

Calendrier prévisionnel du PEP des 2 Morin

Axe	Action	Intitulé de l'action	Maître d'ouvrage	2023				2024				2025				2026
				1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	1er trimestre
0	0.1	Animation et suivi du programme d'études préalables	SMAGE des 2 Morin													
0	0.2	Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi du programme d'études préalables	SMAGE des 2 Morin													
1	1.1	Etude hydrologique et hydraulique des bassins versants des Deux Morin	SMAGE des 2 Morin													
1	1.2	Etude globale de la vulnérabilité du territoire	SMAGE des 2 Morin													
1	1.3	Elaboration d'une stratégie de sensibilisation, d'information et de formation au risque inondation	SMAGE des 2 Morin													
1	1.4	Déploiement du programme opérationnel de sensibilisation, d'information et de formation au risque inondation	SMAGE des 2 Morin													
1	1.5	Extension de la plateforme collaborative « EpiSeine » relative aux risques inondations	EPTB Seine Grands Lacs													
1	1.6	Pose de repère de crue	SMAGE des 2 Morin													
2	2.1	Etude visant à définir les besoins dans la perspective de la structuration d'un réseau de surveillance	SMAGE des 2 Morin													
2	2.2	Accompagner les collectivités territoriales pour l'inscription aux dispositifs Vigicrues Flash et APIC	SMAGE des 2 Morin													
2	2.3	Adaptation du protocole de collecte et d'information en cas d'inondation	SMAGE des 2 Morin													
3	3.1	Accompagner les collectivités dans l'élaboration et la mise à jour de leurs plans (inter)communaux de sauvegarde	SMAGE des 2 Morin													
3	3.2	Accompagner la mise en œuvre de plans de continuité d'activité	SMAGE des 2 Morin													
4	4.1	Favoriser la prise en compte du risque d'inondation dans les documents d'urbanisme	SMAGE des 2 Morin													
5	5.1	Réalisation de diagnostic de vulnérabilité sur les bâtiments/équipements sensibles ou stratégiques	SMAGE des 2 Morin													
5	5.2	Réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments/équipements sensibles et/ou stratégiques	SMAGE des 2 Morin													
6	6.1.a	Réduction des phénomènes de ruissellement sur le bassin versant du Grand Morin	SMAGE des 2 Morin													
6	6.1.b	Réduction des phénomènes de ruissellement sur le bassin versant du Petit Morin	Syndicat Mixte du Bassin Aval du Petit Morin													
6	6.2	Définir une stratégie de gestion des ouvrages hydrauliques et une procédure de surveillance	SMAGE des 2 Morin													
6	6.3	Identification des ZEC/ZH (zones d'expansion des crues / zones humides) sur le territoire à préserver, valoriser	SMAGE des 2 Morin													
Consultation du public																
Préparation du PAPI complet																

Labellisation du programme d'études préalables
 Préparation des dossier de demande de subvention
 Signature de la convention de cadre de financement

Finalisation du dossier de candidature PAPI complet