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1. AVANT-PROPOS 

1.1. SYNTHESE DU CONTEXTE 

 

Le Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations (P.A.P.I.) du Bruilhois a été labellisé en 2012 au 

bénéfice de la Communauté de Communes du Canton de Laplume en Bruilhois. Suite à sa naissance, 

l’Agglomération s’est vu reprendre la mise en œuvre du dispositif par Arrêté Préfectoral n°2013316-0007. 

 

Or, une partie des actions prévues dans le PAPI initial n’avait pas pu être réalisée à son échéance en 2017. 

 

L’Agglomération d’Agen avait rencontré des difficultés dans le cadre de la concertation auprès des 

propriétaires et exploitants agricoles pour valider l’implantation des bassins écrêteurs (action de l’axe 6 - 

ralentissement des écoulements). Celles-ci ont nécessité la mise en œuvre d’études supplémentaires 

permettant de mieux justifier le projet. L’Agglomération d’Agen a donc demandé une prolongation du délai 

de mise en œuvre du PAPI. Ce premier avenant a permis d’étendre l’application du PAPI aux années 2017 à 

2022.   

 

Cet avenant a été labellisé par la Commission Inondation de Bassin Adour Garonne en date du 4 juin 2019. 

A ce stade du déroulement du PAPI, la prolongation du délai consenti par les services de l’Etat a permis à 

l’Agglomération d’Agen de progresser dans la conduite des axes 1 et 6 du PAPI et notamment des actions 

n°I.4 ; I.5 ; I.6 ; VI.1 ; VI.2 ; VI.3 et VI.4. La mise en œuvre de ces dernières a été privilégiée par 

l’Agglomération d’Agen compte tenu des risques encourus pour les populations au droit des bassins versant 

du Ministre, du Labourdasse et du Mongrenier. D’une manière globale, les avancées principales du PAPI 

concernent : 

 

- La pérennisation du travail engagé avec la chambre d’agriculture en faveur de l’identification des 

zones vulnérables aux ruissellement et la sensibilisation de la profession agricole ; 

 

- La réalisation de l’étude préalable nécessaire à la gestion des inondations liées au Mongrenier à 

Sérignac sur Garonne 

 

- La finalisation du dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) relatif aux actions 

VI.2, VI.3 et VI.4. Suite à son dépôt en date du 17/02/2022, un arrêté préfectoral n°47-2022-07-21-

00002 a permis la désignation d’un commissaire enquêteur et la tenue de l’enquête publique du 

17/08/2022 au 19/09/2022 puis la signature de l’arrêté Préfectoral d’Utilité Publique relatif au 

projet (voir annexe °7).  

 

- La finalisation du dossier d’autorisation environnementale relatif aux action VI.2, VI.3 et VI.4. Le 

dépôt du dossier en date du 17/02/2022, a donné lieu à un avis de recevabilité prononcé par les 

services de l’Etat en date du 18 juillet 2022 (voir annexe n°8). Pour ce volet, une consultation du 

public se tiendra sous format dématérialisé (procédure de participation du public par voie 

électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 du code de l’environnement) du 7 

octobre au 8 novembre 2022. 

 

On soulignera enfin au niveau de la conduite du PAPI des évènements impactant concernant l’animation et 

le contexte global : 

 

- Le départ en octobre 2018 de M. Stéphane Marliac, chef du service hydraulique. 

- Le départ en Décembre 2020 de M. Julien Jarleton, chargé de mission pour la mise en œuvre du 

PAPI. 
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- La crise sanitaire liée à la COVID. 

La reprise des dossiers a pu être partiellement assurée à partir de juillet 2019 avec l’arrivée de Mme 

Delphine Piazza-Morel, en tant que Chef du service hydraulique et environnement.  

 

Depuis l’arrivée de Nicolas DEMENTHON au mois de Mai 2021, nouveau chargé de mission, la pleine 

activité de l’Agglomération d’Agen en faveur du PAPI est entièrement effective.  

 

Les rapports d’activité produits entre 2017 et 2022, transmis aux services de l’Etat, établissent un bilan 

exhaustif de l’implication de l’Agglomération d’Agen dans la conduite du PAPI. 

 

Depuis 2021, un nouveau PAPI d’intention (aujourd’hui PEP Programme d’Etudes Préalables) est en cours 

de préparation à l’échelle du territoire de l’Agglomération d’Agen. La finalisation du diagnostic du territoire 

doit pour l’heure inclure les nouvelles communes de l’ancienne Communauté de Communes Porte 

d’Aquitaine en Pays de Serre. Celles-ci ont été intégrées à l’Agglomération d’Agen en date du 1er janvier 

2022. 

1.2. RAPPEL DU PERIMETRE DU PAPI DU BRUILHOIS 

Le PAPI concerne les territoires de 9 communes : Aubiac, Brax, Ste Colombe en Bruilhois, Estillac, Laplume, 

Moirax, Le Passage d’Agen, Roquefort, Sérignac sur Garonne. 

Les principaux cours d’eau concernés sont le Mestrepont, le Mongrenier, le Bagneauque, le ruisseau des 

Seynes, le Labourdasse et enfin le bassin du Rieumort qui intègre le cours d’eau du Ministre. 
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Ce périmètre reste inchangé depuis la signature de la première convention cadre 2012 – 2017 du PAPI du 

Bruilhois. Ce territoire représente une population de 23 479 habitants (recensement 2019 présenté en page 

suivante). 

 

 

 

Agen 32602

Boé 5631

Bon Encontre 6224

Foulayronne 2372

Layrac 3686

Le Passage 9947 9947

Pont du casse 4141

Astaffort 2031

Aubiac 1154 1154

Bajamont 989

Brax 2862 2862

Caudecoste 1109

Castelculier 2393

Colayrac 3113

Cuq 502

Estillac 2189 2189

Fals 392

Lafox 1116

Laplume 1344 1344

Marmont Pach. 174

Moirax 1177 1177

Roquefort 2048 2048

St Caprais de Lerm 663

St Hilaire de Lus. 1491

St Nicolas de Bal. 423

St Pierre de Cl. 884

St Sixte 353

Ste Colombe en Br. 1586 1586

Sauvagnas 524

Sauveterre St Den. 387

Sérignac sur Gar. 1172 1172

Total habitants 94679 23479

Population 

AA 2019

Population 

PAPI 

Bruilhois
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1.3. CONTEXTE ECONOMIQUE 

La présente demande de prolongation du PAPI du Bruilhois appuie l’estimation de la dépense sur la base du 

montant présenté lors de la prolongation déjà accordée pour la période 2019-2022 pour l’action I.1. Celui-ci 

est toutefois corrigé en tenant compte d’une inflation estimée à 11% (tableau ci-dessous). On retiendra que 

le taux d’inflation 2022 n’est pas encore connue au moment de la rédaction du présent document. Le calcul 

se base sur l’estimation de l’INSEE parue le 31/08/2022 (5,8% arrondie à 6% - Cf annexe n°17). 

 

 

Année Taux (INSEE)

2018 1,80%

2019 1,10%

2020 0,50%

2021 1,60%

2022* 6,00%

Total 11,00%

Calcul inflation

 

*Estimation sur la base de l’inflation calculée en Août 2022 (cf annexe n°17) 
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1.4. RAPPEL DES ACTIONS EN VIGUEUR SELON CONVENTION 2018-2022 

 

Le tableau présenté en page suivante présente un état des lieux synthétique des fiches actions régissant les 

activités du PAPI. Ce tableau vise à clarifier la situation entre les actions initialement prévues en 2012 et 

celles actuellement en cours. 

 

On note en effet que l’avenant n°1 de prolongation du PAPI a vu l’abandon des actions suivantes : 

IV.1a ; IV.1b ; IV.1c ;  

VI.1a ; VI.1b ; VI.1c ; VI ;1d ;  

VI.2a ; VI.2b ; VI.2c ; VI.2d ;  

VII.1a ; VII.1b.  

La justification de cet abandon figure au tableau ci-après. Cette justification constitue un rappel puisqu’elle 

figurait déjà à la demande d’avenant n°1 établie par l’Agglomération d’Agen. 

 

En annexe n°20, un second tableau récapitulatif présentera spécifiquement les aspects financiers relatifs 

aux fiches actions passées et présentes. 
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* voir demande d'avenant n°1

0 Création d'un poste de chargé de mission PAPI Convention 2012-2017 Oui 0 Animation du PAPI Action continue En cours

I.1 Information / Sensibilisation / Concertation Convention 2012-2017 Non I.1 Information / Sensibilisation / Concertation Action continue En cours

I.2 Elaboration et finalisation des D.I.C.R.I.M Convention 2012-2017 Oui I.2 Finalisation des D.I.C.R.I.M A solder En cours

I.3 Mise en place de repères de crue Convention 2012-2017 Non I.3 Mise en place de repères de crue A solder En cours

Oui I.4 Identification des zones vulnérables au ruissellement Action continue En cours

Oui I.5 Sensibilisation de la profession agricole au risque de ruissellement Action continue En cours

Oui 1.6
Etude des zones inondations du Mestré-Pont et du Mongrenier, identification des enjeux vulnérables et 

propositions d'actions
A solder En cours

II.1 Mise en place d'un dispositif de prévision et d'alerte pluviométrique Convention 2012-2017 Oui II.1 Mise en œuvre d'un dispositif de prévision pluviométrique Action continue En cours

Oui II.2 Mise en place d'un dispositif de prévision des crues Action continue En cours

III.1 Réalisation de plans communaux et intercommunal de sauvegarde Convention 2012-2017 Oui III.1 Mise en oeuvre d'un dispositif d'alerte à la population Action continue En cours

Oui III.2 Réalisation d'un exercice de simulation de crue A solder Non réalisée

IV.1a
Maîtrise foncière des terrains en bordure des cours d’eau sur le bassin 

versant du Rieumort
Convention 2012-2017 Abandonné

Les débits du bassin versant du Rieumort sont essentiellement tributaires des apports du Ministre. La solution 

à la problématique a été la mise en place de zones non constructibles en bordure du Rieumort et du Ministre.
Non réalisée

IV.1b
Maîtrise foncière des terrains en bordure des cours d’eau sur le bassin 

versant du Mestre Pont
Convention 2012-2017 Abandonnée  La solution à la problématique a été la mise en place de zones non constructibles en bordure du Mestre Pont Non réalisée

IV.1c
Maîtrise foncière des terrains en bordure des cours d’eau sur les bassins 

versants du Bagnauque et du Seynes
Convention 2012-2017 Abandonnée

 La solution à la problématique a été la mise en place de zones non constructibles en bordure du Bagneauque 

et du Seynes
Non réalisée

Oui IV.1 Réalisation du PPRI du Labourdasse et du Ministre A solder Non réalisée

V.1 Réalisation de diagnostics de vulnérabilité de construction Convention 2012-2017 Non

V.2
Cellule d'assistance pour la mise en oeuvre des mesures de réduction de 

vulnérabilité de l'habitat
Convention 2012-2017 Oui V.1 Accompagnement pour la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti En cours

VI.1
Etude/conception du projet d'aménagement des bassins d'écrêtement de 

crue sur LaBourdasse et le Ministre
Convention 2012-2017 Oui VI.1 Maîtrise d'œuvre d'aménagement de bassin d'écrêtement des crues sur le Labourdasse et le Ministre A solder En cours

VI.1a Mobilisation ZEC, commune du Passage Convention 2012-2017 Abandonné
Les débits du bassin versant du Rieumort sont essentiellement tributaires des apports du Ministre. La solution 

à la problématique a été la mise en place de zones non constructibles en bordure du Rieumort et du Ministre.
Non réalisée

VI.1b Mobilisation ZEC sur Labourdasse, commune d'Aubiac, lieu-dit Pouchat Convention 2012-2017 Abandonné
Le site envisagé au lieu-dit Pouchat - commune d'Aubiac à été abandonné au profit du site de Samazan - 

action VI.2
Non réalisée

Oui VI.2
Aménagement d'un bassin d'écrêtement des crues du Labourdasse au lieu-dit Samazan sur la commune 

d'Aubiac
A solder En cours

VI.1.c Mobilisation ZEC sur Labourdasse Commune d'Aubiac, lieu-dit Alias Convention 2012-2017 Abandonné Le site envisagé au lieu-dit Alias, commune d'Aubiac a été abandonné 

VI.1.d Mobilisation ZEC sur Labourdasse Commune de Roquefort, lieu-dit Vidounet Convention 2012-2017 Abandonné

VI.1.e Mobilisation ZEC sur Le Ministre Commune de Moirax, lieu-dit Pitot Convention 2012-2017 Abandonné

Oui VI.3
Aménagement d'un bassin d'écrêtement des crues du Labourdasse au lieu-dit Vidounet sur la commune de 

Roquefort
A solder En cours

Oui VI.4
Aménagement d'un bassin d'écrêtement des crues du Ministre au lieu-dit Pitot sur les communes d'Aubiac 

et Moirax
A solder En cours

VI.2.a Création bassin de rétention Commune de La Plume Convention 2012-2017 Abandonné La mise en œuvre de cet aménagement relève de la compétence "eaux pluviales" et de l'action I.5 Non réalisée

VI.2.b Création bassin de rétention Commune d'Estillac Lieu-dit Mestre Marty Convention 2012-2017 Abandonné La mise en œuvre de cet aménagement relève de la compétence "eaux pluviales" Non réalisée

VI.2.c Création bassin de rétention Commune d'Estillac Lieu-dit Puits de Carrère Convention 2012-2017 Abandonné La mise en œuvre de cet aménagement relève de la compétence "eaux pluviales" Non réalisée

VI.2.d Création bassin de rétention Commune de Serignac Lieu-dit Jeangarron Convention 2012-2017 Abandonné La mise en œuvre de cet aménagement relève de la compétence "eaux pluviales" Non réalisée

VII.1a Protection rapprochée du bâti sur le bassin versant du Labourdasse Convention 2012-2017 Abandonné  La protection centennalee rendu possible par la mise en œuvre de l'action VI.2 et VI.3 a été jugée suffisante Non réalisée

VII.1b Protection rapprochée du bâti sur le bassin versant du Ministre Convention 2012-2017 Abandonné La protection centennalee rendu possible par la mise en œuvre de l'action VI.4 a été jugée suffisante Non réalisée

VII.1c Protection rapprochée du bâti sur le bassin versant du Montgrenier Convention 2012-2017 Oui VII.1 Protection contre les inondations du Mongrenier En cours

VII.1d Protection rapprochée du bâti sur le bassin versant du Seynes Convention 2012-2017 Abandonné
Abandonné car relevant de la compétence voirie suite aux conclusion d'une étude hydraulique réalisée en 

2017-2018
Non réalisée
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1.5. DUREE DE L’AVENANT DE PROLONGATION 

L’Agglomération d’Agen estime son besoin de prolongation de la convention cadre pour une durée de 3 

années. Cette prolongation permettra : 

- La finalisation des actions inachevées des axes 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5 du PAPI. 

-  La réalisation des travaux de construction des bassins de rétention prévus dans le cadre de l’axe 6 

et des actions n°VI.1 ; VI.2 ; VI.3 et VI.4 du PAPI. 

L’axe 6 du PAPI constitue le volet du PAPI le plus coûteux compte tenu des aménagements prévus mais 

également le plus chronophage compte tenu de sa complexité. Ce dernier représente un élément 

déterminant dans la durée de prolongation du PAPI souhaitée par l’Agglomération d’Agen. Celle-ci 

nécessite de prendre en compte : 

• L’avancement des démarches réglementaires engagées en amont de la construction des aménagements 

de rétention. Celui-ci doit désormais intégrer : 

- La fin des procédures en cours concernant le volet foncier d’une part et le volet environnemental 

d’autre part.  

Cette phase intègre la réponse aux observations du commissaire enquêteur mobilisé pour 

l’enquête publique relative à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). La problématique foncière a 

conduit l’Agglomération d’Agen à viser une expropriation des terrains concernés. Ce choix a été 

retenu compte tenu des fortes oppositions locales aux propositions d’acquisition foncière à 

l’amiable pour les aménagements de rétention. Il a débouché sur le lancement d’une procédure de 

demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Cette procédure s’avère longue et pourra être 

pénalisée par de possible contentieux. Dans le meilleur des cas, l’Agglomération d’Agen juge 

l’échéance prévisionnelle de cette étape à fin Août 2023. 

- Le délai d’exécution des travaux des actions VI.2, VI.3 et VI.4 du PAPI 

• La période des travaux favorable à la réalisation des aménagements de rétention du PAPI. Celle-ci a 

été fixée en période automnale de sorte à générer le moins d’incidence possible sur les milieux 

naturels. 

Le tableau suivant synthétise le déroulement des étapes relatives à la maîtrise foncière des sites qui 

dépendent du déroulement de la procédure d’expropriation des terrains concernés : 
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!
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Ce planning tient compte de l’avancement actuel de la procédure avec obtention de l’arrêté DUP en date 

du 9/11/2022 (voir annexe n°7). 

On note que l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique peut être contesté devant la justice, tout comme 

l’arrêté de cessibilité des terrains ou les indemnités inhérentes à l’expropriation. 

Après acquisition complète des terrains, le délai de construction des ouvrages est estimé entre deux et trois 

mois par site.  

Pour permettre la réalisation la plus rapide des ouvrages, l’Agglomération d’Agen envisage une réalisation 

des travaux calée en fonction des avancées foncières du dossier. Ainsi, les travaux au droit du site de Pitot, 

qui présente un contexte d’acquisition le plus favorable, pourront être déclenchés avant la fin des 

procédures d’acquisition concernant les sites les plus sensibles (bassin de Vidounet et Samazan). 

L’ensemble de ces éléments démontrent qu’une part d’incertitudes demeure forte sur le volet foncier. En 

conséquence, le planning présenté se veut prudent et pousse l’Agglomération d’Agen à faire valoir une 

demande de prolongation sécuritaire de 3 années pour l’achèvement du PAPI.  

Cette durée permettra bien entendu de finaliser la mise en œuvre des autres actions inachevées du PAPI.  

En conséquence, la présente demande d’avenant couvre donc la période s’étalant entre le 1er janvier 

2023 au 31 décembre 2025. 

Le bilan des actions réalisées et la mise à jour des fiches actions sont présentés ci-après dans le présent 

document. 

1.6. CADRE JURIDIQUE DE L’AVENANT 

Le cadre juridique du présent avenant est identique à celui de la période 2017-2022. 
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1.7. SYNTHESE DU BUDGET PRIS EN COMPTE 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des budgets consacrés par axe jusqu’à l’année 2022, date de 

fin de la convention d’application du PAPI du Bruilhois. 

Axes Coût global FPRNM BOP 181 2012-2016 2017-2019 2020 2021 2022

Axe 0 312 228,00 € 124 891,00 € 55 610,00 € 13 921,00 € 17 760,00 € 18 440,00 € 19 160,00 €

Axe 1 79 710,00 € 39 405,00 € / 0,00 € 0,00 € 705,00 € 32 450,00 € 6 250,00 €

Axe 2 81 200,00 € 20 000,00 € / 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €

Axe 3 12 425,00 € 0,00 € / 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Axe 4 0,00 € 0,00 € / 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Axe 5 3 460,00 € 0,00 € / 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Axe 6 2 112 552,00 € 1 029 681,00 € / 0,00 € 0,00 € 17 271,00 € 569 160,00 € 443 250,00 €

Axe 7 64 115,00 € 30 646,00 € / 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 646,00 € 25 000,00 €

Total FPRNM 2 353 462,00 € 1 119 732,00 € 124 891,00 € 0,00 € 0,00 € 17 976,00 € 617 256,00 € 484 500,00 €

Total BOP 181 312 228,00 € 0,00 € 124 891,00 € 55 610,00 € 13 921,00 € 17 760,00 € 18 440,00 € 19 160,00 €

 

 

Le bilan qui suit présentera une synthèse des actions mise en œuvre dans le cadre du PAPI pour la période 

2018-2022.   

 

 

L’ensemble des montants présentés à partir de 2023 sera détaillé au travers du programme présenté pour 

les années 2022 à 2025 accompagné des fiches actions mises à jour.  

 

On notera que les objectifs de ces dernières restent globalement identiques dans le cadre de la 

prolongation souhaitée du PAPI. Les quelques modifications de programme proposées résultent soit des 

actions mises en œuvre depuis 2018 (études, estimation financière de travaux) soit d’un retour 

d’expérience de terrain. 

 

1.8. DEMARCHES ACCOMPAGNATRICES DU PAPI  

 

On retiendra que le PAPI a vocation d’être complété par la mise en œuvre d’un Plan Pluriannuel de Gestion 

des cours d’eaux qui privilégiera notamment la restauration des milieux au sein du Bruilhois. 

 

Le cahier des charges destiné à mandater un prestataire pour la préparation de ce PPG est en cours de 

rédaction à l’heure de la préparation du présent document. La consultation des prestataires en vue de la 

mise en place de ce dispositif sera organisée dès 2023. 

 

Il faut noter enfin que le chargé de mission PAPI est également en charge de la mise en œuvre d’un PAPI 

couvrant l’intégralité des communes de l’Agglomération. A ce stade, les phases diagnostic et plan d’actions 

sont achevées à l’échelle de 31 communes avant extension de l’Agglomération d’Agen à 44 communes 

depuis le 1er janvier 2022. Il apparaît donc nécessaire de réviser le diagnostic pour intégrer les 13 nouvelles 

communes anciennement regroupées par la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine en Pays de 

Serre (PAPS). 
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2. ETAT DES LIEUX DES ACTIONS 2017-2022 

2.1. ETAT DES LIEUX ACTION 0 – ANIMATION DU PAPI 

2.1.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

2.1.1.1. Action d’animation concernant l’action I.1 

Les actions de sensibilisation du public scolaire ou la tenue d’entretien individuel prévues en 2021 n’ont pas 

été organisées, le nouveau chargé de mission en charge du PAPI ayant été recruté en mai 2021.  

La mise en place d’éléments de communication dédiés aux risques de crue du secteur du Bruilhois n’a pas 

encore été réalisée via le site internet de l’Agglomération d’Agen.  

Une communication auprès des propriétaires pour sensibilisation a été mise en œuvre lors des rencontres 

survenant dans le cadre des activités régulière du technicien de rivière. Celles-ci touchent également les 

particuliers, entreprises ou élus communaux.  

Egalement, deux réunions publiques ont été organisées : une le 21 septembre 2020 à Roquefort, et une le 

18 janvier 2021 à Estillac. 

La communication spécifique prévue et la reprise de ce travail sera assurée dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, objet du présent document. 

2.1.1.2. Action d’animation concernant l’action I.2 

Les actions d’animation en faveur de la mise en place des DICRIM n’ont pu être mises en place en 2020 et 

2021 tel que prévu dans la mesure où le nouveau chargé de mission en charge du PAPI a été recruté en mai 

2021. 

La reprise de ce travail sera assurée dans le cadre de la prolongation du PAPI, objet du présent 

document. 

2.1.1.3. Action d’animation concernant l’action I.3 

Les actions d’animation en faveur de la mise en place de nouveaux repères de crue n’ont pu être mises en 

place en 2021 telles que prévu, dans la mesure où le nouveau chargé de mission en charge du PAPI a été 

recruté en mai 2021. 

La reprise de ce travail sera assurée dans le cadre de la prolongation du PAPI, objet du présent 

document. 
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2.1.1.4. Action d’animation concernant l’action I.4 

Les actions d’animation en faveur de l’identification des zones vulnérables au ruissellement ont été lancées 

par l’Agglomération d’Agen depuis 2019. 

Ce travail s’est dernièrement traduit par le renouvellement annuel d’une convention de partenariat liant la 

Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen. La dernière convention a été signée 

en date du 26/07/2022 (voir annexe n°1). 

Enfin, l’ensemble des démarches engagées dans le cadre de l’action I.4 a été présentée aux élus en 

commission hydraulique du 24/05/2022 et 06/09/2022. 

2.1.1.5. Action d’animation concernant l’action I.5 

Les actions d’animation en faveur de la sensibilisation des agriculteurs aux risques de ruissellement ont été 

lancées par l’Agglomération d’Agen depuis 2019. 

Ce travail s’est dernièrement traduit par le renouvellement annuel d’une convention de partenariat liant la 

Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne et l’Agglomération d’Agen. La dernière convention a été signée 

en date du 26/07/2022 (voir annexe n°1). 

En parallèle, le technicien de rivière a relancé un travail de sensibilisation avec la profession agricole dans le 

secteur du Bruilhois. Il s’agit de constituer des contacts réguliers et donc de privilégier un lien entre la 

profession agricole et la collectivité. 

A terme, ce travail vise à : 

- Identifier les problématiques rencontrées par la profession agricole ; 

- Permettre l’échange d’information concernant le fonctionnement et l’entretien des cours d’eau, les 

problématiques d’érosion… ; 

- Travailler avec un réseau d’agriculteurs, réunis à l’occasion des journées de sensibilisation prévues 

dans le cadre de l’action. 

Le travail rendu possible par la convention contractée entre la Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne et 

l’Agglomération d’Agen se traduit dans le cadre de l’action I.5 par l’organisation annuelle d’une journée de 

sensibilisation en faveur de la maîtrise des phénomènes d’érosion.  

Sur le modèle de deux réunions de sensibilisation déjà organisées sur le territoire Nord-Est de 

l’Agglomération d’Agen (8/11/2018 et 10/12/2019, sur le bassin versant de la Masse d’Agen), une première 

journée est d’ores et déjà prévue le 6 décembre 2022. Elle s’appuie à ce stade sur : 

- La tenue de d’une réunion de travail avec la Chambre d’Agriculture en date du 28/02/2022. Celle-ci 

a permis d’identifier les axes de travail à pérenniser / engager dans le cadre du conventionnement. 
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- Une seconde réunion de travail avec la Chambre d’Agriculture le 29/09/2022.  Celle-ci visait à fixer 

les grandes étapes préalables à la journée de sensibilisation du 6 décembre 2022. Le planning ci-

contre a été défini : 

 

Pour compléter et alimenter ce travail de sensibilisation, le technicien de rivière a préparé un questionnaire 

à destination des communes pour identification des problématiques de coulée de boue (voir annexe n°2). 

Ce questionnaire a été diffusé le 6 septembre 2022 à l’occasion de la commission Hydraulique et 

environnement réunie par l’Agglomération d’Agen.   

Enfin, l’ensemble des démarches engagées dans le cadre de l’action I.5 a été présentée aux élus en 

commission hydraulique du 24/05/2022 et 06/09/2022. 

2.1.1.6. Action d’animation concernant l’action I.6 

L’étude des zones inondables du secteur de Sérignac sur Garonne s’est concentrée sur le bassin versant du 

Mongrenier. Les activités d’animation en faveur de cette action se sont traduites par : 

- Une concertation avec la commune de Sérignac sur Garonne ; 

- La préparation d’un cahier des charges pour réalisation d’une étude hydraulique du Mongrenier 

avec proposition de mesures correctives ; 

- Le lancement d’un appel d’offre pour la réalisation de l’étude, le dépouillement des propositions 

technico-financière ; 

- Le lancement et le suivi de l’opération. 

A ce stade, l’étude hydraulique concernant le Mongrenier a été rendue à l’Agglomération d’Agen par le 

prestataire. Les mesures d’animation à venir concerneront : 

- Le choix du scénario à retenir pour la lutte contre les inondations de la rue de Mourrens et du 

lotissement des jardins, 

- La préparation d’une mission de maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre du scénario de correction 

retenu, 

- L’animation du projet concernant les aspects fonciers éventuellement concernés. 
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2.1.1.7. Action d’animation concernant l’action II.1 

Sur le plan de l’animation, cette action s’est traduite par le lancement d’un marché de service pour la 

prévision climatique pour la période 2019-2022 puis en cours de relance pour la période 2023-2026. Pour le 

service hydraulique de l’Agglomération d’Agen, ce travail a intégré la rédaction des pièces techniques 

contractuelles de ces marchés : CCTP, DPGF puis le dépouillement des offres, la notification et le suivi de 

l’exécution du marché. 

Le marché de prévision météorologique en cours a été attribué en 2019 au cabinet PREDICT (voir annexe 

n°3). 

2.1.1.8. Action d’animation concernant l’action II.2 

 

L’activité d’animation de l’action II.2 – Mise en place d’un dispositif de prévision de crue s’est 

traduit par la signature d’une convention de partenariat entre l’Agglomération d’Agen et l’ACMG 

(Association Climatologique de la Moyenne Garonne) dans le cadre du projet Interreg Atlantic Area 

RiskAquaSoil, 2017-2020. 

Ce partenariat s’est aujourd’hui achevé avec le rendu d’un rapport d’étude par l’ACMG en 

Décembre 2020 (voir annexe n°4).  

La seconde phase de l’action prévoyait le recours à une société spécialisée dans l’installation et le 

paramétrage de stations hydrologiques. A ce stade, cette seconde phase n’est pas réalisée. La 

reprise de ce travail sera assurée dans le cadre de la prolongation du PAPI, objet du présent 

document. 

2.1.1.9. Action d’animation concernant l’action III.1 

Sur le plan de l’animation, cette action s’est traduite par le lancement d’un marché de service pour la 

fourniture d’une plateforme de diffusion de l’alerte pour la période 2019-2022 puis en cours de 

relance pour la période 2023-2026. Pour le service hydraulique de l’Agglomération d’Agen, ce travail a 

intégré la rédaction des pièces techniques contractuelles de ce marché : CCTP, DPGF puis le dépouillement 

des offres, la notification et le suivi de l’exécution du marché. 

Le marché en cours pour la fourniture d’une plateforme de diffusion de l’alerte a été attribué en 

2019 au cabinet CII (voir annexe n°5). 

2.1.1.10. Action d’animation concernant l’action III.2 

Les actions d’animation en faveur de la réalisation d’un exercice de simulation de crue n’ont pu être mise 

en place tel que prévu dans la mesure où le nouveau chargé de mission en charge du PAPI a été recruté en 

mai 2021. 

La reprise de ce travail sera assurée dans le cadre de la prolongation du PAPI, objet du présent 

document. 
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2.1.1.11. Action d’animation concernant l’action IV.1 

Le PPRI du Labourdasse et du Ministre est prescrit dans l’attente de la réalisation des bassins de rétention 

prévue aux actions VI.2, VI.3, VI.4. 

Les actions d’animation en faveur de ce volet du PAPI sont donc suspendues.  

La reprise de ce travail sera assurée dans le cadre de la prolongation du PAPI, objet du présent 

document. 

2.1.1.12. Actions d’animation concernant l’action V.1 

L’action d’accompagnement pour la mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti 

accompagne la mise en œuvre du PPRI du Labourdasse et du Ministre. 

Le PPRI de ces deux bassins versant étant prescrit, aucune mesure relevant de l’action VI.1 n’a donc été 

mise en œuvre. 

Le chargé de mission a toutefois été moteur dans les démarches de sécurisation du bâti au droit de la zone 

inondable du Ministre à Estillac et notamment le secteur Castex en 2021 et 2022. Ce secteur présente une 

topographie très faiblement marquée et par conséquent une forte sensibilité aux épisodes orageux. Les 

actions engagées visent à améliorer les conditions d’écoulement avec : 

- Rencontre des propriétaires et entreprises touchées par la problématique ; 

- Analyse des conditions d’écoulement locales : identification des points de dysfonctionnement ; 

- Réalisation de levés topographiques pour étude de mesures correctrices ; 

- Animation d’une réunion de concertation entre l’Agglomération d’Agen et les acteurs locaux pour 

identification des aménagements réalisables dans le respect des préconisations du SAGE Garonne. 

Cette rencontre est prévue courant Décembre 2022. La note technique d’ores et déjà préparée par 

le technicien de rivière est présentée en annexe n°6. 

La continuité du travail de réduction de la vulnérabilité du bâti sera assurée dans le cadre de la 

prolongation du PAPI, objet du présent document. 

2.1.1.13. Actions d’animation concernant les actions VI.1, VI.2, VI.3, VI.4 

Pour ces actions intimement liées entre-elles, l’intervention du chargé de mission a permis d’œuvrer en 

faveur des volets suivants : 

 

• Travail d’animation pour finalisation du dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 

des bassins d’expansion de crue du Bruilhois. 

Le travail réalisé s’articule autour de la constitution du dossier de demande de déclaration d’utilité 

publique (DUP). Ce dossier a nécessité un recadrage particulièrement précis compte tenu des fortes 

oppositions locales face au projet.  
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Les aspects relevant de l’animation de ces actions ont été pris en charge par le nouveau chargé de mission : 

- Lecture exhaustive, appropriation du dossier, 

- Cadrage réglementaire en concertation avec le cabinet SYSTRA (assistance à maitrise d’ouvrage 

foncière),  

- Coordination générale des intervenants externes (cabinets HYDRETUDES MOE hydraulique, SYSTRA 

AMO foncier, PANGEO géomètre, cabinet d’avocat FERRANT), 

- Coordination générale des intervenants internes (élus de l’Agglomération d’Agen / EPFL / services 

techniques et administratifs de l’Agglomération d’Agen) : point d’avancement en commissions 

hydrauliques, réunions de travail avec les communes, préparation et animation d’une réunion de 

point d’avancement technique et réglementaire du dossier (24/08/2021). 

L’ensemble de ce travail a donné lieu au dépôt du dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique en 

date du 17 février 2022. Ce dépôt a été suivi d’un arrêté préfectoral pour nomination d’un commissaire 

enquêteur et ouverture de l’enquête publique du 17 août au 19 sepembre 2022. Cette dernière a donné 

lieu à un arrêté de Déclaration d’Utilité Publique en date du 09/11/2022 (voir annexe n°7). 

• Travail d’animation pour la finalisation du dossier d’autorisation environnementale.  

Une première version du dossier réglementaire a été déposée pour instruction le 8 août 2020. Après ce 

premier dépôt, les services de l’Etat, par courrier du 11 septembre 2020, ont exprimé des demandes de 

compléments concernant le projet des bassins d’expansion de crue du Bruilhois : 

- Absence de pièce justifiant le démarrage d’une procédure en faveur de la maîtrise foncière (DUP) 

- Préservation d’une espèce : Gladiolus italicus (dépôt d’un dossier de « dérogation espèce 

protégée ») 

 

Après appropriation du dossier par le nouveau chargé de mission, un travail d’animation a été réalisé pour 

la préparation des compléments techniques nécessaires. Ce travail a été assuré auprès des bureaux 

d’études HYDRETUDES et AMONIA (diagnostic écologique). Un nouveau dépôt du dossier mis à jour a pu 

être effectué le 17 février 2022 auprès des services instructeurs.  

 

Ce nouveau dépôt a donné lieu à des demandes de compléments par les services instructeurs par courrier 

du 15 mars 2022.  Les demandes formulées par l’Etat concernaient : 

 

- Des compléments cartographiques des habitats d’espèces 

- La quantification des linéaires de ripisylve impactés par les travaux 

- L’évaluation de l’incidence de surinondation sur la station de Glaïeul des moissons 

- L’incidence des zones d’emprunt sur l’Agrion de Mercure 

- Quelques erreurs relatives à la surface des habitats impactés 

- Des précisions à fournir concernant la mise en œuvre des mesures compensatoires (identification 

de parcelles maîtrisées par l’Agglomération d’Agen) 

 

Le travail d’animation préalable à ce dernier dépôt a donné lieu à la participation du chargé de mission sur 

les points suivants : 

 

- Prise de contact avec les propriétaires de parcelles pré-identifiées pour la mise en œuvre de 

mesures compensatoires, 
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- Travail en collaboration avec les cabinets HYDRETUDES et AMONIA pour définition et prise en 

compte des mesures compensatoires. 

 

A ce stade, une participation directe du chargé de mission a été requise dans la préparation du dossier. 

Celle-ci est décrite dans le paragraphe consacré à la mise en œuvre de l’action VI.1. 

 

L’animation foncière en faveur des mesures compensatoires n’ayant pu aboutir à l’amiable, une nouvelle 

recherche de parcelles éligibles a eu lieu en concertation avec les services instructeurs. 

 

Après identification de nouvelles surfaces compatibles avec les besoins de compensation, une mise à jour 

du dossier a été réalisée pour quantifier et décrire les nouvelles mesures compensatoires. Cette étape a 

une nouvelle fois nécessité un travail d’animation du chargé de mission pour coordination des cabinets 

HYDRETUDES et AMONIA. 

 

Ce travail a, là encore, été accompagné d’une participation directe du chargé de mission dans la rédaction 

des pièces du dossier. Celle-ci est décrite dans le paragraphe consacré à la mise en œuvre de l’action VI.1. 

Ce travail a permis le dépôt officiel du dossier de demande d’autorisation environnementale en date du 17 

février 2022. 

 

En parallèle, dans la mesure où le dossier de demande de Déclaration d’Utilité Publique a été finalisé avant 

le dossier de demande d’autorisation environnementale, l’Agglomération d’Agen a déposé une demande 

de dérogation (avril 2022) pour disjoindre l’enquête publique relative à la DUP de celle relative à 

l’autorisation environnementale. 

 

Une dernière version du dossier d’autorisation environnementale a été communiquée aux services de l’Etat 

en date du 17 juillet 2022. Ce dernier dossier a reçu un avis de recevabilité prononcé en date du 18 juillet 

2022 (voir annexe n°8). 

 

La demande de dérogation ayant reçu l’accord des services de l’Etat en date du 24/05/2022, une 

participation du public sous format électronique a été retenue pour le dossier d’autorisation 

environnementale en lieu et place d’une enquête publique conjointe avec la demande de déclaration 

d’utilité publique. 

 

Les dates d’organisation de la participation du public sous format électronique ont été fixées pour un 

déroulement entre le 07/10/2022 et le 08/11/2022 (voir annexe n°9). 

 

 

• Travail d’animation de la mission de maîtrise d’œuvre pour la préparation du dossier de consultation 

des entreprises pour la réalisation des travaux par : 

- Relecture des pièces du marché préparées par HYDRETUDES  

- Mise en cohérence des documents techniques (CCTP, DQE, BPU) avec le dossier d’autorisation 

environnementale 

- Prise en compte des contraintes environnementale générales 
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2.1.1.14. Actions d’animation concernant l’action VII.1 

La protection contre les inondations du Mongrenier s’est traduite par les interventions suivantes du chargé 

de mission : 

• Rencontres avec les élus et responsable du service technique de la commune de Sérignac sur Garonne ; 

• Analyse des épisodes de crues et inondations, appropriation du contexte ; 

• Préparation des pièces techniques pour la consultation des prestataires d’études ; 

• Analyse des offres, contractualisation avec le bureau d’études HYDROGEN ; 

• Lancement de l’étude : participation et animation de la réunion de démarrage ; 

• Rencontre des sinistrés et encadrement des études topographiques nécessaire au diagnostic de l’aléas 

inondation (levé des laisses de crues et niveau d’eau chez les particuliers) ; 

• Concertation avec le cabinet HYDROGEN dans le cadre de l’analyse de l’aléas inondation ; 

• Suivi de la prestation d’études, organisation des réunions de rendu ; 

• Concertation avec les élus, analyse des conclusions de l’étude. 

Ce travail a permis l’identification de plusieurs scénarios de correction des dysfonctionnements ainsi que 

leurs coûts respectifs : 

- Création de bassins de rétention pour les occurrences de crues 10 ans ; 20 ans ; 50 ans 

- Analyse coût / bénéfice des scénarios de rétention 

- Installation de protection individuelle des habitations touchées 

 

La présentation de cette étude est intervenue au cours du COPIL du 09/11/2022.  

2.1.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION 0  

Le bilan financier de l’opération est le suivant : 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées*

AA (60%) 6 000,00 AA (60%) 5 686,96 AA (60%) 5 739,00 € AA (60%) 8 104,35 € AA (60%) 6 000,00 €

BO181 (40%) 4 000,00 BO181 (40%) 3 791,30 BO181 (40%) 3 826,00 € BO181 (40%) 5 495,65 € BO181 (40%) 4 000,00 €

Demande de 

subvention

Financement mobilisé

Oui

9 565,00 €

X

2020

Oui

10 000,00 

2017-2018

Oui

9 478,26 

2019

X

10 000,00 €

Oui

20222021

13 600,00 €

X

Oui

*rapports d’activité 
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2.2. ETAT DES LIEUX ACTION I.1 – INFORMATION, SENSIBILISATION, 

CONCERTATION 

2.2.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

Tel que précédemment précisé, peu d’actions en faveur de l’information, sensibilisation ou concertation 

ont été spécifiquement mises en œuvre par l’Agglomération d’Agen. 

La reprise de ce travail sera assurée dans le cadre de la prolongation du PAPI, objet du présent 

document. 

 

2.2.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION I.1 

 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées

AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%)

FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%)

Demande de 

subvention

Financement mobilisé

Néant

Néant

X

2020

Néant

Néant

2018

Néant

Néant

2019

X

Néant

Néant

20222021

Néant

X

Néant
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2.3. ETAT DES LIEUX ACTION I.2 - FINALISATION DES DICRIM 

2.3.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

A ce jour, seules les communes de Brax et du Passage d’Agen dispose d’un DICRIM. La reprise de ce travail 

sera assurée dans le cadre de la prolongation du PAPI, objet du présent document. 

2.3.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION I.2 : FINALISATION DES DICRIM 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées

AA (100%) AA (100%) AA (100%) AA (100%) AA (100%)

Demande de 

subvention

2020

X

Néant Néant

Financement mobilisé

Néant

Néant

20222021

X

Néant

Néant

2018

Néant

Néant Néant Néant

2019

 

2.4. ETAT DES LIEUX ACTION I.3 – MISE EN PLACE DES REPERES DE CRUE 

2.4.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

Quatre repères de crues en lien avec les écoulements du Labourdasse ont été positionnés en 2015 : 

- Trois repères sur la commune de Roquefort 

- Un repère sur la commune d’Aubiac 

Ces quatre repères ont été renseignés sur la plateforme collaborative des sites et repères de crue (cf 

illustrations en page suivante). 

A ce jour, aucun nouveau repère de crue n’a été positionné dans le cadre de l’action I.3. La reprise de ce 

travail sera assurée dans le cadre de la prolongation du PAPI, objet du présent document. 

2.4.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION I.3 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées

AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%)

FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%)

Demande de 

subvention

Financement mobilisé

Néant

Néant

2022

Néant

X

2021

NéantNéant NéantNéant

202020192018

Néant Néant Néant
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Positionnement des repères de crue du Bruilhois 

 

 

 

 



Dossier de demande d’avenant   

 

Version 2  

Mars 2023 26/89 

2.5. ETAT DES LIEUX ACTION I.4 – IDENTIFICATION DES ZONES VULNERABLES AU 

RUISSELLEMENT  

2.5.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

 

 

La mise en œuvre de cette action se traduit par une cartographie des risques d’érosion réalisée par les 

services SIG de la Chambre d’agriculture depuis 2020. 

Cette cartographie est mise à jour annuellement en fonction des assolements observables. Après 3 années 

d’étude du risque d’érosion, un tableau de synthèse a été préparé par la Chambre d’agriculture pour établir 

un bilan de la problématique et ses évolutions (voir annexe n°10). 

Parallèlement à cette approche, un questionnaire à l’attention des élus communaux dédié au recensement 

des problématiques de coulées de boue a été préparé en 2022 par le service hydraulique (voir annexe n°2). 

Il a fait l’objet d’une diffusion à l’occasion de la commission hydraulique du 07/09/2022. Ce document 

devra aboutir à : 

- Un recensement des problématiques d’érosion et coulées de boue. 

- Une analyse des conditions propices à l’apparition des phénomènes de coulées de boue par analyse 

croisée des informations récoltées auprès des communes via le questionnaire et de la cartographie 

produite par la Chambre d’agriculture. 

 

A terme, ce travail permettra :  

• D’améliorer la connaissance et la communication autour du risque. 

• De sensibiliser les acteurs de la problématique au travers l’action I.5 du PAPI. 

• De mettre en œuvre des mesures correctives. 

Les premiers retours de ce questionnaire sont enregistrés. Pour les communes du Bruilhois, le service 

hydraulique a pour l’instant reçu les contributions des communes de Laplume (3 sites problématiques 

recensés, voir annexe n°11) et Sérignac-Sur-Garonne. 

Des problématiques sont également recensées sur la commune de Ste Colombe en Bruilhois par le chargé 

de mission PAPI. L’ensemble des données récoltées seront traitées au cours de l’année 2023 par le chargé 

de mission GEMAPI avec : 

- Localisation précise des zones de ruissellement ; 

- Caractérisation de l’aléa (occurrence, dégâts éventuels engendrés) ; 

- Identification du propriétaire / exploitant de la parcelle. 
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2.5.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION I.4 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées*

AA (50%) AA (50%) AA (50%) 1 750,00 € AA (50%) 1 750,00 € AA (50%) 1 750,00 €

FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) 1 750,00 € FPRNM (50%) 1 750,00 € FPRNM (50%) 1 750,00 €

Demande de 

subvention
Néant

Néant Néant

Financement mobilisé

3 500,00 €

5 250,00 €

2022

3 500,00 €

X

20212020

X

3 500,00 €

Néant Néant

2018 2019

Néant

*Notons que la dépense présentée ci-contre est partie intégrante d’une convention de partenariat plus 

vaste que la seule mise en œuvre du PAPI. Cette convention traite également les thématiques liées à la 

promotion des circuits courts, l’emploi et la formation, le développement durable. 

Les dépenses présentées dans le cadre spécifique de l’action I.4 sont une extrapolation de l’ensemble de la 

prestation proposée par la Chambre d’agriculture à l’Agglomération d’Agen pour un montant global annuel 

de 25 000 € en 2020-2021 et 2022. Le montant de la dépense spécifique liée au territoire du PAPI du 

Bruilhois est basée sur la répartition financière évaluée par la chambre d’agriculture (voir annexe n°10) 

La demande de financement au titre du FPRNM au titre de l’action I.4 pour les années 2020 ; 2021 et 2022 

a été déposée fin de l’année 2022. 
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2.6. ETAT DES LIEUX ACTION I.5 – SENSIBILISATION DE LA PROFESSION AGRICOLE 

AU RISQUE DE RUISSELLEMENT 

2.6.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

A ce stade, deux réunions de sensibilisation relatives aux risques de ruissellement ont été organisées 

(8/11/2018 & 10/12/2019) sur le bassin versant de la Masse d’Agen en collaboration avec la Chambre 

d’agriculture du Lot et Garonne. 

A l’heure de la rédaction du présent document et dans le prolongement de ce travail, une rencontre 

similaire est programmée le 6 décembre 2022 au droit du territoire du PAPI du Bruilhois. 

L’objectif de cette rencontre vise à promouvoir les couverts végétaux intercultures, améliorer ou diminuer 

les pratiques de labours (notamment responsables des phénomènes d’érosions quand celui-ci est pratiqué 

dans le sens des pentes), établir des premiers contacts avec la profession agricole pour envisager la 

restauration de linéaires de haie. 

Le questionnaire de recensement des coulées de boue présenté dans le cadre de l’action I.4 permettra de 

localiser les parcelles agricoles à l’origine de la problématique. Les exploitants de ces parcelles seront 

spécifiquement invités aux réunions de sensibilisation prévues. Cette initiative renforce l’efficacité de 

l’action I.4 telle qu’elle était jusqu’alors prévue dans les fiches action. 

Initiée dans le cadre du PAPI du Bruilhois, cette action est destinée à être prolongée dans le cadre de la 

présente demande d’avenant). 

 

2.6.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION I.5 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées*

AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%) 750,00 €

FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) 750,00 €

Demande de 

subvention
Néant

Néant Néant

Financement mobilisé

X

1 500,00 €

750,00 €

2022

Néant

X

20212020

Néant

Néant Néant

2018 2019

Néant

 

*Notons que la dépense présentée ci-contre est partie intégrante d’une convention de partenariat plus 

vaste que la seule mise en œuvre du PAPI. Cette convention traite également les thématiques liées à la 

promotion des circuits courts, l’emploi et la formation, le développement durable. 

Les dépenses présentées dans le cadre spécifique de l’action I.4 sont une extrapolation de l’ensemble de la 

prestation proposée par la Chambre d’agriculture à l’Agglomération d’Agen pour un montant global annuel 

de 20 000 € en 2020-2021 et 2022. 

La demande de financement au titre du FPRNM a été déposée en fin d’année 2022. 
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2.7. ETAT DES LIEUX ACTION I.6 – ETUDE DES ZONES VULNERABLES DU MESTRE-

PONT ET DU MONGRENIER, IDENTIFICATION DES ENJEUX VULNERABLES ET 

PROPOSITION D’ACTION 

2.7.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

 
Carte résumé du contexte 

 
Vanne de décharge du Mongrenier en amont de Sérignac sur Garonne 

Vanne de 

décharge 

Canal de décharge 

Mongrenier 

Zone inondation lotissement des Jardins 

Zone inondation rue de Mourrens 

A62 

RD119 

Zone inondation aval A62 
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L’étude réalisée par le cabinet HYDROGEN (voir annexe n°12) permet de mettre en évidence les éléments 

suivants : 

Les crues de Décembre 2020 et Septembre 2021 montrent des débits de pointe relativement semblables 

(de l’ordre de 8 m³/s) au droit du canal de décharge en amont du village. Les deux évènements se sont 

toutefois différenciés par leur incidence en terme de zones inondées. 

 

La crue du 28 décembre 2020 a vu l’accumulation de branchages au débouché du passage busé de 

l’autoroute A62 (fait constaté sur le terrain qui a dû être intégré dans le modèle hydraulique pour simuler 

les écoulements tels qu’observés au moment des faits). Cet embâcle a donné lieu à un important 

débordement du Mongrenier sur sa rive droite et par conséquent une inondation importante de la rue de 

Mourrens (lame d’eau comprise entre 0.50 et 1.00m). Des submersions de faible hauteur ont par ailleurs 

été observées en rive gauche et droite du Mongrenier en aval de la RD119 (Lotissement des Jardins). 

La crue du 8 septembre 2021 a quant à elle généré des hauteurs d’eau inférieures à 0.50 m au droit de la 

rue de Mourrens. Des débordements, en aval immédiat de l’autoroute, se sont reproduits mais dans une 
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moindre mesure. Le cours d’eau avait en effet bénéficié d’un entretien de la ripisylve (débroussaillage, 

enlèvement des embâcles). Pour ce même épisode, plus en aval (Lotissement des Jardins en rive gauche et 

droite du Mongrenier en aval de la RD 119), des submersions de faible hauteur mais plus importantes qu’en 

2020, ont pu être observées.  

Ces différences dans les phénomènes d’inondation montrent que la zone positionnée entre l’autoroute A62 

et la rue de Mourrens joue un rôle d’importance. Une submersion marquée de cette zone peut générer des 

inondations fortes au droit de la rue de Mourrens qui opère telle une digue.  

La mobilisation de ce secteur d’expansion de crue s’avère moindre dans une situation où les écoulements 

s’opèrent plus facilement dans le chenal principal du Mongrenier (après entretien du lit mineur). Dans ces 

conditions la rue de Mourrens est préservée sous la condition d’une ouverture de la vanne de décharge 

réglée pour strictement limiter le détournement de débit à la capacité de plein bord du fossé en aval de 

cette dernière. En contre-partie, le lotissement des Jardins présente des submersions un peu plus 

importantes tout en restant faibles. 

En synthèse, les phénomènes d’inondation à Sérignac-Sur-Garonne résultent de plusieurs facteurs : 

- L’état du chenal principal du Mongrenier entre l’autoroute et la rue de Mourrens : 

Un entretien suivi de la ripisylve permet de limiter les débordements du cours d’eau et notamment 

au droit de la rue de Mourrens. 

- Le réglage de la vanne de décharge du Montgrenier doit être déterminé en fonction de la capacité 

du chenal qui lui fait suite : 

• Trop ouverte, la vanne et son canal peuvent faciliter la submersion de la rue de Mourrens. 

• Trop fermée, les débits concentrés dans le Mongrenier affectent les zones urbanisées du 

lotissement des Jardins. 

L’étude montre qu’une situation relativement équilibrée peut-être trouvée : 

- Par la pérennisation de l’entretien du Mongrenier 

- Par un réglage plus attentif de la vanne de décharge en amont du village 

Les phénomènes observés résultent de crues d’une occurrence d’ordre décennal. L’étude a donc procédé à 

des simulations complémentaires pour des occurrences 20 ans, 50 et 100 ans. 

Ces évènements montrent logiquement des submersions plus prononcées illustrées en page suivante. 

Face à cette situation, plusieurs scénarios de gestion des crues ont été étudiés et notamment 

l’aménagement d’une zone de rétention au droit de la zone inondable positionnée en aval de l’autoroute 

A62. 
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Inondation vicennale 

Inondation cinquantennale 

Inondation centennale 
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Les gains hydrauliques et les coûts de cette solution ont été comparés à un scénario visant la mise en place 

de protections individuelles pour les habitations de la rue de Mourrens et du lotissement des Jardins. 

Les tableaux en page suivante confrontent ces approches. Ils permettent de mettre en évidence que le 

scénario de mise en place de protections individuelles constitue la solution la plus pertinente tant vis-à-vis 

des risques, des dégâts résiduels et des coûts engendrés. Par conséquent, cette solution a été soumise à 

l’arbitrage des élus dans le cadre du COPIL du 9/11/2022. Le principe de ce scénario par protection 

individuelle a été validé dans le cadre de cette instance. 

Ce scénario sera retenu dans le cadre de la demande de prolongation du PAPI. Celui-ci interviendra en lieu 

et place des merlons de protection le long du Mongrenier dans la traversée de Sérignac-Sur-Garonne 

prévus en action n°VII.1. En effet, cette solution jusqu’alors envisagée ne contribue pas au ralentissement 

des eaux et n’est donc pas compatible avec les orientations du SDAGE Garonne. 

Ouvrage de 

rétention 
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2.7.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION I.6 

 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées

AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%) 5 297,25 €

FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) 5 297,25 €

Demande de 

subvention
Néant

Néant Néant

Financement mobilisé

X

10 594,50 €

5 297,25 €

2022

Néant

X

20212020

Néant

Néant Néant

2018 2019

Néant

 

La demande de financement au titre du FPRNM a été déposée en fin d’année 2022. 
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2.8. ETAT DES LIEUX ACTION II.1 – MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF DE 

PREVISION PLUVIOMETRIQUE 

2.8.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

Un marché de prestation pour la prévision pluviométrique est attribué depuis l’année 2016 sur le territoire 

de l’Agglomération d’Agen et est régulièrement renouvelé (dernière période en cours : 2019/2022). Ce 

marché recouvre l’ensemble des communes du PAPI du Bruilhois soit un total 23 479 habitants (INSEE - 

recensement 2019). 

Le dernier bilan d’accompagnement de ce service est présenté en annexe n°13 pour ce qui concerne la 

période automne – hiver 2021-22. 

Le système d’alerte PREDICT est régulièrement sollicité par les communes notamment en période 

automnale où le risque d’orage est le plus fort. 

Cet outil permet notamment de lancer des opérations de vérification des ouvrages sensibles en amont des 

épisodes de pluie pouvant générer des risques de crue. Il est particulièrement adapté pour appréhender les 

problématiques hydrauliques sur les petits affluents de Garonne et notamment les bassins versants du 

Bruilhois. 

2.8.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION II.1 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées*

AA (100%) 2 405,46 € AA (100%) 5 505,27 € AA (100%) 5 257,29 € AA (100%) 5 286,05 € AA (100%) 5 368,49 €

Demande de 

subvention

Financement mobilisé

X

5 368,49 €

Néant

2022

5 286,05 €

X

20212020

5 257,29 €

Néant Néant

2018 2019

NéantNéant

2 405,46 € 5 505,27 €

*Montants annuels engagés par l’Agglomération d’Agen sur le territoire du PAPI du Bruilhois.  Ces 

montants sont extrapolés de la dépense globale mobilisée dans le cadre du marché pour le territoire de 

l’Agglomération (96 064,40 €HT) et ajusté au prorata de la population concernée par le PAPI. 
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2.9. ETAT DES LIEUX ACTION II.2 – MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE 

PREVISION DES CRUES 

2.9.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

Les premiers développements de l’action II.2 ont été travaillés en partenariat avec l’ACMG (Association 

Climatique de la Moyenne Garonne), L’ACMG a porté le projet Risk-AquaSoil qui a vu le jour pour répondre 

aux besoins des territoires : pouvoir quantifier le risque et proposer des mesures viables face à ce risque. Le 

projet se concentre donc sur la mise en place d’outils et sur l’étude des territoires pour comprendre les 

bassins versants, leur fonctionnement. Ce travail a donné lieu à la mise en place d’une sonde de niveau 

d’eau positionnée sur le Labourdasse au droit du territoire de la commune de Roquefort (sonde ST06 – 

coord. GPS 44.178930, 0.557602) et une sonde de mesure de l’humidité dans le sol sur la commune 

d’Aubiac (sonde Riskasoil – coord. GPS 44.130648, 0.540571). 
 

 
Positionnement des sondes sur le secteur Bruilhois - partenariat Agglomération d’Agen / ACMG 

En dehors du bassin versant du Labourdasse, deux autres bassins versant hors périmètre du PAPI du 

Bruilhois étaient également équipés de sondes de mesure (bassin versant de la Masse + bassin versant du 

Bourbon). Un rapport d’étude a été rendu et présenté par l’ACMG en date du 17 décembre 2020 (voir 

annexe n°4).  

2.9.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION II.2 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées*

AA (50%) AA (50%) 1 666,67 € AA (50%) 1 666,67 € AA (50%) AA (50%) 3 333,33 €

FPRNM (50%) FPRNM (50%) 1 666,67 € FPRNM (50%) 1 666,67 € FPRNM (50%) FPRNM (50%) 3 333,33 €

Demande de 

subvention
Néant

3 333,33 €

Financement mobilisé

X

3 333,33 €

2022

X

20212020

3 333,33 €

Néant Néant

2018 2019

Néant

* Montant extrapolé de la dépense globale engagée avec l’ACMG (10 000 €/an) qui couvrait également 

l’équipement des bassins versants du Bourbon et de la Masse d’Agen. Le montant annuel spécifiquement 

consacré au PAPI du Bruilhois équivaut donc à la somme de 10 000 € divisée par trois. 

La demande de financement au titre du FPRNM a été déposée en fin d’année 2022. 



Dossier de demande d’avenant   

 

Version 2  

Mars 2023 38/89 

2.10. ETAT DES LIEUX ACTION III.1 – MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ALERTE 

DE LA POPULATION 

2.10.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

Un marché de prestation pour la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte est attribué depuis l’année 2016 sur 

le territoire de l’Agglomération d’Agen et est régulièrement renouvelé (dernière période en cours : 

2019/2022). Dès lors les communes de l’Agglomération sont sollicitées pour connaître leur souhait de 

bénéficier ou pas du service. 

Pour le secteur du Bruilhois, la prestation assurée par la société CII a été retenue par les communes 

suivantes : 

- Le Passage 

- Brax 

- Estillac 

- Roquefort 

- Ste Colombe-en-Bruilhois 

- Sérignac-sur-Garonne 

Cet ensemble regroupe un total de 19 804 habitants (INSEE – recensement 2019). 

Les communes d’Aubiac et Moirax n’ont pas souhaité bénéficier du service de la société CII. Les secteurs 

urbanisés de ces deux communes sont globalement positionnés sur des reliefs non concernés par les 

inondations. 

Le questionnaire de demande d’accès au service CII est présenté en annexe n°14. 

2.10.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION III.1 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées*

AA (100%) 2 280,05 € AA (100%) 2 220,33 € AA (100%) 1 971,56 € AA (100%) 1 982,35 € AA (100%) 2 012,97 €

Demande de 

subvention
Néant

2 280,05 € 2 220,33 €

Financement mobilisé

X

2 012,97 €

Néant

2022

1 982,35 €

X

20212020

1 971,56 €

Néant Néant

2018 2019

Néant

*Montants annuels engagés par l’Agglomération d’Agen sur le territoire du PAPI du Bruilhois.  Ces 

montants sont extrapolés de la dépense globale mobilisée dans le cadre du marché pour le territoire de 

l’Agglomération (45127,50 €HT entre 2018 et 2022) et ajustés au prorata de la population concernée par le 

PAPI. 
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2.11. ETAT DES LIEUX ACTION III.2 – REALISATION D’UN EXERCICE DE SIMULATION 

DE CRUE 

2.11.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

La réalisation d’un exercice de crue n’a pas pu être réalisée en 2022. Des contacts sont d’ores et déjà pris 

afin de remédier à cela. 

Initiée dans le cadre du PAPI du Bruilhois, cette action est destinée à être prolongée dans le cadre de la 

présente demande d’avenant. 

 

2.11.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION III.2 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées*

AA (100%) Néant AA (100%) Néant AA (100%) Néant AA (100%) Néant AA (100%) Néant

Demande de 

subvention
Néant

Néant Néant

Financement mobilisé

X

Néant

Néant

2022

Néant

X

20212020

Néant

Néant Néant

2018 2019

Néant
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2.12. ETAT DES LIEUX ACTION IV.1 - REALISATION DU PPRI DU LABOURDASSE ET 

DU MINISTRE 

2.12.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

Tel que précédemment indiqué, l’approbation du PPRI du Labourdasse et du Ministre a été suspendue dans 

l’attente de la mise en œuvre des actions VI.2 ; VI.3 et VI.4. 

 

2.12.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION IV.1 

 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées*

AA (100%) Néant AA (100%) Néant AA (100%) Néant AA (100%) Néant AA (100%) Néant

Demande de 

subvention
Néant

Néant Néant

Financement mobilisé

X

Néant

Néant

2022

Néant

20212020

Néant

Néant Néant

2018 2019

Néant

*La mise en œuvre du PPRI relève de la compétence de l’Etat. 
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2.13. ETAT DES LIEUX ACTION V.1 - ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DES MESURES DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE DU BATI 

2.13.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

Cette action est conditionnée à l’approbation du PPRI du Labourdasse et du Ministre. Il s’agit par ailleurs 

d’accompagner les zones urbanisées qui demeureront vulnérables après aménagement des bassins de 

rétention des crues relevant des actions VI.2 ; VI.3 et VI.4. Dans la mesure où ces deux objectifs ne sont pas 

atteints, l’action V.1 n’a pas donné lieu à des mesures particulières à ce jour. Tel que souligné dans la 

présentation des actions d’animation, le chargé de mission s’est toutefois concentré sur le secteur Castex / 

Puits de Carrère à Estillac / Roquefort en faveur des aspects suivants : 

- Rencontre des administrés (particuliers / entreprises) / Identification des incidences 

- Analyse topographique et étude des conditions d’écoulement locales 

- Analyse des mesures correctrices envisageables 

- Animation d’une réunion de concertation (prévue d’ici fin d’année 2022) 

Cette partie de la commune d’Estillac est impactée : 

- Par les crues du Ministre comme en juin 2008. Cette problématique est destinée à être traité dans 

le cadre de l’Action VI.4 

- Par les phénomènes d’orages stationnaires notamment observés le 08/09/2021 et le 23/06/2022. 

Ces évènements engendrent des ruissellements importants et des submersions ponctuelles de 

parcelles en amont du ruisseau de Bordeneuve. 

 

Entreprise Bouygues - 2 Rte d'Agen, 47310 Estillac 

 

 

 

 

Chemin de service Walygator - 47 Rte d'Agen, 47310 

Roquefort 

 

Bien que positionné au droit de la zone inondable du Ministre, la gestion de ce type d’évènement ne pourra 

donc pas bénéficier de la mise en œuvre de l’action VI.4. 
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Le travail d’analyse topographique a donné lieu à prendre en compte : 

- La configuration du franchissement hydraulique de la  route d’Agen (busages)  

- La configuration des écoulement en aval de la route d’Agen (ruisseau de Bordeneuve) 

 

Secteurs Castex & 

Puits de Carrère 

Ruisseau de 

Bordeneuve 

Ruisseau du 

Ministre 
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Plusieurs profils en long ont été étudiés : 
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Ce contexte topographique conduit à devoir envisager des aménagements (retrait de buses, reprise du 

chemin d’exploitation walygator en bordure du ruisseau de Bordeneuve) de sorte à améliorer les conditions 

d’écoulement tout en maîtrisant les vitesses de propagation des débits (ne pas aggraver les incidences 

hydrauliques en aval sur le secteur de Bordeneuve à Estillac).  

Ces pistes d’amélioration conduisent à l’organisation d’une réunion animée par le chargé de mission du 

PAPI en présence des services du département (propriétaire foncier), de la direction du parc Walygator, des 

élus locaux. Cette rencontre est prévue d’ici fin d’année 2022. 

 

2.13.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION V.1 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées*

AA (60%) AA (60%) AA (60%) AA (60%) AA (60%)

BO181 (40%) BO181 (40%) BO181 (40%) BO181 (40%) BO181 (40%)

Demande de 

subvention

Intégrées aux dépenses de l'axe 0

Intégrée aux demandes de financement de l'axe 0

Financement mobilisé

X

2018 2019 202220212020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de demande d’avenant   

 

Version 2  

Mars 2023 45/89 

2.14. ETAT DES LIEUX ACTION VI.1 – MAITRISE D’ŒUVRE D’AMENAGEMENT DE 

BASSINS D’ECRETEMENT DES CRUES SUR LE LABOURDASSE ET LE MINISTRE 

2.14.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

Le cabinet mandaté pour l’opération est le bureau Hydrétudes associé au géotechnicien SAGE. Leur contrat 

a été conclu en 2012 sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes du Canton de Laplume en 

Bruilhois. 

A ce stade la mission de maîtrise d’œuvre a donné lieu au rendu des phases suivantes : 

- Etude préliminaire (EP) - rendu octobre 2016 

- Avant-projet (AVP) - rendu juillet 2017 

- Projet (PRO) - rendu février 2018 

Ce travail a notamment intégré la comparaison de plusieurs scénarios de rétention des eaux, notamment 

en réponse aux oppositions locales au projet. Le scénario retenu comporte l’aménagement des bassins de 

rétention suivants : 

- Vidounet (commune d’Estillac et Roquefort), bassin versant du Labourdasse 

- Samazan (commune d’Aubiac), bassin versant du Labourdasse 

- Pitot (commune d’Estillac et Moirax), bassin versant du Ministre 

Suite à l’aboutissement de ces phases de maîtrise d’œuvre, le cabinet Hydrétudes, en collaboration avec le 

chargé de mission de l’Agglomération d’Agen, a assuré la finalisation des dossiers réglementaires des 

ouvrages projetés (dossier d’autorisation environnementale + dossier de demande de déclaration d’Utilité 

Publique) ainsi que la préparation du dossier de consultation des entreprises (phase ACT). 

 

• Concernant le volet DUP, le chargé de mission PAPI a été associé sur les aspects suivants : 

 

- Rédaction de l’argumentaire foncier et technique (résumé non technique) en concertation avec le 

cabinet d’avocat FERRANT, 

- Redéfinition des emprises destinées à être encadrées par la DUP, en concertation avec le cabinet 

HYDRETUDES, pour mise à jour de l’état parcellaire par le géomètre (PANGEO) en vue de la 

procédure DUP, 

- Relecture finale et mise en cohérence des annexes du dossier DUP, dépôt d’une demande de 

dissociation des procédures d’utilité publique et environnementale. 
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- Préparation de l’enquête publique pour la DUP (coordination avec le commissaire enquêteur, 

préparation des affichages y compris organisation des publicités nécessaires en concertation avec 

les services de la Préfecture et des constats d’huissiers s’y rattachant. 

 

• Concernant le volet environnemental, le chargé de mission a été associé sur les aspects suivants : 

 

- Précision des mesures d’accompagnement, évitement et réduction des incidences en collaboration 

avec le cabinet Hydrétudes 

- Quantification des linéaires de ripisylve impacté par les travaux, 

- Analyse de l’incidence de sur-inondation sur Gladiolus italicus, précision sur les espaces mis en 

défens, 

- Recadrage et mise à jour réglementaire du dossier en concertation avec le cabinet SYSTRA (AMO 

foncier),  

- Mise en cohérence des annexes.  

- Demande de dérogation pour dissociation de la consultation du public pour les procédures d’utilité 

publique et environnementale. 

 

• Concernant la maîtrise d’œuvre des bassins de rétention, l’avancement observé est le suivant :  

La phase « assistance aux contrats de travaux » (ACT) a été initiée par Hydrétudes sur demande de 

l’Agglomération d’Agen.  

A l’heure de la rédaction du présent document, le cabinet Hydrétudes assure la rédaction des pièces 

techniques du projet (détail estimatif et bordereau des prix – voir annexe n°15 ; cahier des clauses 

techniques particulières – voir annexe n°16).  

Les pièces administratives encadrant le marché de travaux seront produites par le service « marché » de 

l’Agglomération d’Agen (règlement de consultation, Acte d’engagement, cahier des clauses administratives 

particulières). 

Cette préparation de la consultation en vue des travaux porté par l’Agglomération d’Agen vise à définir : 

- La forme du marché (procédure formalisée), son allotissement (un lot pour chacun des bassins de 

rétention prévu), la forme de prix (marché à prix global forfaitaire VS marché à prix unitaire) 

- Le contenu des études complémentaires nécessaires à réaliser dans le cadre du marché de travaux : 

prospections géotechniques, suivi topographique, études d’exécution… 

- Le montant des travaux actualisé. 
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Afin de ne pas pénaliser le calendrier de réalisation de l’action, l’Agglomération d’Agen poursuit l’objectif 

de lancer la consultation pour le marché de travaux et le dépouillement des offres (suite de la phase ACT) 

dès que le dossier de consultation des entreprises sera finalisé (échéance fin d’année 2022). Par cette 

approche, les travaux pourront ainsi être démarrés dès la maîtrise foncière des terrains acquise (issue de la 

procédure DUP avec expropriation des terrains nécessaires aux aménagements). 

La finalisation de la mission de maîtrise d’œuvre du cabinet Hydrétude passera ensuite par les phases 

suivantes : 

- VISA (visa des études d’exécution) 

- Direction de l’exécution du chantier (DET ou phase de suivi de chantier). 

- Assistance aux opérations de réception (AOR). 

 

Pour conclure, la synthèse de l’avancement de l’action VI.1 est le suivant : 

Maîtrise d’œuvre 

EP AVP PRO ACT VISA DET AOR 

√ √ √ En cours x x x 

 

Dossiers réglementaires 

DAE EDD DUP 

Compléments et justification 

attendus par les services de 

l’Etat sur l’ensemble des 

dossiers en phase instruction 

Lancement des enquêtes 

publiques volet 

environnemental et DUP 

√ √ √ √ √ 

 

Suite à l’enquête publique tenue entre le 17/08 et le 19/09/2022, l’Agglomération d’Agen bénéficie 

dorénavant d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique relatif aux bassins de rétention 

prévus dans le cadre des action VI.2 ; VI.3 et VI.4 (signature en date du 9/11/2022 – cf Annexe n°7). Cet 

arrêté constitue un avancement majeur dans l’avancement de l’action VI.1. 

2.14.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION VI.1  

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées

AA (50%) 8 836,00 € AA (50%) 15 203,00 € AA (50%) 4 479,00 € AA (50%) 6 825,50 € AA (50%) 14 343,24 €

FPRNM (50%) 8 836,00 € FPRNM (50%) 15 203,00 € FPRNM (50%) 4 479,00 € FPRNM (50%) 6 825,50 € FPRNM (50%) 14 343,24 €

Demande de

subvention

Financement mobilisé

X

28 686,48 €

OuiOui Oui

2022

13 651,00 €

X

20212020

X

8 958,00 €

2018

17 672,00 €

Oui

2019

30 406,00 €

Oui

 



Dossier de demande d’avenant   

 

Version 2  

Mars 2023 48/89 

2.15.  ETAT DES LIEUX ACTION VI.2 – AMENAGEMENT D’UN BASSIN 

D’ECRETEMENT DU LABOURDASSE AU LIEUDIT SAMAZAN SUR LA COMMUNE 

D’AUBIAC 

2.15.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

A ce jour le projet est en phase d’acquisition foncière. Les travaux de construction pourront démarrer dès 

que l’ensemble des parcelles requises pour cet aménagement seront propriétés de l’Agglomération d’Agen. 

Le dossier de consultation des entreprises, en cours de préparation à l’heure de la rédaction du présent 

document, prévoit trois lots de travaux : 

- Lot N°1 : Bassin écrêteur de Pitot 

- Lot N°2 : Bassin écrêteur de Samazan 

- Lot N°3 : Bassin écrêteur de Vidounet 

Le marché prévoira la possibilité de déclencher l’exécution d’un lot dans la mesure où les acquisitions 

foncières sont achevées pour ce qui le concerne. Cette approche permet d’entamer les travaux quand bien 

même l’Agglomération d’Agen n’est pas en complète propriété des deux autres sites à aménager. 

Le détail estimatif de chacun des lots de l’opération et le Cahier des Clauses Techniques Particulières sont 

respectivement présentés en annexe n°15 et n°16 (document de travail). 

La prolongation du PAPI du Bruilhois rendue envisageable grâce à la présente demande d’avenant 

permettra d’achever cette action prévue depuis 2012 date du premier conventionnement du PAPI du 

Bruilhois.  

2.15.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION VI.2  

 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées

AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%)

FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%)

Demande de

subvention

2018

Néant

Néant

2019

Néant

Néant

2022

Néant

X

20212020

X

Néant

Financement mobilisé

X

Néant

NéantNéant Néant

 

Dans la mesure où les procédures d’acquisitions foncières ne sont pas encore abouties et que la procédure 

d’autorisation environnementale n’est pas achevée (la démarche de participation du public par voie 

électronique se tiendra du 7/10 au 8/11/2022), les travaux n’ont pas encore pu être déclenchés pour cette 

opération. 



Dossier de demande d’avenant   

 

Version 2  

Mars 2023 49/89 

2.16. ETAT DES LIEUX ACTION VI.3 – AMENAGEMENT D’UN BASSIN 

D’ECRETEMENT DES CRUES DU LABOURDASSE AU LIEUDIT VIDOUNET SUR LA 

COMMUNE DE ROQUEFORT 

 

2.16.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

A ce jour le projet est en phase d’acquisition foncière. Les travaux de construction pourront démarrer dès 

que l’ensemble des parcelles requises pour cet aménagement seront propriétés de l’Agglomération d’Agen. 

Le dossier de consultation des entreprises, en court de préparation à l’heure de la rédaction du présent 

document, prévoit trois lots de travaux : 

- Lot N°1 : Bassin écrêteur de Pitot 

- Lot N°2 : Bassin écrêteur de Samazan 

- Lot N°3 : Bassin écrêteur de Vidounet 

Le marché prévoira la possibilité de déclencher l’exécution d’un lot dans la mesure où les acquisitions 

foncières sont achevées pour ce qui le concerne. Cette approche permet d’entamer les travaux quand bien 

même l’Agglomération d’Agen n’est pas en complète propriété des deux autres sites à aménager. 

Le détail estimatif de chacun des lots de l’opération et le Cahier des Clauses Techniques Particulières sont 

respectivement présentés en annexe n°15 et n°16 (document de travail). 

La prolongation du PAPI du Bruilhois rendue envisageable grâce à la présente demande d’avenant 

permettra d’achever cette action prévue depuis 2012 date du premier conventionnement du PAPI du 

Bruilhois.  

 

2.16.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION VI.3 

 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées

AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%)

FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%)

Demande de

subvention

2018

Néant

Néant

2019

Néant

Néant

2022

Néant

X

20212020

X

Néant

Financement mobilisé

X

Néant

NéantNéant Néant

 

Dans la mesure où les procédures d’acquisitions foncières ne sont pas encore abouties et que la procédure 

d’autorisation environnementale n’est pas achevée (la démarche de participation du public par voie 

électronique se tiendra du 7/10 au 8/11/2022), les travaux n’ont pas encore pu être déclenchés pour cette 

opération. 
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2.17. ETAT DES LIEUX ACTION VI.4 – AMENAGEMENT D’UN BASSIN 

D’ECRETEMENT DES CRUES DU MINISTRE AU LIEUDIT PITOT SUR LES COMMUNES 

D’AUBIAC ET MOIRAX 

 

2.17.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

A ce jour le projet est en phase d’acquisition foncière. Les travaux de construction pourront démarrer dès 

que l’ensemble des parcelles requises pour cet aménagement seront propriétés de l’Agglomération d’Agen. 

Le dossier de consultation des entreprises, en cours de préparation à l’heure de la rédaction du présent 

document, prévoit trois lots de travaux : 

- Lot N°1 : Bassin écrêteur de Pitot 

- Lot N°2 : Bassin écrêteur de Samazan 

- Lot N°3 : Bassin écrêteur de Vidounet 

Le marché prévoira la possibilité de déclencher l’exécution d’un lot dans la mesure où les acquisitions 

foncières sont achevées pour ce qui le concerne. Cette approche permet d’entamer les travaux quand bien 

même l’Agglomération d’Agen n’est pas en complète propriété des deux autres sites à aménager. 

Le détail estimatif de chacun des lots de l’opération et le Cahier des Clauses Techniques Particulières sont 

respectivement présentés en annexe n°15 et n°16 (document de travail). 

La prolongation du PAPI du Bruilhois rendue envisageable grâce à la présente demande d’avenant 

permettra d’achever cette action prévue depuis 2012 date du premier conventionnement du PAPI du 

Bruilhois.  

 

2.17.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION VI.4  

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées

AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%)

FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%)

Demande de

subvention

2018

Néant

Néant

2019

Néant

Néant

2022

Néant

X

20212020

X

Néant

Financement mobilisé

X

Néant

NéantNéant Néant

 

Dans la mesure où les procédures d’acquisitions foncières ne sont pas encore abouties et que la procédure 

d’autorisation environnementale n’est pas achevée (la démarche de participation du public par voie 

électronique se tiendra du 7/10 au 8/11/2022), les travaux n’ont pas encore pu être déclenchés pour cette 

opération. 
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2.18. ETAT DES LIEUX ACTION VII.1 – PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DU 

MONGRENIER 

2.18.1. RESUME DE L’AVANCEMENT 

L’Agglomération d’Agen a fait le choix de conditionner la mise en œuvre de cette action à la réalisation d’un 

diagnostic préalable complet des conditions d’écoulement du Mongrenier. Celui-ci a été mis en œuvre dans 

le cadre de l’action I.6 présenté précédemment (Voir annexe n°12). 

L’étude réalisée montre que des protections individuelles pour les maisons impactées par le risque 

d’inondation ou l’aménagement d’une zone de rétention peuvent constituer une réponse à la 

problématique rencontrée à Sérignac–sur-Garonne. 

Par ailleurs, ces moyens de protection permettent de protéger les habitations tout en évitant 

l’aménagement de merlons ou d’ouvrages de décharge tels que prévus initialement dans le cadre de 

l’action VII.1. 

Dans ces conditions, le COPIL du PAPI tenu le 9/11/2022 a validé la mise en place de protections 

individuelles pour les habitations touchées par les inondations à Sérignac sur Garonne.   

 

2.18.2. BILAN FINANCIER DE L’ACTION VII.1 

 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépenses réalisées

AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%) AA (50%)

FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%)

Demande de

subvention

Financement mobilisé

X

Néant

NéantNéant Néant

2022

Néant

20212020

Néant

2018

Néant

Néant

2019

Néant

Néant
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3. ACTIONS A MENER POUR LA PERIODE 2023-2025 

Cette partie détaille ci-après la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de la prolongation du PAPI 

du Bruilhois pour la période 2023-2025. Dans la mesure où la présente demande d’avenant constitue une 

simple demande de prolongation du délai de mise en œuvre du PAPI, les objectifs recherchés sont, sauf 

quelques exceptions, identiques à ceux présentés dans le cadre de la période 2017-2022. 

3.1. PROGRAMME D’ACTION AXE 0 : GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU PAPI 

3.1.1. SYNTHESE DU PROGRAMME 

3.1.1.1. Animation concernant l’action I.1 

Le travail d’animation concernant l’action I.1 visera : 

• La mise en place d’un travail de sensibilisation du public scolaire. 

Il s’agira de : 

- De Définir le niveau du public scolaire concerné 

- Recenser le nombre de classes  

- Rencontrer le personnel enseignant afin de convenir d’un programme d’intervention 

- Définir un planning d’intervention 

Le niveau d’intervention pressenti à ce stade est le CM2. L’évaluation des effectifs concernés a été réalisée 

dans le cadre du diagnostic du PAPI d’intention de l’Agenais (tableau ci-contre). 

Aubiac 22 1 19

Brax 24 1 24

Estillac 24 2 35

Le Passage 21 6 106

Marmont-Pachas / / /

Moirax 25 1 14

Roquefort 21 1 21

Serignac sur Garonne 22 1 14

Total 13 233

Nbre d'élève 

CM2

Action I.1 - Recensement du public cible

Effectif moyen 

par classe

Nbre de 

classe CM2
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La rencontre des enseignants interviendra courant du premier trimestre de l’année scolaire 2022-2023.  

• Mise à jour du site internet de l’Agglomération d’Agen 

Ce travail sera réalisé en concertation avec le service communication de l’Agglomération d’Agen. 

Il visera à informer le grand public des dispositions prises par le PAPI du Bruilhois selon ses grands axes 

d’intervention y compris études et travaux engagés ou projetés. Il proposera la plaquette éditée en faveur 

de l’entretien des cours d’eau en téléchargement. 

• Communication auprès des propriétaires fonciers et exploitants agricoles 

Ce travail constitue l’activité régulière du chargé de mission PAPI face aux problématiques rencontrées : 

- Relationnel dans le cadre des travaux d’étude de bassins versants ; 

- Rencontres relatives à la gestion de la ripisylve ; 

- Rencontres dans le cadre des actions à mener en faveur de la sensibilisation aux risques de 

ruissellement ; 

- … 

3.1.1.2. Animation concernant l’action I.2 

Le travail d’animation en faveur de la préparation des DICRIM communaux reposera sur un rappel des 

enjeux relatifs à cet outil et la présentation des moyens mis à la disposition des communes par 

l’Agglomération d’Agen pour leur élaboration. 

Ce travail pourra reposer sur des présentations power point spécifiques en commission hydraulique 

préparées par le chargé de mission PAPI. Ces commissions sont régulièrement organisées par 

l’Agglomération d’Agen. 

A ce stade, seules les communes de Brax et du Passage d’Agen disposent d’un DICRIM. Il conviendra donc 

de concentrer le travail d’animation à l’attention des communes d’Aubiac, Estillac, Marmont Pachas, 

Moirax, Roquefort et Sérignac-Sur-Garonne. 

Le marché attribué à PREDICT dans le cadre de l’action II.1 intègre l’interface internet permettant à chaque 

commune de constituer son DICRIM. 

3.1.1.3. Animation concernant l’action I.3 

Le travail d’animation en faveur de la mise en place des repères de crue reposera sur : 

- Le repérage des secteurs à équiper ; 

- Une concertation avec les conseils municipaux ; 

- L’organisation de levés topographiques ; 



Dossier de demande d’avenant   

 

Version 2  

Mars 2023 54/89 

- Une concertation avec les services techniques de chaque commune dans le cadre de la mise en 

place des repères (choix du bon positionnement). 

La mise en œuvre des levés topographiques nécessaires s’effectuera après prise en compte des modèles 

hydrauliques disponibles en lien avec la crue de juin 2008 ou d’autres évènement hydrologiques d’ampleur 

ou par la prise en compte de témoignages d’habitants. 

3.1.1.4. Animation concernant l’action I.4 

Le travail d’animation en faveur de l’identification des zones vulnérables au ruissellement est destiné à 

être poursuivi durant la prolongation du PAPI souhaitée par l’Agglomération d’Agen. 

Le chargé de mission du PAPI sera logiquement amené à assurer un suivi du travail proposé par la Chambre 

d’agriculture (cartographie des zones à risque de ruissellement) avec : 

- Contrôle de la méthodologie employée 

- Relecture des rendus de la Chambre d’Agriculture 

- Compte rendu et valorisation des données cartographiées auprès des élus 

- Identification des agriculteurs à sensibiliser face à la problématique (synergie avec l’action I.5) 

3.1.1.5. Animation concernant l’action I.5 

La sensibilisation des agriculteurs aux risques de ruissellement est amenée à être pérennisée de manière 

identique aux démarches mises en œuvre dans le cadre de l’action I.4. 

Ce travail s’appuiera sur la cartographie des zones vulnérables aux ruissellements mais également sur le 

recensement des coulées de boue initié en 2022 auprès des communes. 

Tel que précédemment présenté, ce travail vise à : 

- Identifier les problématiques rencontrées par la profession agricole ; 

- Permettre l’échange d’informations concernant le fonctionnement et l’entretien des cours d’eau, 

les problématiques d’érosion… ; 

- Disposer d’un réseau d’agriculteurs à mobiliser, réunir à l’occasion des journées de sensibilisation 

prévues dans le cadre de l’action. 

D’une manière générale, il s’agit de pérenniser les actions entreprises jusqu’alors pour encourager des 

pratiques favorables à la réduction des phénomènes de ruissellement et d’érosion. 
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3.1.1.6. Animation concernant l’action I.6 

L’étude des zones inondables du Mongrenier est d’ores et déjà bien avancée. Les propositions d’actions 

sont identifiées et chiffrées. Une première analyse coût bénéfice a été établie. 

A ce stade le scénario de protection des biens et personnes par mise en place de protections individuelles a 

été validé par les élus référents dans le cadre de la commission hydraulique du 8/11/2022 et du COPIL du 

PAPI du Bruilhois du 9/11/2022. La prochaine étape relative à cette action va se traduire par une 

présentation du scénario de protection retenu au cours d’une réunion publique en mairie de Sérignac-Sur-

Garonne. 

 

 
Dispositif de protection individuelle pour une habitation 

3.1.1.7. Animation concernant l’action II.1 

L’animation relative à la mise en œuvre d’un dispositif de prévision climatique reposera sur le suivi de la 

prestation actuellement assurée par la société PREDICT. 

L’animation assurée par le chargé de mission PAPI consistera par ailleurs à : 

- Etablir un bilan de satisfaction auprès des communes concernées : identification des points forts ou 

points faibles à améliorer ; 

- Préparer les pièces pour la reconduction du marché (CCTP, BPU, AE, CCAP, RC) ; 

- Suivre l’exécution de la prestation pendant toute la durée du PAPI. 

3.1.1.8. Animation concernant l’action II.2 

Le réseau hydrographique du Bruilhois ne fait pas l’objet d’un suivi par le service vigicrue. Or le territoire 

est connu pour ses risques d’orages localisés. En plaine de Garonne, le contexte du risque est accru par des 

pentes d’écoulement qui s’affaiblissent notablement alors que la densification de l’habitat ou des enjeux 

économique s’accroit. Malgré ce contexte, le Seynes et le Bagneauque ne présentent que très peu d’enjeux 

à protéger. 



Dossier de demande d’avenant   

 

Version 2  

Mars 2023 56/89 

La mise en place des bassins de rétention prévue dans le cadre des action VI.2, VI.3 et VI.4, permettra de 

mieux maîtriser les risques d’inondation inhérents aux bassins versant du Ministre et du Labourdasse. Il 

demeure que la surveillance de ces ouvrages constitue un enjeu important. 

Le bassin versant du Mongrenier est également identifié comme sensible.  

Dans ce contexte, la mise en place d’un système de prévision des crues sera donc privilégiée pour ces trois 

derniers bassins versants. Cet objectif a d’ailleurs été préconisé dans le cadre de l’étude hydraulique du 

Mongrenier (réalisée dans le cadre de l’action I.6) car en mesure d’entrer en cohérence avec la mise en 

place de protections individuelles telle qu’envisagée dans le cadre de l’action VII.1. 

L’activité d’animation de l’action II.2 – Mise en place d’un dispositif de prévision de crue, reposera sur la 

recherche d’un prestataire spécialisé en équipement et paramétrage de station hydrométrique. Les 

documents liés à la désignation du prestataire seront préparés par le chargé de mission PAPI avec : 

- CCTP 

- Bordereau des prix 

- Acte d’engagement 

- Cahier des Clauses Administratives Particulières 

- Règlement de consultation 

 

3.1.1.9. Animation concernant l’action III.1 

L’animation relative à la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte de la population reposera sur le suivi de la 

prestation actuellement assurée par la société CII. 

L’animation assurée par le chargé de mission PAPI consistera par ailleurs à : 

- Etablir un bilan de satisfaction auprès des communes concernées : identification des points forts ou 

points faibles à améliorer ; 

- Préparer les pièces pour la reconduction du marché (CCTP, BPU, AE, CCAP, RC) ; 

- Suivre l’exécution de la prestation pendant toute la durée du PAPI. 

 

3.1.1.10. Animation concernant l’action III.2 

L’animation relative à la mise en œuvre de l’action III.2 reposera sur l’organisation d’exercices de crue au 

sein des communes du Bruilhois. Il s’agira : 

- De sensibiliser les communes à la subsistance du risque malgré les aménagements prévus dans le 

cadre des actions VI.2 ; VI.3 et VI.4 
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- De mandater un prestataire pour la préparation, l’encadrement et le débriefing des exercices de 

crue 

- D’organiser les exercices de crue 

Compte tenu de l’organisation du tissu urbain dans le secteur Estillac – Le Passage – Roquefort, il pourra 

être envisagé l’organisation d’exercices partagés pour ces communes. Ce point nécessitera une 

concertation préalable avec les conseils municipaux. 

3.1.1.11. Animation concernant l’action IV.1 

Le PPRI du Labourdasse et du Ministre est prescrit dans l’attente de la réalisation des bassins de rétention 

prévue aux actions VI.2, VI.3, VI.4. Les actions d’animation en faveur de ce volet du PAPI seront reprises 

après construction des trois bassins de rétention. Le travail d’animation consistera à assurer le lien entre les 

services de l’Etat en charge du dossier et l’Agglomération d’Agen : échange de documents, participation aux 

réunions, partage des éléments clés avec les communes concernés, reporting en commission hydraulique … 

3.1.1.12. Animation concernant l’action V.1 

L’animation en faveur de la réduction de la vulnérabilité du bâti sera poursuivie dans le prolongement des 

actions réalisée au profit du secteur Castex et Puits de Carrère (commune d’Estillac) initiées en 2021. Il faut 

par ailleurs souligner que la mise en œuvre des actions VI.2 ; VI.3 et VI.4 participera à la protection des 

biens et personnes sur les communes d’Estillac et Roquefort pour des évènements d’occurrence 

centennale. Il demeurera donc un risque d’inondation pour ces communes pour les évènements 

hydraulique d’intensité supérieur. Les habitations et entreprises concernées ont été identifiées via le 

diagnostic réalisé en 2017. Un travail d’animation associé à la mise en œuvre de l’action V.1 sera par 

conséquent initié à la suite de la construction des bassins écrêteurs. Les actions d’animations relatives aux 

problématiques précédemment évoquées reposeront globalement sur : 

- L’information / sensibilisation sur le risque résiduel ; 

- Des rencontres avec les riverains et élus communaux ; 

- Le recensement des particuliers et entreprises susceptibles d’aménager leur bâtiment, de s’équiper 

en protection individuelles ; 

- Si nécessaire, la mise à jour du diagnostic en termes de vulnérabilité ; 

- Un accompagnement technique pour les particuliers ou entreprises nécessitant un aménagement 

du bâti. 
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3.1.1.13. Animation concernant les actions VI.1, VI.2, VI.3, VI.4 

Pour ces actions intimement liées entre elles, l’animation à développer par le chargé de mission PAPI 

reposera sur : 

• Le suivi des différentes prestations en cours : 

- Dossiers réglementaires avec accompagnement juridique lié aux acquisitions foncières – Cabinets 

Hydrétudes, SYSTRA, PANGEO, Ferrant 

Dans la mesure où les dossiers concernés (dossier d’autorisation environnementale, dossier de 

demande de Déclaration d’Utilité Publique) sont considérés comme instruits, les prochains objectifs 

en termes d’animation sont définis tels que suivants : 

√ Analyse du projet d’arrêté d’autorisation et des prescriptions associées : coordination des 

prestataires pour formulation des engagements de l’Agglomération en termes environnementaux. 

√ Suivi des démarches pour expropriation des terrains destinés à l’édification des bassins de 

rétention et à la sur-inondation. 

√ Reporting au Comité de Pilotage PAPI. 

 

- Maîtrise d’œuvre – cabinet Hydrétudes 

√ Finalisation du dossier de consultation, organisation de la passation de marché : 

coordination avec le service en charge des marchés publics. 

√ Préparation de la réunion de préparation de chantier : contextualisation du projet, points 

sensibles environnementaux, accès… ; 

√ Représentation de l’Agglomération d’Agen aux réunions de chantier 

√ Suivi du planning d’exécution et de la facturation du chantier 

√ Reporting au Comité de Pilotage PAPI. 

3.1.1.14. Animation concernant l’action VII.1 

Pour le Mongrenier, l’analyse coût-bénéfice réalisée dans le cadre de l’étude hydraulique portée en 2022 

(présentée en paragraphe I.12) démontre l’intérêt potentiel de déployer des dispositifs de protections 

individuelles à Sérignac sur Garonne. 

Ce scénario a été présenté, débattu et validé par le COPIL du PAPI en date du 09/11/2022. Les actions 

d’animations relatives à ces équipements reposeront globalement sur : 

- La définition des modalités de financement de l’opération vis-à-vis des particuliers ; 
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- Des rencontres avec les riverains et élus communaux ; 

- Le recensement et la sensibilisation des particuliers désireux de s’équiper en protections 

individuelles pour leur habitation ; 

- La consultation de fournisseurs ; 

- La coordination pour mise en œuvre des travaux et des financements à destination des particuliers. 

 

3.1.2. BUDGET PREVISIONNEL 

Le budget prévisionnel relatif au travail d’animation du PAPI est basé sur le recul d’expérience des années 

2019 à 2022 en termes de temps passé. Pour cette période, la dépense annuelle s’élève aux environ de 

22 000 € soit un peu plus d’un demi temps plein. La répartition de la dépense et du financement escompté 

est étalée sur les trois années de prolongation du PAPI. 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

BO181 (40%) 8 800,00 € BO181 (40%) 8 800,00 € BO181 (40%) 8 800,00 €

AA (60%) 13 200,00 € AA (60%) 13 200,00 € AA (60%) 13 200,00 €
Financement mobilisé

22 000,00 €

X

2025

22 000,00 €

X

2023

22 000,00 €

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’Axe 0. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.2. PROGRAMME D’ACTION – AXE 1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 

3.2.1. ACTION I.1 – INFORMATION / SENSIBILISATION / CONCERTATION 

3.2.1.1. Synthèse du programme 

Telles que précédemment précisées dans le cadre du travail d’animation, les interventions relatives à 

l’information, la sensibilisation et la concertation s’articuleront autour de trois thématiques : 

• La mise en place d’un travail de sensibilisation du public scolaire. 

Le niveau d’intervention pressenti à ce stade est le CM2. 

L’enjeux pour le public visé est de : 

- développer la connaissance et la mémoire du risque 

- décrire les grandes notions du fonctionnement hydrologique des cours d’eau 

- acquérir la conduite à tenir en cas d’inondation et la connaissance des consignes à respecter 

- assurer la transmission de l’information à destination des parents d’élève 

L’Agglomération d’Agen définira un cadre d’intervention et recherchera un prestataire spécialisé en la 

matière. 

• Mise à jour du site internet de l’Agglomération d’Agen 

Ce travail sera réalisé par le service communication de l’Agglomération d’Agen. 

A ce jour, l’information relayée par le site internet de l’Agglomération est concentrée sur les risques 

d’inondation inhérents au fleuve Garonne. Ce contenu sera renforcé pour ce qui concerne les petits 

affluents et notamment les cours d’eau du Bruilhois. 

En première approche le contenu à diffuser reposera sur : 

- La cartographie des secteurs à risque (cartographie des zones inondables du Labourdasse et du 

Ministre établie lors des études de maîtrise d’œuvre des bassins écrêteurs). 

- La synthèse des devoirs des riverains en termes d’entretien des cours d’eau et fossés en bordure de 

propriété 

- La localisation des repères de crues 

- La politique de l’Agglomération d’Agen en faveur de la gestion du risque : aménagement des 

bassins de rétention objet de l’action VI.2 ; VI.3 et VI.4. 
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• Communication auprès des propriétaires fonciers et exploitants agricoles 

Ce travail constitue l’activité régulière du chargé de mission PAPI face aux problématiques rencontrées : 

- Relationnel dans le cadre des travaux d’étude de bassins versants ; 

- Rencontres relatives à la gestion de la ripisylve ; 

- Rencontres dans le cadre des actions à mener en faveur de la sensibilisation aux risques de 

ruissellement ; 

- … 

3.2.1.2. Budget prévisionnel  

La dépense prévue pour la période 2019 – 2022 était estimé à 5800€. L’Agglomération d’Agen retient cette 

estimation à laquelle elle ajoute une inflation de 11%. La dépense totale prévue est donc évaluée à 6500 €. 

L’action démarrera au plus tard en 2024, c’est-à-dire l’année probable de démarrage des travaux des 

bassins écrêteurs du Bruilhois. Ces aménagements peuvent en effet constituer des points de concertation 

résiduels avec les propriétaires fonciers (gestion des arbres coupés lors des travaux) ou des supports de 

sensibilisation à l’attention des scolaires. 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (80%) FPRNM (80%) 2 600,00 € FPRNM (80%) 2 600,00 €

AA (20%) AA (20%) 650,00 € AA (20%) 650,00 €
Financement mobilisé

3 250,00 €

X

20252023

3 250,00 €

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action I.1. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.2.2. ACTION I.2 - FINALISATION DES DICRIM 

3.2.2.1. Synthèse du programme 

La mise en œuvre des DICRIM pour les communes d’Aubiac, Estillac, Marmont Pachas, Moirax, Roquefort et 

Sérignac-Sur-Garonne sera réalisée avec l’appui du travail d’animation du chargé de mission PAPI dès 2023 

de sorte à bénéficier de la totalité de la prolongation du PAPI pour mener à bien cette action.  

Une mise à jour des DICRIM des communes du Passage d’Agen et de Brax sera nécessaire après 

construction des bassins écrêteurs du Bruilhois. 

Le marché attribué à PREDICT dans le cadre de l’action II.1 intègre l’interface internet permettant à chaque 

commune de constituer son DICRIM.  

 

3.2.2.2. Budget prévisionnel 

De façon comparable à la période 2019-2022 (voir fiche action), le budget de cette action est intégré aux 

missions d’animation du chargé de mission PAPI ainsi qu’au marché en cours attribué à la société PREDICT. 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

AA (100%) AA (100%) AA (100%)
Financement mobilisé

X

20252023

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action I.2. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.2.3. ACTION I.3 – MISE EN PLACE DE REPERES DE CRUE 

3.2.3.1. Synthèse du programme 

La mise en place de repères de crue a été incomplète durant la période 2019-2022 du PAPI du Bruilhois. 

On retiendra toutefois que les sites les plus durement touchés par la crue de 2008 sont d’ores et déjà 

équipés (secteurs salle des fêtes de Roquefort et salle des fêtes d’Aubiac). 

Il convient dorénavant de mettre en place des repères de crues au droit des sites moins impactés mais tout 

autant utile à équiper pour entretenir la culture du risque. 

A ce stade, plusieurs sites sont pressentis : 

 

 

• Crues du Mongrenier à Sérignac-Sur-Garonne : lotissement des Jardins. 

 
Extrait étude Hydrogen-2022 (Q50) 
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• Crues du Labourdasse à Brax : lotissement impasse des Sorbiers. 

 Extrait 

étude SCE-2011 (crue juin 2008) 

 

 

• Crue du Labourdasse à Roquefort : Lotissement rue de La Palanque. 

  
Extrait étude SCE-2011 (crue juin 2008) 
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3.2.3.2. Budget prévisionnel 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (80%) 2 112,00 € FPRNM (80%) 1 088,00 € FPRNM (80%)

AA (20%) 528,00 € AA (20%) 272,00 € AA (20%)
Financement mobilisé

2025

2 640,00 €

X

2023

1 360,00 €

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action I.3. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.2.4. ACTION I.4 – IDENTIFICATION DES ZONES VULNERABLES AUX RUISSELLEMENT 

3.2.4.1. Synthèse du programme 

Le programme d’action relatif à l’identification des zones de ruissellement est appelé à être maintenu tel 

que décrit en paragraphe 2.5 et décrit en annexes n°2 et 10.  

Dans la mesure où le partenariat entretenu entre l’Agglomération d’Agen et la Chambre d’Agriculture 

concerne des thématiques plus vastes que le seul PAPI du Bruilhois, le travail sur l’analyse des risques de 

ruissellement est appelé à être pérennisé au de-là même de la durée du PAPI. L’objectif global est de 

disposer d’un outil permettant : 

- une analyse annuelle des tendances relatives au ruissellement  

- d’appuyer les démarches de sensibilisation du monde agricole vers des pratiques limitant le risque 

(action I.5). 

3.2.4.2. Budget prévisionnel 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (80%) 2 800,00 € FPRNM (80%) 2 800,00 € FPRNM (80%) 2 800,00 €

AA (20%) 700,00 € AA (20%) 700,00 € AA (20%) 700,00 €
Financement mobilisé

3 500,00 €

X

2025

3 500,00 €

X

2023

3 500,00 €

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action I.4. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.2.5. ACTION I.5 – SENSIBILISATION DE LA PROFESSION AGRICOLE AUX RISQUES DE RUISSELLEMENT 

3.2.5.1. Synthèse du programme 

Le programme d’action relatif à la sensibilisation du monde agricole aux risques de ruissellement est appelé 

à être maintenu tel que décrit en paragraphe 2.6. L’objectif général est l’organisation d’au moins une 

réunion de sensibilisation par an. 

Dans la mesure où le partenariat entretenu entre l’Agglomération d’Agen et la Chambre d’Agriculture 

concerne des thématiques plus vastes que le seul PAPI du Bruilhois, le travail de sensibilisation du monde 

agricole aux risques de ruissellement est appelé à être pérennisé au de-là même de la durée du PAPI. 

3.2.5.2. Budget prévisionnel 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (80%) 1 200,00 € FPRNM (80%) 1 200,00 € FPRNM (80%) 1 200,00 €

AA (20%) 300,00 € AA (20%) 300,00 € AA (20%) 300,00 €
Financement mobilisé

1 500,00 €

X

2025

1 500,00 €

X

2023

1 500,00 €

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action I.5. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.2.6. ACTION I.6 – ETUDE DES ZONES INONDABLES DU MESTRE-PONT ET DU MONGRENIER, 

IDENTIFICATION DES ENJEUX VULNERABLES ET PROPOSITIONS D’ACTIONS 

3.2.6.1. Synthèse du programme 

L’étude des zones inondables du Mongrenier a été réalisée. Ce travail a permis d’identifier les leviers 

d’action permettant la protection des biens et personnes au droit de la commune de Sérignac–sur-

Garonne. 

Cette action étant arrivée à son objectif, il n’y a plus lieu de la maintenir dans le cadre de la prolongation du 

PAPI. 

3.2.6.2. Budget prévisionnel 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (50%) FPRNM (50%) FPRNM (50%)

AA (50%) AA (50%) AA (50%)
Financement mobilisé

20252023 2024

 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action I.6. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.3. PROGRAMME D’ACTION - AXE 2 : SURVEILLANCE, PREVISION DES CRUES ET 

DES INONDATIONS 

3.3.1. ACTION II.1 – MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF DE PREVISION PLUVIOMETRIQUE 

3.3.1.1. Synthèse du programme 

Le programme d’action relatif à la mise en œuvre d’un dispositif de prévision pluviométrique est appelé à 

être maintenu annuellement tel que décrit en paragraphe 2.8. Cet outil est aujourd’hui parfaitement 

approprié par les élus des communes de l’Agglomération d’Agen et d’autant plus sur le territoire du 

Bruilhois compte tenu de sa sensibilité aux inondations. Un dispositif de type PREDICT ou équivalent est 

donc appelé à être pérennisé au de-là même de la durée du PAPI du Bruilhois. 

3.3.1.2. Budget prévisionnel 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

AA (100%) 5 000,00 € AA (100%) 5 000,00 € AA (100%) 5 000,00 €
Financement mobilisé

5 000,00 €

X

2025

5 000,00 €

X

2023

5 000,00 €

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action II.1. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.3.2. ACTION II.2 – MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF DE PREVISION DES CRUES 

3.3.2.1. Synthèse du programme 

Le travail envisagé dans le cadre de l’action II.2 reposera sur : 

- L’installation d’une station hydrométrique et deux pluviomètres sur chacun des bassins versant du 

Mongrenier, du Ministre et du Labourdasse ; 

- L’étude de tarage des stations hydrométriques ; 

- La définition de seuils d’alerte basés sur l’étude hydraulique du Mongrenier (action I.6 - 2022), du 

Ministre et du Labourdasse (réalisée dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre des bassins de 

rétention – action VI.1.) ; 

- L’enregistrement des débits sur une durée d’un an ; 

- La calibration d’un modèle prédictif pour chaque bassin versant ; 

- L’interconnexion du procédé avec le dispositif d’alerte aux populations (action III.1. du PAPI) 

3.3.2.2. Budget prévisionnel 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (50%) 5 000,00 € FPRNM (50%) 5 000,00 € FPRNM (50%) 5 000,00 €

AA (50%) 5 000,00 € AA (50%) 5 000,00 € AA (50%) 5 000,00 €
Financement mobilisé

10 000,00 €

X

2025

10 000,00 €

X

2023

10 000,00 €

X

2024

 

A ce stade la dépense est estimée sur la base d’un échange informel avec la société ALERTEAU spécialisée 

dans la prévision des débits de crue. 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action II.2. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.4. PROGRAMME D’ACTION - AXE 3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE 

3.4.1. ACTION III.1 – MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’ALERTE DE LA POPULATION 

3.4.1.1. Synthèse du programme 

Le programme d’action relatif à la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte de la population est appelé à être 

maintenu annuellement tel que décrit en paragraphe 2.10. Cet outil est aujourd’hui parfaitement approprié 

par les élus des communes de l’Agglomération d’Agen et d’autant plus sur le territoire du Bruilhois compte 

tenu de sa sensibilité aux inondations. Un dispositif de type CII ou équivalent est donc appelé à être 

pérennisé au de-là même de la durée du PAPI du Bruilhois. 

3.4.1.2. Budget prévisionnel 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

AA (100%) 2 100,00 € AA (100%) 2 100,00 € AA (100%) 2 100,00 €
Financement mobilisé

2 100,00 €

X

2025

2 100,00 €

X

2023

2 100,00 €

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action III.1. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.4.2. ACTION III.2 – REALISATION D’UN EXERCICE DE SIMULATION DE CRUE 

3.4.2.1. Synthèse du programme 

La réalisation d’exercices de crise liés aux inondation est prévue pour les communes les plus sensibles en 

termes de risques pour les biens et personnes. L’Action III.2 sera donc concentrée sur les territoires 

d’Estillac, Roquefort, Le Passage d’Agen, Sérignac-sur-Garonne et Brax. L’Agglomération d’Agen envisage la 

réalisation d’exercices de crise par communes regroupées avec : 

- Estillac, Le Passage et Roquefort : compte tenu de la conurbation formée sur leur territoire 

- Sérignac-sur-Garonne et Brax : compte tenu de leur proximité géographique  

Cette approche est par ailleurs dictée par une réalité de terrain : les limites communales épousent très 

souvent le parcours des cours d’eau. La réalisation d’exercices de crue partagée vise enfin l’élaboration 

d’une réponse intercommunale et solidaire à la crise. Il s’agit par exemple d’encourager la coordination et 

la rationalisation des moyens humains, la mise en commun de certains outils (hébergement de crise, 

signalétique…) ou la mutualisation des compétences. Compte tenu de son expérience vis-à-vis des crues du 

fleuve Garonne, l’Agglomération d’Agen envisage la réalisation d’exercices de crues graduée : 

 

- Une première approche sommaire : exercice de crue sur table. 

L’objectif est ici de tester l’organisation d’une ou plusieurs parties de la cellule de crise : cellule 

d’élus municipaux ; cellule agents techniques municipaux ; cellule agents communautaires. 

 

- Une seconde approche partielle : exercice avec participation d’une cellule de crise complète 

(cellule d’élus municipaux + agents techniques municipaux + agents communautaires) y compris 

déploiement sur le terrain. 

 

- Une troisième approche aboutie : exercice général avec cellule de crise complète, déploiement sur 

le terrain, participation des services de secours et de la population. 

 

Ces trois étapes successives apparaissent nécessaires pour amener les territoires à s’approprier les 

conduites à tenir et identifier les moyens à déployer pour faire face à la crise. Un compte rendu (débriefing) 

pour chaque exercice sera prévu en fin d’exercice afin d’engranger l’expérience acquise. 
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3.4.2.2. Budget prévisionnel 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

AA (100%) 5 000,00 € AA (100%) 10 000,00 € AA (100%)
Financement mobilisé

2025

5 000,00 €

X

2023

10 000,00 €

X

2024

 

A ce stade la dépense est estimée sur la base d’un échange informel avec la société KRISIS spécialisée dans 

la gestion de crise. La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action III.2. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.5. PROGRAMME D’ACTION - AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE 

INONDATION DANS L’URBANISME 

 

3.5.1. ACTION IV.1 – REALISATION DU PPRI DU LABOURDASSE ET DU MINISTRE 

3.5.1.1. Synthèse du programme 

L’approbation du PPRI du Labourdasse et du Ministre est dépendante de la compétence de l’Etat. Cette 

démarche sera ré-initiée après mise en oeuvre des actions VI.2 ; VI.3 et VI.4 du PAPI du Bruilhois et donc 

vraisemblablement à partir de l’année 2025. 

3.5.1.2. Budget prévisionnel 

 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

Financement mobilisé

X

20252023 2024

/ / /

compétence Etat

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action IV.1. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.6. PROGRAMME D’ACTION - AXE 5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES 

CONSTRUCTIONS 

 

3.6.1. ACTION V.1 – ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE MESURE DE REDUCTION DE LA 

VULNERABILITE DU BATI 

3.6.1.1. Synthèse du programme 

La mise en œuvre de cette action repose sur un travail d’animation que pourra endosser l’Agglomération 

d’Agen. Celui-ci est décrit en paragraphe 3.1.1.12 Actions d’animation concernant l’action V.1. La mise en 

œuvre de cette action s’effectuera après approbation du PPRI du Labourdasse et du Ministre donc 

vraisemblablement au cours de l’année 2025. 

3.6.1.2. Budget prévisionnel 

 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

AA (100%) Axe 0 AA (100%) Axe 0 AA (100%) Axe 0
Financement mobilisé

X

2025

X

2023

X

2024

Intégré à l'axe 0

 

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action V.1. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action ne suscitera pas le besoin d’un complément de subvention.  
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3.7. PROGRAMME D’ACTION - AXE 6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS 

 

3.7.1. ACTION VI.1 – MAITRISE D’ŒUVRE D’AMENAGEMENT DE BASSINS D’ECRETEMENT DES CRUES 

SUR LE LABOURDASSE ET LE MINISTRE 

3.7.1.1. Synthèse du programme 

Les derniers aspects réglementaires associés à la construction de l’ouvrage et inclus à la mission de maîtrise 

d’œuvre concerneront la mise en conformité du projet avec l’Arrêté Préfectoral d’autorisation 

environnementale et les prescriptions associées. Cette mise en conformité concernera notamment les 

attentes en matières environnementales liées : 

- A l’exécution du marché : délimitation des zones en défens, suivi des ERC… 

- Au suivi du site après travaux : gestion des surfaces de compensation, entretien de l’ouvrage lui-

même, visites périodiques… 

Ces deux points se traduiront respectivement par : 

o La rédaction d’un plan de gestion de chantier 

o La rédaction d’un plan de gestion du site 

Tel que précisé précédemment, l’action VI.1 reposera enfin sur la mise en œuvre des dernières phases de la 

mission de maîtrise d’œuvre suivante : 

• ACT (assistance aux contrats de travaux) : 

Cette phase fait suite au rendu de phase PRO (février 2018). Elle a été initiée depuis 2022 avec la 

préparation des pièces techniques du marché : 

√ Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), Détail Quantitatif Estimatif (DQE), Bordereau 

des Prix Unitaires (BPU). Ces documents sont en cours de finalisation par le maître d’œuvre 

(cabinet Hydrétudes). Leur finalisation interviendra début d’année 2023. 

La préparation des pièces administratives du marché sera assurée par le service dédié de 

l’Agglomération d’Agen : 

√ Cahier des Clauses Administratives Particulières, Règlement de Consultation, Acte d’Engagement, 

Publicité du marché. 

Cette étape de la mission de maîtrise d’œuvre a été l’occasion d’une mise à jour du montant des travaux. 

Ceux – ci se décomposent de la manière suivante : 

- Bassin écrêteur de Samazan : 716 000€HT 

- Bassin écrêteur de Vidounet : 1 085 000€HT 
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- Bassin écrêteur de Pitot : 335 000 €HT 

Le montant total des travaux est donc porté à 2 136 000 €HT au lieu de 1 907 700 € tel que prévu 

initialement dans le cadre du PAPI. Cette augmentation s’élève à 12%. Elle est liée à l’inflation constatée 

depuis 2018. 

La publication du marché sera réalisée début 2023. Le délai de consultation est fixé entre 1 à 3 mois. Cette 

consultation se tiendra volontairement en parallèle des démarches d’expropriations (envisageables après 

obtention d’un arrêté de cessibilité). De la sorte, la mise en œuvre du chantier pourra être déclenchée : 

- dès que l’Agglomération maîtrisera le foncier nécessaire 

- en respect de la période favorable fixée dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation 

environnemental (automne-hiver pour préservation des cycles biologiques faune & flore).  

Ce point du dossier reste donc dépendant de l’issue de la demande de Déclaration d’Utilité Publique et des 

démarches d’expropriation qui suivront. A ce stade l’Agglomération d’Agen estime que l’arrêté de 

Déclaration d’Utilité Publique pourra être acquis au plus tard en décembre 2022. En l’absence de 

contestation de l’arrêté de DUP, l’obtention de l’arrêté de cessibilité visé est pressentie à échéance du 

printemps 2023. 

Un planning récapitulant l’opération est présenté en page suivante. 

• DET (Direction de l’Exécution des Travaux) : 

Cette phase constitue le suivi de chantier avec : 

 Contrôle du respect de l’Arrêté Préfectoral d’autorisation environnementale et des 

prescriptions associées ; 

 Contrôle de la bonne exécution des travaux et des études d’exécution associées ; 

 Suivi de l’économie de marché, règlement de la facturation à l’avancement ; 

 Correction des malfaçons ou adaptation si nécessaire dans le respect du CCTP de 

l’opération. 

• AOR (Assistance aux Opérations de Réception) 

 Contrôle de la bonne exécution du marché, mise en œuvre des corrections si nécessaire 

dans le respect du CCTP 

 Réception et contrôle des plans de récolement 

 Préparation du Décompte Général des Travaux 

 Préparation des procès-verbaux de réception 
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3.7.1.2. Budget prévisionnel 

Le tableau suivant récapitule le montant des phases de maîtrise d’œuvre restant à achever d’ici la fin des 

travaux relatifs aux actions VI.2 ; VI.3 et VI.4.  

Phases HYDRETUDES SAGE Total %

ACT 4 484,00 € 950,00 € 5 434,00 € 22,22%

VISA 3 396,25 € 3 396,25 € 13,89%

DET 11 547,25 € 11 547,25 € 47,22%

AOR 4 075,50 € 4 075,50 € 16,67%

Total reste à payer 24 453,00 € 24 453,00 € 100,00%

PRESTATAIRES

 

 

A ce stade il apparait nécessaire d’envisager une ré-évaluation de la rémunération de l’équipe de maîtrise 

d’oeuvre compte tenu de l’augmentation du coût des travaux en cours de mission :  

• Enveloppe des travaux prévus à la date de contractualisation du marché de maîtrise d’œuvre : 

650 000 € 

• Enveloppe des travaux nouvellement estimée : 2 136 000 € 

Sur la base de cette évolution du montant prévisionnel des travaux, la rémunération résiduelle du 

groupement de maîtrise d’œuvre peut être ré-évaluée à un montant de l’ordre de 80 000 €. 

Le tableau ci-contre détail ce montant : 

 

Phases HYDRETUDES SAGE Total

ACT 14 669,77 € 3 108,00 € 17 777,78 €

VISA 11 111,11 € 11 111,11 €

DET 37 777,78 € 37 777,78 €

AOR 13 333,33 € 13 333,33 €

Total reste à payer 76 892,00 € 3 108,00 € 80 000,00 €

PRESTATAIRES

 
 

Compte tenu des incertitudes concernant le calendrier de réalisation des travaux (lui-même dépendant de 

l’issue de la phase d’expropriation des terrains), la répartition de la dépense est prévue telle que suivant : 

 

 

Phases 2023 2024 2025

ACT 100% /

VISA 100% /

DET 50% 50% /

AOR 50% 50% /  
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Ce planning prend en compte : 

 

- L’objectif du lancement de la consultation des entreprises et attribution du marché en 2023 y 

compris VISA des études d’exécution par l’équipe de maîtrise d’œuvre. 

 

- Le démarrage et la réception des travaux courant de l’automne hiver 2023 - 2024. 

 

Au final la répartition de la dépense et des financements escomptés est la suivante : 

 

 
Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (50%) 21 111,11 € FPRNM (50%) 18 888,89 € FPRNM (50%)

AA (50%) 21 111,11 € AA (50%) 18 888,89 € AA (50%)
Financement mobilisé

2025

42 222,22 €

X

2023

37 777,78 €

X

2024

 
 

 

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action VI.1. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action demandera un complément de subvention à hauteur de 

36 489,26€.  
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3.7.2. ACTION VI.2 – AMENAGEMENT D’UN BASSIN D’ECRETEMENT DES CRUES DU LABOURDASSE AU 

LIEU-DIT SAMAZAN SUR LA COMMUNE D’AUBIAC 

3.7.2.1. Synthèse du programme 

Le programme de l’action VI.2 repose sur le lancement des travaux de construction du bassin écrêteur de 

Samazan. Ce chantier a fait l’objet d’une ré-évaluation de son coût durant la phase de maîtrise d’œuvre 

ACT (Assistance aux Contrats de Travaux) initiée en 2022 par le cabinet Hydrétudes. Le nouveau montant 

est présenté en annexe n°15. Il s’élève dorénavant à hauteur de 716 000 € soit une augmentation de 8% 

par rapport à l’estimation jusqu’alors prévue (663 400 €). 

La nature même du projet n’a pas évoluée depuis le rendu de l’estimation financière de phase PRO. Ce 

nouveau chiffrage de l’enveloppe du chantier dépend de l’inflation constatée depuis 2018. Les plans relatifs 

au bassin écrêteur de Samazan sont présentés en annexe n°19. 
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3.7.2.2. Budget prévisionnel 

Conformément au planning précédemment présenté pour l’action VI.1, la dépense liée à la construction du 

bassin de Samazan est ventilée courant de l’automne / hiver 2023 - 2024. 

 
Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (50%) 179 000,00 € FPRNM (50%) 179 000,00 € FPRNM (50%)

AA (50%) 179 000,00 € AA (50%) 179 000,00 € AA (50%)
Financement mobilisé

2025

358 000,00 €

X

2023

358 000,00 €

X

2024

 
 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action VI.2. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action demandera un complément de subvention à hauteur de 26 300€.  
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3.7.3. ACTION VI.3 – AMENAGEMENT D’UN BASSIN D’ECRETEMENT DES CRUES DU LABOURDASSE AU 

LIEU-DIT VIDOUNET SUR LA COMMUNE DE ROQUEFORT 

3.7.3.1. Synthèse du programme 

Le programme de l’action VI.3 repose sur le lancement des travaux de construction du bassin écrêteur de 

Vidounet. Ce chantier a fait l’objet d’une ré-évaluation de son coût durant la phase de maîtrise d’œuvre 

ACT (Assistance aux Contrats de Travaux) initiée en 2022 par le cabinet Hydrétudes.  

Le nouveau montant est présenté en annexe n°15. Il s’élève dorénavant à hauteur de 1 085 000 € soit une 

augmentation de 8% par rapport à l’estimation jusqu’alors prévue (940 600 €). 

La nature même du projet n’a pas évolué depuis le rendu de l’estimation financière de phase PRO. Ce 

nouveau chiffrage de l’enveloppe du chantier dépend de l’inflation constatée depuis 2018. Les plans relatifs 

au bassin écrêteur de Vidounet sont présentés en annexe n°19. 
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3.7.3.2. Budget prévisionnel 

Conformément au planning précédemment présenté pour l’action VI.1, la dépense liée à la construction du 

bassin de Vidounet est ventilée courant de l’automne / hiver 2023 - 2024. 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (50%) 271 250,00 € FPRNM (50%) 271 250,00 € FPRNM (50%)

AA (50%) 271 250,00 € AA (50%) 271 250,00 € AA (50%)
Financement mobilisé

2025

542 500,00 €

X

2023

542 500,00 €

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action VI.3. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action demandera un complément de subvention à hauteur de 72 200€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dossier de demande d’avenant   

 

Version 2  

Mars 2023 85/89 

3.7.4. ACTION VI.4 – AMENAGEMENT D’UN BASSIN D’ECRETEMENT DES CRUES DU MINISTRE AU 

LIEU-DIT PITOT SUR LA COMMUNE D’AUBIAC ET MOIRAX 

3.7.4.1. Synthèse du programme 

Le programme de l’action VI.4 repose sur le lancement des travaux de construction du bassin écrêteur de 

Pitot. Ce chantier a fait l’objet d’une ré-évaluation de son coût durant la phase de maîtrise d’œuvre ACT 

(Assistance aux Contrats de Travaux) initiée en 2022 par le cabinet Hydrétudes.  

Le nouveau montant est présenté en annexe n°15. Il s’élève dorénavant à hauteur de 335 000 € soit une 

augmentation de 8% par rapport à l’estimation jusqu’alors prévue (303 700 €). 

La nature même du projet n’a pas évolué depuis le rendu de l’estimation financière de phase PRO. Ce 

nouveau chiffrage de l’enveloppe du chantier dépend de l’inflation constatée depuis 2018. Les plans relatifs 

au bassin écrêteur de Pitot sont présentés en annexe n°19. 
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3.7.4.2. Budget prévisionnel 

Conformément au planning précédemment présenté pour l’action VI.1, la dépense liée à la construction du 

bassin de Pitot est ventilée courant de l’automne / hiver 2023 - 2024. 

 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (50%) 151 850,00 € FPRNM (50%) 151 850,00 € FPRNM (50%)

AA (50%) 151 850,00 € AA (50%) 151 850,00 € AA (50%)
Financement mobilisé

2025

303 700,00 €

X

2023

303 700,00 €

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action VI.4. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action demandera un complément de subvention à hauteur de 

29 226,83€.  
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3.8. PROGRAMME D’ACTION - AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION 

HYDRAULIQUE 

3.8.1. ACTION VII.1 – PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DU MONGRENIER 

3.8.1.1. Synthèse du programme 

Tel que vu en paragraphe 2.7.1 l’étude hydraulique du Mongrenier a envisagé plusieurs réponses possibles 

aux inondations qui surviennent à Sérignac-Sur-Garonne : 

- Aménagement d’un bassin de rétention des eaux 

- Protection des habitations par des dispositifs individuels 

L’Analyse Coût Bénéfice réalisée oriente vers la mise en œuvre de protections individuelles. Cette action a 

donc été validée par décision du comité de pilotage du 9/11/2022.  

En l’état, cette action entre en cohérence avec l’action II.2 qui prévoit l’instrumentation du bassin versant 

du Mongrenier en vue de la prévision des crues de ce cours d’eau. Cette approche permettra de disposer 

d’une base d’alerte à la population. 

3.8.1.2. Budget prévisionnel 

 

Le budget présenté ci-contre a été établi dans le cadre de l’étude hydraulique du Mongrenier couverte par 

l’action I.6. Il prévoit l’équipement d’une vingtaine d’habitations pour une protection complète jusqu’à la 

crue centennale. L’année 2023 sera consacrée à : 

 

- L’acquisition de données sur le bassin versant du Mongrenier dans le cadre de l’action II.2 

 

- La sensibilisation du public. 

  

L’année 2024 verra le démarrage des premières installations. 

 

Années

Réalisation

(fiche action)

Dépense prévisionnelle

FPRNM (50%) FPRNM (50%) 17 500,00 € FPRNM (50%) 17 500,00 €

AA (50%) AA (50%) 17 500,00 € AA (50%) 17 500,00 €
Financement mobilisé

35 000,00 €

X

20252023

35 000,00 €

X

2024

 

La fiche action de ce volet du PAPI est présentée en annexe n°18 du présent document. 

 

Le tableau récapitulatif versé en annexe n°20 présente le bilan financier de l’action VII.1. 

 

Compte tenu des dépenses engagées jusqu’alors et des dépenses futures dans le cadre de la prolongation 

du PAPI, le financement de cette action demandera un complément de subvention à hauteur de 4354€.  
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4. RECAPITULATIF DU BUDGET  

 

Le tableau présenté en annexe n°20 présente le récapitulatif des dépenses réalisées et futures dans le 

cadre de la prolongation du PAPI du Bruilhois. 
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5. ANNEXES 

 

Voir annexes jointes au présent document. 


