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La présente pièce de dossier présente les tableaux financiers TF01 et TF02 permettant 

d’apprécier les budgets estimatifs pour chacune des actions et chacun des axes ainsi que les 

plans de financements prévisionnels associés. 

Le montant des aides financières indiquées par les différents partenaires n’a pas de valeur 

contractuelle. Il s’agit des aides potentielles chiffrées au moment de la rédaction du dossier 

d’avenant n°2 du PAPI Haute Zorn. 

La contribution de l’État au financement des PAPI s’appuie sur les crédits budgétaires des 

actions du « programme 181 « Prévention des risques » relatives à la prévention des risques 

naturels et hydrauliques, et en particulier de son action 14 - FPRNM via des subventions selon 

les critères législatifs et réglementaires en vigueur. 

Les financements par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse sont conditionnés par la conformité du 

projet définitif aux dispositions du 11ème programme de l’Agence de l’eau. 

Les financements par la Région Grand Est sont conditionnés par la conformité des actions 

avec le dispositif d’intervention « Etudes et travaux de prévention et gestion intégrée des 

inondations ». 
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TOTAUX                

                
en euros                

                
Axe d'actions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL (montants globaux) 

Axe 0 4 332 25 990 38 265 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 728 587 

Axe 1 0 0 15 579 5 081 14 287 0 6 733 0 28 920 10 000 12 500 15 000 12 500 15 000 135 600 

Axe 2 0 0 0 0 10 724 0 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 30 724 

Axe 3                 3 600           3 600 

Axe 4                             0 

Axe 5 0 0 0 0 7 238 4 375 10 000 11 886 0 25 941 25 941 25 941 25 941 25 941 163 203 

Axe 6 0 128 120 199 527 58 475 48 520 204 076 202 524 279 764 233 388 973 076 831 100 2 101 600 2 001 600 500 900 7 762 670 

Axe 7                 194 900 330 800 862 300 561 000 449 000 449 000 2 847 000 

TOTAL (montants 
globaux) 4 332 154 110 253 371 103 556 120 769 248 451 259 257 331 650 520 808 1 429 816 1 821 841 2 783 541 2 569 041 1 070 841 

11 671 384 

               
 

BOP181               
 

               
 

en euros                

                
Axe d'actions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL (montants globaux) 

Axe 0 0 10 396 10 396 10 396 17 333 16 000 16 000 26 914 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 337 435 

Axe 1                             0 

Axe 2                             0 

Axe 3                             0 

Axe 4                             0 

Axe 5                             0 

Axe 6                             0 

Axe 7                             0 

TOTAL (montants 
globaux) 0 10 396 10 396 10 396 17 333 16 000 16 000 26 914 30 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

337 435 

                
FPRNM                

                
en euros                

                
Axe d'actions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL (montants globaux) 

Axe 0                             0 

Axe 1 0 0 7 790 2 541 7 143 0 3 367 0 13 210 5 000 6 250 7 500 6 250 7 500 66 550 

Axe 2 0 0 0 0 5 362 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 0 15 362 

Axe 3                             0 

Axe 4                             0 

Axe 5 0 0 0 0 3 619 2 188 5 000 5 943 0 12 970 12 970 12 970 12 970 12 970 81 602 

Axe 6 0 37 854 160 437 100 000 50 000 50 000 60 379 100 000 93 516 477 202 415 550 1 050 800 1 000 800 250 450 3 846 988 

Axe 7 0 0 0 0 0 0 0 0 77 960 132 320 344 920 224 400 179 600 179 600 1 138 800 

TOTAL (montants 
globaux) 0 37 854 168 227 102 541 66 124 52 188 68 745 105 943 184 686 632 493 784 690 1 295 670 1 199 620 450 520 

5 149 302 
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AERM                

                
en euros                

                
Axe d'actions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL (montants globaux) 

Axe 0 866 5 198 7 653 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 12 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 145 717 

Axe 1                             0 

Axe 2                             0 

Axe 3                             0 

Axe 4                             0 

Axe 5                             0 

Axe 6         41 286     41 286 117 047 45 630 83 110 210 160 200 160 50 090 788 769 

Axe 7                             0 

TOTAL (montants 
globaux) 866 5 198 7 653 8 000 49 286 8 000 8 000 49 286 129 047 61 630 99 110 226 160 216 160 66 090 

934 487 

                
REGION GRAND EST                

                
en euros                

                
Axe d'actions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL (montants globaux) 

Axe 0                             0 

Axe 1 0 0 1 308 508 1 429 0 673 0 2 892 1 000 1 250 1 500 1 250 1 500 13 310 

Axe 2 0 0 0 0 536 0 0 0 0 500 500 0 0 0 1 536 

Axe 3                             0 

Axe 4                             0 

Axe 5 0 0 0 0 1 448 875 2 000 2 377 0 5 188 5 188 5 188 5 188 5 188 32 641 

Axe 6           39 384   36 120 111 064 97 432 186 220 440 320 400 320 100 180 1 411 040 

Axe 7 0 0 0 0 0 0 0 0 19 490 33 080 86 230 56 100 44 900 44 900 284 700 

TOTAL (montants 
globaux) 0 0 1 308 508 3 412 40 259 2 673 38 497 133 446 137 200 279 388 503 108 451 658 151 768 

1 743 227 

                
AUTOFINANCEMENT                

                
en euros                

                
Axe d'actions 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL (montants globaux) 

Axe 0 3 466 10 396 20 216 21 604 14 667 16 000 16 000 5 086 18 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 245 435 

Axe 1 0 0 6 482 2 032 5 715 0 2 693 0 12 818 4 000 5 000 6 000 5 000 6 000 55 740 

Axe 2 0 0 0 0 4 826 0 0 0 0 4 500 4 500 0 0 0 13 826 

Axe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 600 0 0 0 0 0 3 600 

Axe 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Axe 5 0 0 0 0 2 171 1 313 3 000 3 566 0 7 782 7 782 7 782 7 782 7 782 48 961 

Axe 6 501 90 266 39 089 0 0 73 167 99 379 102 358 0 224 124 176 220 430 320 400 320 100 180 1 735 925 

Axe 7 0 0 0 0 0 0 0 0 97 450 165 400 431 150 280 500 224 500 224 500 1 423 500 

TOTAL (montants 
globaux) 3 967 100 662 65 787 23 636 27 379 90 480 121 073 111 009 131 868 429 807 648 652 748 602 661 602 362 462 

3 526 986 
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 Axe 0 : Animation 

Référence 
de la 
Fiche-
action du 
PAPI 

Libellé de l'action Nom du maître d'ouvrage 
COUT 
global 

HT 
ou 

TTC 

Maître 
d'ouvrage 

% Part. État BOP 181 % Part. État FPRNM % Part. AERM % Part. 
Région 

Grand Est 
% Part. 

Échéance 
de 

réalisation 

0.0 Equipe animation SDEA Alsace Moselle 728586 HT   245434 34% 337435 46%     145717 20% 0 0% 2015-2027 

 
               

                
 Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Référence 
de la 
Fiche-
action du 
PAPI 

Libellé de l'action Nom du maître d'ouvrage 
COUT 
global 

HT ou 
TTC 

Maître 
d'ouvrage 

% Part. État BOP 181 % Part. État FPRNM % Part. AERM % Part. 
Région 

Grand Est 
% Part. 

Échéance 
de 

réalisation 

1.1 Mise en place de repères de crue SDEA Alsace Moselle 10500 HT   4200 40%     5250 50%     1050 10% 2018-2025 

1.2 
Opérations de communication pour développer la 

culture du risque 
SDEA Alsace Moselle 107600 TTC 43040 40%     53800 50%     10760 10% 2016-2027 

1.3 
Cartographie des habitats des fonds de vallée du 

Site Natura 2000 des Vosges du Nord 
SDEA Alsace Moselle 2500 HT 2500 100%                 2016 

1.4  Formation des élus concernant le risque inondation SDEA Alsace Moselle 5000 HT 2000 40%     2500 50%     500 10% 2022-2027 

1.5 
Formation des particuliers à la mise en œuvre de 

batardeaux 
SDEA Alsace Moselle 10000 HT 4000 40%     5000 50%     1000 10% 2022-2027 

1.6 
Intégration des modifications de l'aléa au Dossier 

Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
ETAT  0                       2023-2027 

1.7 
Transmission des Informations nécessaires au 

DICRIM aux Maires 
ETAT  0                       2023-2027 

  TOTAL   135600   55740 41%     66550 49%     13310 10%   

                
 Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 

Référence 
de la 
Fiche-
action du 
PAPI 

Libellé de l'action Nom du maître d'ouvrage 
COUT 
global 

HT ou 
TTC 

Maître 
d'ouvrage 

% Part. État BOP 181 % Part. État FPRNM % Part. AERM % Part. 
Région 

Grand Est 
% Part. 

Échéance 
de 

réalisation 

2.1 
Mise en place d'un réseau de mesures automatisé 

(pluvio, hydro, limni) 
SDEA Alsace Moselle 10724 HT 4826 45%     5362 50%     536 5% 2018 

2.2 Fourniture et pose d'échelles limnimétriques SDEA Alsace Moselle 20000 HT 9000 45%     10000 50%     1000 5% 2023-2024 

2.3 
Stratégie de définition des équipements de suivi à 

distance des ouvrages 
SDEA Alsace Moselle 0   0                   2022 

  TOTAL   30724   13826 45%     15362 50%     1536 5%   
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 Axe 3 : Alerte et gestion de crise 

Référence 
de la 
Fiche-
action du 
PAPI 

Libellé de l'action Nom du maître d'ouvrage 
COUT 
global 

HT 
ou 

TTC 

Maître 
d'ouvrage 

% Part. État BOP 181 % Part. État FPRNM % Part. AERM % Part. 
Région 

Grand Est 
% Part. 

Échéance 
de 

réalisation 

3.1 
Appui à l'élaboration des PCS manquants et 

harmonisation des PCS existants 
SDEA Alsace Moselle 0                       2015-2027 

3.2 Favoriser les interactions entre maires et SIRACEDPC SDEA Alsace Moselle 0                       2015-2027 

3.3 
Appui à l'Iffo-RME pour l'élaboration et l'exercice 

inondation des PPMS 
SDEA Alsace Moselle 0                       2015-2027 

3.4 Appui à la mise en place de plans familiaux de crise  SDEA Alsace Moselle 0                       2015-2027 

3.5 
Etude de benchmark pour faciliter l'appropriation et le 

développement d'outils d'alerte par les élus 
SDEA Alsace Moselle 3600 HT   3600 100%                 2022 

3.6 
Appui à la mise en place de plans d’intervention gradue 

dans le cadre des PCS 
Communes 0                       2023-2027 

  TOTAL   3600   3600 100%                   

                

                

 Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 

Référence 
de la 
Fiche-
action du 
PAPI 

Libellé de l'action Nom du maître d'ouvrage 
COUT 
global 

HT 
ou 

TTC 

Maître 
d'ouvrage 

% Part. État BOP 181 % Part. État FPRNM % Part. AERM % Part. 
Région 

Grand Est 
% Part. 

Échéance 
de 

réalisation 

4.1 
Communication sur le risque d'inondation via les 

réunions de SCOT 
Syndicats de SCOT 0                       2015-2027 

4.2 
Avis 'risque inondation' sur les PLU lors de leur 

élaboration/révision 
SDEA Alsace Moselle 0                       2015-2027 

4.3 
Accompagnement des collectivités en charge de 

l’urbanisme pour renforcer la prise en compte du risque 
inondation dans les documents d’urbanisme 

SDEA Alsace Moselle 0                       2019-2027 

  TOTAL   0                         

                

                

 Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Référence 
de la 
Fiche-
action du 
PAPI 

Libellé de l'action Nom du maître d'ouvrage 
COUT 
global 

HT 
ou 

TTC 

Maître 
d'ouvrage 

% Part. État BOP 181 % Part. État FPRNM % Part. AERM % Part. 
Région 

Grand Est 
% Part. 

Échéance 
de 

réalisation 

5.1 
Opérations de réduction de la vulnérabilité des 

personnes et des biens 
SDEA Alsace Moselle 163203 HT     48961 30%     81601 50%     32641 20% 2016-2027 

5.2 
Appui technique et administratif pour les réalisation des 

travaux  
SDEA Alsace Moselle 0                       2016-2027 

5.3 
Développement de synergies entre prise en compte du 

risque inondation et conception/rénovation du bâti 
SDEA Alsace Moselle 0   

 
                  2016-2027 

5.4 
Travaux de réduction de la vulnérabilité pour des biens 

à usage d'habitation ou à usage mixte 
Particuliers 0   

 
                  2016-2027 

5.5 
Travaux de réduction de la vulnérabilité pour des biens 

d'activités professionnelles de moins de 20 salariés 
Entreprises 0                       2016-2027 

5.6 
Travaux de réduction de la vulnérabilité pour des 

bâtiments publics 
Collectivités territoriales 0                       2016-2027 

  TOTAL   163203   48961 30%     81601 50%     32641 20%   
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 Axe 6 : Ralentissement des écoulements 

Référence 
de la 
Fiche-
action du 
PAPI 

Libellé de l'action Nom du maître d'ouvrage 
COUT 
global 

HT 
ou 

TTC 

Maître 
d'ouvrage 

% Part. État BOP 181 % Part. État FPRNM % Part. AERM % Part. 
Région 

Grand Est 
% Part. 

Échéance 
de 

réalisation 

6.0 
Etudes de maîtrise d'œuvre et études diverses axes 

VI et VII 
SDEA Alsace Moselle 1507000 HT     366528 24%     719152 48% 198480 13% 222840 15% 2014-2027 

6.1 
Ouvrage de ralentissement dynamique à 

Rosenwiller (CEB) 
SDEA Alsace Moselle 126405 HT     63202,5 50%     63202,5 50%         2015-2016 

6.2 Ouvrage de ralentissement à Lupstein (CEB) SDEA Alsace Moselle 184470 HT     92235 50%     92235 50%         2015-2017 

6.3 
Aménagements de lutte contre les inondations du 

Wooggraben à Dossenheim-sur-Zinsel 
SDEA Alsace Moselle 687000 HT     137400 20%     343500 50% 68700 10% 137400 20% 2022-2025 

6.4 Aménagement hydraulique Zinsel du Sud SDEA Alsace Moselle 5004000 HT     1000800 20%     2502000 50% 500400 10% 1000800 20% 2022-2027 

6.5 Favoriser l'assolement concerté (CEB) SDEA Alsace Moselle 0   0                   2016-2027 

6.6 
Mise en place de conventions avec les agriculteurs 

pour favoriser les bonnes pratiques culturales (CEB) 
SDEA Alsace Moselle 0   0                   2016-2027 

6.7 
Mise en place d'aménagements d'hydraulique douce 

(fascines, haies, noues, etc.) (CEB) 
SDEA Alsace Moselle 3796 HT 759 20%     1898 50% 1139 30%     2016-2018 

6.8 Favoriser la mise en place de fascines vivantes SDEA Alsace Moselle 0   0                   2016-2018 

6.9 
Collaboration renforcée avec la chambre 

d'agriculture pour les servitudes de sur-inondation 
SDEA Alsace Moselle 0   0                   2018-2027 

6.10 
Sécurisation de l'ouvrage écrêteur de crue de 

Steinbourg (Z16) 
SDEA Alsace Moselle 250000 HT 75000 30%     125000 50%     50000 20% 2023-2026 

  TOTAL   7762671   1735925 22%     3846988 50% 768719 10% 1411040 18%   

                

                

 Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Référence 
de la 
Fiche-
action du 
PAPI 

Libellé de l'action Nom du maître d'ouvrage 
COUT 
global 

HT 
ou 

TTC 

Maître 
d'ouvrage 

% Part. État BOP 181 % Part. État FPRNM % Part. AERM % Part. 
Région 

Grand Est 
% Part. 

Échéance 
de 

réalisation 

7.1 Système d’endiguement de Steinbourg SDEA Alsace Moselle 827000 HT 413500 50%     330800 40%     82700 10% 2022-2027 

7.2 Système d'endiguement de Saverne SDEA Alsace Moselle 1122000 HT 561000 50%     448800 40%     112200 10% 2022-2027 

7.3 Système d'endiguement de Dettwiller SDEA Alsace Moselle 898000 HT 449000 50%     359200 40%     89800 10% 2022-2027 

  TOTAL   2847000   1423500 50%     1138800 40%     284700 10%   
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SYNTHESE 

AXE 
COUT 
global 

  Maître d'ouvrage % Part. État BOP 181 % Part. État FPRNM % Part. AERM % Part. Région Grand Est % Part. 

Animation 728586   245434 34% 337435 46% 0 0% 145717 20% 0 0% 

Axe 1 135600   55740 41% 0 0% 66550 49% 0 0% 13310 10% 

Axe 2 30724   13826 45% 0 0% 15362 50% 0 0% 1536 5% 

Axe 3 3600   3600 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Axe 4 0   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Axe 5 163203   48961 30% 0 0% 81601 50% 0 0% 32641 20% 

Axe 6 7762671   1735924,5 22% 0 0% 3846988 50% 768719 10% 1411040 18% 

Axe 7 2847000   1423500 50% 0 0% 1138800 40% 0 0% 284700 10% 

TOTAL 11671384   3526985,5 30% 337435 3% 5149300,5 44% 914436 8% 1743227 15% 

 


