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1. FICHES ACTIONS - LES ÉTUDES INSCRITES À L’AXE 7 DU

PAPI

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-E-1 – Étude géotechnique et de stabilité des digues de
la côte est

Objectif : 

 Préciser le diagnostic structurel des ouvrages de la côte est.

 Répondre aux exigences réglementaires relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques
(Décret du 11 décembre 2007) et alimenter les études de danger.

 Alimenter les phases « PRO » de la maîtrise d’œuvre des travaux sur la côte est. 

 Préciser les techniques de sécurisation des ouvrages pour les échéances futures, en tenant
compte notamment de l’élévation du niveau moyen des océans. 

Description de l’action :

Les digues de la côte est ont fait l’objet d’un diagnostic relativement complet dans le cadre de
l’étude réalisé en 2001 par ANTEA/BCEOM, incluant certains essais géotechniques et sondages.

Cette étude doit aujourd’hui être actualisée et complétée pour tenir compte : 

 de l’évolution de la réglementation, et plus particulièrement du Décret du 11 décembre
2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques. En effet, les digues de la côte Est, de
Jacobsen au nord jusqu’à la digue de Gris Fer au sud, sont classées en classe B. A ce titre,
elles doivent faire l’objet d’analyses géotechniques approfondies, visant à préciser l’état
structurel des ouvrages et les risques de brèche, et d’études de danger. 

 de l’évolution de l’état structurel des ouvrages, modifié d’une part par les différentes
tempêtes, en particulier Xynthia, et d’autre part par les travaux de la CCIN. 

 de l’évolution de la stratégie de la CCIN, pour prendre en compte l’élévation du niveau
moyen des océans attendue avec le changement climatique. 

L'objectif de cette action sera ainsi de déterminer la situation des digues de polder implantées
sur le littoral est de l'île. Les résultats permettront notamment d’alimenter les études de danger
des digues qui seront conduites par la CCIN entre 2012 et 2013, conformément au Décret du 11
décembre 2007 (cf. Fiche Action n°7-E-2), et d’alimenter les phases PRO de la maîtrise d’œuvre
des travaux prévus sur les ouvrages (cf. Fiche Action N°7-E-3). 

Les études réalisées correspondront à un niveau G12.

Territoire concerné :

L'ensemble du territoire intercommunal est concerné par cette action.
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Modalités de mise en œuvre :

Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre

Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur site,
presse et internet (site Communauté de Communes)

Échéancier prévisionnel : 2012

Plan de financement prévisionnel : 80 000 €

A titre indicatif, le montant définitif soldé en 2013 est de  61 000 €HT

Etat :                              40 %              32 000 €

Région :                         15 %              12 000 €

Département :                15 %             12 000 €

CCIN :                             30 %             24 000 €

Indicateurs de suivi/réussite : Procès verbal de réception de l’étude
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-E-2 – Elaboration des études de danger des ouvrages
classés pour la sécurité civile  

Objectif : 

Elaborer les études de danger des ouvrages classés pour la sécurité civile, conformément au 
Décret du 11 décembre 2007.

Alimenter les dossiers PSR (Plans de Submersion Rapide) des digues de la côte est, dont la 
réalisation est indispensable pour l’obtention des financements de l’Etat dans le cadre du PAPI. 

Description de l’action :

L'action consiste en la réalisation des études de danger, conformément au décret du 11 décembre
2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques.

L’arrêté préfectoral n°11-DDTM-SERN-842 identifie un linéaire significatif d’ouvrages en classe 
B sur l’Ile de Noirmoutier:

 digue Jacobsen, environ 1600 m,

 digue de la Guérinière, environ 1800 m,

 digues Est de l'Ile de Noirmoutier propriétés du titulaire, environ 20 km,

 digue du Devin, environ 1 km,

 digues de retrait des secteurs Sébastopol et La Cailla pour les propriétés du titulaire, 
environ 4 km. 

Selon les termes de cet arrêté préfectoral, une étude de dangers devra être réalisée par un 
organisme agréé mandaté par le propriétaire de ces ouvrages, à savoir la CCIN, et remise au 
préfet avant le 30 juin 2013. 

Cette étude devra être conforme aux exigences fixées par l’arrêté du 12 juin 2008 définissant le 
plan de l’étude de dangers des barrages et des digues et en précisant le contenu.  

Les études de danger permettront également d’alimenter les dossiers PSR.  

Territoire concerné : L'ensemble du territoire intercommunal est concerné par cette action.

Modalités de mise en œuvre :

Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

Modalités de pilotage, suivi, etc. : Etude confiée à un unique prestataire sur l’ensemble de l’île.
Suivi par la CCIN et les services de l’Etat. 

Échéancier prévisionnel : 2012-2013 

Plan de financement prévisionnel : 200 000 €.
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A titre indicatif, le montant définitif soldé en 2013 est de 235 737,16€HT

A titre indicatif, le montant définitif soldé en 2013 est de  115 794 €HT

État :                              40 %              80 000 €

Région :                          15 %              30 00 €

Département :                15 %               30 00 €

CCIN :                             30 %               60 000  €

Indicateurs de suivi/réussite : Procès verbal de réception des études.

SEPIA Conseils / DHI 8/88  2020



Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) complet

de l’Île de Noirmoutier avec avenant n°3

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-E-3 – Assistance et maîtrise d'œuvre des travaux (AVP
et PRO) et élaboration des dossiers PSR sur les digues de la côte est

Objectif : 

Préciser le programme d’actions, au stade avant-projet (AVP) et projet (PRO) sur les travaux 
inscrits à l’axe 7 du PAPI concernant la rehausse et le confortement des digues de la côte est. 

Elaborer les dossiers PSR (Plans de Submersion Rapide). 

Description de l’action :

L'action consiste en des missions d'ingénierie diverses : 

 la réalisation de dossiers de Plan de Submersions Rapides (PSR), tels que demandés par le
Cahier des Charges National sur les PAPI, y compris l’actualisation des études de danger
des digues en tenant compte des travaux prévus 

 les phases suivantes de la maîtrise d’œuvre, au sens de la loi MOP : diagnostic détaillé de
l’ouvrage, phase Avant-Projet (AVP), phase Projet (PRO).

 l’élaboration  ou  l’actualisation   de  dossiers  réglementaires :  études  d'impact  ou
d'incidence des actions du programme, dossiers loi sur l’eau, etc…

Territoire concerné : L'ensemble du territoire intercommunal est concerné par cette action.

Modalités de mise en œuvre :

Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre assurée par la CCIN

Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur site,
presse et internet (site Communauté de Communes)

Échéancier prévisionnel : 2013-2018

Plan de financement prévisionnel après avenant n°1 : 188 000 €

Réalisé en 2012-2015 : 58 000 € HT

Engagé en 2015 : 70 000 € HT

Prévisionnel 2017-2018 : 60 000 € HT

- État : 40 % 75 200 €
- Région : 15 % 28 200 €
- Département : 15 % 28 200 €
- CCIN : 30 % 56 300 €

Indicateurs de suivi/réussite : Procès verbal de réception des études – Accords de subventions de
la Commission Inondation. 
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-E-4 – Etude de sécurisation des étiers  

Objectif : 

Définir  la  solution  technique  la  plus  pertinente  pour  assurer  la  fermeture  du  système  de
protection de la côte est de l’île (communes de Noirmoutier et de la Guérinière essentiellement),
au niveau des entrées d’étiers. 

Description de l’action :

L’action consiste en la réalisation d’une étude, au stade faisabilité, des différentes options 
techniques possibles pour assurer la fermeture du système de protection autour des d’étiers.

La tempête Xynthia a mis en évidence la vulnérabilité des étiers à la submersion marine. Les 
écluses régulent les entrées d’eau dans les marais, mais sont situées, pour l’étier de l’Arceau et 
l’étier des Coëfs, plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres. Entre la prise d’eau de l’étier dans
la Baie de Bourgneuf et les écluses, des débordements peuvent se produire de part et d’autre des
berges des étiers, au niveau des points bas inférieurs à la cote de 5 m. 

Les enjeux concernés incluent : le Port de Noirmoutier en amont de l’écluse du Moulin, des 
ostréiculteurs, France Turbot, la coopérative de sel, des habitations et des établissements 
d’activités portuaires et touristiques sur les communes de Noirmoutier-en-l’Ile et la Guérinière 
(cf. le bassin de risque défini par DHI ci-après).

Actuellement, 4 solutions pour sécuriser les entrées d’eau par les étiers sont envisagées :

1.la mise à la cote 5 m des berges des étiers de l’Arceau et des Coëfs jusqu’aux écluses 
actuelles, soit sur un linéaire d’environ 7 km. Pour le quai Jean Bart, qui borde le Port de
Noirmoutier, la solution devrait être adaptée. Une option envisageable serait l’installation 
de panneaux amovibles. 

2. la reprise des ouvrages de vannage existants, pour les rapprocher de la Baie de 
Bourgneuf et les mettre à la cote de 5 m NGF, la rehausse et le confortement des berges 
des étiers jusqu’aux nouvelles écluses (environ 3 km). Une option, proposée par ANTEA 
en 2001, consisterait à reconstruire les écluses au niveau de la RD. 

3. la création de trois portes à marée, à l’entrée de chaque étier. C’est cette option qui 
est chiffrée à ce stade. Sur la base de travaux du même type réalisés sur le bassin versant 
de la Saâne, en Seine-Maritime, le coût moyen pour la création d’une porte à marée (y 
compris radier, bajoyer, équipements électromécaniques) peut être chiffrée à 1,5 M€, soit 
4,5 M€ pour 3 portes. Etant donné l’objectif d’atteindre à moyen terme un niveau de 
protection jusqu’à la cote de 5 m NGF sur la côte est, la création de portes à marées devra 
s’accompagner de travaux de confortement et de mise à la cote 5 m NGF des digues du 
Boucaud, du Terrain Neuf et d’une partie des Ileaux pour boucler le système de protection.
Toutefois, dans le cas d’une grande porte à marée, ces travaux pourront ne plus être 
nécessaires.
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4. la création d’une grande porte à marée, s’appuyant sur la jetée des Ileaux d’une part et 
sur la digue Jacobsen d’autre part. 

Ces solutions devront être étudiées en fonction de leurs coûts respectifs, de leur facilité de mise 
en œuvre, de leur robustesse en cas de crise et de leur impact environnemental. 

Les travaux prescrits devront notamment prendre en compte la nécessaire compatibilité avec le 
SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015 et avec le SAGE Marais Bretons – Bais de Bourgneuf. 

Territoire concerné : Communes de Noirmoutier-en-l’Ile, de l’Epine et de la Guérinière.

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre suivie par la CCN, en concertation avec
le Syndicat Mixte d’Aménagement des Marais, le Syndicat des 3 étiers, les propriétaires des
étiers et le le Conseil Général pour le Port de Noirmoutier 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur
site des riverains, information presse, site internet 

Echéancier prévisionnel : 2012

Plan de financement prévisionnel : 250 000 €

A titre indicatif, le montant définitif soldé en 2014 est de 250 000 €HT

Etat :                              40 %              100 000 €

Région :                         15 %                37 500 €

Département :                15 %                37 500 €

CCIN :                             30 %                75 000 €

Indicateurs de suivi/réussite : Procès verbal de réception de l’étude
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AXE     7     : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES   

Fiche action n° 7-E-5 – Étude de stratégie sur la liaison entre le Devin
et Luzéronde 

ACTION REPORTEE par décision du comité de pilotage du 10 octobre 2019

Objectif : 

 Améliorer la compréhension du fonctionnement hydrosédimentaire de la liaison entre le
Devin et Luzéronde, 

 Garantir le bon fonctionnement de la jonction entre le cordon dunaire naturel et le trait
de côte artificialisé (pointe du Devin et perré des Sénégalais), 

 Définir une stratégie cohérente à moyen terme sur le secteur de la dune de l’Hommée.

Description de l’action :

La  plage  de  Luzéronde,  et  plus  particulièrement  la  dune  de  l’Hommée,  sont  des  secteurs
sensibles. Située immédiatement au nord du Perré des Sénégalais, la dune de l’Hommée connaît
des phases d’érosion puis de stabilité successives. Afin de réduire les altérations naturelles liées à
l’action éolienne et à l’action hydrodynamique et la mer et les altérations anthropiques liées à la
forte  fréquentation  de  la  plage,  un  partenariat  a  été  établi  entre  l’ONF  et  la  CCIN.  Une
convention définit un certain nombre d’actions pour la mise en défends du cordon dunaire et les
responsabilités respectives de la CCIN et de l’ONF. Grâce aux travaux réalisés, la dune semble
aujourd’hui  relativement  stable.  Toutefois,  une  veille  est  nécessaire  pour  vérifier  que  la
dynamique d’érosion ne reprend pas et une réflexion stratégique à long-terme doit être engagée
pour définir des orientations. 

L'action, inscrite dans la 2ème partie du PAPI, visera : 

- à préciser la dynamique d’érosion du cordon dunaire naturel au nord du Perré des Sénégalais.

- à préciser les solutions envisageables pour gérer le trait de côte compris entre les ouvrages
en dur de la pointe du Devin et la partie naturelle de l'anse de Luzéronde. Parmi les solutions
envisagées, l'opportunité de mettre en place à long terme une digue de retrait permettant de
sécuriser  l'arrière  de  digue  tout  en  laissant  le  trait  de  côte  évoluer  naturellement  sera
étudiée.

Territoire concerné : Commune de Noirmoutier en l’Ile. 

Modalités de mise en œuvre :

Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

Modalités  de  pilotage,  suivi,  etc.  :  Communauté  de  Communes  de  l’Ile  de  Noirmoutier,  en
partenariat avec l’Etat et l’ONF, gestionnaire de la dune. 

Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : presse et internet (site
Communauté de Communes)

Échéancier prévisionnel : 

SEPIA Conseils / DHI 12/88
 2020



Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) complet

de l’Île de Noirmoutier avec avenant n°3

Plan de financement prévisionnel : 100 000 €  → Action reportée

État :                             40 %              40 000 €
Région :                         15 %              15 000 €
Département :                15 %              15 000 €
CCIN :                             30 %              30 000 €

Indicateurs de suivi/réussite : Procès verbal de réception
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AXE     7     : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES   

Fiche action n° 7-E-6 –Etude d’opportunité de la restauration des
digues de retrait

ACTION REPORTEE par décision du comité de pilotage du 10 octobre 2019

Objectif : 

- Etudier le coût réel de remise en état des digues de retrait et les coûts d’entretien et de
surveillance associés, 

- Préciser  les  aspects  juridiques  liés  à  ces  digues :  quel  statut  par  rapport  au  Décret  de
décembre  2007  relatifs  à  la  stabilité  des  ouvrages  hydrauliques ?  quelles  obligations  en
termes d’étude, de conception ? 

- Préciser l’opportunité d’une restauration des digues de retrait sur la partie sud de l’île, sur la
base d’une analyse technico-économique et juridique et d’une concertation des élus et des
services de l’Etat. 

Description de l’action :

Le Lidar permet d’identifier la présence de plusieurs digues de second rang sur l’île. 

Outre la Route départementale (RD 38),  qui surplombe la plaine de Barbâtre, on constate la
présence de digues de retrait, plus ou moins continues,  en arrière de la digue de la Grande
Rouche, de la STEP de la Casie, du Polder de Sébastopol, ainsi que des digues transversales qui
marquent la frontière entre les digues de la Berche, de la Tresson et de la Nouvelle Brille. lus au
nord, le secteur des Ileaux sur la commune de l’Epine présente également une digue de retrait
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non cartographiée. 

En 1978 lorsqu’une brèche dans la digue de Barbâtre s’est produite, les digues de retrait ont 
permis de contenir les eaux et d’éviter ainsi la submersion des parties habitées de l’autre côté de
la route départementale.

Ces digues sont en outre, pour partie, déjà classées en catégorie B au titre de la sécurité des 
ouvrages hydrauliques.

Aussi, pour les élus, le maintien en bon état de ces ouvrages et leur réhabilitation (reprise des 
discontinuités) constitue un enjeu pour conforter le niveau de protection de l’île, en complément 
des digues de 1er rang. 

Toutefois, l’état exact de ces ouvrages reste mal connu, ce qui complique la définition et le 
chiffrage d’un programme de travaux adapté. En outre, la pertinence économique de construire 
ces ouvrages, en complément des ouvrages de 1er rang existant, reste à justifier.

L’étude visera donc à préciser l’opportunité technique-économique d’une réhabilitation des 
digues de retrait et à définir le programme de travaux à engager le cas échéant.  

Territoire concerné :

L'ensemble du territoire intercommunal est concerné par cette action. 

Modalités de mise en œuvre :

Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

Modalités de pilotage, suivi, etc. : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : presse et internet (site
Communauté de Communes)

Échéancier prévisionnel :

Plan de financement prévisionnel : 60 000 €  action reportée→

État FPRNM :                              40 %              24 000 €

Région :                                     15 %               9 000 €

Département :                            15 %              9 000 €

CCIN :                                         20 %              18 000 €

Indicateurs de suivi/réussite : Procès verbal de réception de l’étude
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2. FICHES ACTIONS - LES TRAVAUX INSCRITS À L’AXE 7
DU PAPI

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-1 – Renforcement et rehausse des digues
du sud du Gois

Objectif de l’action: 

Renforcer le niveau de protection contre la submersion marine de la côte est de la commune de 
Barbâtre.  

Limiter les risques de surverse et de brèches dans les ouvrages existants. 

Prendre en compte l’événement de référence Xynthia (cote de 4,20 m NGF) et, à moyen terme, 
la rehausse du niveau marin avec le changement climatique (cote de 5 m NGF). 

Description de l’action :

Cette action consiste en la réalisation des travaux de confortement et de rehausse nécessaires
pour assurer la pérennité des ouvrages de protection existants sur la partie sud du passage du
Gois. L’étude réalisée par ANTEA/BCEOM en 2001 précise les modalités de mise en oeuvre des
travaux. Cette étude a été complétée sur les secteurs des digues de la Plaine et de la Grande
Rouche par une étude d’impact, réalisée par le même bureau d’étude en 2005.

Les  prescriptions  de  l’étude  devront  être  actualisées  pour  prendre  en  compte  l’objectif
d’atteindre la cote de 5 m fixée par la CCIN à moyen terme, au regard de la rehausse du niveau
marin attendu avec le réchauffement climatique.

Avant la réalisation des travaux, le secteur des digues sud du Gois a fait l’objet d’un diagnostic

géotechnique, qui a permis d’une part la réalisation des études de danger et d’autre part de
préciser le programme de travaux.

Territoire concerné : Commune de Barbâtre 

Modalités de mise en œuvre 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre définie par la CCIN

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur
site, presse et internet (site Communauté de Communes)

Echéancier prévisionnel : En fonction des tronçons, et en tenant compte du temps nécessaire 
aux études et procédures

réglementaires, les travaux échelonneront de la façon suivante:

• Phase 1 - Digues de la Plaine et de Grande Rouche : 2013-2014.

• Phase 2 - Digue des Mattes et batardeau du Gois : 2017-2019
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Montant définitif de l’action soldée : 1 800 000 € HT 

Le plan de financement prévisionnel après avenant n°2 est le suivant : 

État FPRNM :                              40 %               720 000 €
Région :                                     15 %               270 000 €
Département :                            15 %              270 000 €
CCIN :                                         20 %              360 000 €
FEDER :                                      10 %               180 000 €

Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux 

Plan de localisation  

1

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Priorités 2 à 4 selon les tronçons.

Priorités 4 (rouge, très forte) pour la digue de la Grande Rouche et la partie Nord de la digue de
la Plaine (également appelée digue des Mattes). 

Priorité 2 (jaune, moyenne) pour la partie sud de la digue de la Plaine et pour la digue de Gris
Fer. 

Propriétaire des ouvrages : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

Description des ouvrages 

Les  digues  du  Sud  du  Gois  totalisent  un  linéaire  de  4425  m.  On  distingue  trois  tronçons
principaux : la digue de Gris Fer sur l’extrémité sud (830 m), la digue de la Grande Rouche au
centre (1380 m) et la Digue de la Plaine au nord (2215m). 

Ce découpage peut encore être affiné, au regard de l’altimétrie et de l’état des ouvrages. En
particulier, la Digue de de la Plaine peut-être décomposée en 2 tronçons : 

- au nord, la digue des Mattes (760 ml – cf. carte ci-après),
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- au sud, la digue de la Plaine sud. 

Deux ouvrages sont concernés par des travaux : la digue de la Plaine (dont digue des Mattes) et
la digue de la Grand Rouche. La digue de Gris Fer, la plus au sud, a fait l’objet de travaux de
confortement et rehaussement 2010 et est donc exclue de l’action décrite dans cette fiche.

Digue de la Grande Rouche – Cf. Fiche diagnostic N°2

Caractéristique de l’ouvrage / du trait de côte

Nature de l’ouvrage : Digue en pierres pavées 
recouverte d’enrochements

Longueur :  1 380 m

Cote de l’ouvrage :  entre 4,00 m et 
4,50 m sur la partie centrale du linéaire avec un 
point bas inférieur à 4 m (environ 1000 ml), entre
4,50 m et 5 m voire plus sur la partie sud. 

1 ouvrage hydraulique dans le corps de digue

Classement en classe B au titre de la sécurité des
ouvrages 

Pathologies

- Altimétrie pour partie insuffisante pour 
la stratégie court-terme de la CCIN 
(4,50 m) et a fortiori pour la stratégie 
moyen terme (5,00 m) visant à intégrer 
le changement climatique - Risque de 
franchissements

- Végétation à entretenir (herbacées)
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Digue de la Plaine (dont la digue des Mattes) – Cf. Fiche diagnostic N°2

Caractéristique de l’ouvrage / du trait de côte

Nature de l’ouvrage :  Digue en pierres  pavées,
recouverte d’enrochements sur les 1 500 ml les
plus au sud. 

Longueur : 2 215 m

Cote de l’ouvrage : entre  4,50  m et  5  m sur
les  2/3  sud  (environ  1  500  ml)  /  pour  partie
inférieure à 4 m NGF sur la partie nord (760 ml
pour la digue des Mattes). 

1 ouvrage hydraulique dans le corps de digue

Classement en classe B au titre de la sécurité des
ouvrages 

Pathologies

- Altimétrie pour partie insuffisante pour
la stratégie court-terme de la CCIN (4,50
m) et a fortiori pour la stratégie moyen
terme  (5,00  m)  visant  à  intégrer  le
changement  climatique  -  Risque  de
franchissements

- Sur  la  digue  des  Mattes :  surverses
pendant la tempête Xynthia

- Non  cohésion  de  la  tête
d’enrochements, 

- Végétation à entretenir (herbacées)

Présentation
sommaire des

enjeux protégés  

Type de travaux
à réaliser  

Les travaux préconisés consisteront à :

 rehausser  et  renforcer  le  1/3  nord  de  la  digue  de  la  Plaine,
également appelée digue des Mattes ou digue sud du Gois (760 ml),

 rehausser la digue de la Plaine sur les 2/3 sud, soit environ 1500 ml, 

 rehausser la digue de la Grande Rouche sur environ 1 km.

La crête des ouvrages après travaux devra atteindre 5,0 m NGF, pour tenir 
compte de la stratégie long-terme de la CCIN.
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Le renforcement des ouvrages sera réalisé par confortement arrière et écran
drainant,  à  l’exception  du  secteur  protégeant  la  STEP  de  la  Casie  (pas
d’emprise disponible à l’arrière de la digue, en raison de la présence de la
présence des bassins de traitement). 

Les coûts des travaux incluront le géotextile, les terrassements, la recharge
du talus avec des matériaux d’apport des matériaux d’apport terreux, adouci
à une pente de 3 horizontal pour 2 vertical et végétalisé.

Ils incluront également, sur les 760 ml de la digue des Mattes, la reprise des
jointements  de  la  digue  actuellement  en  pierres  pavées.  Une  attention
particulière  sera  apportée  à  la  reprise  de  ce  linéaire,  au  regard  de  la
proximité de la digue du Gois, qui bénéficie du statut de site classé. 

 Le choix du tracé de l’extrémité nord de la digue des Mattes, au niveau du
terre-plein situé sur le Domaine Public Maritime qui constitue un relais de
mer utilisé comme terrain de stockage par  la  DDTM, sera examiné après
discussion avec les différentes parties prenantes.

En effet, plusieurs solutions, présentées dans le croquis ci-après, peuvent
être envisagées à ce stade :

1. Consolider  et rehausser les  digues  des Mattes  et du Gois  selon le
tracé actuel. Toutefois, il serait difficile, d'après le dénivelé existant,
de conduire la digue nord jusqu’à l'actuel carrefour. 

2. Reconstruire  la  partie  nord  de  la  digue  des  Mattes  suivant  les
parcelles cadastrées appartenant à la commune de Barbâtre (ce qui
forme  un  triangle  au  sud  de  la  route),  pour  rejoindre  la  digue
actuelle. Cette solution, qui consiste à franchir la route plus à l'est,
permettrait de raccourcir ainsi la longueur totale des 2 digues des
Mattes et du Gois.

3. Reconstruire la partie nord de la digue des Mattes devant le relais de
mer, solution qui semble toutefois plus hasardeuse : autorisation sur
DPM  à  obtenir,  Natura  2000  et  autres  protections  à  lever,
méconnaissance  des  conditions  géologiques  et  géotechniques  des
terrains d'assiette de la future digue. 

Dans le cadre des études préalables (DIAG-PROG) menées sur le périmètre
des actions 7T1 (digue des Mattes) et 7T2 (digue du Gois) une analyse
multicritères AMC a été réalisée de manière à déterminer la solution la
mieux adaptée aux objectifs de sécurisation et aux enjeux du site Classé
du Gois.

Les conclusions de la phase PROG explicitent les arguments ayant amenés
le COPIL à opter pour le tracé prévoyant la reconstruction de la partie
nord  de  la  digue  des  Mattes  en  avant  du  terrain  utilisé  par  le
Département (tracé 3) et en évitement du relais de mer actuel (bis)
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Option 1 : consolider et rehausser 
les digues des Mattes et du Gois 
selon le tracé actuel

Option 2 : supprimer 
l’extrêmité sud de la digue du 
Gois actuel et l’extrêmité nord 
de la digue des Mattes, et 
création d’une nouvelle digue 
selon le tracé en violet

Option 3 : supprimer 
l’extrêmité sud de la digue du 
Gois actuel et environ 250 m 
de la partie nord de la digue 
des Mattes, et création d’une 
nouvelle digue selon le tracé 
en orange

Démarches à
mener pour
atteindre
l’objectif

Concertation avec les différentes parties prenantes et expertise technique 
sur le tracé de la partie Nord de la Digue des Mattes 

Marché de maîtrise d’œuvre : PROjet (étude détaillée de la solution 
retenue), Assistance pour la passation aux Contrats de Travaux, Direction de 
l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact 
(actualisation de l’étude réalisée en 2005 par ANTEA), Evaluation incidences 
Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation, actualisation de l’arrêté), Enquête 
publique de type Bouchardeau, DPM

Entretien et 
surveillance 

La surveillance des ouvrages est encadrée dans le décret du 11/12/2007.

Des opérations de surveillance et d’entretien courant, lié au vieillissement 
normal de l’ouvrage, et des opérations d’urgence, après un événement 
exceptionnel, sont à prévoir. 

Ces opérations seront facilitées par l’existence d’un chemin d’accès en bord 
d’ouvrage. Les coûts de surveillance liés à l’inspection annuelle peuvent être
estimés à environ 2000 €/an, intégrés dans les coûts de fonctionnement de 
la CCIN. Les coûts d’entretien sont estimés à environ 16 000 €/an.  
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-2 – Renforcement et rehausse de la digue du Gois

Objectif de l’action: 

• Renforcer le niveau de protection contre la submersion marine de la côte est de la commune de
Barbâtre.

• Limiter les risques de surverses et de brèches sur les ouvrages existants.

• Prendre en compte l’événement de référence Xynthia (cote de 4,20 m NGF) et, à moyen terme,
la rehausse du niveau marin avec le changement climatique (cote de 5 m NGF).

Une attention particulière est donnée au traitement de la digue du Gois du fait de sa situation à
l'entrée du site inscrit du Gois et de ses abords, actuellement en cours de classement, et de la
proximité immédiate de la réserve naturelle régionale de Sébastopol.

Description de l’action :

Cette action consiste à réaliser des travaux de confortement et de rehausse nécessaires pour
assurer la pérennité de la digue du Gois. L’étude réalisée par ANTEA/BCEOM en 2001, puis l’étude
d’impact de 2005, précisent les modalités de mise en oeuvre des travaux. La réalisation d’un
diagnostic géotechnique approfondi, prévue dans le cadre des études de danger en 2013, a permis
d’affiner ce programme.

Territoire concerné : Commune de Barbâtre 

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités  de  pilotage,  suivi,  etc.  :  Maîtrise  d'œuvre  définie  par  la  CCN,  coordination
nécessaire avec l’Etat sur le Domaine Public Maritime (DPM),

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur
site internet (site Communauté de Communes)

Echéancier prévisionnel : 2017-2019
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Montant définitif après avenant n°2   :   1 168 500 € HT

Le plan de financement prévisionnel après avenant n°2 est le suivant : 

État FPRNM :                              40 %               467 400 €
Région :                                     15 %               175 275 €
Département :                            15 %              175 275 €
CCIN :                                         20 %              233 700 €
FEDER :                                      10 %               116 850 €

Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux

Plan de localisation et photographie

Priorité  définie  par  le  diagnostic  de  l’ouvrage :  Priorité  4  (rouge,  très  forte) –  Facteurs
déclassants : altimétrie et diagnostic structurel de l’ouvrage. 

Propriétaire de l’ouvrage : Communauté de Communes de Noirmoutier 
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Caractéristique de l’ouvrage :

Nature de l’ouvrage : Digue en pierres 
pavées. Sur les 100 m les plus au sud, digue 
en terre. 

Longueur : 605 ml

Cote de l’ouvrage : inférieure à 4,50 m NGF, 
et ponctuellement inférieure à 4,00 m NGF

Classement en classe B au titre de la sécurité 
des ouvrages 

Pathologies

- Altimétrie pour partie insuffisante pour la 
stratégie court-terme de la CCIN (4,50 m) et
a fortiori pour la stratégie moyen terme 
(5,00 m) visant à intégrer le changement 
climatique - Risque de franchissements

- Surverses pendant la tempête Xynthia

- Ouvrage en mauvais état structurel : muret 
localement détruit, végétation… 

Présentation
sommaire des

enjeux
protégés  

Type de
travaux à
réaliser  

Les travaux à réaliser consistent à :

- sur le linéaire ouest, rehausser et conforter l’ensemble du corps de digue
avec un aspect terre végétalisée,

- sur le linaire est, conforter le corps de la digue en réalisant un pavement
en pierres pavées côté mer et un remblai avec pieux en pied côté interne,
surélevé d’un muret en crête afin d’atteindre la cote.
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Démarche à
mener pour
atteindre
l’objectif 

Marché de maîtrise d’œuvre : DIAgnostic détaillé de l’ouvrage
Avant-Projet (propositions de solutions de confortement), PROjet (étude 
détaillée de la solution retenue), Assistance pour la passation aux Contrats de 
Travaux, Direction de l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Procédure IOTA, Etude 
d'impact, Evaluation incidences Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), 
Enquête publique de type Bouchardeau, DPM

Entretien et 
surveillance 

Les modalités d’entretien et de surveillance sont précisées dans l’étude 
d’ANTEA/BCEOM. 

Des opérations de surveillance et d’entretien courant, lié au vieillissement 
normal de l’ouvrage, et des opérations d’urgence, après un événement 
exceptionnel, sont à prévoir. Ces opérations seront facilitées par l’existence 
d’un chemin d’accès en bord d’ouvrage.

Les coûts liés à l’entretien sont estimés à environ 3 000 €/an. 
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-3 – Renforcement et rehausse de la digue sud du
polder de Sébastopol

Objectif de l’action: 

Renforcer le niveau de protection contre la submersion marine de la côte est de la commune de 
Barbâtre.  Limiter les risques de surverse et de brèches dans les ouvrages existants. 

Prendre en compte l’événement de référence Xynthia (cote de 4,20 m NGF) et, à moyen terme, 
la rehausse du niveau marin avec le changement climatique (cote de 5 m NGF).

Description de l’action :

Cette action consiste en la réalisation des travaux de confortement et de rehausse nécessaires
pour assurer la pérennité des ouvrages de protection existants sur le polder de Sébastopol. 

L’étude  réalisée  par  ANTEA/BCEOM  en  2001,  puis  l’étude  d’impact  de  2005,  précisent  les
modalités de mise en œuvre des travaux. 

La réalisation  d’un diagnostic  géotechnique approfondi,  prévue dans  le cadre  des  études  de
danger demandées par la loi (cf. Fiche action n° 7-E-1 – Étude géotechnique et de stabilité des
digues de la côte est), permettra d’affiner ce programme.

Territoire concerné : Commune de Barbâtre 

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre définie par la CCN

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur
site internet (site Communauté de Communes)

Echéancier prévisionnel : 2012

Plan de financement prévisionnel : 360 000  € 

A titre indicatif, le montant définitif soldé en 2013 est de 235 737,19 €HT

Etat :                              40 %              144 000 € 

Région :                           15 %              54 000 €

Département :                 15 %              54 000 €

CCIN :                             30 %              108 000 €

Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux
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Plan de localisation et photographies 

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Priorité 4 (très forte) sur la digue de Sébastopol
sud, Priorité 2 (moyenne, hors PAPI) sur la digue de Sébastopol nord.

Propriétaire de l’ouvrage : Communauté de Communes de Noirmoutier 

Description des ouvrages – cf. Fiche Diagnostic n°4
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Les digues du Polder de Sébastopol représentent un linéaire total de 3 040 ml. On distingue 2 
tronçons nord et sud, délimités par l’étang du Vide.

Le programme de travaux dans le cadre du PAPI concerne uniquement la digue de Sébastopol sud
(environ 600 ml).

Digue sud du Polder de Sébastopol, jusqu’au milieu de l’étang du Vide

Caractéristique de l’ouvrage / du trait de côte

Nature de l’ouvrage : Digue en pierre recouverte 
d’enrochements 

Longueur :  environ 600 
ml 

Cote de l’ouvrage : entre 4 m et 4,50 m

Pathologies

- Altimétrie insuffisante, risque de 
surverses

- Site atteint par la brèche de 1978

Présentation
sommaire des

enjeux
protégés  

Type de
travaux à
réaliser  

Les travaux décrits dans l’étude d’impact d’ANTEA en 2005 consistent en :

- la rehausse à + 5,10 m NGF de la partie au sud de l’étang du Vide par 
matériaux d’apport protégés par des enrochements.
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Démarche à
mener pour
atteindre
l’objectif 

Marché de maîtrise d’œuvre : DIAgnostic détaillé de l’ouvrage
Avant-Projet (propositions de solutions de confortement), PROjet (étude 
détaillée de la solution retenue), Assistance pour la passation aux Contrats de
Travaux, Direction de l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact 
(actualisation de l’étude réalisée en 2005 par ANTEA), Evaluation incidences 
Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), Enquête publique de type 
Bouchardeau, DPM

Entretien et 
surveillance 

Les modalités d’entretien et de surveillance sont précisées dans l’étude 
d’ANTEA/BCEOM. 

Des opérations de surveillance et d’entretien courant, lié au vieillissement 
normal de l’ouvrage, et des opérations d’urgence, après un événement 
exceptionnel, sont à prévoir. Ces opérations seront facilitées par l’existence 
d’un chemin d’accès en bord d’ouvrage.

Les coûts d’entretien sont estimés à 3 000 €/an.
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-4 – Renforcement et rehausse de la digue du
Bouclard

Objectif : 

Renforcer le niveau de protection contre la submersion marine de la côte est de la commune de 
la Guérinière.  

Limiter les risques de surverse et de brèches sur l’ouvrage existant. 

Prendre en compte l’événement de référence Xynthia (cote de 4,20 m NGF) et, à moyen terme, 
la rehausse du niveau marin avec le changement climatique (cote de 5 m NGF). 

Description de l’action :

Cette action consiste en la réalisation des travaux de confortement et de rehausse nécessaires
pour assurer la pérennité de la digue du Bouclard.

Territoire concerné : Communes de la Guérinière 

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre définie par la CCN

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur
site des riverains, information presse, site internet 

Echéancier prévisionnel : 2014 

Plan de financement prévisionnel : 110 000 €     

A titre indicatif, le montant définitif soldé en 2015 est de 204 876 €HT

Etat :                              40 %     44 000 €

Région :                          15 %     16 500 €

Département :                15 %     16 500 € 

CCIN :                             30 %      33 000 €

     

Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux
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Plan de localisation  

Propriétaire de l’ouvrage : Communauté de Communes de Noirmoutier

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Priorité 4 (très forte).

Caractéristique de l’ouvrage / du trait de côte – 
cf. Fiche diagnostic n°6

Nature de l’ouvrage : digue en pierres recouverte 
d’enrochements

Longueur :  230 m

Cote de l’ouvrage :  essentiellement 
entre 4,00 m et 4,50 m, une partie comprise entre 
4,50 et 5 m

Classement en classe B au titre de la sécurité des 
ouvrages

2 ouvrages hydrauliques dans le corps de digue

Pathologies 

- Altimétrie insuffisante : risque de 
surverses 

- Diagnostic structurel mauvais 
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Présentation
sommaire
des enjeux
protégés  

Type de
travaux à
réaliser  

Les travaux à réaliser consistent en le confortement et la rehausse de l’ouvrage,
pour atteindre uniformément la cote de 5,00 m NGF.

Démarche à
mener pour
atteindre
l’objectif 

Marché de maîtrise d’œuvre : DIAgnostic détaillé de l’ouvrage
Avant-Projet (propositions de solutions de confortement), PROjet (étude 
détaillée de la solution retenue), Assistance pour la passation aux Contrats de 
Travaux, Direction de l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact (actualisation
de l’ étude réalisée en 2005 par ANTEA), Evaluation incidences Natura 2000, Loi 
sur l’Eau (Autorisation), Enquête publique de type Bouchardeau, DPM

Entretien et 
surveillance 

Les modalités d’entretien et de surveillance sont précisées dans l’étude 
d’ANTEA/BCEOM. 

Des opérations de surveillance et d’entretien courant, lié au vieillissement 
normal de l’ouvrage, et des opérations d’urgence, après un événement 
exceptionnel, sont à prévoir. Ces opérations seront facilitées par l’existence 
d’un chemin d’accès en bord d’ouvrage.

Les coûts d’entretien sont estimés à 1 200 €/an.
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-5 – Travaux de sécurisation de l’entrée du Port et
des étiers

Objectif :   Renforcer le niveau de protection contre la submersion marine de la côte est  des
communes de  l’Epine et de Noirmoutier-en-l’Ile. Assurer la fermeture du système de protection
autour des étiers. Prendre en compte l’événement de référence Xynthia (cote de 4,20 m NGF) et,
à moyen terme, la rehausse du niveau marin avec le changement climatique (cote 5 m NGF).

Description de l’action : Cette action consiste en la mise en oeuvre des travaux de sécurisation
des étiers. Suite à l’étude de faisabilité (action 7E4) et l’analyse multicritère réalisée en phase
programmation, le scénario consiste en la création de trois portes à marée, à l’entrée de chaque
étier.

Étant donné l’objectif d’atteindre à moyen terme un niveau de protection jusqu’à la cote de 5m
NGF sur la côte est, la création de portes à marées s’accompagnera de travaux de confortement et
de mise à la cote 5 m NGF des digues du Boucaud, de l'Arceau, du Terrain Neuf et d’une partie des
Ileaux pour boucler le système de protection.

L'action 7T5 intégrera

• Les missions d'ingénierie :

      ◦ les phases suivantes de la maîtrise d’oeuvre : diagnostic détaillé de l’ouvrage, phase Avant-
Projet (AVP), phase Projet (PRO) ;

      ◦ les études techniques complémentaires notamment géotechniques, topographiques,

        environnementales, hydrosédimentaires, bathymétriques ;

      ◦ l’élaboration ou l’actualisation de dossiers réglementaires : études d'impact ou d'incidence

        des actions du programme, dossiers loi sur l’eau, etc…

• Les moyens d’information et de concertation du public pour l’acceptabilité du projet

 Les travaux de réalisation des portes à marée ;

• Les travaux de renforcement et de rehausse des digues.

Territoire concerné : Communes de Noirmoutier en l'Ile, l’Epine et la Guérinière. 

 Modalités de mise en œuvre :

• Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier
• Modalités de pilotage, suivi, etc. :
       ◦ Mise en place d'un comité de pilotage COPIL et d'un comité technique COTECH
       ◦ Assistance à maîtrise d'ouvrage : ISL/HYDRATEC
       ◦ Maîtrise d'oeuvre agréée et pluridisciplinaire : ARCADIS / PHYTOLAB
       ◦ Prise en compte de l'intégration des portes dans l'environnement naturel et urbain
• Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur
site des riverains, information presse, actions pédagogiques, réunion publique, concertation,
site internet
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Echéancier prévisionnel : 2016-2023 : étude / mi 2023 début des travaux

Plan de financement prévisionnel après avenant n°1 : 13 964 147,13 € HT

Plan de financement prévisionnel après avenant n°3 : 14 449 741,25 € HT

Il est précisé que le montant prévisionnel est estimé sur la base de l’avant projet d’un scénario de
travaux répondant à un maximum des contraintes du site connues au moment de la validation
de l’avenant n°1 et en provisionnant un aléa de 25 %. Lors de l’avenant n°3, il a de plus été
choisi  de basculer les  crédits  résultants des moins-values des actions FPRNM reportées ou
soldées en baisse sur l’action 7T5 afin de conforter l’opération.

Détails par poste de dépense :

Plan de financement prévisionnel de l’action 7T5 par phase :
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Montants – 7T5

Total 7T5

Phase 1 (études)

Phase 2 (travaux)

Ajout des moins values

Financement – Phase 1 Etudes

CCIN 20,00 %

Etat (FPRNM) 40,0%

Région 15,0%

Dept 15,0%

FEDER 10,00 %

TOTAL 7T5

14 456 184,25 €

500 000,00 €

13 464 147,13 €

492 037,12 €

2 891 236,85 €

5 782 473,70 €

2 168 427,64 €

2 168 427,64 €

1 445 618,43 €

14 456 184,25 €

Opération Action 7E4 

Etude de faisabilité 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Investigations complémentaires

MOE – Conception 0,00 € 0,00 €

MOE – Suivi travaux 0,00 € 0,00 €

Travaux (subventionnable) 0,00 € 0,00 €

0,00 €

Mesures compensatoires 0,00 € 0,00 €

TOTAL € (ht)

Opération de sécurisation du port de Noirmoutier, des berges et des entrées des étiers du Moulin, de l'Arceau et des Coëfs (actions 
7E4 et 7T5)
Scénario 3

Action 7T5 – 
Phase Etudes 

Action 7T5 – 
Phase Travaux 

Action 7T5
Globale

63 946,00 €

136 023,40 € 110 000,00 € 160 000,00 € 270 000,00 €

Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage

43 700,00 € 75 000,00 € 60 000,00 € 135 000,00 €

305 000,00 € 305 000,00 €

728 781,71 € 728 781,71 €

12 030 365,42 € 12 030 365,42 €

Frais annexes et divers 
(annonces légales, enquête 
publique...)

10 000,00 € 35 000,00 € 45 000,00 €

450 000,00 € 450 000,00 €

Ajout des moins-values des 
actions7E6, 7T1, 7T2, 7T14 
(moins la plus-value 7T15) lors 
de l’avenant 3

492 037,12 €

243 669,40 € 500 000,00 € 13 464 147,13 € 14 456 184,25 €
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Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux

Plan de localisation et photographies 

5

Propriétaires des ouvrages : Communautaires et Privés. Gestion de l'écluse du Moulin par la 
commune de Noirmoutier et des 2 autres écluses par le Syndicat des 3 étiers. Communauté de 
Communes compétente jusqu’aux Ponts (limite du DPM). Entretien des étiers, étreaux et coëfs et 
ouvrages géré par le Syndicat Mixte d’Aménagement des Marais (SMAM) en lieu et place du 
Syndicat des 3 Etiers à partir des ponts.

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Priorité 4 (très forte) selon diagnostic DHI.

Description des ouvrages :

Trois étiers amènent l'eau de mer de la Baie de Bourgneuf à l’est vers  les marais. Les mêmes
ouvrages assurent la vidange dans l'autre sens. Du nord au sud on distingue : l’étier du Moulin,
l’Etier de l’Arceau et l’étier des Coëfs. Chacun de ces étiers est régulé par une écluse : au niveau
du Port pour l’étier du Moulin, du Pont de l’ancienne route principale pour l’Arceau et du Pont de
Bonne Pogne pour les Coëfs. 

Etier du Moulin:

- Ecluse située à l’entrée du Port, à proximité de la RD 948,

- En amont de l’écluse, Quai Jean Bart inférieur et rive sud du Port inférieurs à la cote 4,00 m
NGF. Submersions constatées pendant Xynthia. 

Etier de l’Arceau : 

- Ecluse située sous le Pont de l’Arceau. 

- Berges de l’étier érodées.

- Altimétrie insuffisante sur l’ensemble du linéaire (inférieure à 4,00 m principalement).

- Linéaire en aval du Pont (entre la RD et les digues du Terrain Neuf et de Boucaud)  : 540 m,
soit un linéaire de berges total de 1 080 m ; entre le pont de la RD et l’écluse : 1 400 m, soit
un linéaire de berges total de 2 800 m. 

- Travaux réalisés par la CCIN sur les berges nord jusqu’au Pont, pour les mettre à la cote 4,50
m en 2009, et travaux en cours sur les berges sud en 2012 pour les mettre à la cote de 4,20
m. 
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Etier des Coëfs : 

- Ecluse située sous le Pont de Bonne Pogne. 

- Berges de l’étier érodées.

- Altimétrie insuffisante sur l’ensemble du linéaire (inférieure à 4,00 m principalement).

- Linéaire de berges à l’aval du Pont (entre la RD d’une part et la digue de Boucaud et le quai
du Port d’autre part) : 1 200 m, soit un linéaire de berges total de 2 400m, entre le Pont de
la RD et l’écluse : 540 m, soit un linéaire total de berges de 1 080 m.  

Localisation pressentie des
portes.

Présentation
sommaire 
des enjeux 
protégés  

L’étude  réalisée  par  DHI  permet  de  distinguer  2  sous-secteurs  associés  aux
travaux de sécurisation des étiers : 

- d’une part, un secteur situé au nord de la digue de Jacobsen et du Port de
Noirmoutier,  potentiellement affecté par  une entrée d’eau au niveau des
berges de l’étier du Moulin (quai Jean Bart). 

- d’autre part, un secteur situé entre les berges de l’étier de l’Arceau et de
l’étier des Coëfs. 
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Analyse Coûts / Bénéfices : 

L’analyse a été actualisée sur la base du coût de l’avant projet sommaire en mai
2017 par le bureau de maîtrise d’œuvre. Le rapport (cf. annexe n°2 de la fiche
action), conclue que « quels que  soient les tests envisagés, la VAN à 50 ans de
l’analyse coûts bénéfices est toujours très largement positive (entre 37 et 181,5
M€ H.T.) ce qui démontre la rentabilité du projet.

De plus, une analyse inverse a été effectuée afin de tenter de définir le coût
maximal  des  investissements  pour  obtenir  une  VAN  positive  à  50  ans.  Cet
exercice  montre  que  selon le  test  réalisé,  le  projet  reste  rentable  pour  des
investissements compris entre 35 et 117 M€ H.T.

Type de
travaux à
réaliser 

Principes constructifs

Le programme de sécurisation examiné jusqu’au stade avant projet au moment a
pour objet : 

 la création de trois portes à marée sur un ouvrage génie-civil.

 Le  rehaussement  des  digues  à  l’altitude  5  m  NGF  pour  assurer  la
continuité  de  la  protection.  Les  digues  concernées  sont  la  digue  du
Boucaud,  la  digue du Terrain Neuf  et la  digue des Ileaux à l'étier  des
Coëfs. 

 Portes à marée : 
Le stade PROG a défini des portes d’une largeur de 10 m pour celle de l’étier du
Moulin, et de 6 m pour les étiers de l’Arceau et des Coefs.

Type de porte et manœuvre :

Le COPIL a demandé l’examen les solutions portes busquée, portes secteurs et
portes  coulissantes  au  cours  des  études  d’AVP  pour  les  trois  étiers.  La  porte
coulissante est écartée. Les portes de type secteur et busquée sont retenues au
stage AVP.

Mur de raccordement :
Les  bajoyers  de  chaque  porte  seront  raccordés  aux  digues  adjacentes  par  un
ouvrage  en  génie  civil  ou  de  type  digue  en  remblai.  L’opportunité  de
l’aménagement  des  portes  pour  créer  un  cheminement  avec  passerelle  de
franchissement est appréhendée dés la phase de conception, afin de concevoir
des  ouvrages  compatibles  avec  cet  usage  futur.  Le  chiffrage  du  montant
subventionnable correspond aux coûts liés au système de protection contre les
inondations et n’intègre pas ces aménagements connexes. 
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Digues :  Compte  tenu  des  cotes  d’arase  des  digues  actuelles,  les  valeurs  de
rehaussement nécessaires pour atteindre la cote de 5.0 m NGF en crête, sont : 

 pour la digue des Ileaux : 0.4 à 1.0 m sur un linéaire de 420 m environ
 pour la digue du Terrain Neuf : 0.4 à 0.8 m sur une linéaire de 1100 m

environ
 pour la digue de Boucaud : 0.4 à 0.1 m sur une linéaire de 350 m environ 
 Ces rehaussements pourront se faire avec confortement de la digue, c’est-

à-dire épaississement du remblai et reprofilage des talus à 2H/1V (valeur
minimum  généralement  admise  pour  des  talus  en  terre  enherbé  sans
renforcement  particulier  de  type  masque  en  enrochements)  ;  ou  si
l’espace est limité en pied avec un ouvrage de soutènement.

Démarche à
mener pour
atteindre
l’objectif 

Études préalables : 

 Étude  de  faisabilité :  définition  de  la  solution  technique  la  plus
appropriée. (cf. Fiche action n°7-E-4- réalisée en 2014) + par avenant :
action 7E3 pour l'étude de conception et les études réglementaires.

 Études  et  investigations  complémentaires :  géotechnique,  topographie,
bathymétrie, inventaires faune et flore (en cours)
Assistance à maîtrise d'ouvrage :  Définition des contraintes et besoins ;
programme de travaux ; assistance à la conception des ouvrages ; suivi
des travaux.

Marché  de  maîtrise  d’œuvre :  Avant-Projet  (propositions  de  solutions  de
confortement), PROjet (étude détaillée de la solution retenue), Assistance pour la
passation aux Contrats de Travaux, Direction de l’Exécution des Travaux (y/c EXE,
OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact, Evaluation 
incidences Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), Enquête publique de type 
Bouchardeau, Déclaration d'intérêt général, Acquisitions des berges d’étiers le cas
échéant (à l’amiable ou DUP), demande d’occupation temporaire du 
DPM/convention de superposition de gestion 

Coût 
d’entretien 
surveillance

Les modalités d’entretien dépendront des travaux retenus. Elles devront être 
étudiées lors de l’étude préalable et les coûts respectifs de chaque solution étudiée.

Les ouvrages seront intégrés au système d’endiguement.

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 
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Fiche action n° 7-T–6 - Consolidation de la digue de retrait
au Fort Larron

Objectif : 

Assurer la fermeture du système de protection autour du Port et du centre-ville de la commune 
de Noirmoutier-en-l’Ile.

Prendre en compte l’événement de référence Xynthia (cote de 4,20 m NGF) et, à moyen terme, 
la rehausse du niveau marin avec le changement climatique (cote de 5 m NGF).

Description de l’action :

L’action consiste en la réalisation des travaux de réhabilitation d’une ancienne digue de 1er rang
entre le Fort Larron et le camping, le long de la route existante.

Une étude de faisabilité devra être réalisée pour préciser le profil de l’ouvrage, les matériaux à
employer  et  les  coûts  des  travaux.  Cette  étude  devra  notamment  prendre  en  compte  les
problématiques  du  site  et  en  particulier  les  contraintes  liées  à  la  proximité  de  la  réserve
naturellenationale du Müllembourg, du site du Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages
Lacustres et des terrains propriétés de l'Office National des Forêts.

Territoire concerné : Commune de Noirmoutier en l'Ile

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre suivie par la CCN, en concertation avec le
Conservatoire du Littoral. 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur
site, presse et internet (site Communauté de Communes).

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Priorité 4 (très forte)

Echéancier prévisionnel : 2018-2020 : l’AVP sera avancé à son maximum. Cette action venant en 
seconde priorité.

Plan de financement après avenant n°1 : 350 000 €

Etat :                              40 %    140 000 € HT          

Région :                          15 %      52 500 € HT         

Département :                15 %      52 500 € HT

Europe (FEDER) :             10 %      35 000 € HT 

CCIN :                             20 %       70 000 € HT             

Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux

Signature d’une convention avec le Conservatoire du Littoral 
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Plan de localisation 

6

Propriétaires  de l’ouvrage :  les  terrains  sur  lesquels  la  digue de retrait  devrait  s’implanter
appartiennent au Conservatoire du Littoral, via un arrêté ministériel d’affectation définitive du
Domaine Public de l’Etat. 

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Priorité 3 selon diagnostic DHI.

Caractéristique de l’ouvrage – cf. Fiche
diagnostic n° 9

Pathologies 

Nature de l’ouvrage : Digue en pierres 
abandonnée

Longueur :  270 
ml

- Nombreuses interruptions dans la digue. 
Discontinuité permettant l’entrée d’eau dans 
le casier de la réserve du Mullembourg et du 
Port de Noirmoutier.

Présentation
sommaire
des enjeux
protégés  

L’étude réalisée par DHI permet d’associer un bassin de risque potentiellement
impacté par une entrée d’eau au niveau de  Fort Larron : ce secteur comprend
669 bâtiments.
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Type de
travaux à
réaliser  

Le schéma suivant, réalisé par la CCIN, met en évidence la localisation du 
secteur à conforter. 

  Le
secteur du Fort-Larron n’a fait l’objet d’aucune étude fine à ce jour. La Fiche
Action  inclut  donc  la  réalisation  d’une  phase  diagnostic  préalable
(reconnaissance de terrain et proposition des solutions). 

La typologie et les coûts des travaux ont été estimés en tenant compte de la
connaissance terrain de la CCIN.  

Les travaux à réaliser consistent a priori à consolider et rehausser la digue de
retrait. Une reprise de la voierie sera peut être nécessaire pour assurer l’accès
au parking existant pour les visiteurs de la réserver du Mullembourg. 
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Démarches à
mener pour 
atteindre 
l’objectif 

Etude de faisabilité pour affiner le programme de travaux.  

Marché  de  maîtrise  d’œuvre :  DIAgnostic  détaillé  de  l’ouvrage
Avant-Projet  (propositions  de  solutions  de  confortement),  PROjet  (étude
détaillée de la solution retenue), Assistance pour la passation aux Contrats de
Travaux, Direction de l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact, Evaluation
incidences Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), Enquête publique de type
Bouchardeau, Déclaration d'intérêt général, Acquisitions des terrains (procédures
à  l’amiable  ou  expropriation  par  DUP),  DPM  (autorisation  d’occupation
temporaire). 

Coût 
d’entretien 
et de 
surveillance 

Les  modalités  d’entretien  et  de  surveillance  sont  précisées  dans  l’étude
d’ANTEA/BCEOM. 

Des  opérations  de  surveillance  et  d’entretien  courant,  lié  au  vieillissement
normal  de  l’ouvrage,  et  des  opérations  d’urgence,  après  un  événement
exceptionnel, sont à prévoir. 

Ces  opérations  devront  prendre  en  compte  les  contraintes  liées  au  plan  de
gestion de la Réserve Naturelle.

Les coûts d’entretien sont estimés à 1 400 €/an.
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-7– Protection du secteur des Sableaux 

Objectif : 

Renforcer le niveau de protection contre la submersion marine de la côte est la commune de
Noirmoutier-en-l’Ile.

Mettre hors d’eau le lotissement situé en arrière de la dune et sécuriser le camping. 

Fermer le système de protection autour du Port de Noirmoutier.   

Description de l’action :

L’action consiste en la réalisation de travaux de sécurisation de la zone des Sableaux. 

Ce secteur, protégé par un cordon dunaire naturel, connaît des périodes d’érosion et présente
une altimétrie proche de 4,20 m NGF. Durant Xynthia, la dune a été franchie et le lotissement
situé à l’arrière inondé. En outre, les épisodes de recul du trait de côte mettent en danger les
emplacements de camping situés à l’arrière. 

Le diagnostic réalisé en 2019 a permis de préciser les tendances évolutives du trait de côte. Les
solutions  techniques  ont  été  adaptées  en  conséquence  des  conditions  actuelles  et  une
concertation étroites avec les acteurs du site ont amené à définir un avant projet qui visera
essentiellement à préserver l’existant et compenser les points bas. Différents réaménagement
doux seront réalisés : rechargement des point bas, aménagement de certains accès pour éviter le
piétinement et les siffles-vent, prolongement du mur des Sableaux de part et d’autre, réancrage
de l’épi central.

Territoire concerné : Commune de Noirmoutier en l'Ile

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur
site, presse et internet (site Communauté de Communes)

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Priorité 4 (très forte) 

Echéancier prévisionnel : 2021-2022

Plan de financement sur la base du coût de l’avant projet retenus à la baisse au vu de 
l’adaptation des aménagements à réaliser correspondant à la situation actuelle : 300 000 € 

Etat BOP 113 :                 40 %              120 000 €

Région :                          15 %              45 000 €

Département :                15 %               45 000 €

CCIN :                             30 %              90 000 €
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Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux 

Plan de localisation

7

       

Propriétaires des ouvrages : L’Etat est propriétaire de la dune, du bois et du camping situés en 
arrière, avec une gestion confiée à l’ONF. Le perré est propriété de l'Etat (son transfert à la CCIN
est en cours). Les bastaings amovibles sont propriété de la commune de Noirmoutier qui en 
assure la gestion.

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Priorité 4 (très forte) selon diagnostic.
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Caractéristique de l’ouvrage 

cf. Fiche diagnostic n° 10
Pathologies 

Nature du trait de côte     :   

Le tronçon concerné représente un linéaire d’environ 1,5 km, au
sein duquel plusieurs sous-secteurs peuvent être distingués, du 
sud vers le nord : 

 Un  cordon  dunaire  naturel,  sans  ouvrages,  sur
l’extrémité  sud,  juste  au-dessus  de  la  réserver  de
Mullembourg,

 Un cordon dunaire avec enrochements et épis, devant le
camping de la Vendette, géré par l’ONF,

 Un cordon dunaire naturel avec épis en bois, très bas et
donc particulièrement sensible à la submersion marine, 

 Le perré bas des Sableaux, avec des bastaings amovibles
sur les  2 accès,  devant les  habitations.  Le linéaire du
perré est d’environ 800 ml.

 Le cordon dunaire naturel présente une altimétrie très
faible (comprise entre 4 m et 4,5 m, cf. levés LIDAR ci-
après). L’épaisseur du cordon dunaire varie entre 100 et
300 m selon les secteurs.

 Désordres importants 
suite à Xynthia,

 Forte érosion et recul du 
trait de côte,

 Altimétrie insuffisante et 
risque de submersion.

Présentation
des enjeux
protégés  

L’étude réalisée par DHI permet d’associer un bassin de risque à l’aval du
cordon dunaire des Sableaux : ce secteur comprend 669 bâtiments.
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Type de
travaux à
réaliser  

Le secteur des Sableaux n’a fait l’objet d’aucune étude fine à ce jour. La Fiche
Action  inclut  donc  la  réalisation  d’une  phase  diagnostic  préalable
(reconnaissance de terrain et proposition des  solutions).  L’étude réalisée en
2019 a permis de distinguer les différents sous-secteurs (cordon naturel simple,
dunes  avec  épis,  zone  à  l’altimétrie  particulièrement  basse  du  perré  des
Sableaux). 

Les travaux à réaliser au stade AVP sont :

- rechargement des point bas et aménagement de certains accès pour éviter le
piétinement et les siffles-vent,

- prolongement du mur des Sableaux de part et d’autre avec batardeaux

- réancrage de l’épi central.

Démarche à
mener pour
atteindre
l’objectif 

Marché de maîtrise d’œuvre : DIAgnostic détaillé de l’ouvrage
Avant-Projet (propositions de solutions de confortement), PROjet (étude 
détaillée de la solution retenue), Assistance pour la passation aux Contrats de 
Travaux, Direction de l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact, Evaluation 
incidences Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), Enquête publique de type 
Bouchardeau, Déclaration d'intérêt général, DPM (autorisation d’occupation 
temporaire). 

Coût 
d’entretien 
et de 
surveillance 

La CCIN assurera une surveillance régulière du cordon dunaire dans le cadre de
son Observatoire du Littoral, et une surveillance particulière dans le cadre de
tempêtes et de situations d’urgence, pour permettre une intervention rapide
sur les secteurs les plus sensibles, dans le cadre de sa cellule de surveillance et
d’alerte (cf. Fiche action 2-2), en partenariat avec les communes.  
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-8 – Confortement du Perré des Sénégalais et mise
en défens de la dune de l’Hommée 

Objectif :

Assurer le maintien du trait de côte. 

Pérenniser  le  système  de  protection  naturel  assuré  par  le  cordon  dunaire,  vis-à-vis  des
habitations situées à l’arrière et des marais salants.

Restaurer le perré bas existant, qui connaît des signes de faiblesse.

Description de l’action : 

La dune de l’Hommée, qui constitue l’extrémité sud de la plage de Luzéronde, connaît  une
érosion importante, notamment à proximité du perré des Sénégalais. Afin de lutter contre cette
érosion,  plusieurs  mesures  ont  été  prises  par  la  Communauté  de  Communes  de  l’Ile  de
Noirmoutier : installation de pieux hydrauliques et mise en place d’un plan de gestion des stocks
sableux  en  partenariat  avec  l’ONF :  cartographie  par  secteurs  des  problèmes  d’érosion,
rechargements  de  sable  (17 000 m3 en  2008),  couvertures,  plantations  d'herbacées,  création
d’accès   et  mise  en  place  de  signalétique  visant  à  informer  les  habitants  et  touristes  des
problèmes d’érosion dunaire, pose de ganivelles en haut de dunes (réalisés également en 2008),
délimitation de chemins clôturés et barrières. 

Si ces différentes mesures ont pour partie montré leur efficacité, des travaux restent à engager

pour améliorer la mise en défends de la dune de l’Hommée. En effet, le cordon dunaire au nord

du Perré des Sénégalais est très actif et mérite d’être protégé.

En outre, le perré des Sénégalais, qui assure la fixation du trait de côte sur la partie sud de la

Dune, est actuellement en mauvais état. De premiers travaux ont été entrepris par la CCIN sur

les 82 m les plus fragiles en 2008/2009, visant notamment à reprendre la tête de l’ouvrage qui

connaissait un affaissement. Ces travaux sont à finaliser pour consolider l’ensemble du perré.

     

           Perré des Sénégalais avant travaux                           Perré des Sénégalais après travaux

Territoire concerné : Commune de Noirmoutier-en-l’Ile
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Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier, en
collaboration avec l’ONF

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre définie par la CCIN, en concertation
avec l’ONF

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur
site des riverains, information presse, site internet 

Echéancier prévisionnel : 2018-2020

Plan de financement après avenant n°3 : sur la base du coût des travaux de l’entreprise 
retenue : 515 000 €

Désignation
Montant AVP

(en € HT)

État

(40 %)

Région 

(15 %)

Département 

(15 %)

CCIN

(30 %)

Études 
(investigations 
complémentaires 
G2)

55 000,00 € 22 000,00 € 8 250,00 € 8 250,00 € 16 500,00 €

Travaux 460 000,00 € 184 000,00 € 69 000,00 € 69 000,00 € 138 000,00 €

TOTAL 515 000,00 € 206 000,00 € 77 250,00 € 77 250,00 € 154 500,00 € 

Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux

Plan de localisation et photographies : 
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Propriétaires des ouvrages : La dune appartient à l’Etat, avec gestion confiée à l’ONF.  

Priorité définie par le diagnostic du trait de côte : Priorité 2 (moyenne).

Caractéristique de l’ouvrage / du trait de 
côte

Longueur du tronçon considéré     :   environ 650
m.

Nature du trait de côte : hétérogène : 
cordon dunaire, pieux hydrauliques, 2 épis, 
un perré bas sur environ 80 m, et un perré 

Pathologies :

- Erosion plus ou moins prononcée de la 
dune (notamment sur la partie sud). Selon 
les simulations réalisées par DHI dans le 
cadre de l’étude hydrosédimentaire 
commandée par la DDE85 en 2008, le recul 
du trait de côte compte tenue de la 
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maçonné, dit digue de l’Hommée ou Perré 
des Sénégalais, sur environ 260 m au sud.  

Dans le cadre du classement relatif à la 
sécurité des ouvrages, le perré des 
Sénégalais est associé au système de 
défense de la digue du Devin et classé en 
classe B.

dynamique d’évolution actuelle serait de  
– 33 m sur la partie nord et  de -112 m sur la
partie sud à horizon 2057. 

- Fissures et cassures des blocs de béton sur
la digue de l'Hommée, donc circulation 
possible de l'eau derrière la digue, ce qui la 
déstabilise.

Sur la partie sud, la dune présente une hauteur d’environ 10 m et une épaisseur d’environ 50 m.

Présentation 
sommaire des 
enjeux 
protégés  

La Dune de l’Hommée appartient au système de défense assuré par la plage 
de Luzéronde au nord et la Pointe du Devin au sud. 

Selon la modélisation réalisée par DHI, ce système protège 77 bâtiments et 
une zone importante de marais salants. 

Type de 
travaux à 
réaliser  

Les travaux à réaliser consistent essentiellement en :  

 Un  confortement  du  perré  des  Sénégalais sur  toute  sa  longueur  :
renforcement  des fondations du mur pour éviter les phénomènes de
déchaussement et de démantèlement des éléments le constituants ;
réfection  du  parement  extérieur ;  colmatage  des  joints  (le  perré
présente  des  joints  structurels  verticaux  espacés  régulièrement
suivant les murs de refends, qui ouverts et constituent un point de
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passage  de  l’eau  derrière  le  parement.  Le  colmatage  doit  être
réalisé sous la forme d’un joint souple résistant à l’eau de mer et
aux UV); reprise des fissures ;

 L’entretien renforcé et la mise en défends de la dune de l’Hommée,
avec  une  attention  particulière  à  la  jonction  avec  le  perré  des
Sénégalais (cf. schéma ONF ci-dessous) : pose de ganivelles et de fils
en  haut  de  dune,  délimitation  de  chemins  clôturés  pour  que  la
végétation  ne soit  pas  piétinée ou barrières  interdisant  l’accès  et
dépôt de branchages dans les siffle-vents,  couvertures,  plantations
d'herbacées, création d’accès  et mise en place de signalétique visant
à informer les habitants et touristes des problèmes d’érosion dunaire.



Démarche à 
mener pour 
atteindre 
l’objectif

Marché de maîtrise d’œuvre : DIAgnostic détaillé de l’ouvrage
Avant-Projet (propositions de solutions de confortement), PROjet (étude 
détaillée de la solution retenue), Assistance pour la passation aux Contrats 
de Travaux, Direction de l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact, 
Evaluation incidences Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), Enquête 
publique de type Bouchardeau, Déclaration d'intérêt général, DPM 
(autorisation d’occupation temporaire). 

Coût 
d’entretien et 
de 
surveillance 

La CCIN assurera une surveillance régulière du cordon dunaire dans le cadre 
de son Observatoire du Littoral, et une surveillance particulière dans le 
cadre de tempêtes et de situations d’urgence, pour permettre une 
intervention rapide sur les secteurs les plus sensibles, dans le cadre de sa 
cellule de surveillance et d’alerte (cf. Fiche action 2-2), en partenariat avec 
les communes.  

Les actions d’entretien respecteront les préconisations du DOCOB du site 
Natura 2000 FR et pourront inclure : 

 la pose de ganivelles, de couverture de branchage, de clôtures… pour
bloquer  le  sable  et  éviter  ainsi  un  envol  diffus  ou  la  création  de
brèches ou de siffle-vents.

 des rechargements de sable. Le cas échéant,  le  sable pourra être
prélevé dans les zones en accrétion de l’île, et notamment la pointe
de la Fosse ou le Port Morin.

Les coûts d’entretien sont évalués à environ 3 000 euros par an.  
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-9 – Aménagement des Eloux 

Objectif : 

Assurer le maintien du trait de côte

Préserver le patrimoine paysager et environnemental de l’île  

Pérenniser le système de protection naturel assuré par le cordon dunaire, vis-à-vis des habitations
situées  en contrebas  sur les  communes  de l’Epine et de la Guériniètre (secteur  de la  Noure
notamment)

Description de l’action :

L’action consiste en la réalisation des travaux préconisés par l’étude hydrosédimentaire de DHI en
2008-2010 pour lutter contre l’érosion et le recul du trait de côte de la Dune des Eloux. 

Territoire concerné : Communes de l'Epine et de La Guérinière

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre suivie par la CCN, en concertation avec
l’Etat et l’ONF. 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : information sur
site des riverains, information presse, site internet 

Echéancier prévisionnel : 2012 -2014

Plan de financement prévisionnel : 1 570 000 €  action reportée→

A titre indicatif, le montant définitif soldé en 2015 est de 1 222 073 €HT

Etat :                              40 %            628 000 €  

Région :                         15 %             235 500 € 

Département :                15 %            235 500 €  

CCINs :                           30 %            471 000 €  

Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux
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Plan de localisation et photographies

9

Propriétaires des ouvrages : La dune appartiennent à l’Etat, avec gestion confiée à l’ONF.  

Priorité définie par le diagnostic du trait de côte : Priorité 4 (très forte).

Caractéristique des ouvrages et du trait de 
côte

Nature du trait de côte : Cordon dunaire naturel,
délimité au sud  par le perré de la Loire et, au 
Nord, par l’extrémité sud des pieux hydrauliques

Linéaire     : 1000 m

Cote de la dune : Cordon dunaire présentant 

Pathologies

- Fort transit sédimentaire du nord au sud 
(jusqu’à 20 000 m3/an).

- Recul du trait de côte : - 190 m  entre 
1832 et 2007, accélération du 
phénomène ces dernières années. Selon 
les simulations de DHI réalisées dans 
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plusieurs strates. Cote à environ 7,50 m pour la 
première dune, entre 15 et 20 m pour la dune 
arrière.

Epaisseur de la dune     :   épaisseur totale de 400  à 
700 m. Epaisseur du premier cordon inférieure à 
50 m.

l’étude hydrosédimentaire commandée 
par la DDE 85 en 2008, l’érosion sur le 
secteur des Eloux et des épis de l’Epine 
devrait générer un recul du trait de côte 
compris entre
 – 45 m et – 135 m à horizon 2057 selon 
les secteurs. 
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Présentation
sommaire des

enjeux
protégés  

Type de
travaux à
réaliser  

Selon étude DHI : 

La solution retenue repose sur une série d’épis imperméables, leur fonction
étant principalement de bloquer la dérive littorale.

1/ sur le secteur de la dune des Eloux (au Sud) la construction de 4 épis en 
enrochements, les travaux consistent à établir 4 épis, décrits ici du Sud vers le 
Nord:

- Epi n°1 : ouvrage de 100 mètres de longueur situé au niveau de l’extrémité 
Nord du perré de la Loire,

- Epi n°2 : ouvrage de 100 mètres de longueur distant de 230 mètres de 
l’épi°1,

- Epi n°3 : ouvrage de 100 mètres de long situé à 150 mètres de l’épi n°2,

- Epi n°4 : ouvrage de 130 mètres situé à 150 mètres de l’épi n°3.

2/ sur le secteur de l’épi des Eloux (au Nord), la construction d’un épi en 
enrochement, et le déplacement de l’épi des Eloux de 30 mètres vers le 
Sud) : 

- Epi n°5 : ouvrage de 130 mètres situé à 230 mètres de l’épi n°4,

- Epi n°6 (ou nouvel épi des Eloux) : ouvrage de 130 mètres situé à 200 
mètres de l’épi n°5 et à 30 mètres au Sud de l’épi des Eloux,

- Déconstruction de l’épi des Eloux (80 mètres).

Ces épis pourront être conçus en enrochement vu le site naturellement rocheux.
Ils pourront être réalisés avec une hauteur de l’ordre de 2m par rapport au 
profil actuel des plages, autant sur le haut d’estran que dans les petits fonds. 
Suivant la forte pente de l’ordre de 1/10, les épis seraient ainsi en grande 
partie immergés pour un niveau de pleine mer moyenne réduisant leur longueur 
visible à environ 30-40 m pour ce niveau d’eau.
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Par ailleurs, il sera nécessaire de mettre en place : 

- 2 000 ml de ganivelles (1,20 m de hauteur) placées en accordéon (pour être
perpendiculaire aux vents de NW à SW) sur le flanc de la dune ;

- 1 000 ml de clôture (poteau et fil lisse), en pied de dune, pour canaliser le 
public et lutter contre les dégradations provoquées par le piétinement.

Scénario d’aménagement sur le secteur de l’épi des Eloux (source : Etude d’impact DHI,
2008-2018)

Démarche à
mener pour
atteindre
l’objectif 

L’étude d’impact et le dossier de demande de subventions ont déjà été déposés
auprès des services de l’Etat. Des compléments ont toutefois été demandés par 
la DGPR. Une partie de l’argumentaire est fournie dans ce dossier de PAPI 
complet, avec les Analyses Coûts-Bénéfices. Une note plus complète devrait 
être produite en complément pour le passage du dossier à la Commission 
régionale de Gestion du trait de côte.  

Coût 
d’entretien 
et de 
surveillance 

La CCIN assurera une surveillance régulière du cordon dunaire dans le cadre de 
son Observatoire du Littoral, et une surveillance particulière dans le cadre de 
tempêtes et de situations d’urgence, pour permettre une intervention rapide 
sur les secteurs les plus sensibles, dans le cadre de sa cellule de surveillance et 
d’alerte (cf. Fiche action 2-2), en partenariat avec les communes.  

Les actions d’entretien respecteront les préconisations du DOCOB du site Natura
2000 FR et pourront inclure : 

 la  pose  de  ganivelles,  de  couverture  de  branchage,  de  clôtures…  pour
bloquer le sable et éviter ainsi un envol diffus ou la création de brèches ou
de siffle-vents.

 des rechargements de sable pour garantir le bon fonctionnement des épis.

Les coûts d’entretien sont estimés à environ 25 800 €/an. 
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AXE     7     : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES   

Fiche action n° 7-T-10 – Reprise des épis de l’Epine

ACTION REPORTEE par décision du comité de pilotage du 10 octobre 2019

Objectif :

Améliorer le fonctionnement des épis situés sur la commune de l’Epine, entre la Pointe du Devin
au nord et l’épi des Eloux au sud.

Restaurer un transit sédimentaire vers le sud, pour réduire le recul du trait de côte sur le secteur
des Eloux. 

Maintenir  plus  efficacement  le  trait  de  côte,  afin  de  préserver  le  patrimoine  paysager  et
environnemental de l’île et de pérenniser le système de protection naturel assuré par les cordons
dunaires.

Description de l’action :

La  zone  littorale  comprise  entre  le  Port  du  Morin  et  l’épi  des  Eloux  s’étire  sur  2,1 km
approximativement.  Elle  est  segmentée  par  des  épis  d'environ  80  à  9   0m en  10  plages  de
longueur variant de 200 à 500 m. Cette zone est soumise en moyenne à un rechargement en sable
de 12 000 m3/an. Malgré ces rechargements successifs, le secteur dans son ensemble présente
des signes d’érosion caractérisé par un bypass dirigé vers le Sud de 11 000 m3/an au niveau de
l’épi des Eloux.

La nécessité d’entreprendre rapidement ces travaux est accentuée par la diminution des stocks
de sable mobilisables à proximité : historiquement, une partie importante du sable était prélevée
sur la Pointe de la Fosse. Toutefois, ce secteur connaît depuis quelques années un phénomène
d’érosion qui s’accentue, ce qui justifie de limiter les prélèvements de sable et impose donc
d’aller chercher le sable toujours plus loin, augmentant de façon importante les coûts financiers
et environnementaux des rechargements. Pour la CCIN, il est aujourd’hui de plus en plus difficile
d'importer du sable car les prélèvements sont eux aussi préjudiciables, et/ou chers car le site est
difficile d'accès et nécessite une amenée par camions, un stockage, une reprise pour amenée sur
site par dumper. En outre, les rechargements ne peuvent être effectués qu’à marée basse. Le
secteur est donc soumis à des contraintes relativement fortes de rechargement, ce qui justifie de
chercher rapidement une solution permettant de conforter l’équilibre sédimentaire de la zone en
diminuant le volume de sable à apporter à moyen terme. 

 L’étude réalisée en 2008 par DHI sur la côte ouest de l’Epine, s’appuyant sur le constat d’une
efficacité partielle des ouvrages existants, a proposé une solution d'aménagement reposant sur la
détermination de tronçons de plage en équilibre, supportés par les ouvrages existants, dans la
zone comprise entre le Port du Morin et l'épi des Eloux. 

Cette solution  permet  de s’affranchir  de  la  nécessité  d’un rechargement  annuel  de  près  de
12 000 m3 de sable, tel qu’il est réalisé aujourd’hui, et ainsi de limiter sur le long terme les
stocks de sable à importer pour garantir l’équilibre hydrosédimentaire de l’ensemble du secteur
situé entre la Pointe du Devin et la Pointe de la Loire et les coûts d’entretien.  

Territoire concerné : Commune de l’Epine. Entre le Port du Morin et l’épi des Eloux. 
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Modalités de mise en œuvre : 

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre suivi par la CCIN, avec l’appui de l’Etat.

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : réunion publique
avec riverains, information sur site, site internet et presse

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Priorité 2 (moyenne) 

Echéancier prévisionnel : 

Plan de financement prévisionnel : 1 720 000 €  → action reportée

Etat :                              40 %            688 000 €      

Région :                          15 %            258 000 €

Département :                15 %             258 000 €

CCN ou communes :        30 %             516 000 €

Indicateurs de suivi/réussite : Procès verbal de réception des travaux.

Plan de localisation et photographies
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Caractéristique des ouvrages et du trait
de côte

Nature du trait de côte : depuis le sud du 
Port de Morin jusqu’à la dune des Eloux, le 
trait de côte est constitué d’un cordon 
dunaire, d’une succession d’épis et 
d’enrochements. 

Au total on comptabilise 10 épis, pour 
partie en palplanches et pour partie en 
enrochements.  

Longueur :  
environ 2 km

La cote et l’épaisseur du cordon dunaire  
varient beaucoup d’un secteur à l’autre. 
Dans la partie centrale, la cote de la dune 
est de 15 m environ et son épaisseur est 
d’environ 350 m (cf. levés LIDAR ci-après). 

Pathologies :

- Fort transit sédimentaire du nord au sud 
(jusqu’à 20 000 m3/an).

- Recul du trait de côte : - 50 m environ entre
1832 et 2007, accélération du phénomène ces

dernières années. 

- Selon les simulations de DHI réalisées dans
l’étude hydrosédimentaire commandée par la
DDE 85 en 2008, l’érosion sur le secteur des
épis de l’Epine devrait générer un recul du

trait de côte compris entre
 – 45 m et – 135 m à horizon 2057 selon les

secteurs.

Présentation 
sommaire des
enjeux 
protégés  

Les épis de l’Epine permettent de 
stabiliser le cordon dunaire sur un linéaire 
d’environ 2 km, garantissant ainsi la 
protection des zones basses en arrière de la 
dune contre les phénomènes de submersion 
marine. 

Le secteur protégé inclut de nombreuses 
habitations (cf. Carte ci-après, où les zones basses sont indiquées en bleue). 
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Type de 
travaux à 
réaliser  

Les aménagements proposés par l’étude de DHI visent à optimiser le
fonctionnement du système existant. 

Les travaux consistent en la destruction et le rallongement de certains épis (cf.
tableau suivant), la longueur totale d’épis à créer s’élevant à 500 m.

Les Figures ci-après présentent la configuration du site avant et après projet.  
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Ces travaux devront être accompagnés de rechargement de sable, totalisant un
volume de 145 000 m3.

Les travaux devront être réalisés du sud vers le nord, après la réalisation de
l’action décrite dans la Fiche action n° 7-T-9 – Aménagement des Eloux et de la

dune des Eloux, plus au sud.

Démarche à 
mener pour 
atteindre 
l’objectif 

Marché de maîtrise d’œuvre : PROjet (étude détaillée de la solution retenue),
Assistance pour la passation aux Contrats de Travaux, Direction de l’Exécution 
des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact, Evaluation 
incidences Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), Enquête publique de type 
Bouchardeau, Déclaration d'intérêt général, DPM (autorisation d’occupation 
temporaire). 

Coût 
d’entretien 
et de 
surveillance 

La CCIN assurera une surveillance régulière du cordon dunaire dans le cadre de 
son Observatoire du Littoral, et une surveillance particulière dans le cadre de 
tempêtes et de situations d’urgence, pour permettre une intervention rapide 
sur les secteurs les plus sensibles, dans le cadre de sa cellule de surveillance et
d’alerte (cf. Fiche action 2-2), en partenariat avec les communes.  

Les actions d’entretien respecteront les préconisations du DOCOB du site 
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Natura 2000 FR et pourront inclure : 

 la pose de ganivelles, de couverture de branchage, de clôtures… pour
bloquer le sable et éviter ainsi un envol diffus ou la création de brèches
ou de siffle-vents.

 des rechargements de sable pour garantir le bon fonctionnement des
épis. Le cas échéant, le sable pourra être prélevé dans les zones en
accrétion de l’île, et notamment la pointe de la Fosse ou le Port Morin.

Les coûts d’entretien devraient être fortement diminués par la solution 
préconisée par l’étude de DHI, dans la mesure où les rechargements de sable  
annuels ne seront plus nécessaires. 

L’étude de conception a été effectuée au cours d’une étude globale pour les 
actions 7T9 et 7T10 pour l’ensemble de la côte ouest de l’Epine. 
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Fiche action n° 7-T-11 – Renforcement des perrés maçonnés
de la Guérinière 

Objectif :

Conforter les ouvrages de protection contre la submersion marine sur la côte sud-ouest de la 
Guérinière. 

Description de l’action :

Une grande partie des terres de la Guérinière se situe au-dessous du niveau de la mer. Afin de
protéger les communes des inondations, une digue a été construite par l’Etat dans les années
1882-1883. Depuis plusieurs années, à chaque tempête, la digue subiet les assauts de la mer et
des travaux d’urgence sont réalisés à l’ouverture de brèches. Des événements de type éboulement
et destruction de perrés se produisent à intervalles de temps réguliers suite à des phénomènes
météorologiques violents.

Afin de mettre en œuvre un programme de restauration global de la digue, plutôt que de réaliser
des travaux au coup par coup après tempêtes, la CCIN a missionné le cabinet Geolithe en 2004
pour réaliser un diagnostic général des perrés et proposer des solutions de restauration.

Les conclusions de ce diagnostic décrivent le degré de fragilité de la digue et les risques encours
par les populations. Dans ce contexte, la CCIN a entrepris dès 2009 la restauration de l’ouvrage,
selon plusieurs phases. L’action consiste au renforcement des perrés maçonnés de La Guérinière
(1,8 km de long) selon la technique expérimentée et validée en 2009 sur une 1ère tranche de
travaux.  Le programme de travaux s’appuie sur les préconisations de l’étude réalisée en 2004 par
Géolith. 

Territoire concerné : Commune de La Guérinière

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre suivie par la Communauté de Communes
de Noirmoutier. 

- Opérations de communication consacrées à cette action : information sur site des riverains,
information presse, site internet 

Echéancier prévisionnel : de 2012 à 2017 selon les différentes tranches de travaux.

Plan de financement : 1 400 000 € 

Cette action a fait l’objet d’un réajustement financier à travers l’avenant n°2 à hauteur de 

1 235 000 € HT

Etat FPRNM :                   40 %         560 000 €        

Région :                         15 %          210 000 €     

Département :                15 %         210 000 €         

CCN ou communes :        30 %         420 000 €   
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Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux

Plan de localisation et photographies 
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Propriété des ouvrages et du trait de côte : Etat, sous gestion de la Communauté de Communes
de l’Île de Noirmoutier

Priorité d’intervention : Priorité 4 (très forte) 

Caractéristique des ouvrages / du trait de côte Pathologies 

Nature du trait de côte : hétérogène : épis, perrés maçonnés
anciens, renforcés par la pose de plaques en enrochements 
sur certains secteurs, murets maçonnés recouverts de béton 
sur certains secteurs.

Linéaire     : 1,8 km 

Classe B au titre de la sécurité des ouvrages. 

Cote de la dune     : entre 4 m et 8 m.  

Epaisseur de la dune     : entre 250 et 350 m.

- Joints sautés de part en part 
sur le perré maçonné, 

- Fissures locales dans le muret
maçonné.
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Présentation 
sommaire des 
enjeux protégés  

Type de travaux à 
réaliser  

Les travaux à réaliser consistent en :

 la réalisation de fondations en pied de perrés,

 la pose d'un parement de plaques préfabriquées,

 la reconstitution du passe-pied horizontal.

Les travaux seront réalisés selon les priorités définies par l’étude de 
Géolith. 

Le schéma ci-après présente la technique retenue. 
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Démarche à mener 
pour atteindre 
l’objectif 

Marché de maîtrise d’œuvre : PROjet (étude détaillée de la solution 
retenue), Assistance pour la passation aux Contrats de Travaux, Direction 
de l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact, 
Evaluation incidences Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), Enquête 
publique de type Bouchardeau, Déclaration d'intérêt général, DPM 
(autorisation d’occupation temporaire). 

Coût d’entretien 
et de surveillance 

La CCIN assurera une surveillance régulière du cordon dunaire dans le 
cadre de son Observatoire du Littoral, et une surveillance particulière dans
le cadre de tempêtes et de situations d’urgence, pour permettre une 
intervention rapide sur les secteurs les plus sensibles, dans le cadre de sa 
cellule de surveillance et d’alerte (cf. Fiche action 2-2), en partenariat 
avec les communes.  

Les actions d’entretien respecteront les préconisations du DOCOB du site 
Natura 2000 FR et pourront inclure : 

 la pose de ganivelles, de couverture de branchage, de clôtures…
pour  bloquer le sable et éviter ainsi un envol diffus ou la création
de brèches ou de siffle-vents.

 des rechargements de sable pour garantir le bon fonctionnement
des épis.  Le cas  échéant,  le  sable pourra être prélevé dans  les
zones en accrétion de l’île, et notamment la pointe de la Fosse ou
le Port Morin.

Les coûts d’entretien sont estimés à environ 21 000 €/an.
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-12 – Gestion du trait de côte sur les plages de la
Tresson et des Sables d’Or

Objectif : 

Assurer le maintien du trait de côte, particulièrement important dans ce secteur sensible de l’Ile
(isthme étroit, zone où le risque de coupure est le plus important).

 Lutter contre l’érosion naturelle (éolienne et marine) et anthropique (canalisation du public).  

Garantir le fonctionnement du perré bas actuel, pour conserver une défense légère.  

Pérenniser  le  système  de  protection  naturel  assuré  par  le  cordon  dunaire,  vis-à-vis  des
lotissements et du camping situé en arrière.

Description de l’action :

Les plages de la Tresson et des Sables d’Or, situées sur la côte sud-ouest de la commune de la
Guérinière, constituent un secteur particulièrement sensible, dont le stock sableux connaît un
équilibre précaire. 

Deux secteurs peuvent être distingués : 

 Au nord, un perré bas, partiellement recouvert de sable, protège des lotissements et est
propriété de la Communauté de Communes,

 Au sud, un cordon dunaire essentiellement naturel protège un camping géré par l’ONF. Ce
cordon  dunaire  a  été  acquis  par  le  Conseil  Général  de  Vendée  au  titre  des  Espaces
Naturels Sensibles et est géré par l’ONF pour le compte du CG85.

Si le cordon dunaire présente aujourd’hui une relative stabilité, il n’en demeure pas moins que ce
secteur, situé à l’endroit le plus étroit de l’Ile, connaît globalement une dynamique d’érosion, qui
fonctionne par cycles. 

A ce titre, la CCIN a engagé depuis plusieurs années un programme complet de maintien du trait
de côte, qui s’appuie sur un ensemble de techniques douces complémentaires : rechargement de
sable (30 000 m3 ont été rechargés en 2002 et 50 000 m3  entre 2008 et 2011), mise en place de
ganivelles, sécurisation des accès, etc.

En parallèle, l’ONF sur les terrains dont il assure la gestion pour le compte du Département, a
défini un plan de gestion sur la période 2012-2016.

La présente action consiste, en fonction de la dynamique d’érosion constatée sur la durée du
PAPI, à prolonger le plan de gestion mis en œuvre par la CCIN sur ce secteur, en cohérence avec
le DOCOB du site NATURA 2000 FR 5200653, Marais Breton, Baie de Bougneuf, Ile de Noirmoutier
et Forêt de Monts (et notamment les fiches actions 23-c : organiser l’accueil du public sur le
massif de la Tresson, 24 – sensibiliser et informer les usagers du massif dunaire,  25 – Entretenir
les milieux dunaires). 

Territoire concerné : Commune de La Guérinière
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Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre suivie par la CCN.
 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : réunion publique,
information sur site, site internet et presse

Echéancier prévisionnel : 2018  

Plan de financement après avenant n°2 : 71 675,12 € (montant soldé)

Etat (BOP 113) :              40 %                28 670,05 €  

Région :                          15 %                10 751,27 €

Département :                 15 %                10 751,27 €

CCN ou communes :         30 %                21 502,54 €

Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux

Plan de localisation et photographies
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Propriété des ouvrages et du trait de côte : Propriété de la Communauté de Communes de
Noirmoutier sur la partie nord devant les lotissements.

Priorité d’intervention : Priorité 2 (moyenne) 

Caractéristique du trait
de côte

Nature du trait de côte :
hétérogène : cordon 
dunaire associé à des 
perrés bas ou cordon 
dunaire seul. 

Linéaire :
 Environ 

1850 m. 

Cote de la crête de 
dune :  entre 8 
et 12,50 m. 

Epaisseur de la dune     :   
environ 350 m (cf. levés
LIDAR ci-après)

Pathologies : 

Entre 1832 et 2004, le 
trait de côte a reculé de 
30 m à 70 m selon les 
secteurs. 

Les rechargements 
successifs réalisés entre 2002 et 2011 ont permis au secteur de 
retrouver une relative stabilité. 

Toutefois, la dune a été affectée par le passage de la tempête 
Xynthia en 2010, provoquant des phénomènes d’érosion et des micro-
falaises sur dune. En outre, le bon fonctionnement du perré bas 
nécessite un rechargement continuel de la dune.  Enfin, si les 
rechargements successifs ont permis de rehausser la dune, il reste 
encore à l’épaissir pour compléter sa réhabilitation.  

SEPIA Conseils / DHI 69/88
 2020



Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) complet

de l’Île de Noirmoutier avec avenant n°3

Présentation
sommaire des

enjeux
protégés  

Le cordon dunaire et les perrés bas sur le secteur des Sables d’Or/la Tresson 
protège deux lotissements, représentant environ 400 habitations. 

L’été, la population peut dépasser les 3000 habitants dans la zone protégée par 
le cordon dunaire et le perré bas. 

Type de
travaux à
réaliser  

Au regard de la dynamique d’érosion historique du secteur, la CCIN souhaite 
provisionner une enveloppe pour la réalisation de travaux visant à maintenir un 
bon fonctionnement du cordon dunaire. Les travaux concernent : 

 Un rechargement de sable, d’environ 10 000 m3.

 Le schéma suivant, réalisé par la CCIN, présente le profil général de la
dune et les travaux proposés. 

Démarche à
mener pour
atteindre
l’objectif 

Marché de maîtrise d’œuvre : Diagnostic détaillé, Avant projet, PROjet (étude 
détaillée de la solution retenue), Assistance pour la passation aux Contrats de 
Travaux, Direction de l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)
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Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact, Evaluation 
incidences Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), Enquête publique de type 
Bouchardeau, Déclaration d'intérêt général, DPM (autorisation d’occupation 
temporaire). 

Coût 
d’entretien 
et de 
surveillance 

La CCIN assurera une surveillance régulière du cordon dunaire dans le cadre de 
son Observatoire du Littoral, et une surveillance particulière dans le cadre de 
tempêtes et de situations d’urgence, pour permettre une intervention rapide 
sur les secteurs les plus sensibles, dans le cadre de sa cellule de surveillance et 
d’alerte (cf. Fiche action 2-2), en partenariat avec les communes.  

Les actions d’entretien respecteront les préconisations du DOCOB du site Natura
2000 FR et pourront inclure : 

 la pose de ganivelles, de couverture de branchage, de clôtures… pour
bloquer le sable et éviter ainsi un envol diffus ou la création de brèches
ou de siffle-vents.

 des  rechargements  de  sable  pour  garantir  le  bon fonctionnement  du
perré  bas.  La  granulométrie  du  sable  stocké  au  Port  du  Morin  ne
convenant  pas,  des  solutions  alternatives  devront  être  trouvées.
Historiquement les 3 sites de prélèvement autorisés à proximité de l’île
étaient le Port de l’Herbaudière, le secteur du Fort Larron et la pointe
de la Fosse.  Toutefois,  au regard de l’interdépendance des  échanges
sédimentaires, il sera peut être nécessaire d’aller prélever du sable plus
loin en mer.   

Les coûts d’entretien sont estimés à environ 2 700 €/an.
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-13 – Protection de la Pointe de la Fosse 

Objectif : 

Assurer le maintien du trait de côte à la Pointe de la Fosse.

Préserver la tenue mécanique du Pont reliant Noirmoutier à Fromentine.  

Description de l’action :

L’extrémité  ouest  de  la  Pointe de la  Fosse,  à  proximité  immédiate  du Pont  départemental,

connaît un phénomène d’érosion récent. Depuis une dizaine d’années, le trait de côte recule,

avec une accélération depuis 2 à 3 ans (cf. Schéma ci-dessous : le trait de côte a reculé de 40 m

entre 2006 et 2011 et de 6 mètres en 3 mois entre octobre et décembre 2011). 

 

A l’ouest du Pont, le sable forme des sortes de micro-falaises, très à pic. 

La problématique du goulet de Fromentine est particulière, ce qui rend difficile l’identification 
précise de l’origine du phénomène (évolution naturelle ? impact du Pont ? dragages réalisés pour 
garantir l’accès des bateaux ? prélèvements sur les secteurs en accrétion pour rechargements en 
sable des secteurs en érosion sur l’île de Noirmoutier ?) et la caractérisation de son évolution. Le 
schéma ci-après, réalisé par la CCIN, rend compte de cette situation complexe.
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Au regard du recul déjà constaté et de l’accélération récente du phénomène, la stabilité du Pont
reliant Noirmoutier à Fromentine pourrait être mise en danger à relativement court-terme. 

Selon le Département, les piles du Pont, ancrées très profondément, ne seraient pas impactées 
par le recul du trait de côte : toutefois, la culée du Pont commence à être gagnée par la mer.

La dune reculant à chaque marée, les arbres sont près de tomber à l'eau, si bien que le secteur 
bas derrière la forêt risque d'être inondé. C'est par là que le pont pourrait être affaibli. 
La présente action consiste donc en la réalisation d’un diagnostic des solutions envisageables 
pour consolider le trait de côte sur le secteur de la Pointe de la Fosse, et en la réalisation des 
travaux préconisés par l’étude.

Territoire concerné : Commune de Barbâtre

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : L’ONF, en partenariat avec la CCIN et le CG.

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre définie par l’ONF, en partenariat avec la
CCIN. Concertation avec le Conseil Général pour la tenue mécanique du Pont.

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : réunion publique
avec riverains, information sur site, site internet et presse

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Priorité 3 (forte).

Echéancier prévisionnel : 2018-2019

Plan de financement après avenant n°2 : 40 000 € (action soldée)

SEPIA Conseils / DHI 73/88
 2020



Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) complet

de l’Île de Noirmoutier avec avenant n°3

Etat (BOP 113):               40 %              16 000 €

Région :                         15 %                 6 000 €

Département :                15 %                 6 000 €

CCIN :                            30 %                12 000 €

Indicateurs de suivi/réussite : Procès verbal de réception des travaux 

Propriétaire : l’Etat, avec gestion confiée à l’ONF

Plan de localisation et photographies

13

Caractéristique de l’ouvrage / du trait de côte Pathologies 

Nature du trait de côte     :   cordon dunaire naturel à
proximité de la culée du Pont

Linéaire concerné :  300 
ml environ

Erosion depuis une dizaine d’années, 
accentuée après Xynthia. 

Présentation 
sommaire des 
enjeux protégés  

Le maintien du trait de côte sur la pointe de la Fosse vise à préserver le 
cordon dunaire et à éviter ainsi la submersion de la zone basse en arrière 
de la forêt. Cette zone abrite le talus (culée) sur lequel repose le Pont : 
son inondation pourrait donc impacter sur la tenue mécanique du Pont. 

Type de travaux à Sans préjuger des résultats de l’étude, les travaux envisagés pourraient 
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réaliser  

inclure :

- la réhabitation du cordon dunaire par rechargement de sable : environ 
10 000 m3 (cf. schéma ONF).

- la mise en défends de la dune : couvertures, plantations d'herbacées, 
création d’accès  et mise en place de signalétique visant à informer les
habitants et touristes des problèmes d’érosion dunaire, pose de 
ganivelles en haut de dunes, délimitation de chemins clôturés et 
barrières.

Le cas échéant, si ces solutions ne permettent un maintien efficace, au 
regard des enjeux protégés, une solution de maintien du trait de côte par 
mise en place d’un perré bas devra être étudiée  ce perré bas a été mis →
en place par le Département de la Vendée, gestionnaire du pont, au droit 
de la culée en 2015.

Démarche à
mener pour
atteindre
l’objectif 

Marché de maîtrise d’œuvre : Diagnostic, Avant-Projet (proposition de 
différentes solutions techniques), PROjet (étude détaillée de la solution 
retenue), Assistance pour la passation aux Contrats de Travaux, Direction 
de l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact, 
Evaluation incidences Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), Enquête 
publique de type Bouchardeau, Déclaration d'intérêt général, DPM 
(autorisation d’occupation temporaire). 

Coût d’entretien 
et de 
surveillance 

La CCIN assurera une surveillance régulière du cordon dunaire dans le cadre
de son Observatoire du Littoral, et une surveillance particulière dans le 
cadre de tempêtes et de situations d’urgence, pour permettre une 
intervention rapide sur les secteurs les plus sensibles, dans le cadre de sa 
cellule de surveillance et d’alerte (cf. Fiche action 2-2), en partenariat 
avec les communes. 

Les actions d’entretien respecteront les préconisations du DOCOB du site 
Natura 2000 FR et pourront inclure : 

 la pose de ganivelles, de couverture de branchage, de clôtures…
pour  bloquer le sable et éviter ainsi un envol diffus ou la création
de brèches ou de siffle-vents.

 des rechargements de sable pour garantir le bon fonctionnement
des épis. 

Les coûts d’entretien sont estimés à environ 3 000  €/an.

SEPIA Conseils / DHI 75/88
 2020



Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) complet

de l’Île de Noirmoutier avec avenant n°3

AXE     7     : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES   

Fiche action n° 7-T-14 – Remise à la cote des digues de retrait de
Barbâtre 

ACTION REPORTEE par décision du comité de pilotage du 10 octobre 2019

Objectif : 

Maintenir l’eau dans des casiers en cas de brèches dans les digues de Barbâtre (cf. épisode de
1978).

Diminuer la zone en impactée par une submersion marine, et donc les dégâts produits.

Description de l’action :

Le projet global consiste à réhabiliter les digues de retrait de la commune de Barbâtre.

L'opération consiste à renforcer et à remettre à la cote de + 4,00 NGF les digues de retrait 
situées des digues du Gois de Sébastopol, de Cailla et de la Berche. Ces dernières sont des 
ouvrages de défense face à la mer de premier rang, classées ISC par arrêté préfectoral. 

Le rôle de ces digues internes sera de créer un second rideau de défense face à la mer. Elles 
pourront pallier la défaillance des digues côtières et constitueront  de vastes casiers 
d’épanchement des inondations.

Le principe retenu pour ces opérations est l'intégration dans le système de sécurisation des 
digues internes. En effet, l'étude de diagnostic des digues de la côte vendéenne, et plus 
particulièrement celles de l’île de Noirmoutier réalisée par ANTEA BCEOM en 2001, expose les 
éléments suivants : 

« Pour les zones de polder, la conception de la défense contre la mer peut englober non 
seulement les digues côtières actuelles, mais également les digues internes existantes. Ces 
ouvrages peuvent participer directement à la défense contre la mer en cas d’incidents (brèches) 
sur les digues côtières ou d’événements météorologiques exceptionnels.

Pour ces zones de polder, il est possible de créer des digues de retour, en arrière des digues 
côtières, par rehaussement des chemins actuels dans les installations aquacoles et dans les 
marais 

Il peut ainsi être délimité des bassins d’inondation temporaires en cas de brèches dans la digue 
côtière.»

Globalement, les digues de retrait de ce secteur présentent une altimétrie inférieure à + 
4,00 m NGF. En effet, édifiées pour les premiers dès le XIXème siècle, ces ouvrages ont été 
soumis à différents facteurs d'érosion et d'évolution. Le ravinement par l'eau de pluie, les 
tassements de la structure de l'ouvrage et l'action de l'homme (arasement) sont autant d'agents 
ayant engendré une diminution de l'altimétrie de ces digues internes.

De plus, après la dernière grande inondation du 31 décembre 1978, la collectivité a pris en main 
les travaux de réparation et de renforcement des digues de mer. Pour ce faire, des accès ont été 
aménagés à travers les digues de retrait. Ceci a permis un accès facile et rapide aux ouvrages 
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mais occasionne autant de points bas dans le linéaire de digues.

Les interventions prévues consistent à la réalisation de travaux de débroussaillage, de nettoyage,
de terrassement et de remblaiement des points bas. 

Territoire concerné : Commune de Barbâtre

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : La CCIN.

- Modalités de pilotage, suivi, etc. : Maîtrise d'œuvre définie par la CCIN.

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : réunion publique
avec riverains, information sur site, site internet et presse

Priorité définie par le diagnostic de l’ouvrage : Pas de priorité. 

Echéancier prévisionnel : 

Plan de financement prévisionnel après avenant n°1 : 200 000 € HT  action reportée→
- Etat :                      40 %       80 000 € HT

- Région :                   15 %      30 000 € HT

- Département :         15 %       30 000 € HT

- Europe (FEDER) :     10 %       20 000 €HT

- CCIN :                      20 %     40 000 € HT

Indicateurs de suivi/réussite : Procès verbal de réception des travaux 

Propriétaire : Communauté de Communes de Noirmoutier 

Plan de localisation et photographies
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Digues de retrait  

Caractéristique de l’ouvrage / du trait de côte Pathologies 

Nature des digues : levées de terres (sable, argile, graviers)
talutées, revêtues d’un parement externe en pierres sèches
disposées en assises régulières sur une couche de glaise.

Linéaire concerné :  5,5 km 
environ, de la digue du Gois à la cale d'accès de la Berche

Digues classées au titre de la sécurité des ouvrages

- Discontinuités dans la digue.   

Présentation
sommaire 
des enjeux 
protégés  

Les enjeux protégés sont les suivants :

 

Type de 
travaux à 
réaliser  

Les travaux à réaliser consisteront à : 

 rétablir l’intégrité et la continuité de la digue de retrait, pour atteindre
partout une cote de 4,20 m,
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 reprendre les accès créés dans le corps des digues de retrait en 1978
pour accéder aux digues du Polder : création d’accès en franchissement
de digues.  

Dans ce cadre, il sera nécessaire de procéder aux opérations suivantes :

 le levé de reconnaissance altimétrique a été exécuté,

 un débroussaillage,

 un apport de terres argileuses (la Communauté de communes souhaite
utiliser les terres argileuses extraites sur le site de la station d’épuration
de La Salaisière à Noirmoutier en l’Ile et entreposées à cet effet, depuis
plusieurs années sur le site de la Casie),

 mise en place dans les points bas et reprofilage de la digue,

 constitution   de  « cavaliers »  pour  permettre  le  franchissement  de  la
digue au niveau des différents accès.

Démarche à
mener pour
atteindre
l’objectif 

Marché de maîtrise d’œuvre : Diagnostic, Avant-Projet (proposition de 
différentes solutions techniques), PROjet (étude détaillée de la solution 
retenue), Assistance pour la passation aux Contrats de Travaux, Direction de 
l’Exécution des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Concertation, Loi littoral, Etude d'impact, Evaluation 
incidences Natura 2000, Loi sur l’Eau (Autorisation), Enquête publique de type 
Bouchardeau, Déclaration d'intérêt général, DPM (autorisation d’occupation 
temporaire). 

Coût 
d’entretien 
et de 
surveillance

La surveillance et l’entretien réalisés seront conformes au décret du 11 
décembre 2007, les digues de retrait étant de classe B. 

Des opérations de surveillance et d’entretien courant, lié au vieillissement 
normal de l’ouvrage, et des opérations d’urgence, après un événement 
exceptionnel, sont à prévoir. Les coûts d’entretien sont estimés à 3 000 €/an.
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-15 – Etude et travaux de sécurisation des cales et
points bas existants sur les ouvrages de protection 

Objectif :

Assurer la fermeture du système de protection sur la côte est et sur le perré de la Guérinière :
prévenir les submersions ponctuelles de l’île, par les cales et points bas inférieurs à 5,00 m NGF.

Description de l’action : 

Des  cales  présentant  des  usages  variés  (accès  au  rivage,  mise  à  l’eau  des  bateaux,  etc)
constituent des points bas dans plusieurs ouvrages de protection sur la côte est et sur les perrés
de la Guérinière.  

La  CCIN,  en  tant  que  propriétaire  des  digues  et  perrés  sur  ces  secteurs,  est  également
responsable des ouvrages annexes, tels que les cales et les ouvrages hydrauliques traversant.  

Afin  de  limiter  les  entrées  d’eau  par  ces  cales,  la  CCIN  a  engagé  un  diagnostic  préalable
(cartographie,  altimétrie,  usages)  et  proposé  plusieurs  de  premières  solutions  techniques  en
fonction des usages, notamment la mise en place de bastaings en bois manœuvrables. De tels
systèmes ont ainsi été installés sur les cales de la Rampe, du Both et de la Tresson. 

Toutefois, pour certains secteurs, les solutions techniques restent à préciser techniquement et à
mettre en œuvre. La présente action consiste donc en la réalisation d’une expertise préalable
sur  les  solutions  à  mettre  en  place,  avec  une  attention  plus  particulière  sur  le  Port  du
Bonhomme  et  le  passage  du  Gois,  qui  constituent  des  secteurs  plus  complexes,  et  en  la
réalisation des travaux prescrits par cette étude.

Les travaux devront être réalisés en concertation avec les propriétaires des cales, en tenant
compte  de  leurs  modalités  de  fonctionnement  particulières  (fréquence  d’utilisation,
saisonnalités, etc). 

Ils concerneront en priorité les cales du Port du Bonhomme et de la Berche, les plus sensibles en
termes d’altimétrie. 

Territoire concerné :  L’Epine et Noirmoutier-en-l’île (2 cales du Devin sur digue classée B)
Commune de la Guérinière pour les cales de la Tresson et du Port du Bonhomme, et Commune
de Barbâtre pour la cale de la Berche et le passage du Gois.

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités  de  pilotage,  suivi,  etc.  :  Maîtrise  d'œuvre  assurée  par  la  Communauté  de
Communes de l’Ile de Noirmoutier, en partenariat avec les propriétaires et gestionnaires des
cales. 

- Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant) : réunion publique,
information sur site, site internet et presse
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Echéancier prévisionnel : 2017-2020

Plan de financement après avenant n°1 : 563 557 € HT

Etat :                   40 %        225 423 € HT
Région :               15 %          84 534 € HT
Département :      15 %         84 534 € HT
Europe (FEDER) :   5 %          27 564 € HT
CCIN :                   25 %       141 503 € HT
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Total 7T15

Cales (Hors Bonhomme)

Port Bonhomme – phase études techniques

Port Bonhomme – études complémentaires

Port Bonhomme – divers

Port Bonhomme – phase travaux (estimation AVP)

Financement – Cales (Hors Bonhomme)

CCIN 30%

Etat 40%

Région 15%

Dept 15%

FEDER 0% 0 €

Financement – Port Bonhomme – phase études techniques

CCIN 30 %

Etat 40 %

Région 15 %

Dept 15 %

FEDER 0 % 0 €

Financement – Port Bonhomme – phase travaux

CCIN 20 %

Etat 40 %

Région 15 %

Dept 15 %

FEDER 10 %

Financement global 7T15

CCIN 25 %

Etat 40 %

Région 15 %

Dept 15 %

FEDER 5 %

TOTAL 7T15

563 557 €

210 594 €

Sécurisation du Port du Bonhomme (+aléa 20 %) 352 963 €

60 520 €

10 800 €

6 000 €

275 644 €

63 178 €

84 238 €

31 589 €

31 589 €

23 196 €

30 928 €

11 598 €

11 598 €

55 129 €

110 257 €

41 347 €

41 347 €

27 564 €

141 503 €

225 423 €

84 534 €

84 534 €

27 564 €

563 557 €
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Indicateurs de suivi/réussite : Suivi des travaux et procès verbal de réception des travaux. 
Signature de conventions entre la CCN et les propriétaires des cales sur leurs modalités de 
gestion. 

Plan de localisation

Cale de la Tresson : mise en place de
batardeaux/bastaings en bois

Cale de la Berche                                          Cale du Port du Bonhomme

Caractéristiques des ouvrages

La CCIN a produit une caractérisation des principales cales de l’Ile de Noirmoutier. On constate
que 4 cales sont particulièrement problématiques au regard de leur altimétrie : la cale du Port
du Bonhomme, la cale de la Tresson, la cale de la Berche et la cale de la Rampe (altimétrie
inférieure à 4,10 m). 
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5 autres cales présentent des altimétries inférieures à 5 m, mais supérieure à 4,80 m : le Both,
les Homardiers, la Cantine et le Devin (2 cales).  

Comme indiqué précédemment, des bastaings ont déjà été installés sur la Rampe,de la Both et
de la Tresson.

Les ouvrages restant à mettre en place concernent donc les secteurs du Port du Bonhomme, de
la Berche, des Homardiers, de la Cantine et du Devin (2 cales).

Nom Situation Fonctionnement Caractéristiques

Port du
Bonhomme

Digue de la
Tresson/Nvlle

Brille

Usage quotidien de la cale par les
conchyliculteurs

Niveau altimétrique : + 4,00 NGF
 Largeur : 10 m

Tresson
Digue de la

Tresson
Usage peu fréquent, deux fois/ an
pour entretien du vannage de l'OH

Niveau altimétrique : + 4,10 NGF 
Largeur : 5 m

La Berche Digue de la
Berche

Usage fréquent par pêcheur à pieds et
accès des plaisanciers aux bateaux

positionnés aux corps-morts

Niveau altimétrique : + 4,00 NGF 
Largeur : 5 m

L'Arée
Perré de la
Guérinière

Usage fréquent pour la mise  à l'eau
de bateaux  (toute l'année ?) et accès

à plage

Niveau altimétrique : + 5,00 NGF 
Largeur : 7 m

Le Both
Perré de la
Guérinière

Usage fréquent pour la mise  à l'eau
de bateaux  (toute l'année ?) et accès

à plage

Niveau altimétrique : + 4,80 NGF 
Largeur : 5 m

Les
Homardiers

Perré de la
Guérinière

Usage fréquent pour la mise  à l'eau
de bateaux  (toute l'année ?) et accès

à plage

Niveau altimétrique : + 4,80 NGF 
Largeur : 6 m

La Cantine Perré de la
Guérinière

Usage fréquent pour la mise  à l'eau
de bateaux  (toute l'année ?) et accès

à plage

Niveau altimétrique : + 4,90 NGF 
Largeur : 6 m

La Rampe Perré de la
Guérinière

Usage fréquent pour la mise  à l'eau
de bateaux  (toute l'année ?) et accès

à plage

Niveau altimétrique : + 4,00 NGF 
Largeur : 5 m

Présentation
sommaire 
des enjeux 
protégés  

Les cales et points bas identifiés sont intégrés dans plusieurs sous-bassins de 
risque :

-  pour les cales de la Berche, de la Tresson et du Port de Bonhomme : 
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- Pour las cales des Homardiers, du Both, de la Cantine et de la Rampe :  

Type de 
travaux à 
réaliser  

Une expertise préalable sera nécessaire pour affiner le programme de travaux 
proposés par la CCIN, notamment sur le secteur du Port de Bonhomme. 

A ce jour, les travaux préconisés par la CCIN sont les suivants :

- mise  en  place  de  bastaings  en  bois  manœuvrables  pour  les  cales  de  la
Berche, de la Cantine et des Homardiers,
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Schéma de principe pour les bastaings de la Tresson – vue de dessus et vue de face (source :
CCIN)

- Sur le Port du Bonhomme : au regard du fonctionnement particulier du Port
(usage  fréquent,  y  compris  pendant  la  période  la  plus  favorable  aux
tempêtes), l’intégration de la solution devra prendre en compte l’ensemble
des  usages  et  une  attention  particulière  sera  portée  sur  l’intégration
paysagère.

Démarche à 
mener pour 
atteindre 
l’objectif 

Etude préalable pour la définition des solutions techniques les plus appropriées,
notamment sur le Port du Bonhomme. 

Marché de maîtrise d’œuvre : PROjet (étude détaillée des solutions retenues), 
Assistance pour la passation aux Contrats de Travaux, Direction de l’Exécution 
des Travaux (y/c EXE, OPC, AOR)

Etudes réglementaires : Pour les bastaings, travaux légers, pas d’étude 
réglementaire particulière a priori. 

Coût 
d’entretien 
et de 
surveillance

La CCIN assurera essentiellement un travail de surveillance des ouvrages, inclus 
dans ses missions générales et dans ses coûts de fonctionnement.
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Fiche action n° 7-T-16 – Etude et travaux sur la sécurisation des
ouvrages hydrauliques traversant 

Objectif : 

Assurer la fermeture du système de protection sur la côte est. 

Limiter les entrées d’eau en cas de forte tempête par les ouvrages hydrauliques traversant les
ouvrages de protection (coëfs, buses, etc). 

Description de l’action :

La CCIN, en tant que propriétaire  des digues de la côte est, est également responsable des
ouvrages annexes, tels que les cales et les ouvrages hydrauliques traversant.  

Ces ouvrages hydrauliques situés dans le corps des digues (coëfs, buse, écluses, …) et gérés par
une  multitude  d’acteurs  (sauniers,  ostréiculteurs,  fermes  aquacoles),  peuvent  constituer  des
entrées d’eau en cas de tempêtes et des points de fragilité des digues. En particulier, lorsqu’ils
sont  dysfonctionnels  (ouvrages  usés,  manivelles  gripées,  crémaillères  rouillées,  etc.)  et  mal
manœuvrés. 

Afin de quantifier la problématique, la CCIN  a réalisé courant 2010 un premier inventaire des
ouvrages traversant. Au total, un peu plus d’une trentaine d’ouvrages a été recensé (hors berges
d’étiers). 

          

La présente action consiste, dans la continuité de cet inventaire, à:

- réaliser un diagnostic technique et juridique des ouvrages : 

o définir  précisément  la  vocation  des  ouvrages  hydrauliques  traversant,  leurs
propriétaires, leurs gestionnaires et leurs modalités de fonctionnement,

o préciser leur fiabilité,

o étudier  le  fonctionnement  juridique  du  système,  en  délimitant  clairement  les
responsabilités entre propriétaires et gestionnaires. 

- définir un programme de travaux et des priorités d’intervention en fonction de l’état et de la
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fiabilité des ouvrages. 

- mettre en œuvre le programme de travaux : les travaux pourront consister en la mise en
place  de  moyens  simples  de  manœuvre,  de  type  cordes  de  relevage,  portes,  écluses,
ferronnerie  diverse  (réparation  des  manivelles,  crémaillères,  etc)  et  en  des  travaux  de
sécurisation vis-à-vis du public (mise en sécurité des manœuvres contre le vandalisme).  

- définir les conditions de gestion optimale des ouvrages et impliquer les gestionnaires par la
signature de conventions.  

Territoire concerné : Ile de Noirmoutier, essentiellement sur la côte est.

Modalités de mise en œuvre :

- Maître(s) d’ouvrage de l’action : Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

- Modalités  de  pilotage,  suivi,  etc.  :  Maîtrise  d'œuvre  suivie  la  CCN,  travail  réalisé  en
concertation avec les propriétaires d’ouvrages hydrauliques (essentiellement, les sauniers et
les ostréiculteurs, les Coopératives agricoles et ostréicoles de l’île, le SMAM), 

- Opérations  de  communication  consacrées  à  cette  action  (le  cas  échéant)  :  courriers
d’information à l’intention des propriétaires et gestionnaires d’ouvrage, information sur site
internet.

Echéancier prévisionnel : 2018

Plan de financement prévisionnel après avenant n°1 : 150 000 € - Environ 30 000 € sont prévus 
pour la phase étude et 120 000 € pour la phase travaux. 

Etat :                  40 % 60 000 €

Région :              15 % 22 500 €

Département :     15 % 22 500 €

Europe (FEDER) : 10 % 15 000 €

CCIN :                  20 % 30 000 €

Indicateurs de suivi/réussite : Procès verbal de réception de l’étude et des travaux.  

Signature de conventions de gestion avec 80 % des gestionnaires des ouvrages identifiés
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