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Programme d'Actions de Prévention des Inondations V éore Barberolle

N° Animation, mise en œuvre et suivi de la procédure

Montant HT /TTC Etat BOP181 Etat FPRNM
Maitre 

d'ouvrage
Échéance de 

réalisation

Poste de chargé de mission 
"prévention des inondations"

SMBVV 450 900 TTC 180 360 270 540 2016-2021

Technicien "Gestion des ouvrages 
hydraulique"

SIAB Barberolle 263 100 TTC 0 263 100 2016-2021

Axe I: Amélioration de la connaissance et de la con science du risque

Montant HT /TTC Etat BOP181 Etat FPRNM
Maitre 

d'ouvrage
Échéance de 

réalisation

1

Assistance/animation dans la mise 
en œuvre de la réglementation 

relative à l’information préventive 
(DICRIM notamment)

SMBVV 0 TTC 0 0 2016-2021

2
Elaboration/ actualisation du 

DICRIM et communication 
Communes 41 538 TTC 20 769 20 769 2016-2021

Financement

Maître d'ouvrage

Coût de l'action

Nature de l'action

Financement

Nature de l'action Maître d'ouvrage

Coût de l'action

3
Formation élus et techniciens 

territoriaux
SMBVV/SIABB 30 000 TTC 15 000 15 000 2016-2021

4
Matérialisation des rivières et du 

risque inondation
SMBVV/SIABB 36 000 HT 18 000 18 000 2016 et 2017

5
Communication grand public et 
scolaire sur le risque inondation

SMBVV/SIABB 52 000 TTC 26 000 26 000 2016-2021

6
Enquête sur la perception du risque 
inondation au sein de la population

SMBVV 10 000 TTC 5 000 5 000 2016 et 2021

Total 169 538 0 84 769 84 769

Axe II: Surveillance, prévision des crues et des in ondations

Maître d'ouvrage

Maître d'ouvrage Montant HT /TTC Etat BOP181 Etat FPRNM
Maitre 

d'ouvrage
Échéance de 

réalisation

1
Mise en place d'un réseau de 

stations de mesure de débit et de 
pluviomètres

SMBVV/SIABB 343 600 HT 145 000 198 600 2016-2021

2
Mise en place d'une chaine d'alerte 

par veilleurs communaux et 
échelles limnimétriques

SMBVV/SIABB 20 000 HT 10 000 10 000 2017

Total 363 600 0 155 000 208 600

FinancementCoût de l'action

Nature de l'action
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Axe III: Alerte et gestion de crise

Montant HT /TTC Etat BOP181 Etat FPRNM
Maitre 

d'ouvrage
Échéance de 

réalisation

1
Assistance/animation dans la mise 

en œuvre des PCS
SMBVV/SIABB 0

2
Elaboration/actualisation des Plans 
Communaux de Sauvegarde en lien 

avec DICRIM et exercices
Communes ou CA 0 2016-2021

Total 0 0 0 0

Axe IV: Prise en compte du risque inondation dans l 'urbanisme

Coût de l'action
Nature de l'action

Financement
Maître d'ouvrage

Montant HT /TTC Etat BOP181 Etat FPRNM
Maitre 

d'ouvrage
Échéance de 

réalisation

1
Assurer la maîtrise de l'urbanisation 

en zone inondable
Etat 0 2016-2021

Total 0 0 0 0

Axe V: Actions de réduction de la vulnérabilité des  personnes et des biens

Montant HT /TTC Etat BOP181 Etat FPRNM
Maitre 

d'ouvrage
Échéance de 

réalisation

1

Opération de réduction de la 
vulnérabilité sur les habitations, les 
batiments publics et les entreprises 
(diagnostic et aide au montage de 

dossier financement + suivi travaux) 

SMBVV/SIABB 400 000 HT 200 000 200 000 2016-2020

2
Travaux de réduction de la 

vulnérabilité des habitations
Privés 87 500 TTC 35 000 52 500 2019-2020

Total 487 500 HT 235 000 252 500

Coût de l'action

Nature de l'action
Financement

Nature de l'action
Financement

Coût de l'action

Maître d'ouvrage

Maître d'ouvrage
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Axe VI: Ralentissement des écoulements

Montant HT /TTC Etat BOP181 Etat FPRNM
Maitre 

d'ouvrage
Échéance de 

réalisation

1
Création de champs d'inondation 

controlée à Beaumont sur l'Ecoutay
SMBV Véore 2 394 000 HT 1 197 000 1 197 000 2016-2019

2
Etude globale pour la restauration 

physique du Pétochin et la 
protection du village de Montéléger

SMBV Véore 60 000 HT 30 000 30 000 2017

3

Etude de faisabilité de l'optimisation 
du niveau de protection de 

Fauconnières en lien avec la 
restauration physique du secteur 

perché

SMBV Véore 70 000 HT 35 000 35 000 2019

4
Etude préalable à la restauration 
des zones inondables sur le Bost 

amont
SMBV Véore 10 000 HT 5 000 5 000 2018

Etude de protection contre les 

Financement
Nature de l'action

Coût de l'action
Maître d'ouvrage

5

Etude de protection contre les 
inondations complémentaire aux 

travaux de restauration physique de 
l'Ozon

SMBV Véore 10 000 HT 5 000 5 000 2016

6

Etude d'avant projet de lutte contre 
les inondations pour la protection 

des zones à enjeux sur la Barberolle 
aval

SIABB 465 000 HT 232 500 232 500 2016-2017

7
Etude du risque hydraulique sur les 
Merdary Sud et Nord et programme 

d'actions
Chabeuil 13 000 HT 6 500 6 500 2018

8
Etude globale sur fonctionnement 

du Jonas/Limassole et propositions 
d'aménagements

Montélier 30 000 HT 15 000 15 000 2019

9
Réalisation d'un bief de 

contournement du hameau Rachas 
fonctionnel en période de crue

Chabeuil 30 000 HT 12 000 18 000 2016

10
Etude de faisabilité d'aménagement 

du Guimand
SMBVV 40 000 HT 20 000 20 000 2017

11

Etude et proposition 
d'aménagements sur les 

ruissellements provenants des 
coteaux de St Genys

Livron sur Drôme 13 000 HT 6 500 6 500 2017

12
Etude globale et proposition 

d'aménagement sur le ruisseau du 
St Fély et le quartier Francillon

Beauvallon 15 000 HT 7 500 7 500 2020

Total 3 150 000 HT 0 1 572 000 1 578 000
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Axe VII: Gestion des ouvrages de protection hydraul ique

Montant HT /TTC Etat BOP181 Etat FPRNM
Maitre 

d'ouvrage
Échéance de 

réalisation

1
Etude de connaissance sur les 

digues prioritaires
SMBVV 265 000 HT 132 500 132 500 2016-2021

2
Etude alternative sur les secteurs 

endigués
SMBVV 150 000 HT 75 000 75 000 2016-2021

3
Optimisation de la gestion et de la 
sureté du barrage des Couleures

SIABB 382 750 HT 153 100 229 650 2016-2017

Nature de l'action
FinancementCoût de l'action

Maître d'ouvrage

sureté du barrage des Couleures

4
Aménagement de la prise d'eau du 

bassin de Bésayes
SIABB 753 005 HT 301 202 451 803 2016-2019

Total 1 550 755 HT 0 661 802 888 953

Synthèse
Nature de l'action

Montant HT /TTC Etat BOP181 Etat FPRNM
Maitre 

d'ouvrage
Axe "Animation" 714 000 TTC 180 360 0 533 640

Axe I 169 538 0 84 769 84 769

Axe II 363 600 HT 0 155 000 208 600

Axe III 0 0 0 0

Axe IV 0 0 0 0

Axe V 487 500 HT 0 235 000 252 500

Axe VI 3 150 000 HT 0 1 572 000 1 578 000

Axe VII 1 550 755 HT 0 661 802 888 953

Total 6 435 393 180 360 2 708 571 3 546 462

FinancementCoût de l'action
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Gouvernance, animation, mise en œuvre et suivi de la démarche
 

Poste de chargé de mission «

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : tous 

Priorité : 1 Programmation

Le syndicat mixte du bassin versant désigné structure porteuse pour l’élaboration, l’animation et le suivi du 

programme d’action d’actions de prévention 

bien structurée. Historiquement, le syndicat intercommunal de la Véore créé en 1999 possédait déjà un technicien 

rivière. En 2003, l’élaboration du contrat de rivière Véore Barberolle induit l’ouverture d’un premier poste de chargé 

de mission mais également la constituti

de mission a été créé afin de mener les projets du volet B (hydraulique) du contrat de rivière notamment les bassins 

de rétention-infiltration de Fauconnières ainsi que les projets d

PAPI a d’ailleurs été suivi par le chargé de mission prévention des inondations

maitres d’ouvrages potentiels, suivi de l’étude ACB, animation des groupes de travails (systè

crise,…), de la commission PAPI et rédaction du dossier et du programme d’actions

permis de communiquer, sensibiliser, mobiliser les élus du territoire afin que chaque acteur se responsabilise face au 

risque inondation. En plus de l’équipe technique, le SMBV Véore possède un poste de secrétaire comptable.

En revanche, le syndicat de la Barberolle

chargé de mission). Aujourd’hui, il appa

correctement aux doubles enjeux de la protection des personnes et 

De plus, avec une problématique forte liée à la gestion de barrages, les

exigences d’une gestion optimisée et sécurisée 

absorbé par la communauté d’agglomération Valence Romans, la question des moyens humains devra donc être 

discutée avec cette collectivité. 

 

− Contribuer au bon déroulement de la procédure

− Assurer la réalisation des actions sous maitrise d’ouvrage syndicale

− Animer, communiquer, sensibiliser 

bassins versant 

Il est proposé le maintien du poste de chargé de mission

veillera au bon déroulement de la procédure PAPI, au respect des objectifs opérationnels. 

aura à charge de : 

− Assurer la coordination des maitres d’ouvrages locaux et les assiste

programmées 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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Gouvernance, animation, mise en œuvre et suivi de la démarche

Poste de chargé de mission « prévention des inondations

Véore et Barberolle Maitre d’ouvrage

SMBVV 

Programmation : pluriannuelle Montant : 4

Contexte 

Le syndicat mixte du bassin versant désigné structure porteuse pour l’élaboration, l’animation et le suivi du 

programme d’action d’actions de prévention des inondations Véore Barberolle possède une équipe technique déjà 

. Historiquement, le syndicat intercommunal de la Véore créé en 1999 possédait déjà un technicien 

rivière. En 2003, l’élaboration du contrat de rivière Véore Barberolle induit l’ouverture d’un premier poste de chargé 

de mission mais également la constitution d’une équipe d’agents de rivières. Dès 2008, 

de mission a été créé afin de mener les projets du volet B (hydraulique) du contrat de rivière notamment les bassins 

infiltration de Fauconnières ainsi que les projets de champs d’inondations contrôlée. L’élaboration du 

PAPI a d’ailleurs été suivi par le chargé de mission prévention des inondations : rencontre des communes et des 

maitres d’ouvrages potentiels, suivi de l’étude ACB, animation des groupes de travails (systè

rédaction du dossier et du programme d’actions. Au fil des années, ce poste a 

permis de communiquer, sensibiliser, mobiliser les élus du territoire afin que chaque acteur se responsabilise face au 

En plus de l’équipe technique, le SMBV Véore possède un poste de secrétaire comptable.

En revanche, le syndicat de la Barberolle ne possède du personnel propre que depuis 2009

. Aujourd’hui, il apparait clairement qu’il n’est pas suffisamment structuré pour répondre 

doubles enjeux de la protection des personnes et de la restauration physique (priorité du SDAGE). 

De plus, avec une problématique forte liée à la gestion de barrages, les moyens humains devront répondre aux 

exigences d’une gestion optimisée et sécurisée tel que demandé par la réglementation

absorbé par la communauté d’agglomération Valence Romans, la question des moyens humains devra donc être 

Objectifs visés 

Contribuer au bon déroulement de la procédure 

des actions sous maitrise d’ouvrage syndicale 

sensibiliser sur la politique de prévention des inondations à l’échelle de

Description de l’action 

Il est proposé le maintien du poste de chargé de mission « prévention des inondation

veillera au bon déroulement de la procédure PAPI, au respect des objectifs opérationnels. 

la coordination des maitres d’ouvrages locaux et les assister pour la mise en œuvre des actions 
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Gouvernance, animation, mise en œuvre et suivi de la démarche 

prévention des inondations » Animation 

Maitre d’ouvrage : 

450 900 € TTC 

Le syndicat mixte du bassin versant désigné structure porteuse pour l’élaboration, l’animation et le suivi du 

des inondations Véore Barberolle possède une équipe technique déjà 

. Historiquement, le syndicat intercommunal de la Véore créé en 1999 possédait déjà un technicien 

rivière. En 2003, l’élaboration du contrat de rivière Véore Barberolle induit l’ouverture d’un premier poste de chargé 

on d’une équipe d’agents de rivières. Dès 2008, un second poste de chargé 

de mission a été créé afin de mener les projets du volet B (hydraulique) du contrat de rivière notamment les bassins 

e champs d’inondations contrôlée. L’élaboration du 

: rencontre des communes et des 

maitres d’ouvrages potentiels, suivi de l’étude ACB, animation des groupes de travails (système d’alerte, gestion de 

. Au fil des années, ce poste a 

permis de communiquer, sensibiliser, mobiliser les élus du territoire afin que chaque acteur se responsabilise face au 

En plus de l’équipe technique, le SMBV Véore possède un poste de secrétaire comptable. 

que depuis 2009 (poste de technicien-

n’est pas suffisamment structuré pour répondre 

de la restauration physique (priorité du SDAGE). 

moyens humains devront répondre aux 

tel que demandé par la réglementation. En 2016, le SIABB sera 

absorbé par la communauté d’agglomération Valence Romans, la question des moyens humains devra donc être 

la politique de prévention des inondations à l’échelle des deux 

prévention des inondation ». Le chargé de mission 

veillera au bon déroulement de la procédure PAPI, au respect des objectifs opérationnels. Plus spécifiquement, il 

r pour la mise en œuvre des actions 
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− Assurer la maitrise d’ouvrage des actions porté

− Assurer la gestion administrative des d

des travaux 

− Organiser, animer, rendre compte des réunions du comité technique, du comité de pilotage, et 

commissions et plus généralement maintenir la concertation avec les différents 

territoire 

− Assurer l’interface avec les actions inscrites dans le contrat vert et bleu, le SAGE Molasse Miocène, 

mise en œuvre des politiques nationales (SDAGE et PGRi/SLGRi)

− Mobiliser, aider, et assister les communes dans l

− Elaborer et mettre en œuvre le suivi du programme (tableau de bord, indicateur de suivi, cartographie,…)

 

Cette action est pluriannuelle et s’étendra sur toute la durée du PAPI

Le coût moyen annuel des dépenses affectées au poste de chargé de mission «

s’élève à 75 150 € TTC par an 

Masse salariale = 43 000 € 

Formation = 1 400 € 

Documentation technique = 2 000 €

Equipement de terrain (EPI) = 400 €

Déplacement et repas = 8 000 € 

Frais administratifs liés au poste = 20

 Frais de fonctionnement : fourniture, téléphone, internet, informatique,

 Charges de structure = 4 850 € 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Poste de chargé de mission prévention 

des inondations (animation du PAPI)

* Sur la base d’un financement à 40 % de l’équipe projet

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de 

réalisation

Poste de chargé de 

mission prévention des 

inondations (animation 

du PAPI) 

Maintien du poste de 

chargé de mission 

« prévention des 

inondations

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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la maitrise d’ouvrage des actions portées par le SMBV Véore 

Assurer la gestion administrative des dossiers de demande de subventions et la programmation annuelle 

Organiser, animer, rendre compte des réunions du comité technique, du comité de pilotage, et 

commissions et plus généralement maintenir la concertation avec les différents 

Assurer l’interface avec les actions inscrites dans le contrat vert et bleu, le SAGE Molasse Miocène, 

mise en œuvre des politiques nationales (SDAGE et PGRi/SLGRi) 

Mobiliser, aider, et assister les communes dans l’élaboration des DICRIM et PCS

Elaborer et mettre en œuvre le suivi du programme (tableau de bord, indicateur de suivi, cartographie,…)

Calendrier  

Cette action est pluriannuelle et s’étendra sur toute la durée du PAPI : 2016-2021 

Devis estimatif 

moyen annuel des dépenses affectées au poste de chargé de mission « 

€ 

€ 

Frais administratifs liés au poste = 20 350 € 

: fourniture, téléphone, internet, informatique, secrétariat,

 

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant 

Poste de chargé de mission prévention 

(animation du PAPI) 
2016 à 2021 450 900 

Sur la base d’un financement à 40 % de l’équipe projet 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs 

financiers 

Indicateurs d’évaluation de 

Maintien du poste de 

chargé de mission 

prévention des 

inondations » 

Coût total de 

l’opération 

Bilan à mi

PAPI : taux d’actions menées à terme
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ossiers de demande de subventions et la programmation annuelle 

Organiser, animer, rendre compte des réunions du comité technique, du comité de pilotage, et 

commissions et plus généralement maintenir la concertation avec les différents partenaires et acteurs du 

Assurer l’interface avec les actions inscrites dans le contrat vert et bleu, le SAGE Molasse Miocène, et la 

’élaboration des DICRIM et PCS 

Elaborer et mettre en œuvre le suivi du programme (tableau de bord, indicateur de suivi, cartographie,…) 

 prévention des inondations » 

secrétariat,…, = 15 500 € 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

180 360 270 540 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Bilan à mi-parcours et final du 

: taux d’actions menées à terme 
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Gouvernance, animation, mise en œuvre et suivi de la démarche
 

Poste de technicien « gestion des ouvrages hydraulique

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : tous 

Priorité : 1 Programmation

Le syndicat mixte du bassin versant désigné structure porteuse pour l’élaboration, l’animation et le suivi du 

programme d’action d’actions de prévention des inondations Véore Barberolle possède une équipe technique déjà 

bien structuré. Historiquement, le syndicat intercommunal de la Véore créé en 1999 possédait déjà un technicien 

rivière. En 2003, l’élaboration du contrat de rivière Véore Barber

de mission mais également la constitution d’une équipe d’agents de rivières. Dès 2008, un second poste de chargé 

de mission a été créé afin de mener les projets du volet B (hydraulique) du contrat de riv

de rétention-infiltration de Fauconnières ainsi que les projets de champs d’inondations contrôlée. L’élaboration du 

PAPI a d’ailleurs été suivie par le chargé de mission prévention des inondations

maitres d’ouvrages potentiels, suivi de l’étude ACB, animation des groupes de travails (système d’alerte, gestion de 

crise,…), de la commission PAPI et de la rédaction du dossier et du programme d’actions. Au fil des années, ce poste 

a permis de communiquer, sensibiliser, mobiliser les élus du territoire afin que chaque acteurs se responsabilise face 

au risque inondation. En plus de l’équipe technique, le SMBV Véore possède un poste de secrétaire comptable.

En revanche, le syndicat de la Barberolle ne possè

chargé de mission). Aujourd’hui, il apparait clairement qu’il n’est pas suffisamment structuré pour répondre 

correctement aux doubles enjeux de la protection des personnes et de la restauration 

De plus, avec une problématique forte liée à la gestion de barrages, les moyens humains devront répondre aux 

exigences d’une gestion optimisée et sécurisée tel que demandé par la réglementation. En 2016, le SIABB sera 

absorbé par la communauté d’agglomération Valence Romans, la question des moyens humains devra donc être 

discutée avec cette collectivité. 

 

− Assurer la réalisation des actions sous maitrise d’ouvrage syndicale

− Contribuer à la mise aux normes réglementaires des ouvrages de protection hydraulique sur les deux 

bassins versants 

− Mettre en œuvre les mesures de surveillance, d’entretien et de sécurité s

versants (barrages et digues

− Assurer l'entretien, le jaugeage

des données (fiche actions II.1)

− Participer à l’animation, la 

inondations à l’échelle des deux bassins versant

 

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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Gouvernance, animation, mise en œuvre et suivi de la démarche

gestion des ouvrages hydraulique

Véore et Barberolle Maitre d’ouvrage

SMBVV 

Programmation : pluriannuelle Montant : 263 100

Contexte 

Le syndicat mixte du bassin versant désigné structure porteuse pour l’élaboration, l’animation et le suivi du 

prévention des inondations Véore Barberolle possède une équipe technique déjà 

bien structuré. Historiquement, le syndicat intercommunal de la Véore créé en 1999 possédait déjà un technicien 

rivière. En 2003, l’élaboration du contrat de rivière Véore Barberolle induit l’ouverture d’un premier poste de chargé 

de mission mais également la constitution d’une équipe d’agents de rivières. Dès 2008, un second poste de chargé 

de mission a été créé afin de mener les projets du volet B (hydraulique) du contrat de riv

infiltration de Fauconnières ainsi que les projets de champs d’inondations contrôlée. L’élaboration du 

PAPI a d’ailleurs été suivie par le chargé de mission prévention des inondations : rencontre des communes et des 

maitres d’ouvrages potentiels, suivi de l’étude ACB, animation des groupes de travails (système d’alerte, gestion de 

crise,…), de la commission PAPI et de la rédaction du dossier et du programme d’actions. Au fil des années, ce poste 

r, sensibiliser, mobiliser les élus du territoire afin que chaque acteurs se responsabilise face 

au risque inondation. En plus de l’équipe technique, le SMBV Véore possède un poste de secrétaire comptable.

En revanche, le syndicat de la Barberolle ne possède du personnel (propre) que depuis 2009

. Aujourd’hui, il apparait clairement qu’il n’est pas suffisamment structuré pour répondre 

correctement aux doubles enjeux de la protection des personnes et de la restauration 

De plus, avec une problématique forte liée à la gestion de barrages, les moyens humains devront répondre aux 

exigences d’une gestion optimisée et sécurisée tel que demandé par la réglementation. En 2016, le SIABB sera 

par la communauté d’agglomération Valence Romans, la question des moyens humains devra donc être 

Objectifs visés 

des actions sous maitrise d’ouvrage syndicale/agglomération

normes réglementaires des ouvrages de protection hydraulique sur les deux 

Mettre en œuvre les mesures de surveillance, d’entretien et de sécurité sur les ouvrages des deux bassins 

versants (barrages et digues, fiches actions VII.1, 2, 3 et 4) 

Assurer l'entretien, le jaugeage et la surveillance des stations de mesures de débits 

(fiche actions II.1) 

la communication, et la sensibilisation sur la politique de prévention des 

à l’échelle des deux bassins versants 
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Gouvernance, animation, mise en œuvre et suivi de la démarche 

gestion des ouvrages hydrauliques » Animation 

Maitre d’ouvrage : 

263 100 € TTC (PM) 

Le syndicat mixte du bassin versant désigné structure porteuse pour l’élaboration, l’animation et le suivi du 

prévention des inondations Véore Barberolle possède une équipe technique déjà 

bien structuré. Historiquement, le syndicat intercommunal de la Véore créé en 1999 possédait déjà un technicien 

olle induit l’ouverture d’un premier poste de chargé 

de mission mais également la constitution d’une équipe d’agents de rivières. Dès 2008, un second poste de chargé 

de mission a été créé afin de mener les projets du volet B (hydraulique) du contrat de rivière notamment les bassins 

infiltration de Fauconnières ainsi que les projets de champs d’inondations contrôlée. L’élaboration du 

: rencontre des communes et des 

maitres d’ouvrages potentiels, suivi de l’étude ACB, animation des groupes de travails (système d’alerte, gestion de 

crise,…), de la commission PAPI et de la rédaction du dossier et du programme d’actions. Au fil des années, ce poste 

r, sensibiliser, mobiliser les élus du territoire afin que chaque acteurs se responsabilise face 

au risque inondation. En plus de l’équipe technique, le SMBV Véore possède un poste de secrétaire comptable. 

que depuis 2009 (poste de technicien-

. Aujourd’hui, il apparait clairement qu’il n’est pas suffisamment structuré pour répondre 

correctement aux doubles enjeux de la protection des personnes et de la restauration physique (priorité du SDAGE). 

De plus, avec une problématique forte liée à la gestion de barrages, les moyens humains devront répondre aux 

exigences d’une gestion optimisée et sécurisée tel que demandé par la réglementation. En 2016, le SIABB sera 

par la communauté d’agglomération Valence Romans, la question des moyens humains devra donc être 

/agglomération 

normes réglementaires des ouvrages de protection hydraulique sur les deux 

ur les ouvrages des deux bassins 

la surveillance des stations de mesures de débits ainsi que la gestion 

la politique de prévention des 
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Le poste de technicien qui sera créé permettra d’accélérer les actions programmées ainsi que toute la politique 

de gestion des ouvrages de protection des populations.

projets de protection contre les inondations

− Mise en œuvre du réseau de station de mesure de débit

− Entretien, suivi, jaugeages des stations de mesure de débit

− Lancement et suivi des études et 

− Mise en œuvre de la gestion des barrages des Couleures et de Besayes, entretien, surveillance, rédaction 

des consignes, 

− Suivi des études et travaux néces

hydraulique,…) 

− Elaboration des dossiers réglementaires des systèmes d’endiguements

− Lien avec les actions du contrat vert et bleu et les actions de restauration physique

Rédaction des dossiers de consultations des entreprises dans le cadre de marchés publics

Cette action est pluriannuelle et s’étendra sur toute la durée du PAPI

Pour mémoire, le coût moyen annuel des dépenses affectées au poste de technicien «

hydrauliques » s’élève à 43 850 € TTC 

Masse salariale = 32 000 € 

Formation = 500 € 

Equipement de terrain = 850 € 

Déplacement et repas = 2800 € 

Frais administratifs liés au poste = 6

 Frais de fonctionnement : fourniture, téléphone, internet, informatique,…, = 

 Charges de structure = 4 850 € 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Poste de technicien gestion des ouvrages 

hydrauliques 

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de 

réalisation

Poste de technicien 

gestion des ouvrages 

hydrauliques 

Mise en

maintien du poste
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Description de l’action 

qui sera créé permettra d’accélérer les actions programmées ainsi que toute la politique 

de gestion des ouvrages de protection des populations. Le technicien interviendra sur différents vole

projets de protection contre les inondations : 

Mise en œuvre du réseau de station de mesure de débits, 

s des stations de mesure de débits, gestion des données (bancarisati

études et travaux nécessaires et programmés sur les ouvrages de protection

Mise en œuvre de la gestion des barrages des Couleures et de Besayes, entretien, surveillance, rédaction 

uivi des études et travaux nécessaires sur les barrages (études géotechniques, topographies, 

Elaboration des dossiers réglementaires des systèmes d’endiguements 

Lien avec les actions du contrat vert et bleu et les actions de restauration physique

consultations des entreprises dans le cadre de marchés publics

Calendrier  

Cette action est pluriannuelle et s’étendra sur toute la durée du PAPI : 2016-2021 

Devis estimatif 

e coût moyen annuel des dépenses affectées au poste de technicien «

 

6 600 € 

: fourniture, téléphone, internet, informatique,…, = 1750 

 

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € TTC 

Poste de technicien gestion des ouvrages 
2016 à 2021 263 100  

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs 

financiers 

Indicateurs d’évaluation de résultats

n place et 

maintien du poste 

Dépenses totales 

réalisées 

Bilan à mi

taux d’actions menées à terme
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qui sera créé permettra d’accélérer les actions programmées ainsi que toute la politique 

Le technicien interviendra sur différents volets des grands 

gestion des données (bancarisation) 

sur les ouvrages de protection, 

Mise en œuvre de la gestion des barrages des Couleures et de Besayes, entretien, surveillance, rédaction 

sur les barrages (études géotechniques, topographies, 

Lien avec les actions du contrat vert et bleu et les actions de restauration physique 

consultations des entreprises dans le cadre de marchés publics 

e coût moyen annuel des dépenses affectées au poste de technicien « gestion des ouvrages 

1750 € 

Plan de financement et phasage opérationnel 

 Etat* M.O. 

0  263 100 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de résultats 

à mi-parcours et final du PAPI : 

taux d’actions menées à terme 
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Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
 

Assistance/animation 

réglementation relative à l’information préventive

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : tous 

Priorité : 1 Programmation

L’information préventive est un préalable indispensable 

qui incombent aux maires sont nombreuses

réglementaires du risque (information biennale) entre autre

Le constat dressé montre clairement un manque 

des bassins versants de la Véore et de la Barberolle 

commune. Mais, même pour ces communes

indispensable suite aux nouvelles données hydrauliques 

Or avec l’approbation future des PPRi

obligatoires pour l’ensemble des 19 communes concernées. Les communes non soumises à PPRi ont également 

tout intérêt à élaborer des actions en ce sens.

Lors des rencontres menées avec les communes pour la 

besoin d’accompagnement pour mettre en place ces obligations réglementaires

− Faciliter la prise de conscience du risque des acteurs opérationnels (mair

− Aider les communes à la mise en œuvre des obligations réglementaires des maires vis

inondation 

L’objet de la présente fiche action est 

réglementation sur l’information préventive. Il s’agit donc 

de mission PAPI. Cela consistera en : 

− Un  suivi des collectivités dans l’élaboration de leur DICRIM et plus particulièrement sur la thématique 

du risque inondation, 

− Un accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de ces campagnes d’informations 

notamment en participant aux réunions d’information, ou en travaillant conjointement avec les services 

municipaux pour l’élaboration des actions

initié pendant la préparation du PAPI sera amené à se réunir 2 à 3 fois par an afin d’échanger sur 

l’élaboration des documents, les points de blocage, les bonnes idée

− L’organisation et la mise en pla

responsables locaux (élus et agents)

coût associé figurent dans la 

Programme d’actions de prévention des inondations 
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Fiches actions 
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: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

 dans la mise en œuvre de la 

réglementation relative à l’information préventive 

Véore et Barberolle Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

Programmation : pluriannuelle Montant : 

Contexte 

L’information préventive est un préalable indispensable à la gestion des risques. Sur cet aspect là, 

qui incombent aux maires sont nombreuses : réalisation du DICRIM, pose de repères de crue, affichage 

risque (information biennale) entre autres. 

Le constat dressé montre clairement un manque de réalisation dans ce domaine. S

des bassins versants de la Véore et de la Barberolle ont un document présentant l’ensemble des risque

même pour ces communes, une actualisation et une communication à la population s’avère 

uite aux nouvelles données hydrauliques disponibles. Aucun repère de crue n’est recensé.

Or avec l’approbation future des PPRi Plaine de Valence, les actions d’information préventive deviendront 

obligatoires pour l’ensemble des 19 communes concernées. Les communes non soumises à PPRi ont également 

élaborer des actions en ce sens. 

Lors des rencontres menées avec les communes pour la préparation du PAPI, il est 

nt pour mettre en place ces obligations réglementaires. C’est l’objet de cette fiche action.

Objectifs visés 

Faciliter la prise de conscience du risque des acteurs opérationnels (maires notamment)

la mise en œuvre des obligations réglementaires des maires vis

Description de l’action 

L’objet de la présente fiche action est d’accompagner les communes dans la mise en œuvre de la 

on sur l’information préventive. Il s’agit donc d’une action d’animation qui sera menée par le 

es collectivités dans l’élaboration de leur DICRIM et plus particulièrement sur la thématique 

es collectivités dans la mise en œuvre de ces campagnes d’informations 

notamment en participant aux réunions d’information, ou en travaillant conjointement avec les services 

municipaux pour l’élaboration des actions de communication. Le groupe de travail

initié pendant la préparation du PAPI sera amené à se réunir 2 à 3 fois par an afin d’échanger sur 

l’élaboration des documents, les points de blocage, les bonnes idées, etc. 

L’organisation et la mise en place de sessions de formation sur l’information préventive 

responsables locaux (élus et agents).  (nb : la réalisation des sessions de formation en elles même

coût associé figurent dans la fiche action I.3, la présente fiche ne comprend que

: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

N° I.1 

Maitre d’ouvrage :  

SMBV Véore 

 PM 

à la gestion des risques. Sur cet aspect là, les obligations 

: réalisation du DICRIM, pose de repères de crue, affichage 

Seulement quatre communes 

ont un document présentant l’ensemble des risques sur leur 

une actualisation et une communication à la population s’avère 

Aucun repère de crue n’est recensé. 

, les actions d’information préventive deviendront 

obligatoires pour l’ensemble des 19 communes concernées. Les communes non soumises à PPRi ont également 

préparation du PAPI, il est également apparu un net 

C’est l’objet de cette fiche action. 

es notamment) 

la mise en œuvre des obligations réglementaires des maires vis-à-vis du risque 

dans la mise en œuvre de la 

qui sera menée par le chargé 

es collectivités dans l’élaboration de leur DICRIM et plus particulièrement sur la thématique 

es collectivités dans la mise en œuvre de ces campagnes d’informations 

notamment en participant aux réunions d’information, ou en travaillant conjointement avec les services 

Le groupe de travail « gestion de crise » 

initié pendant la préparation du PAPI sera amené à se réunir 2 à 3 fois par an afin d’échanger sur 

sur l’information préventive envers les 

: la réalisation des sessions de formation en elles mêmes et le 

fiche ne comprend que la partie animation). 
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Cette action est pluriannuelle et s’étendra sur toute la durée du PAPI

Cette action est incluse dans le fonctionnement d

PAPI (voir fiche action n° VIII). 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de 

Animation et assistance 

auprès des communes 

sur l’information 

préventive 

Nombre de DICRIM

Nombre de réunions 

(sensibilisation

de travail)
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Calendrier prévisionnel 

Cette action est pluriannuelle et s’étendra sur toute la durée du PAPI : 2016-2021 

Devis estimatif 

Cette action est incluse dans le fonctionnement des syndicats de rivières à travers le poste de chargé de miss

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs financiers Indicateurs d’évaluation 

Nombre de DICRIM 
 Pourcentage de DICRIM

réalisé

Nombre de réunions 

sensibilisation et groupe 

de travail) 

 Nombre d’élus et 

d’agents présents

à travers le poste de chargé de mission 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation. 

Indicateurs d’évaluation 

de résultats 

Pourcentage de DICRIM 

réalisé 

Nombre d’élus et 

d’agents présents 
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Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
 

Elaboration / Actualisation des Documents d’information 

communale sur les risques majeurs et communication

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : Tous 

Communes : Toutes 

Priorité : 1 Programmation

Instaurée dans son principe par l’article 21 de la loi du 22 juillet 1987, l’information 

renseigner le citoyen, de façon la plus large et la plus efficace possible, sur les

le cadre de ses différents lieux de vie et de fonctions

plan de prévention des risques naturels doivent réaliser leur Document d’Information Communal sur les risques 

majeurs (DICRIM).  

Sur la plaine de Valence, 19 Plans de Préventions des inondations ont été prescrits en 2012. Seulement quatre 

communes incluses dans ce périmètre possèdent un DICRIM, et même pour celles qui en possèdent, une mise à 

jour sera nécessaire. 

Parallèlement à cela, il y a un besoin très fort d’informer, de sensibiliser la population sur ce territoire dont les 

dernières inondations d’ampleur datent de plus de 40 ans. 

− Répondre à l’obligation réglementaire pour les communes soumises au risque inondation (2ans après 

approbation du PPRi) 

− Posséder un document complet établissant un état des lieux partagé des risques sur l

communal 

− Informer et sensibiliser la population sur les risques majeurs

La présente action est sous maîtrise d’ouvrage communale. Son objet est double

− Actualiser/ rédiger le Document d’Information Communal sur les ris

réglementaire, pas de coût affiché dans la présente fiche action).

− Communiquer à la population communale les informations sur les risques (DICRIM) et les consignes de 

sécurité (PCS) par l’intermédiaire de différents moyens (plaquet

fait l’objet d’un chiffrage financier et est intégrée dans la présente fiche action). 

 

Actualisation/ rédaction DICRIM

réglementation existantes. De manière générale, l’information donnée au public sur les risques majeurs doit 

comprendre : 

− les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune,

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Elaboration / Actualisation des Documents d’information 

communale sur les risques majeurs et communication

Véore et Barberolle 
Maitre d’ouvrage

Communes

Programmation : pluriannuelle Montant

Contexte 

Instaurée dans son principe par l’article 21 de la loi du 22 juillet 1987, l’information 

renseigner le citoyen, de façon la plus large et la plus efficace possible, sur les risques majeurs qu’il encourt dans 

le cadre de ses différents lieux de vie et de fonctions sociales (habitat, travail, loisir…).

plan de prévention des risques naturels doivent réaliser leur Document d’Information Communal sur les risques 

Sur la plaine de Valence, 19 Plans de Préventions des inondations ont été prescrits en 2012. Seulement quatre 

luses dans ce périmètre possèdent un DICRIM, et même pour celles qui en possèdent, une mise à 

Parallèlement à cela, il y a un besoin très fort d’informer, de sensibiliser la population sur ce territoire dont les 

d’ampleur datent de plus de 40 ans.  

Objectifs visés 

Répondre à l’obligation réglementaire pour les communes soumises au risque inondation (2ans après 

Posséder un document complet établissant un état des lieux partagé des risques sur l

Informer et sensibiliser la population sur les risques majeurs 

Description de l’action 

La présente action est sous maîtrise d’ouvrage communale. Son objet est double

Actualiser/ rédiger le Document d’Information Communal sur les ris

réglementaire, pas de coût affiché dans la présente fiche action). 

Communiquer à la population communale les informations sur les risques (DICRIM) et les consignes de 

sécurité (PCS) par l’intermédiaire de différents moyens (plaquette, réunion, exposition…). Cette partie 

fait l’objet d’un chiffrage financier et est intégrée dans la présente fiche action). 

Actualisation/ rédaction DICRIM : Chaque commune réalisera son DICRIM selon les instructions et la 

manière générale, l’information donnée au public sur les risques majeurs doit 

les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune,

: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Elaboration / Actualisation des Documents d’information 

communale sur les risques majeurs et communication 
N° I.2 

Maitre d’ouvrage :  

Communes 

Montant : 41 538 € TTC 

Instaurée dans son principe par l’article 21 de la loi du 22 juillet 1987, l’information préventive consiste à 

risques majeurs qu’il encourt dans 

sociales (habitat, travail, loisir…). Les communes où existe un 

plan de prévention des risques naturels doivent réaliser leur Document d’Information Communal sur les risques 

Sur la plaine de Valence, 19 Plans de Préventions des inondations ont été prescrits en 2012. Seulement quatre 

luses dans ce périmètre possèdent un DICRIM, et même pour celles qui en possèdent, une mise à 

Parallèlement à cela, il y a un besoin très fort d’informer, de sensibiliser la population sur ce territoire dont les 

Répondre à l’obligation réglementaire pour les communes soumises au risque inondation (2ans après 

Posséder un document complet établissant un état des lieux partagé des risques sur le territoire 

La présente action est sous maîtrise d’ouvrage communale. Son objet est double : 

Actualiser/ rédiger le Document d’Information Communal sur les risques majeurs (obligation 

Communiquer à la population communale les informations sur les risques (DICRIM) et les consignes de 

te, réunion, exposition…). Cette partie 

fait l’objet d’un chiffrage financier et est intégrée dans la présente fiche action).  

: Chaque commune réalisera son DICRIM selon les instructions et la 

manière générale, l’information donnée au public sur les risques majeurs doit 

les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, 
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− les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs 

susceptibles d’affecter la commune

− les dispositions du Plan de Prévention des Risques  applicables dans la commune,

− les modalités d’alerte et d’

− les mesures prises par la commune pour gérer le risq

Local d’Urbanisme (PLU), travaux collectifs éventuels

− la liste des arrêtés portant constatation de l

− la liste ou carte des repères de crues dans les c

 

Communication : Les DICRIM feront l’objet d’une campagne de communication

concernée. Pour répondre à l’obligation d’informer la population, le maire et les élus peuvent mettre en œuvre 

une démarche globale d’information préventive grâce à plusieurs types d’actions

intervention en milieu scolaire, expositions, bulletins municipaux, sites Internet, plaquette spécifique, etc. 

Les communes souhaitant éditer des plaquette

tableau inséré dans le devis estimatif. Ce devis comprend la réalisation de la charte graphique, la mise en page et 

l’édition des plaquettes. Certaines communes souhaitent mutualiser la charte g

page personnalisée par un prestataire extérieur, ce qui permettra d’avoir des documents homogènes sur ces 

différentes communes. 

Le SMBV Véore accompagnera les collectivités dans l’élaboration de leur DIC

la thématique du risque inondation (cf action N°I.1). 

Cette action est pluriannuelle et s’étendra sur toute la durée du PAPI

L’élaboration des DICRIM étant réglementaire

Les coûts indiqués dans la présente fiche action correspondent uniquement aux actions de communication 

particulières sur le risque inondation, les mesures de prévention, les bons réflexes,

communes. 

Commune 

Combovin 

Châteaudouble 

Etoile sur Rhône 

Livron sur Drome 

Malissard 

Montélier 

Montoison 

Montvendre 

Peyrus 

St Marcel les Valence 

St Vincent la Commanderie

Total 
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les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs 

eptibles d’affecter la commune, 

lan de Prévention des Risques  applicables dans la commune,

les modalités d’alerte et d’organisation des secours, 

les mesures prises par la commune pour gérer le risque (PCS) prises en compte du risque dans le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), travaux collectifs éventuels de protection ou de réduction de l’

la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle,

la liste ou carte des repères de crues dans les communes exposées au risque d’

: Les DICRIM feront l’objet d’une campagne de communication

concernée. Pour répondre à l’obligation d’informer la population, le maire et les élus peuvent mettre en œuvre 

démarche globale d’information préventive grâce à plusieurs types d’actions

intervention en milieu scolaire, expositions, bulletins municipaux, sites Internet, plaquette spécifique, etc. 

communes souhaitant éditer des plaquettes spécifiques à diffuser aux habitants sont indiquées dans le 

tableau inséré dans le devis estimatif. Ce devis comprend la réalisation de la charte graphique, la mise en page et 

l’édition des plaquettes. Certaines communes souhaitent mutualiser la charte graphique et avoir une mise en 

page personnalisée par un prestataire extérieur, ce qui permettra d’avoir des documents homogènes sur ces 

Conditions d’exécution 

Le SMBV Véore accompagnera les collectivités dans l’élaboration de leur DICRIM et plus particulièrement sur 

la thématique du risque inondation (cf action N°I.1).  

Calendrier prévisionnel 

Cette action est pluriannuelle et s’étendra sur toute la durée du PAPI : 2016-2021

Devis estimatif 

L’élaboration des DICRIM étant réglementaire, elle est à la charge des communes. 

Les coûts indiqués dans la présente fiche action correspondent uniquement aux actions de communication 

sur le risque inondation, les mesures de prévention, les bons réflexes,

Nombre d’exemplaires estimé de plaquettes

240 

300 

2200 

3500 

1400 

2000 

870 

485 

330 

2400 

St Vincent la Commanderie 200 

13 925 

les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs 

lan de Prévention des Risques  applicables dans la commune, 

en compte du risque dans le Plan 

de protection ou de réduction de l’aléa, 

'état de catastrophe naturelle, 

ommunes exposées au risque d’inondations. 

: Les DICRIM feront l’objet d’une campagne de communication menée par chaque commune 

concernée. Pour répondre à l’obligation d’informer la population, le maire et les élus peuvent mettre en œuvre 

démarche globale d’information préventive grâce à plusieurs types d’actions : réunions publiques, 

intervention en milieu scolaire, expositions, bulletins municipaux, sites Internet, plaquette spécifique, etc.  

s spécifiques à diffuser aux habitants sont indiquées dans le 

tableau inséré dans le devis estimatif. Ce devis comprend la réalisation de la charte graphique, la mise en page et 

raphique et avoir une mise en 

page personnalisée par un prestataire extérieur, ce qui permettra d’avoir des documents homogènes sur ces 

RIM et plus particulièrement sur 

2021 

elle est à la charge des communes.  

Les coûts indiqués dans la présente fiche action correspondent uniquement aux actions de communication 

sur le risque inondation, les mesures de prévention, les bons réflexes, déjà prévues par certaines 

estimé de plaquettes Montant € TTC 

3 192* 

3 240* 

4 760* 

5 800* 

4 120* 

2 000 

3 696* 

3 388* 

3 262* 

4 920* 

3 160* 

41 538 
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( * y compris un forfait mutualisé pour la charte graphique et mise en page

(Pour mémoire : Mode de calcul du montant

− Communes avec mutualisation *

− Communes avec réalisation en interne

 

 

Plan de financement et phasage opératio

Opération 

Combovin 

Châteaudouble 

Etoile sur Rhône 

Livron sur drome 

Malissard 

Montélier 

Montoison 

Montvendre 

Peyrus 

St Marcel les Valence 

St Vincent la Commanderie 

Total 

* sur la base d’un financement à 50 %

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Elaboration/actualisati

on des DICRIM et 

communication 

Nombre de DICRIM élaborés 

ou mis à jour

Nombre de plaquettes de 

communication distribuées 

par communes
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y compris un forfait mutualisé pour la charte graphique et mise en page par un prestataire extérieur)

(Pour mémoire : Mode de calcul du montant HT :  

Communes avec mutualisation * : (forfait mutualisé : 3 000 €) + (0,80 cts/ exemplaire)

Communes avec réalisation en interne + édition de la plaquette : 1€/ exemplaire) 

Plan de financement et phasage opératio

Année Montant € TTC Etat* 

2018 3 192 1 596 

2018 3 240 1 620 

2017 4 760 2 380 

2017 5 800 2 900 

2018 4 120 2 060 

2018 2 000 1 000 

2018 3 696 1 848 

2018 3 388 1 694 

2018 3 262 1 631 

2018 4 920 2 460 

2018 3 160 1 580 

 41 538 20 769 

la base d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs 

financiers 

Nombre de DICRIM élaborés 

mis à jour 

 Pourcentage de DICRIM

Nombre de plaquettes de 

communication distribuées 

par communes 

 Population touchée 

par un prestataire extérieur) 

€) + (0,80 cts/ exemplaire) 

Plan de financement et phasage opérationnel 

M.O. (Communes) 

1 596 

1 620 

2 380 

2 900 

2 060 

1 000 

1 848 

1 694 

1 631 

2 460 

1 580 

20 769 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Pourcentage de DICRIM 

Population touchée  
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Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
 

Formation des élus et techniciens communaux

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : Tous 

Communes : Toutes 

Priorité : 2 Programmation

Lors de l’élaboration du programme d’action, il est apparu que les élus et dans une moindre mesure, les 

techniciens communaux semblent peu sensibilisés ou 

communale et notamment sur la thématique du risque inondation. Il ressort une certaine méconnaissance des 

obligations réglementaires sur les communes avec un PPRi. Ce sentiment est conforté par l’absenc

de recensement des risques et de gestion de crise dans la très grande majorité des communes soumises au risque 

inondation. 

Former les élus et techniciens communaux afin

− D’acquérir d’une manière générale

risque inondation, s’organiser pour agir en partenariat, communiquer avec la population et les médias,

assurer la continuité des services publics, garantir la sauvegarde des populations impliquées ou exposé

et en tirer les enseignements.

− D’acquérir les éléments techniques et organisationnels essentiels pour la rédaction les documents 

réglementaires (DICRIM et PCS).

Des séances de formation à la prise en compte du risque dans l’urban

PCS seront ouvertes en priorité aux agents et élus des communes soumises au risque inondation. Ces formations 

pourront se faire par l’intermédiaire de réunions animées par les agents des syndicats pour les thémat

généralistes. 

Sur les thématiques plus pointues d’information préventive et de gestion de crise, un partenariat avec l’Institut 

des Risques Majeurs (IRMa) de Grenoble sera privilégié puisque le syndicat est déjà adhérent à cet organisme.

Les sessions de formation pourront aborder les thèmes suivants

− Le risque inondation : savoir reconnaitre, définir et évaluer les risques (DICRIM)

− la politique de prévention des inondations

humaines, l’intégration du risque dans les documents d’urbanisme, les PPRi et les obligations qui en 

découlent comme l’information préventive, les ouvrages de protection (intérêts et limites),

− La prévision, l’alerte et la gestion de crise

obligations du maire en matière de sécurité civile, l’organisation de crise au niveau communal, 

procédures : Plan de Continuité d’Activité (PCA), Plan Familial de Mi
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: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Formation des élus et techniciens communaux 

Véore et Barberolle 
Maitre d’ouvrage

SMBVV/SIABB

Programmation : pluriannuelle Montant 

Contexte 

Lors de l’élaboration du programme d’action, il est apparu que les élus et dans une moindre mesure, les 

techniciens communaux semblent peu sensibilisés ou formés à la prise en compte du risque dans la gestion 

communale et notamment sur la thématique du risque inondation. Il ressort une certaine méconnaissance des 

obligations réglementaires sur les communes avec un PPRi. Ce sentiment est conforté par l’absenc

de recensement des risques et de gestion de crise dans la très grande majorité des communes soumises au risque 

Objectifs visés 

Former les élus et techniciens communaux afin : 

D’acquérir d’une manière générale une culture opérationnelle en gestion des risques et notamment sur le 

risque inondation, s’organiser pour agir en partenariat, communiquer avec la population et les médias,

assurer la continuité des services publics, garantir la sauvegarde des populations impliquées ou exposé

et en tirer les enseignements. 

D’acquérir les éléments techniques et organisationnels essentiels pour la rédaction les documents 

réglementaires (DICRIM et PCS). 

Description de l’action 

Des séances de formation à la prise en compte du risque dans l’urbanisme, l’élaboration et la mise en œuvre des 

PCS seront ouvertes en priorité aux agents et élus des communes soumises au risque inondation. Ces formations 

pourront se faire par l’intermédiaire de réunions animées par les agents des syndicats pour les thémat

Sur les thématiques plus pointues d’information préventive et de gestion de crise, un partenariat avec l’Institut 

des Risques Majeurs (IRMa) de Grenoble sera privilégié puisque le syndicat est déjà adhérent à cet organisme.

de formation pourront aborder les thèmes suivants : 

: savoir reconnaitre, définir et évaluer les risques (DICRIM)

la politique de prévention des inondations : fonctionnement des bassins versants, incidences des activités 

ntégration du risque dans les documents d’urbanisme, les PPRi et les obligations qui en 

découlent comme l’information préventive, les ouvrages de protection (intérêts et limites),

La prévision, l’alerte et la gestion de crise : connaissance de l’organisation de la prévision des crues, les 

obligations du maire en matière de sécurité civile, l’organisation de crise au niveau communal, 

: Plan de Continuité d’Activité (PCA), Plan Familial de Mise en Sureté (PFMS),….

: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

N° I.3 

d’ouvrage : 

SMBVV/SIABB 

 : 30 000 € HT 

Lors de l’élaboration du programme d’action, il est apparu que les élus et dans une moindre mesure, les 

formés à la prise en compte du risque dans la gestion 

communale et notamment sur la thématique du risque inondation. Il ressort une certaine méconnaissance des 

obligations réglementaires sur les communes avec un PPRi. Ce sentiment est conforté par l’absence de documents 

de recensement des risques et de gestion de crise dans la très grande majorité des communes soumises au risque 

nnelle en gestion des risques et notamment sur le 

risque inondation, s’organiser pour agir en partenariat, communiquer avec la population et les médias, 

assurer la continuité des services publics, garantir la sauvegarde des populations impliquées ou exposées 

D’acquérir les éléments techniques et organisationnels essentiels pour la rédaction les documents 

isme, l’élaboration et la mise en œuvre des 

PCS seront ouvertes en priorité aux agents et élus des communes soumises au risque inondation. Ces formations 

pourront se faire par l’intermédiaire de réunions animées par les agents des syndicats pour les thématiques 

Sur les thématiques plus pointues d’information préventive et de gestion de crise, un partenariat avec l’Institut 

des Risques Majeurs (IRMa) de Grenoble sera privilégié puisque le syndicat est déjà adhérent à cet organisme. 

: savoir reconnaitre, définir et évaluer les risques (DICRIM) 

: fonctionnement des bassins versants, incidences des activités 

ntégration du risque dans les documents d’urbanisme, les PPRi et les obligations qui en 

découlent comme l’information préventive, les ouvrages de protection (intérêts et limites), 

on de la prévision des crues, les 

obligations du maire en matière de sécurité civile, l’organisation de crise au niveau communal, les autres 

se en Sureté (PFMS),…. 
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Pour toucher l’ensemble des communes concernées, il faut 

les deux syndicats proposeront 2 séries de cycles complets afin de former l’équivalent d’une trentaine de personnes, 

soient pratiquement deux personnes dans chaque commune soumise au risque inondation. A noter que le syndicat 

de la Véore a déjà réalisé une session de formation sur deux jours en décembre 2014.

Chaque année, un calendrier de formations potentielles se

Concernant les informations générales, les réunions de sensibilisation seront intégrées au plan de charge de 

l’équipe animatrice. 

2 cycles de 3 sessions de formation IRMa pour un groupe d’une quinzai

15 000 €HT* 2 = 30 000 € HT 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Réunion d’informations 

Session IRMa 

* sur la base d’un financement à 50 %

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de 

réalisation

Réunion d’information Nombre de réunions

Session extanalisée Nombre de session 

effectuée 
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Pour toucher l’ensemble des communes concernées, il faut prévoir deux cycles complets de formation.

les deux syndicats proposeront 2 séries de cycles complets afin de former l’équivalent d’une trentaine de personnes, 

pratiquement deux personnes dans chaque commune soumise au risque inondation. A noter que le syndicat 

de la Véore a déjà réalisé une session de formation sur deux jours en décembre 2014. 

Calendrier  

Chaque année, un calendrier de formations potentielles sera proposé aux différentes collectivités

Devis estimatif 

Concernant les informations générales, les réunions de sensibilisation seront intégrées au plan de charge de 

2 cycles de 3 sessions de formation IRMa pour un groupe d’une quinzaine de personnes

Plan de financement et phasage opérationnel

 Année Montant Etat

 2016-2021 -  

2016-2021 30 000 15 000

financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs 

financiers 

Indicateurs d’évaluation de résultats

Nombre de réunions  Nombre d’élus ayant participé à une 

formation

Nombre de session 

 

 Nombre de techniciens/ élus ayant 

suivi une fo

prévoir deux cycles complets de formation. Sur 5 ans, 

les deux syndicats proposeront 2 séries de cycles complets afin de former l’équivalent d’une trentaine de personnes, 

pratiquement deux personnes dans chaque commune soumise au risque inondation. A noter que le syndicat 

 

ra proposé aux différentes collectivités 

Concernant les informations générales, les réunions de sensibilisation seront intégrées au plan de charge de 

ne de personnes : 5 000 €/session * 3 = 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

  

15 000 15 000 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de résultats 

Nombre d’élus ayant participé à une 

formation 

Nombre de techniciens/ élus ayant 

suivi une formation 
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Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
 

Matérialisation des rivières et du risque inondation

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : Tous 

Communes : Toutes 

Priorité : 1 Programmation

Le territoire de la plaine de Valence est très attractif. Il connait un croisement démographique assez fort. Mais 

les nouvelles populations qui s’implantent dans les villes et villages n’ont pas une grande conscience du risque 

d’inondation surtout que le dernier évènement notable date 

laquelle notamment le village de Montéléger a été inondé. De plus, les nombreux travaux de rectification, de 

recalibrage et d’endiguement ont fait «

visibilité de la rivière. La population et encore plus les nouveaux habitants, n’a pas une grande connaissance des 

rivières du territoire.  L’absence récurrente de panneaux indiquant les cours d’eau au niveau du franchissement des 

routes (hormis les départementales à fort trafic

s’agit là d’un premier élément de prise de conscience du risque inondation

visualisées par les habitants. 

Il n’y a pas non plus sur les bassins versants de repères de crue matérialisés. Pourtant, l

permet à la population de garder en mémoire les évènements du passé et d’informer les nouveaux habitants du 

risque inondation. En matérialisant les hauteurs de crues selon les dates des évènements, ils participent à 

l’acquisition d’une culture du risque et font vivre la mémoire du risque inondation. 

De plus, les communes ont pour obligation légale d’informer les citoyens sur les risques majeurs q

(loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 

dommages). L’article 42 de la loi indique que «

l’assistance des services de l’Etat compétents, procède à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire 

communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles. La 

commune ou le groupement de collectivités terr

repères. » 

− Meilleure visibilité des rivières 

− Prise de conscience de la population du risque inondation sur la commune

− Développement de la culture du risque

Cette action comporte deux parties

du risque inondation (pose de repère de crue).

− Pose de panneaux indiquant le nom des rivières

Programme d’actions de prévention des inondations 
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: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Matérialisation des rivières et du risque inondation 

Véore et Barberolle 
Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

Programmation : pluriannuelle Montant : 

Contexte 

Valence est très attractif. Il connait un croisement démographique assez fort. Mais 

les nouvelles populations qui s’implantent dans les villes et villages n’ont pas une grande conscience du risque 

d’inondation surtout que le dernier évènement notable date de plus de dix ans avec la crue de 2003 au cours de 

laquelle notamment le village de Montéléger a été inondé. De plus, les nombreux travaux de rectification, de 

recalibrage et d’endiguement ont fait « disparaitre » les cours d’eau du paysage. Ces travaux o

visibilité de la rivière. La population et encore plus les nouveaux habitants, n’a pas une grande connaissance des 

rivières du territoire.  L’absence récurrente de panneaux indiquant les cours d’eau au niveau du franchissement des 

es (hormis les départementales à fort trafic : RD 538 et 538a) accentue ce manque de lisibilité.  Pourtant, il 

s’agit là d’un premier élément de prise de conscience du risque inondation : les rivières sont identifiées et 

’y a pas non plus sur les bassins versants de repères de crue matérialisés. Pourtant, l

permet à la population de garder en mémoire les évènements du passé et d’informer les nouveaux habitants du 

les hauteurs de crues selon les dates des évènements, ils participent à 

l’acquisition d’une culture du risque et font vivre la mémoire du risque inondation.  

De plus, les communes ont pour obligation légale d’informer les citoyens sur les risques majeurs q

(loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 

dommages). L’article 42 de la loi indique que « dans les zones exposées au risque d’inondation, le maire, avec 

ervices de l’Etat compétents, procède à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire 

communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles. La 

commune ou le groupement de collectivités territoriales compétentes matérialise, entretient et protège ces 

Objectifs visés 

Meilleure visibilité des rivières  

Prise de conscience de la population du risque inondation sur la commune 

Développement de la culture du risque 

Description de l’action 

Cette action comporte deux parties : la matérialisation des rivières (pose de panneaux au niveau des ponts) et 

du risque inondation (pose de repère de crue). 

anneaux indiquant le nom des rivières : 

_action_materialisation_rivieres_et_risque.docx 

: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

 N° I.4 

Maitre d’ouvrage :  

SMBV Véore 

 36 000 €HT 

Valence est très attractif. Il connait un croisement démographique assez fort. Mais 

les nouvelles populations qui s’implantent dans les villes et villages n’ont pas une grande conscience du risque 

de plus de dix ans avec la crue de 2003 au cours de 

laquelle notamment le village de Montéléger a été inondé. De plus, les nombreux travaux de rectification, de 

» les cours d’eau du paysage. Ces travaux ont créé une perte de 

visibilité de la rivière. La population et encore plus les nouveaux habitants, n’a pas une grande connaissance des 

rivières du territoire.  L’absence récurrente de panneaux indiquant les cours d’eau au niveau du franchissement des 

: RD 538 et 538a) accentue ce manque de lisibilité.  Pourtant, il 

: les rivières sont identifiées et 

’y a pas non plus sur les bassins versants de repères de crue matérialisés. Pourtant, la pose de repère de crue 

permet à la population de garder en mémoire les évènements du passé et d’informer les nouveaux habitants du 

les hauteurs de crues selon les dates des évènements, ils participent à 

De plus, les communes ont pour obligation légale d’informer les citoyens sur les risques majeurs qu’ils encourent 

(loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des 

dans les zones exposées au risque d’inondation, le maire, avec 

ervices de l’Etat compétents, procède à l’inventaire des repères de crues existant sur le territoire 

communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles. La 

itoriales compétentes matérialise, entretient et protège ces 

 

: la matérialisation des rivières (pose de panneaux au niveau des ponts) et 
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L’objectif est de matérialiser la présence des 

favorisant la perte de repère (certains petit cours d’eau ont des aspects de fossés). Pour cela, les syndicats 

prévoient une campagne de panneautage des ouvrages de franchissement sur les 30 c

versants. Les panneaux respecteront les normes en vigueur (fond noir, inscription et pictogramme en blanc 

ils seront accompagnés d’une deuxième partie indiquant le nom du bassin versant sur fond blanc. Des partenariats 

avec le service routes du Département de la Drôme et les communes seront recherchés notamment pour les 

modalités de la pose. 

− Pose de repères de crue : 

En l’absence de recensement précis ou de base de données sur les crues historiques, une première étape 

consister à inventorier tous les témoignages, les photographies et repères de crue existants auprès des communes 

et des riverains. Selon leur fiabilité, il pourra être envisagé d’implanter des repères de crues.

En tout état de cause, après une crue,

les plus pertinents seront équipés des repères de crues. Sur l’ensemble de l’opération, les syndicats prévoient la 

pose d’une soixantaine de repères, soit un peu plus de 3 par co

− Fiabilité des données historiques

− Marquage des laisses de crues après chaque crue entrainant des dégâts

− Partenariat avec le Département de la Drôme (service routes)

Matérialisation des rivières : 2016 choix des sites, 2017 pose des panneaux

Matérialisation du risque inondation

Panneautage des ponts 150 € par pont, comprenant les 2 panneaux et les syst

30 * 150 *4 = 18 000 € HT 

Acquisition 60 repères de crue : 300 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération

Matérialisation des rivières

Matérialisation du risque 

* sur la base d’un financement à 50 %

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Enquête et inventaire des 

repères de crues 

Recueil des différents repères 

inventoriés

Pose de repère de crues Nombre de repères posés

Pose de panneaux routiers Nombre de panneaux posés
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L’objectif est de matérialiser la présence des rivières qui en plus ont été fortement modifiées sur la plaine, 

favorisant la perte de repère (certains petit cours d’eau ont des aspects de fossés). Pour cela, les syndicats 

prévoient une campagne de panneautage des ouvrages de franchissement sur les 30 c

versants. Les panneaux respecteront les normes en vigueur (fond noir, inscription et pictogramme en blanc 

ils seront accompagnés d’une deuxième partie indiquant le nom du bassin versant sur fond blanc. Des partenariats 

ec le service routes du Département de la Drôme et les communes seront recherchés notamment pour les 

En l’absence de recensement précis ou de base de données sur les crues historiques, une première étape 

consister à inventorier tous les témoignages, les photographies et repères de crue existants auprès des communes 

et des riverains. Selon leur fiabilité, il pourra être envisagé d’implanter des repères de crues.

En tout état de cause, après une crue, il conviendra de marquer toutes les laisses de crue. Par la suite, les sites 

les plus pertinents seront équipés des repères de crues. Sur l’ensemble de l’opération, les syndicats prévoient la 

pose d’une soixantaine de repères, soit un peu plus de 3 par communes concernées par un PPRi.

Conditions d’exécution 

Fiabilité des données historiques 

Marquage des laisses de crues après chaque crue entrainant des dégâts 

Partenariat avec le Département de la Drôme (service routes) 

Calendrier  

: 2016 choix des sites, 2017 pose des panneaux 

Matérialisation du risque inondation : 2016 

Devis estimatif 

€ par pont, comprenant les 2 panneaux et les systèmes d’accroches et mats

: 300 € /unité (étude emplacement et installation fait en interne) > 18 000 € HT

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération Année Montant Etat*

Matérialisation des rivières 2017 18000 9 000

Matérialisation du risque inondation 2016 18000 9 000

* sur la base d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs 

financiers 

Indicateurs d’évaluation de 

Recueil des différents repères 

inventoriés 

 Nombre de sites potentiels

Nombre de repères posés   

Nombre de panneaux posés  Résultat de l’enquête

_action_materialisation_rivieres_et_risque.docx 

rivières qui en plus ont été fortement modifiées sur la plaine, 

favorisant la perte de repère (certains petit cours d’eau ont des aspects de fossés). Pour cela, les syndicats 

prévoient une campagne de panneautage des ouvrages de franchissement sur les 30 communes des deux bassins 

versants. Les panneaux respecteront les normes en vigueur (fond noir, inscription et pictogramme en blanc - E32) et 

ils seront accompagnés d’une deuxième partie indiquant le nom du bassin versant sur fond blanc. Des partenariats 

ec le service routes du Département de la Drôme et les communes seront recherchés notamment pour les 

En l’absence de recensement précis ou de base de données sur les crues historiques, une première étape pourra 

consister à inventorier tous les témoignages, les photographies et repères de crue existants auprès des communes 

et des riverains. Selon leur fiabilité, il pourra être envisagé d’implanter des repères de crues. 

il conviendra de marquer toutes les laisses de crue. Par la suite, les sites 

les plus pertinents seront équipés des repères de crues. Sur l’ensemble de l’opération, les syndicats prévoient la 

mmunes concernées par un PPRi. 

èmes d’accroches et mats : 

€ /unité (étude emplacement et installation fait en interne) > 18 000 € HT 

Plan de financement et phasage opérationnel 

* M.O. 

9 000 9 000 

9 000 9 000 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Nombre de sites potentiels 

Résultat de l’enquête 
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Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
 

Communication grand public sur le risque inondation

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : Tous 

Communes : Toutes 

Priorité : 1 Programmation

Sur les deux bassins versant, les risques liés aux crues sont assez prégnants et se caractérisent de différentes 

manières : débordement de cours d’eaux, risque de rupture de digues, barrages sur la Barberolle, ou bien 

simplement ruissellement sur le piémon

D’autre part, une dynamique de prise en compte du risque inondation se met en place sur le territoire à travers 

les Plans de Préventions des Inondations, ou encore la Directive Inondation avec le classement de certaines 

communes dans le Territoire à Risque Important (TRI) de la Plaine de Valence.

L'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque est primordiale pour les

un territoire exposé. Il est donc important d’effectuer une 

différents supports afin de toucher un maximum de personnes.

Mis en place lors de la signature du contrat de rivière, le bulletin d’information «

de la communication autour des actions du contrat de ri

les citoyens sur la gestion des rivières et la prévention des inondations. Ce bulletin a fait l’objet d’une publication 

de 5 numéros auprès de la population des deux bassins versants (25

version numérique en ligne à partir d’avril 2011. Ainsi par cette publication, les deux syndicats possèdent un moyen 

de communication adéquat et apprécié susceptible de toucher le plus grand nombre de personnes, notamment 

dans les zones à forts enjeux. 

En parallèle, le SMBV Véore a développé un site Internet, en cours de rénovation, afin d’enrichir l’offre de 

communication. Ce site mis en ligne en avril 2011, a déjà été consulté par 5

bonne fréquentation mensuelle. Les agents du syndicat rédigent régulièrement des articles sur les chantiers en 

cours, les résultats d’études, ou relayent des évènements divers. Un espace de téléchargement permet également 

de retrouver de nombreux documents sous diverses thématiques.

Aujourd’hui, les deux syndicats souhaitent étoffer un peu plus le volet communication spécifique à la prévention 

des inondations. L’étude bilan du contrat de rivière avait souligné ce point.

Enfin sur le thème de la sensibilisation, depuis les débuts du contrat de rivières, les deux syndicats mènent des 

animations en milieu scolaire. Le cycle d’intervention dans les écoles (4 demi

douzaine de classes chaque année depuis 2006 permettant de t

durée du Contrat (primaire et secondaire). Ces campagnes de sensibilisation se poursuivent actuellement en 

dehors des procédures contractuelles. Les sujets abordés balayent l’ensemble des thématiques relié

milieux aquatiques, en favorisant les sorties sur le terrain et l’étude de milieux aquatiques faisant partie de 

l’environnement proche des enfants. L’animateur construit le déroulement de l’animation avec l’enseignant sur 4 

demi-journées avec obligatoirement une première séance d’ordre général. Ensuite, le traitement des thèmes est 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Communication grand public sur le risque inondation

Véore et Barberolle 
Maitre d’ouvrage

SMBVV/SIABB

Programmation : pluriannuel Montant : 52 000 

Contexte 

Sur les deux bassins versant, les risques liés aux crues sont assez prégnants et se caractérisent de différentes 

: débordement de cours d’eaux, risque de rupture de digues, barrages sur la Barberolle, ou bien 

simplement ruissellement sur le piémont du Vercors.  

D’autre part, une dynamique de prise en compte du risque inondation se met en place sur le territoire à travers 

les Plans de Préventions des Inondations, ou encore la Directive Inondation avec le classement de certaines 

itoire à Risque Important (TRI) de la Plaine de Valence. 

L'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque est primordiale pour les

Il est donc important d’effectuer une campagne de communication. 

différents supports afin de toucher un maximum de personnes. 

Mis en place lors de la signature du contrat de rivière, le bulletin d’information « Les Inf’Eaux

de la communication autour des actions du contrat de rivière. Plus généralement, ce support a permis d’informer 

les citoyens sur la gestion des rivières et la prévention des inondations. Ce bulletin a fait l’objet d’une publication 

de 5 numéros auprès de la population des deux bassins versants (25 000 exemplaires en moyenne) ainsi que d’une 

version numérique en ligne à partir d’avril 2011. Ainsi par cette publication, les deux syndicats possèdent un moyen 

de communication adéquat et apprécié susceptible de toucher le plus grand nombre de personnes, notamment 

En parallèle, le SMBV Véore a développé un site Internet, en cours de rénovation, afin d’enrichir l’offre de 

communication. Ce site mis en ligne en avril 2011, a déjà été consulté par 5 000 visiteurs uniques. Il bénéficie d’une

bonne fréquentation mensuelle. Les agents du syndicat rédigent régulièrement des articles sur les chantiers en 

cours, les résultats d’études, ou relayent des évènements divers. Un espace de téléchargement permet également 

s sous diverses thématiques. 

Aujourd’hui, les deux syndicats souhaitent étoffer un peu plus le volet communication spécifique à la prévention 

des inondations. L’étude bilan du contrat de rivière avait souligné ce point. 

tion, depuis les débuts du contrat de rivières, les deux syndicats mènent des 

animations en milieu scolaire. Le cycle d’intervention dans les écoles (4 demi-journées par classe) a bénéficié à une 

douzaine de classes chaque année depuis 2006 permettant de toucher environ 1 400 élèves sur les 5 années de la 

durée du Contrat (primaire et secondaire). Ces campagnes de sensibilisation se poursuivent actuellement en 

dehors des procédures contractuelles. Les sujets abordés balayent l’ensemble des thématiques relié

milieux aquatiques, en favorisant les sorties sur le terrain et l’étude de milieux aquatiques faisant partie de 

l’environnement proche des enfants. L’animateur construit le déroulement de l’animation avec l’enseignant sur 4 

avec obligatoirement une première séance d’ordre général. Ensuite, le traitement des thèmes est 

: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Communication grand public sur le risque inondation N° I.5 

Maitre d’ouvrage : 

SMBVV/SIABB 

52 000 € TTC 

Sur les deux bassins versant, les risques liés aux crues sont assez prégnants et se caractérisent de différentes 

: débordement de cours d’eaux, risque de rupture de digues, barrages sur la Barberolle, ou bien 

D’autre part, une dynamique de prise en compte du risque inondation se met en place sur le territoire à travers 

les Plans de Préventions des Inondations, ou encore la Directive Inondation avec le classement de certaines 

L'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque est primordiale pour les populations vivant sur 

communication. Celle-ci doit utiliser 

Les Inf’Eaux » a été un vecteur 

vière. Plus généralement, ce support a permis d’informer 

les citoyens sur la gestion des rivières et la prévention des inondations. Ce bulletin a fait l’objet d’une publication 

res en moyenne) ainsi que d’une 

version numérique en ligne à partir d’avril 2011. Ainsi par cette publication, les deux syndicats possèdent un moyen 

de communication adéquat et apprécié susceptible de toucher le plus grand nombre de personnes, notamment 

En parallèle, le SMBV Véore a développé un site Internet, en cours de rénovation, afin d’enrichir l’offre de 

000 visiteurs uniques. Il bénéficie d’une 

bonne fréquentation mensuelle. Les agents du syndicat rédigent régulièrement des articles sur les chantiers en 

cours, les résultats d’études, ou relayent des évènements divers. Un espace de téléchargement permet également 

Aujourd’hui, les deux syndicats souhaitent étoffer un peu plus le volet communication spécifique à la prévention 

tion, depuis les débuts du contrat de rivières, les deux syndicats mènent des 

journées par classe) a bénéficié à une 

oucher environ 1 400 élèves sur les 5 années de la 

durée du Contrat (primaire et secondaire). Ces campagnes de sensibilisation se poursuivent actuellement en 

dehors des procédures contractuelles. Les sujets abordés balayent l’ensemble des thématiques reliées à l’eau et les 

milieux aquatiques, en favorisant les sorties sur le terrain et l’étude de milieux aquatiques faisant partie de 

l’environnement proche des enfants. L’animateur construit le déroulement de l’animation avec l’enseignant sur 4 

avec obligatoirement une première séance d’ordre général. Ensuite, le traitement des thèmes est 
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plus libre permettant de s’adapter au projet pédagogique de l’enseignant. Ces animations sont une vraie réussite 

qui est saluée par les enseignants et les élus 

présentation générale des rivières à travers la notion de lit mineur, lit majeur, zone de débordement et les 

conséquences sur les zones habitées. 

− Sensibiliser la population au risque inondation

− Apprendre les bons réflexes et consignes en cas d’inondation

− Développer la culture du risque et donc améliorer la résilience des populations

− Sensibiliser les scolaires au travers de 16 classes par an

Cette action concerne en premier lieu «

communication qu’il convient de pérenniser. Le bulletin annuel visera à informer la population des deux bassins 

versant de l’évolution de l’actualité et 

risque inondation : 

− Mise en œuvre du PAPI Véore

− Explications des travaux de protection contre les crues,

− Documents d’urbanisme et les démarches en cours PPRi, Directive Inondation,…,

− Documents de gestion de crises PFMS, PPMS, PCA, et bien sur PCS, les consignes,…,

− Bonnes pratiques face aux inondations

 

Afin de disposer de moyens de communication modernes et faciles d’accès, le site web sera réactualisé en 

intégrant un onglet spécifique sur le programme d’actions de prévention des inondations Véore Barberolle. 

L’espace de téléchargement déjà existant permettra éga

afférant au risque inondation, la gestion de crise, la réduction de la vulnérabilité,….

 

Les syndicats souhaitent également mettre en œuvre une exposition itinérante afin d’accentuer la 

communication autour du risque inondation. L’idée serait de placer cette exposition alternativement dans chaque 

mairie. De plus, elle pourrait servir de support ponctuel lors de réunions d’information, sensibilisation ou de 

journées thématiques. Cette exposition aura voca

− Maintenir la mémoire du risque en essayant de proposer une rétrospective photographique

− Informer la population sur les actions mise en œuvre sur leur bassin versant pour réduire le risque 

inondation 

− Développer la culture du risque et la résilience

sécurité 

Cette exposition sera prioritairement orientée vers les territoires les plus à risques (aval) ou toutes associations 

de riverains, de quartiers sensibles aux inondations. Il est prévu 6 panneaux

 

Lors des prochaines sessions de sensibilisation scolaires, les syndicats incluront une thématique «

inondation » à destination en priorité des écoles en zones sensibles (aval bassins versants), centre urbain en zone 

inondable, etc. Lors de ces sessions, plusieurs thématiques devront être abordées

− Le fonctionnement et la dynamique des rivières (relation amont/aval)

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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plus libre permettant de s’adapter au projet pédagogique de l’enseignant. Ces animations sont une vraie réussite 

qui est saluée par les enseignants et les élus locaux. Actuellement, la thématique inondation est traitée dans la 

présentation générale des rivières à travers la notion de lit mineur, lit majeur, zone de débordement et les 

 

Objectifs visés 

au risque inondation 

Apprendre les bons réflexes et consignes en cas d’inondation 

Développer la culture du risque et donc améliorer la résilience des populations

Sensibiliser les scolaires au travers de 16 classes par an 

Description de l’action 

n concerne en premier lieu « les Inf’eaux » qui, par son mode de diffusion, est un levier important de 

communication qu’il convient de pérenniser. Le bulletin annuel visera à informer la population des deux bassins 

versant de l’évolution de l’actualité et plus particulièrement de tout ce qui a trait à la prévention et la gestion du 

Mise en œuvre du PAPI Véore-Barberolle (actions en cours, réunions, formations,…),

Explications des travaux de protection contre les crues, 

d’urbanisme et les démarches en cours PPRi, Directive Inondation,…,

Documents de gestion de crises PFMS, PPMS, PCA, et bien sur PCS, les consignes,…,

Bonnes pratiques face aux inondations : la réduction de la vulnérabilité, la sensibilisation,….

isposer de moyens de communication modernes et faciles d’accès, le site web sera réactualisé en 

intégrant un onglet spécifique sur le programme d’actions de prévention des inondations Véore Barberolle. 

L’espace de téléchargement déjà existant permettra également de mettre à disposition les nombreux documents 

afférant au risque inondation, la gestion de crise, la réduction de la vulnérabilité,…. 

Les syndicats souhaitent également mettre en œuvre une exposition itinérante afin d’accentuer la 

tour du risque inondation. L’idée serait de placer cette exposition alternativement dans chaque 

mairie. De plus, elle pourrait servir de support ponctuel lors de réunions d’information, sensibilisation ou de 

journées thématiques. Cette exposition aura vocation à : 

Maintenir la mémoire du risque en essayant de proposer une rétrospective photographique

Informer la population sur les actions mise en œuvre sur leur bassin versant pour réduire le risque 

Développer la culture du risque et la résilience du citoyen en l’intégrant comme acteur de sa propre 

Cette exposition sera prioritairement orientée vers les territoires les plus à risques (aval) ou toutes associations 

de riverains, de quartiers sensibles aux inondations. Il est prévu 6 panneaux autoportants.

Lors des prochaines sessions de sensibilisation scolaires, les syndicats incluront une thématique «

» à destination en priorité des écoles en zones sensibles (aval bassins versants), centre urbain en zone 

Lors de ces sessions, plusieurs thématiques devront être abordées : 

Le fonctionnement et la dynamique des rivières (relation amont/aval) 

plus libre permettant de s’adapter au projet pédagogique de l’enseignant. Ces animations sont une vraie réussite 

locaux. Actuellement, la thématique inondation est traitée dans la 

présentation générale des rivières à travers la notion de lit mineur, lit majeur, zone de débordement et les 

Développer la culture du risque et donc améliorer la résilience des populations 

» qui, par son mode de diffusion, est un levier important de 

communication qu’il convient de pérenniser. Le bulletin annuel visera à informer la population des deux bassins 

plus particulièrement de tout ce qui a trait à la prévention et la gestion du 

Barberolle (actions en cours, réunions, formations,…), 

d’urbanisme et les démarches en cours PPRi, Directive Inondation,…, 

Documents de gestion de crises PFMS, PPMS, PCA, et bien sur PCS, les consignes,…, 

: la réduction de la vulnérabilité, la sensibilisation,…. 

isposer de moyens de communication modernes et faciles d’accès, le site web sera réactualisé en 

intégrant un onglet spécifique sur le programme d’actions de prévention des inondations Véore Barberolle. 

lement de mettre à disposition les nombreux documents 

Les syndicats souhaitent également mettre en œuvre une exposition itinérante afin d’accentuer la 

tour du risque inondation. L’idée serait de placer cette exposition alternativement dans chaque 

mairie. De plus, elle pourrait servir de support ponctuel lors de réunions d’information, sensibilisation ou de 

Maintenir la mémoire du risque en essayant de proposer une rétrospective photographique 

Informer la population sur les actions mise en œuvre sur leur bassin versant pour réduire le risque 

du citoyen en l’intégrant comme acteur de sa propre 

Cette exposition sera prioritairement orientée vers les territoires les plus à risques (aval) ou toutes associations 

autoportants. 

Lors des prochaines sessions de sensibilisation scolaires, les syndicats incluront une thématique « risques 

» à destination en priorité des écoles en zones sensibles (aval bassins versants), centre urbain en zone 
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− Les phénomènes de crues et la notion de risque (aléa, enjeux, risques)

− L’inondation dans la nature (rôle positif de la 

− Connaitre les conséquences de l’inondation, les facteurs d’aggravation et d’atténuation

− Comment agir et réagir face à une inondation (trouver les informations, les mesures qui réduisent, les 

comportements à adopter,…).

Le cycle d’animation complet comporte 4 demi

inondation » sera abordée sur une ½ journée en classe. Ensuite, lors des sorties sur le terrain, les acquis seront mis 

en pratique. Les séances seront proposées en priorité aux cla

éditeront et distribueront le Plan Familial de Mise en Sureté PFMS aux élèves participant à ces sessions. Un 

parallèle sera également à faire avec le Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) propre à chaque

Cela permettra de rappeler les consignes aux parents lors d’évènements.

Enfin à noter que dans le cadre de cette action, les syndicats prennent en charge le transport nécessaire à une 

sortie de terrain. 

Sur toutes ces actions, le SMBVV s’ap

Cette action sera pluriannuelle et s’étendra sur toute la durée du programme PAPI.

Communication annuelle sur le risque inondation (20

Exposition : conception graphique et panneaux «

Sensibilisation scolaire : 350 € par classe et par 

sur la prestation 2014/2015) soit sur 5 ans

Site Internet (développement et mise à jour)

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Communication  

Exposition (conception et panneaux)

Sensibilisation scolaire 

* sur la base d’un financement à 50 %

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Communication 

annuelle 

Nombre d’exemplaires imprimés

Exposition annuelle Nombre de mise à disposition par an

Sensibilisation 

scolaire 

Nombre de sessions réalisées

Nombre d’exemplaires de PFMS 

distribués 
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Les phénomènes de crues et la notion de risque (aléa, enjeux, risques) 

L’inondation dans la nature (rôle positif de la crue) 

Connaitre les conséquences de l’inondation, les facteurs d’aggravation et d’atténuation

Comment agir et réagir face à une inondation (trouver les informations, les mesures qui réduisent, les 

comportements à adopter,…). 

mporte 4 demi-journées dont deux sorties de terrain. La thématique «

» sera abordée sur une ½ journée en classe. Ensuite, lors des sorties sur le terrain, les acquis seront mis 

en pratique. Les séances seront proposées en priorité aux classes de cycle 3. A cette occasion, les syndicats 

éditeront et distribueront le Plan Familial de Mise en Sureté PFMS aux élèves participant à ces sessions. Un 

parallèle sera également à faire avec le Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) propre à chaque

Cela permettra de rappeler les consignes aux parents lors d’évènements. 

Enfin à noter que dans le cadre de cette action, les syndicats prennent en charge le transport nécessaire à une 

Sur toutes ces actions, le SMBVV s’appuiera sur les compétences pédagogiques et communicantes de l’IRMA.

Calendrier  

Cette action sera pluriannuelle et s’étendra sur toute la durée du programme PAPI. 

Devis estimatif 

Communication annuelle sur le risque inondation (20 000 exemplaires/an) : 4 000 €/ an soit 20

: conception graphique et panneaux « roll up » : 4 000 € 

€ par classe et par ½ journée. Pour 16 classes (soit 16 ½ journées), 5 600 

5 ans = 28 000 € 

(développement et mise à jour) : inclus dans le plan de charge des agents

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant TTC 

2016-2021 20 000 

(conception et panneaux) 2016 4 000 

2016-2021 28 000 

* sur la base d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs 

financiers 

Indicateurs 

Nombre d’exemplaires imprimés Cout d’un 

exemplaire 

Résultats de l’enquête

Nombre de mise à disposition par an   

Nombre de sessions réalisées 

d’exemplaires de PFMS 

 Nombre d’élèves sensibilisés

Résultats enquête

Connaitre les conséquences de l’inondation, les facteurs d’aggravation et d’atténuation 

Comment agir et réagir face à une inondation (trouver les informations, les mesures qui réduisent, les 

journées dont deux sorties de terrain. La thématique « risque 

» sera abordée sur une ½ journée en classe. Ensuite, lors des sorties sur le terrain, les acquis seront mis 

sses de cycle 3. A cette occasion, les syndicats 

éditeront et distribueront le Plan Familial de Mise en Sureté PFMS aux élèves participant à ces sessions. Un 

parallèle sera également à faire avec le Plan Particulier de Mise en Sureté (PPMS) propre à chaque établissement. 

Enfin à noter que dans le cadre de cette action, les syndicats prennent en charge le transport nécessaire à une 

puiera sur les compétences pédagogiques et communicantes de l’IRMA. 

 

€/ an soit 20 000 € sur 5 ans 

½ journée. Pour 16 classes (soit 16 ½ journées), 5 600 € HT (basé 

: inclus dans le plan de charge des agents 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

10 000 10 000 

2 000 2 000 

14 000 14 000 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Résultats de l’enquête 

Nombre d’élèves sensibilisés 

Résultats enquête 
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Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
 

Enquête sur la perception du risque inondation au sein de la 

population 

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : Tous 

Communes : Toutes 

Priorité : 1 Programmation

Pour une politique d’information et de sensibilisation au risque inondation efficiente, il convient de mieux 

connaître, en fonction des profils de la population

comment sur le terrain les savoirs 

inondations, conscience de la vulnérabilité, pratiques de réduction des impacts des crues …).

En mesurant et en analysant les éléments de perception et d'opinion, ce type d'enquêtes c

à la décision pour mieux prendre en compte la demande sociale et réorienter, si besoin, par des mesures correctives 

les actions envisagées. En réalisant une enquête en début de procédure et une autre en fin de PAPI, les résultats 

aideront les acteurs à orienter leur communication et à mesurer les résultats et les efforts portés par les différents 

acteurs. 

− Mesurer le niveau de sensibilisation de la population au risque

− Adapter la communication 

 

L’action consistera à effectuer un sondage sur un échantillon de la population des deux bassins versants. Plusieurs 

thématiques devront être abordées : 

− Caractérisation de l’échantillon

− Inondation et perception du risque

− Inondation et connaissance du risque

− Mesures face au risque : connaissance des actions, des acteurs, gestion de crise,…

Une enquête devra être réalisée en début de procédure et une autre en fin de manière à faire un bilan sur les 

changements de perception du risque inondation. Ce bilan permettra de dresser les faiblesses de la communication 

afin de les corriger. 

− Réalisation enquête préalable

− Réalisation enquête bilan : 2021

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 

15/09/2015 15:30 - I.6_fiche_action_enquete.docx 

: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Enquête sur la perception du risque inondation au sein de la 

Véore et Barberolle 
Maitre d’ouvrage

SMBVV/SIABB

Programmation : 2016 et 2021 Montant 

Contexte 

Pour une politique d’information et de sensibilisation au risque inondation efficiente, il convient de mieux 

de la population, leur rapport au risque inondation, mais aussi d’identifier 

comment sur le terrain les savoirs et les savoir-faire sont relayés (état et transmission de la mémoire des 

inondations, conscience de la vulnérabilité, pratiques de réduction des impacts des crues …).

En mesurant et en analysant les éléments de perception et d'opinion, ce type d'enquêtes c

à la décision pour mieux prendre en compte la demande sociale et réorienter, si besoin, par des mesures correctives 

En réalisant une enquête en début de procédure et une autre en fin de PAPI, les résultats 

ideront les acteurs à orienter leur communication et à mesurer les résultats et les efforts portés par les différents 

Objectifs visés 

Mesurer le niveau de sensibilisation de la population au risque 

 

Description de l’action 

L’action consistera à effectuer un sondage sur un échantillon de la population des deux bassins versants. Plusieurs 

Caractérisation de l’échantillon 

Inondation et perception du risque 

Inondation et connaissance du risque : informations sur le risque, PPRi 

: connaissance des actions, des acteurs, gestion de crise,…

Une enquête devra être réalisée en début de procédure et une autre en fin de manière à faire un bilan sur les 

u risque inondation. Ce bilan permettra de dresser les faiblesses de la communication 

Calendrier  

Réalisation enquête préalable : 2016 

: 2021 

: amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Enquête sur la perception du risque inondation au sein de la 
N° I.6 

Maitre d’ouvrage : 

SMBVV/SIABB 

 : 10 000 € 

Pour une politique d’information et de sensibilisation au risque inondation efficiente, il convient de mieux 

, leur rapport au risque inondation, mais aussi d’identifier 

faire sont relayés (état et transmission de la mémoire des 

inondations, conscience de la vulnérabilité, pratiques de réduction des impacts des crues …). 

En mesurant et en analysant les éléments de perception et d'opinion, ce type d'enquêtes constitue un outil d'aide 

à la décision pour mieux prendre en compte la demande sociale et réorienter, si besoin, par des mesures correctives 

En réalisant une enquête en début de procédure et une autre en fin de PAPI, les résultats 

ideront les acteurs à orienter leur communication et à mesurer les résultats et les efforts portés par les différents 

L’action consistera à effectuer un sondage sur un échantillon de la population des deux bassins versants. Plusieurs 

: connaissance des actions, des acteurs, gestion de crise,… 

Une enquête devra être réalisée en début de procédure et une autre en fin de manière à faire un bilan sur les 

u risque inondation. Ce bilan permettra de dresser les faiblesses de la communication 
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Enquête : 5000 € *2 = 10 000 € HT 

 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération

Enquête préalable 

Enquête bilan 

* sur la base d’un financement à 50 %

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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Devis estimatif 

 

financement et phasage opérationnel

Opération Année Montant Etat

2016 5 000 2 500

2021 5 000 2 500

* sur la base d’un financement à 50 % 

financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

2 500 2 500 

2 500 2 500 
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Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations
 

Mise en place d’un réseau de station

de pluviomètres 

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : Tous 

Communes : Toutes 

Priorité : 1 Programmation : 2016/2017

Figure 1 : cartographie extrait de l'avant projet réalisé en 2013 par SAFEGE

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: la surveillance, la prévision des crues et des inondations

Mise en place d’un réseau de stations de mesure de débit

et Barberolle Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

SIAB Barberolle

Programmation : 2016/2017 Montant : 

Plan de situation 

: cartographie extrait de l'avant projet réalisé en 2013 par SAFEGE

barberolle_V2.docx - JD 

: la surveillance, la prévision des crues et des inondations 

de mesure de débits et 
N° II.1 

Maitre d’ouvrage : 

SMBV Véore 

SIAB Barberolle 

: 343 600 € HT 

 

: cartographie extrait de l'avant projet réalisé en 2013 par SAFEGE 
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Figure 

Le territoire est influencé par deux types d’évènements pluviométriques

− Les évènements orageux qui se produisent en automne suite aux remontées méditerranéennes et 

correspondent à des évènements pluviométriques courts et intenses. Ces orages s’abattent 

essentiellement sur la plaine et moins sur le Vercors.

− Les évènements longs s’étalant sur plusieurs jours, généralement durant la période automnale ou 

printanière. Ces évènement

 

Durant le premier contrat de rivière, un suivi hydrométéorologique des crues avait été initié avec Météo

Celui-ci, basé sur les lames d’eau déterminées par les ondes radar, permettait un suivi des précipitations abondantes. 

L’objectif de cette étude était de mettre en œuvre un mode de prévision des fortes précipitations permettant une 

corrélation avec les débits, afin, à terme d’aboutir à la mise en place d’un système d’alerte de crues. Au départ, le 

système mis en place était précurseur. Des seuils

niveau de sous bassins versants. Ce système a été perfectionné en couplant l’information sur l’intensité des pluies 

donnée par les lames d’eau radar au taux de saturation des sols. Les se

étaient dynamiques et mis à jour toutes les 12 heures. 

 

Le territoire Véore-Barberolle a été l’un des premiers territoires où ce système  couplant «

« taux de saturation des sols » a été inté

d’un site extranet, qui rassemblait de nombreuses données en temps réel, notamment les relevés pluviométriques 

ou le suivi des images radar.  

L’expérimentation totale a duré 6 ans e

de débits des stations hydrométriques mais celle

une meilleure connaissance des réactions des cours d’eau par ra

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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Figure 2 : cours d'eau à équiper sur le bassin de la Véore 

Contexte 

Le territoire est influencé par deux types d’évènements pluviométriques : 

Les évènements orageux qui se produisent en automne suite aux remontées méditerranéennes et 

ent à des évènements pluviométriques courts et intenses. Ces orages s’abattent 

essentiellement sur la plaine et moins sur le Vercors. 

Les évènements longs s’étalant sur plusieurs jours, généralement durant la période automnale ou 

printanière. Ces évènements sont plus marqués sur les reliefs du Vercors que dans la plaine.

Durant le premier contrat de rivière, un suivi hydrométéorologique des crues avait été initié avec Météo

ci, basé sur les lames d’eau déterminées par les ondes radar, permettait un suivi des précipitations abondantes. 

e était de mettre en œuvre un mode de prévision des fortes précipitations permettant une 

corrélation avec les débits, afin, à terme d’aboutir à la mise en place d’un système d’alerte de crues. Au départ, le 

système mis en place était précurseur. Des seuils d’avertissements basés sur les lames d’eau radar ont été établis au 

niveau de sous bassins versants. Ce système a été perfectionné en couplant l’information sur l’intensité des pluies 

donnée par les lames d’eau radar au taux de saturation des sols. Les seuils d’avertissements issus de ce modèle 

étaient dynamiques et mis à jour toutes les 12 heures.  

Barberolle a été l’un des premiers territoires où ce système  couplant «

» a été intégré. Le système s’est amélioré aussi, notamment avec la mise à disposition 

d’un site extranet, qui rassemblait de nombreuses données en temps réel, notamment les relevés pluviométriques 

L’expérimentation totale a duré 6 ans et a pris fin en 2011. L’étape suivante devait être l’intégration des mesures 

de débits des stations hydrométriques mais celle-ci n’a pas été mise en œuvre. Cette expérimentation a aussi permis 

une meilleure connaissance des réactions des cours d’eau par rapports aux pluies par une analyse systématique des 

Cours d'eau à équiper
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Les évènements orageux qui se produisent en automne suite aux remontées méditerranéennes et 

ent à des évènements pluviométriques courts et intenses. Ces orages s’abattent 

Les évènements longs s’étalant sur plusieurs jours, généralement durant la période automnale ou 

s sont plus marqués sur les reliefs du Vercors que dans la plaine. 

Durant le premier contrat de rivière, un suivi hydrométéorologique des crues avait été initié avec Météo-France. 

ci, basé sur les lames d’eau déterminées par les ondes radar, permettait un suivi des précipitations abondantes. 

e était de mettre en œuvre un mode de prévision des fortes précipitations permettant une 

corrélation avec les débits, afin, à terme d’aboutir à la mise en place d’un système d’alerte de crues. Au départ, le 

d’avertissements basés sur les lames d’eau radar ont été établis au 

niveau de sous bassins versants. Ce système a été perfectionné en couplant l’information sur l’intensité des pluies 

uils d’avertissements issus de ce modèle 

Barberolle a été l’un des premiers territoires où ce système  couplant « lames d’eau radar » et 

gré. Le système s’est amélioré aussi, notamment avec la mise à disposition 

d’un site extranet, qui rassemblait de nombreuses données en temps réel, notamment les relevés pluviométriques 

t a pris fin en 2011. L’étape suivante devait être l’intégration des mesures 

ci n’a pas été mise en œuvre. Cette expérimentation a aussi permis 

pports aux pluies par une analyse systématique des 

Cours d'eau à équiper 
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épisodes pluvieux et des crues. Dans le cadre de la préparation du PAPI, les élus du syndicat ont souhaité dans un 

premier temps privilégier l’orientation de l’action sur la mise en place d

En ce qui concerne le suivi des débits, chaque bassin versant n’est doté que d’une seule station de mesure de 

débits dépendant de la DREAL Rhône Alpes

 

� Bassin versant de la Barberolle

La station du pont des Ducs est située à Barbières, au pied du Vercors. Elle n’est représentative que des bassins 

versants de montagne à composante karstique. Selon la localisation des pluies, les informations émanant de cette 

station peuvent être non représentative de la situation dans la plaine.

 

� Bassin versant de la Véore 

A l’inverse de celle du pont des duc

Beaumont lès Valence. Cette position n’est pas adéquate p

d’autant qu’il existe un risque de contournement de cette station en cas de débordement dans la plaine de 

Beaumont lès Valence. De plus, cette station ne prend pas en compte certains affluents importan

Pétochin, Ozon). 

 

La démarche conduisant à l'établissement de cette fiche action a été menée indépendamment sur les deux 

bassins versants. 

Sur la Barberolle, elle s'appuie sur les résultats de l'étude globale menée par SAFEGE en 2013.

été réalisé : suivi hydrologique avec système d'alerte pour le bassin versant de la Barberolle.

Sur la Véore, elle résulte d'une démarche de concertation avec les communes du territoire et les élus du syndicat. 

Pour remédier à ces différents problèmes et sur la base de l’expérience menée dans le 1

SMBVV a animé un groupe de travail afin 

déclenchement de l’alerte sur leur commune, il était nécessaire 

aux attentes des communes et correspondre aux moyens humains, 

engager sur ce projet. Ainsi un recensement des techniques ayant été mises en place sur d’autres

été effectué. 

Deux orientations ont été définies par ce groupe de travail

− La mise en place d’un réseau de stations de mesure de 

− La mise en place d’une chaine d’alerte par des veilleurs communaux

 

Par la suite, lors de la préparation du PAPI

à disposition du service APIC, (Avertissement Pluies Intenses Communes) développé par Météo

recevoir des informations en cas de pluies fortes annoncées. Ce ser

d'alerte dans les plans communaux de sauvegarde. En parallèle, i

pluviomètres en plus des stations de mesure de débits. Ces pluviomètres permettront de surveill

pluies et donc de gagner en anticipation.

Suite à l'ensemble de ces réflexions (étude Barberolle et groupe de travail du SMBVV)

est proposé de mettre en oeuvre un système évolutif. Dans un premier temps, il s

stations de mesures de débits avec une information à disposition des communes. Dans un second temps, ces stations 

pourraient servir à la mise en place d'un système plus global d'alerte

actuels des syndicats en charge de la gestion des cours d'eau et pourra évoluer

de la prise en charge de la compétence par la communauté d'agglomération

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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épisodes pluvieux et des crues. Dans le cadre de la préparation du PAPI, les élus du syndicat ont souhaité dans un 

premier temps privilégier l’orientation de l’action sur la mise en place de stations de me

En ce qui concerne le suivi des débits, chaque bassin versant n’est doté que d’une seule station de mesure de 

dépendant de la DREAL Rhône Alpes : station de Laye sur la Véore et du pont des Duc pour la Barberolle.

a Barberolle 

La station du pont des Ducs est située à Barbières, au pied du Vercors. Elle n’est représentative que des bassins 

versants de montagne à composante karstique. Selon la localisation des pluies, les informations émanant de cette 

être non représentative de la situation dans la plaine. 

 

de celle du pont des duc, cette station est positionnée dans la plaine sur le cours aval de la Véore à 

Beaumont lès Valence. Cette position n’est pas adéquate pour un suivi des crues (temps de concentration rapide) 

d’autant qu’il existe un risque de contournement de cette station en cas de débordement dans la plaine de 

Beaumont lès Valence. De plus, cette station ne prend pas en compte certains affluents importan

La démarche conduisant à l'établissement de cette fiche action a été menée indépendamment sur les deux 

Sur la Barberolle, elle s'appuie sur les résultats de l'étude globale menée par SAFEGE en 2013.

suivi hydrologique avec système d'alerte pour le bassin versant de la Barberolle.

Sur la Véore, elle résulte d'une démarche de concertation avec les communes du territoire et les élus du syndicat. 

ents problèmes et sur la base de l’expérience menée dans le 1

SMBVV a animé un groupe de travail afin définir la solution adéquate. Les maires restant responsables du 

déclenchement de l’alerte sur leur commune, il était nécessaire de réfléchir à un projet pouvant à la fois répondre 

aux attentes des communes et correspondre aux moyens humains, financiers et techniques que le

engager sur ce projet. Ainsi un recensement des techniques ayant été mises en place sur d’autres

Deux orientations ont été définies par ce groupe de travail : 

La mise en place d’un réseau de stations de mesure de débits 

La mise en place d’une chaine d’alerte par des veilleurs communaux 

tion du PAPI, les communes des deux bassins versants

(Avertissement Pluies Intenses Communes) développé par Météo

recevoir des informations en cas de pluies fortes annoncées. Ce service APIC sera à intégrer dans la procédure 

de sauvegarde. En parallèle, il est apparu nécessaire de prévoir l’installation de 

pluviomètres en plus des stations de mesure de débits. Ces pluviomètres permettront de surveill

donc de gagner en anticipation. 

Suite à l'ensemble de ces réflexions (étude Barberolle et groupe de travail du SMBVV)

un système évolutif. Dans un premier temps, il s'agira de mettre en place des 

stations de mesures de débits avec une information à disposition des communes. Dans un second temps, ces stations 

pourraient servir à la mise en place d'un système plus global d'alerte de crue. Le dispositif correspondra aux m

actuels des syndicats en charge de la gestion des cours d'eau et pourra évoluer à moyen terme

compétence par la communauté d'agglomération de Valence Romans
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épisodes pluvieux et des crues. Dans le cadre de la préparation du PAPI, les élus du syndicat ont souhaité dans un 

e stations de mesure de débits. 

En ce qui concerne le suivi des débits, chaque bassin versant n’est doté que d’une seule station de mesure de 

: station de Laye sur la Véore et du pont des Duc pour la Barberolle. 

La station du pont des Ducs est située à Barbières, au pied du Vercors. Elle n’est représentative que des bassins 

versants de montagne à composante karstique. Selon la localisation des pluies, les informations émanant de cette 

, cette station est positionnée dans la plaine sur le cours aval de la Véore à 

our un suivi des crues (temps de concentration rapide) 

d’autant qu’il existe un risque de contournement de cette station en cas de débordement dans la plaine de 

Beaumont lès Valence. De plus, cette station ne prend pas en compte certains affluents importants (Ecoutay, 

La démarche conduisant à l'établissement de cette fiche action a été menée indépendamment sur les deux 

Sur la Barberolle, elle s'appuie sur les résultats de l'étude globale menée par SAFEGE en 2013. Un avant projet a 

suivi hydrologique avec système d'alerte pour le bassin versant de la Barberolle. 

Sur la Véore, elle résulte d'une démarche de concertation avec les communes du territoire et les élus du syndicat. 

ents problèmes et sur la base de l’expérience menée dans le 1
er

 Contrat de rivière, le 

. Les maires restant responsables du 

de réfléchir à un projet pouvant à la fois répondre 

financiers et techniques que le syndicat peut 

engager sur ce projet. Ainsi un recensement des techniques ayant été mises en place sur d’autres bassins versants a 

des deux bassins versants ont été informées de la mise 

(Avertissement Pluies Intenses Communes) développé par Météo-France afin de 

vice APIC sera à intégrer dans la procédure 

l est apparu nécessaire de prévoir l’installation de 

pluviomètres en plus des stations de mesure de débits. Ces pluviomètres permettront de surveiller les cumuls de 

Suite à l'ensemble de ces réflexions (étude Barberolle et groupe de travail du SMBVV) et du contexte territorial, il 

'agira de mettre en place des 

stations de mesures de débits avec une information à disposition des communes. Dans un second temps, ces stations 

. Le dispositif correspondra aux moyens 

à moyen terme dans la perspective 

de Valence Romans. 
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Ces démarches rentrent également dans le cad

les communes à élaborer leur plan communal de sauvegarde qui inclura nécessairement ce réseau de mesure de 

débits dans la procédure d'alerte. Ce projet sera également utile à l’élaboration de

ouvrages de protection (digues et barrages) en toutes circonstances.

Outre l’intérêt initial de ces stations 

le système de suivi des étiages et de débits en général

cours de définition sur le territoire. 

 

− Développer la prévention par la mise en place d’un réseau de station de mesure

un premier temps, puis de débits

bassins versants. 

− Mettre en place un réseau de vigilance efficace et donnant des informations utiles aux collectivités pour 

le déclenchement de l’alerte dans 

surveillance des ouvrages de protection en toutes circonstances.

− Améliorer les connaissances de la genèse des crues et des débits caractéristiques sur le

− Optimiser la gestion et sécuriser le fonctionnement des deux barrages sur le bassin de Barberolle en lien 

avec la surveillance de ces ouvrages en toutes circonstances.

� Bassin versant de la Barberolle

Dans le cadre de l’étude globale, un avant projet a ét

système d’alerte. La présente fiche action se base sur ce rapport en l’actualisant.

les options. Il est donc prévu : 

- l’installation de 5 stations limnimétriques

Couleures) afin de suivre le niveau de remplissage ainsi que 2 stations sur la partie médiane (entre Bésayes et 

Alixan) et 1 station sur la partie aval (entre Alixan et Bourg les Valence). 

- L’installation de deux pluviomètres : un en amont à Bésayes et un sur le secteur médian.

- La modernisation de la station du pont des Duc pour la récupération des données en temps réel. Ce point 

devra être vu avec la DREAL et le Service Prévision des Crues 

 

� Bassin versant de la Véore 

La seule station du bassin (Laye) étant placée trop en aval pour 

travail a souhaité que soient mis en place une station de mesure de débit

affluents : la Guimand, l’Ecoutay, le Pétochin et l’Oz

préparatoire de définition de l’emplacement des stations sera effectué en interne. Le syndicat fera appel à la DREAL 

ou au SPC Grand Delta pour bénéficier d’une expertise afin de sélectionner l’emplacement de chaque station

que le type de matériel. Dans la mesure du possible, celles

réseau téléphonique et accessibles aisément (pont 

Concernant les pluviomètres, il est prévu d’en installer 4, ce qui correspond à une répartition géographique assez 

équilibrée tout en cherchant à rationnaliser leur nombre. Ainsi, les pluviomètres pourraient être placé

plaine d’Allex Montoison (bassin de l’Ozon), autour de la Baume Cornillane (bassins de l’Ecoutay et de la 

Loye/Pétochin), un autre autour de Combovin (source de la Véore) et enfin un dernier sur la commune de Saint 

Vincent la Commanderie (bassins du Guimand et de la Boisse). 

Programme d’actions de prévention des inondations 
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Fiches actions 
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démarches rentrent également dans le cadre de l'animation mise en œuvre par les deux syndicats pour aider 

les communes à élaborer leur plan communal de sauvegarde qui inclura nécessairement ce réseau de mesure de 

. Ce projet sera également utile à l’élaboration des consignes de surveillance des 

ouvrages de protection (digues et barrages) en toutes circonstances. 

Outre l’intérêt initial de ces stations dans la connaissance de la genèse des crues, celles

et de débits en général en lien avec le Plan de Gestion de la Ressource en Eau en 

Objectifs visés 

Développer la prévention par la mise en place d’un réseau de station de mesure

puis de débits, et in fine disposer d’un système de mise en vigilance à l’échelle d

Mettre en place un réseau de vigilance efficace et donnant des informations utiles aux collectivités pour 

le déclenchement de l’alerte dans le cadre de leur Plan Communal de Sauvegarde en lien avec la 

surveillance des ouvrages de protection en toutes circonstances. 

Améliorer les connaissances de la genèse des crues et des débits caractéristiques sur le

t sécuriser le fonctionnement des deux barrages sur le bassin de Barberolle en lien 

avec la surveillance de ces ouvrages en toutes circonstances. 

Description de l’action 

Bassin versant de la Barberolle 

Dans le cadre de l’étude globale, un avant projet a été mené sur la mise en place d’un suivi hydrologique avec 

système d’alerte. La présente fiche action se base sur ce rapport en l’actualisant. Le scénario de base est retenu

l’installation de 5 stations limnimétriques sur la Barberolle : 1 station au niveau de chaque bassin (Bésayes et 

Couleures) afin de suivre le niveau de remplissage ainsi que 2 stations sur la partie médiane (entre Bésayes et 

Alixan) et 1 station sur la partie aval (entre Alixan et Bourg les Valence).  

L’installation de deux pluviomètres : un en amont à Bésayes et un sur le secteur médian.

La modernisation de la station du pont des Duc pour la récupération des données en temps réel. Ce point 

devra être vu avec la DREAL et le Service Prévision des Crues (SPC) Grand Delta. 

 

étant placée trop en aval pour permettre d'anticiper une crue, le groupe de 

travail a souhaité que soient mis en place une station de mesure de débits sur la Véore amont ainsi que su

: la Guimand, l’Ecoutay, le Pétochin et l’Ozon (soit au total 5 nouvelles stations

préparatoire de définition de l’emplacement des stations sera effectué en interne. Le syndicat fera appel à la DREAL 

pour bénéficier d’une expertise afin de sélectionner l’emplacement de chaque station

. Dans la mesure du possible, celles-ci seront placées proches d’une source électrique, du 

réseau téléphonique et accessibles aisément (pont ou traversée de village par exemple).

Concernant les pluviomètres, il est prévu d’en installer 4, ce qui correspond à une répartition géographique assez 

équilibrée tout en cherchant à rationnaliser leur nombre. Ainsi, les pluviomètres pourraient être placé

plaine d’Allex Montoison (bassin de l’Ozon), autour de la Baume Cornillane (bassins de l’Ecoutay et de la 

Loye/Pétochin), un autre autour de Combovin (source de la Véore) et enfin un dernier sur la commune de Saint 

ns du Guimand et de la Boisse).  
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re de l'animation mise en œuvre par les deux syndicats pour aider 

les communes à élaborer leur plan communal de sauvegarde qui inclura nécessairement ce réseau de mesure de 

s consignes de surveillance des 

dans la connaissance de la genèse des crues, celles-ci s’intègreront aussi dans 

en lien avec le Plan de Gestion de la Ressource en Eau en 

Développer la prévention par la mise en place d’un réseau de station de mesures des hauteurs d'eau dans 

et in fine disposer d’un système de mise en vigilance à l’échelle des 

Mettre en place un réseau de vigilance efficace et donnant des informations utiles aux collectivités pour 

le cadre de leur Plan Communal de Sauvegarde en lien avec la 

Améliorer les connaissances de la genèse des crues et des débits caractéristiques sur les bassins versants. 

t sécuriser le fonctionnement des deux barrages sur le bassin de Barberolle en lien 

é mené sur la mise en place d’un suivi hydrologique avec 

Le scénario de base est retenu sans 

r la Barberolle : 1 station au niveau de chaque bassin (Bésayes et 

Couleures) afin de suivre le niveau de remplissage ainsi que 2 stations sur la partie médiane (entre Bésayes et 

L’installation de deux pluviomètres : un en amont à Bésayes et un sur le secteur médian. 

La modernisation de la station du pont des Duc pour la récupération des données en temps réel. Ce point 

(SPC) Grand Delta.  

anticiper une crue, le groupe de 

sur la Véore amont ainsi que sur plusieurs 

n (soit au total 5 nouvelles stations, voir cartographie). Le travail 

préparatoire de définition de l’emplacement des stations sera effectué en interne. Le syndicat fera appel à la DREAL 

pour bénéficier d’une expertise afin de sélectionner l’emplacement de chaque station ainsi 

ci seront placées proches d’une source électrique, du 

ou traversée de village par exemple). 

Concernant les pluviomètres, il est prévu d’en installer 4, ce qui correspond à une répartition géographique assez 

équilibrée tout en cherchant à rationnaliser leur nombre. Ainsi, les pluviomètres pourraient être placés : dans la 

plaine d’Allex Montoison (bassin de l’Ozon), autour de la Baume Cornillane (bassins de l’Ecoutay et de la 

Loye/Pétochin), un autre autour de Combovin (source de la Véore) et enfin un dernier sur la commune de Saint 
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Toutes les stations seront reliées à un concentrateur externalisé afin de bénéficier d’une consultation à distance 

des mesures qui devront être actualisées à des pas de temps courts lors d’épisodes de crues (5 à 10 mn). Afi

d’étalonner les stations (et permettre de réaliser la courbe de tarage donnant la corrélation entre  les hauteurs d’eau 

mesurées et les débits), le technicien réalisera l

jaugeages aideront aussi à l’établissement de seuils de vigilance qui matérialiseront des hauteurs d’eau critiques vis

à-vis des crues. Les crues extrêmes seront dans un premier temps extrapolées par les formules hydrauliques 

classiques en se servant de l'étude d'aléa menée p

 

− Conditionner la mise en œuvre de cette action à la création du poste technicien "gestion des ouvrages 

hydrauliques". Celui-ci sera en charge de l'entretien courant des stations, 

des données (bancarisation)

− Conditionner la mise en place définitive du réseau à l'expertise de l'UHPCGD afin d'aboutir à un 

compromis coût/efficacité/pérennité

− Convention avec la DREAL et le 

des stations de mesures, échanges des données et modernisation de la station du pont des Ducs sur la 

Barberolle. 

2016 : définition des sites et équipements nécessaires

2017 : implantation des stations de mesures de débit

2017 à 2021 : entretien, maintenance et jaugeages

 

� Bassin versant de la Barberolle

Coût mise en place de 5 stations de mesures de débit

− Acquisition et pose du matériel

− Maintenance et abonnement divers

Coût de l’opération : 100 000 € HT 

 

Coût mise en place de 2 pluviomètre

− Acquisition et pose du matériel

− Maintenance et abonnements divers

Coût de l’opération : 21 200 € HT 

 

 

� Bassin versant de la Véore 

Coût mise en place de 5 stations de mesures de débit

− Acquisition et pose du matériel

− Maintenance et abonnement divers

Coût de l’opération : 100 000 € HT 
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Toutes les stations seront reliées à un concentrateur externalisé afin de bénéficier d’une consultation à distance 

des mesures qui devront être actualisées à des pas de temps courts lors d’épisodes de crues (5 à 10 mn). Afi

d’étalonner les stations (et permettre de réaliser la courbe de tarage donnant la corrélation entre  les hauteurs d’eau 

le technicien réalisera les jaugeages à hauteur d'une dizaine par station et par an

ussi à l’établissement de seuils de vigilance qui matérialiseront des hauteurs d’eau critiques vis

rêmes seront dans un premier temps extrapolées par les formules hydrauliques 

classiques en se servant de l'étude d'aléa menée par la DDT 26. 

Conditions d’exécution 

la mise en œuvre de cette action à la création du poste technicien "gestion des ouvrages 

ci sera en charge de l'entretien courant des stations, 

es (bancarisation). 

Conditionner la mise en place définitive du réseau à l'expertise de l'UHPCGD afin d'aboutir à un 

compromis coût/efficacité/pérennité. 

Convention avec la DREAL et le SPCGD pour l’aide à la définition des sites potentiels pour 

de mesures, échanges des données et modernisation de la station du pont des Ducs sur la 

Calendrier  

: définition des sites et équipements nécessaires 

: implantation des stations de mesures de débits et des pluviomètres 

2017 à 2021 : entretien, maintenance et jaugeages 

Devis estimatif 

Bassin versant de la Barberolle 

Coût mise en place de 5 stations de mesures de débits sur la Barberolle 

isition et pose du matériel : 15 000€ par station, soit 75 000 € 

et abonnement divers : 25 000€ / 5 ans 

 

pluviomètres 

Acquisition et pose du matériel : 10 000 € par station, soit 20 000 € HT 

Maintenance et abonnements divers : 1 200 € HT / 5 ans 

 

Coût mise en place de 5 stations de mesures de débits 

Acquisition et pose du matériel : 15 000€ par station, soit 75 000 € HT 

et abonnement divers : 25 000 € HT / 5 ans 
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Toutes les stations seront reliées à un concentrateur externalisé afin de bénéficier d’une consultation à distance 

des mesures qui devront être actualisées à des pas de temps courts lors d’épisodes de crues (5 à 10 mn). Afin 

d’étalonner les stations (et permettre de réaliser la courbe de tarage donnant la corrélation entre  les hauteurs d’eau 

à hauteur d'une dizaine par station et par an. Ces 

ussi à l’établissement de seuils de vigilance qui matérialiseront des hauteurs d’eau critiques vis-

rêmes seront dans un premier temps extrapolées par les formules hydrauliques 

la mise en œuvre de cette action à la création du poste technicien "gestion des ouvrages 

ci sera en charge de l'entretien courant des stations, des jaugeages et de la gestion 

Conditionner la mise en place définitive du réseau à l'expertise de l'UHPCGD afin d'aboutir à un 

à la définition des sites potentiels pour l’implantation 

de mesures, échanges des données et modernisation de la station du pont des Ducs sur la 
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Coût mise en place de 4 pluviomètre

− Acquisition et pose du matériel

− Maintenance et abonnements divers

Coût de l’opération : 42 400 € HT 

 

NB : les coûts des jaugeages, de l'entretien courant

l'estimatif financier car ils seront réalisés en interne, et correspondent à 0,5 ETP du poste de technicien

hydrauliques". 

 

� Coût mutualisé sur les 2 bassins

− Acquisition matériel de jaugeage (courantomètre et doppler) : 

− Mise à disposition des données et outils de visualisation web

− Formation à l’exploitation du matériel

Coût de l'opération : 80 000 € HT 

 

Coût total de l’action = 343 600 € HT

Coût d'investissement = 290 000 € HT

Coût de fonctionnement = 53 600 € HT / 5 ans

 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Définition des lieux d’implantations 

Acquisition et pose des stations hydrométriques 

et pluviomètres 

Acquisition du matériel de jaugeage, mise à 

disposition des données, formation 

Maintenance et abonnements 

* sur la base d’un financement à 50 % par l’Etat

Beaumont lès Valence et Livron sur Drôme.

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Système de 

suivi des débits 

Nombres de station mises en place

Nombre de pluviomètre

Mise en service 

visualisation des débits

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 

22/09/2015 11:49 - II.1_fiche_action_stations_mesure_veore-barberolle_V2.docx

pluviomètres 

Acquisition et pose du matériel : 10 000 € par station, soit 40 000 € HT 

Maintenance et abonnements divers : 2 400 € HT / 5 ans 

de l'entretien courant et de la gestion des données ne sont

seront réalisés en interne, et correspondent à 0,5 ETP du poste de technicien

Coût mutualisé sur les 2 bassins 

isition matériel de jaugeage (courantomètre et doppler) : 60 000 € HT 

des données et outils de visualisation web : 10 000 € HT  

Formation à l’exploitation du matériel : 10 000 € HT 

€ HT 

€ HT 

€ HT / 5 ans 

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT

 2015 - 

stations hydrométriques 
2016 210 000 

Acquisition du matériel de jaugeage, mise à 

 
2016 80 000 

2017 à 2021 53 600 

financement à 50 % par l’Etat : PPRi approuvé sur Bourg lès Valence, Etoile sur Rhône, 

Beaumont lès Valence et Livron sur Drôme. 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs 

financiers 

Indicateurs d’évaluation 

Nombres de station mises en place - Suivi annuel des débits

Nombre de pluviomètres  Nombre de déclenchement de PCS

Mise en service d'un outil de 

des débits  

 Nombre de connexions à la 

plateforme
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ne sont pas pris en compte dans 

seront réalisés en interne, et correspondent à 0,5 ETP du poste de technicien "ouvrages 

 

 

Plan de financement et phasage opérationnel 

€ HT Etat* M.O. 

  

 105 000 105 000 

40 000 40 000 

0 53 600 

: PPRi approuvé sur Bourg lès Valence, Etoile sur Rhône, 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de résultats 

Suivi annuel des débits 

Nombre de déclenchement de PCS 

Nombre de connexions à la 

plateforme 
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Axe 2 : la surveillance, la prévision des crues et des inondations
 

Mise en place d’une chaine d’alerte par veilleurs 

communaux et échelles limnimétriques

Bassin versant : Véore  

Cours d’eau : Tous 

Communes : Toutes 

Priorité : 1 Programmation

Durant le premier contrat de rivière, une expérimentation de suivi hydrométéorologique des crues a été 

avec Météo-France (voir fiche II.1). D’autre part, chaque bassin versant n’est doté que d’une seule station de mesure 

de débit dépendant de la DREAL Rhône Alpes. Celles

pas optimal pour un suivi des crues. En effet, les crues naissent des fortes précipitations s’abatant sur le piémont 

Vercorien et le temps de formation des crues est assez rapide (inférieur à 10 h).

Pour remédier à cela, le SMBVV a animé un groupe de travail afin de déf

répondant aux besoins des communes

responsables du déclenchement de l’alerte sur leur commune, il était nécessaire de réfléchir à un projet pouvant à la

fois répondre aux attentes des communes et correspondre aux moyens humains, financiers et techniques que les 

syndicats peuvent engager sur ce projet. Ainsi un recensement des techniques ayant été mises en place sur d’autres 

bassins versants a été effectué. 

Deux orientations ont été définies par ce groupe de travail

− La mise en place d’un réseau de stations de mesure de débit et d’alerte

− La mise en place d’une chaine d’alerte par des veilleurs communaux

 

D’autre part, les communes se sont inscrites au serv

développé par Météo-France afin de recevoir des informations en cas de pluies fortes annoncées. Ce service APIC 

permettra de mettre la commune en vigilance afin de consulter régulièrement les débits et les 

réseau de surveillance proposés par les syndicats.

Ces différents systèmes seront intégrés au PCS. Ainsi, les maires pourront déclencher leur PCS selon des seuils 

établis au préalable. Ce projet sera également utile à l’élaboration de

protection (digues et barrages) en toutes circonstances.

− Mettre en place d’un réseau complémentaire et alternatif aux stations de mesure automatique.

− Développer la prévention et la culture du risq
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: la surveillance, la prévision des crues et des inondations

Mise en place d’une chaine d’alerte par veilleurs 

communaux et échelles limnimétriques 

Maitre d’ouvrage

SMBV Véore 

SIAB Barberolle

Programmation : 2016-2017 Montant : 20 000 

Contexte 

Durant le premier contrat de rivière, une expérimentation de suivi hydrométéorologique des crues a été 

France (voir fiche II.1). D’autre part, chaque bassin versant n’est doté que d’une seule station de mesure 

de débit dépendant de la DREAL Rhône Alpes. Celles-ci sont actualisées une fois par jour et leur positionnement n’est 

ur un suivi des crues. En effet, les crues naissent des fortes précipitations s’abatant sur le piémont 

Vercorien et le temps de formation des crues est assez rapide (inférieur à 10 h). 

Pour remédier à cela, le SMBVV a animé un groupe de travail afin de définir un «

répondant aux besoins des communes et adapté au contexte des deux bassins versants. Les maires restant 

responsables du déclenchement de l’alerte sur leur commune, il était nécessaire de réfléchir à un projet pouvant à la

fois répondre aux attentes des communes et correspondre aux moyens humains, financiers et techniques que les 

syndicats peuvent engager sur ce projet. Ainsi un recensement des techniques ayant été mises en place sur d’autres 

Deux orientations ont été définies par ce groupe de travail : 

La mise en place d’un réseau de stations de mesure de débit et d’alerte 

La mise en place d’une chaine d’alerte par des veilleurs communaux 

D’autre part, les communes se sont inscrites au service APIC (Avertissement Pluies Intenses Communes) 

France afin de recevoir des informations en cas de pluies fortes annoncées. Ce service APIC 

permettra de mettre la commune en vigilance afin de consulter régulièrement les débits et les 

réseau de surveillance proposés par les syndicats. 

Ces différents systèmes seront intégrés au PCS. Ainsi, les maires pourront déclencher leur PCS selon des seuils 

établis au préalable. Ce projet sera également utile à l’élaboration des consignes de surveillance des ouvrages de 

protection (digues et barrages) en toutes circonstances. 

Objectifs visés 

Mettre en place d’un réseau complémentaire et alternatif aux stations de mesure automatique.

Développer la prévention et la culture du risque par la participation des riverains.

: la surveillance, la prévision des crues et des inondations 

N° II.2 

Maitre d’ouvrage : 

SMBV Véore  

SIAB Barberolle 

: 20 000 € 

Durant le premier contrat de rivière, une expérimentation de suivi hydrométéorologique des crues a été menée 

France (voir fiche II.1). D’autre part, chaque bassin versant n’est doté que d’une seule station de mesure 

ci sont actualisées une fois par jour et leur positionnement n’est 

ur un suivi des crues. En effet, les crues naissent des fortes précipitations s’abatant sur le piémont 

inir un « système d’alerte » fiable 

et adapté au contexte des deux bassins versants. Les maires restant 

responsables du déclenchement de l’alerte sur leur commune, il était nécessaire de réfléchir à un projet pouvant à la 

fois répondre aux attentes des communes et correspondre aux moyens humains, financiers et techniques que les 

syndicats peuvent engager sur ce projet. Ainsi un recensement des techniques ayant été mises en place sur d’autres 

ice APIC (Avertissement Pluies Intenses Communes) 

France afin de recevoir des informations en cas de pluies fortes annoncées. Ce service APIC 

permettra de mettre la commune en vigilance afin de consulter régulièrement les débits et les précipitations via le 

Ces différents systèmes seront intégrés au PCS. Ainsi, les maires pourront déclencher leur PCS selon des seuils 

s consignes de surveillance des ouvrages de 

Mettre en place d’un réseau complémentaire et alternatif aux stations de mesure automatique. 

ue par la participation des riverains. 



22/09/2015 12:25

Cette action vient en complément des autres processus permettant l’anticipation des crues sur le bassin versant

vigilance Météo-France, APIC, alerte Préfecture, réseau de stations de 

et complémentaire pour la prise de décision. Elle a également comme intérêt d’impliquer d’avantage les riverains et 

la population en général sur cette thématique de la prévention des inondations. Un volet commu

également mis en œuvre pour expliquer l’ensemble de la démarche.

Elle est basée sur un principe fort 

place avec les communes de l’amont qui avertissent celles de l’

d’alerte (préalablement définis) par l’intermédiaire d’observateurs et d’élus locaux. Les communes importantes 

auront un rôle de concentrateur de cette information.

Le groupe de travail a proposé que soient 

minima d’un élu. Ces veilleurs auront donc un rôle de surveillance du niveau des cours d’eau pendant les épisodes 

pluvieux intenses (vigilance Météo-France, alerte de la Préfecture, message API

des repères seront matérialisés via des échelles limnimétriques. Dès qu’une cote est atteinte, le veilleur  en 

informera l’élu communal référent afin de transmettre l’information aux communes situées en aval. Il revien

maire de contacter le centre de vigilance de son secteur.

Les veilleurs communaux sont ainsi en charge de l’observation régulière des cours d’eau. Ils devront tenir un 

registre lors des épisodes de crues. Un lien fort sera créé entre le veilleur et 

l’intermédiaire d’une journée de « retour d’expérience

d’équiper les veilleurs d’une sacoche contenant tout le matériel nécessaire à leur mission. Ce kit sera c

autres du matériel nécessaire pour l’observation et de documents de sensibilisation et d’information sur la gestion 

du risque inondation. Enfin, les veilleurs pourront également avoir un rôle de sentinelle vis

(pollution, présence d’embâcles, assecs

Les syndicats auront à leur charge l’équipement des sites d’observation (environ 2 par communes)

d’échelles limnimétriques et plaques indiquant les niveaux de vigilance, ainsi que l’équipement des ve

communaux (fourniture des kits). Les sites d’observation seront principalement situés dans les traversées urbaines. 

Ils seront choisis en fonction également de la répartition des veilleurs communaux.

− Implication des élus locaux 

− Action complémentaire à la mise en place du réseau de station de 

− Désignation des élus locaux référents et constitution du réseau (journée d’échange)

− Mise en place du réseau et des échelles limnimétriques

− Fourniture et pose des échelles et repères

− Fourniture des kits veilleurs communaux (90)
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Description de l’action 

Cette action vient en complément des autres processus permettant l’anticipation des crues sur le bassin versant

France, APIC, alerte Préfecture, réseau de stations de mesure. Elle apporte une information nouvelle 

et complémentaire pour la prise de décision. Elle a également comme intérêt d’impliquer d’avantage les riverains et 

la population en général sur cette thématique de la prévention des inondations. Un volet commu

également mis en œuvre pour expliquer l’ensemble de la démarche. 

 : la solidarité amont/aval. C’est une véritable chaine d’alerte qui se met en 

place avec les communes de l’amont qui avertissent celles de l’aval des dépassements des seuils de vigilance ou 

d’alerte (préalablement définis) par l’intermédiaire d’observateurs et d’élus locaux. Les communes importantes 

auront un rôle de concentrateur de cette information. 

Le groupe de travail a proposé que soient désignés 2 veilleurs par commune avec un suppléant, composés à 

minima d’un élu. Ces veilleurs auront donc un rôle de surveillance du niveau des cours d’eau pendant les épisodes 

France, alerte de la Préfecture, message APIC,…). Sur les postes de surveillance, 

des repères seront matérialisés via des échelles limnimétriques. Dès qu’une cote est atteinte, le veilleur  en 

informera l’élu communal référent afin de transmettre l’information aux communes situées en aval. Il revien

maire de contacter le centre de vigilance de son secteur. 

Les veilleurs communaux sont ainsi en charge de l’observation régulière des cours d’eau. Ils devront tenir un 

registre lors des épisodes de crues. Un lien fort sera créé entre le veilleur et le gestionnaire notamment par 

retour d’expérience » où un bilan de l’année écoulée sera fait. De plus, il est prévu 

d’équiper les veilleurs d’une sacoche contenant tout le matériel nécessaire à leur mission. Ce kit sera c

autres du matériel nécessaire pour l’observation et de documents de sensibilisation et d’information sur la gestion 

du risque inondation. Enfin, les veilleurs pourront également avoir un rôle de sentinelle vis

s, désordres divers,…). 

Les syndicats auront à leur charge l’équipement des sites d’observation (environ 2 par communes)

d’échelles limnimétriques et plaques indiquant les niveaux de vigilance, ainsi que l’équipement des ve

communaux (fourniture des kits). Les sites d’observation seront principalement situés dans les traversées urbaines. 

Ils seront choisis en fonction également de la répartition des veilleurs communaux. 

Conditions d’exécution 

 

Action complémentaire à la mise en place du réseau de station de mesure (fiche N° 

Calendrier  

Désignation des élus locaux référents et constitution du réseau (journée d’échange)

Mise en place du réseau et des échelles limnimétriques : à partir de 2017 

Devis estimatif 

Fourniture et pose des échelles et repères : 250 € la station d’observation sur 60 sites, soit 15

Fourniture des kits veilleurs communaux (90) : 5 000 €  

Cette action vient en complément des autres processus permettant l’anticipation des crues sur le bassin versant : 

mesure. Elle apporte une information nouvelle 

et complémentaire pour la prise de décision. Elle a également comme intérêt d’impliquer d’avantage les riverains et 

la population en général sur cette thématique de la prévention des inondations. Un volet communication sera 

: la solidarité amont/aval. C’est une véritable chaine d’alerte qui se met en 

aval des dépassements des seuils de vigilance ou 

d’alerte (préalablement définis) par l’intermédiaire d’observateurs et d’élus locaux. Les communes importantes 

désignés 2 veilleurs par commune avec un suppléant, composés à 

minima d’un élu. Ces veilleurs auront donc un rôle de surveillance du niveau des cours d’eau pendant les épisodes 

C,…). Sur les postes de surveillance, 

des repères seront matérialisés via des échelles limnimétriques. Dès qu’une cote est atteinte, le veilleur  en 

informera l’élu communal référent afin de transmettre l’information aux communes situées en aval. Il reviendra au 

Les veilleurs communaux sont ainsi en charge de l’observation régulière des cours d’eau. Ils devront tenir un 

le gestionnaire notamment par 

» où un bilan de l’année écoulée sera fait. De plus, il est prévu 

d’équiper les veilleurs d’une sacoche contenant tout le matériel nécessaire à leur mission. Ce kit sera composé entre 

autres du matériel nécessaire pour l’observation et de documents de sensibilisation et d’information sur la gestion 

du risque inondation. Enfin, les veilleurs pourront également avoir un rôle de sentinelle vis-à-vis du cours d’eau 

Les syndicats auront à leur charge l’équipement des sites d’observation (environ 2 par communes) : pose 

d’échelles limnimétriques et plaques indiquant les niveaux de vigilance, ainsi que l’équipement des veilleurs 

communaux (fourniture des kits). Les sites d’observation seront principalement situés dans les traversées urbaines. 

(fiche N° II.1) 

Désignation des élus locaux référents et constitution du réseau (journée d’échange) : 2016 

€ la station d’observation sur 60 sites, soit 15 000 € 
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Plan de financement et phasage opérationnel.

Opération

Fourniture et pose des échelles

Fournitures kit veilleurs communaux

* sur la base d’un financement à 50 % par l’Etat

Beaumont lès Valence. 

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de 

réalisation

Equipement des sites 

d’observation 

Nombre d’échelles 

installées 

Mise en ouvre du 

réseaux de veilleurs 

communaux 

Nombre d’élus référents

Nombre de veilleurs 

inscrits 

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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Plan de financement et phasage opérationnel.

Opération Année Montant Etat*

Fourniture et pose des échelles 2017 15 000 7 500

Fournitures kit veilleurs communaux 2017 5 000 2 500

* sur la base d’un financement à 50 % par l’Etat : PPRi approuvé sur Bourg lès Valence, Etoile sur Rhône, 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs financiers Indicateurs d’évaluation de 

Nombre d’échelles 

 

- Nombre d’alertes / nombre de 

crues

Nombre d’élus référents   

Nombre de veilleurs  Nombre de veilleurs effectifs

Plan de financement et phasage opérationnel. 

Etat* M.O. 

500 7 500 

2 500 2 500 

: PPRi approuvé sur Bourg lès Valence, Etoile sur Rhône, 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Nombre d’alertes / nombre de 

crues 

Nombre de veilleurs effectifs 
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Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise
 

Assistance/Animation dans

communaux de sauvegarde

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : Tous 

Communes : Toutes 

Priorité : 1 Programmation

Seules 4 communes sur l’ensemble des deux bassins versant possèdent un plan communal de sauvegarde (PCS) 

opérationnel. Or depuis sa prescription instituée par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2012, 19 communes sont 

concernées par un plan de prévention des risques naturels d’inondation en cours d’approbation. A terme, toutes ces 

communes seront dans l’obligation de mettre en place

inondation mais également sur l’ensemble des risques majeurs identifiés dans le porté à connaissance établi par la 

préfecture. 

Dans cette perspective, les communes auront besoin de l’assistance des deux

deux collectivités ont une connaissance des phénomènes de crue sur les cours d’eau de la plaine. Elles ont également 

l’intention d’équiper les cours d’eau de stations de mesure de débit

et de prévision des crues. Les syndicats

communaux chargés de relayer les informations sur les hauteurs d’eau des communes «

« aval ». Les PCS pourront intégrer ces différents outils pour définir des niveaux de vigilance et d’actions. 

Afin d’anticiper ce travail, le SMBVV a déjà organisé une formation sur le thème du PCS. Il est rappelé que le PCS est 

un document personnel à chaque commune, i

est important qu’en cas de crise, les élus et services techniques de la commune soient réactifs et investis. 

− Aider les communes dans la rédaction de leur PCS et dans l

− Faciliter l’utilisation par les communes des outils d’information mis à disposition par les syndicats de 

rivières (réseau de suivi des débits et veilleurs communaux)

− Faire le lien avec les consignes de surveillance des ouvrages

L’objet de la présente fiche action est 

donc d’une action d’animation qui sera menée par chargé de mission PAPI. Cela consiste en

- Une aide aux communes à réaliser leur plan communal de sauvegarde notamment en organisant des réunions 

de sensibilisation et en apportant les connaissances des syndicats de rivière sur les phén

définition des seuils de vigilance, d'alerte basés sur les données des futures stations hydrométriques, des 

précipitations prévues et observées...

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: l’alerte et la gestion de crise

Assistance/Animation dans la mise en œuvre des plans 

communaux de sauvegarde 

Véore et Barberolle 
Maitre d’ouvrage

SMBVV 

Programmation : 2016-2021 Montant

Contexte 

Seules 4 communes sur l’ensemble des deux bassins versant possèdent un plan communal de sauvegarde (PCS) 

prescription instituée par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2012, 19 communes sont 

concernées par un plan de prévention des risques naturels d’inondation en cours d’approbation. A terme, toutes ces 

communes seront dans l’obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde portant sur le risque 

inondation mais également sur l’ensemble des risques majeurs identifiés dans le porté à connaissance établi par la 

Dans cette perspective, les communes auront besoin de l’assistance des deux syndicats de rivières. En effet, ces 

deux collectivités ont une connaissance des phénomènes de crue sur les cours d’eau de la plaine. Elles ont également 

l’intention d’équiper les cours d’eau de stations de mesure de débits afin de développer des systèmes 

Les syndicats souhaitent également constituer un réseau de sentinelle ou veilleurs 

communaux chargés de relayer les informations sur les hauteurs d’eau des communes «

CS pourront intégrer ces différents outils pour définir des niveaux de vigilance et d’actions. 

Afin d’anticiper ce travail, le SMBVV a déjà organisé une formation sur le thème du PCS. Il est rappelé que le PCS est 

un document personnel à chaque commune, il doit être rédigé en interne pour être totalement adapté. En effet, il 

est important qu’en cas de crise, les élus et services techniques de la commune soient réactifs et investis. 

Objectifs visés 

Aider les communes dans la rédaction de leur PCS et dans l’organisation des exercices 

Faciliter l’utilisation par les communes des outils d’information mis à disposition par les syndicats de 

rivières (réseau de suivi des débits et veilleurs communaux) 

Faire le lien avec les consignes de surveillance des ouvrages de protection en toutes circonstances

Description de l’action 

L’objet de la présente fiche action est d’accompagner les communes dans la mise en œuvre de leur PCS. Il s’agit 

qui sera menée par chargé de mission PAPI. Cela consiste en

Une aide aux communes à réaliser leur plan communal de sauvegarde notamment en organisant des réunions 

de sensibilisation et en apportant les connaissances des syndicats de rivière sur les phén

définition des seuils de vigilance, d'alerte basés sur les données des futures stations hydrométriques, des 

précipitations prévues et observées..., 

: l’alerte et la gestion de crise 

la mise en œuvre des plans 
N° III.1 

Maitre d’ouvrage : 

 

Montant total : P.M. 

Seules 4 communes sur l’ensemble des deux bassins versant possèdent un plan communal de sauvegarde (PCS) 

prescription instituée par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2012, 19 communes sont 

concernées par un plan de prévention des risques naturels d’inondation en cours d’approbation. A terme, toutes ces 

un plan communal de sauvegarde portant sur le risque 

inondation mais également sur l’ensemble des risques majeurs identifiés dans le porté à connaissance établi par la 

syndicats de rivières. En effet, ces 

deux collectivités ont une connaissance des phénomènes de crue sur les cours d’eau de la plaine. Elles ont également 

afin de développer des systèmes de surveillance 

également constituer un réseau de sentinelle ou veilleurs 

communaux chargés de relayer les informations sur les hauteurs d’eau des communes « amont » vers les communes 

CS pourront intégrer ces différents outils pour définir des niveaux de vigilance et d’actions.  

Afin d’anticiper ce travail, le SMBVV a déjà organisé une formation sur le thème du PCS. Il est rappelé que le PCS est 

l doit être rédigé en interne pour être totalement adapté. En effet, il 

est important qu’en cas de crise, les élus et services techniques de la commune soient réactifs et investis.  

’organisation des exercices  

Faciliter l’utilisation par les communes des outils d’information mis à disposition par les syndicats de 

de protection en toutes circonstances 

dans la mise en œuvre de leur PCS. Il s’agit 

qui sera menée par chargé de mission PAPI. Cela consiste en : 

Une aide aux communes à réaliser leur plan communal de sauvegarde notamment en organisant des réunions 

de sensibilisation et en apportant les connaissances des syndicats de rivière sur les phénomènes de crues, la 

définition des seuils de vigilance, d'alerte basés sur les données des futures stations hydrométriques, des 
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- L’organisation de réunions techniques et formations avec les communes concernées. Celles

animées par des professionnels et permettront d’appréhender les différentes étapes nécessaires à la mise en 

place du plan communal de sauvegarde, à savoir

� Définition de la problématique (objectifs et attentes des communes)

� Evaluation et diagnostic des risques et des moyens disponibles

� Mise en place d’une organisation de crise communale

� Travail sur l’alerte et l’information des 

� Elaboration des documents opérationnels d’aide à la gestion de crise

� Information et formation du personnel et des acteurs devant prendre part à la crise, à travers des 

exercices notamment 

� Echanges et retours d’expérience avec des communes ayant

 

- L’animation d’un groupe de travail «

d’aborder la gestion de crise à l’échelle intercommunale. En effet, dans le cas d’une crue majeure sur le 

territoire, certaines communes très vulnérables ne pourront établir une gestion de crise à la seule échelle 

communale. Lorsque la mairie ou les bâtiments participant à la gestion de crise sont en zone inondable, il 

devient intéressant de mettre en avant la solidarité intercommunale 

voisines moins vulnérables. 

- Aide à l’organisation, avec le concours des acteurs institutionnels, des exercices «

les plans communaux de sauvegarde.

 

− Constitution du groupe de travail

− Elaboration du PCS : 2016 / 2020

 

Cette action est incluse dans le fonctionnement des syndicats de rivières à travers le poste de chargé de mission 

PAPI (voir fiche action VIII). La part réalisée par des prestataires e

« formation » n°I.3. 

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Assistance à 

l’élaboration des 

PCS 

 

Nombre de réunions (sensibilisation 

et groupe de travail)

Nombre de formations proposées

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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réunions techniques et formations avec les communes concernées. Celles

animées par des professionnels et permettront d’appréhender les différentes étapes nécessaires à la mise en 

e sauvegarde, à savoir : 

Définition de la problématique (objectifs et attentes des communes) 

Evaluation et diagnostic des risques et des moyens disponibles 

Mise en place d’une organisation de crise communale 

Travail sur l’alerte et l’information des populations 

Elaboration des documents opérationnels d’aide à la gestion de crise 

Information et formation du personnel et des acteurs devant prendre part à la crise, à travers des 

Echanges et retours d’expérience avec des communes ayant déjà rédigé leur PCS.

L’animation d’un groupe de travail « PCS » mettant en relation toutes les communes concernées afin 

d’aborder la gestion de crise à l’échelle intercommunale. En effet, dans le cas d’une crue majeure sur le 

nes très vulnérables ne pourront établir une gestion de crise à la seule échelle 

communale. Lorsque la mairie ou les bâtiments participant à la gestion de crise sont en zone inondable, il 

devient intéressant de mettre en avant la solidarité intercommunale pour s’organiser avec des communes 

Aide à l’organisation, avec le concours des acteurs institutionnels, des exercices «

les plans communaux de sauvegarde. 

Calendrier prévisionnel 

upe de travail : 2015 

: 2016 / 2020 

Devis estimatif 

Cette action est incluse dans le fonctionnement des syndicats de rivières à travers le poste de chargé de mission 

PAPI (voir fiche action VIII). La part réalisée par des prestataires extérieurs est incluse dans la fiche action 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs 

financiers 

Indicateurs d’évaluation de 

 Pourcentage de 

jour/en cours

Nombre de réunions (sensibilisation 

et groupe de travail) 

 Nombre d’élus et d’agents 

présents

Nombre de formations proposées - Nombre d’élus et d’agents 

présents

réunions techniques et formations avec les communes concernées. Celles-ci pourront être 

animées par des professionnels et permettront d’appréhender les différentes étapes nécessaires à la mise en 

Information et formation du personnel et des acteurs devant prendre part à la crise, à travers des 

déjà rédigé leur PCS. 

» mettant en relation toutes les communes concernées afin 

d’aborder la gestion de crise à l’échelle intercommunale. En effet, dans le cas d’une crue majeure sur le 

nes très vulnérables ne pourront établir une gestion de crise à la seule échelle 

communale. Lorsque la mairie ou les bâtiments participant à la gestion de crise sont en zone inondable, il 

pour s’organiser avec des communes 

Aide à l’organisation, avec le concours des acteurs institutionnels, des exercices « inondations » afin de tester 

Cette action est incluse dans le fonctionnement des syndicats de rivières à travers le poste de chargé de mission 

xtérieurs est incluse dans la fiche action 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Pourcentage de PCS réalisé/mis à 

jour/en cours 

Nombre d’élus et d’agents 

présents 

Nombre d’élus et d’agents 

présents 
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Axe 3 : l’alerte et la gestion de crise
 

Réalisation et mise à jour des Plans Communaux de 

Sauvegarde en lien avec les 

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : tous 

Communes : Toutes 

Priorité : 1 Programmation

Lancée en 2010, l’étude d’aléa menée par la Direction Départementale des Territoires a abouti à la prescription 

de 19 PPRi communaux (arrêté préfectoral le 16 avril 2012). Par arrêté préfectoral du 30 mars 2015, le délai 

d’approbation a été prorogé jusqu’au 16 octobre 2016. Les 19 communes concernées seront donc à cette date dans 

l’obligation de produire un certain nombre de documents dont un 

le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Sur les deux bassins versants, seulement 4 

communes possèdent un PCS valide et opérationnel. D’autre part, il ressort du diagnostic une vuln

pour certaines communes ou un manque de moyens pour les plus petites. Lors de la phase d’élaboration, l’idée 

d’une solidarité entre les différentes communes a été avancée par plusieurs élus locaux.

Cette action sera également utile à l

toutes circonstances. 

− Formaliser une organisation de crise adaptée 

− Développer une culture communale et citoyenne de sécur

− Acquérir des gestes réflexes par les acteurs et la population

− Vérifier la pertinence des mesures prévues en cas de crise

− Améliorer l’organisation communale lors d’une inondation

− Faire le lien avec les consignes de surveillance 

La présente action est sous maîtrise d’o

Communal de Sauvegarde (obligation réglementaire, pas de coût affiché dans la présente 

 

Actualisation/ réalisation du  PCS : 

Le PCS regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et 

à la protection de la population. Il détermine en fonction des risques connus

− les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes,

− fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité,

− recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien 

de la population. 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: l’alerte et la gestion de crise

Réalisation et mise à jour des Plans Communaux de 

Sauvegarde en lien avec les DICRIM et exercices 

Véore et Barberolle 
Maitre d’ouvrage

Communes

Programmation : 2016-2021 Montant

Contexte 

Lancée en 2010, l’étude d’aléa menée par la Direction Départementale des Territoires a abouti à la prescription 

préfectoral le 16 avril 2012). Par arrêté préfectoral du 30 mars 2015, le délai 

d’approbation a été prorogé jusqu’au 16 octobre 2016. Les 19 communes concernées seront donc à cette date dans 

l’obligation de produire un certain nombre de documents dont un plan communal de sauvegarde (PCS) en lien avec 

le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Sur les deux bassins versants, seulement 4 

communes possèdent un PCS valide et opérationnel. D’autre part, il ressort du diagnostic une vuln

pour certaines communes ou un manque de moyens pour les plus petites. Lors de la phase d’élaboration, l’idée 

d’une solidarité entre les différentes communes a été avancée par plusieurs élus locaux.

Cette action sera également utile à l’élaboration des consignes de surveillance des ouvrages de protection en 

Objectifs visés 

Formaliser une organisation de crise adaptée aux moyens humains et matériels de la commune

Développer une culture communale et citoyenne de sécurité civile 

des gestes réflexes par les acteurs et la population 

Vérifier la pertinence des mesures prévues en cas de crise 

Améliorer l’organisation communale lors d’une inondation par des exercices

Faire le lien avec les consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances

Description de l’action 

La présente action est sous maîtrise d’ouvrage communale. Son objet est l’actualisation/

Communal de Sauvegarde (obligation réglementaire, pas de coût affiché dans la présente 

:  

regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et 

à la protection de la population. Il détermine en fonction des risques connus : 

mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, 

fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité,

recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien 

: l’alerte et la gestion de crise 

III.2 

Maitre d’ouvrage : 

Communes 

Montant total : PM 

Lancée en 2010, l’étude d’aléa menée par la Direction Départementale des Territoires a abouti à la prescription 

préfectoral le 16 avril 2012). Par arrêté préfectoral du 30 mars 2015, le délai 

d’approbation a été prorogé jusqu’au 16 octobre 2016. Les 19 communes concernées seront donc à cette date dans 

plan communal de sauvegarde (PCS) en lien avec 

le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Sur les deux bassins versants, seulement 4 

communes possèdent un PCS valide et opérationnel. D’autre part, il ressort du diagnostic une vulnérabilité plus forte 

pour certaines communes ou un manque de moyens pour les plus petites. Lors de la phase d’élaboration, l’idée 

d’une solidarité entre les différentes communes a été avancée par plusieurs élus locaux. 

’élaboration des consignes de surveillance des ouvrages de protection en 

aux moyens humains et matériels de la commune 

par des exercices 

des ouvrages en toutes circonstances 

Son objet est l’actualisation/rédaction du Plan 

Communal de Sauvegarde (obligation réglementaire, pas de coût affiché dans la présente fiche action). 

regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et 

fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, 

recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien 
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Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 précise que le PCS doit contenir le document d’information 

communal sur les risques majeurs (DICRIM) pour informer sur les risques et les consignes de sécurité. La gestion 

d’une situation de crise dépend autant de la préparation de la commune que de la réaction des habitants.

Un PCS comprend entre autres :  

− l’analyse des risques communaux

Schéma Départemental d’Analyse et de Co

Naturels, des Plans de Particulier d’

commune, 

− l’information des populations et les

− les moyens humains, matériels et techniques à activer.

− l’astreinte et les annuaires des services opérationnels,

− des fiches réflexes / actions, destinées aux différents services municipaux, déterminent les conduites à 

tenir par typologie de risques recensés à partir de la c

− les modalités d’exercice permettant de tester le 

Une approche intercommunale sera développée afin d’apporter un soutien aux communes les plus sensibles (au 

travers des groupes de travail animés par le chargé 

 

Exercices : 

Afin de vérifier l’application des PCS, il conviendra de réaliser des exercices. Ces exercices seront réalisés par les 

communes avec la participation des syndicats de rivières, si nécessaire. Une aide à la mise en œuvre pourr

fournie par l’intermédiaire de l’IRMa qui propose des formations et des accompagnements («

place des exercices de PCS », voir fiche «

− Avoir réalisé ou être en cours de réalisation du DICR

− Constitution du groupe de travail

− Elaboration du PCS : 2016 / 2021

L’élaboration des PCS étant réglementaire

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Elaboration des PCS Nombre de PCS élaborés 

ou mis à jour ou en cours

Exercices d’application 

des PCS 

Nombre d’exercices 

effectués 
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1156 du 13 septembre 2005 précise que le PCS doit contenir le document d’information 

communal sur les risques majeurs (DICRIM) pour informer sur les risques et les consignes de sécurité. La gestion 

se dépend autant de la préparation de la commune que de la réaction des habitants.

communaux établie à partir du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs, du 

Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques, des Plans de 

lans de Particulier d’Intervention approuvés par le préfet, concernant le 

l’information des populations et les moyens d’alerte de celle-ci, 

s, matériels et techniques à activer. 

les annuaires des services opérationnels, 

des fiches réflexes / actions, destinées aux différents services municipaux, déterminent les conduites à 

tenir par typologie de risques recensés à partir de la carte d’aléas. 

les modalités d’exercice permettant de tester le PCS, et de formation des acteurs.

Une approche intercommunale sera développée afin d’apporter un soutien aux communes les plus sensibles (au 

travers des groupes de travail animés par le chargé de mission PAPI). 

Afin de vérifier l’application des PCS, il conviendra de réaliser des exercices. Ces exercices seront réalisés par les 

communes avec la participation des syndicats de rivières, si nécessaire. Une aide à la mise en œuvre pourr

fournie par l’intermédiaire de l’IRMa qui propose des formations et des accompagnements («

», voir fiche « formation » n° I.3). 

Conditions d’exécution 

Avoir réalisé ou être en cours de réalisation du DICRIM (voir fiche action I.2)

Calendrier prévisionnel 

Constitution du groupe de travail : 2015 

: 2016 / 2021 

Devis estimatif 

L’élaboration des PCS étant réglementaire, elle est à la charge des communes.  

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs 

financiers 

Indicateurs d’évaluation de résultats

Nombre de PCS élaborés 

ou mis à jour ou en cours 

- Pourcentage de PCS réalisé/mis à jour

Nombre d’exercices - Nombre de communes et de personnes 

ayant réalisé un exercice

1156 du 13 septembre 2005 précise que le PCS doit contenir le document d’information 

communal sur les risques majeurs (DICRIM) pour informer sur les risques et les consignes de sécurité. La gestion 

se dépend autant de la préparation de la commune que de la réaction des habitants. 

partir du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs, du 

lans de Prévention des Risques 

approuvés par le préfet, concernant le territoire de la 

des fiches réflexes / actions, destinées aux différents services municipaux, déterminent les conduites à 

PCS, et de formation des acteurs. 

Une approche intercommunale sera développée afin d’apporter un soutien aux communes les plus sensibles (au 

Afin de vérifier l’application des PCS, il conviendra de réaliser des exercices. Ces exercices seront réalisés par les 

communes avec la participation des syndicats de rivières, si nécessaire. Une aide à la mise en œuvre pourra être 

fournie par l’intermédiaire de l’IRMa qui propose des formations et des accompagnements (« comment mettre en 

IM (voir fiche action I.2) 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de résultats 

Pourcentage de PCS réalisé/mis à jour 

Nombre de communes et de personnes 

ayant réalisé un exercice 
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Axe 4 : prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme
 

Assurer la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : tous 

Communes : Toutes 

Priorité : 1 Programmation

Cinq communes des deux bassins versants sont actuellement couvertes par un document valant PPR inondation, 

respectivement : 

− Beaumont les Valence : PPRi (Véore 

− Bourg les Valence : PSS (Rhône) approuvé le 08/01/1979 et PPRi (Barberolle) approuvé le 06/02/2001,

− Étoile sur Rhône : PPRi (Rhône et Véore) approuvé le 30/11/2004,

− Livron sur Drôme : PER (Rhône) approuvé le 22/07/1992,

− Valence : PSS (Rhône) approuvé le 08/12/1999.

 

Une étude d’aléa couvrant l’ensemble des communes des bassins versants de la Barberolle et de la Véore a été 

réalisée par l’État de 2010 à 2012. 

 

Les résultats de cette étude ont conduit à la prescription, par

communes présentant des enjeux bâtis soit

Valence, Chabeuil, Charpey, Malissard, Montéléger, Montélier, Montmeyran, Montoison, Montvendre

Marcel lès Valence, St Vincent la Commanderie, Upie et Valence.

 

Les cartographies de l’aléa ont été portées à connaissance de l’ensemble des communes, qu’elles aient ou non un 

PPRi prescrit. 

 

Ainsi l’information sur le risque d’inondation est

d’appliquer l’article R 111-2 du code de l’urbanisme lors de l’instruction des actes. Et d’intégrer le risque inondation 

aux documents d'urbanisme, par anticipation du PPRi ou en l’absence de P

réalisée sur les communes de : Alixan, Charpey, Châteaudouble, Étoile sur Rhône, La Baume Cornillane, Montéléger, 

Montélier, Montmeyran, Ourches, Peyrus, St Vincent la Commanderie et Valence.

Pour chaque commune, en fonction des documents existants, de la connaissance des phénomènes et des enjeux, 

de l’avancement des PPRi en cours d’élaboration, et de la programmation des travaux de gestion des crues, il s’agit 

de définir l’outil le plus adapté pour assurer la maîtrise de l'urbanisation en zone inondable, parmi les trois à 

disposition des collectivités et des services de l’État

risques dans les documents d'urbanisme et les Plans de Préven

 

Programme d’actions de prévention des inondations 
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: prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme

Assurer la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable

Véore et Barberolle 
Maitre d’ouvrage

Etat 

Programmation : pluriannuelle Montant

Contexte 

Cinq communes des deux bassins versants sont actuellement couvertes par un document valant PPR inondation, 

: PPRi (Véore et Ecoutay) approuvé le 10/12/1999, 

: PSS (Rhône) approuvé le 08/01/1979 et PPRi (Barberolle) approuvé le 06/02/2001,

: PPRi (Rhône et Véore) approuvé le 30/11/2004, 

: PER (Rhône) approuvé le 22/07/1992, 

: PSS (Rhône) approuvé le 08/12/1999. 

Une étude d’aléa couvrant l’ensemble des communes des bassins versants de la Barberolle et de la Véore a été 

Les résultats de cette étude ont conduit à la prescription, par arrêté du 16 avril 2012, de PPRi sur dix neuf 

communes présentant des enjeux bâtis soit : Alixan, Ambonil, Beaumont lès Valence, Beauvallon, Besayes, Bourg lès 

Valence, Chabeuil, Charpey, Malissard, Montéléger, Montélier, Montmeyran, Montoison, Montvendre

Marcel lès Valence, St Vincent la Commanderie, Upie et Valence. 

Les cartographies de l’aléa ont été portées à connaissance de l’ensemble des communes, qu’elles aient ou non un 

Ainsi l’information sur le risque d’inondation est disponible dans toutes les communes. Cette information permet 

2 du code de l’urbanisme lors de l’instruction des actes. Et d’intégrer le risque inondation 

aux documents d'urbanisme, par anticipation du PPRi ou en l’absence de PPRi. Cette intégration a d’ores et déjà été 

: Alixan, Charpey, Châteaudouble, Étoile sur Rhône, La Baume Cornillane, Montéléger, 

Montélier, Montmeyran, Ourches, Peyrus, St Vincent la Commanderie et Valence. 

Objectifs visés 

chaque commune, en fonction des documents existants, de la connaissance des phénomènes et des enjeux, 

de l’avancement des PPRi en cours d’élaboration, et de la programmation des travaux de gestion des crues, il s’agit 

r assurer la maîtrise de l'urbanisation en zone inondable, parmi les trois à 

disposition des collectivités et des services de l’État : L’article R 111-2 du code de l'urbanisme, l’intégration des 

risques dans les documents d'urbanisme et les Plans de Préventions des Risques d’inondation (PPRi).

: prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme 

Assurer la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable N°IV.1 

Maitre d’ouvrage : 

Montant total : PM 

Cinq communes des deux bassins versants sont actuellement couvertes par un document valant PPR inondation, 

: PSS (Rhône) approuvé le 08/01/1979 et PPRi (Barberolle) approuvé le 06/02/2001, 

Une étude d’aléa couvrant l’ensemble des communes des bassins versants de la Barberolle et de la Véore a été 

arrêté du 16 avril 2012, de PPRi sur dix neuf 

: Alixan, Ambonil, Beaumont lès Valence, Beauvallon, Besayes, Bourg lès 

Valence, Chabeuil, Charpey, Malissard, Montéléger, Montélier, Montmeyran, Montoison, Montvendre, Peyrus, St 

Les cartographies de l’aléa ont été portées à connaissance de l’ensemble des communes, qu’elles aient ou non un 

disponible dans toutes les communes. Cette information permet 

2 du code de l’urbanisme lors de l’instruction des actes. Et d’intégrer le risque inondation 

PRi. Cette intégration a d’ores et déjà été 

: Alixan, Charpey, Châteaudouble, Étoile sur Rhône, La Baume Cornillane, Montéléger, 

chaque commune, en fonction des documents existants, de la connaissance des phénomènes et des enjeux, 

de l’avancement des PPRi en cours d’élaboration, et de la programmation des travaux de gestion des crues, il s’agit 

r assurer la maîtrise de l'urbanisation en zone inondable, parmi les trois à 

2 du code de l'urbanisme, l’intégration des 

tions des Risques d’inondation (PPRi). 
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Dans ce contexte, il apparaît que la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable passe évidemment par 

l’élaboration des PPRi pour les communes qui en seront dotées. Dans l’attente, le porter

l’État permet d’appliquer l’article R 111

l’intégration des risques dans les documents d’urbanisme.

 

A terme dix neuf communes seront dotées d’un PPRi 

documents d’urbanisme des communes non dotées d’un PPRi.

 

La cohérence du dispositif est assurée par l’État au travers

− de la connaissance initiale des cartes d’aléas,

− des porter à connaissance s

− des notes d’enjeux, 

− des réunions de travail et des avis sur les documents produits lors de l’élaboration ou la révision des 

documents d’urbanisme, 

− de la formulation d’avis sur les autorisations d’urbanisme en zone à risques,

− et de l’application du corps de doctrine nationale pour l’élaboration des PPRi.

 

Les syndicats de rivières (SMBVV et SIABB) s’associeront à l’État (DDT 26) dans ses actions de présentation et de 

sensibilisation au titre des PPRi. 

− Association des collectivités concernées, suivi des procédures de la mise en place des outils

− Communication à travers la concertation et l’information réglementaires

Cette action est engagée et se poursuivra sur toute la durée du PAPI.

Cette action est prise en charge par l’Etat.

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Assurer la maitrise de 

l’urbanisation en zone 

inondable 

Degré d’avanceme

procédures
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Description de l’action 

Dans ce contexte, il apparaît que la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable passe évidemment par 

l’élaboration des PPRi pour les communes qui en seront dotées. Dans l’attente, le porter

l’État permet d’appliquer l’article R 111-2 du code de l’urbanisme, et au fur et à mesure des révisions, de poursuivre 

l’intégration des risques dans les documents d’urbanisme. 

A terme dix neuf communes seront dotées d’un PPRi approuvé et le risque inondation sera intégré dans tous les 

documents d’urbanisme des communes non dotées d’un PPRi. 

La cohérence du dispositif est assurée par l’État au travers : 

de la connaissance initiale des cartes d’aléas, 

des porter à connaissance spécifiques, 

des réunions de travail et des avis sur les documents produits lors de l’élaboration ou la révision des 

de la formulation d’avis sur les autorisations d’urbanisme en zone à risques,

du corps de doctrine nationale pour l’élaboration des PPRi.

Les syndicats de rivières (SMBVV et SIABB) s’associeront à l’État (DDT 26) dans ses actions de présentation et de 

Conditions d’exécution 

tivités concernées, suivi des procédures de la mise en place des outils

Communication à travers la concertation et l’information réglementaires 

Calendrier prévisionnel 

Cette action est engagée et se poursuivra sur toute la durée du PAPI. 

Devis estimatif 

Cette action est prise en charge par l’Etat. 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers Indicateurs d’évaluation de 

Degré d’avancement des 

procédures 
 

Nombre de PPRi et nombre de 

communes où le risque est 

intégré dans le document 

d’urbanisme

Dans ce contexte, il apparaît que la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable passe évidemment par 

l’élaboration des PPRi pour les communes qui en seront dotées. Dans l’attente, le porter à connaissance réalisé par 

2 du code de l’urbanisme, et au fur et à mesure des révisions, de poursuivre 

approuvé et le risque inondation sera intégré dans tous les 

des réunions de travail et des avis sur les documents produits lors de l’élaboration ou la révision des 

de la formulation d’avis sur les autorisations d’urbanisme en zone à risques, 

du corps de doctrine nationale pour l’élaboration des PPRi. 

Les syndicats de rivières (SMBVV et SIABB) s’associeront à l’État (DDT 26) dans ses actions de présentation et de 

tivités concernées, suivi des procédures de la mise en place des outils 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Nombre de PPRi et nombre de 

communes où le risque est 

intégré dans le document 

d’urbanisme 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
 

Opération de réduction de la vulnérabilité des 

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : Tous 

Communes : avec PPRi prescrit ou approuvé

Priorité : 1 et 2 Programmation

Les cours d’eau du territoire ont depuis les années 70 (dernière grande crue) été fortement modifiés 

de contenir les crues et ainsi réduire les dégâts dus aux inondations. Or depuis cette date, seuls quelques 

évènements d’importance moindre ont été recensés. La conscience collective a peu à peu perdu la mémoire du 

risque d’inondation. Pourtant, en cas de crue centennale, le nombre d’habitations touchées est estimé à près de 

2000 sur les deux bassins versants. Depuis les années 70, la population a, sur certaines communes, plus que doublé.

Les zones urbanisées se sont étendues sur des secteurs où

naturelles. Les objectifs de protection tels qu’ils apparaissent actuellement ne permettront pas de protéger 

l’ensemble des zones habitées pour une occurrence de crue centennale. Ce n’est en effet pas p

différentes raisons d’ordre technique, de maîtrise du foncier et financier. 

Il convient alors de mettre en œuvre un programme de réduction de la vulnérabilité des bâtiments d’habitations, 

d’entreprises, agricoles et bâtiments publics. Les dom

mesures simples mais efficaces. De plus, la future approbation des PPRI va induire une série de mesures de réduction 

de vulnérabilité obligatoires. 

Les syndicats de rivières souhaitent mettre en 

une phase pré-opérationnelle sera nécessaire avant de généraliser ce type d’opération sur l’ensemble du territoire 

Véore-Barberolle durant la période du PAPI. 

Dans un second temps, cette action pourrait être portée par la communauté d’agglomération Valence Romans 

Sud Rhône Alpes dans le cadre d’un PIG (Programme d’Intérêt Général). En effet, lors de l’élaboration du PAPI, cette 

nouvelle agglomération n’avait pas encore l’organisation pour pr

de la phase pilote, l’agglomération de Valence Romans pourrait porter l’action sur l’ensemble de son territoire via 

son service habitat. En effet, sur le territoire de l’agglomération, trois procédures P

(dont le PAPI Véore-Barberolle). De plus, quasiment toutes les communes du PPRi Plaine de Valence sont dans le 

périmètre de l’Agglomération Valence Romans.

− Proposer aux propriétaires de biens exposés des diag

demandes de subvention avec un objectif de réalisation d’opération pour un bâtiment sur quatre situé en 

aléa fort du PPRi, soit environ 250 bâtiments

− Evaluer les types et montants des travaux de réduction

logements privés 

− Mettre en relation les propriétaires avec les professionnels du bâtiment du secteur

− Développer un annuaire des artisans et entreprises pouvant répondre aux besoins des propriétaires

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Opération de réduction de la vulnérabilité des bâtiments

: Véore et Barberolle 

avec PPRi prescrit ou approuvé 

Maitre d’ouvrage

SMBVV/SIABB

Programmation : 2016 et 2018 Montant

Contexte 

Les cours d’eau du territoire ont depuis les années 70 (dernière grande crue) été fortement modifiés 

de contenir les crues et ainsi réduire les dégâts dus aux inondations. Or depuis cette date, seuls quelques 

évènements d’importance moindre ont été recensés. La conscience collective a peu à peu perdu la mémoire du 

, en cas de crue centennale, le nombre d’habitations touchées est estimé à près de 

2000 sur les deux bassins versants. Depuis les années 70, la population a, sur certaines communes, plus que doublé.

Les zones urbanisées se sont étendues sur des secteurs où initialement il n’y avait que des zones agricoles ou 

naturelles. Les objectifs de protection tels qu’ils apparaissent actuellement ne permettront pas de protéger 

l’ensemble des zones habitées pour une occurrence de crue centennale. Ce n’est en effet pas p

différentes raisons d’ordre technique, de maîtrise du foncier et financier.  

Il convient alors de mettre en œuvre un programme de réduction de la vulnérabilité des bâtiments d’habitations, 

d’entreprises, agricoles et bâtiments publics. Les dommages matériels et humains peuvent être diminués grâce à des 

mesures simples mais efficaces. De plus, la future approbation des PPRI va induire une série de mesures de réduction 

Les syndicats de rivières souhaitent mettre en œuvre des opérations de réduction de la vulnérabilité. Pour cela, 

opérationnelle sera nécessaire avant de généraliser ce type d’opération sur l’ensemble du territoire 

Barberolle durant la période du PAPI.  

tion pourrait être portée par la communauté d’agglomération Valence Romans 

Sud Rhône Alpes dans le cadre d’un PIG (Programme d’Intérêt Général). En effet, lors de l’élaboration du PAPI, cette 

nouvelle agglomération n’avait pas encore l’organisation pour prendre en charge ce dossier. Mais selon les résultats 

de la phase pilote, l’agglomération de Valence Romans pourrait porter l’action sur l’ensemble de son territoire via 

son service habitat. En effet, sur le territoire de l’agglomération, trois procédures PAPI sont en cours d’élaboration 

Barberolle). De plus, quasiment toutes les communes du PPRi Plaine de Valence sont dans le 

périmètre de l’Agglomération Valence Romans. 

Objectifs visés 

Proposer aux propriétaires de biens exposés des diagnostics et une aide à l’élaboration des dossiers de 

demandes de subvention avec un objectif de réalisation d’opération pour un bâtiment sur quatre situé en 

aléa fort du PPRi, soit environ 250 bâtiments 

Evaluer les types et montants des travaux de réduction de la vulnérabilité à mettre en œuvre pour les 

Mettre en relation les propriétaires avec les professionnels du bâtiment du secteur

Développer un annuaire des artisans et entreprises pouvant répondre aux besoins des propriétaires

_action_operation_vulnerabilite_batiments.docx 

: les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

bâtiments N° V.1 

Maitre d’ouvrage : 

SMBVV/SIABB 

Montant total : 400 000 €HT 

Les cours d’eau du territoire ont depuis les années 70 (dernière grande crue) été fortement modifiés dans le but 

de contenir les crues et ainsi réduire les dégâts dus aux inondations. Or depuis cette date, seuls quelques 

évènements d’importance moindre ont été recensés. La conscience collective a peu à peu perdu la mémoire du 

, en cas de crue centennale, le nombre d’habitations touchées est estimé à près de 

2000 sur les deux bassins versants. Depuis les années 70, la population a, sur certaines communes, plus que doublé. 

initialement il n’y avait que des zones agricoles ou 

naturelles. Les objectifs de protection tels qu’ils apparaissent actuellement ne permettront pas de protéger 

l’ensemble des zones habitées pour une occurrence de crue centennale. Ce n’est en effet pas possible pour 

Il convient alors de mettre en œuvre un programme de réduction de la vulnérabilité des bâtiments d’habitations, 

mages matériels et humains peuvent être diminués grâce à des 

mesures simples mais efficaces. De plus, la future approbation des PPRI va induire une série de mesures de réduction 

œuvre des opérations de réduction de la vulnérabilité. Pour cela, 

opérationnelle sera nécessaire avant de généraliser ce type d’opération sur l’ensemble du territoire 

tion pourrait être portée par la communauté d’agglomération Valence Romans 

Sud Rhône Alpes dans le cadre d’un PIG (Programme d’Intérêt Général). En effet, lors de l’élaboration du PAPI, cette 

endre en charge ce dossier. Mais selon les résultats 

de la phase pilote, l’agglomération de Valence Romans pourrait porter l’action sur l’ensemble de son territoire via 

API sont en cours d’élaboration 

Barberolle). De plus, quasiment toutes les communes du PPRi Plaine de Valence sont dans le 

nostics et une aide à l’élaboration des dossiers de 

demandes de subvention avec un objectif de réalisation d’opération pour un bâtiment sur quatre situé en 

de la vulnérabilité à mettre en œuvre pour les 

Mettre en relation les propriétaires avec les professionnels du bâtiment du secteur 

Développer un annuaire des artisans et entreprises pouvant répondre aux besoins des propriétaires 
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− Sensibiliser la population vivant en zone inondable

− Favoriser un retour à la normale plus rapide et dans de bonnes conditions après les inondations

Cette action sera menée en deux phases

- Une phase pré-opérationnelle sur des secteurs 

- Une phase opérationnelle généralisée sur les zones à enjeux forts du territoire.

 

Les opérations de réduction de la vulnérabilité seront menées en plusieurs étapes.

Une campagne de communication sera développée afin d’informer très largement la population des obligations 

qui pèsent sur elle, permettant ainsi de faire connaitre la partie réduction de la vulnérabilité du PPRi, généralement 

peu connu. Cette campagne sera déclinée à travers des cour

articles dans les médias locaux et un site internet dédié. L’objectif sera de faire connaitre le dispositif et de trouver 

des propriétaires volontaires. Les bâtiments concernés seront autant des habitatio

bâtiments agricoles. 

A cette fin, la campagne sera organisée en deux temps. Une phase pré

soutien des élus locaux, une vingtaine de bâtiments (habitations, agricole, entreprises) rép

propriétaires ciblés s’engageront à mettre en œuvre les travaux (sous réserve que le montant financier soit 

raisonnable). Cette phase pré-opérationnelle permettra de tester la démarche mais aussi de préciser les éventuels 

travaux ou aménagements que les propriétaires seront amenés à mettre en place.

Avec l’aide des organisations professionnelles du bâtiment, les artisans seront recensés et sensibilisés à la 

démarche. Une liste d’entreprises intéressées sera dressée. L’objectif e

sécuriser les propriétaires dans le choix des entreprises.

A la demande des propriétaires, une équipe spécialisée se rendra sur place afin d’effectuer un diagnostic du bâti 

pour évaluer son degré de vulnérabilit

déterminé la hauteur des plus hautes eaux connues (PHEC), l’équipe déterminera toutes les voies de pénétration de 

l’eau : porte d’entrée, portes secondaires, garage, fenêtres, bouc

L’équipe préconisera les mesures d’adaptation à mettre en œuvre afin de réduire les dommages et estimera 

globalement le coût de ces mesures. Elle orientera le propriétaire du bâti vers les artisans susceptibles d’étab

devis puis de réaliser ces travaux. Elle l’informera des aides financières qui peuvent être attribuées par l’Etat et les 

autres financeurs potentiels (Communauté d’Agglomération ou de communes, communes, autres).

A réception des devis des artisans,

subventions. Eventuellement, il pourra être demandé un engagement à effectuer les travaux.

Lorsque les financeurs ont formalisé leur accord pour les subventions, le propriétaire peut démar

L’équipe effectuera une visite post travaux et suivra la procédure jusqu’au versement des financements.

Certains secteurs prioritaires ont déjà pressentis

Valence (habitations), Valence (habitations), Chabeuil (ensemble des bâtiments), Montélier (habitations et bâtiments 

publics), Etoile sur Rhône (entreprises).

− Approbation des PPRi pour obligation de travaux 

− Limite du montant des travaux à 10 % de la 

− Volontariat des propriétaires pour s’engager dans l’opération

− Partenariat avec les communes dans la phase de communication/ information

− Partenariat avec les chambres consulaires (CCI, CA, CMA) et organismes professionnels

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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ser la population vivant en zone inondable 

Favoriser un retour à la normale plus rapide et dans de bonnes conditions après les inondations

Description de l’action 

Cette action sera menée en deux phases : 

sur des secteurs pilotes qui permettra de tester le déroulement de l’opération,

Une phase opérationnelle généralisée sur les zones à enjeux forts du territoire. 

Les opérations de réduction de la vulnérabilité seront menées en plusieurs étapes. 

n sera développée afin d’informer très largement la population des obligations 

qui pèsent sur elle, permettant ainsi de faire connaitre la partie réduction de la vulnérabilité du PPRi, généralement 

peu connu. Cette campagne sera déclinée à travers des courriers, des dépliants, une campagne d’affichage, des 

articles dans les médias locaux et un site internet dédié. L’objectif sera de faire connaitre le dispositif et de trouver 

des propriétaires volontaires. Les bâtiments concernés seront autant des habitations que des entreprises ou des 

A cette fin, la campagne sera organisée en deux temps. Une phase pré-opérationnelle permettra de cibler, avec le 

soutien des élus locaux, une vingtaine de bâtiments (habitations, agricole, entreprises) rép

propriétaires ciblés s’engageront à mettre en œuvre les travaux (sous réserve que le montant financier soit 

opérationnelle permettra de tester la démarche mais aussi de préciser les éventuels 

ux ou aménagements que les propriétaires seront amenés à mettre en place. 

Avec l’aide des organisations professionnelles du bâtiment, les artisans seront recensés et sensibilisés à la 

démarche. Une liste d’entreprises intéressées sera dressée. L’objectif est de simplifier les demandes de devis et de 

sécuriser les propriétaires dans le choix des entreprises. 

A la demande des propriétaires, une équipe spécialisée se rendra sur place afin d’effectuer un diagnostic du bâti 

pour évaluer son degré de vulnérabilité aux inondations. En présence du propriétaire ou locataire, et après avoir 

déterminé la hauteur des plus hautes eaux connues (PHEC), l’équipe déterminera toutes les voies de pénétration de 

: porte d’entrée, portes secondaires, garage, fenêtres, bouches d’aération, réseaux d’eaux usées,…

L’équipe préconisera les mesures d’adaptation à mettre en œuvre afin de réduire les dommages et estimera 

globalement le coût de ces mesures. Elle orientera le propriétaire du bâti vers les artisans susceptibles d’étab

devis puis de réaliser ces travaux. Elle l’informera des aides financières qui peuvent être attribuées par l’Etat et les 

autres financeurs potentiels (Communauté d’Agglomération ou de communes, communes, autres).

A réception des devis des artisans, l’équipe aide le propriétaire à élaborer son dossier de demande de 

subventions. Eventuellement, il pourra être demandé un engagement à effectuer les travaux.

Lorsque les financeurs ont formalisé leur accord pour les subventions, le propriétaire peut démar

L’équipe effectuera une visite post travaux et suivra la procédure jusqu’au versement des financements.

Certains secteurs prioritaires ont déjà pressentis : Montéléger (habitations et bâtiments publics), Saint Marcel lès 

ns), Valence (habitations), Chabeuil (ensemble des bâtiments), Montélier (habitations et bâtiments 

publics), Etoile sur Rhône (entreprises). 

Conditions d’exécution 

Approbation des PPRi pour obligation de travaux  

Limite du montant des travaux à 10 % de la valeur du bien 

Volontariat des propriétaires pour s’engager dans l’opération 

Partenariat avec les communes dans la phase de communication/ information

Partenariat avec les chambres consulaires (CCI, CA, CMA) et organismes professionnels
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Favoriser un retour à la normale plus rapide et dans de bonnes conditions après les inondations 

pilotes qui permettra de tester le déroulement de l’opération, 

 

 

n sera développée afin d’informer très largement la population des obligations 

qui pèsent sur elle, permettant ainsi de faire connaitre la partie réduction de la vulnérabilité du PPRi, généralement 

riers, des dépliants, une campagne d’affichage, des 

articles dans les médias locaux et un site internet dédié. L’objectif sera de faire connaitre le dispositif et de trouver 

ns que des entreprises ou des 

opérationnelle permettra de cibler, avec le 

soutien des élus locaux, une vingtaine de bâtiments (habitations, agricole, entreprises) répartie sur le territoire. Les 

propriétaires ciblés s’engageront à mettre en œuvre les travaux (sous réserve que le montant financier soit 

opérationnelle permettra de tester la démarche mais aussi de préciser les éventuels 

Avec l’aide des organisations professionnelles du bâtiment, les artisans seront recensés et sensibilisés à la 

st de simplifier les demandes de devis et de 

A la demande des propriétaires, une équipe spécialisée se rendra sur place afin d’effectuer un diagnostic du bâti 

é aux inondations. En présence du propriétaire ou locataire, et après avoir 

déterminé la hauteur des plus hautes eaux connues (PHEC), l’équipe déterminera toutes les voies de pénétration de 

hes d’aération, réseaux d’eaux usées,…. 

L’équipe préconisera les mesures d’adaptation à mettre en œuvre afin de réduire les dommages et estimera 

globalement le coût de ces mesures. Elle orientera le propriétaire du bâti vers les artisans susceptibles d’établir des 

devis puis de réaliser ces travaux. Elle l’informera des aides financières qui peuvent être attribuées par l’Etat et les 

autres financeurs potentiels (Communauté d’Agglomération ou de communes, communes, autres). 

l’équipe aide le propriétaire à élaborer son dossier de demande de 

subventions. Eventuellement, il pourra être demandé un engagement à effectuer les travaux. 

Lorsque les financeurs ont formalisé leur accord pour les subventions, le propriétaire peut démarrer les travaux. 

L’équipe effectuera une visite post travaux et suivra la procédure jusqu’au versement des financements. 

: Montéléger (habitations et bâtiments publics), Saint Marcel lès 

ns), Valence (habitations), Chabeuil (ensemble des bâtiments), Montélier (habitations et bâtiments 

Partenariat avec les communes dans la phase de communication/ information 

Partenariat avec les chambres consulaires (CCI, CA, CMA) et organismes professionnels 
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2016 : lancement de la communication de la phase pré

élaboration d’un annuaire des entreprises et artisans pouvant intervenir sur les différents types de travaux.

2017 : phase pré-opérationnelle sur l

Dès que les PPRi sont approuvés lancement de la phase travaux

de financement, mise en relation avec artisans et entreprises recensées, suivi des travaux et visite finale)

2018 : 2
ème

 phase de communication et diagnostic sur le reste du territoire (en fonction du retour d’expérience de 

la phase pré-opérationnelle) 

Opération de réduction de la vulnérabilité (diagnostic, accompagnement et communication)

Soit pour 250 bâtiments : 400 000 € dont

− 10 % en phase 1 pré-opérationnelle (25 bâtiments)

− 90 % en phase 2 de généralisation (2250 bâtiments)

 

Coût total de l’opération : 400 000 

 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Phase 1 pré-opérationnelle

Phase 2 généralisation 

* sur la base d’un financement à 50 %

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Communication Nombre de plaquettes 

éditées et distribuées

Réduction de la 

vulnérabilité 

Nombre de diagnostics 

réalisés 
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Calendrier prévisionnel 

: lancement de la communication de la phase pré-opérationnelle (réunion, affichage, courrier,…) et 

élaboration d’un annuaire des entreprises et artisans pouvant intervenir sur les différents types de travaux.

opérationnelle sur les communes pilotes 

Dès que les PPRi sont approuvés lancement de la phase travaux : aide à l’élaboration des dossiers de demandes 

de financement, mise en relation avec artisans et entreprises recensées, suivi des travaux et visite finale)

de communication et diagnostic sur le reste du territoire (en fonction du retour d’expérience de 

Devis estimatif 

Opération de réduction de la vulnérabilité (diagnostic, accompagnement et communication)

€ dont : 

opérationnelle (25 bâtiments) : 40 000 € HT 

90 % en phase 2 de généralisation (2250 bâtiments) : 360 000 € HT  

000 € HT sur l’ensemble du territoire Véore-Barberolle

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT Etat

opérationnelle 2016 40 000 20

2018 360 000 180

d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers 

Nombre de plaquettes 

éditées et distribuées 

 

Nombre de diagnostics Total des coûts des 

travaux 
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opérationnelle (réunion, affichage, courrier,…) et 

élaboration d’un annuaire des entreprises et artisans pouvant intervenir sur les différents types de travaux. 

: aide à l’élaboration des dossiers de demandes 

de financement, mise en relation avec artisans et entreprises recensées, suivi des travaux et visite finale) 

de communication et diagnostic sur le reste du territoire (en fonction du retour d’expérience de 

Opération de réduction de la vulnérabilité (diagnostic, accompagnement et communication) : 1 600 € /bâtiment,  

Barberolle 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

20 000 20 000 

180 000 180 000 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Nombre de demandes de 

diagnostics 

Nombre de dossiers de 

travaux effectués 
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Axe 5 : les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
 

Travaux de réduction de la vulnérabilité des 

Bassin versant : Véore et Barberolle

Cours d’eau : tous 

Commune : avec PPRi prescrit ou approuvé

Priorité : 2 Programmation

La réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux inondations devrait permettre à chaque 

connaissance des prescriptions recommandées pour adapter son habitation. Après ces diagnostics, la suite logique 

sera la réalisation des travaux. Dans le cadre de ce PAPI, la phase travaux de réduction de la vulnérabilité n’est 

envisagée que pour les bâtiments diagnostiqués durant la phase pré

− Appliquer les mesures proposées par le diagnostic de vulnérabilité

− Inciter les propriétaires à mettre leur habitation en conformité vis

Sur la base des préconisations techniques, chiffrées et hiérarchisées issues du diagnostic réalisé dans le cadre des 

opérations de réduction de la vulnérabilité, les propriétaires auront la possibilité de mettre en œuvre un c

nombre de mesures de réduction de la vulnérabilité.

Ces mesures seront sous maitrise d’ouvrage privée et seront réalisées sous la seule responsabilité des 

propriétaires.  

L’intervention des syndicats de rivières se veut incitative et les propriétair

aux mesures rendus obligatoires dans le règlement du PPRi.

− Avoir réalisé le diagnostic de vulnérabilité dans le cadre de l’opération menée par les syndicats

2019 à 2020 : travaux de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments diagnostiqués en phase pré

opérationnelle 

D’après les retours d’expérience, le forfait moyen 

HT. Sur les 25 bâtiments ciblés pour la phase pré

NB : ce cout de la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité dépend de la configuration de chaque 

habitation (nombre d’ouvertures, existence
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: les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments

Véore et Barberolle 

: avec PPRi prescrit ou approuvé 

Maitre d’ouvrage

Privé 

Programmation : 2019-2020 Montant

Contexte 

La réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux inondations devrait permettre à chaque 

connaissance des prescriptions recommandées pour adapter son habitation. Après ces diagnostics, la suite logique 

sera la réalisation des travaux. Dans le cadre de ce PAPI, la phase travaux de réduction de la vulnérabilité n’est 

sagée que pour les bâtiments diagnostiqués durant la phase pré-opérationnelle. 

Objectifs visés 

Appliquer les mesures proposées par le diagnostic de vulnérabilité 

Inciter les propriétaires à mettre leur habitation en conformité vis-à-vis de la réglementatio

Description de l’action 

Sur la base des préconisations techniques, chiffrées et hiérarchisées issues du diagnostic réalisé dans le cadre des 

opérations de réduction de la vulnérabilité, les propriétaires auront la possibilité de mettre en œuvre un c

nombre de mesures de réduction de la vulnérabilité. 

Ces mesures seront sous maitrise d’ouvrage privée et seront réalisées sous la seule responsabilité des 

L’intervention des syndicats de rivières se veut incitative et les propriétaires seront sensibilisés particulièrement 

aux mesures rendus obligatoires dans le règlement du PPRi. 

Conditions d’exécution 

Avoir réalisé le diagnostic de vulnérabilité dans le cadre de l’opération menée par les syndicats

Calendrier prévisionnel 

: travaux de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments diagnostiqués en phase pré

Devis estimatif 

D’après les retours d’expérience, le forfait moyen de travaux de réduction de la vulnérabilité 

25 bâtiments ciblés pour la phase pré-opérationnelle, cela correspond à un montant de 75

: ce cout de la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité dépend de la configuration de chaque 

habitation (nombre d’ouvertures, existence d’un étage, hauteur de plafond, etc.) et du type de travaux envisagé (la 

_action_travaux_vulnerabilite_batiments.docx 

: les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

bâtiments N° V.2 

Maitre d’ouvrage : 

Montant total : 87 500 € TTC 

La réalisation de diagnostics de vulnérabilité aux inondations devrait permettre à chaque propriétaire de prendre 

connaissance des prescriptions recommandées pour adapter son habitation. Après ces diagnostics, la suite logique 

sera la réalisation des travaux. Dans le cadre de ce PAPI, la phase travaux de réduction de la vulnérabilité n’est 

vis de la réglementation PPRi 

Sur la base des préconisations techniques, chiffrées et hiérarchisées issues du diagnostic réalisé dans le cadre des 

opérations de réduction de la vulnérabilité, les propriétaires auront la possibilité de mettre en œuvre un certain 

Ces mesures seront sous maitrise d’ouvrage privée et seront réalisées sous la seule responsabilité des 

es seront sensibilisés particulièrement 

Avoir réalisé le diagnostic de vulnérabilité dans le cadre de l’opération menée par les syndicats 

: travaux de réduction de la vulnérabilité sur les bâtiments diagnostiqués en phase pré-

de travaux de réduction de la vulnérabilité est d’environ 3500 € 

opérationnelle, cela correspond à un montant de 75 000 € HT. 

: ce cout de la mise en place de mesures de réduction de la vulnérabilité dépend de la configuration de chaque 

d’un étage, hauteur de plafond, etc.) et du type de travaux envisagé (la 
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création d’un étage refuge sera nettement plus couteuse que la mise en place de batardeaux au niveau des 

ouvertures de l’habitation). 

Le chiffrage ci-dessus a été réalisé de la maniè

batardeaux (2500 € H.T.) et de clapets anti retour sur les canalisations (Forfait de 1000 € H.T. par habitation). Cet 

équipement simple permet une première protection efficace de l’habitation

sont à étudier au cas par cas. 

 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Travaux de réduction de la vulnérabilité

Travaux de réduction de la vulnérabilité

 

*sur la base d’un financement à 40 % pour des biens à usage habitations ou usage mixte sur les communes avec 

un PPRi approuvé 

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Travaux 

Dossier de demande de 

financements des travaux

Travaux effectués
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création d’un étage refuge sera nettement plus couteuse que la mise en place de batardeaux au niveau des 

dessus a été réalisé de la manière suivante : équipement de chaque habitation d’un ensemble de 5 

€ H.T.) et de clapets anti retour sur les canalisations (Forfait de 1000 € H.T. par habitation). Cet 

équipement simple permet une première protection efficace de l’habitation. Les aménagements complémentaires 

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € TTC 

Travaux de réduction de la vulnérabilité 2019 43 750 

vulnérabilité 2020 43 750 

*sur la base d’un financement à 40 % pour des biens à usage habitations ou usage mixte sur les communes avec 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers 

Dossier de demande de 

financements des travaux 

Montant moyen de 

l’ensemble des travaux 

Travaux effectués  

_action_travaux_vulnerabilite_batiments.docx 

création d’un étage refuge sera nettement plus couteuse que la mise en place de batardeaux au niveau des 

: équipement de chaque habitation d’un ensemble de 5 

€ H.T.) et de clapets anti retour sur les canalisations (Forfait de 1000 € H.T. par habitation). Cet 

. Les aménagements complémentaires 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. privé 

17 500 26 250 

17 500 26 250 

*sur la base d’un financement à 40 % pour des biens à usage habitations ou usage mixte sur les communes avec 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Nombre de dossiers de 

travaux effectif par rapport 

au nombre de diagnostics 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Création des champs d’inondation c

lès Valence sur l’Ecoutay

Bassin versant : Véore 

Cours d’eau : Ecoutay 

Commune : Beaumont les Valence

Priorité : 1 Programmation

Cette action a été initiée dans cadre du premier contrat de rivières Véore

par Hydrétudes a été complété par une étude d’impact sur la faune et la flore ainsi qu’une étude agricole et foncière  

et des sondages géotechniques réalisés entre 2011 et 2013.

Dans la traversée urbaine de Beaumont lès Valence, l’Ecoutay a une cap

crue décennale (ref : avant projet, Hydrétudes 2013). Par ailleurs, le Pont des Foulons (amont du village) est un 

ouvrage limitant (20 m3/s) qui provoque des débordements. Du fait de l’endiguement du lit et la c

topographique, ces débordements se dirigent vers les quartiers résidentiels au nord du village puis inondent le 

centre ville. 

Sur l’Ecoutay, des digues ont été aménagées en amont de Beaumont pour protéger les cultures des crues de la 

rivière. Mais ces digues ont plusieurs impacts

laminage naturel qu’assurait l’inondation de ces champs. De plus, elles empêchent les eaux de ruissellement et les 

eaux qui ont débordé de retourner à l’Ecoutay, concentrant un peu plus les eaux vers le centre bourg.

L’avant projet proposé est le résultat de la concertation menée avec les exploitants et propriétaires dans le cadre 

d’une étude agricole et foncière. Celle
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: ralentissement des écoulements

Création des champs d’inondation contrôlée à Beaumont 

sur l’Ecoutay 

Beaumont les Valence 

Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

Programmation : 2016 à 2019 Montant

Plan de situation 

Contexte 

Cette action a été initiée dans cadre du premier contrat de rivières Véore-Barberolle. L’avant projet (AVP) 

par Hydrétudes a été complété par une étude d’impact sur la faune et la flore ainsi qu’une étude agricole et foncière  

et des sondages géotechniques réalisés entre 2011 et 2013. 

Dans la traversée urbaine de Beaumont lès Valence, l’Ecoutay a une capacité inférieure à 30 m

: avant projet, Hydrétudes 2013). Par ailleurs, le Pont des Foulons (amont du village) est un 

ouvrage limitant (20 m3/s) qui provoque des débordements. Du fait de l’endiguement du lit et la c

topographique, ces débordements se dirigent vers les quartiers résidentiels au nord du village puis inondent le 

Sur l’Ecoutay, des digues ont été aménagées en amont de Beaumont pour protéger les cultures des crues de la 

Mais ces digues ont plusieurs impacts : elles canalisent l’eau vers le centre bourg, et suppriment l’effet de 

laminage naturel qu’assurait l’inondation de ces champs. De plus, elles empêchent les eaux de ruissellement et les 

er à l’Ecoutay, concentrant un peu plus les eaux vers le centre bourg.

L’avant projet proposé est le résultat de la concertation menée avec les exploitants et propriétaires dans le cadre 

d’une étude agricole et foncière. Celle-ci a permis de limiter les impacts en ajustant les tracés et en proposant des 

: ralentissement des écoulements 

ontrôlée à Beaumont 
N°VI.1 

Maitre d’ouvrage : 

SMBV Véore 

Montant : 2 394 000 € HT 

 

Barberolle. L’avant projet (AVP) réalisé 

par Hydrétudes a été complété par une étude d’impact sur la faune et la flore ainsi qu’une étude agricole et foncière  

acité inférieure à 30 m3/s, soit un débit de 

: avant projet, Hydrétudes 2013). Par ailleurs, le Pont des Foulons (amont du village) est un 

ouvrage limitant (20 m3/s) qui provoque des débordements. Du fait de l’endiguement du lit et la configuration 

topographique, ces débordements se dirigent vers les quartiers résidentiels au nord du village puis inondent le 

Sur l’Ecoutay, des digues ont été aménagées en amont de Beaumont pour protéger les cultures des crues de la 

: elles canalisent l’eau vers le centre bourg, et suppriment l’effet de 

laminage naturel qu’assurait l’inondation de ces champs. De plus, elles empêchent les eaux de ruissellement et les 

er à l’Ecoutay, concentrant un peu plus les eaux vers le centre bourg. 

L’avant projet proposé est le résultat de la concertation menée avec les exploitants et propriétaires dans le cadre 

pacts en ajustant les tracés et en proposant des 
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aménagements connexes. Cette étude a aussi été l’occasion d’amener des pistes en vue de l’élaboration d’un 

protocole d’indemnisations. En effet, le SMBV Véore a opté pour la mise en place de la servitude d

qui limite l’acquisition aux seules emprises des digues, des accès et chemins d’entretien le long des digues. Cette 

servitude est liée à la mise en place d’un protocole.

Enfin, la réalisation d’inventaires de la faune et de la flore ont aussi

écologique des sites. Là aussi des ajustements et des propositions ont été faites afin de préserver voire d’améliorer 

les conditions écologiques. 

− Limiter les débordements dans le centre bourg de Beaumont,

cinquantennale à 20 m³/s par l’aménagement de champs d’inondation contrôlée.

Selon l’avant projet, il est prévu l’implantation en amont du pont des Foulons

− de 3 « casiers » en série en r

− de 4 « casiers » en série en rive droite (31 ha)

Le positionnement de ces « casiers

pont des Foulons et traversant la zone d’étude dans l’ace Nord Sud. L’ensemble 

hydraulique (au sens du décret de 2015) ou champs d’inondation contrôlée relevant de la classe C d’après ce 

nouveau décret « digue ». 

Principe de fonctionnement 

L’objectif est d’utiliser les champs en rive droite et gauche de l’Eco

débit au pont des Foulons à 20 m3/s. 

La surverse en rive gauche et droite se fera par la mise en place de 2 déversoirs le long des berges gauche et 

droite, associés à un seuil en travers du lit qui permettra 

légèrement rehaussé (60 cm) par rapport au fil d’eau actuel, devra respecter les conditions de franchissabilité des 

poissons. 

Le débit déversé sera stocké dans une succession de casiers en série et 

déversoirs. Les digues auront une hauteur inférieure à 4,00 m. Les bassins se remplissent préférentiellement par les 

orifices de vidange puis les surverses (déversoirs) si la capacité des ouvrages de vidange est insuffisant

Chaque bassin sera équipé d’une vidange de fond connectée directement à un fossé de drainage

pas prévu d’ouvrage mécanisé sur ces ouvrages de vidange, le débit par ces orifices

niveau d’eau dans le réservoir amont. Les vidanges de ces bassins

en veillant à ne pas créer de problèmes

l’intermédiaire de l’Ecoutay pour un débit de

de surverse des casiers aval (n°4 en rive droite et n°3b en rive gauche) rejoindront ensuite l’Ecoutay en

pont des Foulons. Une fois tous les casiers remplis, le débit maximum

sera de : 

− 9.1 m³/s par le « casier » aval situé en rive droite.

− 0.0 m³/s par le « casier » aval situé en rive gauche.

 

L’impact de ces débordements sur le secteur d’étude est augmenté par rapport à la

débordements ne concerneront pas les maisons situées sur les parties
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aménagements connexes. Cette étude a aussi été l’occasion d’amener des pistes en vue de l’élaboration d’un 

protocole d’indemnisations. En effet, le SMBV Véore a opté pour la mise en place de la servitude d

qui limite l’acquisition aux seules emprises des digues, des accès et chemins d’entretien le long des digues. Cette 

servitude est liée à la mise en place d’un protocole. 

Enfin, la réalisation d’inventaires de la faune et de la flore ont aussi permis de prendre en compte la dimension 

écologique des sites. Là aussi des ajustements et des propositions ont été faites afin de préserver voire d’améliorer 

Objectifs 

imiter les débordements dans le centre bourg de Beaumont, en écrêtant les crues de période de 

cinquantennale à 20 m³/s par l’aménagement de champs d’inondation contrôlée.

Description de l’action 

Selon l’avant projet, il est prévu l’implantation en amont du pont des Foulons : 

» en série en rive gauche (30ha) 

» en série en rive droite (31 ha) 

casiers » prend en compte le projet de déviation routière RD 538a prévu à l’Est du 

pont des Foulons et traversant la zone d’étude dans l’ace Nord Sud. L’ensemble 

hydraulique (au sens du décret de 2015) ou champs d’inondation contrôlée relevant de la classe C d’après ce 

L’objectif est d’utiliser les champs en rive droite et gauche de l’Ecoutay pour stocker de l’eau afin de limiter le 

La surverse en rive gauche et droite se fera par la mise en place de 2 déversoirs le long des berges gauche et 

droite, associés à un seuil en travers du lit qui permettra d’avoir un meilleur contrôle de la ligne d’eau. Ce seuil, 

légèrement rehaussé (60 cm) par rapport au fil d’eau actuel, devra respecter les conditions de franchissabilité des 

sera stocké dans une succession de casiers en série et séparés par des digues munies de 

déversoirs. Les digues auront une hauteur inférieure à 4,00 m. Les bassins se remplissent préférentiellement par les 

orifices de vidange puis les surverses (déversoirs) si la capacité des ouvrages de vidange est insuffisant

Chaque bassin sera équipé d’une vidange de fond connectée directement à un fossé de drainage

pas prévu d’ouvrage mécanisé sur ces ouvrages de vidange, le débit par ces orifices sera donc variable en fonction du 

servoir amont. Les vidanges de ces bassins se feront par les fossés de drainage existants tout 

en veillant à ne pas créer de problèmes hydrauliques en aval. Les casiers amont (n°1) commenceront à se remplir par 

l’Ecoutay pour un débit de pointe de 14 m³/s soit une période de retour d’environ 5 ans. Les eaux 

surverse des casiers aval (n°4 en rive droite et n°3b en rive gauche) rejoindront ensuite l’Ecoutay en

Une fois tous les casiers remplis, le débit maximum déversé pour la crue centennale dans l’Ecoutay

aval situé en rive droite. 

aval situé en rive gauche. 

L’impact de ces débordements sur le secteur d’étude est augmenté par rapport à la

débordements ne concerneront pas les maisons situées sur les parties hautes des casiers amont. Nous retrouvons 

aménagements connexes. Cette étude a aussi été l’occasion d’amener des pistes en vue de l’élaboration d’un 

protocole d’indemnisations. En effet, le SMBV Véore a opté pour la mise en place de la servitude de surinondation 

qui limite l’acquisition aux seules emprises des digues, des accès et chemins d’entretien le long des digues. Cette 

permis de prendre en compte la dimension 

écologique des sites. Là aussi des ajustements et des propositions ont été faites afin de préserver voire d’améliorer 

en écrêtant les crues de période de retour 

cinquantennale à 20 m³/s par l’aménagement de champs d’inondation contrôlée. 

» prend en compte le projet de déviation routière RD 538a prévu à l’Est du 

pont des Foulons et traversant la zone d’étude dans l’ace Nord Sud. L’ensemble constitue un aménagement 

hydraulique (au sens du décret de 2015) ou champs d’inondation contrôlée relevant de la classe C d’après ce 

utay pour stocker de l’eau afin de limiter le 

La surverse en rive gauche et droite se fera par la mise en place de 2 déversoirs le long des berges gauche et 

d’avoir un meilleur contrôle de la ligne d’eau. Ce seuil, 

légèrement rehaussé (60 cm) par rapport au fil d’eau actuel, devra respecter les conditions de franchissabilité des 

séparés par des digues munies de 

déversoirs. Les digues auront une hauteur inférieure à 4,00 m. Les bassins se remplissent préférentiellement par les 

orifices de vidange puis les surverses (déversoirs) si la capacité des ouvrages de vidange est insuffisante. 

Chaque bassin sera équipé d’une vidange de fond connectée directement à un fossé de drainage existant. Il n’est 

sera donc variable en fonction du 

se feront par les fossés de drainage existants tout 

hydrauliques en aval. Les casiers amont (n°1) commenceront à se remplir par 

pointe de 14 m³/s soit une période de retour d’environ 5 ans. Les eaux 

surverse des casiers aval (n°4 en rive droite et n°3b en rive gauche) rejoindront ensuite l’Ecoutay en amont du 

déversé pour la crue centennale dans l’Ecoutay 

L’impact de ces débordements sur le secteur d’étude est augmenté par rapport à la situation actuelle mais les 

hautes des casiers amont. Nous retrouvons 
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ainsi une situation proche de la situation initiale (avec

à la différence que l’écrêtement projeté s’établit de manière contrôlée.

 

Synthèse pour une protection cinquantennale

Superficie du bassin versant drainé

Débit de pointe cinquantennal à l’amont du projet

Débit de pointe à l’aval du projet 

Volume stocké pour une crue cinquantennale

Début de remplissage par l’Ecoutay (écrêtement contrôlé)

Enjeux étudiés dans l’analyse cout bénéfice (emprise 

 

− Dossier loi sur l’eau et étude d’impact environnementale

− Déclaration d’utilité publique

− Servitudes de surinondation avec mise en œuvre d’un protocole d’indemnisation 

− Enquête parcellaire 

− Mise en compatibilité POS/PLU

− Autorisation de défrichement

− Etude de danger (EDD) de l’aménagement hydraulique

2015 : dépôt des dossiers réglementaires pour mise en enquête publique

2016 : recrutement maitre d’œuvre pour mission PRO à AOR 

2017 : élaboration protocole et  lancement des travaux

2019 : fin des travaux 

Montant des travaux (1) : 1 750 000 € HT

Frais généraux (1) : 140 000 € HT 

Montant de la maitrise d’œuvre (~11 % avec mission de géotechnie)

Aléa et imprévus (~10 %) soit 210 000 

Montant des acquisitions foncières (d’après estimati

divers) : 86 000 € HT (la superficie d’emprise des barrages écr

6 hectares) 

 

Montant total : 2 394 000 € HT 
(1)

 selon AVP actualisé en 2013, montants 
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ainsi une situation proche de la situation initiale (avec effacement des digues en rives droite et gauche de l’Ecoutay), 

projeté s’établit de manière contrôlée. 

Synthèse pour une protection cinquantennale : 

Superficie du bassin versant drainé 37 km² 

Débit de pointe cinquantennal à l’amont du projet 60 m3/s 

Débit de pointe à l’aval du projet (pont des Foulons) 21.5 m3/s 

Superficie du projet 61 hectares 

Volume stocké pour une crue cinquantennale 321 000 m3 

Début de remplissage par l’Ecoutay (écrêtement contrôlé) 
13 m3/s 

4 ans 

Enjeux étudiés dans l’analyse cout bénéfice (emprise 

maximale) 

140 logements 

8 entreprises 

9 bâtiments publics

Montant des travaux 1 741 548 € HT 

Conditions d’exécution 

Dossier loi sur l’eau et étude d’impact environnementale 

Déclaration d’utilité publique 

Servitudes de surinondation avec mise en œuvre d’un protocole d’indemnisation 

Mise en compatibilité POS/PLU 

Autorisation de défrichement 

de l’aménagement hydraulique (attente de l’arrêté EDD

Calendrier prévisionnel 

: dépôt des dossiers réglementaires pour mise en enquête publique 

: recrutement maitre d’œuvre pour mission PRO à AOR  

lancement des travaux 

Devis détaillé 

€ HT 

(~11 % avec mission de géotechnie) : soit 208 000 € HT

(~10 %) soit 210 000 € HT 

Montant des acquisitions foncières (d’après estimation sommaire et globale des domaines + frais notariaux et 

€ HT (la superficie d’emprise des barrages écrêteurs et servitude d’entretien à acquérir est d’environ 

ntants arrondi: 

effacement des digues en rives droite et gauche de l’Ecoutay), 

 

9 bâtiments publics 

 

Servitudes de surinondation avec mise en œuvre d’un protocole d’indemnisation  

ttente de l’arrêté EDD qui précisera le contenu) 

€ HT 

on sommaire et globale des domaines + frais notariaux et 

êteurs et servitude d’entretien à acquérir est d’environ 
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Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Maitrise d’œuvre  

Travaux, frais généraux et aléa

Acquisitions foncières 

* sur la base d’un financement à 50 % par l’Etat

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Réalisation des champs 

d’inondation contrôlée 

Mise en place des 

aménagements

Mise en place de la 

servitude de 

surinondation 

Mise en place du protocole 

d’indemnisation
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Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT Etat

2016 208 000 104 00

Travaux, frais généraux et aléa 2017-2019 2 100 000 1 050 000

2016-2017 86 000 43 000

* sur la base d’un financement à 50 % par l’Etat : PPRi approuvé sur la commune de Beaumont lès Valence.

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers 

Mise en place des 

aménagements 

 

Mise en place du protocole 

d’indemnisation 

Montants 

d’indemnisation en cas 

de crue 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

104 00 104 000 

050 000 1 050 000 

43 000 43 000 

: PPRi approuvé sur la commune de Beaumont lès Valence. 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

 Indicateurs d’évaluation 

de résultats 

Mise en fonctionnement 

de l’ouvrage en cas de 

crue 

en cas 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Etude globale pour la r

la protection du village de Montéléger

Bassin versant : Véore  

Cours d’eau : Pétochin et affluents

Communes : Montéléger, Montmeyran, Upie, 

Vaunaveys la Rochette, Ourches

Priorité : 2 Programmation

Le Pétochin est l’un des principaux affluents

Valence entre les « monts du matin » et  le piémont des contreforts du Vercors. Les cours d’eau «

« Loye » se rencontrent en amont du centre

Comme la plupart des rivières de la plaine de Valence, ces trois cours d’eau ont subi des aménagements 

importants qui ont fortement altéré leur qualité écologique et perturbé son fonctionnement morphologique. Le sous 

bassin versant du Pétochin est l’une des trois masses d’eau du territoire «

mesures du SDAGE 2010-2015 pour la mise en œuvre d’un programme d’actions pour la restauration 

morphologique. 
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: ralentissement des écoulements

Etude globale pour la restauration physique du Pétochin et 

protection du village de Montéléger 

Pétochin et affluents 

: Montéléger, Montmeyran, Upie, 

Vaunaveys la Rochette, Ourches 

Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

Programmation : 2017 Montant

Plan de situation 

Contexte 

Le Pétochin est l’un des principaux affluents de la Véore. Son bassin versant s’étend au sud

» et  le piémont des contreforts du Vercors. Les cours d’eau «

» se rencontrent en amont du centre-village de Montéléger pour former le Pétochin.

Comme la plupart des rivières de la plaine de Valence, ces trois cours d’eau ont subi des aménagements 

importants qui ont fortement altéré leur qualité écologique et perturbé son fonctionnement morphologique. Le sous 

est l’une des trois masses d’eau du territoire « Véore » ciblées par le programme de 

2015 pour la mise en œuvre d’un programme d’actions pour la restauration 

: ralentissement des écoulements 

estauration physique du Pétochin et 
N°VI.2 

Maitre d’ouvrage : 

SMBV Véore 

Montant : 60 000 € HT 

 

de la Véore. Son bassin versant s’étend au sud-est de la plaine de 

» et  le piémont des contreforts du Vercors. Les cours d’eau « Jalatte » et 

le Pétochin. 

Comme la plupart des rivières de la plaine de Valence, ces trois cours d’eau ont subi des aménagements 

importants qui ont fortement altéré leur qualité écologique et perturbé son fonctionnement morphologique. Le sous 

» ciblées par le programme de 

2015 pour la mise en œuvre d’un programme d’actions pour la restauration 



15/09/2015 16:26

Des travaux de restauration physique ont été menés sur ce co

2013 et 2014. Les travaux se poursuivront sur l’aval jusqu’à la confluence avec la Véore en 2015.

Le centre du village de Montéléger est exposé aux crues du Pétochin provoquant de récurrentes inondations. 

Durant le 1
er

 contrat de rivière, la création de champs d’inondation contrôlée a été étudiée. Il était prévu un 

aménagement sur deux sites complémentaires en amont du village sur les communes de Montéléger et 

Montmeyran. Dans ce cadre, des mesures d’accompa

également prévues. Mais préalablement à l’inscription des travaux au Programme d’Action de Prévention des 

Inondations, une évaluation économique du projet a été menée en 2014. L’analyse coût bén

négative du point de vue des indicateurs financiers à horizon de 50 ans. En conséquence de cette analyse, le projet 

de champs d’inondation contrôlée est abandonné. 

− Restaurer les fonctionnalités naturelles du cours 

− Restaurer les zones inondables en amont de Montéléger sur les secteurs à faibles enjeux

− Définir un aménagement complémentaire afin d’assurer une protection locale du village pouvant être 

économiquement acceptable

Le SMBVV et la commune de Montéléger souhaitent étudier un projet alternatif basé principalement sur la 

restauration morphologique du Pétochin et de ses affluents et donc le retour au bon état.  Cette étude devra 

également étudier le gain (ou pas) de cette restauration pour la protection du centre village de Montéléger, et 

étudier les possibilités d’aménagements complémentaires pour optimiser cette protection (restauration des zones 

d’expansion des crues sur tout le bassin versant, reconnexion du l

permettant d’optimiser le stockage, ouvrage de protection du village…). De fait, il s’agit une étude globale de 

restauration physique du Pétochin et de ses affluents et de protection du village de Montéléger.

Celle-ci devra définir les actions à mettre en place afin de restaurer les fonctionnalités naturelles de ces trois 

cours d’eau ainsi que les aménagements de protection nécessaires pour le village de Montéléger (digues ou bassin 

écrêteurs). Une analyse coût bénéfice complétée d’une analyse multicritères sera éventuellement associée aux 

propositions d’aménagement de protection (suivant les critères du cahier des charges de l’appel à projet PAPI). Les 

actions de restauration physique seront évaluées selon les 

l’inondation du village de Montéléger).

Cette étude s’appuiera sur les données déjà existantes en termes d’hydraulique (avant projet des Champs 

d’inondation contrôlée et modélisations), les inventaires faune 

mais aussi sur le plan de restauration des fonctionnalités naturelles du Pétochin/Loye.

 

2017 : lancement de l’étude 

Montant de l’étude : 60 000 € HT 
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Des travaux de restauration physique ont été menés sur ce cours d’eau à l’aval du village de Montéléger entre 

2013 et 2014. Les travaux se poursuivront sur l’aval jusqu’à la confluence avec la Véore en 2015.

Le centre du village de Montéléger est exposé aux crues du Pétochin provoquant de récurrentes inondations. 

contrat de rivière, la création de champs d’inondation contrôlée a été étudiée. Il était prévu un 

aménagement sur deux sites complémentaires en amont du village sur les communes de Montéléger et 

Montmeyran. Dans ce cadre, des mesures d’accompagnement pour améliorer l’état physique du cours d’eau étaient 

également prévues. Mais préalablement à l’inscription des travaux au Programme d’Action de Prévention des 

Inondations, une évaluation économique du projet a été menée en 2014. L’analyse coût bén

négative du point de vue des indicateurs financiers à horizon de 50 ans. En conséquence de cette analyse, le projet 

de champs d’inondation contrôlée est abandonné.  

Objectifs visés 

Restaurer les fonctionnalités naturelles du cours d’eau et les usages sociaux

Restaurer les zones inondables en amont de Montéléger sur les secteurs à faibles enjeux

Définir un aménagement complémentaire afin d’assurer une protection locale du village pouvant être 

économiquement acceptable 

Description de l’action 

Le SMBVV et la commune de Montéléger souhaitent étudier un projet alternatif basé principalement sur la 

restauration morphologique du Pétochin et de ses affluents et donc le retour au bon état.  Cette étude devra 

de cette restauration pour la protection du centre village de Montéléger, et 

étudier les possibilités d’aménagements complémentaires pour optimiser cette protection (restauration des zones 

d’expansion des crues sur tout le bassin versant, reconnexion du lit majeur sur les linéaires incisés, ouvrages 

permettant d’optimiser le stockage, ouvrage de protection du village…). De fait, il s’agit une étude globale de 

restauration physique du Pétochin et de ses affluents et de protection du village de Montéléger.

ci devra définir les actions à mettre en place afin de restaurer les fonctionnalités naturelles de ces trois 

cours d’eau ainsi que les aménagements de protection nécessaires pour le village de Montéléger (digues ou bassin 

bénéfice complétée d’une analyse multicritères sera éventuellement associée aux 

propositions d’aménagement de protection (suivant les critères du cahier des charges de l’appel à projet PAPI). Les 

actions de restauration physique seront évaluées selon les gains écologiques et hydrauliques (vis

l’inondation du village de Montéléger). 

Cette étude s’appuiera sur les données déjà existantes en termes d’hydraulique (avant projet des Champs 

d’inondation contrôlée et modélisations), les inventaires faune et flore, agricole, des investigations géotechniques 

mais aussi sur le plan de restauration des fonctionnalités naturelles du Pétochin/Loye. 

Calendrier prévisionnel 

Devis estimatif 

urs d’eau à l’aval du village de Montéléger entre 

2013 et 2014. Les travaux se poursuivront sur l’aval jusqu’à la confluence avec la Véore en 2015. 

Le centre du village de Montéléger est exposé aux crues du Pétochin provoquant de récurrentes inondations. 

contrat de rivière, la création de champs d’inondation contrôlée a été étudiée. Il était prévu un 

aménagement sur deux sites complémentaires en amont du village sur les communes de Montéléger et 

gnement pour améliorer l’état physique du cours d’eau étaient 

également prévues. Mais préalablement à l’inscription des travaux au Programme d’Action de Prévention des 

Inondations, une évaluation économique du projet a été menée en 2014. L’analyse coût bénéfice est très fortement 

négative du point de vue des indicateurs financiers à horizon de 50 ans. En conséquence de cette analyse, le projet 

d’eau et les usages sociaux 

Restaurer les zones inondables en amont de Montéléger sur les secteurs à faibles enjeux 

Définir un aménagement complémentaire afin d’assurer une protection locale du village pouvant être 

Le SMBVV et la commune de Montéléger souhaitent étudier un projet alternatif basé principalement sur la 

restauration morphologique du Pétochin et de ses affluents et donc le retour au bon état.  Cette étude devra 

de cette restauration pour la protection du centre village de Montéléger, et 

étudier les possibilités d’aménagements complémentaires pour optimiser cette protection (restauration des zones 

it majeur sur les linéaires incisés, ouvrages 

permettant d’optimiser le stockage, ouvrage de protection du village…). De fait, il s’agit une étude globale de 

restauration physique du Pétochin et de ses affluents et de protection du village de Montéléger. 

ci devra définir les actions à mettre en place afin de restaurer les fonctionnalités naturelles de ces trois 

cours d’eau ainsi que les aménagements de protection nécessaires pour le village de Montéléger (digues ou bassin 

bénéfice complétée d’une analyse multicritères sera éventuellement associée aux 

propositions d’aménagement de protection (suivant les critères du cahier des charges de l’appel à projet PAPI). Les 

gains écologiques et hydrauliques (vis-à-vis de 

Cette étude s’appuiera sur les données déjà existantes en termes d’hydraulique (avant projet des Champs 

et flore, agricole, des investigations géotechniques 
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Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Etude globale Pétochin

* sur la base d’un financement à 50 %

 

NB : des financements complémentaires potentiels à hauteur de 80 % maximum pourront être intégrés via le 

contrat vert et bleu. 

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de 

réalisation

Etude préalable Réalisation de l’étude
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financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT Etat

Etude globale Pétochin 2017 60 000 30 000

* sur la base d’un financement à 50 % 

NB : des financements complémentaires potentiels à hauteur de 80 % maximum pourront être intégrés via le 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs financiers Indicateurs d’évaluation de 

Réalisation de l’étude Résultat de l’analyse 

cout bénéfice sur le 

volet protection 

 

financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

30 000 30 000 

NB : des financements complémentaires potentiels à hauteur de 80 % maximum pourront être intégrés via le 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Etude de faisabilité de l’optimisation du niveau de 

protection de Fauconnières en lien avec la restauration 

physique du secteur perché

Bassin versant : Véore  

Cours d’eau : Guimand, Saute

Commune : Montélier, Malissard

Priorité : 3 Programmation

Le Guimand, affluent rive droite de la Véore, est très 

fort. Il possède une capacité d’écoulement avant débordement très faible, et une partie de son tracé dans la plaine 

présente un lit en toit ou perché (entre la RD 538 et la LGV). De fait, sur ce s

très tôt (crue de 1
er

 débordement estimée à la Q20) et les eaux de débordements qui ne peuvent retourner dans le lit 

du cours d’eau s’étalent dans la plaine (Hydrétudes 2013). A cela s’ajuste un éventuel risque de ruptu
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: ralentissement des écoulements

Etude de faisabilité de l’optimisation du niveau de 

protection de Fauconnières en lien avec la restauration 

physique du secteur perché 

Guimand, Saute-Cavale 

, Malissard 

Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

Programmation : 2019 Montant

Plan de situation 

Contexte 

Le Guimand, affluent rive droite de la Véore, est très contraint du fait d’un recalibrage et d’un endiguement très 

fort. Il possède une capacité d’écoulement avant débordement très faible, et une partie de son tracé dans la plaine 

présente un lit en toit ou perché (entre la RD 538 et la LGV). De fait, sur ce secteur les débordements apparaissent 

débordement estimée à la Q20) et les eaux de débordements qui ne peuvent retourner dans le lit 

du cours d’eau s’étalent dans la plaine (Hydrétudes 2013). A cela s’ajuste un éventuel risque de ruptu

: ralentissement des écoulements 

protection de Fauconnières en lien avec la restauration N°VI.3 

Maitre d’ouvrage : 

SMBV Véore 

Montant : 70 000 € HT 

 

contraint du fait d’un recalibrage et d’un endiguement très 

fort. Il possède une capacité d’écoulement avant débordement très faible, et une partie de son tracé dans la plaine 

ecteur les débordements apparaissent 

débordement estimée à la Q20) et les eaux de débordements qui ne peuvent retourner dans le lit 

du cours d’eau s’étalent dans la plaine (Hydrétudes 2013). A cela s’ajuste un éventuel risque de rupture lié aux 
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surverses car les digues sont constituées essentiellement des matériaux de curage. Plusieurs hameaux sont 

directement concernés par ces débordements et risques de rupture. 

D’autre part, le programme d’actions du contrat de rivière prévoyait un 

protéger le hameau de Fauconnières. La première phase de ce projet a été réalisée entre 2013 et 2014. Elle a 

consisté à la création de deux bassins de rétention

offrent une protection du hameau jusqu’à des crues vingtennales. La deuxième phase de l’aménagement consistait à 

de la rétention dynamique sur les terrains agricoles environnants par la création de champs d’inondation contrôlée 

sur une surface d’environ 110 ha.  

Juste en amont du hameau de Fauconnières, le Guimand reçoit les eaux de deux affluents, le Jonas et le Saute 

Cavale.  

− Augmenter le niveau de protection du hameau de Fauconnières et des enjeux diffus des crues du 

Guimand 

− Retrouver un cours d’eau avec un fonctionnement le plus naturel possible

− Définir une gestion des digues à long terme sur la portion de lit perché

L’action consistera à étudier des scénarios d’aménagement qui devront répondre le mieux possible a

visés. Chaque scénario devra être évalué selon le rapport coût bénéfice (ACB).

Les différents scénarios devront prendre en compte

− Les digues entre la RD538 et les bassins actuels

confortement éventuellement à prévoir ou un effacement partiel ou un recul,…

− La restauration morphologique de la rivière à travers la possibilité d’une solution technique et 

économique pour retrouver un lit «

compatible avec les scénarios d’aménagements d’ouvrages de protection,

− Des ouvrages de rétention sur la base des études hydrauliques préalables au contrat de rivière (2003),

− La prise en compte des deux affluents,

− Une analyse coûts bénéfices e

 

Les scénarios pourront privilégier un aspect par rapport à l’autre. L’objectif final de l’étude sera de mesurer les 

avantages et inconvénients de chaque scénario afin de définir celui qui sera retenu. Si le projet de ré

parcelles agricoles est techniquement et économiquement faisable, la définition du projet retenu pourra se faire 

jusqu’au stade avant projet. 

Un lien devra être fait avec l’étude en aval à Malissard et celle sur le St

du modèle hydraulique. 

2019 : lancement de l’étude pour une durée d’un an

Cout estimatif de l’étude 70 000 € (avec AVP ouvrages de rétention)
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surverses car les digues sont constituées essentiellement des matériaux de curage. Plusieurs hameaux sont 

directement concernés par ces débordements et risques de rupture.  

D’autre part, le programme d’actions du contrat de rivière prévoyait un aménagement conséquent afin de 

protéger le hameau de Fauconnières. La première phase de ce projet a été réalisée entre 2013 et 2014. Elle a 

consisté à la création de deux bassins de rétention-infiltration de part et d’autre de la voie LGV. Ces aménagements

offrent une protection du hameau jusqu’à des crues vingtennales. La deuxième phase de l’aménagement consistait à 

de la rétention dynamique sur les terrains agricoles environnants par la création de champs d’inondation contrôlée 

Juste en amont du hameau de Fauconnières, le Guimand reçoit les eaux de deux affluents, le Jonas et le Saute 

Objectifs visés 

Augmenter le niveau de protection du hameau de Fauconnières et des enjeux diffus des crues du 

cours d’eau avec un fonctionnement le plus naturel possible 

Définir une gestion des digues à long terme sur la portion de lit perché 

Description de l’action 

L’action consistera à étudier des scénarios d’aménagement qui devront répondre le mieux possible a

visés. Chaque scénario devra être évalué selon le rapport coût bénéfice (ACB). 

Les différents scénarios devront prendre en compte : 

Les digues entre la RD538 et les bassins actuels : leur stabilité, leur niveau de protection, les travaux de 

nfortement éventuellement à prévoir ou un effacement partiel ou un recul,…

La restauration morphologique de la rivière à travers la possibilité d’une solution technique et 

économique pour retrouver un lit « naturel » (lit mineur et lit moyen) à moyen ou 

compatible avec les scénarios d’aménagements d’ouvrages de protection, 

Des ouvrages de rétention sur la base des études hydrauliques préalables au contrat de rivière (2003),

La prise en compte des deux affluents, 

Une analyse coûts bénéfices et multicritères de chaque scénario. 

Les scénarios pourront privilégier un aspect par rapport à l’autre. L’objectif final de l’étude sera de mesurer les 

avantages et inconvénients de chaque scénario afin de définir celui qui sera retenu. Si le projet de ré

parcelles agricoles est techniquement et économiquement faisable, la définition du projet retenu pourra se faire 

Conditions d’exécution 

Un lien devra être fait avec l’étude en aval à Malissard et celle sur le St Fély notamment au niveau de l’élaboration 

Calendrier prévisionnel 

: lancement de l’étude pour une durée d’un an 

Devis estimatif 

€ (avec AVP ouvrages de rétention) 

surverses car les digues sont constituées essentiellement des matériaux de curage. Plusieurs hameaux sont 

aménagement conséquent afin de 

protéger le hameau de Fauconnières. La première phase de ce projet a été réalisée entre 2013 et 2014. Elle a 

infiltration de part et d’autre de la voie LGV. Ces aménagements 

offrent une protection du hameau jusqu’à des crues vingtennales. La deuxième phase de l’aménagement consistait à 

de la rétention dynamique sur les terrains agricoles environnants par la création de champs d’inondation contrôlée 

Juste en amont du hameau de Fauconnières, le Guimand reçoit les eaux de deux affluents, le Jonas et le Saute 

Augmenter le niveau de protection du hameau de Fauconnières et des enjeux diffus des crues du 

L’action consistera à étudier des scénarios d’aménagement qui devront répondre le mieux possible aux objectifs 

: leur stabilité, leur niveau de protection, les travaux de 

nfortement éventuellement à prévoir ou un effacement partiel ou un recul,… 

La restauration morphologique de la rivière à travers la possibilité d’une solution technique et 

» (lit mineur et lit moyen) à moyen ou long terme et 

Des ouvrages de rétention sur la base des études hydrauliques préalables au contrat de rivière (2003), 

Les scénarios pourront privilégier un aspect par rapport à l’autre. L’objectif final de l’étude sera de mesurer les 

avantages et inconvénients de chaque scénario afin de définir celui qui sera retenu. Si le projet de rétention sur les 

parcelles agricoles est techniquement et économiquement faisable, la définition du projet retenu pourra se faire 

Fély notamment au niveau de l’élaboration 
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Plan de financement et phasage 

Opération 

Etude de faisabilité de l’optimisation du niveau de 

protection de Fauconnières 

* sur la base d’un financement à 50 %

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Etude de faisabilité Réalisation de l’étude
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Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € 

HT 

Etude de faisabilité de l’optimisation du niveau de 
2019 70 000 

* sur la base d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers 

Réalisation de l’étude Résultat de l’analyse 

cout bénéfice sur le 

volet protection 

opérationnel 

€ Etat* M.O. 

 35 000 35 000 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

 Indicateurs d’évaluation 

de résultats 

Résultat de l’analyse 

cout bénéfice sur le 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Etude préalable à la restauration 

le bassin versant amont du

Bassin versant : Véore 

Cours d’eau : le Bost, le Riousset, le Parpaille

Commune : Montvendre 

Priorité : 3 Programmation

Le Bost est un affluent rive gauche de la Véore. Il est composé du Riousset et du ruisseau 

de ces cours d’eau prend naissance sur les hauteurs de la commune voisine, Barcelonne, traverse le village de 

Montvendre où se situe également la confluence entre le Riousset et Parpaille avant de rejoindre la Véore en amont 

du Pont de Chaillard. A noter, que les cours d’eau dans la traversée du village sont tous les deux cuvelés.

Lors d’épisodes pluvieux intenses comme à l’automne 2014, le Bost sort de son lit en amont et dans la traversée 

du bourg de Montvendre. Plusieurs habitati

évènements ont entrainé des niveaux d’eaux atteignant près de 1 m sur la place du village. 

Autrefois des merlons de terre existaient en travers du lit majeur en amont de Montvendre. Ils

amont de chaque ferme. Ils jouaient deux rôles

− Protéger les habitations contre les crues

− Ralentir l’écoulement donc diminuer l’impact de la crue en aval

Ces merlons ont été supprimés pendant les quarante dernières années. Durant cette 

crues et d’orages violents et on a assisté à une modification des pratiques agricoles. De plus, la traversée du centre 

bourg par les deux cours d’eau que sont le Bost et le Riousset augmente le risque

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: ralentissement des écoulements

estauration des zones inondables 

bassin versant amont du Bost 

Riousset, le Parpaille 
Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

Programmation : 2018 Montant

Plan de situation 

Contexte 

Le Bost est un affluent rive gauche de la Véore. Il est composé du Riousset et du ruisseau 

de ces cours d’eau prend naissance sur les hauteurs de la commune voisine, Barcelonne, traverse le village de 

Montvendre où se situe également la confluence entre le Riousset et Parpaille avant de rejoindre la Véore en amont 

t de Chaillard. A noter, que les cours d’eau dans la traversée du village sont tous les deux cuvelés.

Lors d’épisodes pluvieux intenses comme à l’automne 2014, le Bost sort de son lit en amont et dans la traversée 

du bourg de Montvendre. Plusieurs habitations et bâtiments publics sont potentiellement touchés. Les plus forts 

évènements ont entrainé des niveaux d’eaux atteignant près de 1 m sur la place du village. 

Autrefois des merlons de terre existaient en travers du lit majeur en amont de Montvendre. Ils

amont de chaque ferme. Ils jouaient deux rôles : 

Protéger les habitations contre les crues 

Ralentir l’écoulement donc diminuer l’impact de la crue en aval 

Ces merlons ont été supprimés pendant les quarante dernières années. Durant cette 

crues et d’orages violents et on a assisté à une modification des pratiques agricoles. De plus, la traversée du centre 

bourg par les deux cours d’eau que sont le Bost et le Riousset augmente le risque : les ouvrages et la configur

 

: ralentissement des écoulements 

des zones inondables sur 
N°VI.4 

Maitre d’ouvrage : 

SMBV Véore 

Montant total : 10 000 € 

 

Le Bost est un affluent rive gauche de la Véore. Il est composé du Riousset et du ruisseau de Parpaille. L’ensemble 

de ces cours d’eau prend naissance sur les hauteurs de la commune voisine, Barcelonne, traverse le village de 

Montvendre où se situe également la confluence entre le Riousset et Parpaille avant de rejoindre la Véore en amont 

t de Chaillard. A noter, que les cours d’eau dans la traversée du village sont tous les deux cuvelés. 

Lors d’épisodes pluvieux intenses comme à l’automne 2014, le Bost sort de son lit en amont et dans la traversée 

ons et bâtiments publics sont potentiellement touchés. Les plus forts 

évènements ont entrainé des niveaux d’eaux atteignant près de 1 m sur la place du village.  

Autrefois des merlons de terre existaient en travers du lit majeur en amont de Montvendre. Ils étaient situés en 

Ces merlons ont été supprimés pendant les quarante dernières années. Durant cette période, il y a eu peu de 

crues et d’orages violents et on a assisté à une modification des pratiques agricoles. De plus, la traversée du centre 

: les ouvrages et la configuration de 
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la confluence entraînent des débordements soit en amont, soit au droit de la confluence. Le pont juste en aval est 

limitant accentuant un peu plus ces débordements. Les eaux s’écoulent alors sur la route en direction de l’ouest. En 

aval immédiat du village, le Bost est endigué sur ses deux rives

niveau de lieux habités. La commune possède un terrain qu’elle souhaiterait valoriser en espace récréatif. 

L’hypothèse de l’arasement de la digue en rive

− Restaurer les fonctionnalités naturelles du cours d’eau notamment les zones d’expansions de crues

− Protéger le centre bourg de Montvendre des crues fréquentes du Bost

L’action consistera à la redéfinition d’un espace de bon fonctionnement en amont du village. La suppression des 

digues et la création de merlons seront étudiées afin de vérifier l’effet sur le ralentissement des écoulements ainsi 

que sur un éventuel bénéfice hydraulique sur l’aval. Le réaménagement de la partie cuvelée sera également étudiée 

afin d’agrandir la section d’écoulement pour limiter les débordements lors des crues fréquentes. Enfin, il conviendra 

d’étudier les conséquences hydrauliques de l’arasement de l

Des pistes d’aménagement avaient déjà été proposées lors de l’étude hydraulique de 2003

reprises et affinées, à savoir :  

− Pour le Bost,  réaménager un lit majeur d’inondation de 70 m de large

les Freydiers jusqu’au Palais (avec effacement des digues existantes en rive droite et aménagement de 

merlons de terre parallèles aux courbes de niveau afin de permettre un ralentissement dynamique des 

écoulements vers le centre bourg).

− Pour le Riousset : même type d’aménagement sur une longueur de 300 m et une largeur de 75 m, en rive 

droite, depuis l’Allard, jusqu’à l’entrée du Bourg.

2018 : lancement de l’étude 

Coût estimatif de l’étude : 10 000 € 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Etude préalable à la restauration des zones 

inondable sur le bassin versant du Bost

* sur la base d’un financement à 50 %

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de 

réalisation

Etude préalable Réalisation de l’étude
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la confluence entraînent des débordements soit en amont, soit au droit de la confluence. Le pont juste en aval est 

limitant accentuant un peu plus ces débordements. Les eaux s’écoulent alors sur la route en direction de l’ouest. En 

u village, le Bost est endigué sur ses deux rives ; pourtant la rive droite ne possède pas d’enjeux au 

niveau de lieux habités. La commune possède un terrain qu’elle souhaiterait valoriser en espace récréatif. 

L’hypothèse de l’arasement de la digue en rive droite semble pertinente à envisager. 

Objectifs visés 

Restaurer les fonctionnalités naturelles du cours d’eau notamment les zones d’expansions de crues

Protéger le centre bourg de Montvendre des crues fréquentes du Bost 

Description de l’action 

consistera à la redéfinition d’un espace de bon fonctionnement en amont du village. La suppression des 

digues et la création de merlons seront étudiées afin de vérifier l’effet sur le ralentissement des écoulements ainsi 

lique sur l’aval. Le réaménagement de la partie cuvelée sera également étudiée 

afin d’agrandir la section d’écoulement pour limiter les débordements lors des crues fréquentes. Enfin, il conviendra 

d’étudier les conséquences hydrauliques de l’arasement de la digue en rive droite en aval du village.

Des pistes d’aménagement avaient déjà été proposées lors de l’étude hydraulique de 2003

Pour le Bost,  réaménager un lit majeur d’inondation de 70 m de large environ, sur 600 m de long, depuis 

les Freydiers jusqu’au Palais (avec effacement des digues existantes en rive droite et aménagement de 

merlons de terre parallèles aux courbes de niveau afin de permettre un ralentissement dynamique des 

e centre bourg). 

: même type d’aménagement sur une longueur de 300 m et une largeur de 75 m, en rive 

droite, depuis l’Allard, jusqu’à l’entrée du Bourg. 

Calendrier prévisionnel 

Devis estimatif 

€  

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT

Etude préalable à la restauration des zones 

inondable sur le bassin versant du Bost 
2018 10 000 

* sur la base d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs financiers 

Réalisation de l’étude Résultat de l’analyse cout 

bénéfice sur le volet protection 

 

la confluence entraînent des débordements soit en amont, soit au droit de la confluence. Le pont juste en aval est 

limitant accentuant un peu plus ces débordements. Les eaux s’écoulent alors sur la route en direction de l’ouest. En 

; pourtant la rive droite ne possède pas d’enjeux au 

niveau de lieux habités. La commune possède un terrain qu’elle souhaiterait valoriser en espace récréatif. 

Restaurer les fonctionnalités naturelles du cours d’eau notamment les zones d’expansions de crues 

consistera à la redéfinition d’un espace de bon fonctionnement en amont du village. La suppression des 

digues et la création de merlons seront étudiées afin de vérifier l’effet sur le ralentissement des écoulements ainsi 

lique sur l’aval. Le réaménagement de la partie cuvelée sera également étudiée 

afin d’agrandir la section d’écoulement pour limiter les débordements lors des crues fréquentes. Enfin, il conviendra 

a digue en rive droite en aval du village. 

Des pistes d’aménagement avaient déjà été proposées lors de l’étude hydraulique de 2003 ; elles pourront être 

environ, sur 600 m de long, depuis 

les Freydiers jusqu’au Palais (avec effacement des digues existantes en rive droite et aménagement de 

merlons de terre parallèles aux courbes de niveau afin de permettre un ralentissement dynamique des 

: même type d’aménagement sur une longueur de 300 m et une largeur de 75 m, en rive 

Plan de financement et phasage opérationnel 

€ HT Etat* M.O. 

5 000 5 000 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 

de résultats 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Etude de protection contre les inondations, complémentaire 

aux travaux de restauration 

Bassin versant : Véore  

Cours d’eau : l’Ozon et l’Arcette

Commune : Etoile sur R. et Livron sur Drôme

Priorité : 1 Programmation

L’Ozon est un affluent rive gauche de la Véore dans la plaine agricole au sud de Valence. D’un linéaire total de 14 

km, il prend sa source sur la commune d’Upie et 

affluent provenant du coteau d’Etoile sur Rhône conflue avec l’Ozon en amont de la RN7. Ces deux cours d’eau ont 

été fortement modifiés. L’Ozon est marqué par une forte incision sur l’amont (jusqu’à 2 m par endroits) et par une 

sédimentation sur sa partie médiane (confluence ave

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: ralentissement des écoulements

Etude de protection contre les inondations, complémentaire 

estauration physique de l’Ozon  

l’Ozon et l’Arcette 

: Etoile sur R. et Livron sur Drôme 

Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

Programmation : 2016 
Montant

(PM Travaux

Plan de situation 

Contexte 

L’Ozon est un affluent rive gauche de la Véore dans la plaine agricole au sud de Valence. D’un linéaire total de 14 

il prend sa source sur la commune d’Upie et rejoint la Véore sur la commune d’Etoile sur Rhône

oteau d’Etoile sur Rhône conflue avec l’Ozon en amont de la RN7. Ces deux cours d’eau ont 

été fortement modifiés. L’Ozon est marqué par une forte incision sur l’amont (jusqu’à 2 m par endroits) et par une 

sédimentation sur sa partie médiane (confluence avec l’Arcette) en lien avec la diminution de la pente et la présence 

 

: ralentissement des écoulements 

Etude de protection contre les inondations, complémentaire 
N° VI.5 

Maitre d’ouvrage : 

SMBV Véore 

Montant : 10 000 € HT 

(PM Travaux : 453 400 €) 

 

L’Ozon est un affluent rive gauche de la Véore dans la plaine agricole au sud de Valence. D’un linéaire total de 14 

la Véore sur la commune d’Etoile sur Rhône. L’Arcette, petit 

oteau d’Etoile sur Rhône conflue avec l’Ozon en amont de la RN7. Ces deux cours d’eau ont 

été fortement modifiés. L’Ozon est marqué par une forte incision sur l’amont (jusqu’à 2 m par endroits) et par une 

c l’Arcette) en lien avec la diminution de la pente et la présence 
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d’ouvrages d’infrastructures. Sur cette partie en amont de la RN7, l’Ozon est endigué (merlons de terre) et le risque 

de rupture est réel (cas de la crue de 2008). Sa partie aval est elle a

sur l’amont. La ripisylve est vieillissante, altérée, voire complètement absente sur certains secteurs et ne joue plus 

son rôle de corridor biologique.  

L’Ozon est aussi à l’origine de problèmes d’inondati

enjeux sur des lieux habités. Ainsi deux projets complémentaires de champs d’inondation contrôlée avaient 

initialement été étudiés sur l’Ozon en 2010

une protection de quelques habitations sur Ambonil et d’une dizaine autour de la route nationale, des axes de 

communications (RN7 et voie ferré) ainsi que du hameau de Fiancey, plus au sud. L’objectif initial de protection était 

la crue cinquantennale. Devant la difficulté de mobiliser du foncier pour ce projet, ces projets ont été ajournés en 

2011 à la demande des communes d’Etoile sur Rhône et de Livron sur Drôme. Aujourd’hui, les communes et le 

syndicat souhaitent que les possibilités de protection soient étudiées à nouveau en faisant évoluer le projet initial et 

en l’associant au projet de restauration des fonctionnalités naturelles du cours d’eau inscrit au contrat vert et bleu.

− Restaurer les fonctionnalités naturel

− Recréer des zones de ralentissements

Selon le plan de restauration des fonctionnalités naturelles de l’Ozon, les 

traités en même temps. L’amont fera l’objet d’une stabilisation voire de réengravement (avec les matériaux issus du 

tronçon aval). Sur le secteur médian, il est prévu un effacement de digues, un curage d’entretien du l

remodelage des berges. Le syndicat doit également définir un espace de bon fonctionnement du cours d’eau. Cette 

action passera par des acquisitions foncières.

Dans le cadre la maitrise d’œuvre liée à cette opération de restauration physique, le sy

possibilité de mesures de protection des enjeux indiqués dans le contexte. Ce projet de protection devra être  

entièrement compatible avec les actions de restauration physique. Le projet de champs d’inondation contrôlés 

élaboré initialement (2010) ne prenait pas en compte les capacités de rétention éventuelle en amont de l’Arcette. 

Une reprise de l’hydrologie ainsi qu’une modélisation hydraulique comprenant l’Arcette sera à élaborer. Elle devra 

déterminer les capacités de rétentio

(aménagement hydraulique de type champs d’inondation contrôlée, recul de digues,…) feront l’objet d’une Analyse 

Couts Bénéfices. 

− Etude complémentaire de protec

de restauration physique) : 2016

− (pm) Maitrise d’œuvre et travaux pour la restauration physique 2016
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d’ouvrages d’infrastructures. Sur cette partie en amont de la RN7, l’Ozon est endigué (merlons de terre) et le risque 

de rupture est réel (cas de la crue de 2008). Sa partie aval est elle aussi en incision mais elle est moins accentuée que 

sur l’amont. La ripisylve est vieillissante, altérée, voire complètement absente sur certains secteurs et ne joue plus 

L’Ozon est aussi à l’origine de problèmes d’inondation sur le secteur en amont et en aval de la RN7 avec des 

enjeux sur des lieux habités. Ainsi deux projets complémentaires de champs d’inondation contrôlée avaient 

initialement été étudiés sur l’Ozon en 2010 : un sur Ambonil et l’autre en amont de la RN7. I

une protection de quelques habitations sur Ambonil et d’une dizaine autour de la route nationale, des axes de 

communications (RN7 et voie ferré) ainsi que du hameau de Fiancey, plus au sud. L’objectif initial de protection était 

ue cinquantennale. Devant la difficulté de mobiliser du foncier pour ce projet, ces projets ont été ajournés en 

2011 à la demande des communes d’Etoile sur Rhône et de Livron sur Drôme. Aujourd’hui, les communes et le 

és de protection soient étudiées à nouveau en faisant évoluer le projet initial et 

en l’associant au projet de restauration des fonctionnalités naturelles du cours d’eau inscrit au contrat vert et bleu.

Objectifs visés 

Restaurer les fonctionnalités naturelles du cours d’eau notamment les zones d’expansions de crues

Recréer des zones de ralentissements des écoulements afin de protéger les enjeux présents

Description de l’action 

Selon le plan de restauration des fonctionnalités naturelles de l’Ozon, les secteurs amont et médian devront être 

traités en même temps. L’amont fera l’objet d’une stabilisation voire de réengravement (avec les matériaux issus du 

tronçon aval). Sur le secteur médian, il est prévu un effacement de digues, un curage d’entretien du l

remodelage des berges. Le syndicat doit également définir un espace de bon fonctionnement du cours d’eau. Cette 

action passera par des acquisitions foncières. 

Dans le cadre la maitrise d’œuvre liée à cette opération de restauration physique, le sy

possibilité de mesures de protection des enjeux indiqués dans le contexte. Ce projet de protection devra être  

entièrement compatible avec les actions de restauration physique. Le projet de champs d’inondation contrôlés 

nitialement (2010) ne prenait pas en compte les capacités de rétention éventuelle en amont de l’Arcette. 

Une reprise de l’hydrologie ainsi qu’une modélisation hydraulique comprenant l’Arcette sera à élaborer. Elle devra 

déterminer les capacités de rétention en amont pour l’affluent Arcette. Les scenarios de protection proposés 

(aménagement hydraulique de type champs d’inondation contrôlée, recul de digues,…) feront l’objet d’une Analyse 

Calendrier prévisionnel 

Etude complémentaire de protection contre les inondations (en lien avec la maîtrise d’œuvre des travaux 

de restauration physique) : 2016 

(pm) Maitrise d’œuvre et travaux pour la restauration physique 2016-2019 

 

d’ouvrages d’infrastructures. Sur cette partie en amont de la RN7, l’Ozon est endigué (merlons de terre) et le risque 

ussi en incision mais elle est moins accentuée que 

sur l’amont. La ripisylve est vieillissante, altérée, voire complètement absente sur certains secteurs et ne joue plus 

on sur le secteur en amont et en aval de la RN7 avec des 

enjeux sur des lieux habités. Ainsi deux projets complémentaires de champs d’inondation contrôlée avaient 

: un sur Ambonil et l’autre en amont de la RN7. Ils devaient permettre 

une protection de quelques habitations sur Ambonil et d’une dizaine autour de la route nationale, des axes de 

communications (RN7 et voie ferré) ainsi que du hameau de Fiancey, plus au sud. L’objectif initial de protection était 

ue cinquantennale. Devant la difficulté de mobiliser du foncier pour ce projet, ces projets ont été ajournés en 

2011 à la demande des communes d’Etoile sur Rhône et de Livron sur Drôme. Aujourd’hui, les communes et le 

és de protection soient étudiées à nouveau en faisant évoluer le projet initial et 

en l’associant au projet de restauration des fonctionnalités naturelles du cours d’eau inscrit au contrat vert et bleu. 

les du cours d’eau notamment les zones d’expansions de crues 

des écoulements afin de protéger les enjeux présents 

secteurs amont et médian devront être 

traités en même temps. L’amont fera l’objet d’une stabilisation voire de réengravement (avec les matériaux issus du 

tronçon aval). Sur le secteur médian, il est prévu un effacement de digues, un curage d’entretien du lit et un 

remodelage des berges. Le syndicat doit également définir un espace de bon fonctionnement du cours d’eau. Cette 

Dans le cadre la maitrise d’œuvre liée à cette opération de restauration physique, le syndicat souhaite étudier la 

possibilité de mesures de protection des enjeux indiqués dans le contexte. Ce projet de protection devra être  

entièrement compatible avec les actions de restauration physique. Le projet de champs d’inondation contrôlés 

nitialement (2010) ne prenait pas en compte les capacités de rétention éventuelle en amont de l’Arcette. 

Une reprise de l’hydrologie ainsi qu’une modélisation hydraulique comprenant l’Arcette sera à élaborer. Elle devra 

n en amont pour l’affluent Arcette. Les scenarios de protection proposés 

(aménagement hydraulique de type champs d’inondation contrôlée, recul de digues,…) feront l’objet d’une Analyse 

tion contre les inondations (en lien avec la maîtrise d’œuvre des travaux 
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Etude hydraulique complémentaire avec scénario

 

Pour mémoire : coûts prévisionnels des projets de restauration physique

� Tronçon amont :  

Stabilisation et rétablissement de la franchissabilité de 3 ouvrages seuils, réalisation de 4 seuils

fond du lit et  réinjection de matériaux (issus du curage du tronçon médian), maîtrise d’

complémentaires. 

 

� Tronçon médian : 

Restauration de l’espace de bon fonctionnement / acquisition foncière, effacement des digues, remo

et des berges, renaturation, et curage d’entretien sur environ 1 km, inventaires naturalistes Maîtrise d’

études complémentaires. 

 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Etude hydraulique et scénarios

Restauration physique de l’Ozon (pm)

* sur la base d’un financement à 50 %

NB : des financements complémentaires potentiels à hauteur de 80 % maximum pourront être intégrés via le 

contrat vert et bleu. 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Etude préalable Réalisation de l’étude
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Devis estimatif 

Etude hydraulique complémentaire avec scénarios de protection et évaluation économique

des projets de restauration physique : 453 400 € HT

Stabilisation et rétablissement de la franchissabilité de 3 ouvrages seuils, réalisation de 4 seuils

fond du lit et  réinjection de matériaux (issus du curage du tronçon médian), maîtrise d’

Restauration de l’espace de bon fonctionnement / acquisition foncière, effacement des digues, remo

et des berges, renaturation, et curage d’entretien sur environ 1 km, inventaires naturalistes Maîtrise d’

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € 

HT 

Etat

et scénarios 2016 10 000 5 000

Restauration physique de l’Ozon (pm) 2016 453 400  

* sur la base d’un financement à 50 % 

NB : des financements complémentaires potentiels à hauteur de 80 % maximum pourront être intégrés via le 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers 

Réalisation de l’étude Résultat de l’analyse cout 

bénéfice sur le volet protection 

 

de protection et évaluation économique : 10 000 € 

€ HT 

Stabilisation et rétablissement de la franchissabilité de 3 ouvrages seuils, réalisation de 4 seuils de relèvement du 

fond du lit et  réinjection de matériaux (issus du curage du tronçon médian), maîtrise d’œuvre et études 

Restauration de l’espace de bon fonctionnement / acquisition foncière, effacement des digues, remodelage du lit 

et des berges, renaturation, et curage d’entretien sur environ 1 km, inventaires naturalistes Maîtrise d’œuvre et 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

5 000 5 000 

  

NB : des financements complémentaires potentiels à hauteur de 80 % maximum pourront être intégrés via le 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 

de résultats 

Résultat de l’analyse cout 

 

 



15/09/2015 16:33

Axe 6 : Ralentissement des écoulements
 

Etude d’avant projet de lutte contre les inondations pour la 

protection des zones à enjeux sur la Barberolle aval

Bassin versant : Barberolle

Cours d’eau : Barberolle  

Communes : Alixan, Saint Marcel lès Valence, 

Valence, Bourg lès Valence

Priorité : 1  Programmation

Les secteurs du bourg d’Alixan et de la commune de Bourg lès Valence représentent les deux zones à enjeux forts 

de protection des personnes et des biens contre le risque inondation à l’échelle du bassin vers

Historiquement, les principaux aménagements (bassins de rétention) mis en place jusqu’ici ont contribué à 

réduire les risques de débordement sur ces secteurs pour les crues d’occurrence très fréquentes.

Ensemble du linéaire 

Barberolle concerné par l’étude
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Ralentissement des écoulements

Etude d’avant projet de lutte contre les inondations pour la 

protection des zones à enjeux sur la Barberolle aval 

Barberolle 

Alixan, Saint Marcel lès Valence, 

Valence, Bourg lès Valence 

Maitre d’ouvrage

SIAB Barberolle

Programmation : 2016-2017 Montant

Plan de situation 

Contexte 

Les secteurs du bourg d’Alixan et de la commune de Bourg lès Valence représentent les deux zones à enjeux forts 

de protection des personnes et des biens contre le risque inondation à l’échelle du bassin vers

Historiquement, les principaux aménagements (bassins de rétention) mis en place jusqu’ici ont contribué à 

réduire les risques de débordement sur ces secteurs pour les crues d’occurrence très fréquentes.

Ensemble du linéaire de la 

concerné par l’étude 

Ralentissement des écoulements 

Etude d’avant projet de lutte contre les inondations pour la 

 
N°VI.6 

Maitre d’ouvrage : 

arberolle 

Montant : 465 000 € HT 

 

Les secteurs du bourg d’Alixan et de la commune de Bourg lès Valence représentent les deux zones à enjeux forts 

de protection des personnes et des biens contre le risque inondation à l’échelle du bassin versant de la Barberolle. 

Historiquement, les principaux aménagements (bassins de rétention) mis en place jusqu’ici ont contribué à 

réduire les risques de débordement sur ces secteurs pour les crues d’occurrence très fréquentes. 
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Paradoxalement, durant les cinquante dernières années, les dynamiques de remembrement et de protection des 

terres agricoles ont conduit à l’endiguement continu et au recalibrage de la Barberolle sur plus de la moitié de son 

tracé aval, supprimant ainsi les champs naturels d’expansion de

des débits vers l’aval et les zones à enjeux humains. 

Confronté à des problématiques de gestion aussi nombreuses que complexes, le S.I.A.B. Barberolle s’est engagé 

en 2011 dans une étude globale pour l

concilier l’enjeu de protection des personnes et des biens contre le risque inondation avec la restauration physique 

des cours d’eau du bassin versant. Les objectifs de cette étu

− Définir et prioriser des projets de restauration de zones d’expansion naturelle des crues pour tendre vers 

l’objectif de protection validé pour les zones à enjeux (Q50).

− Définir et prioriser les actions de restauration de la continuité 

piscicole, trame verte et bleue) en fonction des enjeux de protection des personnes et des biens et de 

l’objectif d’atteinte du bon état écologique d’ici à 2021.

− Connaitre le fonctionnement des bassins 

améliorer ce fonctionnement (y compris leur fonctionnement en binôme) et à rétablir la continuité 

écologique du cours d’eau aux droits de ces ouvrages

 

Toutes les actions préconisées ont été hiérarchi

S.I.A.B. Barberolle était de mettre en œuvre ce programme d’actions en s’appuyant sur des procédures 

contractuelles de type « contrat de rivière » et/ou « PAPI », tel que préconisé au travers d

bilan du premier contrat de rivières Véore/Barberolle. 

Néanmoins, l’absence de connaissance hydraulique dans la traversée urbaine de Bourg lès Valence (voir rapport 

paragraphe 4.2) ne permettait pas d’évaluer le cout bénéfice du 

centre urbain (création de champs d’inondation contrôlée). En revanche, l’analyse coût bénéfice a pu être menée sur 

le projet de « parcours de moindre dommage

restauration de la Barberolle. Mais les résultats se sont avérés très négatifs et nécessitent de redéfinir un projet de 

protection d’Alixan plus efficient au niveau du bourg d’Alixan, incluant notamment la protection de la partie est et 

nord du bourg (initialement non envisagée afin de ne pas impacter les parcelles agricoles implantées en rive droite 

de la Barberolle). 

Au final, il convient donc de redéfinir un projet global de protection des populations du bassin de la Barberolle, en 

reprenant comme bases les éléments définis dans l’étude globale de restauration physique de la Barberolle (Safege 

2013). 

− Redéfinir un projet d’aménagement global pour limiter les risques d’inondation dans la zone urbanisée du 

bourg d’Alixan mais également sur les communes avals dont Bourg lès Valence, en écrêtant à minima les 

crues de période de retour cinquantennale,

− Intégrer la restauration des fonctionnalités naturelles du cours d’eau en cohérence avec les orientations 

du SDAGE Rhône Méditerranée

physique de la Barberolle. 

− Définir une stratégie d'intervention sur les digues existantes*
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uante dernières années, les dynamiques de remembrement et de protection des 

terres agricoles ont conduit à l’endiguement continu et au recalibrage de la Barberolle sur plus de la moitié de son 

tracé aval, supprimant ainsi les champs naturels d’expansion de crues et favorisant l’accélération et l’augmentation 

des débits vers l’aval et les zones à enjeux humains.  

Confronté à des problématiques de gestion aussi nombreuses que complexes, le S.I.A.B. Barberolle s’est engagé 

la restauration physique des cours d’eau du bassin versant qui ambitionnait 

concilier l’enjeu de protection des personnes et des biens contre le risque inondation avec la restauration physique 

des cours d’eau du bassin versant. Les objectifs de cette étude étaient de : 

Définir et prioriser des projets de restauration de zones d’expansion naturelle des crues pour tendre vers 

é pour les zones à enjeux (Q50). 

Définir et prioriser les actions de restauration de la continuité écologique du cours d’eau (franchissabilité 

piscicole, trame verte et bleue) en fonction des enjeux de protection des personnes et des biens et de 

l’objectif d’atteinte du bon état écologique d’ici à 2021. 

Connaitre le fonctionnement des bassins de rétention, puis définir et prioriser les actions destinées à 

améliorer ce fonctionnement (y compris leur fonctionnement en binôme) et à rétablir la continuité 

écologique du cours d’eau aux droits de ces ouvrages.. 

Toutes les actions préconisées ont été hiérarchisées sous la forme d’un programme décennal.

S.I.A.B. Barberolle était de mettre en œuvre ce programme d’actions en s’appuyant sur des procédures 

contractuelles de type « contrat de rivière » et/ou « PAPI », tel que préconisé au travers d

bilan du premier contrat de rivières Véore/Barberolle.  

Néanmoins, l’absence de connaissance hydraulique dans la traversée urbaine de Bourg lès Valence (voir rapport 

paragraphe 4.2) ne permettait pas d’évaluer le cout bénéfice du programme de travaux prévus entre Alixan et ce 

centre urbain (création de champs d’inondation contrôlée). En revanche, l’analyse coût bénéfice a pu être menée sur 

parcours de moindre dommage » tel qu’il était conçu dans le programme de l’étu

restauration de la Barberolle. Mais les résultats se sont avérés très négatifs et nécessitent de redéfinir un projet de 

protection d’Alixan plus efficient au niveau du bourg d’Alixan, incluant notamment la protection de la partie est et 

du bourg (initialement non envisagée afin de ne pas impacter les parcelles agricoles implantées en rive droite 

Au final, il convient donc de redéfinir un projet global de protection des populations du bassin de la Barberolle, en 

t comme bases les éléments définis dans l’étude globale de restauration physique de la Barberolle (Safege 

Objectifs visés 

Redéfinir un projet d’aménagement global pour limiter les risques d’inondation dans la zone urbanisée du 

alement sur les communes avals dont Bourg lès Valence, en écrêtant à minima les 

crues de période de retour cinquantennale, 

Intégrer la restauration des fonctionnalités naturelles du cours d’eau en cohérence avec les orientations 

du SDAGE Rhône Méditerranée et Corse et des conclusions de l’étude globale pour la restauration 

Définir une stratégie d'intervention sur les digues existantes* 

uante dernières années, les dynamiques de remembrement et de protection des 

terres agricoles ont conduit à l’endiguement continu et au recalibrage de la Barberolle sur plus de la moitié de son 

crues et favorisant l’accélération et l’augmentation 

Confronté à des problématiques de gestion aussi nombreuses que complexes, le S.I.A.B. Barberolle s’est engagé 

a restauration physique des cours d’eau du bassin versant qui ambitionnait de 

concilier l’enjeu de protection des personnes et des biens contre le risque inondation avec la restauration physique 

Définir et prioriser des projets de restauration de zones d’expansion naturelle des crues pour tendre vers 

écologique du cours d’eau (franchissabilité 

piscicole, trame verte et bleue) en fonction des enjeux de protection des personnes et des biens et de 

, puis définir et prioriser les actions destinées à 

améliorer ce fonctionnement (y compris leur fonctionnement en binôme) et à rétablir la continuité 

sées sous la forme d’un programme décennal. L’objectif pour le 

S.I.A.B. Barberolle était de mettre en œuvre ce programme d’actions en s’appuyant sur des procédures 

contractuelles de type « contrat de rivière » et/ou « PAPI », tel que préconisé au travers des conclusions de l’étude 

Néanmoins, l’absence de connaissance hydraulique dans la traversée urbaine de Bourg lès Valence (voir rapport 

programme de travaux prévus entre Alixan et ce 

centre urbain (création de champs d’inondation contrôlée). En revanche, l’analyse coût bénéfice a pu être menée sur 

» tel qu’il était conçu dans le programme de l’étude globale de 

restauration de la Barberolle. Mais les résultats se sont avérés très négatifs et nécessitent de redéfinir un projet de 

protection d’Alixan plus efficient au niveau du bourg d’Alixan, incluant notamment la protection de la partie est et 

du bourg (initialement non envisagée afin de ne pas impacter les parcelles agricoles implantées en rive droite 

Au final, il convient donc de redéfinir un projet global de protection des populations du bassin de la Barberolle, en 

t comme bases les éléments définis dans l’étude globale de restauration physique de la Barberolle (Safege 

Redéfinir un projet d’aménagement global pour limiter les risques d’inondation dans la zone urbanisée du 

alement sur les communes avals dont Bourg lès Valence, en écrêtant à minima les 

Intégrer la restauration des fonctionnalités naturelles du cours d’eau en cohérence avec les orientations 

et Corse et des conclusions de l’étude globale pour la restauration 



15/09/2015 16:33

L’étude d’avant projet consistera à 

les hypothèses d’aménagement (Champs d’Inondation Contrôlée, parcours de moindre dommages, recul ou 

effacement de digues et restauration des fonctionnalités naturelles de la Barberolle) 

SAFEGE en 2013 dans le but de protéger les zones à en

au travers d’une analyse cout bénéfices

Cette étude devra aboutir à un avant projet détaillé permettant d’envisager les travaux dans un second temps 

(nouvel procédure ou avenant à mi parcours). Pour cela, l’étude devra comprendre égaleme

nécessaires : analyse environnementale, agricole et foncière, ... 

Cette action devra s’appuyer sur les résultats de certaines étu

− Diagnostic et cartographie de la Barberolle et de ses affluents sur la commune de Bourg lès Valence, 

Alp’Etudes ingénieurs conseils, juin 2015

− Etude d’aléa dans le cadre du PPRi de la commune de Bourg lès Valence, DDT26, rendu prévu pour le 

second semestre 2015 

2016 : lancement de l’étude pour une durée de deux ans

NB : La mise en œuvre des aménagements préconisés interviendront quant à eux soit via une révision à mi

parcours, soit via une nouvelle procédure, en fonction du degré d’avancement des actions ainsi définies. 

Montant forfaitaire de l’étude d’avant projet

Sur la base d'un montant prévisionnel de travaux de 12 millions d'

en 2013. L'évaluation ne prend en compte que

Plan de financement et phasag

Opération 

Etude d’avant projet de lutte contre les 

inondation de la Barberolle aval 

* sur la base d’un financement à 50 %

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Etude d’avant projet de 

lutte contre les inondation 

de la Barberolle aval 

Réalisation de l’étude
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Description de l’action 

projet consistera à proposer de nouveaux scénarios d’aménagement 

d’aménagement (Champs d’Inondation Contrôlée, parcours de moindre dommages, recul ou 

effacement de digues et restauration des fonctionnalités naturelles de la Barberolle) de l’ét

SAFEGE en 2013 dans le but de protéger les zones à enjeux situées entre Alixan et Bourg lès Valence, 

au travers d’une analyse cout bénéfices afin de retenir le plus efficient. 

Cette étude devra aboutir à un avant projet détaillé permettant d’envisager les travaux dans un second temps 

procédure ou avenant à mi parcours). Pour cela, l’étude devra comprendre égaleme

nécessaires : analyse environnementale, agricole et foncière, ... . 

Conditions d’exécution 

Cette action devra s’appuyer sur les résultats de certaines études en cours : 

Diagnostic et cartographie de la Barberolle et de ses affluents sur la commune de Bourg lès Valence, 

Alp’Etudes ingénieurs conseils, juin 2015 

Etude d’aléa dans le cadre du PPRi de la commune de Bourg lès Valence, DDT26, rendu prévu pour le 

Calendrier prévisionnel 

: lancement de l’étude pour une durée de deux ans 

La mise en œuvre des aménagements préconisés interviendront quant à eux soit via une révision à mi

parcours, soit via une nouvelle procédure, en fonction du degré d’avancement des actions ainsi définies. 

Devis estimatif 

ant projet et études complémentaires : 465 000 € HT

Sur la base d'un montant prévisionnel de travaux de 12 millions d'€ inscrit dans l'étude globale réalisée par Safege

. L'évaluation ne prend en compte que les travaux de protection des crues (hydraulique).

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT 

Etude d’avant projet de lutte contre les 
2016-2017 465 000  232 500 

* sur la base d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers 

Réalisation de l’étude Résultats de l’analyse 

cout bénéfice sur le 

volet protection 

’aménagement en reprenant comme base 

d’aménagement (Champs d’Inondation Contrôlée, parcours de moindre dommages, recul ou 

de l’étude globale élaborée par 

jeux situées entre Alixan et Bourg lès Valence, et à les évaluer 

Cette étude devra aboutir à un avant projet détaillé permettant d’envisager les travaux dans un second temps 

procédure ou avenant à mi parcours). Pour cela, l’étude devra comprendre également toutes les études 

Diagnostic et cartographie de la Barberolle et de ses affluents sur la commune de Bourg lès Valence, 

Etude d’aléa dans le cadre du PPRi de la commune de Bourg lès Valence, DDT26, rendu prévu pour le 

La mise en œuvre des aménagements préconisés interviendront quant à eux soit via une révision à mi-

parcours, soit via une nouvelle procédure, en fonction du degré d’avancement des actions ainsi définies.  

€ HT 

€ inscrit dans l'étude globale réalisée par Safege 

(hydraulique). 

opérationnel 

Etat* M.O. 

232 500  232 500  

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Etude du risque hydraulique sur les Merdary Sud et Nord

programme d’actions 

Bassin versant : Véore 

Cours d’eau : Merdary Nord et Merdary 

Commune : Chabeuil 

Priorité : 2 Programmation

Le bourg de Chabeuil est traversé par deux ruisseaux affluents rive gauche de la Véore. 

Le premier, le Merdary Nord prend 

confluence avec la Véore se fait juste en amont du centre urbain. Il parcourt ainsi plus de 3 kilomètres. Lors 

d’épisodes orageux intenses, ce cours d’eau connait un transport solide 

problème, sur sa partie aval, le lit du Merdary Nord traverse des zones pavillonnaires. Sur ce secteur, le lit est très 

encaissé et contraint. La carte d’aléa issue du PPRi laisse apparaitre des débordements au droit 

qu’en amont de l’ouvrage de franchissement de la RD154.

Le Merdary Sud dont la source se situe au quartier les Mas, s’écoule le long de la route de Barcelonne avant de 

traverser les quartiers pavillonnaires de la route des sables et de 

franchir la RD 538 pour rejoindre le Bost dans la zone de Bas Chassier. Plus long que son homologue, le Merdary sud 

parcourt plus de 4 kilomètres principalement le long de parcelles agricoles. Les principaux 

de son cours. Certains tronçons apparaissent même endigués (faible hauteur). Cela ne limite que très peu les 

débordements en crue sur ce secteur. Les études hydrauliques confirment ces phénomènes au droit des quartiers 

pavillonnaires mais également au niveau de la RD 538. En cas de crue centennale, cet axe majeur du département 

pourrait donc être coupé par les eaux en crue du Merdary.

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 

15/09/2015 16:34 - VI.7_fiche_action_Merdary.docx 

: ralentissement des écoulements

hydraulique sur les Merdary Sud et Nord

 

Merdary Nord et Merdary Sud 
Maitre d’ouvrage

Commune de Chabeuil

Programmation : 2018 Montant :

Plan de situation 

Contexte 

Le bourg de Chabeuil est traversé par deux ruisseaux affluents rive gauche de la Véore. 

Le premier, le Merdary Nord prend naissance non loin de la ferme Matras, à la limite est du territoire. La 

confluence avec la Véore se fait juste en amont du centre urbain. Il parcourt ainsi plus de 3 kilomètres. Lors 

d’épisodes orageux intenses, ce cours d’eau connait un transport solide important (sable molassique). Outre ce 

problème, sur sa partie aval, le lit du Merdary Nord traverse des zones pavillonnaires. Sur ce secteur, le lit est très 

encaissé et contraint. La carte d’aléa issue du PPRi laisse apparaitre des débordements au droit 

qu’en amont de l’ouvrage de franchissement de la RD154. 

Le Merdary Sud dont la source se situe au quartier les Mas, s’écoule le long de la route de Barcelonne avant de 

traverser les quartiers pavillonnaires de la route des sables et de longer la scierie (quartier Monthieux) avant de 

franchir la RD 538 pour rejoindre le Bost dans la zone de Bas Chassier. Plus long que son homologue, le Merdary sud 

parcourt plus de 4 kilomètres principalement le long de parcelles agricoles. Les principaux 

de son cours. Certains tronçons apparaissent même endigués (faible hauteur). Cela ne limite que très peu les 

débordements en crue sur ce secteur. Les études hydrauliques confirment ces phénomènes au droit des quartiers 

res mais également au niveau de la RD 538. En cas de crue centennale, cet axe majeur du département 

pourrait donc être coupé par les eaux en crue du Merdary. 

: ralentissement des écoulements 

hydraulique sur les Merdary Sud et Nord et 
N° VI.7 

Maitre d’ouvrage : 

Commune de Chabeuil 

: 13 000 € HT 

 

Le bourg de Chabeuil est traversé par deux ruisseaux affluents rive gauche de la Véore.  

naissance non loin de la ferme Matras, à la limite est du territoire. La 

confluence avec la Véore se fait juste en amont du centre urbain. Il parcourt ainsi plus de 3 kilomètres. Lors 

important (sable molassique). Outre ce 

problème, sur sa partie aval, le lit du Merdary Nord traverse des zones pavillonnaires. Sur ce secteur, le lit est très 

encaissé et contraint. La carte d’aléa issue du PPRi laisse apparaitre des débordements au droit de ce secteur ainsi 

Le Merdary Sud dont la source se situe au quartier les Mas, s’écoule le long de la route de Barcelonne avant de 

longer la scierie (quartier Monthieux) avant de 

franchir la RD 538 pour rejoindre le Bost dans la zone de Bas Chassier. Plus long que son homologue, le Merdary sud 

parcourt plus de 4 kilomètres principalement le long de parcelles agricoles. Les principaux enjeux se situent en aval 

de son cours. Certains tronçons apparaissent même endigués (faible hauteur). Cela ne limite que très peu les 

débordements en crue sur ce secteur. Les études hydrauliques confirment ces phénomènes au droit des quartiers 

res mais également au niveau de la RD 538. En cas de crue centennale, cet axe majeur du département 
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− Préciser le fonctionnement hydraulique de ces deux affluents de la Véore

− Identifier et diagnostiquer le linéaire de digues de ces deux affluents

− Proposer un programme d’actions afin de réduire les désordres

La commune de Chabeuil souhaite préciser le fonctionnement hydraulique de ces cours d’eau en ayant une 

approche sur la problématique du transport solide notamment sur les crues courantes (inférieures à Q30). En effet, 

elles n’ont pas été étudiées dans le cadre des études PPRi ou directive inondation (Q100 et Q30). Pourtant c’est sur 

ce type de crue que des désordres peuvent déjà survenir (en concomitance avec des écoulements pluviaux issus des 

secteurs pavillonnaires). Il s’agit d’appréhender le fonctionnement global de ces petits affluents avec des 

modélisations hydrauliques complémentaires à l’existant. Des d

tout comme le relevé des ouvrages, néanmoins, il conviendra peut

valider les données existantes. En outre, la commune souhaite également connaitre précis

présent sur ces deux cours d’eau : linéaire, propriété, nature et état général, niveau de protection, de sureté, zone 

protégée, …. 

 

Le programme d’actions devra prévoir la définition de mesures visant à réduire le risque de 

droit des zones habitées et des voies de communications par restauration de zones d’expansion de crues, 

réhabilitation du lit, réhabilitation de la ripisylve, mais aussi proposer des améliorations des systèmes de protection 

existants. Enfin, une action pourra être axée sur des dispositions afin de limiter l’ensablement de ce cours d’eau 

(lutte contre l’érosion des terres agricoles, plage de dépôts,….).

Les données topographiques « LIDAR

conviendra d’en demander la mise à disposition à la DREAL. De plus, dans le cadre des études préalables aux PPRi, 

des fiches ouvrages des Merdary sont disponibles auprès de la Direction Départementale des Territoires d

Drôme. 

 

Nb : Ce cours d’eau ne fait actuellement pas partie des linéaires en gestion délégué par la commune au SMBV 

Véore. La fiche action est donc affichée sous maîtrise d’ouvrage communale. Cette maitrise d’ouvrage évoluera dans 

le cadre de  mise en œuvre de la compétence GEMAPI.

2018 : lancement de l’étude pour une durée de réalisation de 6 mois.

 

Etude hydraulique (plusieurs gammes de crue) et programme d’actions

Topographie : 20 profils à 150 € : 3000 

 

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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Objectifs visés 

Préciser le fonctionnement hydraulique de ces deux affluents de la Véore 

er et diagnostiquer le linéaire de digues de ces deux affluents 

Proposer un programme d’actions afin de réduire les désordres 

Description de l’action 

La commune de Chabeuil souhaite préciser le fonctionnement hydraulique de ces cours d’eau en ayant une 

roche sur la problématique du transport solide notamment sur les crues courantes (inférieures à Q30). En effet, 

elles n’ont pas été étudiées dans le cadre des études PPRi ou directive inondation (Q100 et Q30). Pourtant c’est sur 

ordres peuvent déjà survenir (en concomitance avec des écoulements pluviaux issus des 

secteurs pavillonnaires). Il s’agit d’appréhender le fonctionnement global de ces petits affluents avec des 

modélisations hydrauliques complémentaires à l’existant. Des données topographiques existent les deux secteurs, 

tout comme le relevé des ouvrages, néanmoins, il conviendra peut-être de réaliser quelques profils en travers afin de 

valider les données existantes. En outre, la commune souhaite également connaitre précis

: linéaire, propriété, nature et état général, niveau de protection, de sureté, zone 

Le programme d’actions devra prévoir la définition de mesures visant à réduire le risque de 

droit des zones habitées et des voies de communications par restauration de zones d’expansion de crues, 

réhabilitation du lit, réhabilitation de la ripisylve, mais aussi proposer des améliorations des systèmes de protection 

, une action pourra être axée sur des dispositions afin de limiter l’ensablement de ce cours d’eau 

(lutte contre l’érosion des terres agricoles, plage de dépôts,….). 

Conditions d’exécution  

LIDAR » devraient être suffisantes pour les modélisations hydrauliques, il 

conviendra d’en demander la mise à disposition à la DREAL. De plus, dans le cadre des études préalables aux PPRi, 

des fiches ouvrages des Merdary sont disponibles auprès de la Direction Départementale des Territoires d

: Ce cours d’eau ne fait actuellement pas partie des linéaires en gestion délégué par la commune au SMBV 

Véore. La fiche action est donc affichée sous maîtrise d’ouvrage communale. Cette maitrise d’ouvrage évoluera dans 

œuvre de la compétence GEMAPI. 

Calendrier prévisionnel 

: lancement de l’étude pour une durée de réalisation de 6 mois. 

Devis estimatif 

Etude hydraulique (plusieurs gammes de crue) et programme d’actions : 10 000 €HT

: 3000 € HT 

La commune de Chabeuil souhaite préciser le fonctionnement hydraulique de ces cours d’eau en ayant une 

roche sur la problématique du transport solide notamment sur les crues courantes (inférieures à Q30). En effet, 

elles n’ont pas été étudiées dans le cadre des études PPRi ou directive inondation (Q100 et Q30). Pourtant c’est sur 

ordres peuvent déjà survenir (en concomitance avec des écoulements pluviaux issus des 

secteurs pavillonnaires). Il s’agit d’appréhender le fonctionnement global de ces petits affluents avec des 

onnées topographiques existent les deux secteurs, 

être de réaliser quelques profils en travers afin de 

valider les données existantes. En outre, la commune souhaite également connaitre précisément le réseau de digues 

: linéaire, propriété, nature et état général, niveau de protection, de sureté, zone 

Le programme d’actions devra prévoir la définition de mesures visant à réduire le risque de débordements au 

droit des zones habitées et des voies de communications par restauration de zones d’expansion de crues, 

réhabilitation du lit, réhabilitation de la ripisylve, mais aussi proposer des améliorations des systèmes de protection 

, une action pourra être axée sur des dispositions afin de limiter l’ensablement de ce cours d’eau 

ur les modélisations hydrauliques, il 

conviendra d’en demander la mise à disposition à la DREAL. De plus, dans le cadre des études préalables aux PPRi, 

des fiches ouvrages des Merdary sont disponibles auprès de la Direction Départementale des Territoires de la 

: Ce cours d’eau ne fait actuellement pas partie des linéaires en gestion délégué par la commune au SMBV 

Véore. La fiche action est donc affichée sous maîtrise d’ouvrage communale. Cette maitrise d’ouvrage évoluera dans 

€HT 
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Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Etude hydraulique 

Topographie 

* sur la base d’un financement à 50 %

 

ndicateurs de suivi et/ou 

Opération Indicateurs de 

réalisation

Etude préalable Réalisation de l’étude

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 

15/09/2015 16:34 - VI.7_fiche_action_Merdary.docx 

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT Etat*

2018 10 000 5 000

2018 3 000 1 500

* sur la base d’un financement à 50 % 

ndicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs financiers Indicateurs d’évaluation 

Réalisation de l’étude   

Plan de financement et phasage opérationnel 

* M.O. 

000 5 000 

500 1 500 

d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 

de résultats 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Etude globale sur fonctionnement du Jonas/Limassole 

propositions d’aménagements

Bassin versant : Véore  

Cours d’eau : Jonas 

Commune : Montélier 

Priorité : 3 Année de réalisation

A l’occasion de fortes pluies, la Limassole, qui donne naissance plus en aval au Chirouze puis au Jonas, pourrait 

provoquer d’importants dégâts par débordement. Certains quartiers du village situés en bordure de la rivière seraient 

alors inondés. De plus, des Etablissement Recevant du Public et des équipements publics (terrains de sport) sont 

également en zone inondable. 

Une étude hydraulique antérieure à l’étude d’aléa menée dans le cadre du PPRi mettait en évidence que la capacité 

du lit est limitée à 6 m3/s dans la traversée de Montélier. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive 

Inondation, la vulnérabilité aux crues fréquentes de certains secteurs du village est confirmée. De plus, la crue pourrait 

également couper un axe majeur du département, la RD 538 (Crest

recensé environ 2 kilomètres de digue (faible ha

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 

15/09/2015 16:35 - VI.8_fiche_action_amenagement_Jonas.docx 

: ralentissement des écoulements

Etude globale sur fonctionnement du Jonas/Limassole 

propositions d’aménagements 

Maitre d’ouvrage

Montélier

éalisation : 2019 Montant total

Plan de situation 

Contexte 

A l’occasion de fortes pluies, la Limassole, qui donne naissance plus en aval au Chirouze puis au Jonas, pourrait 

provoquer d’importants dégâts par débordement. Certains quartiers du village situés en bordure de la rivière seraient 

alors inondés. De plus, des Etablissement Recevant du Public et des équipements publics (terrains de sport) sont 

Une étude hydraulique antérieure à l’étude d’aléa menée dans le cadre du PPRi mettait en évidence que la capacité 

du lit est limitée à 6 m3/s dans la traversée de Montélier. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive 

aux crues fréquentes de certains secteurs du village est confirmée. De plus, la crue pourrait 

également couper un axe majeur du département, la RD 538 (Crest-Romans sur Isère). A noter également qu’il a été 

recensé environ 2 kilomètres de digue (faible hauteur) sur le linéaire de ce cours d’eau. 

: ralentissement des écoulements 

Etude globale sur fonctionnement du Jonas/Limassole et 
N°VI.8 

Maitre d’ouvrage : 

Montélier 

total : 30 000 € 

 

A l’occasion de fortes pluies, la Limassole, qui donne naissance plus en aval au Chirouze puis au Jonas, pourrait 

provoquer d’importants dégâts par débordement. Certains quartiers du village situés en bordure de la rivière seraient 

alors inondés. De plus, des Etablissement Recevant du Public et des équipements publics (terrains de sport) sont 

Une étude hydraulique antérieure à l’étude d’aléa menée dans le cadre du PPRi mettait en évidence que la capacité 

du lit est limitée à 6 m3/s dans la traversée de Montélier. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive 

aux crues fréquentes de certains secteurs du village est confirmée. De plus, la crue pourrait 

Romans sur Isère). A noter également qu’il a été 
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De plus, le Jonas participe, avec le Guimand, aux problèmes d’inondation connus à Fauconnières et plus en aval à 

Malissard. Localement certaines habitations sont concernées par des problèmes d’inondations, comme le

Manuel. Deux fiches actions dans le contrat de rivière concernaient déjà ce cours d’eau (amont et aval de Montélier).

− Définir des zones de rétention en amont du village et quartier Prieuré

− Assurer une gestion équilibrée afin de réta

− Définir une gestion des ouvrages existants de protection des inondations

L’opération consiste à réaliser une étude hydraulique couplée à un état des lieux environnemental du cours 

afin, d’une part de connaitre plus précisément les zones inondables selon les occurrences de crues et, d’autre part 

identifier les points noirs pour une gestion équilibrée de ce cours d’eau.

L’étude hydraulique devra s’appuyer sur une mission de topo

propices à de l’expansion de crues telles que définies dans le cadre du contrat de rivière. En effet, une zone de 10 ha 

en amont du village (hameau de la Limassole) ainsi qu’une autre au hameau de Manu

plus, la commune possède un terrain au droit de l’ancienne station d’épuration (aval du village).

Des linéaires de digues ont également été recensés par les services de l’Etat, il conviendra de décrire leur nature et 

leur intérêt en tant qu’ouvrage de protection. L’étude déterminera la gestion adéquate de ces ouvrages.

Enfin, tout scénario d’aménagement de protection conséquent (> 2 millions 

cout bénéfice et multicritère. 

Un lien sera à faire avec les études concernant le Guimand.

Nb : Ce cours d’eau ne fait actuellement pas partie des linéaires en gestion délégué par la commune au SMBV 

Véore. La fiche action est donc affichée sous maîtrise d’ouvrage communale. Cett

cadre de  mise en œuvre de la compétence GEMAPI.

2019 : lancement de l’étude globale du Jonas

Etude globale : 30 000 € HT 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Lancement de l’étude globale Jonas

* sur la base d’un financement à 50 %

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Etude globale Réalisation de l’étude

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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De plus, le Jonas participe, avec le Guimand, aux problèmes d’inondation connus à Fauconnières et plus en aval à 

Malissard. Localement certaines habitations sont concernées par des problèmes d’inondations, comme le

Manuel. Deux fiches actions dans le contrat de rivière concernaient déjà ce cours d’eau (amont et aval de Montélier).

Objectifs visés 

Définir des zones de rétention en amont du village et quartier Prieuré 

Assurer une gestion équilibrée afin de rétablir les fonctionnalités écologiques du cours d’eau

Définir une gestion des ouvrages existants de protection des inondations 

Description de l’action 

L’opération consiste à réaliser une étude hydraulique couplée à un état des lieux environnemental du cours 

afin, d’une part de connaitre plus précisément les zones inondables selon les occurrences de crues et, d’autre part 

identifier les points noirs pour une gestion équilibrée de ce cours d’eau. 

L’étude hydraulique devra s’appuyer sur une mission de topographie du lit du cours d’eau et des éventuelles zones 

propices à de l’expansion de crues telles que définies dans le cadre du contrat de rivière. En effet, une zone de 10 ha 

en amont du village (hameau de la Limassole) ainsi qu’une autre au hameau de Manu

plus, la commune possède un terrain au droit de l’ancienne station d’épuration (aval du village).

Des linéaires de digues ont également été recensés par les services de l’Etat, il conviendra de décrire leur nature et 

intérêt en tant qu’ouvrage de protection. L’étude déterminera la gestion adéquate de ces ouvrages.

Enfin, tout scénario d’aménagement de protection conséquent (> 2 millions €) devra faire l’objet d’une analyse 

Conditions d’exécution 

Un lien sera à faire avec les études concernant le Guimand. 

: Ce cours d’eau ne fait actuellement pas partie des linéaires en gestion délégué par la commune au SMBV 

Véore. La fiche action est donc affichée sous maîtrise d’ouvrage communale. Cette maitrise d’ouvrage évoluera dans le 

cadre de  mise en œuvre de la compétence GEMAPI. 

Calendrier prévisionnel 

: lancement de l’étude globale du Jonas 

Devis estimatif 

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT 

Lancement de l’étude globale Jonas 2019 30 000 

* sur la base d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers Indicateurs 

Réalisation de l’étude   

De plus, le Jonas participe, avec le Guimand, aux problèmes d’inondation connus à Fauconnières et plus en aval à 

Malissard. Localement certaines habitations sont concernées par des problèmes d’inondations, comme le hameau 

Manuel. Deux fiches actions dans le contrat de rivière concernaient déjà ce cours d’eau (amont et aval de Montélier). 

blir les fonctionnalités écologiques du cours d’eau 

L’opération consiste à réaliser une étude hydraulique couplée à un état des lieux environnemental du cours d’eau 

afin, d’une part de connaitre plus précisément les zones inondables selon les occurrences de crues et, d’autre part 

graphie du lit du cours d’eau et des éventuelles zones 

propices à de l’expansion de crues telles que définies dans le cadre du contrat de rivière. En effet, une zone de 10 ha 

en amont du village (hameau de la Limassole) ainsi qu’une autre au hameau de Manuel avaient été identifiées. De 

plus, la commune possède un terrain au droit de l’ancienne station d’épuration (aval du village). 

Des linéaires de digues ont également été recensés par les services de l’Etat, il conviendra de décrire leur nature et 

intérêt en tant qu’ouvrage de protection. L’étude déterminera la gestion adéquate de ces ouvrages. 

€) devra faire l’objet d’une analyse 

: Ce cours d’eau ne fait actuellement pas partie des linéaires en gestion délégué par la commune au SMBV 

e maitrise d’ouvrage évoluera dans le 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

15 000  15 000  

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de résultats 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Réalisation d’un bief de contournement du hameau Rachat

Bassin versant : Véore 

Cours d’eau : Ruisseau du Rachat

Commune : Chabeuil 

Priorité : 1 Programmation

Le ruisseau du Rachas coule d’est en ouest et traverse le hameau dit «

familles. Ce ruisseau présente un aspect assez rectiligne avec 

les ruissellements de la plaine agricole et draine un secteur assez restreint au nord est de Chabeuil. Néanmoins, dans 

la traversée du hameau, ce ruisseau est très contraint (il est canalisé) et passe 

de gros orages pluvieux, le niveau du ruisseau augmente et cela devient problématique voire générateur de dégâts 

pour 5 des 6 familles du hameau. 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: ralentissement des écoulements

Réalisation d’un bief de contournement du hameau Rachat

Ruisseau du Rachat 
Maitre d’ouvrage

Chabeuil 

Programmation : 2016 Montant :

Plan de situation 

 

Contexte 

Le ruisseau du Rachas coule d’est en ouest et traverse le hameau dit « Les Rachats

familles. Ce ruisseau présente un aspect assez rectiligne avec peu de végétation. Il est essentiellement alimenté par 

les ruissellements de la plaine agricole et draine un secteur assez restreint au nord est de Chabeuil. Néanmoins, dans 

la traversée du hameau, ce ruisseau est très contraint (il est canalisé) et passe même sous un bâtiment. De fait, lors 

de gros orages pluvieux, le niveau du ruisseau augmente et cela devient problématique voire générateur de dégâts 

 

: ralentissement des écoulements 

Réalisation d’un bief de contournement du hameau Rachat N° VI.9 

Maitre d’ouvrage : 

 

: 30 000 € 

 

Les Rachats » dans lequel résident 6 

peu de végétation. Il est essentiellement alimenté par 

les ruissellements de la plaine agricole et draine un secteur assez restreint au nord est de Chabeuil. Néanmoins, dans 

même sous un bâtiment. De fait, lors 

de gros orages pluvieux, le niveau du ruisseau augmente et cela devient problématique voire générateur de dégâts 
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Il arrive très souvent que les eaux de débordement pénètrent dans les hab

bord de la voie communale) a été contraint d’aménager un seuil devant sa porte afin de limiter l’entrée d’eau. Mais 

cela ne suffit pas toujours.  

− Dévier les eaux en période de fortes précipitations

Il a été envisagé deux solutions pour traiter les problèmes

− Augmenter la section du lit du ruisseau existant

− Dévier le ruisseau pour éviter les habitations

 

Le lit actuel du ruisseau longe certains bâtiments et en traverse d’autres. Le lit se comble assez rapidement à 

cause de dépôts de calcaire. Le choix a donc été fait d’orienter plutôt l’action vers la deuxième solution, à savoir 

créer une déviation du lit en laissant un débit limit

La réalisation d’un bief de contournement du hameau, fonctionnel en période de crue, nécessitera une étude 

hydraulique couplée à de la topographie afin de déterminer le débit maximal pouvant circuler dans le lit actuel mais 

aussi de déterminer les débits de crue et les caractéristiques de la dérivation. Les travaux seront soumis à 

autorisation au titre de la loi sur l’eau. En l’absence d’acquisition foncière, les travaux nécessiteront une déclaration 

d’intérêt général.  

Les travaux comprendront une partie de terrassement avec la création d’un ouvrage répartiteur. Les travaux 

feront appel aux techniques de génie végétal pour stabiliser l’ensemble. Il pourra être également prévu une 

végétalisation du site après travaux. 

− Déclaration d’Intérêt Général (DIG)

− Dossier loi sur l’eau 

2016 : lancement de la maitrise d’œuvre et dossiers réglementaires

2017 : phase travaux 

Maitrise d’œuvre (étude hydraulique 

Travaux : terrassement, ouvrages répartiteurs, maçonnerie et végétalisation) = 20

Dossiers réglementaires et enquête publique

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Maitrise d’œuvre et dossiers réglementaires

Travaux 

* sur la base d’un financement à 40 %, PPRi Prescrit sur la commune de Chabeuil
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Il arrive très souvent que les eaux de débordement pénètrent dans les habitations. A cet effet, un propriétaire

bord de la voie communale) a été contraint d’aménager un seuil devant sa porte afin de limiter l’entrée d’eau. Mais 

Objectifs visés 

Dévier les eaux en période de fortes précipitations afin de protéger les habitations du hameau.

Description de l’action 

Il a été envisagé deux solutions pour traiter les problèmes : 

Augmenter la section du lit du ruisseau existant 

Dévier le ruisseau pour éviter les habitations 

longe certains bâtiments et en traverse d’autres. Le lit se comble assez rapidement à 

cause de dépôts de calcaire. Le choix a donc été fait d’orienter plutôt l’action vers la deuxième solution, à savoir 

créer une déviation du lit en laissant un débit limité dans le lit actuel. 

La réalisation d’un bief de contournement du hameau, fonctionnel en période de crue, nécessitera une étude 

hydraulique couplée à de la topographie afin de déterminer le débit maximal pouvant circuler dans le lit actuel mais 

éterminer les débits de crue et les caractéristiques de la dérivation. Les travaux seront soumis à 

autorisation au titre de la loi sur l’eau. En l’absence d’acquisition foncière, les travaux nécessiteront une déclaration 

prendront une partie de terrassement avec la création d’un ouvrage répartiteur. Les travaux 

feront appel aux techniques de génie végétal pour stabiliser l’ensemble. Il pourra être également prévu une 

Conditions d’exécution 

Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 

Calendrier prévisionnel 

: lancement de la maitrise d’œuvre et dossiers réglementaires 

Devis estimatif 

Maitrise d’œuvre (étude hydraulique – 10 %) et topographie = 5 000 € 

: terrassement, ouvrages répartiteurs, maçonnerie et végétalisation) = 20 000 

Dossiers réglementaires et enquête publique : 5 000 € 

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT 

dossiers réglementaires 2016 10 000 

2017 20 000 

* sur la base d’un financement à 40 %, PPRi Prescrit sur la commune de Chabeuil 

 

itations. A cet effet, un propriétaire (au 

bord de la voie communale) a été contraint d’aménager un seuil devant sa porte afin de limiter l’entrée d’eau. Mais 

afin de protéger les habitations du hameau. 

longe certains bâtiments et en traverse d’autres. Le lit se comble assez rapidement à 

cause de dépôts de calcaire. Le choix a donc été fait d’orienter plutôt l’action vers la deuxième solution, à savoir 

La réalisation d’un bief de contournement du hameau, fonctionnel en période de crue, nécessitera une étude 

hydraulique couplée à de la topographie afin de déterminer le débit maximal pouvant circuler dans le lit actuel mais 

éterminer les débits de crue et les caractéristiques de la dérivation. Les travaux seront soumis à 

autorisation au titre de la loi sur l’eau. En l’absence d’acquisition foncière, les travaux nécessiteront une déclaration 

prendront une partie de terrassement avec la création d’un ouvrage répartiteur. Les travaux 

feront appel aux techniques de génie végétal pour stabiliser l’ensemble. Il pourra être également prévu une 

000 € 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

4 000 6 000 

8 000 12 000 
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Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Travaux de contournement Réalisation des travaux

 

Annexe

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 

15/09/2015 16:44 - VI.9_fiche_action_bief_contournement_rachas.docx 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation 
Indicateurs 

financiers 

Indicateurs d’évaluation de 

Réalisation des travaux   

Annexe : photographies du secteur 

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Etude de faisabilité d’aménagement du Guimand

Bassin versant : Véore 

Cours d’eau : Guimand 

Commune(s) : Malissard 

Priorité : 2 Programmation

Le tronçon étudié est compris entre les routes départementales 68 et 538a. Sur ce tronçon, le Guimand est 

totalement endigué sur sa rive gauche. L’état des digues et 

lit). Dans la traversée de Malissard, il est même cuvelé. L

pavillonnaires en rive gauche qui sont soumis au risque d’inondation comme le lotissement

En amont du village, la reconquête d’une zone d’expansion de crue sur des terrains agricoles en rive gauche

pourrait permettre aux crues fréquentes à moyennes

traversée du village, les digues sont constituées de 

pavillonnaires en rive gauche sont plus basses que le lit du cours d’eau. A noter également, la présence d’une 

canalisation d’eaux usées implantée dans le corps

D’autre part, le tronçon cuvelé présente également une contrainte très forte vis

imposé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ce secteur présente également un 

problème de sécurité publique. En effet, la voirie et le trottoir sont 

dégradées et nécessiteraient des confortements.

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: ralentissement des écoulements

Etude de faisabilité d’aménagement du Guimand 

Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

Programmation : 2017 Montant

Plan de situation 

Contexte 

Le tronçon étudié est compris entre les routes départementales 68 et 538a. Sur ce tronçon, le Guimand est 

totalement endigué sur sa rive gauche. L’état des digues et plus générale du Guimand est très dégradé (incision du 

il est même cuvelé. L’étude préalable au PPRi pointe de nombreux secteurs 

pavillonnaires en rive gauche qui sont soumis au risque d’inondation comme le lotissement

En amont du village, la reconquête d’une zone d’expansion de crue sur des terrains agricoles en rive gauche

fréquentes à moyennes de s’étendre et ainsi laminer les débits de crue

gues sont constituées de murs d’enceintes voire d’habitations. De plus, c

sont plus basses que le lit du cours d’eau. A noter également, la présence d’une 

canalisation d’eaux usées implantée dans le corps de digue en rive gauche. 

D’autre part, le tronçon cuvelé présente également une contrainte très forte vis

imposé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ce secteur présente également un 

sécurité publique. En effet, la voirie et le trottoir sont accolés au cuvelage et

nécessiteraient des confortements. 

_action_amenagement_guimand_malissard.docx 

: ralentissement des écoulements 

N°VI.10 

Maitre d’ouvrage : 

Véore 

Montant : 40 000 € 

 

Le tronçon étudié est compris entre les routes départementales 68 et 538a. Sur ce tronçon, le Guimand est 

plus générale du Guimand est très dégradé (incision du 

’étude préalable au PPRi pointe de nombreux secteurs 

pavillonnaires en rive gauche qui sont soumis au risque d’inondation comme le lotissement « la Guimandière ». 

En amont du village, la reconquête d’une zone d’expansion de crue sur des terrains agricoles en rive gauche 

tendre et ainsi laminer les débits de crue. Dans la 

voire d’habitations. De plus, ces parcelles 

sont plus basses que le lit du cours d’eau. A noter également, la présence d’une 

D’autre part, le tronçon cuvelé présente également une contrainte très forte vis-à-vis du retour au bon état 

imposé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ce secteur présente également un 

ge et les berges bétonnées sont 
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− Réduire le risque d’inondation sur le village de Malissard

− Redévelopper les fonctionnalités naturelles du Guimand sur ce tronçon entre la RD68 et la RD538a

Cette étude devra permettre d’élaborer un projet de protection de Malissard en se basant sur la restauration du 

fonctionnement naturel du Guimand (inclu

Ainsi plusieurs scénarios, du plus ambitieux au plus modeste, sont déjà envisagés

− La création d’un nouveau lit depuis la RD68 jusqu’à la RD538a après la traversée du village

− Sur la partie cuvelée, un agrandissement du lit actuel avec renaturation possible dans la limite des 

contraintes présentes (routes et habitations)

− Un ouvrage de rétention en amont du village au droit de la zone artisanale, aménagement proposé en 

complément d’un scénario de reprise de lit à minima et soumis à une évaluation coût bénéfice.

Pour tous des scénarios, il sera procédé à une analyse des avantages et inconvénients du point de vue 

hydraulique (protection des enjeux), technique, environnemental, foncière et économi

bénéfice et multicritère sera également intégrée dès le début de la réflexion. Le choix d’aménagement définitif sera 

décidé en fonction de l’ensemble de ces critères.

− Un lien devra être fait avec l’étude en amon

modèle hydraulique. 

− Le scénario de déplacement du lit du Guimand dépendra tout d’abord de sa faisabilité technique en lien 

avec la topographie et l’hydraulique (pente).

2017 : Lancement de l’étude de faisabilité

Etude de faisabilité avec plusieurs scénarios estimée à 40

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Etude de faisabilité d’aménagement du Guimand

* sur la base d’un financement à 50 %

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Etude de faisabilité 

d’aménagement du Guimand 

Réalisation de l’étude

 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 

22/09/2015 12:26 - VI.10_fiche_action_amenagement_guimand_malissard.docx

Objectifs 

Réduire le risque d’inondation sur le village de Malissard 

fonctionnalités naturelles du Guimand sur ce tronçon entre la RD68 et la RD538a

Description de l’action 

Cette étude devra permettre d’élaborer un projet de protection de Malissard en se basant sur la restauration du 

fonctionnement naturel du Guimand (incluant donc un volet « restauration physique » de ce cours d’eau).

Ainsi plusieurs scénarios, du plus ambitieux au plus modeste, sont déjà envisagés : 

La création d’un nouveau lit depuis la RD68 jusqu’à la RD538a après la traversée du village

cuvelée, un agrandissement du lit actuel avec renaturation possible dans la limite des 

contraintes présentes (routes et habitations) 

Un ouvrage de rétention en amont du village au droit de la zone artisanale, aménagement proposé en 

de reprise de lit à minima et soumis à une évaluation coût bénéfice.

Pour tous des scénarios, il sera procédé à une analyse des avantages et inconvénients du point de vue 

hydraulique (protection des enjeux), technique, environnemental, foncière et économi

bénéfice et multicritère sera également intégrée dès le début de la réflexion. Le choix d’aménagement définitif sera 

décidé en fonction de l’ensemble de ces critères. 

Conditions d’exécution 

Un lien devra être fait avec l’étude en amont de Fauconnières notamment au niveau de l’élaboration du 

Le scénario de déplacement du lit du Guimand dépendra tout d’abord de sa faisabilité technique en lien 

avec la topographie et l’hydraulique (pente). 

Calendrier d’exécution 

Lancement de l’étude de faisabilité 

Devis détaillé 

Etude de faisabilité avec plusieurs scénarios estimée à 40 000 € HT 

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT 

Etude de faisabilité d’aménagement du Guimand 2017 40 000 

* sur la base d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers 

Réalisation de l’étude Résultats de l’Analyse Coût 

Bénéfice 

_action_amenagement_guimand_malissard.docx 

fonctionnalités naturelles du Guimand sur ce tronçon entre la RD68 et la RD538a 

Cette étude devra permettre d’élaborer un projet de protection de Malissard en se basant sur la restauration du 

» de ce cours d’eau). 

 

La création d’un nouveau lit depuis la RD68 jusqu’à la RD538a après la traversée du village 

cuvelée, un agrandissement du lit actuel avec renaturation possible dans la limite des 

Un ouvrage de rétention en amont du village au droit de la zone artisanale, aménagement proposé en 

de reprise de lit à minima et soumis à une évaluation coût bénéfice. 

Pour tous des scénarios, il sera procédé à une analyse des avantages et inconvénients du point de vue 

hydraulique (protection des enjeux), technique, environnemental, foncière et économique. Une analyse coût 

bénéfice et multicritère sera également intégrée dès le début de la réflexion. Le choix d’aménagement définitif sera 

t de Fauconnières notamment au niveau de l’élaboration du 

Le scénario de déplacement du lit du Guimand dépendra tout d’abord de sa faisabilité technique en lien 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat M.O. 

20 000  20 000  

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 

de résultats 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Etude et proposition d’aménagement sur les 

ruissellements du coteau de Saint Genys

Bassin versant : Véore 

Cours d’eau : Ozon, Lauze et 

Commune : Livron sur Drôme

Priorité : 1 Programmation

La hauteur moyenne annuelle des précipitations à 

différents bassins versants sont courts.

A l’occasion de fortes pluies, le ruissellement par le biais des coteaux de Saint Genys couplé aux débordements de 

l’Ozon provoquent de nombreux dégâts.

L’Ozon déborde dès la crue décennale. En effet, le cours d’eau n’est pas capable d’évacuer une telle crue. Les 

débordements se produisent largement en amont du pont de la RN7. Une partie de la rive droite est inondée en 

amont de la RN7 mais les débordements se prod

gauche de l’Ozon présente un point haut. Une fois que les écoulements ont dépassé ce point haut, ils ne peuvent 

plus revenir vers l’Ozon et s’écoulent en direction de Fiancey. Pour une crue

stoppés avant d’arriver à Fiancey par les différentes «

Secteur d’étude 

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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: ralentissement des écoulements

Etude et proposition d’aménagement sur les 

coteau de Saint Genys 

Ozon, Lauze et ruissellement 

: Livron sur Drôme 

Maitre d’ouvrage

Commune de Livron

Drôme 

Programmation : 2017 Montant total

Plan de situation 

 

 

 

Contexte 

La hauteur moyenne annuelle des précipitations à Livron est de 860 mm. Les temps de concentration des 

différents bassins versants sont courts. 

A l’occasion de fortes pluies, le ruissellement par le biais des coteaux de Saint Genys couplé aux débordements de 

l’Ozon provoquent de nombreux dégâts. 

borde dès la crue décennale. En effet, le cours d’eau n’est pas capable d’évacuer une telle crue. Les 

débordements se produisent largement en amont du pont de la RN7. Une partie de la rive droite est inondée en 

amont de la RN7 mais les débordements se produisent essentiellement en rive gauche en direction du sud. La rive 

gauche de l’Ozon présente un point haut. Une fois que les écoulements ont dépassé ce point haut, ils ne peuvent 

plus revenir vers l’Ozon et s’écoulent en direction de Fiancey. Pour une crue décennale, les écoulements sont 

stoppés avant d’arriver à Fiancey par les différentes « barrières » perpendiculaires à la RN7 (digue le long d’un 

: ralentissement des écoulements 

N° VI.11 

Maitre d’ouvrage : 

Commune de Livron-sur-

total : 13 000 € HT 

 

Livron est de 860 mm. Les temps de concentration des 

A l’occasion de fortes pluies, le ruissellement par le biais des coteaux de Saint Genys couplé aux débordements de 

borde dès la crue décennale. En effet, le cours d’eau n’est pas capable d’évacuer une telle crue. Les 

débordements se produisent largement en amont du pont de la RN7. Une partie de la rive droite est inondée en 

uisent essentiellement en rive gauche en direction du sud. La rive 

gauche de l’Ozon présente un point haut. Une fois que les écoulements ont dépassé ce point haut, ils ne peuvent 

décennale, les écoulements sont 

» perpendiculaires à la RN7 (digue le long d’un 
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champ, route surélevée) mais des maisons sont inondées. Mais pour les crues supérieures, le surplus de débit 

s’écoule vers la rive gauche en direction de Fiancey. L’ensemble des maisons, à l’est de la RN7, entre l’Ozon et la 

RD93 sont inondées. 

De plus, les écoulements drainés par la RD 93 provenant du coteau de Saint Genys se concentrent en amont de la 

RN7, tout d’abord au Nord de la RD93. Comme le débit est important (5,9 m3/s) et qu’aucun ouvrage de 

franchissement de la route départementale n’existe, ces écoulements franchissent la RD93 par

Ainsi, pour une crue décennale, la RN7 n’est pas su

inondées. En revanche, pour la crue centennale la RD93 est largement submergée ainsi que la RN7 (28 m

Les maisons en amont de cette dernière sont inondées sous des hauteurs d’eau impor

vers la Lauze, inondant en partie la zone d’activités.

 

Lors des dernières inondations (2014), il a été constaté que si les eaux liées à l’Ozon s’évacuaient en quelques 

heures, des eaux provenant des ruissellements des coteaux 

(cf photographies en annexe). 

− Prévention des inondations sur le secteur de Fiancey.

− Comprendre le fonctionnement hydraulique du secteur.

Une première étude réalisée en 2010 par le bureau Géoplus a porté sur l’inondabilité des quartiers nord de 

Livron. Mais celle-ci ne proposait des aménagements que sur le Riou, un petit cours d’eau traversant le centre de la 

ville. A noter également, que le SMBV Véore porte une étu

Il s’agit de réaliser une étude hydraulique en reprenant les éléments de base de l’étude de 2010 afin d’établir un 

état des lieux des écoulements provenant du coteau de Saint Genys et de la Lauze et des dysfonc

éventuels. Cette étude devra faire un recensement exhaustif de l’ensemble des ouvrages pouvant influencer le 

ruissellement. Cette étude devra également définir précisément les enjeux impactés (habitations, entreprises, 

terrains agricoles, réseaux, voiries,…) par la combinaison des débordements de l’Ozon, de la Lauze et des 

ruissellements en provenance des coteaux de Saint Genys. Enfin, des améliorations des écoulements et de nouveaux 

aménagements permettant de protéger les biens impactés seront 

pourront faire l’objet d’une analyse coût bénéfice (ou multicritère) selon leur importance financière. 

 

Une campagne topographique sera peut être nécessaire afin d’accroitre la connaissance du site et construire un

modèle numérique de terrain. 

2017 : réalisation de l’étude 

 

Etude hydraulique, recensement des enjeux, proposition d’aménagements et analyse coût bénéfice

Campagne topographique (MNT) : 3

 

 

Programme d’actions de prévention des inondations 
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champ, route surélevée) mais des maisons sont inondées. Mais pour les crues supérieures, le surplus de débit 

s’écoule vers la rive gauche en direction de Fiancey. L’ensemble des maisons, à l’est de la RN7, entre l’Ozon et la 

De plus, les écoulements drainés par la RD 93 provenant du coteau de Saint Genys se concentrent en amont de la 

d’abord au Nord de la RD93. Comme le débit est important (5,9 m3/s) et qu’aucun ouvrage de 

franchissement de la route départementale n’existe, ces écoulements franchissent la RD93 par

Ainsi, pour une crue décennale, la RN7 n’est pas submergée mais plusieurs habitations en amont sont largement 

inondées. En revanche, pour la crue centennale la RD93 est largement submergée ainsi que la RN7 (28 m

Les maisons en amont de cette dernière sont inondées sous des hauteurs d’eau impor

vers la Lauze, inondant en partie la zone d’activités. 

Lors des dernières inondations (2014), il a été constaté que si les eaux liées à l’Ozon s’évacuaient en quelques 

heures, des eaux provenant des ruissellements des coteaux de Saint Genys continuaient à stagner longtemps après 

Objectifs visés 

Prévention des inondations sur le secteur de Fiancey. 

Comprendre le fonctionnement hydraulique du secteur. 

Description de l’action 

ée en 2010 par le bureau Géoplus a porté sur l’inondabilité des quartiers nord de 

ci ne proposait des aménagements que sur le Riou, un petit cours d’eau traversant le centre de la 

ville. A noter également, que le SMBV Véore porte une étude de protection contre les crues de l’Ozon. 

Il s’agit de réaliser une étude hydraulique en reprenant les éléments de base de l’étude de 2010 afin d’établir un 

état des lieux des écoulements provenant du coteau de Saint Genys et de la Lauze et des dysfonc

éventuels. Cette étude devra faire un recensement exhaustif de l’ensemble des ouvrages pouvant influencer le 

ruissellement. Cette étude devra également définir précisément les enjeux impactés (habitations, entreprises, 

ux, voiries,…) par la combinaison des débordements de l’Ozon, de la Lauze et des 

ruissellements en provenance des coteaux de Saint Genys. Enfin, des améliorations des écoulements et de nouveaux 

aménagements permettant de protéger les biens impactés seront proposés. Ces propositions d’aménagement 

pourront faire l’objet d’une analyse coût bénéfice (ou multicritère) selon leur importance financière. 

Une campagne topographique sera peut être nécessaire afin d’accroitre la connaissance du site et construire un

Calendrier prévisionnel 

Devis estimatif 

Etude hydraulique, recensement des enjeux, proposition d’aménagements et analyse coût bénéfice

: 3 000 € HT 

champ, route surélevée) mais des maisons sont inondées. Mais pour les crues supérieures, le surplus de débit 

s’écoule vers la rive gauche en direction de Fiancey. L’ensemble des maisons, à l’est de la RN7, entre l’Ozon et la 

De plus, les écoulements drainés par la RD 93 provenant du coteau de Saint Genys se concentrent en amont de la 

d’abord au Nord de la RD93. Comme le débit est important (5,9 m3/s) et qu’aucun ouvrage de 

franchissement de la route départementale n’existe, ces écoulements franchissent la RD93 par-dessus la chaussée. 

bmergée mais plusieurs habitations en amont sont largement 

inondées. En revanche, pour la crue centennale la RD93 est largement submergée ainsi que la RN7 (28 m
3
/ surverse). 

Les maisons en amont de cette dernière sont inondées sous des hauteurs d’eau importantes. Les eaux s’écoulent 

Lors des dernières inondations (2014), il a été constaté que si les eaux liées à l’Ozon s’évacuaient en quelques 

de Saint Genys continuaient à stagner longtemps après 

ée en 2010 par le bureau Géoplus a porté sur l’inondabilité des quartiers nord de 

ci ne proposait des aménagements que sur le Riou, un petit cours d’eau traversant le centre de la 

de de protection contre les crues de l’Ozon.  

Il s’agit de réaliser une étude hydraulique en reprenant les éléments de base de l’étude de 2010 afin d’établir un 

état des lieux des écoulements provenant du coteau de Saint Genys et de la Lauze et des dysfonctionnements 

éventuels. Cette étude devra faire un recensement exhaustif de l’ensemble des ouvrages pouvant influencer le 

ruissellement. Cette étude devra également définir précisément les enjeux impactés (habitations, entreprises, 

ux, voiries,…) par la combinaison des débordements de l’Ozon, de la Lauze et des 

ruissellements en provenance des coteaux de Saint Genys. Enfin, des améliorations des écoulements et de nouveaux 

proposés. Ces propositions d’aménagement 

pourront faire l’objet d’une analyse coût bénéfice (ou multicritère) selon leur importance financière.  

Une campagne topographique sera peut être nécessaire afin d’accroitre la connaissance du site et construire un 

Etude hydraulique, recensement des enjeux, proposition d’aménagements et analyse coût bénéfice : 10 000 € 
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Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Etude hydraulique  

* sur la base d’un financement à 50 %

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Etude hydraulique et 

proposition 

d’aménagement 

Réalisation de l’étude

 

Annexe : photographies des dernières inondations à Fiancey 

Débordements sur la RD93

 

SARL Palmiers prestige – angle RD93 et RN7
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e financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT Etat* 

2017 13 000 7 500  

* sur la base d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers 

Réalisation de l’étude  

: photographies des dernières inondations à Fiancey 

15/11/2014 

Débordements sur la RD93 : 

 

angle RD93 et RN7 : 

 

Habitations riveraines

Entreprise GPA 

e financement et phasage opérationnel 

M.O. 

7 500 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

 Indicateurs d’évaluation 

de résultats 

Mise en œuvre des 

aménagements 

: photographies des dernières inondations à Fiancey – 

Habitations riveraines : 

 

 

 

Entreprise GPA – RN7 : 
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Axe 6 : ralentissement des écoulements
 

Etude globale et proposition d’aménagement sur le ruisseau 

du Saint Fély et le quartier Francillon

Bassin versant : Véore 

Cours d’eau : Le Saint Fély

Communes : Beauvallon, Etoile sur Rhône, 

Montéléger 

Priorité : 3 Programmation

 

Le Saint Fély est un affluent de la Véore qui présente un 

d’une superficie de 3 km². La descente de Francillon (talweg) rejoint le Saint Fély au niveau du lac de Beauvallon. 

Le Saint Fély présente la particularité d’avoir été canalisé en partie en souterrain su

mètres. Cet aménagement (avec des galeries bâties) daterait d’avant 1800. Cette canalisation alimente en partie 

les anciens bassins romains en amont du lac. Le lac de Beauvallon se déverse dans le canal des moulins dont la 

confluence avec la Véore se situe sur la commune d’Etoile sur Rhône.

A l’occasion de fortes pluies, le St Fély et les ruissellements de Francillon provoquent de nombreux dégâts. Les 

eaux du Saint Fély dévalent sur la route du cimetière. Les déversements s’écoulent

lotissements en contrebas. Les ruissellements du bassin versant du Francillon se dirigent vers ces mêmes 

secteurs. Certaines villas des lotissements situées en contrebas sont alors inondées (une cinquantaine de 
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: ralentissement des écoulements

proposition d’aménagement sur le ruisseau 

du Saint Fély et le quartier Francillon 

Saint Fély 

: Beauvallon, Etoile sur Rhône, 

Maitre d’ouvrage

Commune de Beauvallon

Programmation : 2020 Montant

Plan de situation 

Contexte 

Le Saint Fély est un affluent de la Véore qui présente un bassin versant issu des coteaux sud de Beauvallon et 

d’une superficie de 3 km². La descente de Francillon (talweg) rejoint le Saint Fély au niveau du lac de Beauvallon. 

Le Saint Fély présente la particularité d’avoir été canalisé en partie en souterrain su

mètres. Cet aménagement (avec des galeries bâties) daterait d’avant 1800. Cette canalisation alimente en partie 

les anciens bassins romains en amont du lac. Le lac de Beauvallon se déverse dans le canal des moulins dont la 

ce avec la Véore se situe sur la commune d’Etoile sur Rhône. 

A l’occasion de fortes pluies, le St Fély et les ruissellements de Francillon provoquent de nombreux dégâts. Les 

eaux du Saint Fély dévalent sur la route du cimetière. Les déversements s’écoulent

lotissements en contrebas. Les ruissellements du bassin versant du Francillon se dirigent vers ces mêmes 

secteurs. Certaines villas des lotissements situées en contrebas sont alors inondées (une cinquantaine de 

: ralentissement des écoulements 

proposition d’aménagement sur le ruisseau 
N°VI.12 

Maitre d’ouvrage :  

Commune de Beauvallon 

Montant : 15 000 € HT 

 

bassin versant issu des coteaux sud de Beauvallon et 

d’une superficie de 3 km². La descente de Francillon (talweg) rejoint le Saint Fély au niveau du lac de Beauvallon. 

Le Saint Fély présente la particularité d’avoir été canalisé en partie en souterrain sur plusieurs centaines de 

mètres. Cet aménagement (avec des galeries bâties) daterait d’avant 1800. Cette canalisation alimente en partie 

les anciens bassins romains en amont du lac. Le lac de Beauvallon se déverse dans le canal des moulins dont la 

A l’occasion de fortes pluies, le St Fély et les ruissellements de Francillon provoquent de nombreux dégâts. Les 

eaux du Saint Fély dévalent sur la route du cimetière. Les déversements s’écoulent ensuite vers le château et les 

lotissements en contrebas. Les ruissellements du bassin versant du Francillon se dirigent vers ces mêmes 

secteurs. Certaines villas des lotissements situées en contrebas sont alors inondées (une cinquantaine de 
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maisons, une école élémentaire). La totalité des eaux converge ensuite vers le lac de Beauvallon. L’ouvrage de 

sortie étant limité, cela entraine des débordements et des dysfonctionnements. De plus, à ces apports pluviaux 

s’ajoutent des arrivées de sources. 

Deux études hydrauliques ont déjà été réalisées en 1994 et 1998 sur le problème de ruissellements pluviaux et 

complétés par une étude de Saunier environnement en 2003. Ces études faisaient notamment des propositions 

d’aménagements (bassins de rétention sur le St Fély

permis de conclure que le St Fély est bien un cours d’eau avec un talweg naturel, une nappe d’alimentation et un 

débit apparent intermittent.  

Le projet de création de bassins n’a pas abouti (pro

commune). Cependant la commune a réalisé de petits aménagements qui semblent avoir amélioré la situation 

lors des épisodes pluvieux les plus fréquents. Cependant lors d’épisodes pluvieux plus inten

l’automne 2014, ces aménagements ne sont pas suffisants puisqu’il y a encore des désordres. De plus, la 

connaissance sur le niveau de protection et de tenue de ces ouvrages n’est pas complète.

 

Nb : Ce cours d’eau ne fait actuellement pas parti

Véore. La fiche action est donc affichée sous maîtrise d’ouvrage communale. Cette maitrise d’ouvrage évoluera 

dans le cadre de  mise en œuvre de la compétence GEMAPI.

− Comprendre le fonctionnement hydraulique du secteur et faire des propositions d’amélioration

− Recenser et connaitre précisément les ouvrages (merlons, bassins, galeries) et leur effet

 

Il s’agit de réaliser une étude hydraulique afin d’établir un 

dysfonctionnements éventuels. Cette étude devra faire un recensement exhaustif de l’ensemble des ouvrages 

pouvant influencer le ruissellement et les écoulements du Saint Fély et du Francillon (notamment ceux réalisés 

après les études menées précédemment). Elle fera également le point sur l’efficacité de ces divers 

aménagements. Le niveau de protection pourra être ainsi défini. La stabilité et la résistance des ouvrages de 

protections seront également étudiées et un parallèl

pourra être fait. Cette étude permettra également de définir précisément les enjeux impactés par les 

débordements et les ruissellements du St Fély et du vallon de Francillon. Enfin, des améliorations e

aménagements permettant de protéger les lotissements impactés pourront être proposés (bassins écrêteurs, 

digues, …). 

 

2020 : lancement de l’étude 

Etude hydraulique et mesures proposées

Mission topographique : 5000 € 
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école élémentaire). La totalité des eaux converge ensuite vers le lac de Beauvallon. L’ouvrage de 

sortie étant limité, cela entraine des débordements et des dysfonctionnements. De plus, à ces apports pluviaux 

 

hydrauliques ont déjà été réalisées en 1994 et 1998 sur le problème de ruissellements pluviaux et 

complétés par une étude de Saunier environnement en 2003. Ces études faisaient notamment des propositions 

d’aménagements (bassins de rétention sur le St Fély en amont de la route du cimetière). L’étude menée en 2005 a 

permis de conclure que le St Fély est bien un cours d’eau avec un talweg naturel, une nappe d’alimentation et un 

Le projet de création de bassins n’a pas abouti (problématique foncière et montant financier important pour la 

commune). Cependant la commune a réalisé de petits aménagements qui semblent avoir amélioré la situation 

lors des épisodes pluvieux les plus fréquents. Cependant lors d’épisodes pluvieux plus inten

l’automne 2014, ces aménagements ne sont pas suffisants puisqu’il y a encore des désordres. De plus, la 

connaissance sur le niveau de protection et de tenue de ces ouvrages n’est pas complète.

: Ce cours d’eau ne fait actuellement pas partie des linéaires en gestion délégué par la commune au SMBV 

Véore. La fiche action est donc affichée sous maîtrise d’ouvrage communale. Cette maitrise d’ouvrage évoluera 

dans le cadre de  mise en œuvre de la compétence GEMAPI. 

Objectifs visés 

onctionnement hydraulique du secteur et faire des propositions d’amélioration

Recenser et connaitre précisément les ouvrages (merlons, bassins, galeries) et leur effet

Description de l’action 

Il s’agit de réaliser une étude hydraulique afin d’établir un état des lieux des écoulements et 

dysfonctionnements éventuels. Cette étude devra faire un recensement exhaustif de l’ensemble des ouvrages 

pouvant influencer le ruissellement et les écoulements du Saint Fély et du Francillon (notamment ceux réalisés 

les études menées précédemment). Elle fera également le point sur l’efficacité de ces divers 

aménagements. Le niveau de protection pourra être ainsi défini. La stabilité et la résistance des ouvrages de 

protections seront également étudiées et un parallèle avec la réglementation sur les ouvrages hydrauliques 

pourra être fait. Cette étude permettra également de définir précisément les enjeux impactés par les 

débordements et les ruissellements du St Fély et du vallon de Francillon. Enfin, des améliorations e

aménagements permettant de protéger les lotissements impactés pourront être proposés (bassins écrêteurs, 

Calendrier prévisionnel 

Devis estimatif 

Etude hydraulique et mesures proposées : 10 000€ 

 

école élémentaire). La totalité des eaux converge ensuite vers le lac de Beauvallon. L’ouvrage de 

sortie étant limité, cela entraine des débordements et des dysfonctionnements. De plus, à ces apports pluviaux 

hydrauliques ont déjà été réalisées en 1994 et 1998 sur le problème de ruissellements pluviaux et 

complétés par une étude de Saunier environnement en 2003. Ces études faisaient notamment des propositions 

en amont de la route du cimetière). L’étude menée en 2005 a 

permis de conclure que le St Fély est bien un cours d’eau avec un talweg naturel, une nappe d’alimentation et un 

blématique foncière et montant financier important pour la 

commune). Cependant la commune a réalisé de petits aménagements qui semblent avoir amélioré la situation 

lors des épisodes pluvieux les plus fréquents. Cependant lors d’épisodes pluvieux plus intenses comme à 

l’automne 2014, ces aménagements ne sont pas suffisants puisqu’il y a encore des désordres. De plus, la 

connaissance sur le niveau de protection et de tenue de ces ouvrages n’est pas complète. 

e des linéaires en gestion délégué par la commune au SMBV 

Véore. La fiche action est donc affichée sous maîtrise d’ouvrage communale. Cette maitrise d’ouvrage évoluera 

onctionnement hydraulique du secteur et faire des propositions d’amélioration 

Recenser et connaitre précisément les ouvrages (merlons, bassins, galeries) et leur effet 

état des lieux des écoulements et 

dysfonctionnements éventuels. Cette étude devra faire un recensement exhaustif de l’ensemble des ouvrages 

pouvant influencer le ruissellement et les écoulements du Saint Fély et du Francillon (notamment ceux réalisés 

les études menées précédemment). Elle fera également le point sur l’efficacité de ces divers 

aménagements. Le niveau de protection pourra être ainsi défini. La stabilité et la résistance des ouvrages de 

e avec la réglementation sur les ouvrages hydrauliques 

pourra être fait. Cette étude permettra également de définir précisément les enjeux impactés par les 

débordements et les ruissellements du St Fély et du vallon de Francillon. Enfin, des améliorations et de nouveaux 

aménagements permettant de protéger les lotissements impactés pourront être proposés (bassins écrêteurs, 
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Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Etude hydraulique et topographie

* sur la base d’un financement à 50 %

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de 

réalisation

Etude  Réalisation de l’étude
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Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT Etat

Etude hydraulique et topographie 2020 15 000 7 500

* sur la base d’un financement à 50 % 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de 

réalisation 

Indicateurs financiers 

Réalisation de l’étude   

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

7 500 7 500 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques
 

Etude de connaissance sur les digues prioritaires

Bassin versant : Véore 

Cours d’eau : Véore, Boisse

Commune(s) : Beaumont, Chabeuil, Etoile, 

Charpey 

Priorité : 1 Programmation

La connaissance des digues sur le bassin versant de la Véore est très mauvaise. Les connaissances techniques de 

ces ouvrages sont également très faibles car dans leur grande majorité ces ouvrages ont été érigés au fil des siècles. 

Certains tronçons de digue protègent directement des enjeux forts (lieux habités

publics, etc, situés à proximité directe de la digue). Ces ouvrages sont donc à pérenniser. L’étude préalable a permis 

de mettre en avant un linéaire total de 13 km de dig

km). Une partie de ce linéaire concerne des digues dites «

Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 
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gestion des ouvrages de protection hydrauliques

Etude de connaissance sur les digues prioritaires 

Véore, Boisse 

Chabeuil, Etoile, 

Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

Programmation : pluriannuelle Montant

Plan de situation 

Contexte 

La connaissance des digues sur le bassin versant de la Véore est très mauvaise. Les connaissances techniques de 

ces ouvrages sont également très faibles car dans leur grande majorité ces ouvrages ont été érigés au fil des siècles. 

e protègent directement des enjeux forts (lieux habités 

publics, etc, situés à proximité directe de la digue). Ces ouvrages sont donc à pérenniser. L’étude préalable a permis 

de mettre en avant un linéaire total de 13 km de digues de cette catégorie 
(1)

 (sur un linéaire total 

Une partie de ce linéaire concerne des digues dites « urbaines ». Elles se retrouvent pour partie dans les 

_action_etude de connaissance_digue.docx 

gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

N°VII.1 

Maitre d’ouvrage : 

SMBV Véore 

Montant : 265 000 € HT 

 

La connaissance des digues sur le bassin versant de la Véore est très mauvaise. Les connaissances techniques de 

ces ouvrages sont également très faibles car dans leur grande majorité ces ouvrages ont été érigés au fil des siècles. 

 : villages ou hameaux, biens 

publics, etc, situés à proximité directe de la digue). Ces ouvrages sont donc à pérenniser. L’étude préalable a permis 

(sur un linéaire total inventorié de 90 

». Elles se retrouvent pour partie dans les 
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traversées de Chabeuil, Beaumont lès Valence, ou Montvendre. Ces linéaires 

de murets, murs d’habitations dont les hauteurs sont plutôt faibles (inférieures à 1,5 m bien souvent) et dont la 

fonction de protection reste à confirmer pour certaines digues (pas de cohérence, évacuation d’eau pluv

dehors de ces ouvrages particuliers, le linéaire restant de digue (merlons de terre) est d’une dizaine de kilomètres.

L’ensemble de ces ouvrages étant d’intérêt général car protégeant directement de nombreux enjeux, le SMBVV 

s’est fixé comme objectif d’en assurer la sécurité afin d’éviter tout incident.

(1) Il s’agit de la catégorie 1 de l’inventaire interne mené par le syndicat et décrit dans le paragraphe du rapport 

consacré aux ouvrages. 

− Sécuriser la protection des zones à enjeux forts

− Fiabiliser le réseau de digues d’intérêt général

− Connaitre très précisément le niveau de protection et de sureté de ces digues

Il s’agit de connaitre l’état physique des digues, la nature de l

de protection et niveau de sureté). Ces études de connaissance aideront le gestionnaire à programmer les opérations 

nécessaires afin d’assurer la stabilité de ces ouvrages mais aussi les pérenniser. A l’i

conviendra donc d’élaborer un programme d’actions de «

Le diagnostic complet de chaque ouvrage existant devra préciser la géométrie et la morphologie des ouvrages. 

L’hydrologie du bassin versant considéré sera décrite. L’hydrologie sera utilisée pour la caractérisation du niveau de 

protection et de l’étude du comportement du système d’endiguement au

modélisations hydrauliques détermineront les zones protégées. Il convie

mécanique des ouvrages. A noter que l’ensemble des études devra être conduit par un organisme agréé.

 

Plusieurs secteurs sont concernés : 

1. DIGUES DE LA VEORE AVAL – COMMUNE D

Sur la commune d’Etoile sur Rhône, il s’agit du linéaire le plus important. Il concerne toute la partie aval de la 

Véore entre Etoile sur Rhône et le pont de la RN7 puis l’ensemble du système d’endiguement du chenal de crues 

(exutoire). Aménagé dans les années 70 à 80, l

pour protéger le secteur jusqu’à des crues centennales. La réévaluation des débits de crue montre aujourd’hui que 

cet ensemble ne pourra pas assurer une protection totale des zones habit

centennale. A cela s’ajoute le pont de la RN7 qui est un véritable verrou hydraulique. De fait, sur cette étude, il sera 

regardé les possibilités de protection des enjeux forts vis

Paillasse) comme par exemple par l’aménagement de digues de second rang.

2. DIGUES DANS LA TRAVERSEE URBAINE DE 

Sur la commune de Chabeuil, en plus des éléments urbains constituant les digues de la Véore dans 

Chabeuil (muret), il existe aussi des levés de terres notamment sur la partie aval (entre le Dojo et la RD538). Des 

propositions pour améliorer la protection seront aussi étudiées dans la présente étude car comme pour le secteur 

d’Etoile, les nouvelles données hydrauliques montrent que de nombreux enjeux sont inondables par la crue 

centennale. 
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traversées de Chabeuil, Beaumont lès Valence, ou Montvendre. Ces linéaires assimilés à des digues sont constitués 

de murets, murs d’habitations dont les hauteurs sont plutôt faibles (inférieures à 1,5 m bien souvent) et dont la 

fonction de protection reste à confirmer pour certaines digues (pas de cohérence, évacuation d’eau pluv

dehors de ces ouvrages particuliers, le linéaire restant de digue (merlons de terre) est d’une dizaine de kilomètres.

L’ensemble de ces ouvrages étant d’intérêt général car protégeant directement de nombreux enjeux, le SMBVV 

jectif d’en assurer la sécurité afin d’éviter tout incident.  

Il s’agit de la catégorie 1 de l’inventaire interne mené par le syndicat et décrit dans le paragraphe du rapport 

Objectifs 

Sécuriser la protection des zones à enjeux forts situés directement derrière les digues

Fiabiliser le réseau de digues d’intérêt général 

Connaitre très précisément le niveau de protection et de sureté de ces digues

Description de l’action 

Il s’agit de connaitre l’état physique des digues, la nature de leur construction ainsi que la zone protégée (niveau 

de protection et niveau de sureté). Ces études de connaissance aideront le gestionnaire à programmer les opérations 

nécessaires afin d’assurer la stabilité de ces ouvrages mais aussi les pérenniser. A l’i

conviendra donc d’élaborer un programme d’actions de « sécurisation » des ouvrages. 

Le diagnostic complet de chaque ouvrage existant devra préciser la géométrie et la morphologie des ouvrages. 

éré sera décrite. L’hydrologie sera utilisée pour la caractérisation du niveau de 

protection et de l’étude du comportement du système d’endiguement au-delà du niveau de protection. Des 

modélisations hydrauliques détermineront les zones protégées. Il conviendra également de s’assurer de la résistance 

mécanique des ouvrages. A noter que l’ensemble des études devra être conduit par un organisme agréé.

 

COMMUNE D’ETOILE (6,6 KM) 

d’Etoile sur Rhône, il s’agit du linéaire le plus important. Il concerne toute la partie aval de la 

Véore entre Etoile sur Rhône et le pont de la RN7 puis l’ensemble du système d’endiguement du chenal de crues 

(exutoire). Aménagé dans les années 70 à 80, l’ensemble de ce tronçon semble plutôt en bon état. Il a été construit 

pour protéger le secteur jusqu’à des crues centennales. La réévaluation des débits de crue montre aujourd’hui que 

cet ensemble ne pourra pas assurer une protection totale des zones habitées et des zones d’activité pour la crue 

centennale. A cela s’ajoute le pont de la RN7 qui est un véritable verrou hydraulique. De fait, sur cette étude, il sera 

regardé les possibilités de protection des enjeux forts vis-à-vis de la crue centennale (ZA de

Paillasse) comme par exemple par l’aménagement de digues de second rang. 

SEE URBAINE DE CHABEUIL (ENVIRON 2,6 KM) 

Sur la commune de Chabeuil, en plus des éléments urbains constituant les digues de la Véore dans 

Chabeuil (muret), il existe aussi des levés de terres notamment sur la partie aval (entre le Dojo et la RD538). Des 

propositions pour améliorer la protection seront aussi étudiées dans la présente étude car comme pour le secteur 

nouvelles données hydrauliques montrent que de nombreux enjeux sont inondables par la crue 

_action_etude de connaissance_digue.docx 

assimilés à des digues sont constitués 

de murets, murs d’habitations dont les hauteurs sont plutôt faibles (inférieures à 1,5 m bien souvent) et dont la 

fonction de protection reste à confirmer pour certaines digues (pas de cohérence, évacuation d’eau pluviale,…). En 

dehors de ces ouvrages particuliers, le linéaire restant de digue (merlons de terre) est d’une dizaine de kilomètres. 

L’ensemble de ces ouvrages étant d’intérêt général car protégeant directement de nombreux enjeux, le SMBVV 

Il s’agit de la catégorie 1 de l’inventaire interne mené par le syndicat et décrit dans le paragraphe du rapport 

situés directement derrière les digues 

Connaitre très précisément le niveau de protection et de sureté de ces digues 

eur construction ainsi que la zone protégée (niveau 

de protection et niveau de sureté). Ces études de connaissance aideront le gestionnaire à programmer les opérations 

nécessaires afin d’assurer la stabilité de ces ouvrages mais aussi les pérenniser. A l’issue des diagnostics, il 

» des ouvrages.  

Le diagnostic complet de chaque ouvrage existant devra préciser la géométrie et la morphologie des ouvrages. 

éré sera décrite. L’hydrologie sera utilisée pour la caractérisation du niveau de 

delà du niveau de protection. Des 

ndra également de s’assurer de la résistance 

mécanique des ouvrages. A noter que l’ensemble des études devra être conduit par un organisme agréé. 

d’Etoile sur Rhône, il s’agit du linéaire le plus important. Il concerne toute la partie aval de la 

Véore entre Etoile sur Rhône et le pont de la RN7 puis l’ensemble du système d’endiguement du chenal de crues 

’ensemble de ce tronçon semble plutôt en bon état. Il a été construit 

pour protéger le secteur jusqu’à des crues centennales. La réévaluation des débits de crue montre aujourd’hui que 

ées et des zones d’activité pour la crue 

centennale. A cela s’ajoute le pont de la RN7 qui est un véritable verrou hydraulique. De fait, sur cette étude, il sera 

vis de la crue centennale (ZA des Basseaux, Quartier la 

Sur la commune de Chabeuil, en plus des éléments urbains constituant les digues de la Véore dans le centre de 

Chabeuil (muret), il existe aussi des levés de terres notamment sur la partie aval (entre le Dojo et la RD538). Des 

propositions pour améliorer la protection seront aussi étudiées dans la présente étude car comme pour le secteur 

nouvelles données hydrauliques montrent que de nombreux enjeux sont inondables par la crue 
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3. DIGUE DE L’ANCIEN TRAMWAY A S

Sur la commune de Charpey : il y a un petit linéaire de digue à St Didier de Charpey

partie par l’ancien remblai du Tramway. L’autre linaire se trouve dans traversée du hameau de part et d’autre de la 

Boisse. A noter que celui-ci sera étudié en même temps que l’étude alternative de l’endiguement de la Boisse (

fiche action « étude alternative digue) 

4. DIGUES DE L’ECOUTAY A BEAUMONT LES 

Un ensemble de digues est également présent sur l’Ecoutay dans le centre du village et sur l’aval. Ces digues 

protègent donc de nombreux enjeux. Comme sur C

murets ou murs d’habitations (dans toute la traversée du village) et de merlons en terre notamment sur l’aval. Les 

modélisations montrent clairement le rôle de protection de ces ouvrages ma

sera à étudier au regard des aménagements amont (fiche action VI.1) qui permettront d’améliorer le niveau de 

protection. A ce titre, les digues à l’amont du village dont la protection effective sera à déterminer, ne

étudier qu’une fois les aménagements de rétention effectuée en amont.

 

Il conviendra d’étudier un secteur par année, mais 

linéaire. L’investissement annuel sera d

− 2017 : secteur d’Etoile sur Rhône

− 2018 : secteur de Chabeuil 

− 2019 : secteur de Charpey  

− 2020 : secteur de Beaumont lès Valence

L’estimation financière est basé sur un ratio de 25

durée du PAPI. 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Etude de connaissance digue Etoile

Etude de connaissance digue Chabeuil

Etude de connaissance digue Charpey

Etude de connaissance digue Beaumont

* sur la base d’un financement à 50 % car il s’agit d’étude

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Etude  de connaissance Linéaire de digue étudié
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SAINT DIDIER DE CHARPEY (ENVIRON 0.4 KM) 

: il y a un petit linéaire de digue à St Didier de Charpey

partie par l’ancien remblai du Tramway. L’autre linaire se trouve dans traversée du hameau de part et d’autre de la 

ci sera étudié en même temps que l’étude alternative de l’endiguement de la Boisse (

 

EAUMONT LES VALENCE (ENVIRON 1KM) 

Un ensemble de digues est également présent sur l’Ecoutay dans le centre du village et sur l’aval. Ces digues 

protègent donc de nombreux enjeux. Comme sur Chabeuil, une partie est constituée d’éléments urbains tels que des 

murets ou murs d’habitations (dans toute la traversée du village) et de merlons en terre notamment sur l’aval. Les 

modélisations montrent clairement le rôle de protection de ces ouvrages mais pour des crues fréquentes. Ce secteur 

sera à étudier au regard des aménagements amont (fiche action VI.1) qui permettront d’améliorer le niveau de 

protection. A ce titre, les digues à l’amont du village dont la protection effective sera à déterminer, ne

étudier qu’une fois les aménagements de rétention effectuée en amont. 

Calendrier prévisionnel 

Il conviendra d’étudier un secteur par année, mais tous les secteurs ne sont pas identiques 

linéaire. L’investissement annuel sera donc irrégulier. 

: secteur d’Etoile sur Rhône 

 

 

: secteur de Beaumont lès Valence  

Devis estimatif 

L’estimation financière est basé sur un ratio de 25 000 € le kilomètre soit un investissement de

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT 

Etude de connaissance digue Etoile 2017 165 000  

Etude de connaissance digue Chabeuil 2018 65 000 

connaissance digue Charpey 2019 10 000 

Etude de connaissance digue Beaumont 2020 25 000 

* sur la base d’un financement à 50 % car il s’agit d’étude 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers 

Linéaire de digue étudié  

_action_etude de connaissance_digue.docx 

: il y a un petit linéaire de digue à St Didier de Charpey sur le Guimand, constitué en 

partie par l’ancien remblai du Tramway. L’autre linaire se trouve dans traversée du hameau de part et d’autre de la 

ci sera étudié en même temps que l’étude alternative de l’endiguement de la Boisse (cf 

Un ensemble de digues est également présent sur l’Ecoutay dans le centre du village et sur l’aval. Ces digues 

habeuil, une partie est constituée d’éléments urbains tels que des 

murets ou murs d’habitations (dans toute la traversée du village) et de merlons en terre notamment sur l’aval. Les 

is pour des crues fréquentes. Ce secteur 

sera à étudier au regard des aménagements amont (fiche action VI.1) qui permettront d’améliorer le niveau de 

protection. A ce titre, les digues à l’amont du village dont la protection effective sera à déterminer, ne seront à 

tous les secteurs ne sont pas identiques pour ce qui est du 

ètre soit un investissement de 265 000 € sur la 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Etat* M.O. 

82 500 82 500 

32 500 32 500 

5 000 5 000 

12 500 12 500 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Linéaire de digue nécessitant 

des travaux 



22/09/2015 12:37

Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques
 

Etude alternative sur les secteurs endigués

Bassin versant : Véore 

Cours d’eau : Véore, Guimand

Commune(s) : Montvendre, Malissard, Beaumont, 

Beauvallon, Montélier,  

Priorité : 1 Programmation

La connaissance technique des digues sur le bassin versant 

enjeux (lieux habités, ouvrages publics) sont éloignés des systèmes de protection, le syndicat souhaite travailler sur 

un recul ou toutes autres solutions alternatives permettant de concilier sécurisat

amélioration du fonctionnement naturel du cours d’eau. Cette orientation est retenue aussi du fait du mauvais état 
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gestion des ouvrages de protection hydrauliques

Etude alternative sur les secteurs endigués 

: Véore, Guimand, Boisse et Pétochin 

: Montvendre, Malissard, Beaumont, 

Maitre d’ouvrage

SMBV Véore

Programmation : pluriannuelle Montant

Plan de situation 

Contexte 

La connaissance technique des digues sur le bassin versant de la Véore est très mauvaise. Sur les secteurs où les 

enjeux (lieux habités, ouvrages publics) sont éloignés des systèmes de protection, le syndicat souhaite travailler sur 

un recul ou toutes autres solutions alternatives permettant de concilier sécurisation des ouvrages de protection et 

amélioration du fonctionnement naturel du cours d’eau. Cette orientation est retenue aussi du fait du mauvais état 

gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

N°VII.2 

Maitre d’ouvrage : 

SMBV Véore 

Montant : 150 000 € HT 

 

de la Véore est très mauvaise. Sur les secteurs où les 

enjeux (lieux habités, ouvrages publics) sont éloignés des systèmes de protection, le syndicat souhaite travailler sur 

ion des ouvrages de protection et 

amélioration du fonctionnement naturel du cours d’eau. Cette orientation est retenue aussi du fait du mauvais état 
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général de certains de ces ouvrages qui nécessiteraient de toutes façons des travaux importants de sécurisa

une réfection complète. 

Pour cela, il convient d’étudier des systèmes d’endiguement cohérents. Ainsi 

« étude alternative » totalisent un linéaire de 

− Sécuriser la protection des zones à enjeux diffus

− Proposer de nouveaux ouvrages de protection en retrait du cours d’eau

− Etudier les possibilités offertes en termes de rétention, de ralentissement des écoulements, …

Il s’agit d’étudier par tronçon cohérent les différentes possibilités de protection

arasement de digues, reconquête de zones d’expansion de crue, création de champs d’inondation contrôlée, etc.

Ces propositions feront l’objet d’An

Chaque tronçon devra être étudié suivant les enjeux présents, les possibilités foncières et topographiques. 

Au final, cinq secteurs sont à traiter prioritairement et cumulent un linéaire de cours d’eau d’une quinzaine de 

kilomètres : 

- Sur les communes de Beaumont lès Valence, Malissard. Montvendre

l’amont du pont de Chaillard et le pont de Quart (linéaire de cours d’eau d’environ 6 km). 

- Sur la commune de Beauvallon

Beauvallon (linéaire de cours d’eau d’environ 3 km). 

- Sur la commune de Montélier 

(linéaire d’1 km). 

- Sur la commune de Montmeyran

d’environ 3 km),  

- Sur la commune de Charpey : digues de la Boisse à St Didier de Charpey (linéaire de cours d’eau de 2 km).

En matière de priorité, cela reviendrait à inscrire cette quinz

réalisation de l’étude alternative sur les 5 années à venir. Comme indiqué précédemment, pour ces études, il 

convient de raisonner en termes de linéaire de cours d’eau.

1. SECTEUR 1 : LA VEORE ENTRE L’AMONT

LES VALENCE, MALISSARD, MONTVENDRE

Ce tronçon qui est le plus long, est aussi le plus prioritaire car il présente de nombreux enjeux. En effet, les études 

hydrauliques montrent qu’en cas d’arasement des digues, les eaux de crue inondent toute la plaine jusqu’au centre 

ville de Beaumont lès Valence. Il s’agit d’ouvrages très hétérogènes avec des parties maçonnées, bétonnées ou 

enrochées. La totalité du linéaire est végétalisée avec des sujets

végétal de la Véore puisque la totalité de la ripisylve est implantée sur les digues. Quelques habitations sont 

présentes en pied de digues mais la plupart des enjeux sont en retrait. L’idée d’un recul du s

présente de nombreux avantages (reconstruction à neuf, préservation du corridor, amélioration du niveau de 

protection, homogénéisation du système d’endiguement). De plus, sur ce secteur, la petite Véore (ou Meillassole) est 

également un cours d’eau qui contribue au risque d’inondation de  Beaumont lès Valence et de la plaine plus 

généralement. L’étude du secteur pourra donc essayer de proposer une solution complète de protection des 

inondations de la Véore et de son affluent notamment p

(restauration physique). 
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général de certains de ces ouvrages qui nécessiteraient de toutes façons des travaux importants de sécurisa

il convient d’étudier des systèmes d’endiguement cohérents. Ainsi selon l’étude préalable, 

un linéaire de digue de 20 km sur un linéaire total inventorié de 90 km.

Objectifs 

Sécuriser la protection des zones à enjeux diffus 

Proposer de nouveaux ouvrages de protection en retrait du cours d’eau 

Etudier les possibilités offertes en termes de rétention, de ralentissement des écoulements, …

Description de l’action 

git d’étudier par tronçon cohérent les différentes possibilités de protection : nouveaux ouvrages en retrait, 

arasement de digues, reconquête de zones d’expansion de crue, création de champs d’inondation contrôlée, etc.

Ces propositions feront l’objet d’Analyses Coûts Bénéfices. 

Chaque tronçon devra être étudié suivant les enjeux présents, les possibilités foncières et topographiques. 

Au final, cinq secteurs sont à traiter prioritairement et cumulent un linéaire de cours d’eau d’une quinzaine de 

Sur les communes de Beaumont lès Valence, Malissard. Montvendre : digues de la Véore sur le tronçon entre 

l’amont du pont de Chaillard et le pont de Quart (linéaire de cours d’eau d’environ 6 km). 

Sur la commune de Beauvallon : digues de la Véore entre le domaine de Lorient et l’aval de RD111 à 

Beauvallon (linéaire de cours d’eau d’environ 3 km).  

: digues du  Guimand à Fauconnières entre la RD143 et le canal de la Bourne 

Sur la commune de Montmeyran : digues de l’Ecoutay en aval des Dorelons à Montmeyran (linéaire de cours 

: digues de la Boisse à St Didier de Charpey (linéaire de cours d’eau de 2 km).

En matière de priorité, cela reviendrait à inscrire cette quinzaine de kilomètre de linéaire de cours d’eau pour la 

réalisation de l’étude alternative sur les 5 années à venir. Comme indiqué précédemment, pour ces études, il 

convient de raisonner en termes de linéaire de cours d’eau. 

AMONT DU PONT DE CHAILLARD ET LE PONT DE QUART

ONTVENDRE) : 

Ce tronçon qui est le plus long, est aussi le plus prioritaire car il présente de nombreux enjeux. En effet, les études 

arasement des digues, les eaux de crue inondent toute la plaine jusqu’au centre 

ville de Beaumont lès Valence. Il s’agit d’ouvrages très hétérogènes avec des parties maçonnées, bétonnées ou 

enrochées. La totalité du linéaire est végétalisée avec des sujets assez hauts. Ce boisement forme le seul corridor 

végétal de la Véore puisque la totalité de la ripisylve est implantée sur les digues. Quelques habitations sont 

présentes en pied de digues mais la plupart des enjeux sont en retrait. L’idée d’un recul du s

présente de nombreux avantages (reconstruction à neuf, préservation du corridor, amélioration du niveau de 

protection, homogénéisation du système d’endiguement). De plus, sur ce secteur, la petite Véore (ou Meillassole) est 

n cours d’eau qui contribue au risque d’inondation de  Beaumont lès Valence et de la plaine plus 

généralement. L’étude du secteur pourra donc essayer de proposer une solution complète de protection des 

inondations de la Véore et de son affluent notamment par une restauration d’un lit moyen sur la petite Véore 

général de certains de ces ouvrages qui nécessiteraient de toutes façons des travaux importants de sécurisation voire 

selon l’étude préalable, les tronçons 

total inventorié de 90 km.. 

Etudier les possibilités offertes en termes de rétention, de ralentissement des écoulements, … 

: nouveaux ouvrages en retrait, 

arasement de digues, reconquête de zones d’expansion de crue, création de champs d’inondation contrôlée, etc. 

Chaque tronçon devra être étudié suivant les enjeux présents, les possibilités foncières et topographiques.  

Au final, cinq secteurs sont à traiter prioritairement et cumulent un linéaire de cours d’eau d’une quinzaine de 

: digues de la Véore sur le tronçon entre 

l’amont du pont de Chaillard et le pont de Quart (linéaire de cours d’eau d’environ 6 km).  

le domaine de Lorient et l’aval de RD111 à 

: digues du  Guimand à Fauconnières entre la RD143 et le canal de la Bourne 

es de l’Ecoutay en aval des Dorelons à Montmeyran (linéaire de cours 

: digues de la Boisse à St Didier de Charpey (linéaire de cours d’eau de 2 km). 

aine de kilomètre de linéaire de cours d’eau pour la 

réalisation de l’étude alternative sur les 5 années à venir. Comme indiqué précédemment, pour ces études, il 

UART (COMMUNES DE BEAUMONT 

Ce tronçon qui est le plus long, est aussi le plus prioritaire car il présente de nombreux enjeux. En effet, les études 

arasement des digues, les eaux de crue inondent toute la plaine jusqu’au centre 

ville de Beaumont lès Valence. Il s’agit d’ouvrages très hétérogènes avec des parties maçonnées, bétonnées ou 

assez hauts. Ce boisement forme le seul corridor 

végétal de la Véore puisque la totalité de la ripisylve est implantée sur les digues. Quelques habitations sont 

présentes en pied de digues mais la plupart des enjeux sont en retrait. L’idée d’un recul du système d’endiguement 

présente de nombreux avantages (reconstruction à neuf, préservation du corridor, amélioration du niveau de 

protection, homogénéisation du système d’endiguement). De plus, sur ce secteur, la petite Véore (ou Meillassole) est 

n cours d’eau qui contribue au risque d’inondation de  Beaumont lès Valence et de la plaine plus 

généralement. L’étude du secteur pourra donc essayer de proposer une solution complète de protection des 

ar une restauration d’un lit moyen sur la petite Véore 
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2. SECTEUR 2 : LA VEORE DU DOMAINE DE 

Ce secteur se caractérise par une concentration d’enjeux en aval du tronçon avec en rive gauche les quartiers bas 

de Beauvallon (place du marché) et sur la rive droite, un secteur pavillonnaire de Portes lès Valence implanté le long 

de la RD 269. Concernant les axes de communication, la RD111 enjambe la Véore à l’aval du tronçon. Il s’agit d’un 

axe important puisqu’il relie Valence à Crest.

Il est à noter également, la présence du domaine départemental de Lorient qui demandera une attention 

particulière et une concertation avec les services du Département. En effet, ce site de 17 ha inscrit en espace naturel 

sensible du département accueille en moyenne 200

les journées de la fête de la nature, ou des marchés artisanaux. 

L’étude de ce secteur devra prendre en compte les enjeux et essayera de s’attacher à redévelopper les zones 

d’expansion de crue entre le domaine de Lorient et Beauvallon. En revanche, elle devra permettre de mesurer la 

stabilité et la protection apportée par le système d’endiguement présent et conforter les tronçons offrant une réelle 

protection des enjeux recensés. L’étude devra proposer une solution mixte entre des confortements et du recul de 

certaines digues. 

3. SECTEUR 3 : LE GUIMAND DES BASSINS DE 

L’amont du secteur (entre les bassins de rétention et la

protection de Fauconnières. Les bassins 

convient maintenant de s’occuper des digues en aval 

gagner de l’espace en rive droite, voire éventuellement supprimer une partie de l’endiguement. En revanche, la 

digue en rive gauche assure une certaine protection du quartier les Riverons et de la salle des fêtes sur l’am

propositions sur ce secteur intégreront également l’objectif de restauration physique du cours d’eau défini dans le 

programme d’action de restauration des fonctionnalités naturelles du Guimand et intégrer au contrat vert et bleu.

4. SECTEUR 4 : L’ECOUTAY A L’AVAL DES 

Le hameau des Dorelons constitue le principal enjeu en termes de protection sur ce linéaire. Néanmoins, 

quelques habitations isolées sont présentes tout au long du linéaire. Les digues n’assurent pas une grande prote

puisqu’elles sont débordantes au-delà de la crue vicennale. Leur état n’est pas satisafaisant. Afin de trouver la 

solution la plus efficiente, il convient donc d’étudier plusieurs scénarios sur ce linéaire

effacement, ….  

5. SECTEUR 5 : LA BOISSE SUR LA COMMUNE

La Boisse est endiguée en amont du hameau de St Didier de Charpey. Cet endiguement n’est pas très efficace 

puisqu’il n’assure pas une grande protection du hameau. De plus, cet endiguement n’est pas très homogène e

présence de poteaux électriques implantés sur les digues impose de reprendre l’ensemble du linéaire. La rive droite 

étant occupée par des terrains agricoles, il est possible de décaler l’endiguement. L’ensemble de ce linaire doit être 

étudié afin de définir les solutions possibles pour d’une part sécuriser les ouvrages et d’autres part améliorer le 

niveau de protection suivant les enjeux en présence. Lors des études préalables au contrat de rivière, sur ce secteur 

la restauration de la zone d’expansion

hydraulique, les deux tronçons de digue en aval du pont communal et l’ancien remblai du tramway seront intégrés 

dans cette étude. 
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OMAINE DE LORIENT A BEAUVALLON 

Ce secteur se caractérise par une concentration d’enjeux en aval du tronçon avec en rive gauche les quartiers bas 

uvallon (place du marché) et sur la rive droite, un secteur pavillonnaire de Portes lès Valence implanté le long 

Concernant les axes de communication, la RD111 enjambe la Véore à l’aval du tronçon. Il s’agit d’un 

Valence à Crest. 

Il est à noter également, la présence du domaine départemental de Lorient qui demandera une attention 

particulière et une concertation avec les services du Département. En effet, ce site de 17 ha inscrit en espace naturel 

en moyenne 200 000 visiteurs par an avec des animations thématiques telles que 

les journées de la fête de la nature, ou des marchés artisanaux.  

L’étude de ce secteur devra prendre en compte les enjeux et essayera de s’attacher à redévelopper les zones 

xpansion de crue entre le domaine de Lorient et Beauvallon. En revanche, elle devra permettre de mesurer la 

stabilité et la protection apportée par le système d’endiguement présent et conforter les tronçons offrant une réelle 

. L’étude devra proposer une solution mixte entre des confortements et du recul de 

DES BASSINS DE FAUCONNIERES AU QUARTIER LES RIVERONS

L’amont du secteur (entre les bassins de rétention et la RD143 sera traité dans l’étude de l’optimisation de la 

Les bassins rétention infiltration pour la protection de Fauconnières ayant été réalisés, il 

convient maintenant de s’occuper des digues en aval de la route départementale... Il est certainement possible de 

gagner de l’espace en rive droite, voire éventuellement supprimer une partie de l’endiguement. En revanche, la 

digue en rive gauche assure une certaine protection du quartier les Riverons et de la salle des fêtes sur l’am

propositions sur ce secteur intégreront également l’objectif de restauration physique du cours d’eau défini dans le 

programme d’action de restauration des fonctionnalités naturelles du Guimand et intégrer au contrat vert et bleu.

AVAL DES DORELONS (MONTMEYRAN) 

Le hameau des Dorelons constitue le principal enjeu en termes de protection sur ce linéaire. Néanmoins, 

quelques habitations isolées sont présentes tout au long du linéaire. Les digues n’assurent pas une grande prote

delà de la crue vicennale. Leur état n’est pas satisafaisant. Afin de trouver la 

solution la plus efficiente, il convient donc d’étudier plusieurs scénarios sur ce linéaire

OISSE SUR LA COMMUNE DE CHARPEY 

La Boisse est endiguée en amont du hameau de St Didier de Charpey. Cet endiguement n’est pas très efficace 

puisqu’il n’assure pas une grande protection du hameau. De plus, cet endiguement n’est pas très homogène e

présence de poteaux électriques implantés sur les digues impose de reprendre l’ensemble du linéaire. La rive droite 

étant occupée par des terrains agricoles, il est possible de décaler l’endiguement. L’ensemble de ce linaire doit être 

éfinir les solutions possibles pour d’une part sécuriser les ouvrages et d’autres part améliorer le 

niveau de protection suivant les enjeux en présence. Lors des études préalables au contrat de rivière, sur ce secteur 

la restauration de la zone d’expansion de crue avait été évoquée. A noter que pour des raisons de cohérence 

hydraulique, les deux tronçons de digue en aval du pont communal et l’ancien remblai du tramway seront intégrés 

Calendrier prévisionnel 

Ce secteur se caractérise par une concentration d’enjeux en aval du tronçon avec en rive gauche les quartiers bas 

uvallon (place du marché) et sur la rive droite, un secteur pavillonnaire de Portes lès Valence implanté le long 

Concernant les axes de communication, la RD111 enjambe la Véore à l’aval du tronçon. Il s’agit d’un 

Il est à noter également, la présence du domaine départemental de Lorient qui demandera une attention 

particulière et une concertation avec les services du Département. En effet, ce site de 17 ha inscrit en espace naturel 

000 visiteurs par an avec des animations thématiques telles que 

L’étude de ce secteur devra prendre en compte les enjeux et essayera de s’attacher à redévelopper les zones 

xpansion de crue entre le domaine de Lorient et Beauvallon. En revanche, elle devra permettre de mesurer la 

stabilité et la protection apportée par le système d’endiguement présent et conforter les tronçons offrant une réelle 

. L’étude devra proposer une solution mixte entre des confortements et du recul de 

IVERONS (COMMUNE DE MONTELIER) 

RD143 sera traité dans l’étude de l’optimisation de la 

de Fauconnières ayant été réalisés, il 

. Il est certainement possible de 

gagner de l’espace en rive droite, voire éventuellement supprimer une partie de l’endiguement. En revanche, la 

digue en rive gauche assure une certaine protection du quartier les Riverons et de la salle des fêtes sur l’amont. Les 

propositions sur ce secteur intégreront également l’objectif de restauration physique du cours d’eau défini dans le 

programme d’action de restauration des fonctionnalités naturelles du Guimand et intégrer au contrat vert et bleu. 

Le hameau des Dorelons constitue le principal enjeu en termes de protection sur ce linéaire. Néanmoins, 

quelques habitations isolées sont présentes tout au long du linéaire. Les digues n’assurent pas une grande protection 

delà de la crue vicennale. Leur état n’est pas satisafaisant. Afin de trouver la 

solution la plus efficiente, il convient donc d’étudier plusieurs scénarios sur ce linéaire : confortement, recul, 

La Boisse est endiguée en amont du hameau de St Didier de Charpey. Cet endiguement n’est pas très efficace 

puisqu’il n’assure pas une grande protection du hameau. De plus, cet endiguement n’est pas très homogène et la 

présence de poteaux électriques implantés sur les digues impose de reprendre l’ensemble du linéaire. La rive droite 

étant occupée par des terrains agricoles, il est possible de décaler l’endiguement. L’ensemble de ce linaire doit être 

éfinir les solutions possibles pour d’une part sécuriser les ouvrages et d’autres part améliorer le 

niveau de protection suivant les enjeux en présence. Lors des études préalables au contrat de rivière, sur ce secteur 

de crue avait été évoquée. A noter que pour des raisons de cohérence 

hydraulique, les deux tronçons de digue en aval du pont communal et l’ancien remblai du tramway seront intégrés 
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Il conviendra d’étudier un secteur par année, mais 

linéaire. L’investissement annuel sera donc irrégulier.

Sur la base de 10 000 € le kilomètre de cours d’eau, l’estimation financière serait de 150

quinzaine de kilomètres de cours d’eau.

 

Plan de financement et phasage opérationnel

Opération 

Etude alternative digue secteur 1

Etude alternative digue secteur 2

Etude alternative digue secteur 3

Etude alternative digue secteur 4

Etude alternative digue secteur 5

* sur la base d’un financement à 50 % car il s’agit d’étude

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Opération Indicateurs de réalisation

Etude alternative digue Linéaire de digue étudié
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ur par année, mais tous les secteurs ne sont pas identiques 

linéaire. L’investissement annuel sera donc irrégulier. 

Devis estimatif 

ètre de cours d’eau, l’estimation financière serait de 150

quinzaine de kilomètres de cours d’eau. 

Plan de financement et phasage opérationnel

Année Montant € HT Etat 

secteur 1 2016 - 2017 60 000 30 000

secteur 2 2018 30 000 15 000 

secteur 3 2020 10 000 5 000

secteur 4 2021 30 000 15 000 

secteur 5 2019 20 000 10 000

* sur la base d’un financement à 50 % car il s’agit d’étude 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation

Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers 

Linéaire de digue étudié Résultats de l’analyse 

coût bénéfice 

tous les secteurs ne sont pas identiques pour ce qui est du 

ètre de cours d’eau, l’estimation financière serait de 150 000 € sur 5 ans pour la 

Plan de financement et phasage opérationnel 

 M.O. 

30 000 30 000 

15 000  15 000  

5 000 5 000 

000  15 000  

10 000 10 000 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
 

Optimisation de la gestion et de la sureté du barrage et du 

bassin de rétention des Couleures 
N°VII.3 

Bassin versant : Barberolle 

Cours d’eau : Barberolle 

Commune : Bourg lès Valence 

Maitre d’ouvrage : 

SIAB Barberolle 

Priorité : 1  Programmation : 2016-2018 Montant : 382 750 €HT 

Plan de situation 

 

 

Contexte 

En amont de ce secteur, le cours d’eau s’écoule dans un secteur naturel avant de traverser le lieu-dit du Plovier. 

Le cours d’eau est ensuite endigué sur sa rive droite jusqu’à l’ouvrage de vidange du bassin des Couleures, 

entraînant une déconnexion du lit majeur et du lit mineur. Le tracé du cours d’eau est rectiligne et les zones 

humides dégradées. 

Le bassin de rétention, dimensionné pour une capacité de 100 000 m
3
, butte contre l’avenue de Romans (ex RD 

432 désormais voirie communale en 2x2 voies) faisant office de barrage (Barrage des Couleures) dont la capacité 

totale de rétention est quant à elle estimée à 390 000 m
3
. Le débit de fuite du barrage peut varier de 3 à 9 m

3
/s par 

Barrage des Couleures : 

- Etude onde de rupture 

- Dégrilleur automatique 

- Vidéo protection 

- Panneautage et barrières 

- Vidéo surveillance 

Bassin de rétention 

Pont/Chemin des contrebandiers : 

- Reprise digue rive droite 

- Reprise du pont 

- Panneautage et barrières 

- Vidéo surveillance 

Seuil du pipeline de l’OTAN 
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le biais d’une vanne permettant de réguler le débit de sortie, réduisant ainsi les phénomènes de débordements au 

niveau de Bourg-lès-Valence pour des crues fréquentes (type annuelles/biannuelles). Toutefois, dans le cas d’une 

crue supérieure à la biennale, cette vanne est rapidement court-circuitée et le débit de vidange atteint 

inévitablement les 9 m
3
/s. Elle n’a donc qu’une utilité restreinte puisqu’elle ne permet pas de réduire le débit au 

delà des crues biannuelles.  

La constitution de ce barrage en remblai, son niveau de protection, ainsi que son état général (corps du remblai, 

conduite busée, perré maçonné) ne sont pas bien connus.  En cas de forte crue (supérieure à la décennale), 

l’avenue de Romans fait office de déversoir mais personne de dispose d’éléments pour apprécier l’aptitude du 

parement aval à résister au déversement sous le point bas de la 2x2 voies. Les modélisations montrent en effet que 

le débit de surverse pour la crue centennale est d’environ 150 m
3
/s et que la queue de la retenue inonde le chemin 

des Contrebandiers. Enfin, la capacité d’évacuation des passages sous la LACRA (2x2 voies reliant l’A7 à l’A49) est 

limitée et les modélisations effectuées récemment font mention de débordements au-dessus de cet axe routier 

majeur. 

 

Dans la continuité de la démarche initiée depuis 2012/2013, la communauté d’Agglomération Valence Romans 

Sud Rhône-Alpes vient de lancer un diagnostic géotechnique du barrage afin d’apprécier la géométrie exacte ainsi 

que la composition de ce barrage. Les résultats de cette étude ne seront connus qu’à la fin de l’année 2015 mais de 

nombreux éléments visuels indiquent d’ores et déjà certains dysfonctionnements : fissurations, suintements, 

colmatage régulier du dégrilleur automatique, présence de végétation arborée, etc. De même, les consignes de 

manœuvre communes aux vannes des barrages de Bésayes et du lac des Couleures dateraient de 1987 

(vraisemblablement) mais aucune consigne de surveillance, d’entretien, de visite ne sont clairement définies, donc 

appliquées.  

Bien que cet ouvrage majeur de lutte contre les inondations n’ait pas encore, à ce jour, fait l’objet d’un 

classement particulier au titre de la réglementation en vigueur, le barrage des Couleures a fait l’objet d’une visite 

d’inspection en date du 6 novembre 2014. Suite à cette visite, le service de contrôle de la DREAL Rhône-Alpes a 

confirmé ses doutes sur la bonne tenue du barrage en cas de surverse. Compte tenu de ces doutes et de 

l’importance des enjeux humains et matériels situés à l’aval, plusieurs prescriptions et recommandations ont été 

émises, dont la plupart sont reprises dans le plan d’actions. 

Il s’agit d’une action prioritaire à l’échelle du bassin de la Barberolle, cela explique qu’une partie de l’action ait 

déjà été engagée. 

 

Pour mémoire, un projet parallèle et complémentaire de restauration physique sera mis en œuvre afin de 

restaurer les zones naturelles d’expansion des crues (amont LACRA et amont du bassin de rétention), le 

fonctionnement des zones humides, depuis le secteur du Plovier jusqu’au barrage des Couleures, ainsi que la 

continuité piscicole au droit du seuil du pipeline de l’Otan. 

 

 

Objectifs visés 

− Moderniser, sécuriser et optimiser la gestion du barrage et du bassin de rétention des Couleures 

− Répondre à la réglementation sur les ouvrages de protection contre les inondations 

− Restaurer localement les fonctionnalités naturelles du cours d’eau 
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Description de l’action 

1. PHASE 1 (HORS PAPI) :  

N.B. : Ces actions sont rappelées pour mémoire. Elles tendent à démontrer la dynamique globale de gestion intégrée 

de cet ouvrage majeur de lutte contre les inondations. 

� Diagnostic géotechnique du remblai routier du bassin des Couleures 

Afin de connaitre la constitution de l’ouvrage (strates horizontales et verticales), son comportement lors des 

mises en eau, et d’appréhender les capacités de ce remblai routier à résister en cas de surverse, le lancement d’une 

étude géotechnique a été initié en 2015. Son rendu est attendu pour la fin de l’année 2015. 

� Rédaction des consignes de surveillance et d’exploitation en toutes circonstances 

Les consignes communes aux deux barrages de Bésayes et de Valence doivent être révisées afin de clarifier le 

rôle de chacun des intervenants en terme de surveillance et d’exploitation en toutes circonstances, y compris en 

période de crues. 

Celles-ci devront obligatoirement se faire en concertation avec les 3 acteurs concernés à savoir les communes 

de Valence et de Bourg lès Valence, et le SIAB Barberolle. La démarche a été initiée en 2015. 

� Plan de gestion de la végétation 

La présence d’une strate arborée n’est pas recommandée sur les ouvrages hydrauliques. Afin d’améliorer la 

sécurité de l’ouvrage, mais aussi pour faciliter la surveillance, il est nécessaire de maitriser la colonisation végétale 

afin de tendre vers une simple couverture herbacée. Or actuellement, la végétation est bien développée sur les 

deux parements du barrage (arbustes et arbres). Il conviendra donc de disposer d’un programme d’entretien de la 

végétation permettant d’assurer la surveillance et la sécurité de cet ouvrage. 

2. PHASE 2 (DANS LE CADRE DU PRESENT PAPI) : 

� Etude hydraulique fine 

Après avoir dressé le diagnostic géotechnique du barrage, une étude hydraulique intégrant différents niveaux 

de crue sera lancée afin d’apprécier les risques de rupture, les risques de surverses, les désordres éventuels ainsi 

que les conséquences induites à l’aval. Aussi, le barrage des Couleures ne disposant actuellement pas de déversoir 

de sécurité, cette étude devra définir les caractéristiques d’un déversoir de sécurité et l’établissement d’un 

programme plus général de confortement de l’ouvrage. 

D’autres mesures comme la suppression du batardeau implanté en amont de la conduite de vidange et de la 

grille implantée en sortie de conduite avaient été préconisées au travers des conclusions du diagnostic initial réalisé 

dans le cadre de l’étude globale pour la restauration physique de la Barberolle. Aussi, l’ouvrage de vidange actuel 

constituant une forte discontinuité du milieu piscicole, une modification de l’ouvrage de vidange pourrait être 

envisagée afin de limiter la pente et d’assurer une lame d’eau plus importante pour favoriser le passage de la faune 

piscicole en cas de réfection du remblai de l’avenue de Romans. Enfin, le seuil à la sortie de la buse pourrait 

utilement être modifié afin de restaurer la continuité piscicole au droit de cet ouvrage. Ces mesures pourront ainsi 

être réétudiées au travers de cette étude hydraulique. 
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� Mise en place d’un dégrilleur automatique au droit de l’ouvrage de vidange du barrage 

Afin de faciliter l’entretien et d’optimiser le fonctionnement du bassin de rétention, il est prévu de mettre en 

place un dégrilleur automatique en lieu et place du dispositif actuel constitué d’une simple grille en pan incliné, 

fastidieux et périlleux d’entretien. La mise en place de ce dégrilleur automatique devra probablement être 

accompagnée d’aménagements connexes au niveau de la voirie communale et de la plateforme logistique afin de 

sécuriser l’accès et de disposer de l’espace nécessaire pour les manœuvres de récupération des déchets. Ces 

aménagements connexes ne sont pas chiffrés dans le devis estimatif. 

� Reprise du pont et sécurisation du chemin des Contrebandiers et de l’avenue de Romans 

L’ouvrage de franchissement soutenant le Chemin des Contrebandiers constitue un réel verrou hydraulique ainsi 

qu’un véritable obstacle pour le passage des flottants, de part sa conception (un passage cadre auquel à été rajouté 

une buse). Compte-tenu de sa configuration, de sa conception et de l’exigüité du site, il pose un réel problème de 

gestion et de sécurité pour les usagers en cas de submersion. Il pourra donc utilement être remplacé par un 

ouvrage à section unique d’une largeur de 4m et d’une hauteur de 1,5 m par exemple comme préconisé au travers 

des conclusions de l’étude globale pour la restauration physique de la Barberolle. La phase d’avant projet étudiera 

par ailleurs l’opportunité de reprise de la digue située en rive droite en amont immédiat de ce pont pour une 

meilleure cohérence d’ensemble du projet. 

De plus, la commune de Valence souhaite implanter des dispositifs de sécurité pour signaler le risque de 

submersion du pont mais aussi de l’avenue de Romans (panneaux « route inondable ») et des moyens de fermeture 

temporaire de la voirie par le biais de l’implantation permanente de barrières pivotantes ou levante aux extrémités 

de ces deux voiries.  

� Vidéo surveillance de l'ouvrage 

En complément du réseau de suivi des débits, dans le cadre de son programme de vidéo protection, la 

commune de Valence envisage d’implanter une caméra sur le barrage des Couleures ainsi que sur le chemin des 

Contrebandiers. Celle-ci pourra utilement contribuer à la surveillance de l’ouvrage, à la connaissance du 

fonctionnement du bassin de rétention, et à la prévention des inondations tout en permettant de veiller à prévenir 

de toute dégradation ou autres incivilités comme le dépôt d’ordures et d’encombrants au niveau du dégrilleur. Un 

lien étroit sera fait avec la commune de Bourg les Valence principale bénéficiaire de l'ouvrage. Les consignes de 

surveillance intègreront cet équipement qui permettra d'avoir une information en temps réel pour les trois acteurs 

concernés afin de sécuriser les voiries (fermetures des barrières), informer les populations et suivre l'évolution de 

la situation. 

Conditions d’exécution 

Un dossier de déclaration ou d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau devra être rédigé pour la modification du 

pont du chemin des Contrebandiers et la reprise de la digue en rive droite. 

Calendrier prévisionnel 

2016 : lancement de la phase 2 pour deux ans.  

 

 

 



Programme d’actions de prévention des inondations 

Véore – Barberolle 

Fiches actions 

22/09/2015 12:38 - VII.3_Fiche_action_barrage_couleures.doc  

Devis estimatif 

1
ère

 phase (pour mémoire) = 70 000 € HT se décomposant comme suit : 

− « étude géotechnique » y compris mission d’AMO : 60 000 € HT 

− Rédaction des consignes de surveillance et d’exploitation par BE indépendant : 5 000 € HT 

− Plan de gestion de la végétation : 5 000 € HT 

 

2
ème

 phase = 382 750 € HT se décomposant comme suit : 

− Mise en place d’un dégrilleur automatique : 80 000 € HT (SIABB) 

− Réaménagement du pont du chemin des Contrebandiers : 70 000 € HT (SIABB) 

− Maitrise d’œuvre et études complémentaires : 160 750 € HT (SIABB) 

− Panneautage et barrières type levantes ou pivotantes et pose : 32 000 € HT (ville de Valence) 

− Vidéo surveillance : 40 000 € HT (ville de Valence) 

 

Pour mémoire, l’ensemble de la prestation de restauration physique est évaluée à 453 108 € HT 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Opération Année Montant € HT Etat * 
M.O 

(SIABB) 

M.O 

(Ville de Valence) 

Phase 1 pm 70 000   70 000  

Phase 2 2016 
310 750 124 300 186 450  

72 000 28 800  43 200 

* taux de financement : à 40 % car PPRi approuvé sur les communes de Bourg lès Valence et Valence 

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Opération Indicateurs de réalisation Indicateurs financiers Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Sécurisation et 

optimisation du 

barrage des Couleures 

Lancement de l’étude phase 

2 
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Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques 
 

Aménagement de la prise d'eau du bassin de Bésayes N°VII.4 

Bassin versant : Barberolle 

Cours d’eau : Barberolle  

Commune(s) : Bésayes 

Maitre d’ouvrage : 

SIAB Barberolle 

Priorité : 1 Programmation : 2016 à 2019 Montant total: 753 005 € HT 

Plan de situation 

 

Contexte 

Le bassin de Bésayes a pour fonction première d'écrêter les crues de la Barberolle. Il a été réalisé de telle sorte 

que la Barberolle le traverse, un ouvrage limitant en aval assurant la fonction d'écrêtement. De par cette 

configuration, l'ensemble des matériaux transportés par la rivière se déposent à l'intérieur du bassin, ce qui est la 

cause de deux dysfonctionnements de la Barberolle : 

− l'engravement de la retenue, obligeant à extraire les matériaux. Les derniers curages ont été réalisés 

durant les années 2002, 2003 et 2004.  

Bassin de rétention de Bésayes : 

- Reprise de l’ouvrage répartiteur (sous action B2 a) 

- Reprise de l’ouvrage de vidange (sous action B2 a) 

- Reprise des seuils en enrochements (sous action B2 b) 

- Stabilisation du talus au nord est (sous action B2 b) 

Zones d’incision : 

- Reprise des seuils en enrochements 

- Recharges sédimentaires 
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− un déficit en matière solide en aval, entraînant une très forte incision du lit mineur. Par endroit, le lit 

mineur de la Barberolle est descendu de plusieurs mètres par rapport à sa position initiale avant la 

création de la retenue de Bésayes, ce qui rend les berges abruptes et les risques d'effondrements 

importants. Au fil des crues et des années, la zone érodée s'étend de plus en plus vers l'aval. Par ailleurs, 

cette incision réduit les capacités d’écrêtement des eaux de crues en lit majeur et conduit à rendre les 

crues plus violentes et plus soudaines. 

D’une manière générale, de part cette configuration, le fonctionnement de la retenue n’est pas optimal car s’il 

lamine bien toute les crues de fréquence biannuelle à décennale au niveau d’Alixan, le remplissage immédiat de la 

retenue ne permet pas d’influencer les débits de crues au-delà de la décennale. 

Tout comme pour le barrage des Couleures, aucune consigne de surveillance et d’exploitation récente n’existe, y 

compris pour ce qui concerne la gestion de la vanne.  

Objectifs visés 

− Réduire l’aléa inondation (niveau de protection à conserver voire améliorer) 

− Optimiser le fonctionnement des ouvrages de protection hydraulique 

− Rétablir une continuité sédimentaire 

− Rétablir une continuité piscicole 

Description de l’action 

1. PHASE 1 : PRISE D’EAU DU CANAL D’AMENEE 

Dans l’optique d’optimiser le fonctionnement du bassin de rétention et de rétablir sa transparence 

sédimentaire, il a été préconisé de reprendre l’ouvrage d’entrée du bassin. Pour cela, un déversoir ainsi qu’un 

ouvrage limitant doivent être placés en amont du canal d’entrée. L’ouvrage limitant sera en fait un canal contrôlé 

par une vanne. Cette vanne sera automatique et pourra être commandée à distance. La coupure des réseaux 

d’alimentation étant fréquente en période de crue, il est préconisé de mettre en place une alimentation autonome 

par le biais d’une batterie et de panneaux solaires. Ainsi, soit les eaux passeront par la vanne et rejoindront l’ancien 

lit de la Barberolle qui contourne le bassin de Bésayes, soit la vanne sera fermée et les eaux déverseront dans le 

bassin de Bésayes. En cas de fermeture, la majorité des matériaux se déposeront en amont du déversoir dans une 

plage de dépôts aménagée à cet effet et pourront être évacués en partie par la réouverture de la vanne lors de la 

décrue ou lorsque le bassin est plein (Cf. schéma de principe présenté ci-après). 

 

Afin de rester dans un fonctionnement simple, l’ouvrage fonctionnera « en tout ou rien » de la manière 

suivante (il est supposé associé à un système d’alerte et de prévision des crues) :  

− pour des crues fréquentes engendrant un débit de 5 m
3
/s au niveau du bassin de Bésayes (occurrence 

inférieure à la crue biennale), la vanne, en amont, à l’entrée du bassin de Bésayes sera ouverte et 

laissera transiter la totalité du débit liquide et solide dans le cours de la Barberolle. 

− pour des crues supérieures à la crue biennale, la vanne se fermera entièrement et l’ensemble des eaux 

seront déversées dans le bassin de Bésayes. La vanne de sortie du bassin sera fermée aux 2/3 et ne 

laissera transiter qu’un débit maximum de 3 m
3
/s. 

Ainsi, sur une année, 60 à 80 % du volume de matériaux solides transiterait par l’ancien lit de la Barberolle qui 

contourne le bassin et le tronçon aval, en ne laissant passer que des débits inférieurs ou égaux à 5 m3/s. Pour le 

reste des matériaux, ils se déposeront en cas de crue à l’amont de la vanne et seront partiellement remobilisés en 

période de décrue avec l’ouverture de la vanne, le reste devant être évacué mécaniquement.  
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Le point de contrôle pour le déclenchement de la fermeture de la vanne pourrait être la station hydrométrique 

de Barbières (fermeture de la vanne dès que la cote à Barbières dépasse un certain seuil). Le déversoir actuel de 

trop-plein au niveau du canal d’entrée doit être conservé. Il faudra veiller à ce que le déversoir d’arrivée des eaux 

soit toujours dénoyé quand le bassin est plein et déborde.  

La continuité sédimentaire sera rétablie jusqu’à un débit de 5 m
3
/s. Il paraît difficile de la rétablir totalement 

sans atténuer le degré de protection du bassin contre le risque inondation.  

Dans le cadre des études AVP, la possibilité de réalimenter en permanence la Barberolle sans réduire le niveau 

de protection du bassin ainsi que d’assurer une continuité piscicole devra être approfondie.  

Il est conseillé d’installer une vanne automatique en amont de l’ouvrage de sortie du bassin de Bésayes afin 

d’éviter toute mise en charge de la buse dans le remblai. Cela induit de modifier également le dégrilleur et de créer 

une passerelle liant la crête à l’aplomb du conduit de vidange. Cette vanne pourrait éventuellement se transformer 

en un ouvrage plus simple en fonction des possibilités de régulation à partir de la vanne amont au niveau du canal 

d’entrée. Ces points seront à éclaircir au stade AVP.  

En parallèle, la mise en place de piézomètres permettant de connaitre les hauteurs d’eau dans l’ouvrage sera 

réalisée. De même, dans le cadre du suivi des débits, il est prévu une sonde afin de mesurer en permanence la 

hauteur d’eau dans la retenue (cf fiche action II.1) 

2. PHASE 2 : SEUILS AMONT ET AVAL DU BASSIN 

Aussi, les enrochements libres des seuils en amont et en aval du bassin devront être repris et liaisonnés pour 

assurer leur pérennité. Le talus, coté nord est du bassin, doit être reconstitué et renforcé au niveau de la zone 

d’érosion provoquée par le ruissellement des eaux pluviales. Il est conseillé de mettre en place un tapis antiérosif, 

de type géogrille tridimensionnelle, pour protéger le talus. Au niveau du chemin d’accès au fond du bassin, il est 

également observé un important phénomène de ravinement. Il est aussi préconisé de mettre en place une géogrille 

recouverte de matériaux concassés pour reconstituer le chemin.  

Des seuils dans l’ancien lit mineur de la Barberolle existent. Ils sont actuellement déstabilisés. Leur reprise n’est 

pas justifiée au vu des débits qui transiteront dans cette partie. Ils seront toutefois à surveiller.  

Il est enfin à noter que les démarches pour un entretien du bassin par pâturage est en cours tout comme la 

sécurisation des accès par la mise en place d’une nouvelle clôture et d’un portail, entre autre afin de limiter 

l’intrusion et la pratique du quad et du motocross. 
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Conditions d’exécution 

Un Dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau devra être élaboré (rubriques concernées 3.1.2.0, 3.1.4.0, 

3.2.1.0.) et étude d’impact environnementale. 

 Calendrier prévisionnel 

− 2016 : lancement de la maitrise d’œuvre des deux phases 

− 2018 : travaux de renforcement des seuils et de la prise d’eau du canal d’amenée (ouvrage répartiteur) 

Devis estimatif 

Prise d’eau du canal d’amenée (phase 1) : 692 230 € HT 

− Travaux : 605 430 € HT 

− Maitrise d’œuvre et études complémentaires : 86 800 € HT 

Seuils amont et aval du bassin (phase 2) : 60 775 € HT 

− Travaux : 50 275 € HT 

− Maitrise d’œuvre et études complémentaires : 10 500 € HT 

 

Cout total : 753 005 € HT 

D’après l’étude globale pour la restauration physique de la Barberolle et son bassin versant, fiche action B2.  

 

Plan de financement et phasage opérationnel 

Ancien lit de la 

Barberolle 

Cheminement 

Ouvrage 

de vidange 

Déversement quand Q > 5 m
3
/s 

Vanne ouverte si Q <= 5 m
3
/s 

Barberolle 

Fonctionnement futur du bassin d’écrêtement deBésayes 
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Opération Année Montant €HT Etat * M.O. 

Phase 1 :  

Etudes maîtrise d’œuvre  
2016 86 800 34 720 56 080 

Phase 1 :  

Travaux  de modification de la prise d’eau canal 

d’amenée 

2018 605 430 242 172 363 258 

Phase 2 :  

Etudes maîtrise d’œuvre 
2016 10 500 4 200 6 300 

Phase 2 :  

Travaux de renforcement (seuils, talus et 

sécurisation des accès) 

2018 50 275 20 110 31 365 

* taux de financement : à 40 % car PPRi approuvé sur les communes de Bourg lès Valence et Valence 

NB : des financements complémentaires potentiels à hauteur de 80 % maximum pourront être intégrés via le 

contrat vert et bleu. 

 

Indicateurs de suivi et/ou d’évaluation 

Opération Indicateurs de réalisation Indicateurs 

financiers 

Indicateurs d’évaluation de 

résultats 

Travaux  de modification de 

la prise d’eau canal 

d’amenée 

Relevé des 

débits/niveaux du plan 

d’eau / débordements 

 Nombre de remplissage 

 Suivi du transport solide 

 Recensement des mortalités 

piscicoles ou pêches 

d’inventaire 

 Linéaire de cours d’eau 

décloisonné 

Travaux de renforcement  Réalisation des travaux  Suivi des zones d’érosion 
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