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Préambule 

Suite à la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique 

territoriale et d’Affirmation des Métropoles et à la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République, la Communauté de Communes de la Région de 

Brumath (CCRB) a transféré au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle 

(SDEA) les compétences suivantes définies au I de l’article L211-7 du code de 

l’environnement: 

- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, formée par les items 

1°,2°,5° et 8°du I de l’article précité,  

- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que la lutte contre l’érosion des 

sols au sens du 4° du I de l’article précité  

- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques au sens du 12° du I de l’article précité. 

Depuis le 1er janvier 2016 le SDEA assure ainsi le portage du PAPI dans la continuité 

de la CCRB. 

Dans la suite de ce document apparaitront ainsi les deux structures suivant qu’il s’agira 

de la structure porteuse du PAPI avant ou après le 01/01/2016. 
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Commentaire  
 

Le montant des aides financières indiquées par les différents partenaires n’ont 

pas de valeur contractuelle. Il s’agit des aides potentielles chiffrées au moment de la 

rédaction du dossier de PAPI Zorn Aval et Landgraben. 

Les financements par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse sont conditionnés par la 

conformité du projet définitif aux dispositions du 10ème programme de l’Agence de l’eau, à 

savoir : 

"La politique d’intervention de l’agence de l’eau sur la gestion des problèmes 

d’inondation concerne les opérations visant l’objectif principal de régulation hydraulique en 

conciliant au mieux la protection des biens et des personnes et la préservation des milieux. 

Sont donc éligibles les opérations « mixtes », alliant gestion hydraulique et amélioration 

écologique : 

 permettant, en priorité, d’intervenir sur les causes des inondations, en 

particulier sur les dysfonctionnements hydrauliques à l’échelle des bassins 

versants (accélération des écoulements amont, point de blocage aval, etc.)  

 contribuant à la réduction des risques et des aléas (ralentissement dynamique, 

reconstitution de zones inondables…) et à la préservation, voire à la 

restauration, des milieux naturels aquatiques 

 constituant une réponse adaptée à la hauteur des enjeux hydrauliques 

L’éligibilité des opérations sera examinée plus en détails, au regard des critères 

susmentionnés, en tenant compte de la nécessité d’inscrire les travaux dans un programme 

global intégrant les enjeux de préservation et de restauration de la fonctionnalité des milieux 

aquatiques. 

Pour les zones de sur-inondation, reposant sur la mise en place d’ouvrages de rétention 

dynamique des crues, seuls sont éligibles les projets qui présenteront peu ou pas d’impact sur 

le lit mineur d’un cours d’eau, en particulier au regard de la continuité écologique 

(circulations biologique et sédimentaire). 

A l’inverse, le champ d’intervention de l’agence de l’eau ne concerne pas, sauf cas très 

particulier (inondations supplémentaires induites par l’aménagement de zones de sur-

inondation), les actions de protections localisées des biens et des personnes liées aux 

programmes de lutte contre les inondations (digue latérale, construction de murs de protection 

à proximité des habitations, etc.) ainsi que la création de bassins de stockage hydraulique ne 

reposant pas sur la fonctionnalité des milieux." 

Ainsi, la participation financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse indiquée dans 

l’annexe financière pour les ouvrages de ralentissement dynamique impliquant des 

zones de surinondation est basée sur les dépenses potentiellement éligibles pour chaque 

opération et aux taux d’aides de l’AERM applicables selon le 10ème programme de 

l’AERM.  Les niveaux d’aide de l’AERM susceptibles d’être accordés sur des 

aménagements de ralentissement dynamique seront conditionnés et modulés selon le 

niveau d’intégration des enjeux écologiques, de protection et de préservation des milieux 

aquatiques.  
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Pour tous les autres aménagements sur talweg sec, pour lesquels une meilleure 

prise en compte des aspects écologiques de préservation et de protection des milieux 

aquatiques serait intégrée lors de la définition précise des projets, une subvention de 

l’AERM pourrait alors être envisagée. En l’état actuel des projets, ces aménagements ne 

peuvent bénéficier de participation financière de l’AERM. 

Le programme européen LIFE finance des projets contribuant au développement et à 

la mise en œuvre de la politique en matière d’environnement. Ce programme permet de 

faciliter l’intégration des questions environnementales dans les autres politiques et de façon 

plus générale, participe au développement durable. Les critères d’éligibilité de ce programme 

s’appuient sur l’innovation et le progrès environnemental. LIFE a vocation à financer des 

projets ambitieux dont 60% du coût est éligible au financement. Un certain nombre d’actions 

du PAPI pourrait s’inscrire dans le cadre du LIFE, à savoir : 

 La mise en place d’éléments paysagers favorable à la lutte contre le 

ruissellement et l’érosion des sols 

 L’animation agricole via la promotion d’actions en faveur du travail du sol sans 

labour et des techniques liées à l’agriculture de conservation 

Le dossier de candidature au programme européen est en cours d’élaboration. A ce 

jour, le montant des subventions escomptées,  pour certains aménagements prévus dans le 

cadre de ce PAPI,  par le programme LIFE ne figure pas dans les fiches actions. Les critères 

d’éligibilité ne sont pas encore définis. 

. 
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Coût du programme d’actions 

 

Axe 0 : Animation

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

0.1
Constitution de l'équipe 

projet
SDEA 240 000,0 240 000,0 HT 48 000,0 20,0% 96 000,0 40,0% 0,0 0,0% 96 000,0 40,0% 2016-2021

Total 240 000,0 240 000,0 48 000,0 20,0% 96 000,0 40,0% 0,0 0,0% 96 000,0 40,0%
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

I.1.1 
Etude préalable à la pose de 

repère de crue
SDEA 33 000,0 33 000,0 HT 16 500,0 50,0% 0,0 0,0% 16 500,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

I.1.2 Pose de repères de crues SDEA 9 000,0 9 000,0 HT 4 500,0 50,0% 0,0 0,0% 4 500,0 50,0% 0,0 0,0% 2017

I.2.1 
Organisation de Salons de 

l'Inondation
SDEA 8 000,0 9 600,0 TTC 4 800,0 50,0% 0,0 0,0% 4 800,0 50,0% 0,0 0,0% 2016 et 2018

I.2.2 
Editions de documents 

didactiques 
SDEA 9 000,0 10 800,0 TTC 5 400,0 50,0% 0,0 0,0% 5 400,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2018

I.2.3 

Conférence par un 

représentant de MRN 

assurance pour informer 

sur les régimes d'assurance 

(Cat Nat)

SDEA 2 000,0 2 400,0 TTC 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2 400,0 100,0% 0,0 0,0% 2016 et 2018

1.3.1 

Lancement d'un site internet 

explicatif du PAPI et de ses 

actions

SDEA 1 250,0 1 500,0 TTC 1 500,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016-2017

I.4.1 

Diffusion du volet DICRIM 

des PCS et du DDRM via 

réunions publiques et site 

internet

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

I.5.1 

Edition d'un guide 

'particuliers' pour la 

réduction de la vulnérabilité

SDEA 3 000,0 3 600,0 TTC 3 600,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016 et 2018

I.5.2 

Edition d'un guide 

'entreprises' pour la 

réduction de la vulnérabilité

SDEA 3 000,0 3 600,0 TTC 3 600,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016 et 2018

I.6.1 

Réalisation d’une étude 

hydraulique sur la partie 

aval du bassin versant de la  

Zorn

Weyersheim 150 000,0 150 000,0 HT 75 000,0 50,0% 0,0 0,0% 75 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

I.6.2

 Réalisation d'une étude 

hydraulique au niveau du 

Rohrbach

SDEA 2 400,0 2 400,0 HT 2 400,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2017

I.6.3 

Réalisation d'une étude 

hydraulique sur le secteur 

du Gebolsheimerbach et du 

Minversheimerbach

SDEA 2 400,0 2 400,0 HT 2 400,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2017

Total 223 050,0 228 300,0 119 700,0 52,43% 0,0 0,0% 108 600,0 47,57% 0,0 0,0%



Annexe Financière 
Programme d’Action de Prévention des Inondations Zorn Aval et Landgraben 

Communauté de Communes de la Région de Brumath 

6 

 

 

 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

II.1.1 

Mise en place d'un réseau 

de mesures automatisé (en 

complément du réseau du 

SPC)

SDEA 13 500,0 13 500,0 HT  13 500,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016-2018

Total 13 500,0 13 500,0 13 500,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

III.1.1 
Appui à l'élaboration et la 

mise en œuvre des PCS
SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2015

III.1.2 
Appui à l'éboration et à la 

mise en  œuvre des PPMS
SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

III.1.3 

Appui à la mise en place des 

plans familiaux en cas de 

crise

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

III.2.1  

Etude pour la mise en place 

d'un système d'alerte basé 

sur les stations existantes 

et le réseau complémentaire

SDEA 15 000,0 15 000,0 HT  15 000,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2018

Total 15 000,0 15 000,0 15 000,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
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Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

IV.1.1 
Travail de communication via 

les SCOT
4 Syndicats Mixtes 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

IV.1.2 Avis sur les PLU SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

IV.2.1 

Collaboration avec le 

service Habitat du Conseil 

Départemental dans le cadre 

du PIG rénov'Habitat

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

IV.2.2 

Collaboration avec l'ANAH 

(Agence Nationale de 

l'Habitat)

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

IV.3.1 
Prescription- élaboration - 

approbation du PPRI
Etat (DDT) 120 000,0 144 000,0 TTC 0,0 0,0% 0,0 0,0% 144 000,0 100,0% 0,0 0,0% 2016-2019

Total 120 000,0 144 000,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 144 000,0 100,0% 0,0 0,0%

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

V.1.1 

Réalisation de diagnostics 

de vulnérabilité des 

logements

SDEA 223 080,0 223 080,0 HT   111 540,0 50,0% 0,0 0,0% 111 540,0 50,0% 0,0 0,0%

2016-2018 

(20%, 40%, 

40%)

V.2.1

Conseils techniques et aide 

administrative pour réaliser 

les travaux

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016-2021

V.3.1 

Réalisation de diagnostics 

de vulnérabilité des activités 

économiques

SDEA 190 000,0 190 000,0 HT   95 000,0 50,0% 0,0 0,0% 95 000,0 50,0% 0,0 0,0%

2016-2018 

(20%, 40%, 

40%)

V.4.1

 Conseils techniques et aide 

administrative pour réaliser 

les travaux

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016-2021

Total 413 080,0 413 080,0 206 540,0 50,0% 0,0 0,0% 206 540,0 50,0% 0,0 0,0%
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

VI.0.1

Étude hydraulique pour 

assurer approche technique 

homogène et apprécier 

nécessité AMC par groupe 

d'ouvrages

SDEA 150 000,0 150 000,0 HT 75 000,0 50,0% 0,0 0,0% 75 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

VI.0.2
Étude AMC par groupe 

d'ouvrages
SDEA 50 000,0 50 000,0 HT 25 000,0 50,0% 0,0 0,0% 25 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2017

VI.5

Ouvrages de ralentissement 

dynamique sur le ban 

communal de Melsheim

SDEA 257 592,0 257 592,0 HT 51 518,4 20,0% 0,0 0,0% 128 796,0 50,0% 77 277,6 30,0% 2016-2017

VI.10.1

Ouvrages de rétention sur le 

ban communal de 

Geudertheim

Geudertheim 516 000,0 516 000,0 HT 258 000,0 50,0% 0,0 0,0% 258 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

VI.10.2

Ouvrages de rétention sur le 

ban communal de 

Schw indratzheim

SDEA 323 754,6 323 754,6 HT 161 877,3 50,0% 0,0 0,0% 161 877,3 50,0% 0,0 0,0% 2016-20107

VI.13.2

Reprise d'ouvrages limitant 

les écoulements du 

Melsheim

SDEA 126 000,0 126 000,0 HT 63 000,0 50,0% 0,0 0,0% 63 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

Total 1 423 346,6 1 423 346,6 634 395,7 44,57% 0,0 0,0% 711 673,3 50,0% 77 277,6 5,43%
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

VII.1.1
Travaux de renforcement de 

la digue de Weyersheim
Weyersheim 1 398 900,0 1 398 900,0 HT 839 340,0 60,0% 0,0 0,0% 559 560,0 40,0% 0,0 0,0% 2018

VII.1.2

Etude d'optimisation du 

système d'endiguement de 

Weyersheim

Weyersheim 30 000,0 30 000,0 HT 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

VII.1.3

Sécurisation de l'ouvrage de 

prise d'eau du canal de 

dérivation de la Zorn

Weyersheim 105 030,0 105 030,0 HT 21 006,0 20,0% 0,0 0,0% 42 012,0 40,0% 42 012,0 40,0% 2017

VII.2.1
Travaux de renforcement de 

la digue de Krautw iller
SDEA 175 000,0 175 000,0 HT 105 000,0 60,0% 0,0 0,0% 70 000,0 40,0% 0,0 0,0% 2019

VII.2.2
Etude de dangers de la 

digue de Krautw iller
SDEA 30 000,0 30 000,0 HT 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

VII.3.1
Etude de dangers de la 

digue de Herrlisheim
Herrlisheim 30 000,0 30 000,0 HT 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

VII.3.2
Sécurisation de l'ouvrage de 

prise d'eau du Kleinbach
Herrlisheim 311 850,0 311 850,0 HT 62 370,0 20,0% 0,0 0,0% 124 740,0 40,0% 124 740,0 40,0% 2018

VII.3.3
Travaux de renforcement de 

la digue de Herrlisheim
Herrlisheim 150 000,0 150 000,0 HT 90 000,0 60,0% 0,0 0,0% 60 000,0 40,0% 0,0 0,0% 2020

Total 2 230 780,0 2 230 780,0 1 162 716,0 52,12% 0,0 0,0% 901 312,0 40,4% 166 752,0 7,48%
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Coûts - Tableau récapitulatif par axe 
 

 
Axe 

 
Coût (HT) 

 
Coût 

global 

 
Maître 

d'ouvrage 

 
% Part. 

 
État BOP 

181 

 
% Part. 

 
État 

FPRNM 

 
% Part. 

Agence 
de l'Eau 

Rhin 
Meuse 

 
% Part. 

Axe 0 240 000 240 000,0 48 000,0 20,0% 96 000,0 40,0% 0,0 0,0% 96 000,0 40,0% 

Axe 1 223 050 228 300,0 119 700,0 52,43% 0,0 0,0% 108 600,0 47,57% 0,0 0,0% 

Axe 2 13 500 13 500,0 13 500,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Axe 3 15 000 15 000,0 15 000,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Axe 4 120 000 144 000,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 144 000,0 100,0% 0,0 0,0% 

Axe 5 413 080 413 080,0 206 540,0 50,0% 0,0 0,0% 206 540,0 50,0% 0,0 0,0% 

Axe 6 1 423 347 1423346,6 634 395,7 44,57% 0,0 0,0% 711 673,3 50,0% 77 277,6 5,43% 

Axe 7 2 230 780 2230780,0 1162716,0 52,12% 0,0 0,0% 901 312,0 40,4% 166 
752,0 

7,48% 

Total 4 678 757 4 708 007 2199851,7 46,73% 96 000,0 2,04% 2072125,3 44,01% 340 
029,6 

7,22% 
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Tableau financier – Echéancier prévisionnel 
Echéancier prévisionnel pour les montants totaux du PAPI Zorn aval et Landgraben (en €) 

  

Axe d'actions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total (Montant global) 

Axe 0 : Animation 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 240 000,0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 31 500,0 181 800,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 228 300,0 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 6 750,0 3 375,0 3 375,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0 144 000,0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

82 616,0 165 232,0 165 232,0 0,0 0,0 0,0 413 080,0 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 289 669,32 
1 133 

677,28 
0,0 0,0 0,0 0,0 1 423 346,6 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 45 000,0 150 030,0 1 710 750,0 175 000,0 150 000,0 0,0 2 230 780,0 

Total (montants globaux) 531 535,32 
1 710 

114,28 
1 985 357,0 251 000,0 190 000,0 40 000,0 4 708 006,6 
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Echéancier prévisionnel pour le co-financeur Etat BOP 181 (en €) 

 

Axe d'actions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Axe 0 : Animation 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 96 000,0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 96 000,0 
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Echéancier prévisionnel pour le co-financeur Etat FPRNM (en €) 

 

Axe d'actions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Axe 0 : Animation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 14 550,0 87 750,0 6 300,0 0,0 0,0 0,0 108 600,0 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0 144 000,0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

41 308,0 82 616,0 82 616,0 0,0 0,0 0,0 206 540,0 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 144 834,66 566 838,64 0,0 0,0 0,0 0,0 711 673,3 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 22 500,0 64 512,0 684 300,0 70 000,0 60 000,0 0,0 901 312,0 

Total 259 192,66 837 716,64 809 216,0 106 000,0 60 000,0 0,0 2 072 125,3 
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Echéancier prévisionnel pour le co-financeur AERM (en €) 

 

 

Axe d'actions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Axe 0 : Animation 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 96 000,0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 15 455,52 61 822,08 0,0 0,0 0,0 0,0 77 277,6 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 0,0 42 012,0 124 740,0 0,0 0,0 0,0 166 752,0 

Total 31 455,52 119 834,08 140 740,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 340 029,6 

 

 

 

  



 

15 

 

Echéancier prévisionnel pour la part en auto-financement (en € HT) 

 

Axe d'actions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Axe 0 : Animation 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 48 000,0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 16 950,0 94 050,0 8 700,0 0,0 0,0 0,0 119 700,0 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 6 750,0 3 375,0 3 375,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

41 308,0 82 616,0 82 616,0 0,0 0,0 0,0 206 540,0 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 129 379,14 505 016,56 0,0 0,0 0,0 0,0 634 395,7 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 22 500,0 43 506,0 901 710,0 105 000,0 90 000,0 0,0 1 162 716,0 

Total 224 887,14 736 563,56 1 019 401,0 113 000,0 98 000,0 8 000,0 2 199 851,7 

 

 

 

 


