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CONVENTION – CADRE RELATIVE AU PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION 

DES INONDATIONS 

DU BASSIN DE LA ZORN AVAL ET DU LANDGRABEN 
POUR LES ANNEES 2016 A  2021 

 
 
 

Entre 
 
L’Etat, représenté par Monsieur Stéphane FRATACCI, préfet de la région Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine1, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, 
préfet du Bas-Rhin  
 
Et 
 
L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse2, représentée par son directeur, Monsieur Marc 
HOELTZEL 
  
 
 
Et 
 
Le porteur du projet de programme d’actions, le Syndicat des Eaux et de 
l’Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)3, représenté par le président du territoire 
centre nord Monsieur Pierre LUTTMANN 
 
Ci-après désignés par « les partenaires du projet » 
 
 

                                                           
1 5 place de la République 67 073 STRASBOURG CEDEX 
2 Rue du Ruisseau Rozérieulles BP 30019 57 161 MOULINS LES METZ CEDEX 
3 Espace Européen de l’Entreprise – 1 rue de Rome – CS 10020 SCHILTIGHEIM - 67013 STRASBOURG CEDEX 
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Préambule 
 
Le territoire a été touché à plusieurs reprises par des phénomènes d’inondations 

par débordement et par coulées d’eau boueuse et un grand nombre de communes du 
bassin de la Zorn aval et du Landgraben ont entrepris des études ou des travaux de 
prévention des inondations. La Communauté de Communes de la Région de Brumath 
(CCRB), en concertation avec les acteurs du territoire, les communes et les partenaires 
institutionnels, a élaboré un projet de programme d’actions à l’échelle du bassin versant 
pour une gestion collective et cohérente du risque inondation.  

La Communauté  de Communes de la Région de Brumath a assuré le portage du 
projet PAPI Zorn aval et Landgraben durant sa phase d’élaboration jusqu’à sa 
labellisation. 

Suite à la Loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action 
Publique territoriale et d’Affirmation des Métropoles, la CCRB a transféré sa 
compétence « Grand Cycle de l’Eau » au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement 
Alsace Moselle qui assure depuis le 1er janvier 2016 le portage du programme d’actions 
pour sa mise en œuvre. 

 
Article 1 - Périmètre géographique du projet 

 
Le projet concerne le bassin de la Zorn aval et du Landgraben qui fait partie de la 

région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine et plus précisément du département du 
Bas-Rhin. Les communes concernées sont :  Alteckendorf, Batzendorf, Bernolsheim, 
Berstett, Berstheim, Bietlenheim, Bilwisheim, Bosselshausen, Bossendorf, Bouxwiller, 
Brumath, Buswiller, Donnenheim, Duntzenheim, Durningen, Eckwersheim, Ettendorf, 
Friedolsheim, Furchhausen, Gambsheim, Geiswiller, Geudertheim, Gottesheim, 
Gougenheim, Grassendorf, Herrlisheim, Hochfelden, Hochstett, Hoerdt, 
Hohfrankenheim, Huttendorf, Ingenheim, Issenhausen, Kilstett, Kirrwiller, Kleingoeft, 
Knoersheim, Krautwiller, Kriegsheim, Landersheim, Lixhausen, Maennolsheim, 
Melsheim, Minversheim, Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Offendorf, Olwisheim, 
Printzheim, Rangen, Ringeldorf, Ringendorf, Rohr, Rottelsheim, Saessolsheim, 
Schaffhouse-sur-Zorn, Scherlenheim, Schwindratzheim, Vendenheim, Wahlenheim, 
Waltenheim-sur-Zorn, Westhouse-Marmoutier, Weyersheim, Wickersheim, 
Willgottheim-Woellenheim, Wilwisheim, Wingersheim les Quatre Bans, Wintershouse, 
Wittersheim, Wolscheim, Zehnacker, Zeinheim. 

 
Les communes concernées figurent toutes à l’intérieur du périmètre défini en 

annexe 1 de la présente convention. 
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Article 2 - Durée de la convention 

La présente convention concerne la période du premier janvier 2016 au 31 
décembre 2021. Elle entre en vigueur à compter de sa signature par les partenaires du 
projet. 

 

 

Article 3 - Cadre  juridique 
 
Les principaux textes applicables dans le cadre de la Convention sont rappelés ci-

après :  

 Code de l’environnement dans son ensemble, et en particulier les articles 
introduits ou modifiés par :  

o La loi n° 2003-699 du 30/07/03 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages (titre II 
« risques naturels ») 

o La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement 

 

 Décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour 
des projets d'investissement 

 

 Cahier des charges de l’appel à projets PAPI 2011 établi par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement  

 

 SDAGE Rhin-Meuse 
 

 
Article 4 - Objectifs du projet de prévention des inondations 

 

En s’engageant à soutenir ce projet de prévention des inondations, les acteurs 
cosignataires affirment leur volonté de réduire de façon durable les dommages aux 
personnes et aux biens consécutifs aux inondations en mettant en œuvre une approche 
intégrée de prévention des inondations selon le programme d’actions décrit ci-après. 

 
Par la mise en œuvre des actions de ce programme d’actions, les partenaires du 

projet s’engagent, dans le respect de leurs prérogatives respectives, à traiter de 
manière globale et intégrée les problématiques de gestion des risques d’inondation, de 
préservation de l’environnement et d’aménagement du territoire, à informer le public 
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pour développer la conscience du risque, et à réduire la vulnérabilité des personnes, 
des biens et des territoires aux phénomènes naturels prévisibles d’inondations.  

 

Article 5 - Contenu du programme d’action et maîtrise d’ouvrage  

Parmi les 7 axes d’action définis par le cahier des charges de l’appel à projets 
PAPI 2011, le programme d’actions du projet objet de la présente convention a retenu 
7 axes d’intervention auxquels a été ajouté l’axe O relatif à l’animation du programme :  

- Axe 0 : Animation, 

- Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, 

- Axe II : Surveillance, prévision des crues et des inondations, 

- Axe III : Alerte et gestion de crise, 

- Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme, 

- Axe V : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

- Axe VI : Ralentissement des écoulements 

- Axe VII : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 

Le programme d’action est récapitulé à travers les tableaux financiers joints en 
annexes 2 et 3 de la présente convention. Ces annexes précisent notamment la 
maîtrise d’ouvrage, le plan de financement ainsi que le calendrier prévisionnel de 
réalisation de chaque action ; les lettres d’intention des maîtres d’ouvrage de chaque 
action sont annexées à la présente convention (annexe 4). 
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Article 6 - Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des 
inondations 

Sur la durée de la présente convention, le coût total du Programme est évalué à  
4 678 757 € HT (4 708 007 € TTC). 

Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière 
suivante, (auxquels s’ajoute un axe 0 pour l’animation): 

- Axe 0 : 240 000 € HT 

- Axe I : 223 050 € HT et 228 300 € TTC 

- Axe II : 13 500 € HT 

- Axe III : 15 000 € HT 

- Axe IV : 120 000 € HT et 144 000 € TTC 

- Axe V : 413 080 € HT 

- Axe VI : 1 423 347 € HT 

- Axe VII : 2 230 780 € HT 

L’échéancier prévisionnel de l’engagement des dépenses est le suivant : 

Année 
Maître 

d'ouvrage 
État BOP 

181 
État FPRNM AERM 

TOTAL 
 (2016-2021) 

2016 224 887 € 16 000 € 259 193 € 31 456 € 531 535 € 

2017 736 564 € 16 000 € 837 717 € 119 834 € 1 710 114 € 

2018 1 019 401 € 16 000 € 809 216 € 140 740 € 1 985 357 € 

2019 113 000 € 16 000 € 106 000 € 16 000 € 251 000 € 

2020 98 000 € 16 000 € 60 000 € 16 000 € 190 000 € 

2021 8 000 € 16 000 € 0 € 16 000 € 40 000 € 

TOTAL 2 199 852 €      96 000 €   2 072 125 €     340 030 €    4 708 007 €  
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Le tableau financier en annexe 3 de la présente convention détaille la 
contribution financière de chaque partenaire du projet, pour les actions prévues dans le 
cadre du programme d’actions. 

 
Article 7 - Propriété intellectuelle 

Le porteur de projet s’assure que les données et documents (études, cartes, 
modélisations, etc.) produits dans le cadre des actions menées au sein du programme 
d’actions objet de la présente convention sont mis à la disposition des cofinanceurs de 
l’action concernée. Le cas échéant, une convention spécifique précisant les conditions 
d’utilisation de ces données pourra être rédigée. 

Article 8 - Décision de mise en place de financement 

La présente convention ne constitue pas un acte attributif de subvention. Elle 
précise le cadre de la mise en œuvre du projet, son montant prévisionnel et 
l’échéancier envisagé des dépenses. Il convient donc de préciser que les décisions de 
financement des actions prévues par ladite convention seront prises par les différents 
financeurs dans le cadre de leurs règles habituelles d’attribution des aides et dans la 
limite des dotations budgétaires annuelles. 

Il appartient donc au SDEA d’effectuer les démarches nécessaires à la recherche 
et à l’obtention des subventions permettant la réalisation des actions figurant au 
programme prévisionnel annexé à la présente convention et ce dans le cadre du PAPI 
complet de la Zorn aval et du Landgraben. 

Conformément à l’instruction du Gouvernement du 14 janvier 2015, le versement 
du solde de la subvention au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs 
(FPRNM) relative à des travaux de gestion du risque d’inondation ou de submersion 
marine sera conditionné au respect, par les maires, de leurs obligations d’information 
préventive et de réalisation des plans communaux de sauvegarde. 

En ce qui concerne certaines actions relatives à l’axe 7 « gestion des ouvrages de 
protection hydrauliques », l’attribution effective du financement de l’Etat est 
conditionnée à l’obtention du label « Plan Submersions Rapides ». Les opérations 
d’endiguement suivantes feront l’objet d’un label au titre du Plan de Submersion Rapide 
(PSR), octroyé par le préfet : 
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- Action VII.1.1 : Travaux de renforcement de la digue de Weyersheim 

- Action VII.2.1: Travaux de renforcement de la digue de Krautwiller 
 

Article 9 - Coordination, programmation, et évaluation 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions de prévention des 
inondations, les partenaires du projet coordonnent leur action au sein d’un comité de 
pilotage qui se réunit à minima une fois par an. 

Ce comité de pilotage est constitué conformément au cahier des charges des 
PAPI. Il est présidé conjointement par le représentant de l’Etat et celui du porteur de 
projet. 

La composition prévisionnelle du comité de pilotage est la suivante : 

- Un représentant de l’Etat 

- Un représentant de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 

- Le président du territoire centre nord du SDEA 

- Les présidents des trois Commissions locales du SDEA présentes sur 
le périmètre PAPI 

- Un représentant du service Milieux Aquatiques et Risques Associés 
du SDEA 

Son secrétariat est assuré par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement de 
l’Alsace Moselle. 

Le comité de pilotage s’assure de l’avancement des différentes composantes du 
programme d’actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans les 
différentes étapes annuelles de sa mise en œuvre. En particulier, il assure le suivi des 
indicateurs destinés à apprécier l’efficacité des actions menées. Il participe à la 
préparation de la programmation des différentes actions et est tenu informé des 
décisions de financement prises et des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des 
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actions. Il peut décider le cas échéant de procéder à l’adaptation ou à la révision du 
programme d’actions du PAPI. 

La préparation du travail du comité de pilotage est assurée par un comité 
technique. 

 

 

Article 10 - Animation et mise en œuvre de la présente convention 

L’animation de la présente convention, ainsi que la préparation du travail du 
comité de pilotage, sont assurées par un comité technique. Ce comité technique sera 
composé d’agents de services désignés respectivement par les représentants du 
porteur de projet, des partenaires du projet et des maîtres d’ouvrage des opérations 
inscrites au PAPI. Ce comité sera présidé conjointement par des personnes désignées 
par les représentants de l’Etat et par le porteur de projet. 

Le comité technique se réunit autant que de besoin et de façon systématique 
avant les réunions du comité de pilotage. Il informe le comité de pilotage de 
l’avancement de la réalisation du programme d’actions, de l’évolution des indicateurs et 
de toute difficulté éventuelle dans la mise en œuvre des actions.  

Le comité technique peut se faire communiquer tous documents, études ou 
informations relatifs à la mise en œuvre du Programme, détenus par les maîtres 
d’ouvrages. 

Son secrétariat est assuré par le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace 
Moselle. 
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Article 11 - Concertation 

L’élaboration et la mise en œuvre du projet font l’objet d’une concertation avec les 
parties prenantes concernées et notamment les communes maître d’ouvrages, les 
structures intercommunales du territoire, les partenaires institutionnels et financiers. 

La concertation entre ces différents acteurs sera réalisée à travers une assemblée 
générale annuelle. Cette modalité de concertation est à l’origine même du projet PAPI 
et représente ainsi la suite logique dans l’organisation de la gouvernance du PAPI Zorn 
aval et Landgraben.  

 

Article 12 - Révision de la convention 

Sous réserve que ne soit pas porté atteinte à son économie générale, la présente 
convention peut être révisée au moyen d’un avenant sans nouvel examen par la 
commission mixte inondation (CMi), instance collégiale chargée au niveau national de 
la labellisation des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) et des 
opérations d’endiguement « Plan Submersions Rapides (PSR) », notamment pour 
permettre : 

 une modification du programme d’actions initialement arrêté, 

 une modification de la répartition des financements initialement arrêtée, 

 l’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions, 

 la prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et législatives, 
 
 
Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut proposer un 

avenant.  
 
Le comité technique évalue l’opportunité de l’avenant proposé et transmet cette 

évaluation au comité de pilotage, qui décide des suites à donner à la proposition 
d’avenant. 

 
Si l’un des signataires de la présente convention estime que les modifications 

envisagées, par leur ampleur (financière ou technique), remettent en cause l’équilibre 
général du projet tel qu’il a été labellisé initialement, il est fondé à saisir le comité de 
labellisation compétent, qui déterminera si le projet modifié doit faire l’objet d’une 
nouvelle procédure de labellisation.  
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Un réexamen du contenu du programme sera réalisé à mi-parcours (fin 2019), de 

manière à intégrer si besoin des évolutions règlementaires, méthodologiques ou de 
connaissance des phénomènes et à réorienter si besoin le programme d'actions. Ces 
modifications constitueront une révision du programme et feront l'objet d'un avenant tel 
que décrit ci-avant.  

 

Article 13 - Résiliation de la convention 

La convention peut être résiliée en cas de désaccord grave des partenaires du 
projet de nature à remettre en cause sa poursuite dans le respect de son économie 
générale telle que définie dans les présentes. Dans ce cas, la demande de résiliation 
est accompagnée d’un exposé des motifs présenté en comité de pilotage. Elle fera 
l’objet d’une saisine pour avis des assemblées délibérantes de chacun des partenaires 
et d’une information au comité de labellisation compétent. 

La décision de résiliation a la forme d’un avenant à la convention qui précise, le 
cas échéant, les conditions d’achèvement des opérations en cours d’exécution. 

 
Article 14 - Litiges 

 

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements financiers, 
le tribunal compétent est le tribunal administratif de Strasbourg. 

 
 

Article 15 - Liste des annexes à la Convention 
 

 
Annexe 1 : Périmètre du projet PAPI Zorn aval et Landgraben 
Annexe 2 : Tableau financier du programme d’action par axe 
Annexe 3 : Tableau financier et échéancier prévisionnel 
Annexe 4 : Lettres d’intention des maîtres d’ouvrage 
Annexe 5 : Fiches actions du programme d’actions 
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Pour l’Etat  
 
 
Le préfet de la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, préfet de la zone de 
défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin 
 
M. Stéphane FRATACCI 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse  
 
 
Le Directeur  
 
M. Marc HOELTZEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle 
 
 
Le Président du territoire Centre Nord 
 
M. Pierre LUTTMANN 
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Annexe 2 : Tableau financier SAFPA TF02  
 

Le montant des aides financières indiquées par les différents partenaires n’ont pas de valeur 

contractuelle. Il s’agit des aides potentielles chiffrées au moment de la rédaction du dossier de PAPI 

Zorn Aval et Landgraben. 

Les financements par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse sont conditionnés par la conformité du projet 

définitif aux dispositions du 10ème programme de l’Agence de l’Eau, à savoir : 

"La politique d’intervention de l’Agence de l’Eau sur la gestion des problèmes d’inondation concerne les 

opérations visant l’objectif principal de régulation hydraulique en conciliant au mieux la protection des 

biens et des personnes et la préservation des milieux. Sont donc éligibles les opérations « mixtes », 

alliant gestion hydraulique et amélioration écologique : 

 permettant, en priorité, d’intervenir sur les causes des inondations, en particulier sur les 

dysfonctionnements hydrauliques à l’échelle des bassins versants (accélération des 

écoulements amont, point de blocage aval, etc.)  

 contribuant à la réduction des risques et des aléas (ralentissement dynamique, 

reconstitution de zones inondables…) et à la préservation, voire à la restauration, des 

milieux naturels aquatiques 

 constituant une réponse adaptée à la hauteur des enjeux hydrauliques 

L’éligibilité des opérations sera examinée plus en détails, au regard des critères susmentionnés, en 

tenant compte de la nécessité d’inscrire les travaux dans un programme global intégrant les enjeux de 

préservation et de restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques. 

Pour les zones de sur-inondation, reposant sur la mise en place d’ouvrages de rétention dynamique des 

crues, seuls sont éligibles les projets qui présenteront peu ou pas d’impact sur le lit mineur d’un cours 

d’eau, en particulier au regard de la continuité écologique (circulations biologique et sédimentaire). 

A l’inverse, le champ d’intervention de l’agence de l’eau ne concerne pas, sauf cas très particulier 

(inondations supplémentaires induites par l’aménagement de zones de sur-inondation), les actions de 

protections localisées des biens et des personnes liées aux programmes de lutte contre les inondations 

(digue latérale, construction de murs de protection à proximité des habitations, etc.) ainsi que la 

création de bassins de stockage hydraulique ne reposant pas sur la fonctionnalité des milieux." 

Ainsi, la participation financière de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse indiquée dans l’annexe 

financière pour les ouvrages de ralentissement dynamique impliquant des zones de 

surinondation est basée sur les dépenses potentiellement éligibles pour chaque opération et 

aux taux d’aides de l’AERM applicables selon le 10ème programme de l’AERM.  Les niveaux 

d’aide de l’AERM susceptibles d’être accordés sur des aménagements de ralentissement 

dynamique seront conditionnés et modulés selon le niveau d’intégration des enjeux 

écologiques, de protection et de préservation des milieux aquatiques.  

Pour tous les autres aménagements sur talweg sec,  pour lesquels une meilleure prise en 

compte des aspects écologiques de préservation et de protection des milieux aquatiques 
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serait intégrée lors de la définition précise des projets, une subvention de l’AERM pourrait 

alors être envisagée. En l’état actuel des projets, ces aménagements ne peuvent bénéficier de 

participation financière de l’AERM. 

Le programme européen LIFE finance des projets contribuant au développement et à la mise en œuvre 

de la politique en matière d’environnement. Ce programme permet de faciliter l’intégration des 

questions environnementales dans les autres politiques et de façon plus générale, participe au 

développement durable. Les critères d’éligibilité de ce programme s’appuient sur l’innovation et le 

progrès environnemental. LIFE a vocation à financer des projets ambitieux dont 60% du coût est éligible 

au financement. Un certain nombre d’actions du PAPI pourrait s’inscrire dans le cadre du LIFE, à savoir : 

 La mise en place d’éléments paysagers favorable à la lutte contre le ruissellement et 

l’érosion des sols 

 L’animation agricole via la promotion d’actions en faveur du travail du sol sans labour et 

des techniques liées à l’agriculture de conservation 

Le dossier de candidature au programme européen est en cours d’élaboration. A ce jour, le montant des 

subventions escomptées,  pour certains aménagements prévus dans le cadre de ce PAPI,  par le 

programme LIFE ne figure pas dans les fiches actions. Les critères d’éligibilité ne sont pas encore définis. 
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Axe 0 : Animation

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

0.1
Constitution de l'équipe 

projet
SDEA 240 000,0 240 000,0 HT 48 000,0 20,0% 96 000,0 40,0% 0,0 0,0% 96 000,0 40,0% 2016-2021

Total 240 000,0 240 000,0 48 000,0 20,0% 96 000,0 40,0% 0,0 0,0% 96 000,0 40,0%  
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Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

I.1.1 
Etude préalable à la pose de 

repère de crue
SDEA 33 000,0 33 000,0 HT 16 500,0 50,0% 0,0 0,0% 16 500,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

I.1.2 Pose de repères de crues SDEA 9 000,0 9 000,0 HT 4 500,0 50,0% 0,0 0,0% 4 500,0 50,0% 0,0 0,0% 2017

I.2.1 
Organisation de Salons de 

l'Inondation
SDEA 8 000,0 9 600,0 TTC 4 800,0 50,0% 0,0 0,0% 4 800,0 50,0% 0,0 0,0% 2016 et 2018

I.2.2 
Editions de documents 

didactiques 
SDEA 9 000,0 10 800,0 TTC 5 400,0 50,0% 0,0 0,0% 5 400,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2018

I.2.3 

Conférence par un 

représentant de MRN 

assurance pour informer 

sur les régimes d'assurance 

(Cat Nat)

SDEA 2 000,0 2 400,0 TTC 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2 400,0 100,0% 0,0 0,0% 2016 et 2018

1.3.1 

Lancement d'un site internet 

explicatif du PAPI et de ses 

actions

SDEA 1 250,0 1 500,0 TTC 1 500,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016-2017

I.4.1 

Diffusion du volet DICRIM 

des PCS et du DDRM via 

réunions publiques et site 

internet

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

I.5.1 

Edition d'un guide 

'particuliers' pour la 

réduction de la vulnérabilité

SDEA 3 000,0 3 600,0 TTC 3 600,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016 et 2018

I.5.2 

Edition d'un guide 

'entreprises' pour la 

réduction de la vulnérabilité

SDEA 3 000,0 3 600,0 TTC 3 600,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016 et 2018

I.6.1 

Réalisation d’une étude 

hydraulique sur la partie 

aval du bassin versant de la  

Zorn

Weyersheim 150 000,0 150 000,0 HT 75 000,0 50,0% 0,0 0,0% 75 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

I.6.2

 Réalisation d'une étude 

hydraulique au niveau du 

Rohrbach

SDEA 2 400,0 2 400,0 HT 2 400,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2017

I.6.3 

Réalisation d'une étude 

hydraulique sur le secteur 

du Gebolsheimerbach et du 

Minversheimerbach

SDEA 2 400,0 2 400,0 HT 2 400,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2017

Total 223 050,0 228 300,0 119 700,0 52,43% 0,0 0,0% 108 600,0 47,57% 0,0 0,0%  
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Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

II.1.1 

Mise en place d'un réseau 

de mesures automatisé (en 

complément du réseau du 

SPC)

SDEA 13 500,0 13 500,0 HT  13 500,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016-2018

Total 13 500,0 13 500,0 13 500,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

III.1.1 
Appui à l'élaboration et la 

mise en œuvre des PCS
SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2015

III.1.2 
Appui à l'éboration et à la 

mise en  œuvre des PPMS
SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

III.1.3 

Appui à la mise en place des 

plans familiaux en cas de 

crise

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

III.2.1  

Etude pour la mise en place 

d'un système d'alerte basé 

sur les stations existantes 

et le réseau complémentaire

SDEA 15 000,0 15 000,0 HT  15 000,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2018

Total 15 000,0 15 000,0 15 000,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%  
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Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

IV.1.1 
Travail de communication via 

les SCOT
4 Syndicats Mixtes 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

IV.1.2 Avis sur les PLU SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

IV.2.1 

Collaboration avec le 

service Habitat du Conseil 

Départemental dans le cadre 

du PIG rénov'Habitat

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

IV.2.2 

Collaboration avec l'ANAH 

(Agence Nationale de 

l'Habitat)

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016

IV.3.1 
Prescription- élaboration - 

approbation du PPRI
Etat (DDT) 120 000,0 144 000,0 TTC 0,0 0,0% 0,0 0,0% 144 000,0 100,0% 0,0 0,0% 2016-2019

Total 120 000,0 144 000,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 144 000,0 100,0% 0,0 0,0%

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

V.1.1 

Réalisation de diagnostics 

de vulnérabilité des 

logements

SDEA 223 080,0 223 080,0 HT   111 540,0 50,0% 0,0 0,0% 111 540,0 50,0% 0,0 0,0%

2016-2018 

(20%, 40%, 

40%)

V.2.1

Conseils techniques et aide 

administrative pour réaliser 

les travaux

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016-2021

V.3.1 

Réalisation de diagnostics 

de vulnérabilité des activités 

économiques

SDEA 190 000,0 190 000,0 HT   95 000,0 50,0% 0,0 0,0% 95 000,0 50,0% 0,0 0,0%

2016-2018 

(20%, 40%, 

40%)

V.4.1

 Conseils techniques et aide 

administrative pour réaliser 

les travaux

SDEA 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 2016-2021

Total 413 080,0 413 080,0 206 540,0 50,0% 0,0 0,0% 206 540,0 50,0% 0,0 0,0%  
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Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

VI.0.1

Étude hydraulique pour 

assurer approche technique 

homogène et apprécier 

nécessité AMC par groupe 

d'ouvrages

SDEA 150 000,0 150 000,0 HT 75 000,0 50,0% 0,0 0,0% 75 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

VI.0.2
Étude AMC par groupe 

d'ouvrages
SDEA 50 000,0 50 000,0 HT 25 000,0 50,0% 0,0 0,0% 25 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2017

VI.5

Ouvrages de ralentissement 

dynamique sur le ban 

communal de Melsheim

SDEA 257 592,0 257 592,0 HT 51 518,4 20,0% 0,0 0,0% 128 796,0 50,0% 77 277,6 30,0% 2016-2017

VI.10.1

Ouvrages de rétention sur le 

ban communal de 

Geudertheim

Geudertheim 516 000,0 516 000,0 HT 258 000,0 50,0% 0,0 0,0% 258 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

VI.10.2

Ouvrages de rétention sur le 

ban communal de 

Schw indratzheim

SDEA 323 754,6 323 754,6 HT 161 877,3 50,0% 0,0 0,0% 161 877,3 50,0% 0,0 0,0% 2016-20107

VI.13.2

Reprise d'ouvrages limitant 

les écoulements du 

Melsheim

SDEA 126 000,0 126 000,0 HT 63 000,0 50,0% 0,0 0,0% 63 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

Total 1 423 346,6 1 423 346,6 634 395,7 44,57% 0,0 0,0% 711 673,3 50,0% 77 277,6 5,43%  
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

Référence 

de la fiche 

action

Libellé de l'action
Nom du maître 

d'ouvrage
Coût (HT) Coût global

HT ou 

TTC

Maître 

d'ouvrage
% Part.

État BOP 

181
% Part.

État 

FPRNM
% Part.

Agence de 

l'Eau Rhin 

Meuse

% Part.
Echéance de 

réalisation

VII.1.1
Travaux de renforcement de 

la digue de Weyersheim
Weyersheim 1 398 900,0 1 398 900,0 HT 839 340,0 60,0% 0,0 0,0% 559 560,0 40,0% 0,0 0,0% 2018

VII.1.2

Etude d'optimisation du 

système d'endiguement de 

Weyersheim

Weyersheim 30 000,0 30 000,0 HT 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

VII.1.3

Sécurisation de l'ouvrage de 

prise d'eau du canal de 

dérivation de la Zorn

Weyersheim 105 030,0 105 030,0 HT 21 006,0 20,0% 0,0 0,0% 42 012,0 40,0% 42 012,0 40,0% 2017

VII.2.1
Travaux de renforcement de 

la digue de Krautw iller
SDEA 175 000,0 175 000,0 HT 105 000,0 60,0% 0,0 0,0% 70 000,0 40,0% 0,0 0,0% 2019

VII.2.2
Etude de dangers de la 

digue de Krautw iller
SDEA 30 000,0 30 000,0 HT 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

VII.3.1
Etude de dangers de la 

digue de Herrlisheim
Herrlisheim 30 000,0 30 000,0 HT 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 15 000,0 50,0% 0,0 0,0% 2016-2017

VII.3.2
Sécurisation de l'ouvrage de 

prise d'eau du Kleinbach
Herrlisheim 311 850,0 311 850,0 HT 62 370,0 20,0% 0,0 0,0% 124 740,0 40,0% 124 740,0 40,0% 2018

VII.3.3
Travaux de renforcement de 

la digue de Herrlisheim
Herrlisheim 150 000,0 150 000,0 HT 90 000,0 60,0% 0,0 0,0% 60 000,0 40,0% 0,0 0,0% 2020

Total 2 230 780,0 2 230 780,0 1 162 716,0 52,12% 0,0 0,0% 901 312,0 40,4% 166 752,0 7,48%  
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Financements –Tableau récapitulatif 
 

Axe Coût (HT) 
Coût 

global 
Maître 

d'ouvrage 
% Part. 

État BOP 
181 

% Part. 
État 

FPRNM 
% Part. 

Agence 
de l'Eau 

Rhin 
Meuse 

% Part. 

Axe 0 240 000,0 240 000,0 48 000,0 20,0% 96 000,0 40,0% 0,0 0,0% 96 000,0 40,0% 

Axe 1 223 050,0 228 300,0 119 700,0 52,43% 0,0 0,0% 108 600,0 47,57% 0,0 0,0% 

Axe 2 13 500,0 13 500,0 13 500,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Axe 3 15 000,0 15 000,0 15 000,0 100,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

Axe 4 120 000,0 144 000,0 0,0 0,0% 0,0 0,0% 144 000,0 100,0% 0,0 0,0% 

Axe 5 413 080,0 413 080,0 206 540,0 50,0% 0,0 0,0% 206 540,0 50,0% 0,0 0,0% 

Axe 6 1 423 346,6 1423346,6 634 395,7 44,57% 0,0 0,0% 711 673,3 50,0% 77 277,6 5,43% 

Axe 7 2 230 780,0 2230780,0 1162716,0 52,12% 0,0 0,0% 901 312,0 40,4% 166 752,0 7,48% 

Total 4 678 756,6 4708006,6 2199851,7 46,73% 96 000,0 2,04% 2072125,3 44,01% 340 029,6 7,22% 
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Annexe 3 : Tableau financier SAFPA TF01  
 

Echéancier prévisionnel pour les montants totaux du PAPI Zorn aval et Landgraben (en €) 
  

Axe d'actions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total (Montant global) 

Axe 0 : Animation 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 240 000,0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 31 500,0 181 800,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 228 300,0 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 6 750,0 3 375,0 3 375,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0 144 000,0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

82 616,0 165 232,0 165 232,0 0,0 0,0 0,0 413 080,0 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 289 669,32 
1 133 

677,28 
0,0 0,0 0,0 0,0 1 423 346,6 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 45 000,0 150 030,0 1 710 750,0 175 000,0 150 000,0 0,0 2 230 780,0 

Total (montants globaux) 531 535,32 
1 710 

114,28 
1 985 357,0 251 000,0 190 000,0 40 000,0 4 708 006,6 

 

 

Echéancier prévisionnel pour le co-financeur Etat BOP 181 (en €) 
 

Axe d'actions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Axe 0 : Animation 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 96 000,0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 96 000,0 
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Echéancier prévisionnel pour le co-financeur Etat FPRNM (en €) 
 

Axe d'actions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Axe 0 : Animation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 14 550,0 87 750,0 6 300,0 0,0 0,0 0,0 108 600,0 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 36 000,0 36 000,0 36 000,0 36 000,0 0,0 0,0 144 000,0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

41 308,0 82 616,0 82 616,0 0,0 0,0 0,0 206 540,0 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 144 834,66 566 838,64 0,0 0,0 0,0 0,0 711 673,3 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 22 500,0 64 512,0 684 300,0 70 000,0 60 000,0 0,0 901 312,0 

Total 259 192,66 837 716,64 809 216,0 106 000,0 60 000,0 0,0 2 072 125,3 

 
Echéancier prévisionnel pour le co-financeur AERM (en €) 
 

 

Axe d'actions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Axe 0 : Animation 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 96 000,0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 15 455,52 61 822,08 0,0 0,0 0,0 0,0 77 277,6 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 0,0 42 012,0 124 740,0 0,0 0,0 0,0 166 752,0 

Total 31 455,52 119 834,08 140 740,0 16 000,0 16 000,0 16 000,0 340 029,6 
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Echéancier prévisionnel pour la part en auto-financement (en € HT) 
 

Axe d'actions 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Axe 0 : Animation 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 48 000,0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 16 950,0 94 050,0 8 700,0 0,0 0,0 0,0 119 700,0 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 6 750,0 3 375,0 3 375,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0 15 000,0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des 
biens 

41 308,0 82 616,0 82 616,0 0,0 0,0 0,0 206 540,0 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 129 379,14 505 016,56 0,0 0,0 0,0 0,0 634 395,7 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 22 500,0 43 506,0 901 710,0 105 000,0 90 000,0 0,0 1 162 716,0 

Total 224 887,14 736 563,56 1 019 401,0 113 000,0 98 000,0 8 000,0 2 199 851,7 
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Annexe 4 : Lettres d’intention des maîtres d’ouvrage 
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Annexe 5 : Fiches actions du programme d’actions 
 
Il s’agit pour cette annexe des deux pièces du dossier PAPI Zorn aval et 
Landgraben : 

 6a_Fiches-actions_I-V_PAPI-ZAL 

 6b_Fiche-actions_VI-VII_PAPI-ZAL 


