
2026

Axe Action Intitulé de l'action
Maître 

d'ouvrage
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre 1er trimestre

0 0.1 Animation et suivi du programme d'études préalables SMAGE des 2 Morin

0 0.2 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour le suivi du programme d'études préalables SMAGE des 2 Morin

1 1.1 Etude hydrologique et hydraulique des bassins versants des Deux Morin SMAGE des 2 Morin

1 1.2 Etude globale de la vulnérabilité du territoire SMAGE des 2 Morin

1 1.3
Elaboration d'une stratégie de sensibilisation, d’information et de formation au 

risque inondation
SMAGE des 2 Morin

1 1.4
Déploiement du programme opérationnel de sensibilisation, d’information et de 

formation au risque inondation
SMAGE des 2 Morin

1 1.5
Extension de la plateforme collaborative « EpiSeine » relative aux risques 

inondations

EPTB Seine Grands 

Lacs

1 1.6 Pose de repère de crue SMAGE des 2 Morin

2 2.1
Etude visant à définir les besoins dans la perspective de la structuration d’un réseau 

de surveillance
SMAGE des 2 Morin

2 2.2
Accompagner les collectivités territoriales pour l’inscription aux dispositifs Vigicrues 

Flash et APIC
SMAGE des 2 Morin

2 2.3 Adaptation du protocole de collecte et d’information en cas d’inondation SMAGE des 2 Morin

3 3.1
Accompagner les collectivités dans l'élaboration et la mise à jour de leurs plans 

(inter)communaux de sauvegarde
SMAGE des 2 Morin

3 3.2 Accompagner la mise en œuvre de plans de continuité d'activité SMAGE des 2 Morin

4 4.1 Favoriser la prise en compte du risque d'inondation dans les documents d'urbanisme SMAGE des 2 Morin

5 5.1
Réalisation de diagnostic de vulnérabilité sur les bâtiments/équipements sensibles 

ou stratégiques
SMAGE des 2 Morin

5 5.2
Réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité sur les 

bâtiments/équipements sensibles et/ou stratégiques
SMAGE des 2 Morin

6 6.1.a Réduction des phénomènes de ruissellement sur le bassin versant du Grand Morin SMAGE des 2 Morin

6 6.1.b Réduction des phénomènes de ruissellement sur le bassin versant du Petit Morin

Syndicat Mixte du 

Bassin Aval du Petit 

Morin

6 6.2
Définir une stratégie de gestion des ouvrages hydrauliques et une procédure de 

surveillance
SMAGE des 2 Morin

6 6.3
Identification des ZEC/ZH (zones d'expansion des crues / zones humides) sur le 

territoire à préserver, valoriser
SMAGE des 2 Morin

Consultation du public 

Préparation du PAPI complet

Calendrier prévisionnel du PEP des 2 Morin

2023 2024 2025
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