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CONVENTION - CADRE RELATIVE AU PROGRAMME D'ACTIONS DE  PREVENTION  

DES INONDATIONS (PAPI) D'INTENTION  

ILL  - RIED CENTRE ALSACE 
POUR LES ANNEES 2017 A 2019 

Entre 

L'Etat, représenté par le préfet de région Grand-Estl, préfet coordonnateur de 
bassin Rhin-Meuse, préfet du Bas-Rhin et par le préfet du Haut-Rhin2  ; 

et  

L'Agence de l'Eau Rhin-Meuse3, représentée par son directeur général ; 

et 

La Région Grand Est4, représentée par son président ; 

et 

Le porteur du programme d'actions, le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement 
Alsace-Moselle (SDEA)5, représenté par le président du territoire Centre-Nord. 

Ci-après désignés par « les partenaires du programme)) 

5 place de la République 67 073 STRASBOURG CEDEX 
2  11 Avenue de la République, 68000 COLMAR 
3  Rue du Ruisseau Rozérieulles  BP  30019 57 161 MOULINS LES METZ CEDEX 

1 place Adrien  Zeller BP  91006 67 070 STRASBOURG CEDEX 
5  Espace Européen de l'Entreprise — 1 rue de Rome —  CS  10020 SCHILTIGHEIM - 67013 STRASBOURG CEDEX 
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Préambule 

Le présent « Programme d'Actions de Prévention des Inondations» (PAPI) à l'état 
d'intention s'inscrit en déclinaison opérationnelle de la Directive Inondation au sein du 
périmètre, pour sa partie située sur l'Ill en amont d'Erstein, de la « Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation » (SLGRI) associée au Territoire à Risque Important 
d'inondation (TRI) de l'agglomération strasbourgeoise. Il préfigure la mise en place d'un 
PAPI complet, à l'horizon 2019, sur le périmètre concerné. Le SDEA s'engagent ainsi, 
avec leurs partenaires précités, à mettre en oeuvre un tel programme d'actions de 
prévention des inondations, lequel constitue un défi prioritaire au regard des nombreux 
enjeux, tant humains qu'économiques, exposés au risque inondation lors des crues de 
l'Ill, cours d'eau majeur du Ried Centre Alsace. 

Article 1 - Périmètre géographique du programme 

Le projet concerne la partie du cours de l'Ill domaniale située dans le Ried Centre-
Alsace entre Colmar (pont du Ladhof) et Erstein (ouvrages de protection contre les 
crues de la Steinsau et du Boerschey et digues associées) en région Grand Est et plus 
précisément les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les communes 
concernées sont 

Dans le Bas-Rhin 

Baldenheim, Benfeld, Ebersheim, Ebersmunster, Erstein, Gerstheim, Heidolsheim, 
Herbsheim, Hilsenheim, Huttenheim, Kogenheim, Matzenheim, Mussig, Muttersholtz, 
Obenheim, Ohnenheim, Osthouse, Rossfeld, Sand, Sélestat, Sermersheim, 
Witternheim. 

Dans le Haut-Rhin 

Bergheim, Colmar, Guémar, Horbourg-VVihr, Houssen, Illhaeusern, Ostheim, Porte-du-
Ried (anciennement Holtzwihr et Riedwihr), Saint-Hippolyte. 

Les communes concernées figurent à l'intérieur du périmètre défini en annexe 1 de la 
présente convention. 

Article 2 - Durée de la convention 

La présente convention concerne la période 2017-2019. Elle entre en vigueur à compter 
de sa signature par les partenaires du projet. 
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Article 3 - Cadre juridique 

Les principaux textes applicables dans le cadre de la convention sont rappelés ci-
après : 

• Code de l'environnement dans son ensemble, et en particulier les articles 
introduits ou modifiés par: 

o La loi n° 2003-699 du 30/07/03 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages (titre II 
« risques naturels ») ; 

o La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement ; 

• Décret n°  99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour 
des projets d'investissement ; 

• Cahier des charges relatif à la labellisation des PAPI 2011 établi par le Ministère 
de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement ; 

• Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) et Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la partie française du 
district hydrographique international du Rhin approuvés le 30 novembre 2015 ; 

• Arrêté préfectoral du 22 novembre 2016 arrêtant la liste des stratégies locales, 
leur périmètre, leurs objectifs et leurs délais d'approbation pour le bassin Rhin-
Meuse; 

• Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Ill-Nappe-Rhin approuvé le 01 
juin 2015. 

Article 4 - Objectifs du projet de prévention des inondations 

En s'engageant à soutenir ce programme de prévention des inondations, les acteurs 
cosignataires affirment leur volonté de réduire de façon durable les dommages aux 
personnes et aux biens consécutifs aux inondations en mettant en oeuvre une approche 
intégrée de prévention des inondations selon le programme d'actions décrit ci-après. 

Par la mise en oeuvre des actions de ce programme d'actions, les partenaires du 
programme s'engagent, dans le respect de leurs prérogatives respectives, à traiter de 
manière globale et intégrée les problématiques de gestion des risques d'inondation, de 
préservation de l'environnement et d'aménagement du territoire, à informer le public 
pour développer la conscience du risque, et à réduire la vulnérabilité des personnes, 
des biens et des territoires aux phénomènes naturels prévisibles d'inondations. 
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Article 5 - Contenu du programme d'action et maîtrise d'ouvrage 

Les 7 axes d'action définis par le cahier des charges de l'appel à projets PAPI 2011, 
auxquels a été ajouté l'axe 0 relatif à l'animation, ont été retenus au titre du présent 
programme: 

- Axe 0 : Animation du PAPI, 
- Axe I : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, 
- Axe II : Surveillance, prévision des crues et des inondations, 
- Axe III : Alerte et gestion de crise, 
- Axe IV: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme, 
- Axe V : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, 
- Axe VI : Ralentissement des écoulements, 

Axe VII : Gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

Le programme d'action est récapitulé à travers les tableaux en annexes 2 et 3 de la 
présente convention. Ces tableaux précisent notamment la maîtrise d'ouvrage, le plan 
de financement ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation de chaque action ; les 
lettres d'intention des maîtres d'ouvrage de chaque action sont annexées à la présente 
convention (annexe 5). 

Article 6 - Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des 
inondations 

Sur la durée de la présente convention, le coût total du programme est évalué à 
2 762 700 €  HT  (2 784 700 € TTC). 

Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante : 

- Axe 0 : 80 000 € HT 
- Axel:152500€HT  

Axe II : / 
- Axe III : / 

Axe IV : 110 000 € HT (132 000 €  TTC)  
Axe V: 725 200 € HT 

- Axe VI: 845 000€ HT 
- Axe VII : 850 000 € HT  

L'échéancier prévisionnel de l'engagement des dépenses, exprimé en € TTC, est le 
suivant : 
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2017 2018 2019 Total  

État BOP 181 8 000 € 	16 000 € 	8 000 € 	32 000 € 

État FRPRNM 368 750 € 	507 175 € 	267 425 € 	1 143 350 € 

Syndill/SDEA (structure porteuse) 38 900 € 	337 880 € 	300 780 € 	677 560 € 

Agence Eau Rhin-Meuse 127 000 € 	209 750 € 	82 750 € 	419 500 € 

Région Grand Est 69 100 € 	255 545 € 	187 645 € 	512 290 € 

TOTAL 611 750 € 	1 326 350 € 	846 600 € 	2 784 700 € 

Les tableaux financiers en annexe 2 et 3 de la présente convention détaillent la 
contribution financière de chaque partenaire du programme, pour les actions qui y sont 
prévues. 

Article 7 - Propriété intellectuelle 

Le porteur de programme s'assure que les données et documents (études, cartes, 
modélisations, etc.) produits dans le cadre des actions menées en déclinaison de la 
présente convention sont mis à la disposition des cofinanceurs de l'action concernée. 
Le cas échéant, une convention spécifique précisant les conditions d'utilisation de ces 
données pourra être rédigée. 

Article 8 - Décision de mise en place de financement 

La présente convention ne constitue pas un acte attributif de subvention. Elle précise le 
cadre de la mise en œuvre du programme, son montant prévisionnel et l'échéancier 
envisagé des dépenses. Il convient donc de préciser que les décisions de financement 
des actions prévues par ladite convention seront prises par les différents financeurs 
dans le cadre de leurs règles habituelles d'attribution des aides et dans la limite des 
dotations budgétaires annuelles. 

Il appartient donc au SDEA d'effectuer les démarches nécessaires à la recherche et à 
l'obtention des subventions permettant la réalisation des actions figurant au programme 
prévisionnel annexé à la présente convention et ce dans le cadre du PAPI d'intention Ill 
— Ried Centre Alsace. 
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Article 9 - Coordination, programmation, et évaluation 

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'actions de prévention des 
inondations, les partenaires du projet coordonnent leur action au sein d'un comité de 
pilotage qui se réunit a minima une fois par an. 

Ce comité de pilotage est constitué conformément au cahier des charges des PAPI. La 
composition prévisionnelle du comité de pilotage est précisée à l'annexe 4 de la 
présente convention. 

Il est présidé conjointement par le représentant de l'Etat et celui du porteur de projet. 

Son secrétariat est assuré par le porteur de projet, c'est-à-dire le SDEA. 

Le comité de pilotage s'assure de l'avancement des différentes composantes du 
programme d'actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans les 
différentes étapes annuelles de sa mise en oeuvre. En particulier, il assure le suivi des 
indicateurs destinés à apprécier l'efficacité des actions menées. Il participe à la 
préparation de la programmation des différentes actions et est tenu informé des 
décisions de financement prises et des moyens mobilisés pour la mise en oeuvre des 
actions. Il peut décider le cas échéant de procéder à l'adaptation ou à la révision du 
programme d'actions du PAPI. 

La préparation du travail du comité de pilotage est assurée par un comité technique. 

Article 10 - Animation et mise en oeuvre de la présente convention 

L'animation de la présente convention, ainsi que la préparation du travail du comité de 
pilotage, sont assurées par un comité technique. Le comité technique invitera au besoin 
des experts divers traitant des points évoqués à l'ordre du jour des réunions du comité. 
Ce comité technique est composé de représentants des partenaires du programme au 
sens de la présente convention, des maîtres d'ouvrages des opérations inscrites au 
PAPI et de diverses parties prenantes. Il est présidé conjointement par un représentant 
de l'Etat et un représentant du porteur de programme. 

Le comité technique se réunit au moins trois fois par an et de façon systématique avant 
les réunions du comité de pilotage. Il informe le comité de pilotage de l'avancement de 
la réalisation du programme d'actions, de l'évolution des indicateurs et de toute difficulté 
éventuelle dans la mise en oeuvre des actions. 

Le comité de technique peut se faire communiquer tous documents, études ou 
informations relatifs à la mise en oeuvre du programme, détenus par les maîtres 
d'ouvrages. 

La composition prévisionnelle du comité technique est précisée à l'annexe 4 de la 
présente convention. 

Son secrétariat est assuré par le porteur de projet, c'est-à-dire le SDEA. 
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Article 11 - Renseignement de bases de données 

Les données collectées dans l'étude historique menée lors du diagnostic seront saisies 
par le porteur de projet dans la Base de Données Historiques sur les Inondations 
(BDHI) (http://www.bdhi.fr) pour être capitalisées. 
Le porteur de projet versera également les données relatives aux laisses de mer et aux 
repères de crues dans la base nationale des repères de crues : 
http://www.reperesdecrues.developpement-durable.gouv.fr  

Article 12 - Suivi du programme au moyen de l'outil SAFPA 

Le porteur de projet et les services de l'État renseignent l'outil SAFPA (Suivi 
Administratif et Financier des PAPI, disponible sous : https://www.safpa.fr) au fur et à 
mesure de l'avancement et, le cas échéant, des évolutions du programme. 
Notamment, chaque début d'année (N), une situation-projet de l'année (N-1) est 
renseignée avant l'échéance fixée par la direction générale de la prévention des risques 
(DGPR). Pour ce faire, le porteur de projet intègre dans SAFPA notamment toutes les 
informations nécessaires concernant l'avancement physique de chaque action du 
programme, ainsi que les prévisions de besoins de crédits du fonds de prévention des 
risques naturels majeurs (FPRNM), en lien avec les services de l'État. 

Article 13 - Concertation 

L'élaboration et la mise en oeuvre du projet font l'objet d'une concertation avec les 
parties prenantes concernées et notamment les communes maîtres d'ouvrages, les 
structures intercommunales du territoire, les partenaires institutionnels et financiers. 

Entre autres formes, cette concertation se traduira par une assemblée générale qui 
aura lieu une fois par an. Cette assemblée générale comprendra outre les membres 
des COPIL et COTEC (cf. article 9 et 10) l'ensemble des communes du périmètre, les 
représentants des structures porteuses des démarches de gestion du risque inondation 
en cours sur les bassins versants amont et en particulier le PAPI Giessen-Lièpvrette et 
le Schéma d'Aménagement et des Gestion des Eaux (SAGE) du même nom, des 
organisations professionnelles agricoles, les représentants locaux des exploitants 
agricoles des secteurs haut-rhinois et bas-rhinois du périmètre ainsi que d'Alsace 
Nature. 
La structure porteuse SDEA se chargera de l'organisation de cette assemblée générale 
annuelle. La première assemblée générale aura lieu mi-2018. 
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Article 14 - Révision de la convention 

Sous réserve que ne soit pas porté atteinte à son économie générale, la présente 
convention peut être révisée au moyen d'un avenant sans nouvel examen par le comité 
de labellisation, notamment pour permettre : 

• une modification du programme d'actions initialement arrêté, 
• une modification de la répartition des financements initialement arrêtée, 
• l'adhésion d'un nouveau partenaire au programme d'actions, 
• la prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et législatives, 

Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut proposer un 
avenant. 

Le comité technique évalue l'opportunité de l'avenant proposé et transmet cette 
évaluation au comité de pilotage, qui décide des suites à donner à la proposition 
d'avenant. 

Si l'un des signataires de la présente convention estime que les modifications 
envisagées, par leur ampleur (financière ou technique), remettent en cause l'équilibre 
général du projet tel qu'il a été labellisé initialement, il est fondé à saisir le comité de 
labellisation compétent, qui déterminera si le projet modifié doit faire l'objet d'une 
nouvelle procédure de labellisation. 

Article 15 - Résiliation de la convention 

La présente convention peut être résiliée faute d'accord entre les partenaires du projet. 
Dans ce cas, la demande de résiliation est accompagnée d'un exposé des motifs 
présenté en comité de pilotage. Elle fera l'objet d'une saisine des assemblées 
délibérantes de chacun des partenaires et d'une information au comité de labellisation 
compétent. 

La décision de résiliation a la forme d'un avenant à la convention qui précise, le cas 
échéant, les conditions d'achèvement des opérations en cours d'exécution. 

Article 16 - Litiges 

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements financiers, le 
tribunal compétent est le tribunal administratif de Strasbourg. 

Article 17 - Liste des annexes à la convention 

Annexe 1 : périmètre du programme d'action 
Annexe 2 : tableau financier des financements 
Annexe 3 : tableau financier échéancier prévisionnel 
Annexe 4 : composition des comités de suivi 
Annexe 5 : lettres d'intention des maîtres d'ouvrages 
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A Strasbourg, lei 2 fitOIL 2018 

Pour l'Etat 

Le préfet de région Grand-Est, préfet coordonnateur 
de bassin Rhin-Meuse, préfet du Bas-Rhin 

;an-Luc MARX 

Le préfet du Haut-Rhin 

Ciurent TOU  VET  

Pour l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse 

Le directe r général 

Pour te, 	' 	Général, 
:• 	ft.:ijoint 

Le président du territoire Alsace Centrale 
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Annexe 1 : périmètre du PAPI III Ried Centre Alsace 

hem 	Gerstheim 

Obenheun 

Kintzheim r-' 	• 

( 

Baldenheirri 

Mussig 

Hesdolsheirri 

Ohnenheim •, 

Rossfeld 

lAInternheim 

	 III Domaniale (Gestion par Région Grand Est) 
	: Périmètre du PAPI 

edwer 	Communes du PAPI 
Hotzwa 	 Périmètre du Syndill (structure porteuse) 

Colmar 
1.111  Périmètre du Syndicat mixte de l'Ill 68 

(en charge de la gestion de la prévention des 
-tortoutNihr 	 inondations sur les communes qui y adhèrent) 

• 

• 
0 2.5 5 km 

3 Source : Région Grand Est, Dreal Grand Est 
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Annexe 2 : tableau financier récapitulatif par axe 

Le montant des aides financières indiquées dans les tableaux qui suivent par les différents 
partenaires n'a pas de valeur contractuelle. Il s'agit des aides potentielles chiffrées au moment de 
la rédaction du dossier de PAPI d'intention Ill — Ried Centre Alsace. 

L'Agence de l'Eau Rhin-Meuse (AERM) s'inscrit dans les principes développés dans le présent PAPI 
d'intention. Les financements envisagés sur chacune des actions susceptibles de bénéficier d'un soutien 
de l'AERM sont conformes aux modalités d'aides actuelles (1 Oème  Programme). 

Il faut toutefois rappeler qu'au-delà des accords de principe, l'attribution des aides et la définition précise 
des modalités (assiette, taux) seront liées à l'analyse détaillée des éléments techniques relatifs à chaque 
opération dans le cadre de demande(s) spécifique(s) suivant le circuit classique d'instruction (évolutif en 
fonction du programme de l'Agence en vigueur, probablement 1 1 ème  Programme). 

La Région Grand Est s'engage à accompagner financièrement les actions prévues dans le présent PAPI 
d'intention, en fonction des critères d'éligibilité des dispositifs régionaux correspondants et ce, en 
complément des aides régionales déjà apportées lors de la phase d'élaboration du PAPI. 
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PROGRAMME D'ACTIONS DE  PREVENTION  DES INONDATIONS  ILL  RIED CENTRE ALSACE - CONVENTION-CADRE 
annexe 2 : tableaux financiers récapitulatifs par axe 

Axe 0 : Animation 

n'action Libellé de l'action 

Nom du  

maître 

d'ouvrage 

COUT  (HT)  COUT global 
HT  ou 

TTC 

SYNDILL 

/SDEA 
% Part. 

État BOP 

181 
% Part. État FPRNM % Part. AERM % Part.  REGION  % Part. 

Échéance de 

réalisation 

0.1 Chargé(e) de mission PAPI Syndill/SDEA 80 000.0 80 000.0  HT  16 000.0 20.0% 32 000.0 40.0% 32 000.0 40.0% 2019 

0.2 Organisation de la gouvernance 
Collectivités 

concernées 
0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2019 

TOTAL 80000.0 80000.0 16000.0 20.0% 32000.0 40.0% 32000.0 40.0% 

Axe 1: Améliorer la Connaissance et ta conscktnce du Men 

n'action Libellé de l'action 

Nom du  

maître 

d'ouvrage  

COUT  (HT)  COUT global 
HT  ou 

TTC 

SYNDILL 

/SDEA 
% Part. 

État BOP 

181 
% Part. État FPRNM % Part. AERM % Part.  REGION  % Part. 

Échéance de 

réalisation 

1.1 
Etude  hydraulique sur le secteur du 

Haut-Rhin 
CD68/SyMBI 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2017 

1.2A Dialogue territorial Syndill/SDEA 40000.0 40000.0  HT  8 000.0 20.0% 0.0 0.0% 20000.0 50.0% 12 000.0 30.0% 0.0 0.0% 2019  

1.2B 
Etude  des impacts sur l'activité agricole 

et sur le foncier 
Syndill/SDEA 40000.0 40000.0  HT  8000.0 20.0% 0.0 0.0% 20000.0 50.0% 12 000.0 30.0% 0.0 0.0% 2019 

1.3 
Communication sur le risque 

inondation 
Syndill/SDEA 22 500.0 22 500.0  HT  9 000.0 40.0% 0.0 0.0% 11 250.0 50.0% 0.0 0.0% 2 250.0 10.0% 2019 

1.4 Communication sur les digues Syndill/SDEA 7000.0 7000.0  HT  2 800.0 40.0% 0.0 0.0% 3 500.0 50.0% 0.0 0.0% 700.0 10.0% 2018 

1.5 Mise en place de repères de crue Syndill/SDEA 43 000.0 43 000.0  HT  17 200.0 40.0% 0.0 0.0% 21 500.0 50.0% 0.0 0.0% 4 300.0 10.0% 2019 

1.6 Aide à élaboration et diffusion DICRIM Syndill/SDEA 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2019 

TOTAL 152 500.0 152 500.0 45 000.0 29.5% 0.0 0.0% 76 250.0 e  50.0% 24 000.0 e15.7% 7 250.0 4.8% 

Axe 2 Améliorer la surveillance, la prévision des crues et des inondations 

n'action Libellé de l'action 

Nom du  

maître 

d'ouvrage 

COUT  (HT)  COUT global 
HT  ou 

TTC 

SYNDILL 

/SDEA 
% Part. 

État BOP 

181 
% Part. État FPRNM % Part. AERM % Part.  REGION  % Part. 

Échéance de 

réalisation 

2.1 
Elargissement outil prévision crues du 

CD68 au PAPI 
CD68/SyMBI 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2018 

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 
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PROGRAMME D'ACTIONS DE  PREVENTION  DES INONDATIONS  ILL  RIED CENTRE ALSACE - CONVENTION-CADRE 
annexe 2 : tableaux financiers récapitulatifs par axe 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 

reaction  Libellé de l'action 

Nom du  

maître 

d'ouvrage 

COUT  (HT)  COUT global 
HT  ou 

TTC 

SYNDILL 

/SDEA 
% Part. 

État BOP 

181 
% Part. État FPRNM % Part. AERM % Part.  REGION  % Part. 

Échéance de  

réalisation 

3.1 Accompagnement mise en place PCS Syndill/SDEA 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2019 

3.2 Mise en place PPMS Syndill/SDEA 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2019 

3.3 
Réflexion mise en place réseau alerte 

communes 
Syndill/SDEA 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2019 

TOTAL 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Axe 4: Prendre en compte le risque inondation dans l'urbanisme 

Neaction Libellé de l'action 

Nom du  

maître 

d'ouvrage 

COUT  (HT)  COUT global 
HT  ou 

TTC 

SYNDILL 

/SDEA 
% Part. 

État BOP 

181 
% Part. État FPRNM % Part. AERM % Part.  REGION  % Part. 

Échéance de 

réalisation 

4.1  Elaboration  du PPRI ILL67 DDT67/Etat 110000.0 132000.0 TTC 0.0 0.0% 0.0 0.0% 132000.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2019 

4.2 
Prescriptions PPRI : mise en œuvre des 

règles d'urbanisme 
Scots 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2019 

TOTAL 110000.0 132000.0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 132000.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 

Axe 5: Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens 

reaction  Libellé de l'action 

Nom du  

maître 

d'ouvrage 

COUT  (HT)  COUT global 
HT  ou 

TTC 

SYNDILL 

/SDEA 
% Part. 

État BOP 
181 

% Part. État FPRNM % Part. AERM % Part.  REGION  % Part. 
Échéance de  

réalisation 

5.1 
Diagnostic de vulnérabilité des 

logements 
Syndill/SDEA 605000.0 605000.0  HT  181500.0 30.0% 0.0 0.0% 302500.0 50.0% 0.0 0.0% 121000.0 20.0% 2019 

5.2 
Diagnostic de vulnérabilité des 

entreprises 
Syndill/SDEA 114200.0 114200.0  HT  34260.0 30.0% 0.0 0.0% 57100.0 50.0% 0.0 0.0% 22840.0 20.0% 2019 

5.3 
Diagnostic de vulnérabilité des ERP + 

guide 
Syndill/SDEA 6000.0 6000.0  HT  1800.0 30.0% 0.0 0.0% 3000.0 50.0% 0.0 0.0% 1200.0 20.0% 2019 

TOTAL 725200.0 725200.0 217560.0 30.0% 0.0 0.0% 362600.0 50.0% 0.0 0.0% 145040.0 20.0% 
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PROGRAMME D'ACTIONS DE  PREVENTION  DES INONDATIONS  ILL  RIED CENTRE ALSACE - CONVENTION-CADRE 
annexe 2 : tableaux financiers récapitulatifs par axe 

Axe 6: Ralentir les écoulements 

Waction Libellé de l'action 

Nom du  

maître 

d'ouvrage  

COUT  (HT)  COUT global 
HT  ou 

TTC 

SYNDILL 

/SDEA 
% Part. 

État BOP 

181 
% Part. État FPRNM % Part. AERM % Part.  REGION  % Part. 

Échéance de 

réalisation 

6.1A 

Etude  scénarios alternatifs pour 

solutions d'aménagement diminuant 

les incidences 

Syndill/SDEA 75000.0 75000.0  HT  15000.0 20.0% 0.0 0.0% 37500.0 50.0% 22500.0 30.0% 0.0 0.0% 2018 

6.1B  AMC  Syndill/SDEA 20000.0 20000.0  HT  4000.0 20.0% 0.0 0.0% 10000.0 50.0% 6000.0 30.0% 0.0 0.0% 2018 

6.2 Etat initial de l'environnement Syndill/SDEA 200000.0 200000.0  HT  40000.0 20.0% 0.0 0.0% 100000.0 50.0% 60000.0 30.0% 0.0 0.0% 2018 

6.3 
Schéma de Gestion Globale de l'Ill : 

études et veille foncière 

Région Grand 

Est 
550000.0 550000.0  HT  0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 275000.0 50.0% 275000.0 50.0% 2019 

TOTAL 845000.0 845000.0 59000.0 7.0% 0.0 0.0% 147500.0 I' 17.5% 363500.0 '43.0% 275000.0 32.5% 

Axe 7: Gérer les ouvrages de protection hydraulique 

Waction Libellé de l'action 

Nom du  

maître 

d'ouvrage  

COUT  (HT)  COUT global 
HT  ou 

TTC 

SYNDILL 

/SDEA 
% Part. 

État BOP 

181 
% Part. État FPRNM % Part. AERM % Part.  REGION  % Part. 

Échéance de 

réalisation 

7.1 
Etudes  nécessaires à la mise en oeuvre 

de programme de travaux détaillé 
Syndill/SDEA 850000.0 850000.0  HT  340000.0 40.0% 0.0 0.0% 425000.0 50.0% 0.0 0.0% 85000.0 10.0% 2019 

TOTAL 850000.0 850000.0 340000.0 , 40.0% 0.0 0.0% 425000.0 e  50.0% 0.0 0.0% 85000.0 10.0% 
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annexe 2 : tableaux financiers récapitulatifs par axe 

Tableau financier de synthèse par axe 

AXE COUT (HT) 
(TTC)  

COUT global
SYNDILL/SDEA % Part. ETAT BOP % Part. ETAT FPRNM %Part.  

Agence  Eau 
Rhin-Meuse 

% Part. REGION % Part.  

Axe 0 80 000 80 000 16 000 20.0% 32 000 40.0% 0 0.0% 32 000 40.0% 0 0.0% 

Axe 1 152 500 152 500 45 000 29.5% 0 0.0% 76 250 50.0% 24 000 /5.7% 7 250 4.8% 

Axe 2 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Axe 3 0 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Axe 4 110 000 132 000 0 0.0% 0 0.0% 132 000 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Axe 5 725 200 725 200 217 560 30.0% 0 0.0% 362 600 50.0% 0 0.0% 145 040 20.0% 

Axe 6 845 000 845 000 59 000 7.0% 0 0.0% 147 500 17.5% 363 500 43.0% 275 000 32.5% 

Axe 7 850 000 850 000 340 000 40.0% 0 0.0% 425 000 50.0% 0 0.0% 85 000 10.0% 

TOTAL 2 762 700 2 784 700 677 560 24.3% 32 000 1.1% 1 143 350 41.1% 419 500 15.1% 512 290 18.4% 
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PROGRAMME  D'ACTIONS  DE PREVENTION DES  INONDATIONS  ILL RIED CENTRE ALSACE — CONVENTION-CADRE 

Annexe 3 : tableaux financiers de synthèse et échéancier prévisionnel pour chacun des partenaires 

Echéancier prévisionnel récapitulatif global (en €) 

Axe d'actions 2017 2018 2019 Total (Montant global) 

Axe 0 : Animation 20 000 40 000 20 000 80 000 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 23 500 76 250 52 750 152 500 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 0 0 0 0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0 0 0 0 

Axe 4: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 66 000 66 000 0 132 000 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 0 359 600 365 600 725 200 

Axe 6: Ralentissement des écoulements 285 000 422 500 137 500 845 000 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 0 425 000 425 000 850 000 

Total (montants globaux) 394 500 1 389 350 1 000 850 2 784 700 

Echéancier prévisionnel pour le co-financeur Etat sur budget opérationnel de programme « risques naturels » - (BOP 181 en €) 

Axe d'actions 2017 2018 2019 Total (Montant global) 

Axe 0 : Animation 8 000 16 000 8 000 32 000 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 0 0 0 0 

Axe 2: Surveillance, prévision des crues et des inondations 0 0 0 0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 0 0 0 0 

Axe 4: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 0 0 0 0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 0 0 0 0 

Axe 6: Ralentissement des écoulements 0 0 0 0 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 0 0 0 0 

Total (montants globaux) 8 000 16 000 8 000 32 000 
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PROGRAMME D'ACTIONS DE  PREVENTION  DES INONDATIONS  ILL  RIED CENTRE ALSACE — CONVENTION-CADRE 
annexe 3 : tableaux financiers récapitulatifs par partenaire 

Echéancier prévisionnel pour le co-financeur Etat sur fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM en €) 

Axe d'actions 2017 2018 2019 Total (Montant global) 

Axe 0 : Animation 0 0 0 0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
11 750 38 125 26 375 76 250 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 
0 0 0 0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
0 0 0 0 

Axe 4: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 
66 000 66 000 0 132 000 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
0 179 800 182 800 362 600 

Axe 6: Ralentissement des écoulements 
73 750 73 750 0 147 500 

Axe 7: Gestion des ouvrages de protection hydraulique 
0 212 500 212 500 425 000 

Total (montants globaux) 151 500 570 175 421 675 1 143 350 

Echéancier prévisionnel pour le co-financeur agence de l'Eau Rhin-Meuse (en €) 

Axe d'actions 2017 2018 2019 Total (Montant global) 

Axe 0 : Animation 8 000 16 000 8 000 32 000 

Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
6 000 12 000 6 000 24 000 

Axe 2: Surveillance, prévision des crues et des inondations 
0 0 0 0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
0 0 0 0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 
0 0 0 0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
0 0 0 0 

Axe 6: Ralentissement des écoulements 
113 000 181 750 68 750 363 500 

Axe 7: Gestion des ouvrages de protection hydraulique 0 0 0 0 

Total (montants globaux) 127 000 209 750 82 750 419 500 
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annexe 3 : tableaux financiers récapitulatifs par partenaire 

Echéancier prévisionnel pour le co-financeur Région Grand Est (en €) 

Axe d'actions 2017 2018 2019 Total (Montant global) 

Axe 0 : Animation 0 0 0 0 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
350 3 625 3 275 7 250 

Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations 
0 0 0 0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
0 0 0 0 

Axe 4: Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 
0 0 0 0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
0 71 920 73 120 145 040 

Axe 6: Ralentissement des écoulements 68 750 137 500 68 750 275 000 

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique 0 42 500 42 500 85 000 

Total (montants globaux) 69 100 255 545 187 645 512 290 

Echéancier prévisionnel pour la part en autofinancement (en €  HT)  

Axe d'actions 2017 2018 2019 Total (Montant global) 

Axe 0 : Animation 4 000 8 000 4 000 16 000 

Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
5 400 22 500 17 100 45 000 

Axe 2: Surveillance, prévision des crues et des inondations 
0 0 0 0 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise 
0 0 0 0 

Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme 
0 0 0 0 

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
0 107 880 109 680 217 560 

Axe 6: Ralentissement des écoulements 
29 500 29 500 0 59 000 

Axe 7: Gestion des ouvrages de protection hydraulique 
0 170 000 170 000 340 000 

Total (montants globaux) 
38 900 337 880 300 780 677 560 
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CONVENTION-CADRE 

Annexe 4 : composition des comités de suivi 

Le comité de pilotage (COPIL) 

Le comité de pilotage sera composé comme suit : 

SDEA, 

DREAL Grand Est, 

DDT 67 et 68, 

Agence de l'Eau Rhin Meuse, 

Conseil Départemental du Haut-Rhin/Syndicat Mixte du Bassin de l'III, 

Région Grand Est, 

Eurométropole de Strasbourg, 

Commission Locale de l'Eau du SAGE Ill-Nappe-Rhin 

Chambre d'Agriculture de la Région Grand Est 

L'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
présents sur le périmètre du PAPI 

Structure qui portera le dialogue territorial 

Le comité technique (COTEC) 

Le comité technique sera composé comme suit : 

SDEA, 

DREAL Grand Est, 

DDT 67 et 68, 

Conseil Départemental du Haut-Rhin/Syndicat Mixte du Bassin de l'Ill, 

Agence de l'Eau Rhin Meuse, 

Région Grand Est, 

Eurométropole de Strasbourg, 

Chambre d'Agriculture de la Région Grand Est 

Structure qui portera le dialogue territorial 
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PROGRAMME D'ACTIONS DE  PREVENTION  DES INONDATIONS  ILL  RIED CENTRE ALSACE - 
CONVENTION-CADRE  

Annexe 5: lettres d'intention des maîtres d'ouvrage 

République Françake - Departement du lias-Rhin Arrondissement de Sélesidi-Erdeiii 

SYNDICAT DES DIGUES DE LILL DE L'ALSACE CENTRALE 

SYNDILL 
Siège : Communauté de Communes de Benfeld et environs 

Lettre d'intention 

Je soussigné, Michel KOCHER, Président du Syndill, m'engage à réaliser, sous réserve de labellisation 

du projet PAPI III — Ried Centre Alsace, l'ensemble des actions concernant la maitrise d'ouvrage 

Syndill/SDEA prévues au présent dossier de PAPI d'intention et en partenariat avec l'Etat, le SDEA, 

l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est. 

Fait à Matzenheim, le 	/  

Le Président 

Michel KOCHER 
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CONVENTION-CADRE  

Syndicat des Eaux et de tAssaintsaement Alsace-Moselle 
*en ,nnbrérad .1*l n. 	wareol 

LETTRE D'INTENTION 

le soussigné, Dents HOMMEL„ Président du Syndicat des taux Alsace-Piloselle (SIXA), 

m'entas,  a réaliser, sous réserve de labelltsation du projet de PAPI d'intention lii - Rieti - 
Centre Alsace, l'ensemble des actions prévues au présent dossier et en partenfflat avec  rust,  
l'Agence de l'Eau Rhin-Met-sa et la Région Grand Est, en tant que future structure porteuse 
du PAPI et collectenté corntétente pour la gestion des digues de  no  au 1' )envier 2013. 

Fait a khittighens, le 7 avril 2017 

éstdent 

1:7 

\ • 
Denis Homme. 

flets, arquée. itrtpie 
Sedlishem /  CS  Hl «I 
0 1713 Sinologue, Uligx 

igscer .031111' 
wmarbefr 
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CONVENTION-CADRE 

Grand [Pst 
ALSACII UtAtIPAmtab...oetilidie. tt»IIRAIRIC 

Monsieur MICHEL KOCHER 
Président 
SYNDICAT DES DIGUES DE L'ILL DE 
L'ALSACE CENTRALE 
MAIRIE 
67150 MATZENHEIM 

Strasbourg. le 31 MAI 1117 

N' dosa* C1701760  

MOIS  Cu" le President 

Par couiner du 23 mai 2017. vous m informez du dépôt audtee du Préfet du douer de 
candidature du Programme d'Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) III - Red 
Centre Alsace modifié en PAPI cfintentron au vu des motifs que vous évoquez et sollicitez 
l'engagement de la  Region  Grand Est. 

Le PAPI III - Red Centre Aisace S'inscrit dans la mise en oeuvre de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation sur l'axe de l'Ut animée pat la Région Grand Est Dans le 
cadre de cette mission confortée par la compétence régionale animation/concertation dans le 
domene de l'eau sur les eneux supra-departementaux, la  Region  assure ainsi la cohérence 
entre les demarcties en cours au mveau de l'Euromètropole de Strasbourg le Plan de 
Submersion Rapide du systeme d'end,guernent dErstein et ce PAPI 

Les actions prévues dans ce PAPI s'inscrivent parfaitement dans la nouvelle politique 
régonale en matière d'eaux et de milieux aquatiques adoptée le 18 novembre 2016 Par 
eileurs, ces actions déboucheront sur des travaux inscrits dans le schéma de gestion 
globale de 1111 domaniale, approuvé le 16 mai 2014 par ie Conseil Régional En  tart  que 
propriétaire de l'Ill domaniale, la Région assurera la martrise d'ouvrage d une pane des 
actions de ce PAPI et pourra apporter des leviers de gestion foncière des relevés 
ecologiaues topographiques et des modélisations hydrauliques nécessaires à la 
concrétisation des projets 

Pour ces rasons, la Région Grand Est s'engage, sous  reserve  de labellisateon du projet de 
PAPI et en partenanat avec les autres acteurs du PAPI à réaliser les actions qui lui 
incombent, mais égaiement à accompagner financièrement les actions prévues, en fonction 
des critères d'éligibilité des dispositifs régionaux correspondants et ce en complément des 
aides régionales déjà apportées - 16 238 28 E soit 30% du montant de I étude d élaboration 
du PAPI estimée à 54 127 60 € TTC (délibération du 13 février 2015) puis 9 983 48 €, 
correspondant à 30% du montant TTC pour la prolongation de l'étude d'élaboration du PAPI 
estimee à 33 278 28 E TTC (délibération du 20 mai 2016) 

r ergdœst 
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CONVENTION-CADRE  

L'aboutissement de ce PAPI d'intention constituant dorénavant le préalable aux travaux sur 
le bassin versant, il me semble important qu'il son conduit dans les plus brefs délais en 
concertation étroite avec les acteurs locaux, afin de pouvoir enfin engager les travaux de 
sécurisation des biens et des personnes que les acteurs du bass,n attendent 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Présider t I assurance ce ma considération la plus 
distinguée 

Pouf  to  M4Ø# ou Coma %end 
7,e 

tuileau*  

moi gar.moull0 
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Conseil départemental 
Haut-Rhint-ed% 

Direction de t'Environnement 
et du Cadre de Vie 
Direction Adjointe de 'Eau 
Service Rivières et Barrages 

Dossier 17S148 par Nicolas KREIS f MZ 
Tél. 03 84 30 65 19 

Monsieur Michel KOCHER 
Président du Syndicat des Digues de 1111 
Mairie de MATiENHEIM 
1 Place de l'Eglise 
67150 MATZENHEUM 

Colmar, le 25 avril 2017 

Monsieur le Président, 

Le Conseil départemental du Haut-Rhin s'investit depuis plus de 35 ans au côté des Syndicats 
Mixtes de rivières du bassin de 1111 et souhaite qu'une gestion globale de 1111 et de ses affluents 
se mette en place sous la forme d'un EFTB de 1111. 

Nous portons pour cela la création du Syndicat Mixte du Bassin de 1111. qui proposera la 
prévision des crues et l'animation et la concertation dans le bassin de Illl au service de tous 
les acteurs qui oeuvrent à la prévention des inondations et à la gestion des  milieux aquatiques 
du bassin de II1L 

C'est dans cette logique de solidarité amont aval et de rautualisation de moyens que j'ai 
l'honneur de vous confirmer l'engagement du Conseil départemental du Haut-Rhin et du 
Syndicat Mixte du f3assin de 1111 à participer au PAPI d'intention 111 Rieti Centre Alsace au titre 
des actions: 

1.1 :  Etude  hydraulique sur le secteur haut-rhinois, qui sera réalisée en régie par mes 
services 
2_1 : Elargissement de l'outil de prévision des crues du Conseil départemental du 
Haut-Rhin à l'ensemble du périmètre du PAPI, qui sera accessible à tous les 
partenaires du Syndicat Mixte du Bassin de VIII. 

Je me réjouis de cette première collaboration au sein du bassin de 1111 qui permettra je lespere 
d'améliorer rapidement la sécurité de nos concitoyens vis-à-vis des risques d'inondation et la 
qualité des milieux aquatiques. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

e.fieteL,' % 

Le Vice-Président du Conseil 
départemental du Haut-Rhin en charge 
de l'environnement 

Michel 

100 aveme d'Alsace. 
eP 20351 
68006 Coleitid Cedex 

Tel, 0380306520 
Fos el 83216449 
duirmsehaut-rhin.fr 
invw.haut 	n.ft 
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