
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI) D’INTENTION 

DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE DE MORLAIX 

 

AVENANT N°1 

 

 
A LA CONVENTION DU 28 SEPTEMBRE 2016 

 
 

 

Entre 

 

L’Etat, représenté par : 

 

- Monsieur le Préfet du Finistère ; 

 

- Monsieur le Préfet de la région Centre, préfet du Loiret, préfet coordonnateur du bassin 

Loire-Bretagne ; 

 

Et 

 

Le Conseil départemental du Finistère, représenté par la Présidente ; 

 

Et 

 

la Ville de Morlaix, représentée par le Maire ; 

 

Et 

 

Morlaix Communauté, représentée par le Président 

 

Et 

 

ci-après désignés par « les partenaires du projet », 



 

 

 

 

Il est exposé ce qui suit : 
 

 

Suite aux événements de l’hiver 2013-2014, le Syndicat Mixte du Trégor a pris en charge le portage 

d’une démarche PAPI pour la protection de la ville de Morlaix contre les inondations d’origine fluviale. 

 

Le PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix a été labellisé par le comité de bassin 

Loire-Bretagne le 9 juillet 2015. 

 

Par convention en date du 28 septembre 2016, les partenaires du projet ont défini les modalités 

techniques, administratives et financières de mise en œuvre du PAPI d’intention pour 3 ans (jusqu’au 

28 septembre 2019). En outre, son annexe 7 détaille les réponses apportées par le Syndicat Mixte du 

Trégor aux recommandations inscrites dans la décision du 9 juillet 2015 susvisée. 

 

De plus, les actions à continuer dans le cadre de cet avenant disposent déjà des financements du 

FPRNM qui ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral attributif de la subvention. 

 

A compter du 1er janvier 2019, Morlaix Communauté se substitue au Syndicat Mixte du Trégor pour le 

portage administratif, technique et financier du PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de 

Morlaix. 

 

 

Considérant : 
 

 

Le transfert du PAPI à Morlaix Communauté à compter du 1er janvier 2019 

 

Par délibération 12 décembre 2018, le Comité syndical du Syndicat mixte du Trégor a voté la 

dissolution du Syndicat Mixte du Trégor au 1er janvier 2019. Le PAPI d’intention du bassin versant de 

la Rivière de Morlaix, sa maîtrise d’ouvrage ainsi que l’équipe projet dédiée sont transférés à Morlaix 

Communauté qui s’est substituée de plein droit dans toutes les délibérations et dans tous les actes 

administratifs du Syndicat Mixte du Trégor. 

 

Le financement des diagnostics de vulnérabilité du bâti inondable en centre-ville de Morlaix 

 

L’axe 5 du PAPI d’intention de la Rivière de Morlaix est construit autour de deux approches distinctes : 

• la protection individuelle du bâti inondable par le financement de diagnostics de vulnérabilité 

(actions 5-1 et 5-3) couplé au financement des équipements de protection préconisés par les 

diagnostics ; 

• la protection collective par la définition d’une protection continue et amovible permettant de 

canaliser les débordements et protéger certains enjeux. 

 

La complexité de mise en œuvre d’une protection collective visant à protéger contre des crues rapides 

d’une part, et l’opportunité offerte par la continuité du bâti mitoyen dans la zone orange du PPRI 

d’autre part, ont amené à développer l’approche individuelle en premier lieu. 

 

De 2016 à 2018, 143 bâtiments inclus dans le périmètre du PPRI ont bénéficié d’un diagnostic de 

vulnérabilité. La stratégie de protection individuelle n’est efficace que si des îlots de protection formés 

par des ensembles cohérents de bâtiments sont constitués. 

 

De ce fait, de nouveaux diagnostics devront être programmés dans les années à venir (jusqu’en 2020). 

Et des crédits supplémentaires seront nécessaires pour les financer. 

 



 

 

 

 

La définition des modalités de financement des équipements de protection du bâti inondable 

 

En Comité de Suivi du 12 décembre 2017, les partenaires locaux (la Ville de Morlaix, Morlaix 

Communauté et le Syndicat Mixte du Trégor) ont validé le principe du subventionnement et les 

modalités de financement afférentes. Alors que le 1er semestre 2018 a été consacré à la sécurisation 

juridique des conventions de subventionnement (propriétés/copropriétés), les premiers équipements 

de protection ne seront subventionnés qu’à partir du 2nd semestre 2018. De ce fait, il est nécessaire 

de prolonger la durée du PAPI pour garantir la bonne mise en œuvre de cette action. 

 

Par ailleurs, comme une partie des dépenses reste à la charge des propriétaires/copropriétaires, les 

prises de décision, notamment via les assemblées générales de copropriétés pourraient tarder malgré 

la volonté des propriétaires des rez-de-chaussée à intervenir rapidement. 

 

La nécessité d’engager des moyens topographiques et de modélisation hydraulique spécifiques pour 

évaluer la débitance maximale des galeries souterraines en centre-ville de Morlaix 

A Morlaix, les inondations d'origine fluviale sont provoquées par la saturation des galeries 

souterraines. Leur complexité géométrique, leur longueur et l'absence de données topographiques et 

bathymétriques pour les caractériser impliquent une méconnaissance de leur fonctionnement 

hydraulique. Pour connaître leur débitance maximale, il convient d'engager un scan 3D des ouvrages 

et une modélisation hydraulique 3D (action 6-1). La convention initiale n’a pas prévu l’engagement de 

ces moyens techniques. Il convient donc de modifier la convention financière pour intégrer ces 

nouveaux besoins. 

L’absence de recherche des solutions alternatives aux ouvrages écrêteurs de crues dans la 

programmation initiale 

 

En matière de ralentissement des écoulements, la programmation actuelle ne prévoit que la 

préfiguration d’ouvrages écrêteurs de crues en amont de Morlaix. Or, du fait de l’application du cahier 

des charges PAPI 3 depuis le 1er janvier 2018, la priorité est donnée aux solutions naturelles 

alternatives aux ouvrages écrêteurs de crues, à savoir l’optimisation du potentiel de ralentissement 

des zones humides, du bocage ainsi que l’optimisation du potentiel de stockage des zones d’expansion 

de crue. Par ailleurs, le PAPI d’intention de la Rivière de Morlaix vise à développer des solutions de 

ralentissement pour des crues fréquentes. Les solutions douces constituent donc des leviers 

prometteurs qu’il conviendra d’étudier dans le cadre d’une étude complète. 

 

 

 

Objectifs : 
 

 

Le présent avenant a pour objectifs : 

• de prendre en compte le transfert du PAPI à Morlaix Communauté à compter du 1er janvier 

2019 du fait de la dissolution du Syndicat Mixte du Trégor. 

• de prendre en compte l’ensemble des éléments précités et permettre la continuité de 

certaines actions engagées 

• de modifier les conditions de mise en œuvre et/ou les budgets de certaines actions 

• d’intégrer de nouvelles actions afin de compléter le programme d’action initial 

• de prolonger la durée du PAPI d’intention pour permettre la bonne mise en œuvre de 

l’ensemble des actions 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il est convenu : 
 

Article 1 : 

 

A compter du 1er janvier 2019, Morlaix Communauté se substitue au Syndicat Mixte du Trégor pour 

assurer le portage administratif, technique et financier du PAPI d’intention du bassin versant de la 

Rivière de Morlaix. 

L’article 1 modifie le partenariat établi en page 1 de la convention comme suit : 

 

CONVENTION-CADRE DU PAPI D’INTENTION DU BASSIN VERSANT DE LA 

RIVIERE DE MORLAIX ETABLIE POUR LES ANNEES 2016 à 2018 

 

Entre  

 

l’Etat, représenté par le Préfet de la région Centre, Préfet coordonnateur du bassin Loire 

Bretagne et le Préfet du département du Finistère, Préfet pilote du PAPI, 

 

et 

 

Le Conseil départemental du Finistère, représenté par 

 

Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère, habilitée à signer la convention 

par délibération du 4 juillet 2016 

 

et 

 

La Ville de Morlaix, représentée par 

 

Madame le Maire de Morlaix, habilitée à signer la convention par délibération du 26 mai 2016 

 

et 

 

Morlaix Communauté, représentée par  

 

Monsieur le Président de Morlaix Communauté, habilité à signer la convention par délibération 

du 29 avril 2016 

 

Ci-après désignés par « les partenaires ». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : 

 

L’article 2 modifie « l’article 2 – Durée de la convention ». Les termes « La présente convention 

concerne la période 2016-2018. La programmation d’actions de prévention des inondations 

s’échelonnera sur 3 ans à compter de la date de signature de la convention » sont remplacés par « La 

présente convention concerne la période de septembre 2016 à septembre 2022. La programmation 

d’actions de prévention des inondations s’échelonnera sur 6 ans à compter de la date de signature de 

la convention ». 

 

Article 3 : 

 

L’article 3 complète « l’article 3 – Cadre juridique » par l’insertion de « le cahier des charges PAPI 3 

applicable depuis le 1er janvier 2018 » à la liste des principaux textes applicables dans le cadre de la 

présente convention. 

 

Article 4 : 

 

L’article 4 modifie l’article 6 dans son intégralité. Il est réécrit comme suit : 

Sur la durée de la présente convention, le coût prévisionnel global du projet est évalué à 

2 589 977 €. 

Ce coût global se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante : 

– Axe 0 : 390 000 € 

– Axe 1 : 127 797 € 

– Axe 5 : 1 148 181€ 

– Axe 6 : 924 000 € 

L’échéancier prévisionnel de l’engagement des dépenses est le suivant : 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Morlaix 

Communauté 
122 376 110 731 217 881 357 232 187 958 108 783 1 104 961 43 % 

Etat 122 173 130 417 166 736 160 407 81 450 98 450 759 634 29 % 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

89 308 91 557 107 574 76 742 40 492 46 667 452 339 17 % 

Ville de 

Morlaix 
19 676 40 769 75 829 106 769 30 000 - 273 043 11 % 

Total 353 533 373 474 568 019 701 151 339 900 253 900 2 589 977 100 % 

 14 % 14 % 22 % 27 % 13 % 10 % 100 %  

 

L’annexe financière de la présente convention (annexe 3) détaille la contribution financière de chaque 

partenaire du projet, pour les actions prévues dans le cadre du programme d’actions. 

Les modalités de versement des participations de la Ville de Morlaix sont définies dans le cadre d’une 

convention « fille » (annexe 11) établie entre : 



 

 

 

 

Morlaix Communauté, représentée par Monsieur le Président Morlaix Communauté ; 

et 

la Ville de Morlaix, représentée par Madame le Maire de Morlaix. 

 

Le Conseil départemental du Finistère s’engage à intervenir selon les modalités financières de ses 

programmes votés annuellement. Sa participation reste subordonnée à l’ouverture des moyens 

financiers suffisants, correspondant aux budgets votés. 

 

 

Article 5 : 

 

L’article 5 modifie la liste des annexes à l’avenant présentées à « l’article 15 – liste des annexes à la 

convention-cadre ». Il est réécrit comme suit : 

 

Annexe 1 : Délibération de dissolution du Syndicat Mixte du Trégor par le Comité syndical du 

Syndicat Mixte du Trégor en date du 12 décembre 2018 

Annexe 2 : Délibération de prise en gestion directe des actions GEMAPI et hors GEMAPI par le 

Conseil communautaire de Morlaix Communauté en date du 20 décembre 2018 

Annexe 3 : Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat mixte pour la gestion des cours 

d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix en date du 27 décembre 2018 

Annexe 4 : Convention financière initiale 

Annexe 5 : Périmètre du PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix 

Annexe 6 : Fiches actions du PAPI d’intention 

Annexe 7 : Bilan financier par action de l’avenant n°1 à la convention-cadre 

Annexe 8 : Tableau financier général et tableau prévisionnel annuel 

Annexe 9 : Composition prévisionnelle du Comité de suivi 

Annexe 10 : Composition prévisionnelle du Comité technique 

Annexe 11 : Lettres d’intention 

Annexe 12 : Réponses aux réserves et recommandations émises par la Commission Mixte 

Inondation 

Annexe 13 : Convention de définition des modalités de versement des contributions financières 

pour les actions du PAPI d’intention de la Rivière de Morlaix cofinancées par la Ville de Morlaix. 

 

Les annexes intègrent les modifications suivantes : 

 

L’annexe 6 « Fiches actions du PAPI d’intention » intègre l’ensemble des fiches actions initiales du PAPI 

mises à jour ainsi que les fiches actions des nouvelles actions. 

 

L’annexe 7 « Bilan financier par action de l’avenant n°1 à la convention-cadre » présente un tableau 

financier par action qui intègre les évolutions budgétaires apportées par l’avenant n°1 à la convention 

cadre du PAPI. 

 



 

 

 

 

L’annexe 8 « Tableau financier général et tableau prévisionnel annuel » intègre les évolutions 

budgétaires globales et annuelles apportées par l’avenant n°1. 

 

L’annexe 11 « Lettres d’intention » intègre la lettre d’intention de maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte 

du Trégor pour toutes les nouvelles actions engagées par l’avenant n°1. 

 

L’annexe 13 « Convention de définition des modalités de versement des contributions financières pour 

les actions du PAPI d’intention de la Rivière de Morlaix cofinancées par la Ville de Morlaix » intègre les 

évolutions budgétaires globales et annuelles apportées par l’avenant pour la Ville de Morlaix. 



 

 

 

 

Article 6 : 

 

Les autres dispositions de la convention du 28 septembre 2016 non modifiées ou abrogées par le 

présent avenant demeurent applicables. La convention initiale est jointe en annexe 4. 

 

Article 7 : 

 

Le présent avenant entrera en vigueur à sa date de signature par l’ensemble des parties. 

 



 

 

 

 

SIGNATURES : 

 

Pour l'Etat : 

 

Le Préfet du Finistère, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Préfet de la région Centre, Préfet du 

Loiret, Préfet coordonnateur du bassin 

Loire Bretagne, 

 

Pour le Conseil départemental du Finistère 

                      La Présidente, 

 

 

 

 

 

 

Pour Morlaix Communauté 

Le Président, 

 

 

 

  

Pour la Ville de Morlaix 

Le Maire, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liste des annexes à l’avenant 
 

 

Annexe 1 : Délibération « Dissolution de plein droit du Syndicat Mixte du Trégor à la suite de la 

reprise de ses compétences par Morlaix Communauté » votée par le Comité syndical du Syndicat 

Mixte du Trégor en date du 12 décembre 2018 

Annexe 2 : Délibération « Modalités de gestion de la compétence GEMAPI et des actions hors 

GEMAPI » votée par le Conseil communautaire de Morlaix Communauté en date du 17 

décembre 2018 

Annexe 3 : Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat mixte pour la gestion des cours 

d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix en date du 27 décembre 2018 

Annexe 4 : Convention financiaire initiale 

Annexe 5 : Périmètre du PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix 

Annexe 6 : Fiches actions du PAPI d’intention 

Annexe 7 : Bilan financier par action de l’avenant n°1 à la convention-cadre 

Annexe 8 : Tableau financier général et tableau prévisionnel annuel 

Annexe 9 : Composition prévisionnelle du Comité de suivi 

Annexe 10 : Composition prévisionnelle du Comité technique 

Annexe 11 : Lettres d’intention 

Annexe 12 : Réponses aux réserves et recommandations émises par la Commission Mixte 

Inondation 

Annexe 13 : Convention de définition des modalités de versement des contributions financières 

pour les actions du PAPI d’intention de la Rivière de Morlaix cofinancées par la Ville de Morlaix. 



 

 

 

 

Annexe 1 

Délibération « Dissolution de plein droit du Syndicat Mixte du Trégor à la 

suite de la reprise de ses compétences par Morlaix Communauté » votée par 

le Comité syndical du Syndicat Mixte du Trégor en date du 12 décembre 2018 



 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 2 : 

Délibération « Modalités de gestion de la compétence GEMAPI et des actions 

hors GEMAPI » votée par le Conseil communautaire de Morlaix Communauté 

en date du 17 décembre 2018 



 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 3 

Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat mixte pour la gestion des 

cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix en date du 27 décembre 2018 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Annexe 4 

Convention financière initiale 

 

 

 

CONVENTION-CADRE DU PAPI D’INTENTION 

DU BASSIN VERSANT 

 DE LA RIVIERE DE MORLAIX  

 



 

1/57 

CONVENTION-CADRE DU PAPI D’INTENTION DU BASSIN VERSANT DE LA 

RIVIERE DE MORLAIX ETABLIE POUR LES ANNEES 2016 à 2018 

 

Entre  

 

l’Etat, représenté par  le Préfet de la région centre, Préfet coordonnateur du bassin Loire 

Bretagne et le Préfet du département du Finistère, Préfet pilote du PAPI, 

 

et 

 

Le Conseil départemental du Finistère, représenté par 

 

Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère, habilitée à signer la convention 

par délibération du 4 juillet 2016 

 

et 

 

Morlaix Communauté, représentée par  

 

Monsieur le Président de Morlaix Communauté, habilité à signer la convention par 

délibération du 29 avril 2016 

 

et 

 

La Ville de Morlaix, représentée par 

 

Madame le Maire de Morlaix, habilitée à signer la convention par délibération du 26 mai 2016 

 

et 

 

le Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix, porteur du 

PAPI et représenté par 

 

Monsieur le président du Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays 

de Morlaix, habilité à signer la convention par délibération du 27 avril 2016 

 

 

Ci-après désignés par « les partenaires » 

  



 

2/57 

 

Préambule 

 

 

Le présent programme d’actions de prévention des inondations (PAPI d’intention) s’inscrit 

dans la poursuite d’études lancées depuis 2003 relatives à la réduction du risque inondation 

sur le bassin de la rivière Morlaix. Il fait suite à la série d’inondations ayant lourdement affecté 

les zones urbaines de ce bassin au cours de l’hiver 2013-2014.  

Les différents partenaires du programme ont souhaité formaliser un plan pour les années 

2016 à 2018 visant, par le biais d’actions publiques, à la réduction progressive et durable des 

dommages aux personnes et aux biens liés aux inondations. 

Le dossier de candidature déposé en mars 2015 par le Syndicat Mixte pour la gestion des cours 

d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix a fait l’objet d’un examen par la Commission mixte 

inondation (CMI). Cette instance, chargée de la labellisation des PAPI, a émis, lors de sa séance 

du 9 juillet 2015, un avis favorable à la labellisation du PAPI d’intention de la Rivière de 

Morlaix. 

L’avis favorable de la CMI était assorti d’une réserve imposant le retrait de l’action 6.3 « Phase 

projet du programme d’aménagements (ralentissement dynamique) pour la protection contre 

les crues de la Rivière de Morlaix : études de la phase projet ». Cette action ne figure donc pas 

au programme d’actions de la présente convention cadre. 

La CMI a par ailleurs émis certaines recommandations pour lesquelles les réponses détaillées 

sont apportées en annexe 7 de la présente convention cadre. 
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Article 1 - Le périmètre du projet : 

Le périmètre du PAPI d’intention est celui du bassin versant de la rivière Morlaix composé des 

bassins versants du Jarlot et du Queffleuth (voir cartographie en annexe 1). Les enjeux 

directement concernés se situent pour l’essentiel en secteur urbain dans les communes de 

Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et Plourin-les-Morlaix mais les impacts socio-économiques 

des crues affectent l’ensemble des communes et des activités du bassin versant. Les neuf 

communes de ce bassin versant sont membres de Morlaix Communauté. 

 

Article 2 - Durée de la convention : 

La présente convention concerne la période 2016-2018. La programmation d’actions de 

prévention des inondations s’échelonnera sur 3 ans à compter de la date de signature de la 

convention. 

 

Article 3 - Cadre juridique 

Les principaux textes applicables dans le cadre de la présente convention sont : 

• La Directive 2007/60/CE dite « Directive inondation » 

• Le Code de l’Environnement dans son ensemble et en particulier les articles introduits ou 

modifiés par la loi n°2003-699 du 30/07/03 relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation des dommages (titre II « risques naturels ») 

et la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement ; 

• Le Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour les 

projets d’investissement ; 

• Le Plan de gestion du risque inondation 2016-2021 du 22 décembre 2015 ; 

• Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 du 20 décembre 2015 ; 

• Le contrat de Plan Etat- Région du 11 mai 2015 ; 

• Le plan de prévention du risque inondation de Morlaix (PPRI) approuvé par arrêté 

préfectoral du 21 juin 2000 et modifié par l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2004. Il 

concerne les communes de Plourin-les-Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et Morlaix ; 

• La stratégie collective du SAGE Léon Trégor adoptée par la CLE du 16 juin 2015 visant à 

l’amélioration de la connaissance du risque inondation, l’amélioration de la gestion des 

crises et la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ; 

• Le cahier des charges relatif à la labellisation des PAPI. 
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Article 4 - Objectifs du programme d’actions de prévention des inondations 

En s’engageant à soutenir ce projet de prévention des inondations, les partenaires affirment 

leur volonté de contribuer à réduire les dommages aux personnes et aux biens consécutifs aux 

inondations en mettant en œuvre une approche intégrée de prévention des inondations selon 

le programme d’actions décrit ci-après. 

Par la mise en œuvre des actions, les partenaires du projet s’engagent, dans le respect de leurs 

prérogatives respectives, à traiter de manière globale et intégrée les problématiques de 

gestion des risques d’inondation, de préservation de l’environnement et d’aménagement du 

territoire, à informer le public pour développer la conscience du risque, et à réduire la 

vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires aux phénomènes naturels prévisibles 

d’inondations. 

 

Article 5 - Contenu du programme d’action et maîtrise d’ouvrage 

Le programme d’actions du projet, objet de la présente convention cadre, a retenu, parmi les 

7 définis par le cahier des charges de l’appel à projets PAPI 2011, les axes suivants : 

Axe 0 :  L’équipe projet pour l’animation et le pilotage du PAPI, 

Axe 1 : L’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, 

Axe 5 : Les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, 

Axe 6 : Le ralentissement dynamique. 

Chaque action fait l’objet d’une fiche descriptive jointe à la convention (annexe n°2). Ces fiches 

précisent notamment la maîtrise d’ouvrage, le plan de financement ainsi que le calendrier 

prévisionnel de réalisation de chaque action. 

Les partenaires désignent le Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du 

Pays de Morlaix comme porteur de projets du PAPI d’intention. Celui-ci est maître d’ouvrage 

pour l’ensemble des actions à l’exception de l’action 5-4 pour laquelle la Ville de Morlaix est 

le maître d’ouvrage. Les lettres d’intention des maitres d’ouvrages des actions sont 

présentées en annexe 6 de la présente convention. 

 

Article 6 - Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des inondations 

Sur la durée de la présente convention, le coût prévisionnel global du projet est évalué à 

1 277 800 €. 

Ce coût global se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante : 

– Axe 0 : 180 000 € 

– Axe 1 : 118 800 € 

– Axe 5 : 847 000 € 

– Axe 6 : 132 000 € 
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L’échéancier prévisionnel de l’engagement des dépenses est le suivant :  

 

 2016 2017 2018 Total 

Etat 94 280 € 115 480 € 71 100 € 280 860 € 22 % 

Conseil départemental 

du Finistère 
64 980 € 76 800 € 52 260 € 194 040 € 

15 % 

Morlaix Communauté 77 670 € 77 670 € 0 € 155 340 € 12 % 

Ville de Morlaix  128 930€ 126 680 € 0 €  255 610 € 20 % 

SMT 174 740 € 186 370 € 30 840 € 391 950 € 31 % 

Total 
540 600 € 583 000 € 154 200 € 1 277 800 € 100 % 

42 % 46 % 12 % 100 %  

 

L’annexe financière de la présente convention (annexe 3) détaille la contribution financière 

de chaque partenaire du projet, pour les actions prévues dans le cadre du programme 

d’actions. 

Les modalités de versement des participations de Morlaix communauté et de la Ville de 

Morlaix sont définies dans le cadre d’une convention « fille » (annexe 8) établie entre : 

le Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix, représenté 

par Monsieur le président du Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du 

Pays de Morlaix ; 

et 

Morlaix Communauté, représentée par Monsieur le Président de Morlaix Communauté ; 

et 

la Ville de Morlaix, représentée par Madame le Maire de Morlaix. 

 

Article 7 - Propriété intellectuelle 

Le porteur de projet s’assure que les données et documents (études, cartes, modélisations…) 

produits dans le cadre des actions menées au sein du programme d’actions objet de la 

présente convention sont mis à disposition des cofinanceurs de l’action concernée. 

Le cas échéant, une convention spécifique précisant les conditions d’utilisation de ces données 

pourra être rédigée. 
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Article 8 - Décision de mise en place de financement  

Les décisions de mise en place de financement des actions prévues par la Convention sont 

prises par les partenaires dans le cadre de leurs règles habituelles et dans la limite des 

dotations budgétaires annuelles. 

Le Conseil départemental du Finistère s’engage à intervenir selon les modalités financières de ses 

programmes votés annuellement. Sa participation reste subordonnée à l’ouverture des moyens 

financiers suffisant correspondant aux budgets votés par le Conseil départemental. 

 

Article 9 - Coordination, programmation et évaluation 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions de prévention des inondations, 

les partenaires coordonnent leur action au sein d’un comité de suivi (COSUI) qui se réunit deux 

fois par an.  

Sa composition (annexe 4) est conforme au cahier des charges des PAPI: 

– 1 représentant de l’Etat ; 

– 1 représentant du Conseil départemental du Finistère ; 

– 1 représentant de Morlaix Communauté ; 

– 1 représentant de la Ville de Morlaix ; 

– 2 représentants du Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays 

de Morlaix (son Président et son 1er Vice-Président); 

Le comité de suivi est animé conjointement par le représentant de l’Etat et celui du Syndicat 

Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix (porteur du PAPI).  

Son secrétariat est assuré par le Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et 

du Pays de Morlaix. 

Le comité de suivi s’assure de l’avancement des différentes composantes du programme 

d’actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans les différentes étapes 

annuelles de sa mise en œuvre. En particulier, il assure le suivi des indicateurs destinés à 

apprécier l’efficacité des actions menées. 

Il assure la programmation des différentes actions et est tenu informé des décisions de 

financement prises et des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions. Il peut 

décider, le cas échéant, de procéder à l’adaptation ou à la révision du programme d’actions 

du PAPI. 

La préparation du travail du comité de suivi est assurée par un comité technique (voir article 

10). 
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Article 10 - Animation et mise en œuvre de la présente convention 

L’animation de la présente convention ainsi que la préparation du travail du comité de suivi 

sont assurées par un comité technique composé de représentants des financeurs, des maîtres 

d’ouvrage et des partenaires (composition précisée en annexe 5).  

Ce comité technique est présidé conjointement par un représentant de l’Etat et un 

représentant du Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de 

Morlaix . 

Son secrétariat est assuré par le Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et 

du Pays de Morlaix. 

Le comité technique se réunit autant que de besoin et de façon systématique avant les 

réunions du comité de suivi. Il informe le comité de suivi de l’avancement de la réalisation du 

programme d’actions, de l’évolution des indicateurs et de toute difficulté éventuelle dans la 

mise en œuvre des actions. 

Le comité technique peut se faire communiquer tous documents, études ou informations 

relatifs à la mise en œuvre du PAPI, détenus par les maîtres d’ouvrages. 

Article 11 - Concertation 

L’élaboration et la mise en œuvre du projet font l’objet d’une concertation avec les parties 

prenantes concernées et notamment les membres du Syndicat Mixte pour la gestion des cours 

d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix, les communes du périmètre du PAPI, les associations 

et les acteurs du territoire concernés par la thématique des inondations selon les modalités 

suivantes :  

– Consultation des partenaires du projet PAPI ; 

– Présentation des différentes étapes de mise en œuvre du PAPI en comité syndical du 

Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix ; 

– Nombreux contacts et réunions avec l’ensemble des acteurs sus cités lors de la mise 

en œuvre des actions du PAPI.  



 

8/57 

Pour ce faire, deux assemblées, complémentaires des comités de suivi et technique, sont mis 

en place :  

 

– Le comité de concertation : en plus des membres du comité de suivi, il regroupe les 

représentants des structures socio-professionnelles représentatives des enjeux 

économiques et environnementaux locaux comme les chambres consulaires, l’union 

des commerçants du centre-ville de Morlaix, les associations locales impliquées 

(Bretagne Vivante, l’Association pour la prévention du risque inondation à Morlaix…).  

Il se réunit en fin d’année pour faire état des réalisations de l’année écoulée et des 

actions planifiées pour l’année à venir. 

 

– Les groupes de travail : selon les actions, des groupes de travail pourront être 

constitués. Leur composition variera en fonction de la thématique traitée. Par 

exemple, l’action 1-4 prévoit la réalisation d’une maquette en 3D du bassin versant de 

la Rivière de Morlaix. De ce fait, les associations qui utiliseront l’outil dans le cadre de 

leurs animations seront associées à la phase de conception de l’outil. Les travaux des 

groupes de travail feront l’objet d’un suivi par le comité de suivi.  

 

Article 12 - Révision de la convention 

Les réaffectations de sous-parties d’action d’un maître d’ouvrage vers une ou plusieurs de ses 

autres actions, qui ne sont pas de nature à modifier les objectifs recherchés ni l’économie du 

projet, peuvent être opérés par le maître d’ouvrage, après en avoir informé le porteur du PAPI 

et après accord conjoint des cofinanceurs et des porteurs des actions concernées 

Sous réserve que ne soit pas porté atteinte à son économie générale, la présente convention 

peut être révisée au moyen d’un avenant sans nouvel examen par le comité de labellisation, 

notamment pour permettre : 

– une modification du programme d’action initialement arrêté ; 

– une modification de la répartition des financements initialement arrêtée ; 

– l’adhésion d’un nouveau partenaire au programme d’actions ; 

– la prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et législatives. 

Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut proposer un avenant. 

Le comité technique évalue l’opportunité de l’avenant proposé et transmet cette évaluation 

au comité de suivi qui décide des suites à donner à la proposition d’avenant. 

Si l’un des signataires de la présente convention estime que les modifications envisagées, par 

leur ampleur (financière ou technique), remettent en cause l’équilibre général du projet tel 

qu’il a été labellisé initialement, il est fondé à saisir le comité de labellisation compétent, qui 

déterminera si le projet modifié doit faire l’objet d’une nouvelle procédure de labellisation. 
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Article 13 - Résiliation de la convention  

La présente convention peut être résiliée faute d’accord entre les partenaires du projet. Dans 

ce cas, la demande de résiliation est accompagnée d’un exposé des motifs présenté en comité 

de suivi. Elle fera l’objet d’une saisine des assemblées délibérantes de chacun des partenaires 

et d’une information au comité de labellisation compétent. 

La décision de résiliation a la forme d’un avenant à la convention qui précise, le cas échéant, 

les conditions d’achèvement des opérations en cours d’exécution. 

 

Article 14 - Litiges 

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements financiers, le tribunal 

compétent est le tribunal administratif de Rennes. 

 

Article 15 – Liste des annexes à la convention-cadre 

Annexe 1 : Carte du périmètre du PAPI d’intention 

Annexe 2 : Fiches actions du PAPI d’intention 

Annexe 3 : Tableau financier général et tableau prévisionnel annuel 

Annexe 4 : Composition prévisionnelle du Comité de suivi 

Annexe 5 : composition prévisionnelle du Comité technique 

Annexe 6 : Lettres d’intention 

Annexe 7 : Réponses aux réserves et recommandations émises par la Commission 

Mixte Inondation 

Annexe 8 : Convention de définition des modalités de versement des contributions 

financières pour les actions du PAPI d’intention de la Rivière de Morlaix cofinancées par 

la Ville de Morlaix et Morlaix Communauté
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Annexe 5 

Périmètre du PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix 
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Annexe 6 

Fiches actions du PAPI d’intention 

 

Axe 0 : Equipe projet 

Fiche action n°0-1 – Equipe projet 

Fiche action n°0-2 – Assistance à maîtrise d’ouvrage (nouvelle action) 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 

Fiche action n°1-1 – Pose de repères de crue 

Fiche action n°1-2 – Pose d’échelles limnimétriques 

Fiche action n°1-3 – Rédaction d’un document de vulgarisation relatif au risque inondation et à sa 

gestion sur le bassin versant de la rivière Morlaix 

Fiche action n°1-4 – Création d’une maquette 3D du bassin versant de la Rivière de Morlaix pour 

l’animation auprès des scolaires 

Fiche action n°1-5 – Elaboration d’une exposition itinérante pour présenter le risque inondation et sa 

gestion sur le bassin versant de la rivière Morlaix 

Fiche action n°1-6 – Sensibilisation et formation des élus au risque inondation et à sa gestion 

Fiche action n°1-7 – Etude de l’aléa submersion marine sur la commune de Morlaix 

Fiche action n°1-8 – Plaquette bilan et perspectives du PAPI (nouvelle action) 

Fiche action n°1-9 – Coordination axe 1 / CD29 (nouvelle action) 

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

Fiche action n°5-1 : Dispositif d’incitation et d’accompagnement pour la réduction de la vulnérabilité 

des entreprises et des habitations 

Fiche action n°5-2 – Acquisition et pose de batardeaux par les habitants et commerçants du centre-

ville de Morlaix  

Fiche action n°5-3 – Diagnostic de vulnérabilité des équipements publics communaux 

Fiche action n°5-4 – Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements publics 

Fiche action n°5-5 – Etude technique pour le projet de protection temporaire en centre-ville de Morlaix  

Fiche action n°5-6 – ACB pour le projet de protection temporaire en centre-ville de Morlaix 

Fiche action n°5-8 – Etude diagnostic de la vulnérabilité des réseaux 

Fiche action n°5-9 – Coordination axe 5 / CD29 (nouvelle action) 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements 

Fiche action n°6-1 – Etude de préfiguration d’un ensemble d’ouvrages écrêteurs de crues en amont de 

Morlaix 

Fiche action n°6-2 – Etude juridique et foncière du programme d’aménagements (ralentissement 

dynamique) pour la protection contre les crues de la rivière Morlaix 

Fiche action n°6-3 – Etude des alternatives avant ouvrages écrêteurs (nouvelle action) 

Fiche action n°6-4 – Etude de faisabilité des ouvrages écrêteurs (nouvelle action) 

Fiche action n°6-5 – Coordination axe 6 / CD29 (nouvelle action) 
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Action 0-1 
 

Equipe projet : Animation pour la mise en œuvre du projet 
 

 

Objectif 

 

Depuis le 1er février 2016, le PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix est piloté par 

un chargé de mission. A compter du 1er janvier 2019, ce chargé de mission est recruté par Morlaix 

Communauté 

  

Celui-ci est chargé de : 

• Porter la mise en œuvre des différentes actions du PAPI d’intention sous maîtrise d’ouvrage 

de Morlaix Communauté et d’accompagner la Ville de Morlaix pour les actions dont elle est 

maître d’ouvrage ; 

• Développer la culture du risque inondation à l’échelle du bassin versant (axe 1). 

• Assurer le pilotage des études (actions 1-7, 5-5, 5-6, 6-1 et 6-2, 6-3, 6-4), des diagnostics de 

vulnérabilité (actions 5-1 et 5-3) et du subventionnement des travaux de réduction de la 

vulnérabilité (action 5-2); 

• Assurer l’information et l’animation des comités techniques et de suivi du PAPI ; 

• Participer aux réunions de travail des actions du PAPI ; 

• Assurer une mission d’animation et de communication transversale à toutes les actions du 

PAPI, et notamment assurer le lien entre l’ensemble des partenaires ; 

• Assurer le lien avec le avec les préconisations du SAGE Léon-Trégor ; 

• Appuyer les communes de l’amont du bassin versant dans l’élaboration et la mise en œuvre 

de schémas de gestion des eaux pluviales ; 

• Participer au solutionnement d’inondations localisées par ruissellement et pour lesquelles les 

communes sollicitent l’appui technique de Morlaix Communauté. 

 

Description de l’action 

 

Financement du poste de chargé de mission à plein temps dans la limite de 60 000 € annuels 

(salaires chargés). 

 

Territoire concerné 

 

L’ensemble du bassin versant de la rivière de Morlaix. 

 

Modalités de mise en œuvre 

 

Le chargé de mission est recruté par Morlaix Communauté. Il bénéficie des moyens administratifs 

transversaux de la structure. 

Le financement du poste est soumis à un plan prévisionnel d’activités.  
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Echéancier prévisionnel 

 

La durée du PAPI, 6 ans. 

 

Plan de financement 

 

Action 0-1 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 20% 40% 40% 0% 

Budget initial 180 000 € 36 000 € 0 € 72 000 € 72 000 € 0 € 

Budget supplémentaire 180 000 € - 36 000 € 72 000 € 72 000 € 0 € 

Budget après avenant 360 000 € 36 000 € 36 000 € 144 000 € 144 000 € 0 € 

 

Indicateur de suivi 

 

La demande de financement et le paiement s’accompagnent d’un planning prévisionnel et d’un 

bilan d’activité conformes aux modèles des financeurs.  
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Action 0-2 
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la future labellisation 
(nouvelle action) 

 

 

Objectif 

Disposer d’un appui technique et méthodologique pour développer le futur dossier de labellisation qui 

sera établi et déposé en fin de programmation. 

Description de l’action 

Le contenu technique du PAPI d’intention et le calendrier prévisionnel doivent permettre de finaliser 

l’étude des alternatives aux ouvrages écrêteurs de crues et la faisabilité des ouvrages si cette solution 

technique devait être approfondie. 

 

Afin de mener de front la préparation du nouveau dossier de labellisation et la finalisation des études 

encore en cours en 2022, Morlaix Communauté prévoit de solliciter l’appui d’une assistance à maîtrise 

d’ouvrage. 

Territoire concerné 

L’ensemble du bassin versant de la rivière de Morlaix. 

Modalités de mise en œuvre 

 

Maîtrise d’ouvrage : Morlaix Communauté 

 

Morlaix Communauté engagera par consultation un bureau d’études spécialisé. 

Echéancier prévisionnel 

 

Fin d’année 2021, année 2022 selon délais d’instruction et d’examen du dossier. 

Plan de financement 

 

Action 0-2 
TOTAL 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Ville de 

Morlaix 

100% 50% 50% 0% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 30 000 € 15 000 € 15 000 € 0 € 0 € 

 

Indicateur de suivi 

 

Engagement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage. 
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Action 1-1 
 

Pose de repères de crues 
 

 

Objectif 

 

Les repères participent au maintien de la mémoire des crues et donc à la sensibilisation des populations 

au risque d'inondation. Malgré des inondations récentes, il est indispensable de s’assurer de la 

conservation du souvenir de ces évènements, pour les nouveaux habitants et les générations futures. 

Il est également nécessaire de préserver le souvenir des principales crues historiques. L’inondation du 

3 juin 2018 fera également l’objet de repères de crues lorsque le retour d’expérience sur cet 

événement sera complet. 

 

Description de l’action 

 

La Ville de Morlaix s’est déjà dotée de 4 plaques de granite sur lesquelles figurent les niveaux atteint 

lors des crues de 1974, 1995 et 2000.  

Pour Morlaix, l’objectif est double : 

• Mettre à jour les 4 plaques de granite avec l’indication des inondations de l’hiver 2013-

2014 et du 3 juin 2018 et rechampir à la peinture les gravures pour les rendre plus visibles. 

• Compléter ces plaques par la pose de repères de crue normalisés accompagnés de 

panneaux explicatifs. 

Les niveaux d’eau historiques observés sur les secteurs des communes de Plourin-Lès-Morlaix et Saint-

Martin-Des-Champs couverts par le Plan de prévention du risque inondation ne permettent pas la pose 

de repère de crue (hauteurs trop faibles). Seule la commune de Morlaix sera donc équipée. 

  

Territoire concerné 

 

Les communes les plus exposées aux inondations (99% des zones urbanisées exposées à l’inondation 

centennale) : Morlaix en priorité, Saint-Martin-des-Champs et Plourin-lès-Morlaix si de nouveaux 

événements majeurs surviennent d’ici 2022. 

 

Modalités de mise en œuvre 

 
Maîtrise d’ouvrage : Morlaix Communauté et communes pour le nivellement et la pose 

 
En concertation avec les trois communes concernées, Morlaix Communauté procédera à 

l’identification des bâtiments ou équipements publics où la pose des repères apparaîtra la plus 

opportune, en fonction des informations disponibles sur les niveaux atteints par les inondations 

historiques.  

 
Morlaix Communauté passera commande des matériels (repères normalisés et panneaux 

d’information les accompagnant). 
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Morlaix Communauté sollicitera les services techniques de la Ville de Morlaix pour le nivellement et la 

pose des repères de crues et du panneau d’accompagnement. Il procèdera de la même manière avec 

les autres communes (si nécessaire). Il pourra solliciter l’appui d’un géomètre-expert pour le 

nivellement si nécessaire. 

 

Echéancier prévisionnel 

 

Cette action sera engagée au 2ème semestre 2018 et finalisée courant 2019.  

 

Plan de financement 

 

Le budget prévisionnel de l’action est de 4 320 € TTC 

Action 1-2 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 3 480 € 696 € 0 € 1 740 € 1 044 € 0 € 

Budget supplémentaire 4 520 € - 904 € 2 260 € 1 356 € 0 € 

Budget après avenant 8 000 € - 1 600 € 4 000 € 2 400 € 0 € 

 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 150 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de sensibilisation à la culture du risque (axe 1). 

 

 

Indicateur de suivi 

 

Nombre de repères de crue posés. 
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Action 1-2 
 

Pose d’échelles limnimétriques 
 

 

Objectif 

 
Afin de disposer d’un meilleur suivi des épisodes de crue, la Ville de Morlaix souhaite se doter de 2 

échelles limnimétriques. 

Description de l’action 

 
Morlaix Communauté procédera à l’acquisition et à la pose de 2 échelles limnimétriques graduées, qui 

seront placées à proximité de l’entrée des galeries souterraines (une sur le Jarlot et l’autre sur le 

Queffleuth). La lecture de ces règles s'effectuera depuis des endroits sûrs lors des fortes eaux. Chaque 

échelle sera accompagnée d’un panneau explicatif. 

Territoire concerné 

La commune de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre 

 

Maîtrise d’ouvrage : Morlaix Communauté et Ville de Morlaix pour le nivellement et la pose 

Echéancier prévisionnel 

Cette action sera engagée au 2ème semestre 2018 et finalisée courant 2019.  

Plan de financement 

 

Le budget initial de l’action est de 3 480 € TTC (acquisition et pose, coût de nivellement inclus). Pour 

l’acquisition de 2 échelles graduées en lave émaillée (matériau résistant le plus adapté) accompagnées 

de panneaux d’information, il convient d’augmenter le budget initial comme suit : 

Action 1-2 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 3 480 € 696 € 0 € 1 740 € 1 044 € 0 € 

Budget supplémentaire 4 520 € - 904 € 2 260 € 1 356 € 0 € 

Budget après avenant 8 000 € - 1 600 € 4 000 € 2 400 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 150 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de sensibilisation à la culture du risque (axe 1). 

 

Indicateur de suivi 

Nombre d’échelles posées. 
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Action 1-3 – ACTION SOLDEE 
 

Rédaction d’un document de vulgarisation relatif au risque inondation et à sa 

gestion sur le bassin versant de la rivière Morlaix 
 

 

Objectif 

 
Depuis 2003, plusieurs études hydrauliques ont été conduites sur le bassin versant de la rivière 

Morlaix, sans que leur contenu ait fait l’objet d’une communication appropriée aux acteurs locaux. De 

même, la connaissance relative aux inondations, récentes et plus anciennes (modalités de survenance, 

impacts), ainsi qu’aux initiatives de protection et de gestion déjà mises en place, est elle aussi 

imparfaite.   

 

L’objectif est donc d’élaborer un document – non plus scientifique ou technique mais bien de 

vulgarisation, donc grand public – qui synthétise et valorise ces connaissances. 

 

Description de l’action 

 
Cette action est prévue en deux temps : 

 

• Il s’agit dans un premier de temps de rassembler l’ensemble des connaissances scientifiques 

et techniques disponibles relatives au fonctionnement du bassin versant, aux dynamiques des 

phénomènes de crue, en lien avec les conditions naturelles et les aménagements humains 

(recherche dans les archives), aux enseignements des inondations historiques, aux 

aménagements déjà réalisés, etc. Cette première étape permettra de constituer un matériau 

dans lequel les différentes actions de communication, de sensibilisation et de renforcement 

de la culture du risque pourront puiser.  

• Il s’agit dans un second temps, à partir de ces connaissances ainsi rassemblées, de rédiger un 

document de vulgarisation, sous la forme par exemple d’une brochure, illustrée et accessible 

à tous les publics. Ce document est également destiné à être mis en ligne sur les sites web des 

différents acteurs du programme. 

  

Territoire concerné 

 

Bassin versant de la rivière Morlaix 

 

Modalités de mise en œuvre 

 
Le travail préalable de rassemblement des connaissances disponibles sera réalisé par le chargé de 

mission PAPI. Ensuite, le Syndicat Mixte du Trégor procédera au recrutement d’un prestataire chargé 

du maquettage du document de vulgarisation.  

 

L’élaboration et la rédaction par le chargé de mission de ce document sera suivie et encadrée par un 

groupe de travail ad hoc, qui sera mis en place dès la rédaction du cahier des charges de la prestation, 

afin que celle-ci corresponde bien aux attentes des différents acteurs.  

Cette brochure sera disponible en version papier et en version numérique.  
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Echéancier prévisionnel 

 
Au cours de la première année du PAPI d’intention. Action terminée. 

Plan de financement 

 

Le budget prévisionnel de l’action était de 10 800 € TTC (4 800 € de prestation et 6 000 € de 

reproduction papier : 10 000 exemplaires). Il a été dépensé 9 984 € TTC. 

 

Action 1-3 

soldée 

TOTAL SMT Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Morlaix 

Communauté 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 0% 

Budget initial 10 800 € 2 160 € 5 400 € 3 240 € 0 € 0 € 

Budget final 9 984 € 1 997 € 4 992 € 2 995 € 0 € 0 € 

Excédent 816 € 163 € 408 € 245 € 0 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 150 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de sensibilisation à la culture du risque (axe 1). 

 

Indicateur de suivi 

Nombre d’exemplaires diffusés 

Nombre de partenaires qui diffusent l’outil. 

 

Voir le bilan pour les détails relatifs à la mise en œuvre de l’action. 
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Action 1-4 – ACTION SOLDEE 
 

Création d’une maquette 3D du bassin versant de la Rivière de Morlaix pour 

l’animation auprès des scolaires 
 

 

Objectif 

Parmi les publics jugés prioritaires en matière d’information et de sensibilisation au risque inondation 

et à sa gestion figurent les scolaires. L’objectif est donc de proposer aux établissements du primaire et 

des collèges des interventions sur ce thème. Parmi les supports d’animation, il a été retenu de doter 

le Syndicat d’une maquette 3D du bassin versant.   

 

Description de l’action 

 

Dans un premier temps, le chargé de mission PAPI prendra contact avec les établissements scolaires 

(23 écoles primaires et 5 collèges) du bassin versant afin de définir avec le corps enseignant, et en 

fonction des publics, la nature et le contenu des interventions souhaitées. Ces interventions se feront 

notamment autour d’une maquette 3D du bassin versant, représentant de façon simplifiée mais 

pédagogique le fonctionnement des bassins versants et des cours d’eau et permettant aux enfants 

d’intervenir par retrait ou ajout de certains éléments (digues, bâtiments...).   

 

Cette action d’information et de sensibilisation sera élargie au-delà de la question du risque inondation 

pour embrasser l’ensemble des problématiques des milieux aquatiques et de la ressource en eau.  

Territoire concerné 

 

Les établissements scolaires du bassin versant de la rivière Morlaix. 

Modalités de mise en œuvre  

Ces animations ont vocation à être intégrées au catalogue proposé par les associations locales. Les 

animateurs de ces associations bénéficieront néanmoins d’une formation préalable, assurée par le 

chargé de mission PAPI, relative au thème des inondations et de leur gestion, ainsi qu’à l’usage de la 

maquette.  

 

La maquette sera intégrée à l’antenne morlaisienne de l’espace des sciences en cours de création dans 

les locaux de l’ancienne manufacture des tabacs. L’ouverture est prévue en 2018. 

Le Syndicat procédera au recrutement d’un prestataire pour concevoir et fabriquer la maquette 3D du 

bassin versant. 

Echéancier prévisionnel 

 

Elaboration de la maquette 3D du bassin versant : année 1 du PAPI d’intention.  

Interventions en milieu scolaire : les 3 ans du PAPI d’intention.  

Plan de financement 

Le budget prévisionnel pour la réalisation de la maquette était de 16 800 € TTC. La prestation de deux 

maquettes (bassin versant et centre-ville de Morlaix) confiée à Ei-TEST a coûté 10 725 € TTC. 
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Action 1-4 

soldée 

TOTAL SMT Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Morlaix 

Communauté 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 0% 

Budget initial 16 800 € 3 360 € 8 400 € 5 040 € 0 € 0 € 

Budget final 10 725 € 2 145 € 5 363 € 3 218 € 0 € 0 € 

Excédent 6 075 € 1 215 € 3 038 € 1 823 € 0 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 150 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de sensibilisation à la culture du risque (axe 1). 

 

Indicateur de suivi / réussite 

Nombre de classes sensibilisées. 

Nombre d’écoles ayant bénéficié du prêt de la maquette. 

 

Voir le bilan pour les détails relatifs à la mise en œuvre de l’action. 
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Action 1-5 – ACTION SOLDEE 
 

Elaboration d’une exposition itinérante pour présenter le risque inondation 

et sa gestion sur le bassin versant de la Rivière de Morlaix 
 

 

Objectif 

Il s’agit de créer une exposition destinée à présenter, dans son ensemble, la stratégie de protection 

contre les inondations sur l’ensemble du périmètre du PAPI. Cet outil sera complémentaire à la 

maquette 3D du bassin versant de la Rivière de Morlaix (Action 1-4).   

Description de l’action 

Afin de toucher le grand public, le type d’outil pédagogique retenu est une exposition itinérante, 

constituée de panneaux d’exposition.  

Cette exposition présentera les risques inondations affectant le bassin versant : historique des 

inondations, explication du fonctionnement des bassins versants et des phénomènes de crues et 

d’inondation, explication des impacts, présentation des moyens de prévention déjà mis en œuvre 

et ceux prévus par le PAPI d’intention.  

Une version numérique sera accessible via les sites des principaux partenaires du PAPI et utilisable 

pour des projections lors de réunions publiques.  

Territoire concerné 

Toutes les communes du bassin versant de la Rivière de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre  

Le chargé de mission PAPI rédigera les contenus. Dans un second temps, il fera appel à un 

prestataire pour finaliser ce travail de synthèse et maquetter les panneaux (jusqu’au bon à tirer). 

Enfin, le Syndicat Mixte procédera à la fabrication de l’exposition.    

Cette exposition sera mise à la disposition des communes (et des institutions publiques) qui en 

feront la demande, pour une durée préalablement définie. Le chargé de mission PAPI pourra être 

présent lors de son installation et lors des manifestations qui pourront être prévues autour de cette 

exposition.  

Echéancier prévisionnel 

Conception et livraison : Année 1 du PAPI d’intention 

 

Plan de financement 

Le budget prévisionnel de l’action était de 18 000 € TTC (prestations sous-traitées de la 

conception/rédaction jusqu’à la fabrication des panneaux). La prestation complète, attribuée à 

l’agence TACT, a coûté 10 368 € TTC. 
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Action 1-5 

soldée 

TOTAL SMT Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Morlaix 

Communauté 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 0% 

Budget initial 18 000 € 3 600 € 9 000 € 5 400 € 0 € 0 € 

Budget final 10 368 € 2 074 € 5 184 € 3 110 € 0 € 0 € 

Excédent 7 632 € 1 526 € 3 816 € 2 290 € 0 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 150 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de sensibilisation à la culture du risque (axe 1). 

 

Indicateur de suivi / réussite 

Nombre de mises en prêt de l’exposition 

 

Voir le bilan pour les détails relatifs à la mise en œuvre de l’action. 
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Action 1-6 
 

Sensibilisation et formation des élus et techniciens au risque inondation 

et à sa gestion 

 

Objectif 

Avec les scolaires et le grand public, les élus et les techniciens des services communaux et 

intercommunaux constituent le troisième public vers lequel un effort particulier sera fait en matière 

de sensibilisation et d’information.  

Au-delà des connaissances relatives aux risques inondations affectant le bassin versant, il s’agit 

également de permettre une montée en compétence des élus et des services, notamment en matière 

de ralentissement des écoulements. 

Description de l’action 

Il s’agit de concevoir puis de mettre en place des sessions d’information à destination des élus sous 

forme de formation avec l’appui d’un expert sollicité en amont et/ou par des visites de terrain. 

Dans le cadre de l’étude d’optimisation des solutions douces pour ralentir les écoulements, une visite 

sur un territoire ayant développé ce levier pourra être organisée. 

Il en va de même pour la préfiguration d’ouvrages écrêteurs. Une visite de terrain pour préciser les 

conditions d’implantation, de dimensionnement et le fonctionnement de ce type d’installation pourra 

être organisée à destination des membres du comité de pilotage de l’étude. 

Territoire concerné 

Toutes les communes du bassin versant. 

Modalités de mise en œuvre  

Le chargé de mission PAPI, en concertation étroite avec les collectivités concernées, définira 

précisément le contenu des trois séances. Pour chaque séance, Morlaix Communauté pourra faire 

appel à un intervenant spécialiste du sujet traité. 

Echéancier prévisionnel 

Ces sessions seront programmées d’ici la fin des 6 ans selon l’avancement et les résultats des études 

correspondantes. 

Plan de financement 

Le budget prévisionnel de l’action est de 5 400 € TTC et prévoit par exemple le recours à un intervenant 

spécialisé par séance (1800 € TTC par séance, comprenant la préparation de l’intervention, 

l’intervention, les frais de déplacement). 

 

Action 1-6 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 5 400 € 1 080 € 1 080 € 2 700 € 1 620 € 0 € 

Budget après avenant 5 400 € - 1 080 € 2 700 € 1 620 € 0 € 
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* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 150 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de sensibilisation à la culture du risque (axe 1). 

Indicateur de suivi / réussite 

 

Nombre de participants. 

Nombre de structures représentées. 
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Action 1-7 

Etude de l’aléa submersion marine 
 

 

Objectif 

A Morlaix, deux phénomènes peuvent conduire à des débordements d’eau de mer : le refoulement 

d’eau de mer par le réseau pluvial dans les cas de niveau aval défavorables ; la submersion directe par 

la marée par débordement au niveau du port (seule la cote marine détermine alors ces 

débordements). 

Description de l’action 

Il s’agit de réaliser une étude du risque de submersion marine : description et modélisation des 

modalités de survenance, estimation des fréquences, estimation des impacts économiques.  

Compte tenu d’une part de l’existence d’études hydrauliques antérieures qui ont, partiellement, 

abordé ces questions et, d’autre part, d’interprétations divergentes de la part de différents acteurs 

quant à l’importance des phénomènes de submersion marine et des conjonctions de ces submersions 

avec les crues (influence des marées sur les inondations), il est envisagé de travailler en deux temps : 

• Recrutement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour opérer une analyse critique des 

connaissances disponibles, issues des études antérieures, puis de présenter ces résultats aux 

acteurs locaux pour qu’ils se les approprient. Cette analyse est terminée. Les conclusions de 

l’étude sont suffisamment étayées pour ne pas nécessiter d’engager d’étude plus approfondie. 

• Concevoir et diffuser une plaquette de vulgarisation présentant les principaux résultats de 

l’analyse bibliographique produite. 

Territoire concerné 

Ville de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre  

Action réalisée sous maîtrise d’ouvrage de Morlaix Communauté. 

Echéancier prévisionnel 

Analyse bibliographique clôturée en 2017. Réalisation de la plaquette d’information courant 2018 et 

2019. 

Plan de financement 

Le budget initial était de 60 000 € TTC (9 600 € TTC pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage et 50 400 € 

TTC pour l’étude de l’aléa submersion marine). 

L’analyse bibliographique produite par le CEREMA a coûté 4 536 € TTC. Les crédits nécessaires pour la 

conception et la diffusion de la plaquette de vulgarisation sont estimés à 10 000 € TTC. 
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Action 1-7 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 60 000 € 12 000 € 0 € 30 000 € 18 000 € 0 € 

Budget consommé 4 536 € 907 € 0 € 2 268 € 1 361 € 0 € 

Budget après avenant 15 000 € - 3 000 € 7 500 € 4 500 € 0 € 

Excédent 45 000 € - 9 000 € 22 500 € 13 500 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 150 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de sensibilisation à la culture du risque (axe 1). 

 

Indicateur de suivi / réussite 

Réalisation de l’analyse bibliographique 

Conception et diffusion de la plaquette de vulgarisation de l’analyse bibliographique 
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Action 1-8 

Bilan et perspectives du PAPI 
(nouvelle action) 

 

Objectif 

Afin de valoriser les résultats des 6 années du PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de 

Morlaix et de présenter les perspectives de travail de la programmation suivante, Morlaix 

Communauté établira une plaquette d’information pour le grand public. 

Description de l’action 

En 2022, le PAPI d’intention entrera dans sa dernière année. Les avancées en matière de protection 

des biens et des personnes en centre-ville de Morlaix (axe 5) et les résultats des études visant à ralentir 

les écoulements pour limiter les débordements (axe 6) devront être valorisés sous forme de bilan 

didactique (illustrations, graphiques…). 

Cette synthèse illustrée permettra également d’informer le grand public sur les perspectives à court 

et moyen terme (stratégie appliquée en matière de protection du bâti inondable, programmation de 

travaux visant à ralentir les écoulements en amont…). 

Territoire concerné 

Le bassin versant de la Rivière de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre  

Action réalisée sous maîtrise d’ouvrage de Morlaix Communauté. La conception et l’impression de ce 

support seront confiées à une agence de communication après consultation. 

Echéancier prévisionnel 

Année 2022. 

Plan de financement 

 

Action 1-8 
TOTAL 

Morlaix 

Communauté  
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 10 000 € 2 000 € 5 000 € 3 000 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 

150 000 € TTC pour 6 ans pour les actions de sensibilisation à la culture du risque (axe 1). 

 

Indicateur de suivi / réussite 

Conception et diffusion du support d’information. 
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Action 1-9 

Coordination Axe 1 / Conseil départemental du Finistère 
(nouvelle action) 

 

Objectif 

Depuis fin 2016, le chargé de mission PAPI est appuyé par un technicien inondation. L’objectif de cette 

action est de formaliser le subventionnement du poste de technicien inondation par le Conseil 

départemental du Finistère. 

Description de l’action 

La formalisation du subventionnement du poste de technicien inondation par le Conseil départemental 

du Finistère à travers la convention financière du PAPI nécessite la création d’une action spécifique. 

Sont pris en compte dans le calcul de la subvention du Conseil départemental du Finistère, le salaire 

annuel chargé ainsi que les charges de structure inhérentes à ce poste. 

Le taux de participation est fixé à 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 

150 000 € TTC pour 6 ans pour l’ensemble des actions de sensibilisation à la culture du risque (axe 1). 

Le montant de dépenses total pour cette action tient compte du temps de travail prévisionnel du 

technicien pour l’axe 1. 

Territoire concerné 

Le bassin versant de la Rivière de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre 

Le technicien inondation est recruté par Morlaix Communauté. Il bénéficie des moyens 

administratifs transversaux de la structure. 

Le financement du poste est soumis à un plan prévisionnel d’activités.  

Echéancier prévisionnel 

La durée du PAPI, 6 ans. 

Plan de financement 

 

Action 1-9 
TOTAL 

Morlaix 

Communauté  
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 70% 0% 30% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 54 000 € 37 800 € 0 € 16 200 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 

150 000 € TTC pour 6 ans pour les actions de sensibilisation à la culture du risque (axe 1). 

Indicateur de suivi 

La demande de financement et le paiement s’accompagnent d’un planning prévisionnel et d’un 

bilan d’activité conformes aux exigences du Conseil départemental du Finistère. 
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Action 5-1 

Dispositif d’incitation et d’accompagnement pour la réduction de la vulnérabilité 

des habitations et des commerces 

 

 

Objectif 

Il s’agit de proposer le financement intégral, aux propriétaires d’habitations et de commerces inclus 

dans la zone rouge du PPRI, des diagnostics de vulnérabilité de leur bâtiment.  

Description de l’action 

Afin d’aider les particuliers et les entreprises à identifier les mesures de réduction de la vulnérabilité 

susceptibles de réduire l’impact des inondations sur leurs biens et leurs activités, Morlaix 

Communauté a engagé un prestataire spécialisé afin d’opérer des « diagnostics vulnérabilité ». De 

tels diagnostics consistent à évaluer la vulnérabilité des locaux et de l’activité, les causes de 

l’inondation (débordements des rivières, des réseaux, ruissellements) et à définir des mesures de 

réduction de vulnérabilité.  

Ces diagnostics étudient notamment l’opportunité et la faisabilité de la pose de batardeaux et de 

dispositifs complémentaires (vannes de condamnation des réseaux, pompes, reprises de 

maçonneries…). Opérés en présence du chef d’entreprise ou du propriétaire, ils se concrétisent par 

la remise d’un rapport d’évaluation et de préconisations dont les coûts sont chiffrés.  

Ces diagnostics sont proposés gratuitement aux particuliers et aux entreprises. Dès le lancement 

du PAPI d’intention, des courriers aux propriétaires ont été adressés par Morlaix Communauté. 

A partir de 2019, Morlaix Communauté engagera une stratégie d’îlots de protection concentrés 

dans la zone orange du PPRI. L’objectif est de parvenir à protéger des ensembles cohérents de 

bâtiments dans l’hyper-centre de Morlaix (voir document de présentation de cette stratégie) en 

mobilisant les propriétaires dont les bâtiments présentent un intérêt stratégique. 

Territoire concerné 

Ville de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre  

Morlaix Communauté est chargée du recrutement d’un prestataire spécialisé, dans le cadre d’un 

appel d’offres. Il revient au prestataire de gérer toute la partie organisationnelle relative à 

l’information téléphonique des entreprises, la prise de rendez-vous puis la partie technique (visite, 

rapport).  

Echéancier prévisionnel 

Le déploiement de cette action est prévu entre 2017 à 2020.  

Plan de financement 

 

De 2016 à 2018, 26 habitations et 117 commerces auront été diagnostiqués (bien au-delà de l’objectif 

initial fixé à 100 bâtiments). Afin de développer la stratégie d’îlots de protection, il convient 

d’augmenter le budget de l’action. 
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Action 5-1/1 

Habitations 

TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100 % - 35 % 50 % 30 % 0 % 

Budget initial 13 200 € 2 640 € 1 980 € 6 600 € 1 980 € 0 € 

Budget 

supplémentaire 
25 239 € - 8358 € 12 620 € 4 261 € 0 € 

Budget après avenant 38 439 € - 12 978 € 19 220 € 6 241 € 0 € 

   
 

   

Action 5-1/2 

Commerces 

TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100 % - 45 % 20 % 30 % 20 % 

Budget initial 166 800 € 41 700 € 33 360 € 33 360 € 25 020 € 33 360 € 

Budget 

supplémentaire 
81 051 € -  33 407 € 16 210 € 15 223 € 16 210 € 

Budget après avenant 247 851 € - 108 467 € 49 570 € 40 243 € 49 570 € 

 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 300 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de réduction de la vulnérabilité (axe 5). 

 

Indicateur de suivi / réussite 

Nombre de diagnostics réalisés. 

Voir bilan pour les détails relatifs à la mise en œuvre de cette action. 



 

PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix 

Avenant n° 1 à la convention du 28 septembre 2016 

24 

 

Action 5-2 

Subventionnement des équipements de protection 

 

 

Objectif 

Lors des inondations, et dès les premiers débordements, les commerces et les habitations du 

centre-ville de Morlaix sont touchés, par des hauteurs d’eau limitées (en général inférieures à un 

mètre). Afin de protéger le bâti concerné, il est envisagé d’accompagner financièrement les 

propriétaires souhaitant s’équiper de matériels de protection (stratégie « résister »).  

Description de l’action 

Morlaix Communauté va proposer aux propriétaires d’habitations et de commerces ayant bénéficié 

d’un diagnostic de vulnérabilité de subventionner l’acquisition et la pose des équipements de 

protection préconisés par le bureau d’études prestataire. Les travaux inhérents à la stratégie 

« céder » qui facilitent le retour à la normale ne seront pas prise en compte. 

Territoire concerné 

Ville de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre  

Via un conventionnement avec les propriétaires souhaitant bénéficier du dispositif, Morlaix 

Communauté proposera une subvention de 80 % des dépenses d’acquisition et de pose des 

équipements de protection (dans la limite de 12 500 € de dépenses). La maîtrise d’ouvrage de 

l’action est donc portée par les propriétaires souhaitant bénéficier du dispositif. 

Le PAPI financera tous les équipements de la stratégie « Résister » sauf les vannes et clapets pour 

les bâtiments qui présentent des remontées d’eaux usées. Si le diagnostic atteste de remontées 

d’eaux usées, le propriétaire devra fournir un certificat de conformité de son installation. Le PAPI 

n’ayant pas vocation à financer la réfection ou la mise aux normes des réseaux d’eaux usées et 

pluviales, ce préalable sera exigé pour que le bâtiment soit éligible au dispositif. 

Echéancier prévisionnel 

Le déploiement de cette action est prévu entre 2018 et 2021. Selon l’avancement, la question de 

l’intérêt et de la faisabilité d’une protection collective rapprochée pourra se poser. 

Plan de financement 

Le budget global pour la dotation des locaux de particuliers et de commerçants est évalué à 480 000 € 

TTC. 

 

Action 5-2 TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Ville de 

Morlaix 

 100% - 75% 0% 0% 25% 

Budget initial 480 000 € 240 000 € 120 000 € 0 € 0 € 120 000 € 

Budget après avenant 480 000 € - 360 000 € 0 € 0 € 120 000 € 
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Indicateur de suivi / réussite 

Nombre de bâtiments bénéficiant du dispositif 

Ratio nombre de nombre de locaux équipés/locaux diagnostiqués. 
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Action 5-3 

Diagnostics de vulnérabilité des équipements publics 

 

 

Objectif 

Il s’agit de réaliser un diagnostic de vulnérabilité pour chacun des équipements municipaux exposés 

de la Ville de Morlaix. 

Description de l’action 

Afin d’aider les gestionnaires des équipements publics concernés à identifier les mesures de 

réduction de la vulnérabilité susceptibles de réduire l’impact des inondations sur le patrimoine et 

le fonctionnement des établissements, Morlaix Communauté a engagé un prestataire spécialisé 

afin d’opérer des « diagnostics vulnérabilité ». De tels diagnostics consistent à évaluer la 

vulnérabilité des locaux et de l’activité, les causes de l’inondation (débordements des rivières, des 

réseaux, ruissellements) et à définir des mesures de réduction de vulnérabilité.  

Ces diagnostics étudient notamment l’opportunité et la faisabilité de la pose de batardeaux et de 

dispositifs complémentaires (vannes de condamnation des réseaux, pompes, reprises de 

maçonneries…). Opérés en présence du chef d’établissement, ils se concrétisent par la remise d’un 

rapport d’évaluation et de préconisations dont les coûts sont chiffrés. 

Territoire concerné 

Ville de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre  

Morlaix Communauté est chargée du recrutement d’un prestataire spécialisé, dans le cadre d’un 

appel d’offres. Il revient au prestataire (le même que pour les diagnostics des habitations et des 

commerces) de gérer toute la partie organisationnelle relative à l’information téléphonique des 

entreprises, la prise de rendez-vous puis la partie technique (visite, rapport).  

Echéancier prévisionnel 

Action achevée en 2019. 

Plan de financement 

A ce stade, 5 bâtiments communaux ont déjà été diagnostiqués. Un supplément budgétaire est 

nécessaire pour diagnostiquer les deux derniers bâtiments concernés. 

 

Action 5-3 

Bâtiments Ville 

TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 25% 50% 30% 25% 

Budget initial 9 000 € 2 250 € 0 € 4 500 € 0 € 2 250 € 

Budget 

supplémentaire 
4 891 € - 1 223 €0 € 2 446 € 0 € 1 223 € 

Budget après avenant 13 891 € - 3 473 €0 € 6 946 € 0 € 3 473 € 
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* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 300 000 € TTC 

pour 6 ans pour les actions de réduction de la vulnérabilité (axe 5). 

 

Indicateur de suivi / réussite 

Nombre de bâtiments publics diagnostiqués. 
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 Action 5-4 

Travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements de la Ville de Morlaix 
(pour information) 

 

Objectif 

Cette action concerne la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité des équipements 

publics préconisés par le diagnostic de vulnérabilité. 

Description de l’action 

Le diagnostic de vulnérabilité des 3 équipements publics aura identifié et recommandé l’adoption 

de mesures de réduction de la vulnérabilité pour chaque bâtiment étudié. Les gestionnaires de ces 

bâtiments pourront dès lors mettre en œuvre les travaux correspondants, comme par exemple la 

pose de batardeaux, ou l’adaptation des équipements...   

Territoire concerné 

Ville de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre  

La ville de Morlaix assurera la maîtrise d’ouvrage de ces travaux.  

Echéancier prévisionnel 

Durée du PAPI d’intention. 

Plan de financement 

Le coût moyen des mesures de réduction de la vulnérabilité par bâtiment public a été estimé à 

20 000 € HT, dont la moitié concerne l’acquisition et la pose de batardeaux. Le budget total est 

estimé à 100 000 € HT.  

 

Syndicat Mixte 

du Trégor 
Etat 

Conseil départemental 

du Finistère 

Morlaix 

Communauté 

Ville de 

Morlaix 

- - - - 100 000 € HT 

- - - - 100 % 

 

Indicateur de suivi / réussite 

 

Nombre bâtiments publics équipés de protections. 
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Action 5-5 

Etude technique pour le projet de protection temporaire en centre-ville de Morlaix 

 

Objectif 

La Ville de Morlaix a envisagé la solution d’un dispositif de protection temporaire d’une partie des 

commerces du centre-ville dans le secteur le plus fréquemment impacté par les débordements. Les 

premières investigations conduites par la Ville doivent être finalisées par un bureau d’études 

spécialisé. 

Description de l’action 

Le dispositif, constitué de palplanches en aluminium fixées à des poteaux amovibles fixés en 

bordure des trottoirs, permettrait de canaliser le débit débordé du Queffleuth rue de Brest évitant 

ainsi l’inondation des bâtiments à l’ouest de la place. L’eau ainsi canalisée rejoindrait la galerie 

principale, à l’aval de la confluence des deux galeries latérales.  

Le dispositif doit faire l’objet d’un dimensionnement définitif et d’une étude comparative des 

solutions disponibles sur le marché des « barrières anti-crue ». 

Territoire concerné 

Ville de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre  

Morlaix Communauté procédera au recrutement d’un bureau d’étude spécialisé pour l’étude de 

dimensionnement et le choix de la solution technique la mieux adaptée.   

Echéancier prévisionnel 

Du fait du renforcement des diagnostics individuels de vulnérabilité du bâti inondable avec la mise 

en œuvre de la stratégie d’îlots de protection, l’étude d’une solution de protection temporaire 

collective est repoussée en fin de programmation (2021 ou 2022). Sa mise en œuvre dépendra des 

résultats de la stratégie d’îlots de protection. 

Plan de financement 

Le budget prévisionnel de cette expertise est de 18 000 € TTC. 

 

Action 5-5 TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

 100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 18 000 € 3 600 € 0 € 9 000 € 5 400 € 0 € 

Budget supplémentaire 0 € - 2 477 € 0 € -2 477 € 0 € 

Budget après avenant 18 000 € - 6 077 € 9 000 € 2 923 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 300 000 € TTC 

pour 6 ans pour les actions de réduction de la vulnérabilité (axe 5). 

Indicateur de suivi / réussite 

Réalisation de l’étude. 
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 Action 5-6 

ACB et AMC pour le projet de protection temporaire en centre-ville de Morlaix 

 

 

Objectif 

En lien avec l’action précédente (5-5), une analyse coûts-bénéfices du dispositif sera réalisée, afin 

d’estimer l’opportunité économique du dispositif.  

Description de l’action 

L’étude nécessite :  

- Une étude hydraulique, visant à évaluer l’incidence hydraulique, pour différentes occurrences 

de crue, du dispositif de protection sur le secteur et les enjeux concernés par la protection ; 

- Une étude économique (analyse coûts-bénéfices et analyse multi-critères) proprement dite, 

visant à évaluer les bénéfices attendus du dispositif (coût moyen annuel des dommages avec 

et sans protection) et donc les dommages évités moyens annuels, puis notamment l’indicateur 

synthétique Valeur Actualisée Nette (VAN).  

Territoire concerné 

Ville de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre  

Morlaix Communauté procédera au recrutement d’un bureau d’étude spécialisé. 

Echéancier prévisionnel 

Dernière année du PAPI d’intention, en lien avec l’action 5-5. 

 

Plan de financement 

Le budget prévisionnel de cette expertise est de 48 000 € TTC. 

 

Action 5-6 TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

 100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 48 000 € 9 600 € 0 € 24 000 € 14 400 € 0 € 

Budget 

supplémentaire 
0 € - 6 606 € 0 € -6 606 € 0 € 

Budget après 

avenant 
48 000 €  - 16 206 €   24 000 €   7 794 € 0 € 

 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 300 000 € TTC 

pour 6 ans pour les actions de réduction de la vulnérabilité (axe 5). 

Indicateur de suivi / réussite 

Réalisation de l’étude 
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Action 5-8 

Etude diagnostic de la vulnérabilité des réseaux 

 

 

Objectif 

Lors des inondations récentes, au-delà des dommages directs et des impacts économiques liés à 

l’interruption d’activité des commerces du centre-ville de Morlaix, la perturbation des principaux 

réseaux a entraîné des dysfonctionnements sur le territoire de Morlaix Communauté1, au-delà de 

la zone inondable. Une étude de la vulnérabilité de ces réseaux, et plus particulièrement des 

équipements sensibles (transformateurs du réseau électrique par exemple), est envisagée afin 

d’apprécier les modalités, techniques et/ou organisationnelles, pour réduire cette vulnérabilité.  

Description de l’action 

Afin de mener un diagnostic efficace des réseaux, il convient de mobiliser et d’impliquer les 

différents gestionnaires. Il est donc prévu que le chargé de mission PAPI engage dans un premier 

temps un travail d’identification des responsables de ces réseaux sur le territoire de Morlaix 

Communauté puis constitue un groupe de travail associant les gestionnaires de réseaux et les 

différents représentants des services techniques de la ville de Morlaix.  

Les réseaux dont l’étude de vulnérabilité est envisagée seront : le réseau électrique, le réseau gaz, 

le réseau de distribution d’eau potable, le réseau d’assainissement, les réseaux de 

télécommunication, les réseaux de transports (infrastructures et organismes de transport public) 

et de gestion des déchets. 

L’étude vise avant tout à identifier et qualifier la vulnérabilité non pas tant des linéaires (peu 

vulnérables par le type d’inondation concernée) mais des équipements sensibles (transformateurs 

du réseau électrique, postes de détente pour le gaz, stations de reprise du réseau d’eau potable, 

points de relevage ou de refoulement du réseau d’assainissement, etc.). Pour les linéaires routiers, 

il s’agira d’apprécier les impacts des interruptions de circulation. Elle doit déboucher sur 

l’identification de solutions techniques et organisationnelles susceptibles de réduire la vulnérabilité 

des différents réseaux.  

Afin de conduire et d’animer le groupe de travail en vue d’identifier les vulnérabilités et les mesures 

correctrices envisageables, Morlaix Communauté recrutera un expert pour l’épauler (prestation 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage).  

Territoire concerné 

L’ensemble du bassin versant de la Rivière de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre  

Morlaix Communauté est maître d’ouvrage de l’étude diagnostic.  

Echéancier prévisionnel 

Années 2018 et 2019. 
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Plan de financement 

Le budget de l’assistance à maîtrise d’ouvrage était initialement estimé à 12 000 € TTC. Il convient de 

le ramener à 40 000 € afin d’investiguer la vulnérabilité des réseaux électriques/télécommunication, 

d’eaux usées et pluviales. 

 

Action 5-8 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 12 000 € 2 400 € 0 € 6 000 € 3 600 € 0 € 

Budget supplémentaire 28 000 € - 11 105 € 14 000 € 2 895 € 0 € 

Budget après avenant 40 000 € - 13 505 € 20 000 € 6 495 € 0 € 

 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 300 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de réduction de la vulnérabilité (axe 5). 

Indicateur de suivi / réussite  

Réalisation de l’étude 
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Action 5-9 

Coordination Axe 5 / Conseil départemental du Finistère 
(nouvelle action) 

 

Objectif 

Depuis fin 2016, le chargé de mission PAPI est appuyé par un technicien inondation. L’objectif de cette 

action est de formaliser le subventionnement du poste de technicien inondation par le Conseil 

départemental du Finistère. 

Description de l’action 

La formalisation du subventionnement du poste de technicien inondation par le Conseil départemental 

du Finistère à travers la convention financière du PAPI nécessite la création d’une action spécifique. 

Sont pris en compte dans le calcul de la subvention du Conseil départemental du Finistère, le salaire 

annuel chargé ainsi que les charges de structure inhérentes à ce poste. 

Le taux de participation est fixé à 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 

300 000 € TTC pour 6 ans pour l’ensemble des actions de réduction de la vulnérabilité des personnes 

et des biens (axe 5). 

Le montant de dépenses total pour cette action tient compte du temps de travail prévisionnel du 

technicien pour l’axe 5. 

Territoire concerné 

Le bassin versant de la Rivière de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre 

Le technicien inondation est recruté par Morlaix Communauté. Il bénéficie des moyens 

administratifs transversaux de la structure. 

Le financement du poste est soumis à un plan prévisionnel d’activités.  

Echéancier prévisionnel 

La durée du PAPI, 6 ans. 

Plan de financement 

 

Action 5-9 
TOTAL 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 70% 0% 30% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 162 000 € 135 696 € 0 € 26 304 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 300 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (axe 5). 
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Indicateur de suivi 

La demande de financement et le paiement s’accompagnent d’un planning prévisionnel et d’un 

bilan d’activité conformes aux exigences du Conseil départemental du Finistère.  
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Action 6-1 

Etude de préfiguration d’un ensemble d’ouvrages écrêteurs de crues 

en amont de Morlaix 

 

 

Objectif 

Lors de sa labellisation, l’action 6-1 prévoyait ce qui suit : 

L’étude de 2004 réalisée par ISL et intitulée « Etude des mesures de protection contre les inondations 

dans les bassins versants de la rivière de Morlaix » a identifié 15 sites potentiels. Les choix 

méthodologiques de l’époque ont restreint le nombre de sites potentiels. Il s’agit donc d’élargir les 

critères de sélection et d’intégrer le cas échéant de nouveaux sites. Les impacts hydrauliques et les 

coûts de réalisation seront revus en fonction. 

 

Cependant, la relance du projet de préfiguration d’ouvrages écrêteurs de crues (confiée en 2017 au 

bureau d’études EGIS Eau – Nantes) ne prendra pas la forme d’un approfondissement de l’étude ISL 

de 2004 du fait d’incertitudes et d’approximations majeures qui entachent les conclusions de cette 

dernière ainsi que l’étude coûts-bénéfices qui s’en est suivie en 2012 (voir le document relatif à la 

nouvelle stratégie du PAPI). 

 

Par ailleurs, l’application du principe de la continuité écologique et du cahier des charges PAPI 3 

nécessitent d’approfondir la recherche de solutions alternatives aux ouvrages écrêteurs par le biais 

d’une étude spécifique (voir nouvelle action 6-3). Il convient donc de revoir la mise en œuvre de 

l’action 6-1 en la connectant à la nouvelle action 6-3 afin de mixer les solutions à développer en vue 

de limiter les débordements à Morlaix. 

Description de l’action 

Alors que l’étude des conditions de mise en charge des galeries souterraines en centre-ville de Morlaix 

est un préalable au dimensionnement des solutions de ralentissement en amont, cette analyse n’a pas 

été opérée par ISL en 2004. Il conviendra donc de préciser la débitance maximum des galeries et les 

conditions de mise en charge (effet de la confluence du Queffleuth et du Jarlot, pertes de charges liées 

à la complexité géométrique et la rugosité des parois, emprisonnement de volumes d’air…) pour 

modéliser finement les niveaux de débordement en surface. Le recours à un scan 3D des galeries pour 

alimenter un modèle hydraulique 3D est prévu. 

 

Le recours à ces moyens modernes pourra également être valorisés par le Service de prévision des 

crues afin d’enrichir ses moyens de prévision pour le secteur de Morlaix. 

 

Du fait des carences des études de modélisation antérieures (ISL 2004 et ACB 2012), de nouvelles 

modélisations vont être menées à l’appui de données topographiques acquises au préalable. 

 

Périmètre Données topographiques nécessaires Modélisations engagées 

Bassin 

versant 

- Levé LIDAR pour la topographie du 

lit majeur 

- Profils en travers réguliers opérés 

sur le Queffleuth, le Jarlot, et leurs 

principaux affluents. 

- Levés d’ouvrages d’art sur ces 

mêmes cours d’eau. 

Modèle hydrologique pour 

représenter la conversion des 

précipitations en débit et définir les 

temps de concentration dans le bassin 

versant 
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Galeries 

souterraines 

- Levé 3D intégral des galeries sous 

la forme de nuages de points 

(précision de +/- 2 cm) + 

récolement altimétrique par 

rapport à la surface 

 

Modèle hydraulique 3D 

Centre-ville  

- Données de photogrammétrie 

pour la topographie du centre-ville 

de Morlaix (déjà disponibles). La 

campagne LIDAR permettra de 

compléter ces données. 

Modèle hydraulique 2D couplé au 

modèle 3D pour analyser les niveaux 

de débordements et les conditions 

d’écoulement en surface. 

 

La faisabilité économique du projet de ralentissement des écoulements sera évaluée en intégrant les 

nouvelles modélisations. Elle tiendra par ailleurs compte des avancées en matière de protection du 

bâti inondable (selon les réalisations des actions 5-1 et 5-2) et sera menée en 2 temps distincts : 

1. Réalisation d’une ACB pour réévaluer l’enveloppe financière du projet de 

ralentissement. Cette étape est nécessaire du fait des incertitudes liées aux études 

antérieures. La base de données enjeux sera mise à jour dès cette étape. 

2. Réalisation d’une analyse multicritère sur le projet global lorsque le niveau de 

protection du projet aura été défini et que le mix des solutions à développer en matière de 

ralentissement sera établi et dimensionné (connexion avec l’action 6-3). 

Territoire concerné 

Le bassin versant. 

Modalités de mise en œuvre  

L’étude sera menée sous maîtrise d’ouvrage de Morlaix Communauté.  

Echéancier prévisionnel 

De mi-2017 à mi-2020. 

Plan de financement 

Les besoins financiers concernent : 

• La prestation d’EGIS Eau (Nantes) retenu après consultation pour mener l’étude de 

préfiguration du projet : 117 240 € TTC 

• Moyens topographiques et de modélisations hydrauliques : 256 000 € TTC 

• Prestations de communication et d’assistance à maîtrise d’ouvrage : 35 000 € TTC 

 

Action 6-1 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 90 000 € 18 000 € 0 € 45 000 € 27 000 € 0 € 

Budget supplémentaire 333 000 € - 77 078 € 166 500 € 89 422 € 0 € 

Budget après avenant 423 000 € - 95 078 € 211 500 € 116 422 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 

600 000 € TTC pour 6 ans pour les actions de ralentissement des écoulements (axe 6). 
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Indicateur de suivi / réussite : 

 

Réalisation de l’étude et connexion avec l’action 6-3. 
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Action 6-2 

Etude juridique et foncière du programme d’aménagements (ralentissement 

dynamique) pour la protection contre les crues de la rivière de Morlaix 

 

 

Objectif 

L’étude ISL 2004 complétée débouchera sur un nouvel avant-projet des aménagements de 

rétention susceptibles de protéger les zones aval exposées contre les crues de la rivière Morlaix. 

Cette étude aura permis de définir les grandes orientations techniques de l’opération et les 

caractéristiques principales des solutions proposées puis d’étudier partiellement la faisabilité 

technique de l'opération, l'implantation des ouvrages, le dimensionnement hydraulique et les 

principes constructifs. 

Ce projet prévoit de ramener des débits de l’ordre de 30m3/s sur chaque rivière (débits que les 

galeries amont ne peuvent absorber), débits estimés entre 10 et 20 ans, à des débits de l’ordre de 

20m3/s (que les galeries amont sont capables d’absorber). Les modèles montrent néanmoins que 

des débordements subsistent à l’amont, essentiellement au niveau des entonnements. 

Il s’agit de poursuivre l’étude d’avant-projet par une étude juridique et foncière des sites identifiés 

pour le ralentissement dynamique.  

Description de l’action 

Le principe de ces aménagements de sur-stockage repose notamment sur la réduction de la section 

d’écoulement d’ouvrages (pont cadre, dalot). Les ouvrages de contrôle ont été dimensionnés pour 

obtenir une efficacité optimale du champ d’inondation. Pour les sites identifiés en 2004, celui-ci 

n’est jamais constitué de cultures.  

En préalable à la réalisation de la phase travaux (post PAPI d’intention), il est envisagé de réaliser 

une étude : 

- A caractère juridique : il s’agit d’identifier précisément les gestionnaires des ouvrages dont il 

est prévu de modifier la section puis d’étudier la faisabilité juridique et le cadre contractuel 

dans lequel cette modification pourrait s’inscrire.  

- A caractère foncier : il s’agit de réaliser un recensement parcellaire de tous les sites (ceux de 

2004 et ceux de la nouvelle étude) pour identifier les propriétaires concernés par la 

modification des conditions d’inondation puis de définir le cadre juridique dans lequel inscrire 

de telles modifications (nécessité d’une servitude de surinondation par exemple).  

Territoire concerné 

Les sites de ralentissement dynamiques identifiés par l’étude ISL révisée et les nouveaux sites 

potentiels (Action n°6-1). 

 

Modalités de mise en œuvre  

Cette étude juridique et foncière sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de Morlaix Communauté.  

Echéancier prévisionnel 

Cette action sera activée dans le courant de la programmation lorsque le mix des solutions de 

ralentissement des écoulements sera établi. 
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Plan de financement 

Le budget estimé est de 42 000 € TTC (18 000 € TTC d’étude juridique et 24 000 € TTC de 

recensement parcellaire et prise de contact avec les propriétaires). 

 

Action 6-2 TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

 100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 42 000 € 8 400 € 0 € 21 000 € 12 600 € 0 € 

Budget supplémentaire 0 € - 1 040 € 0 € -1 040 € 0 € 

Budget après avenant 42 000 € - 9 440 € 21 000 € 11 560 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 600 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de ralentissement des écoulements (axe 6). 

 

Indicateur de suivi / réussite 

 

Réalisation de l’étude 
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Action 6-3 

Etude des alternatives avant ouvrages écrêteurs 
(nouvelle action) 

 

 

Objectif 

Le cahier des charges PAPI 3 priorise la recherche de solutions alternatives aux ouvrages écrêteurs 

de crues, telles que l’optimisation du potentiel de ralentissement des zones humides, du bocage 

ainsi que l’optimisation du potentiel de stockage des zones d’expansion de crue. 

 

Le PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix vise à développer des solutions de 

ralentissement pour des crues fréquentes. Les solutions douces constituent donc des leviers 

prometteurs qu’il convient d’étudier dans le cadre d’une étude complète. 

Description de l’action 

En parallèle de l’étude de préfiguration d’ouvrages écrêteurs en amont de Morlaix, Morlaix 

Communauté va engager une étude d’optimisation des fonctions de ralentissement des 

écoulements du bocage et des zones humides. L’étude sera également consacrée à la recherche de 

leviers pour accroître le potentiel de stockage des zones d’expansion de crues naturelles. 

Par ailleurs, la modélisation hydraulique 3D des galeries engagée à l’action 6-1 va permettre 

d’identifier les singularités géométriques qui provoquent des pertes de charge majeures. Une étude 

spécifique pourrait permettre d’identifier des solutions de génie civil « léger » à appliquer dans les 

galeries et dont la faisabilité serait à préciser. 

Cette action sera donc engagée dès la validation de l’avenant pour être menée de front avec l’action 

6-1 engagée depuis 2017. 

Territoire concerné 

Le bassin versant. 

Modalités de mise en œuvre  

L’étude sera réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Morlaix Communauté 

Echéancier prévisionnel 

De 2019 à 2020. 

Plan de financement 

Les besoins financiers pour l’étude des solutions alternatives aux ouvrages écrêteurs sont estimés 

à 135 000 € TTC. 

 

Action 6-3 
TOTAL 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 135 000 € 30 344 € 67 500 € 37 156 € 0 € 
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* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 600 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de ralentissement des écoulements (axe 6). 

Indicateur de suivi / réussite : 

 

Réalisation de l’étude et connexion avec l’action 6-1. 
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Action 6-4 

Etude de faisabilité des ouvrages écrêteurs 
(nouvelle action) 

 

 

Objectif 

 
A l’issue de l’action 6-1, un scénario de ralentissement des écoulements incluant des ouvrages 

écrêteurs de crues pourrait être validé. Il conviendrait alors d’engager des analyses (préalables au 

stade avant-projet) sur le/les site(s) de sur-stockage retenu(s) par le scénario de projet et s’assurer 

ainsi de la faisabilité des ouvrages. 

Description de l’action 

L’étude de faisabilité comportera des sondages géotechniques pour valider le potentiel géologique 

du site, des inventaires faune/flore et des mesures de vitesse au droit des ouvrages. Par ailleurs, si 

le projet prévoit le recours à des ouvrages vannés, des modélisations approfondies faisant jouer ce 

paramètre seront engagées. L’étude de faisabilité sera la dernière étape avant la définition du stade 

avant-projet qui sera programmée par la suite. 

Territoire concerné 

Le bassin versant. 

Modalités de mise en œuvre  

L’étude sera réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de Morlaix Communauté.  

Echéancier prévisionnel 

De 2021 à 2022. 

Plan de financement 

Les besoins financier pour l’étude de faisabilité des ouvrages écrêteurs est estimé à 270 000 € TTC. 

 

Action 6-4 
TOTAL 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 270 000 € 135 000 € 135 000 € 0 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 600 000 € 

TTC pour 6 ans pour les actions de ralentissement des écoulements (axe 6). 

Indicateur de suivi / réussite : 

 

Réalisation de l’étude (si scénario de projet prévoit le recours à des ouvrages écrêteurs). 
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Action 6-5 

Coordination Axe 6 / Conseil départemental du Finistère 
(nouvelle action) 

 

Objectif 

Depuis fin 2016, le chargé de mission PAPI est appuyé par un technicien inondation. L’objectif de cette 

action est de formaliser le subventionnement du poste de technicien inondation par le Conseil 

départemental du Finistère. 

Description de l’action 

La formalisation du subventionnement du poste de technicien inondation par le Conseil départemental 

du Finistère à travers la convention financière du PAPI nécessite la création d’une action spécifique. 

Sont pris en compte dans le calcul de la subvention du Conseil départemental du Finistère, le salaire 

annuel chargé ainsi que les charges de structure inhérentes à ce poste. 

Le taux de participation est fixé à 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 

600 000 € TTC pour 6 ans pour l’ensemble des actions de ralentissement des écoulements (axe 6). 

Le montant de dépenses total pour cette action tient compte du temps de travail prévisionnel du 

technicien pour l’axe 6. 

Territoire concerné 

Le bassin versant de la Rivière de Morlaix 

Modalités de mise en œuvre 

Le technicien inondation est recruté par Morlaix Communauté. Il bénéficie des moyens 

administratifs transversaux de la structure. 

Le financement du poste est soumis à un plan prévisionnel d’activités.  

Echéancier prévisionnel 

La durée du PAPI, 6 ans. 

Plan de financement 

 

Action 6-5 
TOTAL 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 0% 0% 0% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 54 000 € 39 138 € 0 € 14 862 € 0 € 

* Taux de participation de 30 % d'un montant plafond de dépenses subventionnables de 

600 000 € TTC pour 6 ans pour les actions ralentissement des écoulements (axe 6). 

Indicateur de suivi 

La demande de financement et le paiement s’accompagnent d’un planning prévisionnel et d’un 

bilan d’activité conformes aux exigences du Conseil départemental du Finistère. 
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Annexe 7 

Bilan financier par action de l’avenant n°1 à la convention cadre 

 

AXE 0 

 

Action 0-1 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 20% 40% 40% 0% 

Budget initial 180 000 € 36 000 € 0 € 72 000 € 72 000 € 0 € 

Budget supplémentaire 180 000 € - 36 000 € 72 000 € 72 000 € 0 € 

Budget après avenant 360 000 € 36 000 € 36 000 € 144 000 € 144 000 € 0 € 

 

Action 0-2 

Nouvelle action 

TOTAL 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Ville de 

Morlaix 

100% 50% 50% 0% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 30 000 € 15 000 € 15 000 € 0 € 0 € 

 

AXE 1 

 

Action 1-1 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 3 480 € 696 € 0 € 1 740 € 1 044 € 0 € 

Budget supplémentaire 4 520 € - 904 € 2 260 € 1 356 € 0 € 

Budget après avenant 8 000 € - 1 600 € 4 000 € 2 400 € 0 € 

 

Action 1-2 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 3 480 € 696 € 0 € 1 740 € 1 044 € 0 € 

Budget supplémentaire 4 520 € - 904 € 2 260 € 1 356 € 0 € 

Budget après avenant 8 000 € - 1 600 € 4 000 € 2 400 € 0 € 
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Action 1-3 

soldée 

TOTAL SMT Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Morlaix 

Communauté 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 0% 

Budget initial 10 800 € 2 160 € 5 400 € 3 240 € 0 € 0 € 

Budget consommé 9 984 € 1 997 € 4 992 € 2 995 € 0 € 0 € 

Excédent 816 € 163 € 408 € 245 € 0 € 0 € 

 

Action 1-4 

soldée 

TOTAL SMT Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Morlaix 

Communauté 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 0% 

Budget initial 16 800 € 3 360 € 8 400 € 5 040 € 0 € 0 € 

Budget consommé 10 725 € 2 145 € 5 363 € 3 218 € 0 € 0 € 

Excédent 6 075 € 1 215 € 3 038 € 1 823 € 0 € 0 € 

 

Action 1-5 

soldée 

TOTAL SMT Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Morlaix 

Communauté 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 0% 

Budget initial 18 000 € 3 600 € 9 000 € 5 400 € 0 € 0 € 

Budget consommé 10 368 € 2 074 € 5 184 € 3 110 € 0 € 0 € 

Excédent 7 632 € 1 526 € 3 816 € 2 290 € 0 € 0 € 

 

Action 1-6 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 5 400 € 1 080 € 1 080 € 2 700 € 1 620 € 0 € 

Budget après avenant 5 400 € - 1 080 € 2 700 € 1 620 € 0 € 

 

Action 1-7 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 60 000 € 12 000 € 0 € 30 000 € 18 000 € 0 € 

Budget consommé 4 536 € 907 € 0 € 2 268 € 1 361 € 0 € 

Budget après avenant 15 000 € - 3 000 € 7 500 € 4 500 € 0 € 

Excédent 45 000 € - 9 000 € 22 500 € 13 500 € 0 € 
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Action 1-8 

Nouvelle action 

TOTAL 
Morlaix 

Communauté  
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 10 000 € 2 000 € 5 000 € 3 000 € 0 € 

 

Action 1-9 

Nouvelle action 

TOTAL 
Morlaix 

Communauté  
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 70% 0% 30% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 54 000 € 37 800 € 0 € 16 200 € 0 € 

 

 

AXE 5 

 

Action 5-1/1 

Habitations 

TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100 % - 35 % 50 % 30 % 0 % 

Budget initial 13 200 € 2 640 € 1 980 € 6 600 € 1 980 € 0 € 

Budget 

supplémentaire 
25 239 € - 8358 € 12 620 € 4 261 € 0 € 

Budget après avenant 38 439 € - 12 978 € 19 220 € 6 241 € 0 € 

 

Action 5-1/2 

Commerces 

TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100 % - 45 % 20 % 30 % 20 % 

Budget initial 166 800 € 41 700 € 33 360 € 33 360 € 25 020 € 33 360 € 

Budget 

supplémentaire 
81 051 € -  33 407 € 16 210 € 15 223 € 16 210 € 

Budget après avenant 247 851 € - 108 467 € 49 570 € 40 243 € 49 570 € 

 

Action 5-2 TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Ville de 

Morlaix 

 100% - 75% 0% 0% 25% 

Budget initial 480 000 € 240 000 € 120 000 € 0 € 0 € 120 000 € 

Budget après avenant 480 000 € - 360 000 € 0 € 0 € 120 000 € 
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Action 5-3 

Bâtiments Ville 

TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 25% 50% 30% 25% 

Budget initial 9 000 € 2 250 € 0 € 4 500 € 0 € 2 250 € 

Budget 

supplémentaire 
4 891 € - 1 223 €0 € 2 446 € 0 € 1 223 € 

Budget après avenant 13 891 € - 3 473 €0 € 6 946 € 0 € 3 473 € 

 

Action 5-4 

pour mémoire 

Syndicat 

Mixte du 

Trégor 

Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère 

Morlaix 

Communauté 
Ville de Morlaix 

- - - - 100 % 

Budget initial - - - - 100 000 € HT 

Budget après avenant - - - - 100 000 € HT 

 

Action 5-5 TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

 100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 18 000 € 3 600 € 0 € 9 000 € 5 400 € 0 € 

Budget supplémentaire 0 € - 2 477 € 0 € -2 477 € 0 € 

Budget après avenant 18 000 € - 6 077 € 9 000 € 2 923 € 0 € 

 

Action 5-6 TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

 100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 
48 000 € 

9 600 

€ 
0 € 24 000 € 14 400 € 0 € 

Budget 

supplémentaire 
0 € - 6 606 € 0 € -6 606 € 0 € 

Budget après 

avenant 
48 000 €  - 16 206 €   24 000 €  7 794 € 0 € 

 

Action 5-8 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 12 000 € 2 400 € 0 € 6 000 € 3 600 € 0 € 

Budget supplémentaire 28 000 € - 11 105 € 14 000 € 2 895 € 0 € 

Budget après avenant 40 000 € - 13 505 € 20 000 € 6 495 € 0 € 
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Action 5-9 

Nouvelle action 

TOTAL 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 70% 0% 30% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 162 000 € 135 696 € 0 € 26 304 € 0 € 

 

 

AXE 6 

 

Action 6-1 
TOTAL SMT 

Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 90 000 € 18 000 € 0 € 45 000 € 27 000 € 0 € 

Budget supplémentaire 333 000 € - 77 078 € 166 500 € 89 422 € 0 € 

Budget après avenant 423 000 € - 95 078 € 211 500 € 116 422 € 0 € 

 

Action 6-2 TOTAL SMT 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

 100% - 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 42 000 € 8 400 € 0 € 21 000 € 12 600 € 0 € 

Budget supplémentaire 0 € - 1 040 € 0 € -1 040 € 0 € 

Budget après avenant 42 000 € - 9 440 € 21 000 € 11 560 € 0 € 

 

Action 6-3 

Nouvelle action 

TOTAL 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 135 000 € 30 344 € 67 500 € 37 156 € 0 € 

 

Action 6-4 

Nouvelle action 

TOTAL 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 20% 50% 30% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 270 000 € 135 000 € 135 000 € 0 € 0 € 
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Action 6-5 

Nouvelle action 

TOTAL 
Morlaix 

Communauté 
Etat 

Conseil 

départemental 

du Finistère* 

Ville de 

Morlaix 

100% 0% 0% 0% 0% 

Budget initial 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Budget après avenant 54 000 € 39 138 € 0 € 14 862 € 0 € 
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Annexe 8 : 

Tableau financier général et tableau prévisionnel annuel 2017-2022 

Ref. Fiche 
Action

Libellé de l'action Maître d'ouvrage
COUT

(€ HT)

COUT GLOBAL

(€)
HT ou TTC

Maître 
d'ouvrage

% Part.
État

BOP 181
% Part.

État
FPRNM

% Part.
Conseil 

Départemental 
du Finistère

% Part.
Ville de
Morlaix

% Part.

0-1 Equipe projet Morlaix Communauté 360 000 360 000 - 72 000 20% 144 000 40% 0 0% 144 000 40% 0 0%

0-2 AMO future labellisation Morlaix Communauté 25000 30000 TTC 15000 50% 0 0% 15000 50% 0 0% 0 0%

385 000 390 000 87 000 144 000 15 000 144 000

Ref. Fiche 
Action

Libellé de l'action Maître d'ouvrage
COUT

(€ HT)

COUT GLOBAL

(€)
HT ou TTC

Maître 
d'ouvrage

% Part.
État

BOP 181
% Part.

État
FPRNM

% Part.
Conseil 

Départemental 
du Finistère*

% Part.*
Ville de
Morlaix

% Part.

1-1 Repères de crues
Morlaix Communauté / 

Communes
3 600 4 320 TTC 864 20% 0 0% 2 160 50% 1 296 30% 0 0%

1-2 Echelles limnimétriques Morlaix Communauté 6 667 8 000 TTC 1 600 20% 0 0% 4 000 50% 2 400 30% 0 0%

1-3 Document de vulgarisation Morlaix Communauté 8 320 9 984 TTC 1 997 20% 0 0% 4 992 50% 2 995 30% 0 0%

1-4 Maquette pour les scolaires Morlaix Communauté 8 938 10 725 TTC 2 145 20% 0 0% 5 363 50% 3 218 30% 0 0%

1-5 Exposition itinérante Morlaix Communauté 8 640 10 368 TTC 2 074 20% 0 0% 5 184 50% 3 110 30% 0 0%

1-6 Sensibilisation des élus Morlaix Communauté 4 500 5 400 TTC 1 080 20% 0 0% 2 700 50% 1 620 30% 0 0%

1-7 Etude de l’aléa submersion marine Morlaix Communauté 12 500 15 000 TTC 3 000 20% 0 0% 7 500 50% 4 500 30% 0 0%

1-8 Plaquette bilan et perspectives du PAPI Morlaix Communauté 8 333 10 000 TTC 2 000 20% 0 0% 5 000 50% 3 000 30% 0 0%

1-9 Coordination axe 1 / CD29 Morlaix Communauté 54000 54000 - 37 800 70% 0 0% 0 0% 16200 30% 0 0%

115 498 127 797 52 559 36 899 38 339

Ref. Fiche 
Action

Libellé de l'action Maître d'ouvrage
COUT

(€ HT)

COUT GLOBAL

(€)
HT ou TTC

Maître 
d'ouvrage

% Part.
État

BOP 181
% Part.

État
FPRNM

% Part.
Conseil 

Départemental 
du Finistère**

% Part.**
Ville de
Morlaix

% Part.

5-1 / 1 Diagnostics des habitations Morlaix Communauté 32 033 38 439 TTC 12 978 35% 0 0% 19 220 50% 6 241 30% 0 0%

5-1 / 2 Diagnostics des commerces Morlaix Communauté 206 542 247 851 TTC 108 467 45% 0 0% 49 570 20% 40 243 30% 49 570 20%

5-2
Financement des protections 

individuelles
Morlaix Communauté 400 000 480 000 TTC 360 000 75% 0 0% 0 0% 0 0 120 000 25%

5-3
Diagnostic vulnérabilité équipements 

publics
Morlaix Communauté 7 500 13 891 TTC 3 473 25% 0 0% 6 946 50% 0 30% 3 473 25%

5-4
Travaux réduction vulnérabilité

équipement publics
Ville de Morlaix 100 000 100 000 HT 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 100 000 100%

5-5
Etude technique d'une protection 

collective
Morlaix Communauté 15 000 18 000 TTC 6 077 20% 0 0% 9 000 50% 2 923 30% 0 0%

5-6
ACB pour le projet de protection 

collective
Morlaix Communauté 40 000 48 000 TTC 16 206 20% 0 0% 24 000 50% 7 794 30% 0 0%

5-7
Acquisition du dispositif de protection 

collective
Morlaix Communauté 0 0 TTC 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0%

5-8 Etude vulnérabilité réseaux Morlaix Communauté 33 333 40 000 TTC 13 505 20% 0 0% 20 000 50% 6 495 30% 0 0%

5-9 Coordination axe 5 / CD29 Morlaix Communauté 162 000 162 000 - 135 696 70% 0 0% 0 0 26 304 30% 0 0

996 408 1 148 181 656 403 128 735 90 000 273 043

** taux de participation de 30 % d'un montant 
plafond de dépenses subventionnables de 
300000 € TTC pour 6 ans pour les actions de 
réduction de la vulnérabilité des biens et de 
personnes (Axe 5)

* taux de participation de 30 % d'un montant 
plafond de dépenses subventionnables de 
150000 € TTC pour 6 ans pour les actions de 
sensibilisation à la culture du risque (Axe 1)

TOTAL

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Axe 0 : Animation

TOTAL

TOTAL

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
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Ref. Fiche 
Action

Libellé de l'action Maître d'ouvrage
COUT

(€ HT)

COUT GLOBAL

(€)
HT ou TTC

Maître 
d'ouvrage

% Part.
État

BOP 181
% Part.

État
FPRNM

% Part.
Conseil 

Départemental 
du Finistère***

% Part.***
Ville de
Morlaix

% Part.

6-1 Compléments / révision étude ISL Morlaix communauté 352 500 423 000 TTC 95 078 20% 0 0% 211 500 50% 116 422 30% 0 0%

6-2 Etude juridique et foncière Morlaix communauté 35 000 42 000 TTC 9 440 20% 0 0% 21 000 50% 11 560 30% 0 0%

6-3 Etude des altenatives aux ouvrages Morlaix communauté 112 500 135 000 TTC 30 344 20% 0 0% 67 500 50% 37 156 30% 0 0%

6-4 Etude de faisabilité des ouvrages Morlaix communauté 225 000 270 000 TTC 135 000 50% 0 0% 135 000 50% 0 30% 0 0%

6-5 Coordination Axe 6 / CD29 Morlaix communauté 54 000 54 000 - 39 138 70% 0 0% 0 0% 14 862 30% 0 0%

779 000 924 000 309 000 435 000 180 000

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

*** taux de participation de 30 % d'un montant 
plafond de dépenses subventionnables de 
600000 € TTC pour 6 ans pour les actions de 
ralentissement des écoulements (Axe 6) 

TOTAL

AXE
COUT

(€ HT)

COUT 

GLOBAL

(€)

Maître 
d'ouvrage

% Part.
État

BOP 181
% Part.

État
FPRNM

% Part.
Conseil 

Départemental 
du Finistère

% Part.
Ville de
Morlaix

% Part.

Axe 0 385 000 390 000 € 87 000 22% 144 000 37% 15 000 4% 144 000 37% 0 0%

Axe 1 115 498 127 797 € 52 559 41% 0 0% 36 899 29% 38 339 30% 0 0%

Axe 5 996 408 1 148 181 € 656 403 57% 0 0% 128 735 11% 90 000 8% 273 043 24%

Axe 6 779 000 924 000 € 309 000 33% 0 0% 435 000 47% 180 000 19% 0 0%

TOTAL 2 275 906 2 589 978 1 104 962 144 000 615 634 452 339 273 043

SYNTHESE APRES AVENANT N°1
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Coût total Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0-1 Animation 300 000 60000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 120000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 120000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 - - - - - - -

0-2
AMO future 
labellisation

30 000 15000 - - - - 7500 7500 15000 - - - - 7500 7500 - - - - - - - - - - - - - -

Total 330 000 75000 12000 12000 12000 12000 19500 19500 135000 24000 24000 24000 24000 31500 31500 120000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 - - - - - - -

Coût total Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1-1 Repères de crues 4 320 864 - - 864 - - - 2160 - - 2160 - - - 1296 - - - 1296 - - - - - - - - -

1-2 Echelles limnimétriques 8 000 1600 - - 1600 - - - 4000 - - 4000 - - - 2400 - - - 2400 - - - - - - - - -

1-3
Document de 
vulgarisation

9 984 1997 1997 - - - - - 4992 4992 - - - - - 2995 2995 - - - - - - - - - - - -

1-4
Maquette pour les 

scolaires
10 725 2145 2145 - - - - - 5363 5363 - - - - - 3218 3218 - - - - - - - - - - - -

1-5 Exposition itinérante 10 368 2074 2074 - - - - - 5184 5184 - - - - - 3110 3110 - - - - - - - - - - - -
1-6 Sensibilisation des élus 5 400 1080 - - 360 360 360 - 2700 - - 900 900 900 - 1620 - - 540 540 540 - - - - - - - -

1-7
Etude de l’aléa 

submersion marine
15 000 3000 907 1046 1046 - - - 7500 2268 2616 2616 - - - 4500 1361 1570 1570 - - - - - - - - - -

1-8
Plaquette bilan et 

perspectives du PAPI
10 000 2000 - - - - - 2000 5000 - - - - - 5000 3000 - - - - - 3000 - - - - - - -

1-9
Coordination axe 1 / 

CD29
54 000 37800 6300 6300 6300 6300 6300 6300 - - - - - - - 16200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 - - - - - - -

Total 127 797 52559 13423 7346 10170 6660 6660 8300 36899 17807 2616 9676 900 900 5000 38339 13384 4270 4810 6936 3240 5700 - - - - - - -

Morlaix Communauté Etat

Etat Conseil départemental du Finistère

Axe 0 : Animation

Ville de Morlaix

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

Ville de Morlaix

Conseil départemental du Finistère

Morlaix Communauté

Coût total Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022

5-1 / 
1

Diagnostics des 
habitations

38 439 12978 3893 3893 3893 1298 - - 19220 5766 5766 5766 1922 - - 6241 1872 1872 1872 624 - - - - - - - - -

5-1 / 
2

Diagnostics des 
commerces

247 851 108467 37963 16270 37963 16270 - - 49570 17350 7436 17350 7436 - - 40243 14085 6036 14085 6036 - - 49570 17350 7436 17350 7436 - -

5-2
Financement des 

protections 
individuelles

480 000 360000 - - 72000 198000 90000 - - - - - - - - - - - - - - - 120000 - - 24000 66000 30000 -

5-3
Diagnostic vulnérabilité 

équipements publics
13 891 3473 2188 - 1285 - - - 6946 4376 - 2570 - - - - - - - - - - 3473 2327 - 1146 - - -

5-4
Travaux réduction 

vulnérabilité
équipement publics

100 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100000 - 33333 33333 33333 - -

5-5
Etude technique d'une 

protection collective
18 000 6077 - - - - 6077 - 9000 - - - - 9000 - 2923 - - - - 2923 - - - - - - - -

5-6
ACB pour le projet de 
protection collective

48 000 16206 - - - - - 16206 24000 - - - - - 24000 7794 - - - - - 7794 - - - - - - -

5-7
Acquisition du dispositif 
de protection collective

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5-8
Etude vulnérabilité 

réseaux
40 000 13505 - 4052 9454 - - - 20000 - 6000 14000 - - - 6495 - 1949 4547 - - - - - - - - - -

5-9
Coordination axe 5 / 

CD29
162 000 135696 22616 22616 22616 22616 22616 22616 - - - - - - - 26304 4384 4384 4384 4384 4384 4384 - - - - - - -

Total 1 148 181 656402 66661 46831 147211 238184 118693 38822 128735 27491 19201 39685 9357 9000 24000 90000 20341 14241 24888 11045 7307 12178 273043 19676 40769 75829 106769 30000 -

Etat Conseil départemental du FinistèreMorlaix Communauté

Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Ville de Morlaix
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Coût total Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Participation 2017 2018 2019 2020 2021 2022

6-1
Compléments / révision 

étude ISL
423 000 95078 23769 38031 23769 9508 - - 211500 52875 84600 52875 21150 - - 116422 29106 46569 29106 11642 - - - - - - - - -

6-2
Etude juridique et 

foncière
42 000 9440 - - - 4720 2832 1888 21000 - - - 10500 6300 4200 11560 - - - 5780 3468 2312 - - - - - - -

6-3
Etude des altenatives 

aux ouvrages
135 000 30344 - - 18206 12138 - - 67500 - - 40500 27000 - - 37156 - - 22294 14862 - - - - - - - - -

6-4
Etude de faisabilité des 

ouvrages
270 000 135000 - - - 67500 33750 33750 135000 - - - 67500 33750 33750 - - - - - - - - - - - - - -

6-5
Coordination Axe 6 / 

CD29
54 000 39138 6523 6523 6523 6523 6523 6523 - - - - - - - 14862 2477 2477 2477 2477 2477 2477 - - - - - - -

Total 924 000 309000 30292 44554 48499 100389 43105 42161 435000 52875 84600 93375 126150 40050 37950 180000 31583 49046 53876 34761 5945 4789 - - - - - - -

Morlaix Communauté Etat Conseil départemental du Finistère Ville de Morlaix

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

SYNTHESE

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Morlaix Communauté 122 376 110 731 217 881 357 232 187 958 108 783 1 104 961 43%

Etat 122 173 130 417 166 736 160 407 81 450 98 450 759 634 29%

Conseil départemental 

du Finistère
89 308 91 557 107 574 76 742 40 492 46 667 452 339 17%

Ville de Morlaix 19 676 40 769 75 829 106 769 30 000 - 273 043 11%

353 533 373 474 568 019 701 151 339 900 253 900 2 589 977 100%
14% 14% 22% 27% 13% 10% 100%

TOTAL

Total
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Annexe 9 

Composition prévisionnelle du Comité du suivi 

Sont représentés au Comité de suivi : 

• Monsieur le Préfet du département du Finistère ; 

• Madame la Présidente du Conseil départemental du Finistère ; 

• Madame le Maire de la Ville de Morlaix ; 

• Monsieur le Président de Morlaix Communauté ; 

 

 

 

Annexe 10 

Composition prévisionnelle du Comité technique 

 

Sont représentés au Comité technique : 

• La Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement ; 

• La Direction départementale des territoires et de la mer ; 

• Les services du Conseil départemental du Finistère ; 

• Les services de la Ville de Morlaix ; 

• Les services de Morlaix Communauté. 
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Annexe 11 

Lettre d’intention de maîtrise d’ouvrage 

 

 

 



 

PAPI d’intention du bassin versant de la Rivière de Morlaix 

Avenant n° 1 à la convention du 28 septembre 2016 

56 

 

Annexe 12 

Réponses du Syndicat Mixte du Trégor aux réserves et recommandations émises par la Commission Mixte Inondation 

 

Référence 

de la réserve  

Nature de la réserve ou de la 

recommandation 
Réponse apportée 

Réserve 1 

de la CMI 

Retrait de l’action 6.3 « Phase projet du 

programme d’aménagements 

(ralentissement dynamique) pour la 

protection contre les crues de la 

Rivière de Morlaix : études de la phase 

projet ».  

Cette action a été retirée du programme d’actions de la présente convention cadre. 

Recommandation 1 

de la CMI 

Exploiter les éléments de connaissance 

issus du retour d’expérience suite aux 

intempéries de l’hiver 2013-2014 

Suite aux événements de l’hiver 2013-2014, les services de la Ville de Morlaix ont établi un rapport de 

gestion de crise dont les résultats ont été repris par la mission d’expertise interministérielle sur les crues 

de décembre 2013 à février2014. Par ailleurs, la DREAL Bretagne a missionné le bureau d’études Design 

hydraulique et Energie pour mener un travail de collecte et de classement des données disponibles dans 

les secteurs impactés par les crues de l’hiver 2013-2014. A ce jour, les résultats de cette étude n’ont pas 

été communiqués. 

Recommandation 2 

de la CMI 

Préciser les modalités de concertation 

pour la gouvernance du programme et 

élargir aux structures socio-

professionnelles représentatives des 

enjeux économiques et 

environnementaux locaux 

Le pilotage de la démarche PAPI est organisé pour permettre la concertation de l’ensemble des acteurs 

locaux. Quatre instances distinctes seront installées : 

• Le comité de suivi 

• Le comité technique 

• Le comité de concertation 

• Les groupes de travail thématiques 

 

Voir détails ci-desssous. 

 

Le comité de suivi : il regroupe le Syndicat Mixte du Trégor, la Ville de Morlaix, Morlaix Communauté, 

l’Etat et le Conseil départemental du Finistère. Il se réunit deux fois par an pour s’assurer de 

l’avancement du programme d’action et l’adéquation avec les moyens financiers alloués. Il évalue 

l’efficacité des actions engagées.  
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Le comité technique :  il regroupe les agents des services des membres du comité de suivi. Il se réunit 

avant chaque comité de suivi et à chaque fois que l’avancement du programme le nécessite. 

Le comité de concertation : en plus des membres du comité de suivi, il regroupe les représentants des 

structures socio-professionnelles représentatives des enjeux économiques et environnementaux locaux 

comme les chambres consulaires, l’union des commerçants du centre-ville de Morlaix, les associations 

locales impliquées (Bretagne Vivante, l’Association pour la prévention du risque inondation à Morlaix…).  

Il se réunit en fin d’année pour faire état des réalisations de l’année écoulée et des actions planifiées 

pour l’année à venir. 

Les groupes de travail : selon les actions, des groupes de travail pourront être constitués. Leur 

composition variera en fonction de la thématique traitée. Par exemple, l’action 1-4 prévoit la réalisation 

d’une maquette en 3D du bassin versant de la Rivière de Morlaix. De ce fait, les associations qui 

utiliseront l’outil dans le cadre de leurs animations seront associées à la phase de conception de l’outil. 

Les travaux des groupes de travail feront l’objet d’un suivi par le comité de suivi. 

Recommandation 3 

de la CMI 

Compléter le diagnostic de territoire 

par une analyse de concomitance entre 

les phénomènes marins et fluviaux 

L’action 1-7 « Etude de l’aléa submersion marine sur la commune de Morlaix » prévoit l’analyse du 

risque submersion marine par conception d’un modèle hydraulique permettant la simulation 

d’évènements de marées et de crue concomitants. Il s’agira donc bien d’apprécier l’influence de la 

marée sur les débordements en centre-ville en fonction de apports fluviaux du Jarlot et du Queffleuth. 

 

 

Recommandation 4 

de la CMI 

Prévoir un outil de modélisation du 

fonctionnement hydraulique du bassin 

versant 

Des analyses coûts-bénéfices avec modélisation hydraulique sont prévues pour asseoir la pertinence de 

chaque action structurante du PAPI d’intention : 

• le projet de protections collectives en centre-ville de Morlaix (2ème moitié du PAPI) 

• la relance du programme de recherche de sites pour le ralentissement dynamique des 

écoulements. 
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Par conséquent, le Syndicat Mixte du Trégor ne prévoit pas de se doter, dans l’immédiat, d’un modèle 

hydraulique mais de demander aux bureaux d’études prestataires d’opérer ces modélisations quand 

nécessaires. Néanmoins, la récupération des données des études passées et de celles à venir est prévue 

afin de créer une base de données de modélisation dont l’exploitation pourrait être opérée en interne 

dans les prochaines années. 

Recommandation 5 

de la CMI 

La synthèse cartographique du risque 

inondation pour une approche 

territoriale des orientations 

stratégiques à développer 

Le dossier de labellisation a été construit sur la base de toutes les données disponibles permettant de 

consolider la candidature. Les données cartographiques disponibles ont été présentées en appui du 

dossier et sous forme d’un atlas cartographique.  

Recommandation 6 

de la CMI 

L’analyse des ouvrages de protection 

existants 
A ce stade, il n’existe pas d’ouvrage de protection sur le territoire du bassin versant de la Rivière de 

Morlaix.  Recommandation 7 

de la CMI 

L’évaluation de l’efficacité des 

dispositifs existants par rapport aux 

événements historiques récents 

Recommandation 8 

de la CMI 

Veiller à la complémentarité entre les 

actions menées auprès des particuliers 

et des entreprises et l’action de 

protection collective envisagée dans le 

centre-ville de Morlaix 

Le phasage du programme d’actions prévoit d’engager prioritairement la mise à disposition de matériels 

de protection individuelle. Ceux-ci seront installés à partir de l’automne 2016 jusqu’à l’automne 2017. 

Ce n’est qu’au terme de cette première phase que sera étudiée la faisabilité du projet de protection 

collective. 

La faisabilité du projet de protection collectives devra tenir compte facteurs suivants : 

• Le degré de déploiement des protections individuelles prévues entre 2016 et 2017. Plus les 

protections individuelles seront nombreuses, moins la pertinence d’un système de protection 

collective sera avérée. 

• Les crues qui engendrent des inondations à Morlaix se caractérisent par leur courte durée (24 

à 36h). La montée en charge des cours d’eau et la phase de décrue ne durent généralement que 

quelques heures permettant un retour à la normale relativement rapide. L’ampleur du dispositif 

et la logistique lourde qu’il requiert en (mobilisation d’une équipe de plusieurs agents, 

perturbation des conditions de circulation en centre-ville…) peuvent constituer des facteurs 

limitant l’efficacité de la protection. 

L’évaluation de la pertinence de la protection collective se fera par analyse coûts-bénéfices. Celle-ci 

devra intégrer les gains attendus par le programme de ralentissement dynamique actualisé. 
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Annexe 13 : 

Convention de définition des modalités de versement des contributions 

financières pour les actions du PAPI d’intention de la Rivière de Morlaix 

cofinancées par la Ville de Morlaix 

 

A intégrer ultérieurement 


