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0. Gouvernance



FICHE ACTION N°0.1 : GOUVERNANCE GOUVERNANCE 

  
 

 

 
PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION CONTRE LES INONDATIONS (PAPI) - TRI SAINTE-SUZANNE - SAINT-ANDRE VERSION 4 VALIDEE COPIL DU 15092016 3 

 

FICHE ACTION N°0.1 : GOUVERNANCE 
0.1.1 Quartiers concernés : TRI Sainte Suzanne – Saint André 

Tous  

0.1.2 Maître d’ouvrage : 

Les 4 collectivités du TRI concernées du COPIL: Sainte-Suzanne, Saint-
André, CINOR, CIREST 

0.1.3 Contexte et enjeux 

Le principe de gouvernance par un comité de pilotage (COPIL) adopté 
pour établir la SLGRI a été reconduit pour l’élaboration du PAPI. Ce COPIL 
SLGRI/PAPI est composé de représentants élus et de techniciens des 4 
collectivités et de représentants de financeurs (Etat, Région). Le 
diagnostic SLGRI a souligné l’importance d’adopter une gestion concertée 
des actions. Pour respecter les principes de non aggravation du risque et 
permettre une réduction de vulnérabilité à l’échelle du TRI, Le COPIL est le 
mode de gouvernance retenu pour assurer la concertation et la 
cohérence avec la SLGI validée. 

Le COPIL a pour rôle, de s'assurer de l'avancement du PAPI, en participant 
à la préparation de la programmation des différentes actions, de veiller au 
maintien de leur cohérence avec les objectifs de SLGRI ; d’assurer la 
concertation et l’information sur les actions à mettre en œuvre et le suivi 
des indicateurs. Chaque action du PAPI désigne un maître d’ouvrage en 
charge d’établir les conventions de financement avec les organismes 
financeurs et de la mise en œuvre. Il associera dans le cadre du COPIL ou 
de comités techniques les différents partenaires et gestionnaires 
d’ouvrages concernés par l’action. 

 

0.1.4 Objectifs 

Définir les modalités : 

• de fonctionnement, de représentabilité et de gestion du comité 
de pilotage (COPIL) 

• de validation et de gestion du PAPI 

Définir une organisation pour : 

• Piloter la mise en place, l’information et le suivi de la réalisation 
des actions,  

• Gérer les crédits alloués à la réalisation des actions, 

• Organiser les COPIL et assurer leur animation. 

0.1.5 Méthode 

Formaliser par une convention : 

• la désignation et la composition du COPIL, 

• les membres obligatoires et les partenaires associés, 

• la mission, les objectifs et le contenu du travail, 

• l'organisation et le mode fonctionnement (la périodicité, le 
secrétariat, l'animation...). 

Organiser les moyens (désignation d’un référent et pilote par action) mis 
en œuvre par les collectivités pour assurer cette mission. 

0.1.6 Coûts 

Mise place de la gouvernance : 9 000 € 

Animation suivi des dossiers, synthèse suivi des financements : 20 % ETP 

0.1.7 Correspondances actions SLGRI 

Action A1  



FICHE ACTION N°0.1 : GOUVERNANCE GOUVERNANCE 
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Projet de charte de gouvernance ou charte de gouvernance signée par 
communes et EPCI-fp 

 

 



 
AMELIORATION CONNAISSANCE ET 

CONSCIENCE DU RISQUE 
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1. Amélioration de la connaissance 
et de la conscience du risque 



FICHE ACTION N°1.1 : METTRE EN PLACE DES REPERES DE CRUE 
AMELIORATION CONNAISSANCE ET 

CONSCIENCE DU RISQUE 
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FICHE ACTION N°1.1 : METTRE EN PLACE DES REPERES DE 

CRUE 
1.1.1 Quartiers concernés : TRI SAINTE-SUZANNE – SAINT ANDRÉ  

 

1.1.2 Maître d’ouvrage :  

CIREST et CINOR  

1.1.3  Contexte 

A la Réunion, on observe avec l'urbanisation rapide et croissante une 
perte de la connaissance du risque inondation au fil des années. Il 
convient d'assurer la matérialisation des effets et des crues historiques 
sur le terrain, pour sensibiliser la population à ce risque. 

1.1.4 Réglementation 

Le devoir d’information sur les crues majeures est devenu une obligation 
légale pour tous les maires des communes soumises au risque 
d’inondation. C’est au maire que revient la charge d’apposer les repères 
de crues afin d’informer la population du risque de crue majeure qui pèse 
sur sa commune. Voir l’article L.563-3 du Code de l’environnement : « Le 

maire établit l’inventaire des repères de crues historiques sur le territoire 

de sa commune. Il détermine l’emplacement de repères spécifiques aux 

plus hautes eaux connues [PHEC]. La pose et l’entretien relèvent de la 

commune ou de l’établissement intercommunal. » 

L’emplacement des différents PHEC et l’inventaire des repères historiques 
doivent être annexés au Dicrim (le Dossier d'information communale sur 
les risques majeurs). 

L’établissement des repères de crues s’appuie sur le Décret n° 2005-233 
du 14 mars 2005 pris pour l'application de l'article L.563-3 du code de 
l'environnement et sur l'arrêté du 16 mars 2006 qui définit dans son 
annexe un modèle des repères de crues paru au Bulletin Officiel du 
ministère de l'écologie et du développement durable. 

Il est précisé que le repère PHEC doit être visible et lisible depuis un point 
librement accessible au public. Le modèle type de repère PHEC (photo ci-
dessous) se compose d’un disque blanc de 80 mm de diamètre minimum 
surchargé en partie basse d’un demi-disque violet, un "Pantone 2602" 
(teinte 100 %) avec trois vagues violettes (teinte 75 %) dont l’horizontale 
indique le niveau des PHEC. 

La mention plus hautes eaux connues est inscrite en violet au-dessus de 
l’horizontale. La date correspondante est positionnée en gris sur la partie 
supérieure, le nom du cours d’eau est inscrit en blanc dans la partie 
inférieure. Ces deux dernières mentions sont facultatives. La mention 
PHEC est substituée en cas d’absence de date. 

La police de caractères utilisée doit faciliter la lecture. Le matériau utilisé 
doit assurer la pérennité du repère. 

Le repère peut être entouré d’un cadre pour le fixer ou le protéger. Il doit 
être visible et lisible depuis un point librement accessible au public. 

 



FICHE ACTION N°1.1 : METTRE EN PLACE DES REPERES DE CRUE 
AMELIORATION CONNAISSANCE ET 

CONSCIENCE DU RISQUE 
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1.1.5 Objectifs  

Mettre en place une information pour renforcer la conscience du risque 
sur le terrain par la mise en place de signalisation pour : 

• Définir les sites adaptés  

• Matérialiser les laisses de crue (poses de repères de crue) 

1.1.6 Méthode 

La méthode pour définir les sites se basera sur l’étude menée par la DEAL 
en 2008 définissant les modalités d’implantation de repère de crue sur 19 
cours d’eau. Dans le cadre de ce premier inventaire 6 sites pour implanter 
des repères de crue avaient été identifiés sur le territoire du TRI de Saint-
André et Sainte-Suzanne. 

 

Matérialiser les laisses de crue (poses de repères de crue) 

• Confirmer l’identification des sites symboliques où des 
écoulements ont générés des dommages (mise à jour du rapport 
de 2008); 

• Implanter une signalétique marquant la présence d'écoulements : 
totem avec photo d'un événement marquant sur le site, plaque 
commémorative sur le lieu d'un décès ou dommage majeur lors 
d'une inondation  

Matérialiser les axes d'écoulement secondaires (signalétique terrain) : 

• Nommer les axes d'écoulement secondaire : toponymie, 

• Signaler par des panneaux le nom et le risque aux 
franchissements routiers  

• Matérialiser les secteurs de retours au cours d'eau principal des 
axes d'écoulement pour préserver ces capacités. 

• Etablir une plaquette de sensibilisation particulière à l'attention 
des résidents du quartier et des collectivités en charge de 
l’aménagement 

1.1.7 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

CINOR 6 20,0 % 

CIREST 6 20,0 % 

PGRI  48 80,0 % 

1.1.8 Planning 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Montant (k€)  60     60 

1.1.9 Documents sources 

• Analyse des relations entre hauteurs d’eau et dommages sur les 
rivières de l’île de la Réunion, Phase 2 – Définition d’un réseau de 
repères de crue, Sogreah, mars 2008 

• SLGRI du TRI de Saint-André/Sainte-Suzanne arrêtée N°2016-
566/SG/DRCTCV/BCLU. 

1.1.10 Correspondance actions SLGRI :  

Action E1 



FICHE ACTION N°1.2 : RENFORCER LA DIFFUSION DE L’INFORMATION PREVENTIVE 
A DESTINATION DES COLLECTIVITES 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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FICHE ACTION N°1.2 : RENFORCER LA DIFFUSION DE 

L’INFORMATION PREVENTIVE A DESTINATION DES 

COLLECTIVITES 
1.2.1 Quartiers concernés : Tous  

 

1.2.2 Maître d’ouvrage :  

CINOR et CIREST 

1.2.3  Contexte 

A l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2014-58 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, le 1er janvier 2016, le législateur a attribué aux collectivités 
territoriales une compétence ciblée et obligatoire relative à la prévention 
des inondations.  

Il convient que les élus aient à disposition les informations nécessaires 
pour comprendre les démarches engagées sur la gestion du risque 
inondation et les risques inhérents à leur territoire. 

1.2.4 Objectifs  

Renforcer la diffusion de l’information préventive à destination des 
collectivités  

• en formant et en informant les élus et les techniciens à la culture 
du risque et aux stratégies de gestion des risques mises en place 

• en mettant en place un retour d’expérience avec les acteurs 
mobilisés, y compris avec les gestionnaires de réseaux 

1.2.5 Méthode 

Diffusion et communication sur le plan d’action SLGRI et PAPI 

Réunions d’information, réunions retour d’expérience avec les 
gestionnaires des réseaux et cellules en charge de la gestion de crise 

Recours possible à la mission d’appui aux collectivités de la part de l’Etat 

1.2.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

CIREST et CINOR  6 k€  100% 

PGRI   

1.2.7 Planning 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Montant (k€)  6    - 
 

1.2.8 Documents sources 

PGRI, PAPI 

1.2.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action E2 



FICHE ACTION N°1.3 : RENFORCER LA DIFFUSION DE L’INFORMATION PREVENTIVE 
A DESTINATION DES ADMINISTRES EN ZONE EXPOSEE 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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FICHE ACTION N°1.3 : RENFORCER LA DIFFUSION DE 

L’INFORMATION PREVENTIVE A DESTINATION DES 

ADMINISTRES EN ZONE EXPOSEE 
1.3.1 Quartiers concernés : Tous  

 

1.3.2 Maître d’ouvrage :  

Communes 

1.3.3  Contexte 

A la Réunion, on observe avec l'urbanisation rapide et croissante une 
perte de la connaissance du risque inondation au fil des années. Il 
convient d'assurer une diffusion large de la connaissance des risques pour 
sensibiliser la population à ce risque. 

1.3.4 Objectifs  

Sensibiliser la population exposée à la prévention du risque inondation 
en : 

• Communiquant largement sur les risques et les modalités de 
prévention. 

• Sensibilisant la population à la prévention du risque inondation en 
utilisant différents vecteurs de communication 

1.3.5 Méthode 

Produire une plaquette d’information sur les règles de construction à 
diffuser au plus grand nombre sur : 

• les règles de bases à respecter pour réduire la vulnérabilité de 
l'habitat individuel et collectif, existant ou neuf et faciliter le 
retour à la normale (réseaux électriques à plus d'un mètre...) 

• les actions individuelles de protection et sur les démarche à suivre 
en cas de crise 

Réaliser des réunions ou actions d'information régulières et ciblées pour 
les populations les plus exposées aux instants clefs de l’année pour 
développer la culture du risque 

1.3.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Communes 20 k€  100% 

PGRI   

1.3.7 Planning 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Montant (k€)  20    - 
 

1.3.8 Documents sources 

PGRI, PAPI 

1.3.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action E4 

 



 SURVEILLANCE ET PREVISION 
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2. Surveillance, prévision des crues 
et des inondations 



FICHE ACTION N°2.1 : DEVELOPPER L’ALERTE SUR LES CRUES RAPIDES SURVEILLANCE ET PREVISION 
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FICHE ACTION N°2.1 : DEVELOPPER L’ALERTE SUR LES 

CRUES RAPIDES 
2.1.1 Quartiers concernés : TRI SAINTE-SUZANNE – SAINT ANDRÉ  

 

2.1.2 Maître d’ouvrage :  

Sainte-Suzanne (information concernant les crues soudaines) 

2.1.3  Contexte 

Le territoire est soumis à des crues rapides, notamment les rivières Sainte 
Suzanne et Saint Jean. 

La dangerosité de ces phénomènes dont on dénombre une dizaine de 
décès au cours des 15 dernières années sur l'île, ne pouvant cependant 
pas être ignorée, des systèmes fiables et efficaces relatifs à la 
problématique des "Crues" doivent être mis en place. 

2.1.4 Objectifs  

• Etudier la fiabilité des systèmes d'alerte de crue existant  

• Etudier les possibilités de développer l'alerte sur les crues rapides 
des rivières Sainte Suzanne et/ou Saint Jean en développant une 
alerte de crues classiques ou en transposant les expérimentations 
réalisées sur des BV voisins (ex Ilet Danclas) 

• Mettre en place des actions d'information en direction des 
usagers (loisir tourisme) et de la population concernant les crues 
soudaines sur la Rivière Sainte-Suzanne 

2.1.5 Etapes et méthode 

1. Réaliser un diagnostic du système existant en mettant en exergue 
ses points forts et ses points faibles, 

2. Rechercher des systèmes existant dans des régions présentant la 
même dynamique hydraulique, 

3.  Etablir une chaîne d'information claire entre la CVH (Cellule de 
Veille Hydrologique) et les intervenants lors des périodes de crise  

4. Mettre en place des actions d'information en direction des 
usagers et de la population concernant les crues soudaines sur la 
Rivière Sainte-Suzanne 

2.1.6 Plan de financement 

Coûts : 35k€  

Organisme Montant (k€) Taux  

Sainte Suzanne 7 k€ 20 % 

PGRI 28 k€  80 % 

 

2.1.7 Planning 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Montant (k€)    15 15 5 - - - 35 

 

2.1.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-André/Sainte-Suzanne arrêtée N°2016-
566/SG/DRCTCV/BCLU. 

2.1.9 Correspondance actions SLGRI :  

Actions C1 et E1.2 
 



FICHE ACTION N°2.2 : EXPERIMENTER UN DISPOSITIF D’ALARME CRUES RAPIDES 
SUR BASSIN BOEUF 

SURVEILLANCE ET PREVISION 
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FICHE ACTION N°2.2 :  EXPERIMENTER UN DISPOSITIF 

D’ALARME CRUES RAPIDES SUR BASSIN BOEUF 
2.2.1 Quartiers concernés : TRI SAINTE-SUZANNE – SAINT ANDRÉ  

Bassin Bœuf  

2.2.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de Sainte-Suzanne – CINOR associée 

Partenariat CVH et IRT envisagé  

2.2.3  Contexte 

Les sites de Bassin Bœuf et de la cascade Niagara, très fréquentés pour les 
activités de loisir et de tourisme sont exposés aux crues soudaines, à 
l’origine de noyade.  

2.2.4 Méthode 

• Coupler un dispositif de détection amont géré la cellule de veille 
hydrologique à un système d’alarme sur les sites exposés 

• Mettre en place les informations sur la procédure à suivre en cas 
d’alarme et possibilités d’équiper d’autres sites (Cascade Niagara) 

2.2.5 Plan de financement / site  

Organisme Montant (k€) Taux  

Sainte-Suzanne 13 20% 

PGRI  52 80% 

2.2.6 Planning 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Montant (k€) / site 50 3 3 3 3 3 65 

2.2.7 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-André/Sainte-Suzanne arrêtée N°2016-
566/SG/DRCTCV/BCLU. 

2.2.8 Correspondance actions SLGRI : Action E3 

 

 

 



FICHE ACTION N°2.2 : EXPERIMENTER UN DISPOSITIF D’ALARME CRUES RAPIDES 
SUR BASSIN BOEUF 

SURVEILLANCE ET PREVISION 
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 ALERTE ET GESTION DE CRISE 

  
 

 

 
PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION CONTRE LES INONDATIONS (PAPI) - TRI SAINTE-SUZANNE - SAINT-ANDRE VERSION 4 VALIDEE COPIL DU 1509201614 

 

3. Alerte et gestion de crise 



FICHE ACTION N°3.1 : ADAPTER LES PLANS D’EVACUATION ALERTE ET GESTION DE CRISE 
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FICHE ACTION N°3.1 : ADAPTER LES PLANS 

D’EVACUATION 
3.1.1 Quartiers concernés : TRI SAINTE-SUZANNE – SAINT ANDRÉ  

 

3.1.2 Maître d’ouvrage :  

Communes, gestionnaires des établissements 

3.1.3  Contexte 

Plusieurs programmes d'aménagement et document de gestion crise 
concernent le TRI : DICRIM, PCS… Les gestionnaires des établissements 
doivent quant à eux établir leurs plans particuliers de prévention (PPSM 
...).  

Ces documents devront être actualisés en fonction des connaissances 
acquises récemment et en intégrant des principes de prévention, 
notamment vis-à-vis des crues extrêmes et des études de danger. 

3.1.4 Objectifs  

• Prendre en compte la crue exceptionnelle dans le programme des 
futurs projets et analyse pour certains enjeux existants : exemple 
centre secours, ERP .... 

• Actualiser les documents de planification d’urbanisme avec les 
nouvelles connaissances. 

3.1.5 Méthode 

Prendre en compte les crues fréquentes, moyenne et exceptionnelle dans 
les DICRIM, les PCS, et les plans particulier (PPSM des établissements 
scolaires, industriel et Etude de dangers) en adaptant les plans 
d'évacuation. Développer une prise en compte du risque d’inondation 
indépendamment du plan cyclone 

3.1.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Sainte-Suzanne 30 100% 

Saint-André 30 100% 

PGRI    

3.1.7 Planning 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Montant (k€)  30   30   60 

Mise à jour 15k€ / commune  

Suivi et centralisation des PPSM – 40 k€ ou 50 % d’un ETP 

3.1.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-André/Sainte-Suzanne arrêtée N°2016-
566/SG/DRCTCV/BCLU. 

3.1.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action B5.2 

 



 INONDATION ET URBANISME 
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4. Prise en compte du risque 
inondation dans l’urbanisme 



FICHE ACTION N°4.1 : REVISER LES PPRI INONDATION ET URBANISME 
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FICHE ACTION N°4.1 : REVISER LES PPRI 
4.1.1 Quartiers concernés : TRI SAINTE-SUZANNE – SAINT ANDRÉ  

 

4.1.2 Maître d’ouvrage :  

Etat 

4.1.3  Contexte 

Plusieurs programmes d'aménagement et document de gestion 
concernent le TRI de Sainte-Suzanne / Saint-André : P.P.R.i, le Schéma 
Directeur des Eaux Pluviales… 

Ces documents devront être actualisés en fonction des connaissances 
acquises récemment et en intégrant des principes de prévention. 

La prévention, notamment, vise à concentrer les aménagements futurs 
sur les zones non exposées ou les moins exposées. 

4.1.4 Objectifs  

• Prendre en compte la crue exceptionnelle dans le programme des 
futurs projets et analyse pour certains enjeux existants : exemple 
centre secours, ERP .... 

• Actualiser les documents de planification avec les nouvelles 
connaissances. 

4.1.5 Méthode 

• Réviser et faire aboutir les PPRi en tenant compte des 
connaissances nouvelles. Intégrer des prescriptions constructives 
vis à vis des constructions en zone inondable notamment les 
côtes de références en prenant en compte les 
dysfonctionnements du système d'endiguement 

• Prendre en compte les axes d'écoulements secondaires dans les 
prescriptions PPR  

o --> Champ d'application : tout axe d'écoulement 
secondaire / ruissellement / aléa modéré, 

o Exemple : 
� construction de bâti à TN + revanche et à 6m de 

l'axe du talweg, 
� non reconstruction d'un bâti ruiné par une crue 

dans l'axe d'écoulement principal et secondaire. 

4.1.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Etat 2x30  

PGRI    

4.1.7 Planning 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Montant (k€)    20 40   60 

4.1.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-André/Sainte-Suzanne arrêtée N°2016-
566/SG/DRCTCV/BCLU. 

4.1.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action B5.1 

 



 REDUCTION DE LA VULNERABILITE 
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5. Actions de réduction de la 
vulnérabilité des biens et des 

personnes 



FICHE ACTION N°5.1 : ETUDE GENERALE DE DEFINITION DES AMENAGEMENTS ET 
ACTIONS DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE  

REDUCTION DE LA VULNERABILITE 

  
 

 

 
PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION CONTRE LES INONDATIONS (PAPI) - TRI SAINTE-SUZANNE - SAINT-ANDRE VERSION 4 VALIDEE COPIL DU 1509201619 

 

FICHE ACTION N°5.1 : ETUDE GENERALE DE DEFINITION 

DES AMENAGEMENTS ET ACTIONS DE REDUCTION DE LA 

VULNERABILITE  
5.1.1 Quartiers concernés : 

• Centre-ville Saint-André 

• Quartier Français 

• Bois Rouge 

• La Marine 

5.1.2 Maître d’ouvrage :  

Groupement de commande, Saint-André (Pilote), Sainte-Suzanne 

COPIL : Saint-André, Sainte –Suzanne, CINOR et CIREST 

5.1.3 Contexte  

Le PAPI prévoit la réalisation de travaux de protection collective sur les 
quartiers du centre-ville de Saint-André, les quartiers de la Marine. La 
définition de ces travaux et leur calendrier de réalisation doivent être 
assortis d’études de vulnérabilité précisant les modalités de réduction de 
la vulnérabilité quartier par quartier, bâtiment vulnérable par bâtiment 
vulnérable, en particulier sur les secteurs qui ne feront pas l’objet 
d’actions de protection collective à court terme. 

5.1.4 Objectifs 

• Garantir une cohérence amont/aval dans la définition des actions 
de réduction de vulnérabilité en prenant en compte les projets 
d’aménagement et les modes de gestion du cordon littoral, sur les 
4 quartiers impactés par les crues de la Grande Rivière Saint-Jean 
et ses affluents. 

• Définir les actions de protections collectives et individuelles 
adaptées aux enjeux  

o Préciser la vulnérabilité des quartiers impactés  
o Dimensionner les ouvrages de protection collective en 

préservant le potentiel de développement économique 

o  
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5.1.5 Contenu et modalités 

1) Modélisation hydraulique (2D) de la Grande Rivière Saint-Jean sur 
l’ensemble du bassin versant.  

MOU Pilote Saint André – Coût : Environ 220 k€ 

• Actualisation des données depuis l’étude PGRI (ravine Payet, Bois 
Rouge), de l’occupation des sols et des quartiers, prise en compte 
de la dynamique de transport solide, notamment au niveau 
littoral 

• Modélisation de l’état actuel (état de référence), impact des 
protections « minimales » définies au PRGI (état de référence 
avec protection) et de 2 solutions de protection pour le centre-
ville de St André (avec et sans dérivation) 

• Définition des états aménagés : prise en compte des projets de 
développement économiques et de renouvellement urbain (Saint 
André NPRU 2 Centre-Ville, Bois Rouge et Sainte-Suzanne la 
Marine).  

• Adaptation des solutions de protection et modélisation des 
impacts des solutions de protections du centre-ville Saint-André 
et du quartier de la Marine après aménagement, 
recommandations pour la gestion du cordon littoral  

• Chiffrage et ACB des solutions aménagées 

2) Analyses de vulnérabilité par quartier pour préciser la vulnérabilité à 
toutes les échelles : 

• à partir de l’étude hydraulique actualisée pour les quartiers 
centre-ville Saint André, Bois Rouge et la Marine. MOU Pilote 

Saint André – Coût : Environ 140 k€ sur 2 ans Saint André et 

100 k€ sur 2 ou 3 ans pour Sainte-Suzanne 

• à partir des données disponibles SLGRI pour les autres quartiers 
(centre-ville de Sainte Suzanne et Grand Canal pour la 

vulnérabilité et Commune Ango et Commune Caron pour 

l’enclavement) – Coût : Environ 30 k€ sur 1 ans Saint André et 

60 k€ sur 2 ans Sainte-Suzanne 

L’analyse de vulnérabilité contient : 

• A l’échelle du quartier : l’analyse l’enclavement, la confirmation 
des bâtiments et équipements à risque a priori (ERP, services et 
gestionnaires de réseaux et services publics (télécom, EDF, AEP, 
EU, déchets, routier) 

• Pour les réseaux : besoins d’un plan de continuité d’activité & 
procédures de gestion de crise 

• Pour les habitations et ERP exposés : le diagnostic détaillé du bati 
en fonction des scénarios d’inondation, confirmation des 
dommages, la définition des actions de réduction de la 
vulnérabilité et d’amélioration de la résilience (information et 
alerte, travaux, procédure d’évacuation) 

• Le plan d’action pour les dispositions individuelles et le suivi des 
actions 
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3) Comparaison et choix des solutions 

• Protection collective du Centre-Ville et Bois Rouge 

• Protection collective de la Marine 

• Actions de protection individuelles et suivi sur les autres quartiers 

• ACB globale et par opération 

5.1.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Gpt Commande 

St André pilote 
96 20% 

PGRI  384 80% 

5.1.7 Phases et Planning 

 Durée 2016 2017 2018 2019 2020 

1- Modélisation 2D de la Grande 
Rivière Saint-Jean 

1 an      

2- Analyses de vulnérabilité à partir 
de l’étude hydraulique 

10 
mois 

     

3- Analyses de vulnérabilité / 
Enclavement à partir données SLGRI 

1 an      

5.1.8 Documents sources 

• PPRI, SLGRI 
 

5.1.9 Indicateurs :POE 

Source N°Indicateur Indicateurs 
Occurrence 
fréquente 

Occurrence 
Moyenne 

Occurrence 
Extrême 

POE 2014-
2020 

8.03 PGRI : 
actions de 
prévision, 

prévention 
et 

protection 

IS09 
Nb de bâtis protégés du fait des 
endiguements (cible POE = 1940 
bâtis protégés) 

 
741(38%)* 

 

CO20 
Population bénéficiant de 
mesures contre les inondations 
(cible POE = 4000 personnes) 

612 
2934 

(73%)* 
4109 

* Taux de réalisation de l’objectif POE 

Calculé à partir des impacts cumulés sur les quartiers Bois Rouge, Marine et centre-ville de Saint-
André. 

 



 RALENTIR LES ECOULEMENTS 
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6. Ralentissement des 
écoulements 



FICHE ACTION N°6.1 : ETUDIER ET REALISER UNE DIGUE DE PROTECTION DU 
QUARTIER LA MARINE 

REDUCTION DE LA VULNERABILITE 
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FICHE ACTION N°6.1 :  ETUDIER ET REALISER UNE DIGUE 

DE PROTECTION DU QUARTIER LA MARINE 
6.1.1 Quartiers concernés : La Marine  

 

6.1.2 Maître d’ouvrage :  

Sainte-Suzanne 

6.1.3 Enjeux impactés 

Crue Décennale : 

• Des inondations observées sur les habitations situées à l’Est du 
quartier (voir carte ci-après) 

• Des hauteurs d’eau peuvent dépasser 1 m mais l’habitat existant 
est majoritairement situé en zone d’aléa faible (h <0,5 m) 

• Débordements des ruisseaux Foutac et Emmanuel mais 
également de la Grande Rivière St-Jean.  

• Les inondations proviennent de la Grande Rivière Saint-Jean et ses 
affluents 

 

Crue centennale : 

• Inondations observées sur les habitations situées à l’Est et au 
centre de la Marine (voir carte ci-après). 

• Hauteurs d’eau peuvent dépasser 1 m 

• Ajout de venue d’eau depuis la Rivière Ste-Suzanne à l’Ouest 

Gra
nd
e 
Rivi
ère 
Sai
nt 
Jea
n 

Habitations inondées en crue 
fréquente 

Le Foutaque 
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6.1.4 Solutions proposées 

La solution de protection proposée dans le cadre du PGRI 2012 est une 
digue d’environ 975 m dont le coût global du projet a été estimé à environ 
1,5 M€ HT. Elle peut avoir des impacts en rive droite sur le quartier de 
Bois Rouge pour les évènements moyens et extrêmes et doit être 
confirmée par étude hydraulique. 

Le dimensionnement précis de cette digue (cote et niveau de protection) 
sera réalisé à l’issue de l’étude hydraulique générale (action 5.1) qui 
intégrera l’impact hydraulique de l’ensemble des projets prévus en 
amont. La solution de protection sera complétée sur la base de l’étude de 
vulnérabilité (continuité des réseaux) par des mesures de réduction de 
vulnérabilité des équipements et bâtis stratégiques situés sur la partie 
Ouest des quartiers influencés par les débordements de la Rivière Ste 
Suzanne. 

La figure ci-après précise le positionnement envisagé de la digue avec un 
ancrage sur la RN2 et un arrêt à proximité de l’embouchure de la Grande 
Rivière Saint-Jean. 

 

6.1.5 Analyse Coût Bénéfice (ACB) 

L’analyse coût Bénéfice réalisée dans le cadre du PGRI de la Grande 
Rivière Saint-Jean. Sous réserve des résultats de l’étude d’impact 
générale ; l’ACB est donc positive avec un ratio Bénéfice/Coût actualisé 
d’environ 3,25 pour les crues moyennes et 3,3 pour les crues extrêmes. 
Au regard de ces résultats, la mesure de gestion du risque inondation sur 
le quartier de la Marine apparaît donc économiquement pertinente. 

 



FICHE ACTION N°6.1 : ETUDIER ET REALISER UNE DIGUE DE PROTECTION DU 
QUARTIER LA MARINE 

REDUCTION DE LA VULNERABILITE 

  
 

 

 
PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION CONTRE LES INONDATIONS (PAPI) - TRI SAINTE-SUZANNE - SAINT-ANDRE VERSION 4 VALIDEE COPIL DU 1509201625 

 

 

6.1.6 Plan de financement 
      Plan de financement 

      
FEDER Etat Région Maître d’ouvrage 

Répartition % Coût (k€ HT) 70% 5% 5% 20% 

Etudes et MOE 20% 300 210 15 15 60 

Travaux 80% 1200 840 60 60 240 

Coût total 100% 1500 1050 75 75 300 

 

6.1.7 Planning 

Les travaux de protection découleront de la solution validée à l’issue de 
l’action 5.1. 

      Echéancier (k€ HT) 

      2017 2018 2019 2020 2021 

Répartition % 
Coût 
(k€ 
HT) 

Programme 
et 

Consultation 

Etudes 
Conception  

Consultation 
Autorisation 

Tvx Tvx 

Etudes et MOE 20% 300 7,5 142,5 75 109 109 

Travaux 80% 1 
200       600 600 

Coût total 100% 
1 

500 8 143 75 709 709 

Coût Maître d'ouvrage 20% 300 1,5 28,5 15 141,8 141,8 

Budget 20% 301 8 143 75 38 38 

 

6.1.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-André/Sainte-Suzanne arrêtée N°2016-
566/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Etude générale (PGRI) du bassin versant de la Grande Rivière 
Saint-Jean, Phase 4, Elaboration d’une stratégie de gestion du 
risque inondation, Avril 2012. 

6.1.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action D1.6 

6.1.10 Indicateurs :POE 

Source N°Indicateur Indicateurs 
Occurrence 
fréquente 

Occurrence 
Moyenne 

Occurrence 
Extrême 

POE 2014-
2020 

8.03 PGRI : 
actions de 
prévision, 

prévention 
et 

protection 

IS09 
Nb de bâtis protégés du fait des 
endiguements (cible POE = 1940 
bâtis protégés) 

 
175(9%)* 

 

CO20 
Population bénéficiant de 
mesures contre les inondations 
(cible POE = 4000 personnes) 

129 440(11%)* 1211 

* Taux de réalisation de l’objectif POE 
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FICHE ACTION N°6.2 :  PROTEGER LE CENTRE VILLE DE 

SAINT-ANDRE 
6.2.1 Quartiers concernés : Centre-ville Saint André 

et indirectement quartiers en aval de Bois Rouge et de La Marine 
(vérification prévue dans l’action 5.1) 

6.2.2 Maître d’ouvrage : Commune de Saint André (Pilote) et CIREST 

Interfaces avec projet NPRU 2 Centre-Ville  

6.2.3 Enjeux impactés 

Le centre-ville de Saint-André est traversé par la Ravine Sèche et un de 
ces affluents, la Ravine Payet. Ces deux ravines génèrent des inondations 
dès l’évènement fréquent (décennal). Le centre-ville de Saint-André étant 
densément peuplé, ces inondations génèrent d’importants dégâts sur les 
habitations et les activités économiques. La figure et le tableau ci-dessous 
présentent le nombre d’enjeux concernés et les dommages évalués en 
fonction de l’occurrence de la crue dans le cadre du diagnostic 
approfondi. 

Scénarios Dommages Habitations Population DMA

Evénement extrême 5 225 117 € 481 2 462

Evénement moyen 4 130 321 € 402 2 064

Evénement fréquent 995 555 € 84 432

329 073 €

Santé humaine et biens

 

Scénarios Dommages Entreprises Employés DMA

Evénement extrême 37 998 734 € 542 1 701

Evénement moyen 36 796 005 € 511 1 650

Evénement fréquent 5 097 014 € 99 202

Activités Economiques

2 524 111 €

 

 Rivière Du Mât 

Ravine Sèche 

Confluence Ravine Sèche / 
Grande Rivière Saint-Jean 
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A noter que le quartier Centre-Ville de Saint-André recoupe le périmètre 
de l’étude du projet de renouvellement urbain PRU 2.  

 

Sur la base des données SIG disponible sur ce quartier les enjeux 
recoupant les deux périmètres sont donnés dans le tableau suivant 

 
Dans PRU Hors PRU Total Centre-ville 

Saint-André 
 

nb  %   

Habitations 264 66% 138 402 

Habitants 1840 89% 224 2064 

Entreprises 472 92% 39 511 

Employés 1474 89% 176 1650 

 

6.2.4 Solutions proposées 

Deux solutions ont été envisagées dans le PGRI : 

1. Un délestage en amont du centre-ville des eaux de crue de la 
Ravine Sèche vers la Rivière du Mât jusqu’à la crue centennale 
(environ70 m3/s au point de dérivation). Malgré le délestage une 
reprise de 2 ou potentiellement 3 ponts créant un verrou 
hydraulique est cependant nécessaire (Pont Minot et Auguste et 
peut être République en fonction de la position de la prise d’eau 
sur la Ravine Sèche car il reste environ 75 m3/s transitant par le 
centre-ville. Travaux estimés entre 17,5 et 29,5 M €HT (dont 2 M€ 
Ravine Payet) pour assurer la protection vis-à-vis d’une crue 
centennale ; 

 

Figure 1 : Tracés de délestage vers Rivière du Mât  envisagés dans la solution 1 
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2. Une reprise partielle du lit de la Ravine Sèche au niveau des 
verrous hydrauliques (Point Minot, Auguste et République ainsi 
que la section de la ravine située entre les ponts Sénaud et 
Auguste. Travaux estimés à 6,5 M€ HT (y compris travaux sur la 
Ravine Payet et confortement de berges en aval du pont Auguste 

En plus de ces travaux sur la Ravine Sèche des travaux de reprise des 
ouvrages hydrauliques de la Ravine Payet seront à réaliser, une partie a 
été réalisée en régie mais des récolements doivent être produits. 

6.2.5 Comparaison des deux solutions identifiées pour une protection 

centennale 

Solution Opération Coûts 

Commun 
aux 2 

solutions 

Reprise des ouvrages de la Ravine Payet 2 000 k€ 

Reprise des 3 ponts (Auguste, République, Minot) 3 800 k€ 

Confortement des berges confluence Payet/Sèche 420 k€ 

Solution 1 Dérivation d’une partie du débit de la Ravine Sèche 11 700  à 18 000 k€ 

Solution 2 Chenaliser 350 ml du lit mineur de la Ravine Sèche 700 k€ 

Total Solution 1 17 500 et 29 500 k€ HT 

Total Solution 2 6500 k€ HT 

 

Solution Coûts VAN Rapport bénéfice sur coûts actualisé 

Total Solution 1 17,5 et 29,5 M €HT -6,3 à -11,3 M€ 0,5 à 0,64 

Total Solution 2 6,5 M€ HT + 4,7 M€ 1,72 

Tableau 1 : Comparaison des solutions 1 et 2 

La solution 2 est la solution présentant le meilleur rapport Bénéfice/ 
coût actualisé. Cela est principalement dû au fait que le fait de délester 
une partie des eaux vers la Rivière du Mât ne permet pas de se passer des 
travaux sur les ponts Minot, République et Auguste qui sont très sous 
dimensionnés (ils sont mis en charge pour des crues d’occurrence 
inférieure ou égale à 10 ans). La solution de dérivation dépend d’un 
besoin d’acquisition du foncier. Le fonctionnement de l’ouvrage de 
dérivation est complexe et dépendant du transport solide. 

Dans tous les cas, les travaux de recalibrage des 3 ponts sont nécessaires 
pour assurer la protection centennale. Il est proposé de phaser les travaux 
de protection du centre-ville en commençant par les travaux définis sans 
dérivation. Les bénéfices potentiels de la solution avec dérivation seront 
examinés dans le cadre de l’étude générale (fiche action 5.1). 
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Fi

gure 2 : Ouvrages hydrauliques à reprendre (La solution 2 rajoute 350 ml de chenalisation de la Ravine Sèche en vert par rapport à la solution 1), PGRI Grande Rivière Saint-Jean (2012) 
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6.2.6 Plan de financement solution 2 

FEDER Etat Région Maître d’ouvrage

Répartition % Coût (k€ HT) 70% 5% 5% 20%

Etudes et MOE 15% 975 683 49 49 195

Travaux 85% 5 525 3 868 276 276 1 105

Coût total 100% 6 500 4 550 325 325 1 300

Plan de financement

 

6.2.7 Planning solution 2 

2017 2018 2019 2020 2021

Répartition % Coût (k€ HT) Conception Autorisation
Pont 1 + 

Ravine Payet
Pont 2 + 

chenalisation
Pont 3

Etudes et MOE 15% 975 488 98 130 130 130
Travaux 85% 5 525 2800 1700 1 025

Coût total 100% 6 500 488 98 2 930 1 830 1 155

Coût Maître d'ouvrage 20% 1300 97,6 19,6 586 366 231

Budget 20% 1300 488 98 117 366 231

Echéancier (k€ HT)

 

La Ravine Sèche est un cours d’eau appartenant au domaine public fluvial, 
les travaux de chenalisation envisagés sur son cours sont a priori soumis à 
autorisation loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.1.2.0 (modification du 
profile en long sur plus de 100 m) 

Les ponts sont quant à eux a priori soumis à déclaration (3.1.2.0, 3.1.3.0)  
et potentiellement autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0 (si bassin 
versant intercepté supérieur à 20 ha). Les ponts sont aussi soumis au cas 
par cas au titre des rubriques (article R122-2 du code de l’environnement) 

• 6° - infrastructures routières – d) route < 3 km (cas par cas) 

• 7° - ouvrages d’art – a) pont d’une longueur < 100 m  (cas par cas) 

6.2.8 Documents sources : 

• Etude générale (PGRI) du bassin versant de la Grande Rivière 
Saint-Jean, Phase 2 et 3, fonctionnement 

hydrogéomorphologique des cours d’eau et caractérisation des 
zones à enjeux et de leur fonctionnement, Décembre 2011 à 
partir de la page 190. 

• Etude générale (PGRI) du bassin versant de la Grande Rivière 
Saint-Jean, Phase 4, Elaboration d’une stratégie de gestion du 
risque inondation, Avril 2012 à partir de la page 11. 

6.2.9 Indicateurs POE 

Source N°Indicateur Indicateurs 
Occurrence 
fréquente 

Occurrence 
Moyenne 

Occurrence 
Extrême 

POE 2014-
2020 

8.03 PGRI : 
actions de 
prévision, 

prévention 
et 

protection 

IS09 
Nb de bâtis protégés du fait des 
endiguements (cible POE = 
1940 bâtis protégés) 

84 467(24%)* 0 

CO20 
Population bénéficiant de 
mesures contre les inondations 
(cible POE = 4000 personnes) 

432 2064(51%)* 0 

* Taux de réalisation de l’objectif POE 
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FICHE ACTION N°6.3 :  PROTEGER LE CENTRE VILLE DE 

SAINTE-SUZANNE 
6.3.16.3.16.3.16.3.1 Quartiers concernésQuartiers concernésQuartiers concernésQuartiers concernés    

- Centre-ville et BV amont Jacques Cargot  

6.3.26.3.26.3.26.3.2 Maître d’ouvrage Maître d’ouvrage Maître d’ouvrage Maître d’ouvrage     

Commune de Sainte-Suzanne 

6.3.36.3.36.3.36.3.3 Enjeux impactésEnjeux impactésEnjeux impactésEnjeux impactés    

Le quartier Jacques CARGOT situé en amont du centre-ville est 
fréquemment inondé. Les analyses hydrauliques évaluent à 65 cm d’eau 
lors des crues décennales à 85 cm d’eau pour des crues centennales. Les 
bassins versants concernés par ces inondations alimentent également 
l’ouvrage hydraulique de protection du centre-ville de Sainte-Suzanne, 
appelé « canal urbain ». Cet ouvrage dimensionné actuellement pour des 
crues dites « vicennales », présente néanmoins des défaillances dès une 
période de retour de 2 années. Il expose ainsi le centre-ville à un risque 
d’inondation par débordement pour des crues plus importantes. 

6.3.46.3.46.3.46.3.4 Solution de réduction proposéeSolution de réduction proposéeSolution de réduction proposéeSolution de réduction proposée    

Les solutions proposées consistent à intercepter la charge des bassins 
versants concernés en amont des secteurs Centre-ville et Jacques 
CARGOT et à faire des travaux correctifs dans le « canal urbain » (dalot qui 
traverse le Centre-ville). 

L’intercepteur envisagé serait réalisé sur la Voirie d’Intérêt 
Communautaire du chemin Drozin pour un dévoiement des eaux captées 
vers la Rivière Sainte Suzanne via la ravine Bertin. 

 

 

Figure 3 : plan de situation et localisation concernées par l’évènement moyen 

Cette opération permettrait de protéger le secteur de Jacques CARGOT 
pour une crue quinquennale et le secteur du Centre-ville pour une crue 
centennale. 

6.3.56.3.56.3.56.3.5 Analyse cout bénéficesAnalyse cout bénéficesAnalyse cout bénéficesAnalyse cout bénéfices    

 

A compléter dans le cadre de l’étude préliminaire 
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6.3.66.3.66.3.66.3.6 Plan de financement Plan de financement Plan de financement Plan de financement     

 

 
Plan de financement 

FEDER Etat Région M.Ouvrage 

Répartition % 
Coût (k€ 

HT) 
70% 5% 5% 20% 

Etudes et MOE 13 300 210 k€ 15 k€ 15 k€ 60 k€ 

Travaux 87 2000 1400 k€ 100 k€ 100 k€ 400 k€ 

Coût total 100 2300 1610 k€ 115 k€ 115 k€ 460 k€ 

6.3.76.3.76.3.76.3.7 Planning Planning Planning Planning     

 

 
Echéancier k€ HT 

20162 2017 2018 2019 2020 

Répartition % 
Coût k€ 

HT 

Programme 
& 

consultation 

Etudes 
conception 

Consultatio
n 

autorisatio
n 

Travaux Travaux 

Etudes & 
MOE 13% 300 30 k€ 120 k€ 50 k€ 50 k€ 50 k€ 

Travaux 87% 2000  1000 k€ 
1000 

k€ 

Coût Total 
100
% 

2300 30 k€ 120 k€ 50 k€ 1050 k€ 
1050 

k€ 

Coût M. 
Ouvrage 

 460 6 k€ 24 k€ 10 k€ 210 k€ 210 k€ 

Budget  1840 30 k€ 120 k€ 50k€ 50 210 

PGRI  0 0 0 0 1000 840 

 

6.3.86.3.86.3.86.3.8 Documents sourceDocuments sourceDocuments sourceDocuments source    

- Etude hydraulique Jacques Cargot, septembre 2007, SOGREAH 

- Etude de protection du quartier de Jacques CARGOT, avril 2011, 

SOGREAH 

- Etude complémentaire de protection du quartier de Jacques 

CARGOT, août 2015, ARTELIA 

6.3.96.3.96.3.96.3.9 Indicateurs POE Indicateurs POE Indicateurs POE Indicateurs POE     
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FICHE ACTION N°6.4 : REALISATION DU SDEP 
6.4.1 Quartiers concernésQuartiers concernésQuartiers concernésQuartiers concernés :  

Tous  

6.4.26.4.26.4.26.4.2 Maître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrage    ::::        

Communes, EPCI futurs gestionnaires des ouvrages associés 

6.4.36.4.36.4.36.4.3     ContexteContexteContexteContexte    

La maîtrise des ruissellements et des écoulements pluviaux de nombreux 
projets d'aménagement sur l’amont des bassins versants exposés est une 
des clés des actions de réduction de vulnérabilité vis-à-vis des 
inondations. Pour ne pas aggraver la situation vis-à-vis des risques 
inondations, il convient d’établir puis faire respecter le règlement inscrit 
dans le Schéma Directeur des Eaux Pluviales mais aussi de veiller aux 
respects des bonnes pratiques agricoles vis à vis des eaux pluviales dans 
les zones des mi-pentes, en amont des secteurs urbanisés. 

6.4.46.4.46.4.46.4.4 ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs        

Actualisation / réalisation d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales, avec 
suivi et contrôle des actions de prévention mises en œuvre et inscrites au 
Schéma Directeur des Eaux Pluviales dans les zones urbanisées 

6.4.56.4.56.4.56.4.5 MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    

• Réaliser/actualiser le Schéma Directeur des Eaux Pluviales par 
commune 

• Intégrer le règlement au document d’urbanisme en particulier 
pour les zones à aménager  

• Accompagner la réalisation puis contrôler les nouvelles 
constructions afin de maîtriser le ruissellement pluvial dans les 
zones urbanisées 

6.4.66.4.66.4.66.4.6 Plan de financementPlan de financementPlan de financementPlan de financement    

Organisme Montant (k€) Taux  

Maître d’ouvrage 100 100 % 

PGRI    -  

6.4.76.4.76.4.76.4.7 PlanningPlanningPlanningPlanning    

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

SDEP St André   50 20     

Contrôle PC    30 30 30  
SDEP Sainte 

Suzanne   50 20    

Contrôle PC     15 15  

Total   50 70 50 45 45 260 

 

6.4.86.4.86.4.86.4.8 DocumeDocumeDocumeDocuments sourcesnts sourcesnts sourcesnts sources    

• Guide de gestion des eaux pluviales à la Réunion  

• PPRI 
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7. Gestion des ouvrages de 
protection hydrauliques 
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FICHE ACTION N°7.1 : DEVELOPPER ET 

PROFESSIONALISER LE SUIVI ET L’ENTRETIEN DES 

OUVRAGES 
7.1.1 Quartiers concernés : TRI SAINTE-SUZANNE – SAINT ANDRÉ  

 

7.1.2 Maître d’ouvrage :  

Gestionnaires des ouvrages –  

7.1.3  Contexte 

Le TRI présente un nombre important d’ouvrages (digues Bocage, Ravine 
Sèche, protections de berges, radiers, ouvrages de traversés multiples, 
etc...). Au total 16 ouvrages d’endiguement sont recensés dans la base 
Digue dont 1 en classe C (CANAL DU BOCAGE - RG - STE SUZANNE), et les 
autres hors classe. 

10 sont situés sur la commune de Saint-André (environ 7 km d’ouvrage) et 
6 sur la commune de Sainte-Suzanne (environ 4 km d’ouvrage). 

L’efficacité de ces ouvrages est conditionnée par une surveillance 
régulière de l’état de l’ouvrage et d’un entretien rigoureux. 

Le législateur a attribué aux collectivités territoriales une compétence 
ciblée et obligatoire relative à la prévention des inondations. Ces actions 
de suivi et d’entretien des ouvrages sont à mettre en place en cohérence 
avec celles de la CINOR et la CIREST, EPCI potentiellement concernés par 
la mise en place de la GEMAPI. 

7.1.4 Objectifs  

Développer et professionnaliser le suivi de l'entretien des ouvrages :  

• Décider la mise en place des moyens affectés au suivi de l'état et 
de l'entretien des ouvrages 

• Elaborer et mettre en œuvre des procédures d'organisation de 
l'entretien 

• Développer et professionnaliser le suivi de l'entretien des 
ouvrages en formant les acteurs et en améliorant la connaissance 
patrimoniale des ouvrages 

Entretenir les ouvrages existants dans le cadre de la professionnalisation 
des intervenants en mutualisant éventuellement les moyens  

7.1.5 Méthode 

Pour la professionnalisation du suivi : 

• Actualiser l'état des lieux en créant une base de données sur les 
ouvrages existant (nature, caractéristiques, fonction hydraulique, 
état), 

• Réaliser des formations spécifiques aux agents chargés de 
l'entretien des ouvrages, 

• Mettre en place un cahier de suivi ou registre dynamique (veille 
d'entretien)... 

Pour l’entretien des ouvrages : 

• Analyser les programmes d'aménagements hydrauliques prévus à 
l'échelle du territoire  

• Puis à partir de l'état des lieux et de l'analyse du programme 
d'aménagements hydraulique, définir et prioriser les 
interventions d'entretien sur les ouvrages existants 

• Réaliser des visites de contrôle des ouvrages après une crue ou un 
événement majeur 
s 
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7.1.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

St André  
7,5 k€+ 

5% d’1 ETP /an 
100% 

Sainte-Suzanne  
7,5 k€+ 

5% d’1 ETP /an 
100% 

PGRI    

7.1.7 Planning 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

ST André (k€)  7,5 
5% d’1 
ETP /an 

5% d’1 
ETP /an 

5% d’1 
ETP /an 

5% d’1 
ETP /an 

 

Sainte-Suzanne 
(k€) 

 7,5 
5% d’1 
ETP /an 

5% d’1 
ETP /an 

5% d’1 
ETP /an 

5% d’1 
ETP /an 

 

Représente le coût associé à la main d’œuvre chargé du suivi et 
surveillance ainsi que la formation associée. 

Les montants d’entretien sont à définir dans le cadre de la mise en place 
du suivi. (En principe 1% du montant d’investissement pour entretien gros 
œuvre) 

7.1.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-André/Sainte-Suzanne arrêtée N°2016-
566/SG/DRCTCV/BCLU. 

7.1.9 Correspondance actions SLGRI : 

Action B4 
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FICHE ACTION N°7.2 :  GESTION DES CORDONS 

DUNAIRES DES EMBOUCHURES (RIVIERE SAINTE-

SUZANNE, GRANDE RIVIERE SAINT-JEAN ET DE L’ETANG 

DE BOIS ROUGE) 
7.2.1 Quartiers concernés : TRI SAINTE-SUZANNE – SAINT ANDRÉ  

 

7.2.2 Maître d’ouvrage :  

Etat – surveillance et suivi du lit des cours d’eau 

Grande Rivière ST Jean et étang de Bois Rouge Communes : Saint-André, 
Sainte-Suzanne 

Rivière Sainte-Suzanne : CINOR avec protocole de gestion 

7.2.3  Contexte 

Dès la crue fréquente, le quartier de la Marine et de Bois Rouge sont 
impactés par les inondations. La mise en place d’une gestion du cordon 
dunaire permettrait de diminuer l’impact des débordements sur ces zones 
influencées par l’aval. 

La Rivière Sainte-Suzanne fait déjà l’objet d’un arrêté préfectoral qui 
définit entre autre à l’article 5 les conditions et le protocole de gestion du 
cordon dunaire et impose au maître d’ouvrage de l’endiguement le 
rétablissement du transit littoral et l’entretien des débouchés des eaux 
pluviales du quartier de la Marine. 

7.2.4 Objectifs  

Pour la rivière Sainte –Suzanne : établir le suivi et le retour d’expérience 
pour le protocole de gestion du cordon (ARRÊTÉ N° 06 - 1641 /SG/DRCTCV 
Enregistré le 21 avril 2006 relatif à l'autorisation, au titre du code de 
l'environnement, pour la protection des lieux habités contre les 
inondations de la rivière Sainte-Suzanne et du ruisseau Foutac sur le 
territoire de la commune de Sainte-Suzanne). 

Pour la Grande rivière St Jean et de l'étang de Bois Rouge les protocoles 
de gestion des cordons dunaires de sont à définir pour la surveillance 
régulière et la gestion en cas de crise, impliquant les différents acteurs 
intervenants.  

Les protocoles de suivi sont à définir :  

• Pour le suivi, en concertation avec l’Etat en charge de la 
surveillance des lits majeurs du DPF, en particulier vis-à-vis du 
transport solide et en lien avec le diagnostic et les modélisations 
prévues dans le cadre de l’action 5.1 : la mise en place de ces 
protocoles est à faire sur la base d’un état des lieux et d’un 
diagnostic mettant en évidence l’impact du transport solide et de 
l’engraissement des embouchures sur les risques d’inondation, en 
particulier au niveau de l’embouchure de la Grande Rivière ST 
Jean 

• Pour les interventions en cas de crise avec un protocole et une 
définition des acteurs impliqués  

7.2.57.2.57.2.57.2.5 MéthodeMéthodeMéthodeMéthode    

Pour la rivière Sainte Suzanne (MOU CINOR) 
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• Sur la base de l’étude programmée sur le transit littoral, définir les 
protocoles de suivi et gestion du cordon en prenant en compte 
l’ensemble des enjeux/acteurs. 

Pour les autres embouchures (MOU Pilote St André)  

• Définir les protocoles de suivi et gestion du cordon en prenant en 
compte l’ensemble des enjeux/acteurs :  

• Rédiger le dossier règlementaire d’autorisation, 

• Entretenir le cordon en suivant les prescriptions de l’arrêté 
d’autorisation ou des études complémentaires à engager sur le 
transit sédimentaire 

7.2.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

St André pilote (Ste 
Suzanne associée) 

15 k€ puis 5k€/an 100% 

CINOR  200 k€ /an 100% 

PGRI    

7.2.7 Budget prévisionnel  

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Grande Rivière St-
Jean St-André / 

Ste-Suzanne 
 15 5 5 5 5 35  

RIv Ste-Suzanne 
CINOR 

 200 200 200 200 200 1 000 

7.2.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-André/Sainte-Suzanne arrêtée N°2016-
566/SG/DRCTCV/BCLU. 

7.2.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action D1.5 
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FICHE ACTION N°7.3 :  SURVEILLER ET GERER LE DPF VIS-

A-VIS DES RISQUES D’EMBACLES ET ZONE DE 

SEDIMENTATION 
7.3.1 Quartiers concernés : TRI SAINTE-SUZANNE – SAINT ANDRÉ  

 

7.3.2 Maître d’ouvrage :  

Etat 

7.3.3  Contexte 

Concernant les cours d’eau, le propriétaire (État pour Domaine Public 
Fluvial et Domaine Privé de l’État ou le propriétaire privé) doit surveiller 
régulièrement son domaine afin de pouvoir constater toute atteinte à 
l’intégrité de son bien. Il assurera un suivi du lit pour identifier d’une 
année sur l’autre le risque de perturbation des écoulements par un 
transport solide massif 

7.3.4 Objectifs  

Surveiller et gérer le DPF vis à vis des risques d'embâcles en :  

• identifiant les embâcles ou atterrissements constatés (via une 
interrogation annuelle de l'Etat aux collectivités) sur le Domaine 
Public Fluvial et sur le Domaine Privé de l’État pouvant empêcher 
le libre écoulement des eaux 

• établissant un programme de travaux d’entretien pour prévenir 
des conséquences de perturbations d’écoulement 

7.3.5 Méthode 

L’État : 

• Interrogera chaque année les collectivités afin d’identifier les 
embâcles ou atterrissements 

• Procédera au recensement et au contrôle des embâcles ou 
atterrissements 

• Etablira en concertation avec les collectivités  
o Un programme de travaux d’entretien pour prévenir des 

conséquences de perturbations d’écoulement. Ce 
programme sera priorisé en fonction des disponibilités 
budgétaires 

o Chaque année avant la saison cyclonique, une 
communication sur la nécessité de garantir le libre 
écoulement des eaux dans les ravines 

7.3.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Etat  
30 k€ puis 10 k€ 

/an 
100% 

7.3.7 Planning 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Etat (k€)   30 10 10 10 10 70 k€- 

7.3.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-André/Sainte-Suzanne arrêtée N°2016-
566/SG/DRCTCV/BCLU. 

7.3.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action C3 


