


Planning des études - PAPI intention IRCA



Action		Délai de réalisation
Action 1.1 :	Etude hydraulique sur le secteur haut-rhinois	2017
Action 1.2 A :	Dialogue territorial	Septembre 2017 et 2018
Action 1.2 B :	Etude des impacts sur l'activité agricole et le foncier	fin 2017 et 2018
Action 6.1 A :	Etude de scénarios alternatifs visant à trouver une solution d'aménagement diminuant les incidences	Dernier trimestre 2017
Action 6.1 B :	Analyse multicritère	Fin 2017 - début 2018
Action 6.2 :	Etude : Etat initial de l'environnement	Septembre 2017 à septembre 2018
Action 7.1 :	Etudes nécessaires à la mise en œuvre du programme de travaux détaillé	Année 2018