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Préambule 

Suite à la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique territoriale 

et d’Affirmation des Métropoles et à la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, la Communauté de Communes de la Région de Brumath (CCRB) 

a transféré au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace Moselle (SDEA) les 

compétences suivantes définies au I de l’article L211-7 du code de l’environnement: 

- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, formée par les items 

1°,2°,5° et 8°du I de l’article précité,  

- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que la lutte contre l’érosion des sols 

au sens du 4° du I de l’article précité  

- Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques au sens du 12° du I de l’article précité. 

Depuis le 1er janvier 2016 le SDEA assure ainsi le portage du PAPI dans la continuité de la 

CCRB. 

Dans la suite de ce document apparaitront ainsi les deux structures suivant qu’il s’agira de la 

structure porteuse du PAPI avant ou après le 01/01/2016.  
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Commentaire : 
Le montant des aides financières indiquées par les différents partenaires n’ont pas de 

valeur contractuelle. Il s’agit des aides potentielles chiffrées au moment de la rédaction du 

dossier de PAPI Zorn Aval et Landgraben. 

Les financements par l’Agence de l’Eau Rhin Meuse sont conditionnés par la 

conformité du projet définitif aux dispositions du 10ème programme de l’Agence de l’eau, à 

savoir : 

"La politique d’intervention de l’agence de l’eau sur la gestion des problèmes 

d’inondation concerne les opérations visant l’objectif principal de régulation hydraulique en 

conciliant au mieux la protection des biens et des personnes et la préservation des milieux. Sont 

donc éligibles les opérations « mixtes », alliant gestion hydraulique et amélioration écologique 

: 

 permettant, en priorité, d’intervenir sur les causes des inondations, en particulier 

sur les dysfonctionnements hydrauliques à l’échelle des bassins versants 

(accélération des écoulements amont, point de blocage aval, etc.)  

 contribuant à la réduction des risques et des aléas (ralentissement dynamique, 

reconstitution de zones inondables…) et à la préservation, voire à la restauration, 

des milieux naturels aquatiques 

 constituant une réponse adaptée à la hauteur des enjeux hydrauliques 

L’éligibilité des opérations sera examinée plus en détails, au regard des critères 

susmentionnés, en tenant compte de la nécessité d’inscrire les travaux dans un programme 

global intégrant les enjeux de préservation et de restauration de la fonctionnalité des milieux 

aquatiques. 

Pour les zones de sur-inondation, reposant sur la mise en place d’ouvrages de rétention 

dynamique des crues, seuls sont éligibles les projets qui présenteront peu ou pas d’impact sur 

le lit mineur d’un cours d’eau, en particulier au regard de la continuité écologique (circulations 

biologique et sédimentaire). 

A l’inverse, le champ d’intervention de l’agence de l’eau ne concerne pas, sauf cas très 

particulier (inondations supplémentaires induites par l’aménagement de zones de sur-

inondation), les actions de protections localisées des biens et des personnes liées aux 

programmes de lutte contre les inondations (digue latérale, construction de murs de protection 

à proximité des habitations, etc.) ainsi que la création de bassins de stockage hydraulique ne 

reposant pas sur la fonctionnalité des milieux." 

Le programme européen LIFE finance des projets contribuant au développement et à 

la mise en œuvre de la politique en matière d’environnement. Ce programme permet de faciliter 

l’intégration des questions environnementales dans les autres politiques et de façon plus 

générale, participe au développement durable. Les critères d’éligibilité de ce programme 

s’appuient sur l’innovation et le progrès environnemental. LIFE a vocation à financer des 

projets ambitieux dont 60% du coût est éligible au financement. Un certain nombre d’actions 

du PAPI pourrait s’inscrire dans le cadre du LIFE, à savoir : 

 La mise en place d’éléments paysagers favorable à la lutte contre le ruissellement 

et l’érosion des sols 
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 L’animation agricole via la promotion d’actions en faveur du travail du sol sans 

labour et des techniques liées à l’agriculture de conservation 

Le dossier de candidature au programme européen est en cours d’élaboration. A ce jour, 

le montant des subventions escomptées,  pour certains aménagements prévus dans le cadre de 

ce PAPI,  par le programme LIFE ne figure pas dans les fiches actions. Les critères d’éligibilité 

ne sont pas encore définis. 

Fiches actions 
Dans ce document chaque axe du PAPI est décrit de façon détaillée à travers les 

différentes fiches-actions qui le composent.  

Différentes actions concourant au même objectif spécifique peuvent être regroupées 

dans une fiche-action. Cette arborescence permet la caractérisation fine du programme d’action. 

Pour des raisons pratiques, le document a été divisé en deux parties, la première partie 

comprend les fiches actions de l’axe 0 (animation du PAPI) à l’axe V inclus (Actions de 

réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens). 

Le second document « Fiches actions, suite » comprend les fiches actions de l’axe VI 

(Ralentissement des écoulements) et VII (Gestion des ouvrages hydrauliques). 

L’annexe financière est présentée dans un document à part. 
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Axe O : Animation du PAPI

 
Action 0.1 : Constitution de l’équipe projet  

Action 0.2 : Etude sur la gouvernance à l’échelle du bassin 

versant de la Zorn et du Landgraben 

 

 

  



Fiches-action 
Programme d’Action de Prévention des Inondations Zorn Aval et Landgraben 

Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle 

5 

 

 

  



Fiches-action 
Programme d’Action de Prévention des Inondations Zorn Aval et Landgraben 

Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle 

6 

 

Fiche action 0.1 : Constitution de l’équipe projet 

 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

SDEA  

 

240 000 € HT 

 

40% Etat BOP181 

40% AERM 

20%Auto-

financement 

 

 

2016-2021 

6 ans 

 

La mise en œuvre du PAPI, une fois labellisé, nécessite la mobilisation d’une équipe 

projet pour assurer le pilotage, la coordination, la gestion et la mise en œuvre de l’ensemble des 

actions prévues par le Programme d’Actions. L’équipe aura en charge l’animation des réunions 

avec les élus et les partenaires institutionnels, l’organisation d’assemblées générales, de comités 

de pilotage et de comités techniques, le conseil et l’appui technique et administratif aux porteurs 

de projet, la conduite des actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public, 

la gestion financière et administrative du programme.  

La fonction « animation du PAPI » nécessite des compétences dans le domaine de  

l’animation, de la communication, de l’expertise technique, de la gestion administrative et 

financière, déclinée en plusieurs postes d’emploi.  

A cet effet, le Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle prévoit la 

constitution d’une équipe projet correspondant à un 1,2 équivalent temps plein sur la durée 

d’exécution du programme (6 ans), à savoir :  

- 1 ETP de chargé(e) de mission, de formation scientifique dans le domaine de 

l’environnement notamment de l’eau et de aménagement du territoire - profil 

Ingénieur ou diplôme universitaire (BAC +5)-, affecté de manière exclusive à 

l’animation du PAPI Zorn Aval. 

- 0.2 ETP affectés à la gestion administrative et financière  du programme 

 

 

  

Indicateurs de suivi/réussite - Efficacité de mise en œuvre des actions 
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Fiche action 0.2 : Etude sur la gouvernance à l’échelle du bassin 

versant  

 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

CCRB 

 

35 000 € HT 

 

80% AERM 

20%Auto-

financement 

 

 

2015 

(Hors PAPI) 

 

 

L’objet de cette étude1, à partir d’un état des lieux et d’un diagnostic complet du 

fonctionnement des structures de gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin versant 

de la Zorn, en intégrant l’entrée en vigueur de la GEMAPI, les potentiels d’évolution des 

structures et les dossiers PAPI et LIFE engagés et/ou prévus sur le territoire, est de proposer au 

maître d’ouvrage des scénarii de structuration territoriale adaptée à l’échelle de l’unité 

hydrographique pertinente, comprenant les propositions  d’évolution des statuts et des missions 

et les incidences financières techniques et institutionnelles, pour aboutir au choix d’une 

structure porteuse, en adéquation avec les enjeux de la gestion de l’eau locaux mais aussi ceux 

d’échelles plus vastes. 

Il s'agirait de travailler à l'échelle d'un territoire encore plus cohérent géographiquement 

afin de prendre en compte les évolutions d'un contexte réglementaire, institutionnel et financier 

en plein bouleversement ainsi que les demandes des élus, mais aussi de : 

- Renforcer la logique de solidarité amont aval. 

- Partager l'expertise technique et gagner en compétences. 

- Acquérir un poids institutionnel et financier plus fort. 

- Intégrer les nouveaux champs de compétences complémentaires aux actions déjà 

menées. 

- Mutualiser, rationaliser tant au niveau des moyens que des compétences, et 

réaliser des économies d'échelles. 

L’étude se déroulera en 4 phases successives :  

                                                 
1 Cette étude était prévue au moment de la rédaction du dossier. Elle a été menée durant l’année 

2015 réalisée conjointement par les services du Département du Bas-Rhin, du Syndicat des Eaux et de 

l'Assainissement Alsace Moselle, du Syndicat Haute Zorn (porteur du PAPI Haute Zorn) et de la 

Communauté des Communes. Les conclusions de l’étude ont débouché sur le transfert de compétences 

« Grand Cycle de l’Eau » des deux structures porteuses du PAPI de la Zorn au SDEA à compter du 1er 

janvier 2016 

Indicateurs de suivi/réussite - Rendu des rapports des 4 phases 

- Nombre de réunions et d’entretiens réalisés 

- Choix d’un scénario 
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1. La 1ère phase portera sur un état des lieux des diverses collectivités (syndicats, EPCI), 

associations syndicales, etc. qui travaillent sur la gestion de l’eau, les aménagements 

du territoire à l’échelle du bassin versant de la Zorn. 

2. Un diagnostic technico-économique, organisationnel, statutaire, managérial, 

financier et des compétences sera à mettre en œuvre, en intégrant les dernières 

évolutions législatives et les projets et programmes en cours, pour évaluer la 

pérennité des acteurs en place, leur solidité et leur capacité à assumer les objectifs 

des directives, et autres textes règlementaires et à garantir la préservation d’une 

gouvernance locale territorialisée. 

3. La 3è phase devra proposer des scénarii d’organisation en vue du choix d’une 

structuration pérenne de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à l’échelle du 

bassin versant de la Zorn, en détaillant les montages juridiques, organisationnels et 

financiers adaptés aux contextes du bassin versant pour la mise en œuvre d’une 

gestion globale de l’eau intégrant les enjeux formalisés lors des phases précédentes. 

Cette étape devra être accompagnée par la rédaction d’une analyse comparative des 

scénarii proposés, en langage non technique, mettant en exergue les avantages et 

inconvénients de chaque scénario, pour faciliter et aboutir au choix du mode et de 

l’outil de gouvernance. 

4. La dernière étape concerne l’accompagnement méthodologique pour la mise en 

œuvre de cette nouvelle gouvernance, moyennant la production d’un calendrier 

adoubé d’un guide méthodologique détaillant toutes les phases de la démarche à 

engager et éléments techniques et administratifs nécessaires pour la mise en place 

du portage choisi.  

Vu la complexité de l’étude le maître d’ouvrage s’attache les compétences d’un bureau 

d’études spécialisé en analyse juridique et financière. 

Cette étude démarrera courant 2015 avant le démarrage du PAPI de manière à tendre 

vers une gouvernance optimisée et opérationnelle le plus rapidement possible. 
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Axe I : Amélioration de la connaissance et de la 

conscience du risque

 
Action I.1 : Emergence et entretien de la culture du risque 

Action I.2 : Communication sur le risque inondation  

Action I.3 : Communication sur le programme du PAPI Zorn 

Aval et Landgraben  

Action I.4 : Porter à connaissance de la population sur le 

risque inondation 

Action I.5 : Communication sur la réduction de la vulnérabilité  

Action I.6 : Amélioration de la connaissance  
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Fiche action I.1 : Emergence et entretien de la culture du risque 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

 

SDEA 

 

 

 

42 000 € HT* 

 

 

50 % Etat FPRNM 

50% Auto-

financement 

 

 

     2016-2017 

*Pour mémoire, le montant global de l’action I.1 est estimé à 60 000 € HT, le 

laboratoire CRESAT participe au financement de l’action à hauteur de 18 000 € HT par une 

mise à disposition en personnel sur l’étude. Ces 18 000 euros n’étant pas facturés par le 

laboratoire CRESAT, ils sont retirés du montant du projet dont 50% de subventions Etat sont 

espérées. 

 

Indicateurs de suivi/réussite - Reconstitution de la chronologie et des 

caractéristiques des inondations historiques 

sur 3 siècles 

- Nombre de repères de crues installés 

- Proportion de communes équipées par 

rapport aux communes touchées 

 

«Acquérir la conscience d’un danger, c’est s’en prémunir». La culture du risque, trop 

souvent négligée  ces dernières années, demeure un aspect essentiel dans la prévention des 

inondations. Cette culture passe par la connaissance des inondations passées (I.1.1) mais aussi 

par la mémoire des dommages anciens (I.1.2). Nous proposons d’étudier ces deux aspects 

fondamentaux dans l’émergence d’une bonne acculturation aux inondations. 

I.1.1 Etudes relatives à la connaissance géohistorique des aléas, en 
préalable à la pose des repères de crues 

Dans les notices accompagnant les PPRI en Alsace, on trouve fréquemment évoquée 

l’idée que 1910 a été la dernière grande inondation en Alsace, mais que cet événement s’est 

effacé des mémoires. C’est un paradoxe de cette région, et du bassin versant de la Zorn en 

particulier, car malgré la densité de population et l’importance des enjeux, malgré la fréquence 

des inondations, les autres événements remarquables se sont progressivement effacés des 

mémoires. Cette situation s’avère en grande partie liée à l’histoire tourmentée de cette région, 

marquée au cours des 150 dernières années par 3 guerres, 5 changements de nationalité, de 

langue et d’administration, qui a occasionnée pertes et destructions d’informations ou a rendu, 

les indispensables documents d’archives moins accessibles qu’ailleurs (notamment par les 

alternances linguistiques, les systèmes de classement différents, etc.). 

L’appréhension de la culture du risque dans ces bassins versants sinistrés passe donc 

obligatoirement par une phase d’enquête géohistorique, afin de reconstituer, hiérarchiser les 

événements remarquables et de permettre leur réappropriation et leur reterritorialisation. Cette 

démarche préalable de recherche géohistorique des inondations est rendue indispensable ici 

pour deux raisons, toutes deux dues aux conflits ayant marqué ce territoire : 
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1. la perte de mémoire collective, 

2. la destruction de la plupart des marqueurs anciens, notamment ceux qui avaient 

été posés sur les ponts depuis les années 1850. 

Une fois ces événements remarquables reconstitués, il s’agit de les inscrire dans le 

territoire actuel, que cela soit en termes d’appropriation du risque par les populations et/ou 

d’indicateurs visuels permanents rappelant les dommages passés (sous forme de repères de 

crues).  

Plus précisément, cette phase de recherche géohistorique s’accompagne d’une recherche 

d’information sous forme de données « images » (photographies, cartes postales anciennes) 

auprès des communes et des populations du bassin versant à  risque, avec pour avantage de 

sensibiliser et d’impliquer les acteurs des scènes locales du risque dans la démarche, par une 

logique d’action participative.  

L’intérêt et l’originalité de la démarche proposée ici, repose sur le partenariat envisagé 

avec les laboratoires de recherches universitaires régionaux2 engagés dans le programmes 

TRANSRISK et TRANSRISK² (2014 – 2017) « Analyse interdisciplinaire et transfrontalière 

de l’histoire des risques d’inondation dans l’espace du Rhin-Supérieur »  qui apportent 

expérience et expertise en termes de reconstitution des inondations historiques. Ce partenariat 

entre scientifiques et membres du PAPI établit une relation permettant de donner une dimension 

appliquée à la démarche académique du programme TRANSRISK², et une visibilité large à la 

démarche du PAPI de la Zorn aval. De ce fait, partenaires académiques et opérationnels 

pourront travailler de concert pour identifier au mieux les marqueurs de culture du risque pour 

le territoire de la Zorn aval. Concrètement, le CRESAT mettra à disposition des chercheurs sur 

la recherche historique et la proposition de repères de crues. 

D’autre part, le programme TRANSRISK² a pour ambition la création d’une base de 

données transnationale, à l’échelle du fossé rhénan, des inondations historiques sur 300 ans. Le 

programme a ainsi pour objectif la collecte, la classification puis la mise à disposition des 

données sur les inondations passées.  ORRION est une base de données en ligne et participative 

sur les inondations historiques du fossé rhénan. Pour le moment cette base de données n’est 

renseignée que pour la partie sud du fossé rhénan du côté français. A terme, cette base de 

données concernera l’ensemble du fossé rhénan et sera donc franco-allemande-suisse. Les 

informations sont issues de la base de données TRANSRISK, gérée par Iso Himmelsbach.  

ORRION a un double objectif, celui de fournir des compléments d’information pour les 

acteurs en charge de la gestion du risque d’inondation et d’autre part, de participer à 

l’émergence et à l’entretien de la culture du risque chez tous les acteurs, en valorisant la 

mémoire et la transmission des savoirs et en favorisant l’éducation aux risques. La base de 

données en ligne va ainsi permettre la contribution de chacun via la collecte de données, de 

témoignages et de documents relatifs aux inondations ou aux coulées d’eaux boueuses actuelles 

ou anciennes. 

Le site Internet (Cf. Fiche N° I.3) crée dans le cadre du PAPI Haute Zorn et Zorn Aval 

et Landgraben présentera un lien permettant le renvoi vers la base de données ORRION. 

                                                 
2 Laboratoire du Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques 

(CRESAT) à l’Université Haute Alsace, laboratoire Gestion Territoriale de l’Eau et de l’Environnement 

(GESTE) de l’Université de Strasbourg 
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Les études relatives à la connaissance géohistorique des aléas sont estimées à  33 000 € 

HT sous maîtrise d’ouvrage du SDEA avec une participation de l’Etat (FPRNM) à hauteur de 

50%. Une participation du laboratoire CRESAT de 18 000 € HT est à ajouter pour information 

sur le montant de l’étude, cette participation du prestataire de l’étude ne donne pas lieu aux 

subventions Etat. Ces études seront réalisées par le laboratoire du CRESAT de l’Université 

Haute Alsace et le laboratoire GESTE de l’Université de Strasbourg en 2016-2017. La 

prestation sera réalisée par le CRESAT dans le cadre des exclusions du Code des Marchés 

Publics puisqu’il s’agira d’un marché relatif à un programme de recherche et de développement.  

Les  accords-cadres  et  marchés  publics  de  services  de  recherche  et  de  

développement  financés  par  un pouvoir adjudicateur sont exclus du champ d’application du 

CMP. Cette exclusion se justifie notamment par la volonté d’encourager la recherche et le 

développement scientifique et technologique.   

L’exclusion  est  d’interprétation  stricte. Elle  suppose,  qu’une  des  deux  conditions  

suivantes  soit satisfaite :  

 Le  pouvoir  adjudicateur  n’acquiert  pas  la  propriété  exclusive  des  résultats.  

Cette  condition  implique  le partage  des  droits,  notamment  ceux  relatifs  à  

la  propriété  intellectuelle  pouvant  naitre  de  l’exécution  du contrat, entre le 

pouvoir adjudicateur et l’opérateur économique ;  

 Les prestations ne sont pas financées entièrement par le pouvoir adjudicateur. 

Cette condition suppose un partage  du coût  financier des  études  à  réaliser.  

Les  frais  engagés  par  le  programme  de  recherche et  de développement ne 

doivent pas être intégralement couverts par le pouvoir adjudicateur.  

 

I.1.2 La pose de repère de crues 

Les repères de crues constituent un moyen efficace pour diffuser et entretenir localement 

la connaissance et la conscience du risque inondation. Ces repères permettent à la population 

d’entretenir une mémoire collective, d’imaginer l’ampleur des inondations passées et aussi de 

comparer les hauteurs des crues passées et futures et d’en suivre les évolutions possibles des 

inondations à venir. 

L’action consistera ici en la pose de pictogrammes normalisés au niveau de repères de 

crues connues sur les bâtiments et infrastructures publiques (par exemple,  les piles de ponts). 

Le choix d’implantation des repère de crues devra être défini de façon à être visible, cohérent 

par à rapport à la mémoire des crues, en privilégiant les infrastructures ou bâtiments publics à 

caractère emblématique (par exemple, la mairie, les écoles, etc). La pose de repère de crues est 

prévue pour toutes les communes soumises au risque inondation de la Zorn et du Landgraben 

en priorisant les zones ayant les enjeux les plus importants. Dans le cas d’une extension de 

PPRI sur certains secteurs, la pose de repère de crues sera aussi prévue. Le nombre de repères 

prévus pour chaque commune dépendra de l’importance du risque mais également de la taille 

de la commune. 

Ce travail sera confié à un géomètre expert sur la base des laisses de crues repérées au 

cours des derniers évènements notoires et de l’enquête géohistorique réalisée au préalable. 
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Les maires et les habitants pourront s’informer et observer les différents types de repères 

existants lors des « Salon de l’Inondation » (voir fiche action I.4.) 

 

 
Repère normalisé de crue 

D’après les fournisseurs contactés, un repère de crues coûte environ 100 € HT. Le 

montant de la pose d’environ 90 repères de crues (3 par communes en moyenne, 23 dotées d’un 

PPRI, 7 PPRI prescrit) dans le territoire du PAPI Zorn Aval et Landgraben s’élèverait alors à 

9000 € HT. La pose de repère de crues est prévue pour 2017 en s’appuyant sur les résultats des 

études préalables. 
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Fiche action I.2 : Communication sur le risque inondation 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

SDEA 

 

19 000 € HT 

 

 

Etat : 55% 

CCRB : 45% 

 

 

2016 et 2018 

 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de visiteurs au « Salon de 

l’Inondation » 

- Nombre de plaquettes didactiques 

éditées 

- Nombre d’exposants présents 

- Questionnaires de satisfaction 

I.2.1 Organisation de Salons de l’Inondation 

Le SDEA prévoit l’organisation de deux  salons de l’inondation durant la durée du PAPI, 

avec un premier salon organisé en 2016 et en second en 2018.  

Ces Salons de l’Inondation s’inscrivent en complémentarité avec ceux organisés par le 

SIA Haute Zorn pour le PAPI Haute Zorn, puisqu’il est prévu de convier l’ensemble des 

collectivités du bassin versant de la Zorn à chaque salon. Néanmoins cette action en particulier 

n’est pas mutualisée entre les deux PAPI. Ces deux programmes ne présentant pas le même 

degré d’avancement, les thématiques abordées lors de ces salons ne seront pas les mêmes. 

Des thématiques différentes seront abordées. Pour le premier salon, la communication 

ciblera essentiellement la réduction de la vulnérabilité.   

Ainsi, le salon aura pour objectif d’apporter des informations aux particuliers et aux élus 

sur : 

- la protection individuelle : il est prévu d’inviter plusieurs exposants de matériel de 

protection individuelle, mais également un représentant de la Mission Risque des 

Assurances (MNR), la Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin, la DREAL 

pour animer des cessions d’information aux riverains centrées sur la thématique des droits 

et des devoirs des riverains et des assurances dans le cadre des PPRi.  

- les actions collectives : Des bureaux d’étude seront présents afin d’exposer les études et les 

types d’aménagements préconisés dans le cadre de la lutte contre les inondations et coulées 

d’eaux boueuses. Il est prévu de convier la Chambre d’Agriculture notamment dans le cadre 

du projet LIFE afin d’exposer les différentes possibilités d’actions en zone agricole, telles 

que l’assolement concerté, la mise en place de mesures d’hydrauliques douces ou les 

changements de pratique agricoles. Des visites de bassin de rétention à proximité du Salon 

de l’Inondation sont également prévues. 
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- la prévision de crue et la gestion de crise : Il est prévu d’inviter le SDIS 67,  la Protection 

Civile et le Service de Prévision des Crues Rhin-Sarre. Seront présentés les dispositifs tels 

que :  

- le site vigicrues d’information sur la vigilance crue, alimenté en Alsace par le 

service de prévision des crues de la DREAL  

- le service APIC (Avertissement de Pluies Intenses à l’échelle des Communes), 

qui permet d’être alerté en cas de pluies intenses pouvant mener à un épisode de 

crue, sous condition d’un abonnement de la collectivité.  

Afin de favoriser l’appropriation et la dimension participative, seront organisées pendant 

le salon, des expositions destinées à entretenir la mémoire du risque, soit autour de la 

commémoration d’un événement remarquable particulier, soit autour du risque d’inondation en 

général, à travers la mobilisation du public (en sollicitant témoignages, fourniture de documents 

personnels, photos, cartes postales, etc.). Ces expositions pourront être organisées en partenariat 

avec le programme TRANSRISK. 

Le coût de l’organisation de ces salons de l’inondation est de 10 000 € HT, ce coût 

comprend celui affecté à l’organisation des deux salons estimé à 8000€ HT (50% Etat FPRNM 

et 50% autofinancement) et celui prévu pour les conférences sur les régimes d’assurance 

CATNAT estimé à 2000 € HT (100% Etat FPRNM).  
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Figure 1 Fournisseurs de matériels de protection 

individuelle (CG67)  

 

 
Figure 2 Visite des bassins de rétention à 

Alteckendorf 

 

 
Figure 3 Démonstration de la barrière anti-

inondation « Watergate » au Salon de la protection 

individuelle à Hattmatt, 2012 (CG67) 

 

 
Figure 4: Conférence sur le thème des assurances 

(« Salon de l’Inondation », Hattmatt, 2012) (CG67) 

 

Photograhies réalisées lors du Salon de l’Inondation de juin 2012 dans le cadre du PAPI 

Haute Zorn 

I.2.2 Edition de documents didactiques 

Dans le cadre de cette action, il est également prévu d’éditer des documents didactiques. 

Ces documents seront distribués lors des salons de l’Inondation mais également lors des prises 

de contacts avec les riverains pour les diagnostics de vulnérabilité et ce durant toute la durée du 

PAPI. 

Ces documents synthétiseront les droits et devoirs des riverains vis-à-vis du risque 

inondation, ainsi que des conséquences en termes d’assurance dans le cadre du PPRI.  
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Le coût global, qui comprend la création, l’impression et la diffusion, de 28 000 

plaquettes est de 9000 € HT.  
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 Fiche action I.3 : Communication sur le PAPI Zorn Aval et 

Langraben 

 

 Cette action étant mutualisée entre les deux PAPI. La part supporté par le SDEA sera 

divisé en deux avec 1250 € HT supporté par le budget affecté au PAPI Haute Zorn et 

1250 € HT affecté au budget PAPI Zorn aval et Landgraben. De fait, cette action étant 

déjà subventionnée dans le cadre du PAPI Haute Zorn, les 1250 euros HT sont affichés 

à 100% dans l’annexe financière, à la charge du SDEA dans le cadre du PAPI Zorn aval 

et Landgraben . 

 

La communication sur le PAPI Zorn Aval et Landgraben se traduira par la création d’un 

site internet. 

Cette action sera mutualisée entre les deux PAPI du bassin versant de la Zorn et du 

Landgraben, à savoir le PAPI Haute Zorn, labellisé en 2013 et le PAPI Zorn Aval et 

Landgraben. Cette mutualisation va permettre de favoriser l’identité de bassin et d’offrir une 

vision globale à l’échelle du bassin versant des politiques et dispositifs de gestion des 

inondations. 

La communication sur les politiques de prévention du risque inondation est nécessaire. 

La diffusion d’information reste à ce jour limitée et/ou mal perçue par le grand public. En effet, 

il existe un grand nombre de dispositifs et d’outils de gestion des inondations mais qui semblent 

rester  trop souvent mal connus et/ou non accessibles de par leurs complexités. 

Afin de communiquer davantage sur les PAPI, mais également sur les autres politiques 

de gestion des inondations menées sur le Bassin de la Zorn,  la mise en place d’un site internet 

permettra à tout un chacun d’avoir accès à l’information. Les programmes d’action des deux 

PAPI du bassin de la Zorn seront présentés ainsi que l’ensemble des actions associées. Le site 

permettra aux habitants des communes du Bassin de la Zorn de localiser les zones inondables 

et les zones à enjeu. Le site permettra également le renvoi vers l’ensemble des sites 

d’information de la gestion/prévention des inondations tels que prim.net, vigicrues, la base de 

données en ligne et participative ORRION, etc. 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

SDEA 

(cadre du PAPI 

Haute Zorn) 

 

 

5000 € HT 

Dont 1250 € HT dans 

le cadre du PAPI 

ZAL 

 

50 % Etat 

50 % 

Autofinancement 

 

2015 

pour le PAPI HZ 

2016 

pour le PAPI ZA et 

Landgraben 

 

Indicateurs de suivi/réussite - Date de lancement du site 
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Le cahier des charges pour la création de ce site Internet intégrera la nécessité de rendre 

l’information lisible, accessible à tous, interactive et ludique. Il est ainsi envisagé d’utiliser dans 

la mesure du possible l’utilisation du QR Code, à savoir les pictogrammes dessinés sur les 

brochures didactiques.  

Le coût global du projet reviendrait à 5 000 € HT et comprendrait la conception, 

l’exploitation et l’hébergement du site Internet.  

Le SDEA participera donc au financement de cette action en prenant en charge la moitié 

de la part en autofinancement prévue dans le cadre du PAPI Haute Zorn, soit 1250 € HT. La 

création du site internet est prévue en 2016 pour les deux PAPI.  
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Fiche action I.4 : Porter à connaissance de la population sur le 

risque inondation 

 

 

Le porter à connaissance de la population sur le risque inondation traduit la diffusion 

des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), des Dossiers d’information communaux sur les 

risques majeurs (DICRIM) et du Document Départemental des Risques Majeurs (DDRM).  

Les communes du PAPI Zorn Aval et Landgraben couvertes par le  PPRI de la Zorn et 

du Landgraben ont obligation de mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde dans les 

deux ans après approbation par le préfet du département du PPRn. La Ministre de l’Ecologie 

rappelle d’ailleurs, dans une instruction du gouvernement en date du 14 janvier 2015 « Les 

obligations d’information préventive relative aux risques majeurs et l’obligation de réaliser un 

plan communal de sauvegarde (PCS) sont essentielles pour assurer l’acculturation des 

populations relative aux risques naturels, développer les comportements adéquats en cas de 

crise et in fine assurer la sécurité des personnes et des biens. »  

Afin de diffuser au mieux les Plans Communaux de Sauvegarde aux habitants et des 

Dossiers d’information communaux sur les risques majeurs, un travail de communication sera 

effectué via les sites internet des communes, ainsi qu’au travers de réunions publiques.  

Le SDEA présentera un appui pour le développement, la mise à jour et la diffusion des 

PCS et DICRIM. Un partenariat sera engagé avec l’association Iffo-RME afin de résumer les 

principales mesures du PCS dans des plaquettes distribuées aux habitants des communes en 

question. 

Le Document Départemental des Risques Majeurs est disponible sur Internet et fait 

l’objet de porter à connaissance dans les mairies. 

  

Maître d’ouvrage Coût du projet Financement du 

projet 

Echéance de 

réalisation 

 

Etat 

 

 

INTERNE 

 

Etat : 100% 

 

A partir de 2016 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de réunions publiques 

- Approbation du DDRM (2011) 

- Nombre de supports de 

communication 
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Fiche action I.5 : Communication sur la réduction de la 

vulnérabilité 

Dans le cadre de cette fiche action l’édition de guides pratiques relatifs aux mesures de 

de réduction de la vulnérabilité est prévue. La communication ciblera les destinataires de 

l’action avec l’édition de guides pour les particuliers (I.5.1) et de guides pour les entrepreneurs 

(I.5.2). 

En amont des opérations de diagnostics de vulnérabilité, la structure porteuse du PAPI 

a le devoir d’informer et/ou de rappeler les mesures réglementaires de réduction de la 

vulnérabilité rendues obligatoires dans le cadre du PPRI Zorn et Landgraben. Ce travail de 

communication sera engagé lors des Salons de l’Inondation (voir Fiche action I.2) mais cette 

action complémentaire de communication permettra la diffusion de l’information de manière 

plus exhaustive. La distribution du guide à tous les habitants et tous les entrepreneurs  installés 

en zone inondable PPRI permettra de sensibiliser les populations et les entrepreneurs et de les 

préparer à la nécessité de réaliser les diagnostics de vulnérabilité. Ce guide présentera 

également les bonnes pratiques et notamment les règles de conduite à adopter par les membres 

d’une famille en cas de crise de manière à englober la réduction de la vulnérabilité dans son 

sens le plus large. 

Le montant total de cette action de communication sur la réduction de la vulnérabilité 

est estimé à 24 000 €HT pour le PAPI Haute Zorn auquel s’ajoute un montant de 12 000 

€HT pour étendre l’action territoire du PAPI Zorn aval et Landgraben. Cette action est en 

effet mutualisée entre les deux PAPI du bassin de la Zorn et du Landgraben puisque des 

diagnostics de vulnérabilité sont prévus sur l’ensemble du territoire et sont tous deux concernés 

par le même PPRI. C’est donc le SDEA dans le cadre du PAPI Haute Zorn qui est maître 

d’ouvrage de cette action. La demande de subvention et son affectation seront effectuées dans 

le cadre du PAPI Haute qui par le biais d’un avenant pourra réévaluer le coût de cette action 

étendue à l’ensemble du bassin versant. Le coût porté par le SDEA dans le cadre du PAPI Zorn 

aval et Landgraben est de 6000 euros HT pour les deux guides (particuliers et entreprises). Ce 

coût représente la part portée par le SDEA dans le cadre du PAPI ZAL déduction faite des 

subventions de l’Etat prévues au PAPI Haute Zorn. 
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Fiche action I.5.1 : Edition d’un guide « particuliers » pour la 
réduction de la vulnérabilité 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

Echéance de 

réalisation 

 

SDEA 

(dans le cadre du 

PAPI Haute 

Zorn) 

 

Périmètre Haute 

Zorn : 12 000 € 

HT 

 

 

 

 

 

Total 

18 000 € 

HT 

 

 

 

 

 

50% Etat 

50 % Auto 

financement 

2016 

 

SDEA 

(dans le cadre de 

la mutualisation 

avec le PAPI 

ZAL) 

 

 

Périmètre Zorn 

aval et 

Landgraben : 

surcoût de 6000 € 

HT 

 

 

2016 pour le 

PAPI ZAL 

Prise en charge 

par le SDEA 

pour le 

périmètre PAPI 

ZAL 

 

3000 € HT 100 % 

Autofinancement 

2016 

 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de guides de bonnes 

pratiques distribués 

 

 

L’action prévoit l’élaboration d’un guide pratique relatif aux mesures de réduction de la 

vulnérabilité rendues obligatoires par le PPRI Zorn et Landgraben, avec des exemples 

d’aménagements, des coordonnées renvoyant vers des bureaux d’études et entreprises 

spécialisées. Ce guide présentera également les bonnes pratiques et notamment les règles de 

conduite à adopter par les membres d’une famille en cas de crise (III.1.3). 

Destiné aux habitants des zones inondables du PPRI Zorn et Landgraben, le guide sera  

distribué en amont de la réalisation des diagnostics de vulnérabilité (voir Fiche-action V.1). Ces 

guides pourront ensuite être mis à disposition des publics en mairie durant toute la durée du 

PAPI. 

Les PAPI Haute Zorn et Zorn Aval et Landgraben étant concernés par le même PPRI, 

cette action sera mutualisée entre les deux PAPI du bassin versant de la Zorn et du Landgraben 

de manière à assurer la cohérence de l’action à l’échelle du bassin versant tout en optimisant  

les frais et modalités de réalisation du guide (conception, impression, diffusion).  

La conception, l’impression et la distribution de ces guides sont estimées à 12 000 € HT 

sous maîtrise d’ouvrage du SDEA dans le cadre du PAPI Haute Zorn qui pourra réévaluer le 
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coût de l’action étendue à l’ensemble du bassin versant. Ce surcoût est évalué à 6000 euros ce 

qui totaliserait 18 000€ HT dont 50% de subvention Etat FPRNM. La part du SDEA dans le 

cadre du PAPI Zorn aval et Landgraben serait ainsi de 3000 euros HT pour l’édition de ces 

guides sur le territoire du PAPI Zorn aval et Landgraben. 
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Fiche action I.5.2 : Edition d’un guide « entreprises » pour la 
réduction de la vulnérabilité 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

Echéance de 

réalisation 

 

SDEA 

(dans le cadre du 

PAPI Haute 

Zorn) 

 

Périmètre Haute 

Zorn : 12 000 € 

HT 

 

 

 

 

 

Total 

18 000 € 

HT 

 

 

 

 

 

50% Etat 

50 % Auto 

financement 

2016 

 

SDEA 

(dans le cadre de 

la mutualisation 

avec le PAPI 

ZAL) 

 

 

Périmètre Zorn 

aval et 

Landgraben : 

surcoût de 6000 € 

HT 

 

 

2016 pour le 

PAPI ZAL 

Prise en charge 

par le SDEA 

pour le 

périmètre PAPI 

ZAL 

 

3000 € HT 100 % 

Autofinancement 

2016 

 

 

Dans le cadre de l’action visant à réduire la vulnérabilité des entreprises  et ERP face 

aux inondations, il est  prévu de diffuser un guide de bonnes pratiques. Cette action s’inscrit en 

complémentarité des diagnostics de vulnérabilité qui seront proposés aux activités économiques 

et autres ERP (V.3). 

Ce guide a pour objectif de favoriser l’anticipation et la réflexion sur la gestion de crise 

en cas d’inondation. Outre les préconisations techniques à mettre en place listées lors des 

diagnostics de vulnérabilité, les mesures d’ordre organisationnel doivent également être prises 

en compte. 

Des dispositions simples prises préalablement peuvent permettre l’amélioration de la 

réactivité en cas de crise et la diminution des dégâts tant directs qu’indirects. En effet, des 

mesures organisationnelles d’urgence, prévues au préalable, favorisent la mise en sécurité 

rapide de l’établissement, l’organisation de l’évacuation et une reprise rapide de l’activité.  

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de guides diffusés aux 

entreprises 
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La réalisation de ce guide est prévue en 2016, il sera ensuite distribué avant la réalisation 

des diagnostics de vulnérabilité à toutes les entreprises et autres établissements recevant du 

public contenus dans l’enveloppe centennale du PPRI Zorn et Landgraben. 

Les PAPI Haute Zorn et Zorn Aval et Landgraben étant concernés par le même PPRI, 

cette action sera mutualisée entre les deux PAPI du bassin versant de la Zorn et du Landgraben 

de manière à assurer la cohérence de l’action à l’échelle du bassin versant tout en optimisant  

les frais et modalités de réalisation du guide (conception, impression, diffusion).  

La conception, l’impression et la distribution de ces guides sont estimées à 12 000 € HT 

sous maîtrise d’ouvrage du SDEA dans le cadre du PAPI Haute Zorn qui pourra réévaluer le 

coût de l’action étendue à l’ensemble du bassin versant (étendue au PAPI ZAL). Ce surcoût est 

évalué à 6000 euros ce qui totaliserait 18 000€ HT sous maîtrise d’ouvrage du SDEA dont 50% 

de subvention Etat FPRNM. La part du SDEA concernant le PAPI Zorn aval et Landgraben 

serait ainsi de 3000 euros HT pour l’édition de ces guides sur le territoire du PAPI Zorn aval 

et Landgraben. 
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Fiche action I.6 : Amélioration de la connaissance 

Dans le cadre de cette fiche action la réalisation de trois études hydrauliques est prévue. 

Ces études vont permettre d’évaluer le fonctionnement hydraulique de certains secteurs avec le 

cas échéant la caractérisation précise de l’aléa inondation par des modélisations 

bidimensionnelles des secteurs à enjeux.  

Ces études seront menées sur la partie aval du bassin versant de la Zorn et du Landgraben 

(I.5.1) et au niveau de deux affluents de la Zorn, le Rohrbach (I.5.2) et le Gebolsheimerbach et 

le Minversheimerbach (I.5.3). 

Le montant total des études hydrauliques permettant l’amélioration de la connaissance  

pour certains secteurs du territoire PAPI Zorn aval et Landgraben est estimé à 154 800 €HT. 
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I.6.1 Réalisation d’une étude hydraulique sur la partie aval du 
bassin versant de la Zorn et du Landgraben 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

 

Weyersheim 

 

 

 

150 000 € HT 

 

 

50 % Etat FPRNM 

50% 

Autofinancement 

 

 

 

2016 

 

Indicateurs de suivi/réussite - Réalisation du modèle hydraulique 

- Acquisition du modèle hydraulique 

par le maître d’ouvrage 

- Rapport d’étude 

 

 

Les communes couvertes par le PPRI Zorn et Landgraben, situées dans la partie aval du 

bassin de la Zorn et donc à proximité de la confluence entre la Zorn et la Moder, possèdent des 

problématiques liées aux inondations similaires. En effet, les réunions avec les maires des 

communes de Kilstett, Gambsheim, Offendorf, Hoerdt, Herrlisheim et Weyersheim ont soulevé 

les mêmes problématiques à savoir : 

- un territoire d’exutoire contraint par une réglementation lourde 

- le non fonctionnement du polder de Gambsheim   

- des dysfonctionnements des franchissements au niveau de l’autoroute 

- des problèmes d’entretien et de gestion des ouvrages au niveau de l’autoroute 

- un manque de sollicitation des champs d’expansion de crue vers l’autoroute pour des 

zones exempte d’enjeux 

- des fossés non entretenus et déconnectés 

- une vanne au niveau de l’intersection entre l’autoroute et le Giessen existante mais mal 

dimensionnée 

Ces communes ont été étudiées dans le cadre du PPRI, l’aléa et les enjeux sont donc 

identifiés. Néanmoins, le PPRI a mis en évidence une importante vulnérabilité de ces 

communes face aux inondations qui nécessite une amélioration de la connaissance du 

fonctionnement hydraulique de ce secteur. 

Lors des réunions les maires ont exprimé une volonté de vision intercommunale à 

l’échelle d’un secteur conférant des problématiques similaires en raison de la position 
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géographique de ces communes, à savoir à l’exutoire du bassin versant de la Zorn et du 

Landgraben. Cette volonté d’action collective se traduit par la réalisation d’une étude 

hydraulique complète du secteur. Cette étude permettrait d’approfondir la connaissance du 

fonctionnement hydraulique de tout le secteur avec la prise en compte de l’ensemble des 

problématiques.   

D’autre part, les réflexions d’amélioration évoquées par les maires s’orientent vers des 

solutions qui s’inscriraient, sous réserve de l’étude hydraulique, dans des perspectives 

environnementales avec des projets de remises en eau de canaux et de reconnections de fossés, 

de stockage des eaux de crues vers des forêts alluviales qui permettraient également des 

submersions écologiques, d’un fonctionnement de polder. 

Cette  étude menée sur les bans communaux de 6 communes sera sous maîtrise 

d’ouvrage déléguée de la commune de Weyersheim.  

Le maître d’ouvrage de cette étude sera assisté par le SDEA et notamment par son bureau 

d‘étude interne pour concevoir le cahier des charges et mettre en place des comités de suivis de 

l’étude. Un COPIL, qui rassemblera le porteur de l’étude, les 5 autres communes concernées, 

les services de l’Etat, la Direction Interdépartementale des Routes de l’Est sera mis en place 

pour assurer le suivi et la mise en œuvre de cette étude complexe. L’étude sera réalisée par un 

bureau d’étude spécialisé en ingénierie hydrologique et hydraulique. 

Evaluée à 150 000 € HT, le lancement de l’étude est prévu en 2016 pour une finalisation 

en 2017. 
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I.6.2. Réalisation d’une étude hydraulique au niveau du Rohrbach 

 

Indicateurs de suivi/réussite - rendu de l’étude 

- établissement des 4 cartes d’aléa 

- élaboration d’un PPRi du Rohrbach 

 

Le volet « étude hydraulique » de cette fiche action est intégré à l’étude d’ensemble 

« VI.0.1 Étude hydraulique pour assurer une approche technique homogène et apprécier la 

nécessité de réaliser des AMC par groupe d’ouvrages » prévue suite aux réserves de la 

Commission Mixte Inondation du 5 novembre 2015. La présente fiche action est maintenue à 

titre informatif mais ne concerne véritablement que la production des cartes d’aléa de la crue 

de référence nécessaires à l’élaboration du PPRI complémentaire dédié aux affluents de la Zorn 

et du Landgraben (Cf. Fiche action IV.3 : Elaboration de PPRi sur les sous-bassins du Rohrbach, 

Minversheimerbach, du Muehlbach et du Muhlbaechel). 

Le Rohrbach et ses affluents connaissent régulièrement des montées des eaux dues 

principalement à des orages printaniers violents conduisant à la formation de coulées boueuses 

localisées. L’évènement pluvieux du 21 mai 2012 a généré un débordement quasi généralisé du 

Rohrbach et de ses affluents engendrant d’importants dégâts dans les communes de 

Landersheim, Rohr et Schaffhouse-sur-Zorn. 

Au regard des réserves émises par la Commission Mixte Inondation au sujet de la 

cohérence et de la pertinence des ouvrages projetés dans l’axe VI du PAPI, une étude 

hydraulique VI.0.1 à l’échelle du périmètre PAPI Zorn aval et Landgraben est prévue dans l’axe 

VI. Dans le cadre de cette étude, le bassin versant du Rohrbach sera bien entendu étudié. De 

fait, pour des raisons de pertinence et de mutualisation des études, la réalisation de l’étude 

hydraulique à proprement dite sur ce secteur sera réalisée dans le cadre de l’action VI.0.1.  

D’autre part, dans le cadre de l’étude de protection contre les inondations du Rohrbach 

menée sous maîtrise d’ouvrage du SIVOM de la vallée du Rohrbach par le bureau d’étude 

Artelia une concertation avec les services de la DDT67 a permis d’anticiper sur les éléments 

nécessaires à la prescription du PPRI sur ce secteur. La DDT67 est encore en attente de 

précisions sur un certain nombre de points du diagnostic hydrologique et hydraulique, qui, une 

fois soulevés par le bureau d’étude permettront d’apporter la complétude des éléments 

nécessaires à l’élaboration d’un PPRI. Cette étude menée avant la labellisation du PAPI Zorn 

aval et Landgraben se poursuivra le cas échéant dans le cadre du PAPI labellisé à travers l’étude 

hydraulique d’ensemble VI.0.1 prévue pour répondre aux réserves de la Commission Mixte 

Inondation du 5 novembre 2015. 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

SDEA 

 

 

2400 € HT 

 

100 % 

Autofinancement 

 

 

2016 
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Cette action portera donc sur la réalisation des cartes d’aléas nécessaires à la prescription 

d’un Plan de Prévention du Risque inondation sur ce secteur.  

Les secteurs à enjeux visés où des cartes d’aléas sont nécessaires sont : 

 Landersheim  

 Rohr  

 La zone s’étendant du village de Schaffhouse-sur-Zorn jusqu’à la RD 670 au 

niveau de la zone d’activité du canal 

Ces secteurs sont visés car ils constituent les zones les plus vulnérables du bassin versant du 

Rohrbach.  

 

La commune de Landersheim est drainée par le Rohrbach qui reçoit en rive gauche les 

apports du Heiligengraben. L’aménagement d’un parking et de bâtiments actuellement occupés 

par l’entreprise ADIDAS a été réalisé au niveau de la confluence entre les deux cours d’eau. 

Ces aménagements ont conduit au recouvrement d’une partie du linéaire du Rohrbach, du 

Heiligengraben et de la confluence des deux cours d’eau. Le siège social de la société ADIDAS 

ainsi que son magasin d’usine constituent un enjeu fort puisqu’il représente un poids 

économique important pour la commune avec plus de 400 personnes employées. 

A Rohr, le Rohrbach est parallèle à la rue principale. Le cours d’eau présente de 

nombreux petits ouvrages et les habitations sont proches du Rohrbach. D’autre part, une 

attention particulière sera portée près de la station d’épuration de Rohr-Gougenheim.  

Aux alentours du village de Schaffhouse-sur-Zorn, plusieurs exploitations agricoles se 

trouvent aux abords du cours d’eau ainsi qu’une zone constructible. 

Enfin, au niveau de la zone d’activité du canal, les enjeux existants se trouvent pour la 

plus part en rive gauche. Le centre d’enfouissement du Rohrbach sera également pris en compte 

afin d’éviter tous risques de pollution du cours d’eau. En rive droite, la modélisation devra 

inclure la partie sud de la zone urbanisable. 

Le prix de la cartographie est généralement identique quel que soit la superficie. Celui-

ci est d’environ 600€. Quatre cartes d’aléas inondation sont à élaborer, pour un montant total 

de 2400 € entièrement à la charge du maître d’ouvrage. Ces cartes sont élaborées suite à l’étude 

hydraulique VI.0.1 en 2017. 
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I.6.3 Réalisation d’une étude hydraulique au niveau du 
Gebolsheimerbach et du Minversheimerbach 

 

 

Le volet « étude hydraulique » de cette fiche action est intégré à l’étude d’ensemble 

« VI.0.1 Étude hydraulique pour assurer une approche technique homogène et apprécier la 

nécessité de réaliser des AMC par groupe d’ouvrages » prévue suite aux réserves de la 

Commission Mixte Inondation du 5 novembre 2015. La présente fiche action est maintenue à 

titre informatif mais ne concerne véritablement que la production des cartes d’aléa de la crue 

de référence nécessaires à l’élaboration du PPRI complémentaire dédié aux affluents de la Zorn 

et du Landgraben (Cf. Fiche action IV.3 : Elaboration de PPRi sur les sous-bassins du Rohrbach, 

Minversheimerbach, du Muehlbach et du Muhlbaechel). 

La commune de Mommenheim présente une situation géographique particulière, à la 

confluence de 3 bassins versants agricoles et de trois affluents de la Zorn. Dans le cadre de la 

mise en œuvre des prescriptions du SAGEECE de la Zorn des études ont été engagées 

concernant des aménagements envisageables pour sécuriser les secteurs à enjeux, vis-à-vis des 

risques d’inondation. Cette étude portait sur les débordements du Minversheimerbach, du 

Gebolsheimerbach et du Rissbach. Les trois bassins versants avaient alors été modélisés en une 

dimension.  

Dans ce même secteur, d’autres études ont également été engagées ces dernières années 

par des communes à proximité des affluents du Gebolsheimerbach et du Minversheimerbach. 

Ces études ont permis de mettre en évidence une vulnérabilité importante des communes face 

au risque d’inondations par débordement et par des phénomènes de ruissellement érosif.  

Au regard des réserves émises par la Commission Mixte Inondation au sujet de la 

cohérence et de la pertinence des ouvrages projetés dans l’axe VI du PAPI, une étude 

hydraulique VI.0.1 à l’échelle du périmètre PAPI Zorn aval et Landgraben est prévue dans l’axe 

VI. Dans le cadre de cette étude, le bassin versant du Minversheimerbach sera bien entendu 

étudié. De fait, pour des raisons de pertinence et de mutualisation des études, la réalisation de 

l’étude hydraulique à proprement dite sur ce secteur sera réalisée dans le cadre de l’action 

VI.0.1.  

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

SDEA 

 

 

2400 € HT 

 

100 % 

Autofinancement 

 

 

2016 

 

 

Indicateurs de suivi/réussite - Rendu de l’étude 

- Réalisation des 4 cartes d’aléa 

- Extension du PPRi Zorn et Landgrabe 
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Cette action portera donc sur la réalisation des cartes d’aléas nécessaires à la prescription 

d’un Plan de Prévention du Risque inondation sur ce secteur.  

Les secteurs à enjeux visés où des cartes d’aléas sont nécessaires sont : 

 Gebolsheim 

 Alteckendorf 

 Ettendorf 

 Minversheim 

Le hameau de Wittersheim, Gebolsheim, traversé par le Gebolsheimerbach, sera à 

modéliser en 2D afin de protéger les habitations qui se trouvent très proche du cours d’eau. Le 

reste de la commune de Wittersheim n’est pas touché par les inondations du Gebolsheimerbach, 

une modélisation 2D n’est donc pas nécessaire.  

La commune d’Alteckendorf est longée par le Minversheimerbach, une partie de la zone 

urbaine représente ainsi un fort enjeu à modéliser en 2D. La commune de Minversheim présente 

un enjeu à modéliser avec une zone classée « zone naturelle à urbanisation futur à moyen 

terme ».  

Le Minversheimerbach traverse la zone urbaine d’Ettendorf. Une grande partie de la 

commune d’Ettendorf devra donc être modélisée en 2D. 

Le prix de la cartographie est généralement identique quel que soit la superficie. Celui-

ci est estimé à 600€. Quatre cartes d’aléas inondation sont à élaborer, pour un montant total de 

2400 € entièrement à la charge du maître d’ouvrage. Cette action est prévue sous maîtrise 

d’ouvrage du SDEA (avant le transfert de compétences au 1er/01/16 la commune d’Ettendorf 

avait pris la maîtrise d’ouvrage déléguée). 

Ces cartes sont élaborées suite à l’étude hydraulique VI.0.1 en 2017. 
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Axe II : Surveillance, prévision des crues et des 

inondations 
 

Action II.1 : Amélioration de l’anticipation et de la survenue 

d’une inondation 
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Fiche action II.1 : Amélioration de l’anticipation et de la survenue 

d’une inondation 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

SDEA (dans le 

cadre du PAPI 

Haute Zorn) 

 

 

90 000 € HT  

 

 

50 % Etat 

20% CG67 

30% 

Autofinancement 

 

 

2015- 2017 

 

 Participation du SDEA concernant le PAPI Zorn aval et Landgraben à hauteur de 13 500 

€ HT. Ce coût correspond à la moitié de la part en autofinancement du SDEA dans le 

cadre du PAPI Haute Zorn pour cette action. De fait, cette action étant déjà 

subventionnée dans le cadre du PAPI Haute Zorn, les 13 500 euros HT seront financés 

à 100% pour ce présent PAPI. 

Indicateurs de suivi/réussite - Type et nombre de matériels installés 

- Pourcentage d’alertes justifiées 

L’organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l’information 

est primordiale dans les mécanismes d’anticipation, de préparation et de gestion de crise. 

La prévision des crues est assurée dans le département du Bas-Rhin par la DREAL 

Alsace, via le Service de Prévision des Crues Rhin-Sarre, qui assure une veille 

hydrométéorologique permanente 24h sur 24 sur l’ensemble des cours d’eau surveillés par 

l’Etat (la Zorn et la Zinsel sur le bassin versant de la Zorn). Le haut bassin de la Zorn est 

actuellement surveillé par deux stations hydrométriques ; celle de Schinderthal sur la Zorn à 

l’amont de Saverne et celle d’Oberhof sur la Zinsel du Sud dans la vallée vosgienne. Plus à 

l’aval, la Zorn est surveillée par la station hydrométrique de Waltenheim-sur-Zorn.  

A partir de la vigilance crues mise en place par le SPC, le déclenchement de l’alerte est 

effectué par la Préfecture (Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et 

Economiques de Défense et de la Protection Civile - SIRACEDPC) auprès des élus, via des 

appels téléphoniques dès que les niveaux d’alerte sont atteints. Pour l’heure, aucune 

exploitation vis-à-vis de la communication vers les habitants n’est organisée, c’est une piste de 

progrès à explorer dans le cadre du PAPI. 

Dans le cadre du PAPI Haute Zorn, un réseau de mesures automatisé est prévu, sous 

maîtrise d’ouvrage du SIA Haute Zorn. L’objectif du développement de ce réseau de mesures 

est de compléter le réseau existant, et ainsi de collecter davantage de données fiables.  

L’opportunité de compléter le réseau de mesure sur le périmètre du PAPI Zorn Aval et 

Landgraben a été étudiée et non retenue. D’après le SPC, aucun site, n’y permet le jaugeage de 

l’intégralité du débit de crue, et de ce fait aucun site n’est propice à l’implantation d’une 

nouvelle station dans la partie aval du bassin versant de la Zorn. Par contre, la DREAL prévoit 
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une amélioration de la station de Waltenheim-sur-Zorn par l’ajout d’un capteur permettant de 

mesurer la hauteur d'eau en continu. Actuellement, la station est équipée d'un capteur de 

pression de type "bulle à bulle". Elle sera complétée par un capteur de type radar à 

hyperfréquence (capteur non immergé et très fiable dans le temps) qui va permettre de sécuriser 

la mesure et de déceler plus facilement une éventuelle dérive.  

Ainsi, l’action prévue par le SDEA dans le cadre du PAPI Haute Zorn sera mutualisée 

avec le PAPI Zorn Aval et Landgraben, l’amélioration des dispositifs de prévision de crue dans 

la partie amont du bassin versant de la Zorn bénéficiant également à la partie aval.  

La stratégie adoptée pour les communes riveraines de la Zorn dans le périmètre du PAPI 

Zorn aval et Landgraben est de ne pas chercher à réduire l’aléa par des aménagements lourds 

tels que des ouvrages de protection collectifs ou de rétention amont mais de chercher à réduire 

la vulnérabilité des enjeux en zone à risque. Aucun ouvrage n’est donc prévu sur la Zorn dans 

le cadre de ce PAPI, (à la différence du PAPI Haute Zorn qui profitera des ouvrages prévus 

pour installer les stations limnimétriques). Le partis pris des communes de l’axe Zorn de ce 

PAPI, implique de pouvoir prévenir le plus précisément possible la survenue d’une crue.  La 

prévision des crues constitue de fait un aspect primordial dans la réduction de la vulnérabilité 

puisqu’elle permet d’estimer la propagation d’une crue et permet la mise en œuvre de la gestion 

de l'alerte. Les stations météorologiques prévues dans le cadre du PAPI Haute Zorn permettront 

de renforcer les données pluviométriques sur le territoire et donc d’anticiper la survenue et la 

propagation de la crue vers l’aval. 

Le réseau prévu consistera en : 

- La mise en place de sondes amont et aval sur trois des dix sites de ralentissement dynamique 

prévus dans le cadre du PAPI Haute Zorn pour surveiller le remplissage de ces ouvrages 

- Sur la Zinsel : la station d’Oberhof existante sera complétée par l’ajout d’une station 

limnimétrique à Hattmatt 

- Sur la Zorn : la station de Saverne déjà existante sera complétée par l’ajout d’une station 

limnimétrique située à l’amont 

- La mise en place de 6 échelles limnimétriques (deux à Saverne, une à Monswiller, une à 

Steinbourg, une à Dettwiller, une à Dossenheim-sur-Zinsel et une à Hattmatt) 

- Par ailleurs deux stations météorologiques seront installées sur le haut bassin de la Zorn et 

de la Zinsel du sud 

- Des stations de mesure du manteau neigeux mesurant en outre le niveau lors de la fonte des 

neiges seront installées sur les pluviomètres existants et sur les pluviomètres prévus 

Les données collectées seront intégrées dans le modèle LARSIM du SPC Rhin Sarre. 

Météo France sera contactée pour avoir accès aux données issues des pluviomètres. 

La maintenance des stations sera assurée par le maître d’ouvrage sous la forme d’un 

contrat de maintenance avec un prestataire privé. 

Le SDEA participera donc au financement de cette action en prenant en charge la moitié 

de la part en autofinancement prévue dans le cadre du PAPI Haute Zorn, soit 13 500 € HT. La 
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réalisation de cette action doit démarrer dans le cadre du PAPI Haute Zorn en 2015 avec la 

recherche de sites d’implantation de stations météorologiques et devrait s’étendre jusqu’en  

2017.  
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Axe III : Alerte et Gestion de crise 
 

Action III.1 : Gestion du risque inondation 

Action III.2 : Optimisation du système d’alerte  
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Fiche action III.1 : Gestion du risque inondation 

III.1.1 Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des PCS 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

 

Chaque commune avec 

assistance de la CCRB 

puis du SDEA 

 

 

 

INTERNE 

 

 

INTERNE 

 

A partir de  

2015 

 

 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de PCS avec un volet 

inondation 

Les communes du PAPI Zorn Aval couvertes par le  PPRI de la Zorn et du Landgraben 

ont obligation de mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde dans les deux ans après 

approbation par le préfet du département du PPRn. La Ministre de l’Ecologie rappelle 

d’ailleurs, dans une instruction du gouvernement en date du 14 janvier 2015 cette obligation et 

souligne la nécessaire réalisation de ces Plans Communaux de Sauvegardes « essentielles pour 

assurer l’acculturation des populations relative aux risques naturels, développer les 

comportements adéquats en cas de crise et in fine assurer la sécurité des personnes et des 

biens ». Ces communes ont également pour obligation le maintien de l’opérationnalité des PCS, 

via une mise à jour régulière des documents, sachant que les délais de révision ne peuvent 

excéder 5 ans. Le PCS doit comporter un volet destiné à l’information préventive qui intégrera 

le D.I.C.R.I.M. 

A ce jour, parmi les 23 communes dotées du PPRI Zorn et Landgraben sur le périmètre 

du PAPI, 8 n’ont pas réalisé leur PCS et 10 leur DICRIM. La CCRB s’engage à accompagner 

ces communes dans l’élaboration de leurs PCS, qui devront être réalisés courant 2015. Cette 

action se fera en étroite collaboration avec le SIRACEDPC. La CCRB encouragera la mise en 

place de PCS pour l’ensemble des communes du PAPI via une communication sur les objectifs 

et l’utilité de cet outil.  

Pour qu’un PCS soit efficace, il doit être pleinement intégré par la commune et ses 

habitants et faire l’objet d’un exercice. Le SDEA, porteur du PAPI pour sa mise en œuvre, 

s’engage à venir en appui aux communes pour monter leurs exercices de PCS, en collaboration 

toujours avec le Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de 

Défense et de Protection Civile (SIRACEDPC). 

Le détail de la situation des communes dotées du PPRI Zorn et Landgraben vis-à-vis des 

obligations d’information préventive et d’élaboration de PCS est présenté dans le chapitre 2.7 

de la pièce du dossier « Diagnostic approfondi et partagé du territoire ». 
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III.1.2 Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des PPMS 

 

Maître d’ouvrage 

 

 

Coût du projet 

 

Financement du projet 

 

Echéance de 

réalisation 

 

 

Chaque établissement 

scolaire avec assistance 

du Rectorat et le SDEA  

 

 

 

INTERNE 

 

 

INTERNE 

 

 

2016 

 

La mise en place des Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) permet à chaque 

établissement scolaire de faire face à une situation de crise liée à la survenue d’un risque majeur 

en assurant la sécurité des élèves et du personnel avant l’arrivée des secours. La mise en place 

de PPMS face aux risques majeurs pour les écoles et les établissements scolaires est rendue 

obligatoire par la circulaire ministérielle du 30 mai 2002.  

La majorité des communes du PAPI (62 communes) fait partie de la liste des communes 

du DDRM concernant le risque inondation par débordement et/ou coulées d’eau boueuse. Les 

établissements scolaires de 1er et 2nd degrés de ces communes doivent de fait pouvoir justifier 

d’un plan d’action adapté au risque inondation. 

Le PPMS est un document propre à chaque établissement scolaire qui doit nécessairement 

inclure, pour son élaboration:  

 une définition des différentes missions à assurer lors de la gestion de crise et la 

constitution d’un groupe de personnes ressources entre lesquelles ces missions seront 

réparties 

 une prise en compte de gradations possibles dans l’ampleur d’un accident et de la 

progressivité éventuelle des conséquences de celui-ci 

 une prise en charge particulière des membres de la communauté scolaire, élèves et 

adultes lors : 

- des activités « extra muros » 

- la présence d’un internat  

- la présence d’élèves ou d’adultes handicapés ou d’élèves bénéficiant d’un projet 

d’accueil individualisé  

 une information des partenaires impliqués, élus, autorités, secours, etc. réalisée 

préalablement, puis régulièrement renouvelée, afin que ces derniers aient la possibilité 

de s’associer à des simulations et à des actualisations du plan. 

Lors de son élaboration puis annuellement, le PPMS est soumis à la commission 

d’hygiène et de sécurité de l’établissement, quand elle existe, au conseil d’administration de 

l’établissement, et présenté au conseil d’école. Il doit être communiqué au maire de la 

commune, à l'inspecteur d'académie DSDEN (qui le tient à disposition du préfet), au recteur, 

ainsi qu'à la collectivité territoriale de rattachement. 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de PPMS validés par le 

Rectorat 
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Dans chaque académie, sont désignés par les recteurs et inspecteurs d’académie des 

correspondants « sécurité ». Le réseau des correspondants « sécurité » assisté par des 

coordonnateurs ou des formateurs « risques majeurs » de l’Iffo-RME appuient la mise en œuvre 

des PPMS via des actions de sensibilisation et/ou de formation. 

D’après le coordonnateur académique risques majeurs (Académie de Strasbourg), quatre 

communes du PAPI présentent un établissement de second degré, la situation au regard des 

PPMS est la suivante : 

Tableau 1: Situation des établissements de second degré au regard des PPMS 

Communes Etablissements de 2nd degré PPMS 

Bouxwiller Collège du Bastberg Oui 

Bouxwiller Lycée Adrien Zeller Non 

Herrlisheim Collège de Herrlisheim* Oui 

Hochfelden Collège Gustave Doré Oui 

Hoerdt Collège Baldung Grien Oui 

Vendenheim Collège La Pierre Polie Oui 

 

*Le collège de Herrlisheim a obtenu en 2014 la distinction « bouclier orange » pour son 

exemplarité de son PPMS. Cette distinction initiée par le Ministère du Développement Durable, 

est conduite conjointement par l’Institut Français des FOrmateurs Risques Majeurs et 

protection de l’Environnement (IFFO-RME) et le Haut Comité Français pour la Défense Civile 

(HCFDC). 

Selon le conseiller prévention départemental, toutes les écoles de premier degré des 

communes appartenant à la liste du Dossier Départementale des Risques Majeurs concernant le 

risque inondation par débordement et/ou coulées d’eau boueuse ont un PPMS. A présent, 

l’action menée par le SDEA à travers le PAPI, en collaboration étroite avec le conseiller 

prévention départemental et l’IFFO-RME est de s’assurer de la prise en compte du risque 

inondation et coulée d’eau boueuse dans le PPMS.  
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Tableau 2: Situation des établissements de premier degré au regard des PPMS 

 

 

Le SDEA s’engage à apporter un appui aux établissements scolaires dans l’élaboration 

et la mise en œuvre de leurs PPMS, notamment pour la mise en place d’exercice de simulation 

de validation. Cette action sera menée en étroite collaboration avec les formateurs et 

coordonnateurs « risques majeurs » et le rectorat. 

  

Communes
Etablissement de premier 

degré

DATE 

PPMS
Communes

Etablissement de 

premier degré

DATE 

PPMS

Alteckendorf Primaire 2010 Maternelle 2012

Bernolsheim Primaire 2011 Elémentaire 2012

Berstett et associés Primaire 2008 Hohatzenheim Elémentaire 2010

Bilwisheim Elémentaire 2011 Hohfrankenheim Elémentaire 2011

Elémentaire ETS PROT EX 

GRIESBACH-LE-BASTB
2011 Huttendorf Elémentaire 2012

Elémentaire ETS PROT EX 

RIEDHEIM
2009 Kilstett Maternelle 2013

Maternelle 2011 Elémentaire 2013

Elémentaire MARGUERITE 

THIEBOLD
2012 Kirrwiller Elémentaire 2012

Maternelle EX IMBSHEIM 2010 Kriegsheim Elémentaire 2011

Maternelle LES CIGOGNES 2012 Minversheim Maternelle 2012

Maternelle L'ARC EN CIEL 2012 Elémentaire 2012

Elémentaire ETS PROT II - LES 

REMPARTS
2012 Mittelschaeffolsheim Elémentaire 2012

Elémentaire PIERRE PFLIMLIN 2011 Mommenheim Maternelle 2013

Elémentaire R. SCHUMAN 2012 Elémentaire 2012

Buswiller Elémentaire 2014 Mutzenhouse Maternelle 2012

Donnenheim Maternelle 2011 Offendorf Maternelle 2009

Eckwersheim Primaire 2009 Olwisheim Elémentaire 2010

Ettendorf Primaire 2009 Rohr Elémentaire 2010

Furchhausen Elémentaire 2013 Schaffhouse-sur-Zorn Elémentaire 2012

Maternelle LE VERGER 2012 Schwindratzheim Maternelle 2011

Maternelle LE BITZIG 2012 Elémentaire 2012

Elémentaire ETS CATH L'ILL 

AU RHIN
2012

Maternelle 

CLAIREFONTAINE
2013

Maternelle 2012
Elémentaire PIERRE 

PFLIMLIN
2013

Elémentaire 2013 Waltenheim-sur-Zorn Elémentaire 2012

Gingsheim Elémentaire 2009 Westhouse-Marmoutier Elémentaire 2009

Gougenheim Primaire 2009 Weyersheim Maternelle 2008

Grassendorf Elémentaire 2010 Elémentaire 2011

Maternelle 2012 Wickersheim-Wilshausen Elémentaire 2012

Elémentaire JACQUES 

PREVERT
2012 Willgottheim- Woellenheim Elémentaire 2009

Elémentaire LES 

HIRONDELLES
2012 Wilwisheim Elémentaire 2012

Maternelle 2013

Elémentaire 2012

Hoerdt

Wingersheim Elémentaire 2012

Vendenheim

Bouxwiller

Brumath 

Gambsheim

Geudertheim

Herrlisheim

Hochfelden
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III.1.3 Appui à la mise en place d’un plan familial en cas de crise 

 

Maître d’ouvrage 

 

 

Coût du projet 

 

Financement du projet 

 

Echéance de 

réalisation 

 

 

 

SDEA en collaboration 

avec l’IFFO-RME 

 

 

 

INTERNE 

 

 

INTERNE 

 

 

2016 

 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de guides de bonnes 

pratiques distribués 

- Nombre de réunions organisées 

- Nombre de personnes présentes aux 

réunions 

 

Cette action sera menée via des réunions d’information et par la diffusion d’un guide de 

bonnes pratiques. Ce dernier prévu dans le cadre de l’axe 1 (I.5) sera proposé aux riverains et 

particulièrement pour ceux situés en zone inondable. Le guide permettra d’informer les 

habitants des mesures de réduction de la vulnérabilité au sens large du terme, il intégrera de fait 

le rappel des mesures obligatoires du PPRI, les bonnes pratiques ainsi que les éléments 

permettant à la mise en place d’un plan familial en cas de crise. 

La mise en place d’un plan familial a pour objectif de préparer les membres d’une famille 

à la gestion d’une crise et d’éviter la panique. Ce plan familial doit être établi par les familles 

de manière à répondre aux questions suivantes : 

 Quels seraient mes premiers réflexes en cas d’inondation ? 

 Si mes enfants ou mes proches sont absents lors de l’alerte que dois-je faire ? 

 Qui vais-je devoir appeler en priorité ? 

 Ai-je les numéros de téléphone à portée de main ? 

 Comment serai-je alerté ? 

 Comment m’éclairer si l’électricité est coupée ? 

 Si un risque menace, dois-je évacuer ou me mettre à l’abri ?  

 Comment vais-je le savoir ? 

 Quel est le rôle de ma commune en situation de crise ? 

Ce plan prévient ainsi toute situation de panique en permettant l’anticipation et la gestion 

de la crise jusqu’à l’arrivée des secours et/ou du retour à la normale. Ce plan traduit des 

procédures propres à chaque famille par exemple, en consignant et en regroupant les affaires 

indispensables en cas de crise, en choisissant d’avance les lieux de mise à l’abri, etc. 
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Le SDEA pourra accompagner les familles dans cette démarche et les guider dans leur 

réflexion. La collaboration avec l’association Iffo-RME pourra apporter la pédagogie 

nécessaire à la mise en place d’une telle action. 

La réalisation de ce guide est prévue en 2016, il sera distribué avant la réalisation des 

diagnostics de vulnérabilité à toutes les habitations contenues dans l’enveloppe centennale du 

PPRI Zorn et Landgraben puis restera disponible en mairie. 
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Fiche action III.2 : Optimisation du système d’alerte 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

Echéance de 

réalisation 

 

SDEA 

(dans le cadre du 

PAPI Haute 

Zorn) 

 

Périmètre Haute 

Zorn : 30 000 € 

HT 

 

 

 

 

 

Total 

45 000 € 

HT 

 

20% CD67 

80%Auto 

financement 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

SDEA 

(dans le cadre de 

la mutualisation 

avec le PAPI 

ZAL) 

 

 

Périmètre Zorn 

aval et 

Landgraben : 

surcoût de 15 000 

€ HT 

 

100 % 

autofinancement 

Prise en charge 

par le SDEA 

pour le 

périmètre PAPI 

ZAL 

 

15 000 € HT 100 % 

Autofinancement 

 

L’alerte peut être améliorée sur l’ensemble du bassin versant de la Zorn grâce à 

l’amélioration des dispositifs de prévision des crues prévue en amont du bassin versant. En 

effet, un réseau de stations de mesures automatisé est prévu, en complément de l’existant 

(stations SPC) permettant des données complémentaires fiables.  

Cette action s’inscrit dans la suite logique de celle visée par l’amélioration de la 

prévision de crues et sera mutualisée entre les deux PAPI du bassin versant de la Zorn et du 

Landgraben. (cf. Axe II, fiche action II.1). 

L’action porte sur la réalisation d’une étude permettant l’intégration des données 

collectées par le nouveau réseau de mesures et leurs agrégations avec le réseau existant en vue 

d’optimiser la chaîne de l’alerte. L’étude permettra également la clarification des modalités et 

des maillons de la chaîne d’alerte avec notamment l’identification des personnes réceptrices de 

l’alerte (élus et/ou habitants). La sélection des communes alertées devra être effectuée en 

fonction du temps de transmission des données et de la caractérisation de l’alerte. Les 

propositions d’organisation du système d’alerte seront soumises au SIRACEDPC. A noter que 

d’ici 2017, date à laquelle les équipements seront mis en place, le Système d’Alerte et 

d’Information aux Populations (SAIP) remplacera l’actuel système d’alerte (Réseau Nationale 

d’Alerte). Le SDEA diffusera cette information aux différentes mairies, et apportera son aide 

lors de la transition. 

Indicateurs de suivi/réussite - Résultat de l’étude et choix d’un 

scénario 
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L’étude pourra s’appuyer sur des spécificités locales en proposant de généraliser les 

dispositifs d’alerte à l’ensemble des communes de l’axe Zorn. Par exemple, la ville de Brumath 

met à disposition le service d'alertes météorologiques VOXALIS. Les riverains peuvent 

s’inscrire sur le site internet de la ville et dès lors recevoir par mail ou sms les messages d’alerte. 

Le coût de l’étude prévue en 2018, sur le périmètre du PAPI Haute Zorn est estimé à 

30 000 € HT selon le SPC Rhin-Sarre. La mutualisation de cette action étendant le périmètre 

d’étude à l’ensemble du bassin versant le SDEA s’engage à apporter un complément de 15 000 

€ HT (100 % en autofinancement) à l’étude au budget prévu dans le cadre du PAPI Haute Zorn.  
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Axe IV : Prise en compte du risque inondation dans 

l’urbanisme

 
Action IV.1 : Assurer une cohérence locale entre 

l’aménagement du territoire et la gestion de l’eau  

Action IV.2 : Inclure le risque inondation dans les programmes 

de réhabilitation des logements 

Action IV.3 : Elaboration d’un PPRn  
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Fiche action IV.1 : Assurer une cohérence locale entre 

l’aménagement du territoire et la gestion de l’eau 

Maître d’ouvrage Coût du projet Financement du 

projet 

Echéance de 

réalisation 

 

Syndicats Mixtes des 

SCOT de Saverne, 

de la Région de 

Strasbourg, de 

l’Alsace du Nord et 

de la Bande Rhénane 

Nord 

 

 

 

 

INTERNE 

 

 

 

INTERNE 

 

 

 

2016 

 

 

 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de réunions entre partenaires 

- Nombre de réunions publiques et 

d’ateliers thématiques 

- Nombre de supports diffusés 

Le territoire du PAPI Zorn Aval et Landgraben recouvre 4 Schémas de Cohérence 

Territoriaux : le SCOT de la Région de Strasbourg (SCOTERS), le SCOT de l’Alsace du Nord 

(SCOTAN), le SCOT de la Région de Saverne et le SCOT de la Bande Rhénane Nord. 

Tous les SCoT du périmètre du PAPI Zorn aval et Landgraben prennent en compte les 

risques en application du code de l’urbanisme. Des réunions devront être organisées entre la 

CCRB et les Syndicats mixtes des SCOTS concernés par le territoire du PAPI Zorn Aval afin 

de mener des actions permettant l’amélioration de l’intégration du risque inondation dans les 

SCOTS et les PLU. Au regard de la mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de 

gestion des eaux (SDAGE) et des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) Rhin et 

Meuse, une actualisation des SCoT concernés sur le bassin versant de la Zorn devra être 

engagée. 

Le travail d’intégration du volet inondation dans les SCOT pourra s’appuyer sur le 

travail mené dans le cadre du PAPI Haute Zorn. Le Syndicat mixte du SCOT de la Région de 

Saverne, également concerné par le PAPI Haute Zorn a déjà participé à des réunions avec 

notamment le SIA Haute Zorn. Ces réunions avaient permis de mettre en place : 

- Diffusion de l’information et sensibilisation sur le risque inondation par le Syndicat 

Mixte du SCOT par le biais de leur site Internet et du Mag Territoires (Pays) 

- Ateliers thématiques et réunions publiques,  

- Réaliser une fiche de sensibilisation dans le DOG incluant la communication sur le 

risque inondation, 

- Intégration de la problématique inondation dans la grille d’analyse du SCOT et dans la 

communication sur les PLU, 

- Echanges réguliers entre le CG67, Syndicats Mixtes du SCOT et SIA Haute Zorn pour 

l’intégration des mesures dans le cas des zones inondables hors PPRi. 
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Fiche action IV.2 : Inclure le risque inondation dans les 

programmes de réhabilitation des logements 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de réunions avec le SDAUH 

et l’ANAH 

- Nombre de supports diffusés 

 

L’objectif de cette action est l’intégration de la problématique inondation dans les 

programmes de réhabilitation des logements. 

A travers le Programme d’Intérêt Général « Rénov’Habitat 67 », le Service 

Départemental de l'Architecture de l'Urbanisme et de l'Habitat (SDAUH) du Conseil 

Départemental,  l'Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Etat soutiennent  financièrement 

les projets de rénovation de l'habitat des particuliers.  

Une équipe d’animation est missionnée par le Conseil Général sur le territoire pour aider 

les particuliers à monter gratuitement leurs projets. 

Des bureaux d'études sont missionnés par le Conseil Départemental pour assister 

gratuitement les particuliers dans toutes les phases du projet de rénovation, du choix des travaux 

à effectuer jusqu’au dépôt de demande de subvention, en passant par l'élaboration d'un plan de 

financement mobilisant toutes les aides disponibles. Les particuliers peuvent les rencontrer, 

sans aucun engagement par le biais de permanences sur le secteur (calendrier affiché en mairie), 

ou les contacter par téléphone ou par mail. Dans ce même cadre, des subventions sont également 

disponibles pour des travaux d’adaptation pour les personnes âgées ou handicapées tels 

l’élargissement de porte d’entrée, la suppression de marches, ou la construction d’une rampe 

d’accès. 

L’action porte en la collaboration entre le SDEA, le Service Départemental de 

l'Architecture de l'Urbanisme et de l'Habitat du CD67 et l’Agence Nationale de l’Habitat dans 

l’optique d’incorporer la protection contre les inondations au programme de réhabilitation des 

logements, par exemple en rendant une porte non seulement isolée thermiquement, mais aussi 

étanche.  

  

 

Maître d’ouvrage 

 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

 

SDEA 

 

 

INTERNE 

 

INTERNE 

 

2016 
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Fiche action IV.3 : Elaboration de PPRi sur les sous-bassins du 

Rohrbach, Minversheimerbach, du Muehlbach et du Muhlbaechel 

 

Indicateurs de suivi/réussite 

- nombre de communes sur lesquelles 

un PPRI est prescrit 

- date de prescription des PPRI 

- date d’approbation des PPRI 

 

Les bassins versants du Rohrbach, du Minversheimerbach, du Muehlbach et du 

Muhlbaechel ne sont aujourd’hui pas intégrés dans le Plan de Prévention du Risque Inondation 

de la Zorn et du Landgraben. Toutefois, les communes riveraines de ces affluents de la Zorn et 

du Landgraben peuvent présenter des zones où le risque inondation par débordement de cours 

d’eau est connu mais non quantifié. Ces zones peuvent présenter d’importants enjeux; c’est le 

cas par exemple à Landersheim, le long du Rohrbach où le siège social de l’entreprise Adidas 

en France a été touché à plusieurs reprises par des inondations du Rohrbach. Pour ces territoires, 

l’aléa n’est pas quantifié mais les évènements des dernières décennies et les dommages qui en 

ont découlé, le rendent incontestable.  

D’une part, des études ont déjà été entreprises dans ces secteurs ou sont en cours. Le 

bassin versant du Minversheimerbach a par exemple été largement étudié dans le cadre des 

études de protection contre les inondations par débordement et coulées d’eaux boueuses de 

Mommenheim, d’Ettendorf et de Wittersheim. Tout comme pour les bassins versants du 

Muehbach et du Muhlbaechel étudiés dans le cadre des études de protection contre les 

inondations des communes de Vendenheim, Berstett et Mittelschaeffolsheim. 

De même, le SIVOM de la Vallée du Rohrbach qui exerçait la compétence GEMAPI 

jusqu’au 31 décembre 2015 a également engagé une étude de protection contre  les inondations 

du Rohrbach. Dans le cadre de l’étude sur le Rohrbach, la DDT67 a été concertée et sollicitée 

pour s’assurer d’apporter les éléments nécessaires à la prescription de PPRI sur ce secteur.  

D’autre part, dans le cadre de l’étude hydraulique VI.0.1 prévue sur l’ensemble du 

territoire PAPI Zorn aval et Landgraben pour répondre aux réserves émises par la CMI, ces 

bassins versants sont inclus dans le périmètre étudié. L’expertise hydrologique puis le cas 

échéant des études hydrauliques complémentaires seront ainsi réalisées pour ces secteurs. La 

DDT67 sera également associée à l’élaboration du cahier des charges et au suivi des études de 

manière à apporter les éléments nécessaires à la CMI mais également à la prescription de PPRI 

sur ces secteurs.  

Enfin, les actions I.6.2 et I.6.3 feront suite à l’étude VI.0.1 : elles concernent la 

réalisation de cartes d’aléa inondations.  

 

Maître d’ouvrage 

 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

 

Echéance de 

réalisation 

Etat 

120 000 € HT 

Soit 

144 000 € TTC 

100 % Etat A partir de 2016 
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Une fois validées, l’Etat pourra s’appuyer sur les études déjà entreprises sur les secteurs 

et les compléments d’études prévus pour prescrire l’élaboration de PPRi(s) complémentaires 

dédiés aux affluents de la Zorn et du Landgraben. 

L’objectif de cette action est d’établir une réglementation permettant de maîtriser 

l’extension urbaine dans les zones exposées, en contrôlant l’occupation des sols. Afin de limiter 

la vulnérabilité des personnes et des biens, le PPRI délimite les zones directement exposées au 

risque inondation et celles non directement exposées mais où un développement de l’occupation 

du sol pourrait provoquer ou aggraver le risque. Un PPR doit concilier conjointement la 

prévention et les besoins socio-économiques de développement. Le PPR se doit :  

 D’interdire les nouvelles implantations humaines dans les zones les plus dangereuses et de 

les limiter dans les autres 

 De préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues afin de ne pas aggraver 

les risques pour les zones déjà urbanisées et situées dans le lit majeur du cours d’eau 

 De sauvegarder l’équilibre des milieux naturels et la qualité des paysages. 

Concernant le planning prévisionnel de cette action : 

Une réunion en date du 01 février 2016 avec le porteur de projet (SDEA) et les services 

en charge de l’élaboration des PPRI de la Direction Départementale des Territoires du Bas-

Rhin, puis une seconde réunion de travail en date du 25 avril 2016 a permis de s’accorder sur 

une programmation de cette action. 

A l’issue des études hydrauliques menées en 2016-2017, par le porteur du PAPI, sur le 

bassin versant du Rohrbach, du Minversheimerbach, du Muehlbach et du Muhlbaechel (dans le 

cadre de l’action VI.0.1), les cartes d’aléa et de CPHE ainsi établies seront soumises à la 

validation des services de la DDT. Pour que cette validation puisse se faire directement à l’issue 

de ces études, il sera indispensable d’associer la DDT67 durant l’élaboration de ces études pour 

qu’elle puisse prendre connaissance des résultats au fur et à mesure de leur avancement, 

apporter le cas échéant ses remarques et que ces dernières puissent être prises en compte. Au 

regard de l’ampleur de l’étude à mener (VI.0) qui implique au préalable des délais nécessaires 

conséquents dédiés à l’élaboration du cahier des charges de l’étude, en concertation avec les 

services de la DDT puis des délais de consultation des offres, une validation des cartes d’aléa 

est espérée à partir du 2ème semestre 2017 . Une prescription serait alors possible au printemps 

2018. Deux années de procédure sont ensuite nécessaires, l’approbation des PPRI serait dans 

ce cas établie en 2020.  

 Ces échéances seront ainsi prises en compte lors de la constitution du calendrier 

prévisionnel des opérations structurelles de l’axe VI qui feront l’objet d’un passage en CMI 

lorsque le SDEA pourra réunir les compléments demandés.  

L’élaboration du PPRI pour ces deux secteurs sur le territoire du PAPI Zorn aval et 

Landgraben a été estimée à 120 000 € HT par la Direction Départementale des Territoires du 

Bas-Rhin (DDT67).
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Figure 5: Carte de localisation des communes concernées par le PPRI approuvé Zorn et Landgraben et par le PPRI complémentaire dédié aux affluents de la Zorn et du 

Landgraben 
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Axe V : Actions de réduction de la vulnérabilité des 

personnes et des biens 
 

Action V.1 : Réduire la vulnérabilité face aux inondations des 

bâtiments à usage d’habitation  

Action V.2 : Appliquer les mesures prescrites dans les 

diagnostics de vulnérabilité pour les habitations 

Action V.3 : Réduire la vulnérabilité des activités économiques 

et autres ERP face aux inondations 

Action V.4 : Appliquer les mesures prescrites dans les 

diagnostics de vulnérabilité pour les entreprises et 

autres ERP 
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Fiche action V.1 : Réduire la vulnérabilité face aux inondations des 

bâtiments à usage d’habitation  

 

 

 

Cette action vise la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments à usage 

d’habitation localisés en zone inondable par le PPRI Zorn et Landgraben. Certains logements 

en zone inondable ne sont pas équipés pour faire face au danger que représente une crue. Ces 

diagnostics vont permettre aux habitants de prendre conscience des lacunes de leur logement et 

des mesures à réaliser permettant de limiter les potentiels dommages générés par l’inondation.  

Les diagnostics seront réalisés par un prestataire privé et permettront aux habitants de 

visualiser le niveau maximum d’eau dans le bâtiment, les pièces touchées, la vitesse et le mode 

d’entrée de l’eau. Une liste de préconisations techniques et chiffrées leur sera alors transmise 

afin qu’ils puissent engager des travaux de réduction de vulnérabilité au niveau de leurs 

habitations.  

De plus, le PPRI Zorn et Landgraben (approuvé le 26 août 2010) impose la réalisation 

de travaux de réduction de la vulnérabilité pour les bâtiments à usage d’habitation localisés 

dans le périmètre d'exposition aux risques, dans un délai de 5 ans à compter de la date 

d’approbation.  

La procédure permettant de réaliser un diagnostic a été déterminée par une stagiaire 

ENGEES du Conseil Départemental du Bas-Rhin courant 2013, et permettra de concevoir le 

cahier des charges pour le prestataire privé. La prestation couvrira l’ensemble de la démarche 

depuis la promotion des diagnostics jusqu’à la réception des travaux. 

 

  

Maître d’ouvrage Coût du projet Financement du 

projet 

 

Echéance de 

réalisation 

 

 

SDEA 

 

 

 

223 080 € HT 

 

50% Etat 

50% 

Autofinancement 

 

 

2016-2018  

(20% 2016 , 40% 

2017 et 40% 2018) 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de diagnostics réalisés 
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Tableau 3:Nombre de bâtiments à usage d'habitations en zone inondable (PPRi) et coûts des diagnostics 

associés par commune 

Communes  
Bâtiments à usage 

d'habitation 

PPRI Nombre  Coûts des diagnostics 

Bietlenheim 11 3 630,00 € 

Brumath 136 44 880,00 € 

Donnenheim 0 0,00 € 

Eckwersheim 1 330,00 € 

Gambsheim 29 9 570,00 € 

Geudertheim 67 22 110,00 € 

Herrlisheim 92 30 360,00 € 

Hochfelden 21 6 930,00 € 

Hoerdt 41 13 530,00 € 

Ingenheim 1 330,00 € 

Kilstett 1 330,00 € 

Krautwiller 31 10 230,00 € 

Melsheim 0 0,00 € 

Mommenheim 16 5 280,00 € 

Mutzenhouse 0 0,00 € 

Offendorf 48 15 840,00 € 

Schaffhouse-sur-Zorn 0 0,00 € 

Schwindratzheim 13 4 290,00 € 

Vendenheim 41 13 530,00 € 

Waltenheim-sur-Zorn 3 990,00 € 

Weyersheim 102 33 660,00 € 

Wilwisheim 21 6 930,00 € 

Wingersheim 1 330,00 € 

  676 223 080,00 € 

 

Ces diagnostics seront entièrement pris en charge par la SDEA afin de favoriser leur 

réalisation. Le coût d’un diagnostic de vulnérabilité est estimé à 330 € HT pour un bâtiment à 

usage d’habitation.  Le nombre d’habitations touchées pour un événement centennal au sein de 

l’enveloppe PPRi s’élevant à 676, le coût total à prendre en charge par le SDEA s’élèverait à 

223 080 € HT. 

Les diagnostics seront réalisés à partir de 2016 en plusieurs tranches selon les secteurs. 

Plusieurs campagnes de diagnostic seront organisées sur le périmètre du PAPI. Les zones 

prioritaires seront celles qui présentent l’aléa le plus fort selon le PPRI. 
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Fiche action V.2 : Appliquer les mesures prescrites dans les 

diagnostics de vulnérabilité des habitations 

Indicateurs de suivi/réussite Nombre de foyers ayant réalisés des travaux 

 

La réalisation des diagnostics de vulnérabilité (V.1) va permettre de dresser une liste de 

préconisations techniques, chiffrées et hiérarchisées, permettant de limiter les dégâts en cas 

d’inondation au niveau des habitations. 

Pour que la réalisation de ces diagnostics soit efficace, la suite logique est la mise en 

application des mesures proposées et la réalisation des travaux. Seuls les travaux rendus 

obligatoires par le PPRi approuvé seront inclus et finançables dans le cadre de cette action. 

De fait, une aide devra être fournie aux habitants pour la mise en œuvre des 

préconisations faites par l’expert. Le SDEA et l’animateur PAPI apporteront un appui aux 

particuliers, et assureront une mission de conseil et d’accompagnement dans le choix des 

travaux et la constitution des dossiers de demande de subventions.  

Il est estimé que seuls 25% des particuliers ayant réalisé le diagnostic réalisent les 

travaux dans l’année suivante. On peut ainsi espérer que sur une durée de 3 ans, 50% des foyers 

concernés  donneront suite. Pour permettre à tout un chacun de pouvoir réaliser les travaux 

même dans des délais plus longs,  cette action sera offerte durant toute la durée du PAPI. 

 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

Echéance de 

réalisation 

 

 

 

SDEA 

 

 

 

INTERNE 

 

 

INTERNE 

 

 

2016-2021 

Figure 6: Installation de batardeaux Figure 7: Surélévation 

des installations sensibles 
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Cette action sera réalisée dans le cadre de l’animation du PAPI Zorn aval et Landgraben, 

le coût de cette action en particulier est de fait compris dans les missions d’animation du PAPI. 

Néanmoins afin de diminuer la charge de travail pour l’animateur PAPI, le cahier des charges 

pour la prestation des diagnostics devra intégrer la nécessité d’élaborer un rapport de synthèse 

pour le particulier comprenant les éléments suivants : 

- une liste des mesures chiffrées et hiérarchisées par ordre de priorité 

- une indication des mesures prescrites par le PPRI et donc finançables par l’Etat 

- le modèle de dossier de demande de subvention 

L’appui su SDEA à travers l’animation du PAPI sera de fait apporté pour les particuliers 

souhaitant des informations ou des précisions complémentaires. 
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Fiche action V.3 : Réduire la vulnérabilité des activités 

économiques et autres ERP face aux inondations 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre de diagnostics de 

vulnérabilité réalisés par les entreprises 

- Pourcentage de bâtiments concernés 

 

95 activités économiques sont contenues dans l’enveloppe centennale du PPRI. Elles 

regroupent des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales, etc. Une part 

importante de ces établissements accueille du public de manière régulière ou saisonnière 

(commerces, professionnels de la santé, restauration …). Les activités ou bâtiments non 

recensés dans la base de données SIRENE de l’INSEE mais accueillant également du public 

ont été recensées à part et seront nommées « Autres Etablissements Recevant du 

Public (ERP) ». Ces derniers, au nombre de 16, relèvent essentiellement des activités 

d’associations de loisirs. 

L’action proposée vise la réalisation de diagnostics de vulnérabilité des entreprises et 

autres ERP dans le but de réduire les conséquences dommageables des inondations. Les 

inondations peuvent avoir des conséquences directes et indirecte sur les entreprises et ERP, 

d’autant plus lorsqu’elles ne sont pas préparées pour y faire face.  

Conséquences directes : 

- Dommages physiques aux personnes 

- Dégradation des bâtiments 

- Dégâts matériels (machines, réservoirs, bureaux,…) 

- Perte de stocks (matières premières, produits finis,…) 

- Dégâts véhicules (voitures, camions,…) 

- Pollution du sol et des eaux (déversement de substances dangereuses) 

Conséquences indirectes : 

- Jours chômés 

- Pertes d’exploitation 

 

Maître d’ouvrage 

 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

Echéance de 

réalisation 

 

 

 

SDEA 

 

 

 

190 000 € HT 

 

50% Etat  

50% 

Autofinancement 

 

 

2016-2018  

(20% 2016 , 40% 

2017 et 40% 2018) 
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- Perte de clientèle 

- Déficit d’image 

- Impact psychologique sur le chef d’entreprise, les salariés et le public présent  

Une prise de conscience du danger et des dommages générés par la survenue d’une 

inondation peuvent permettre une réflexion préalable sur la gestion d’une crise. De fait, si 

certains dégâts sont inévitables, d’autres pourraient être facilement évités par l’adaptation du 

bâtiment aux crues et par des dispositions organisationnelles. 

Comme pour les bâtiments à usage d’habitation, les diagnostics de vulnérabilité des 

biens d’activités professionnelles d’entreprises et autres ERP face aux inondations seront 

réalisés par un prestataire privé. Une liste de préconisations techniques et organisationnelles, 

chiffrées et hiérarchisées, sera alors transmise au responsable d’entreprises ou de l’ERP pour 

qu’ils puissent engager des travaux de réduction de vulnérabilité.  

De plus, le PPRI Zorn et Landgraben (approuvé le 26 août 2010) impose la réalisation 

de travaux de réduction de la vulnérabilité pour les bâtiments d’activités professionnelles 

d’entreprises localisés dans le périmètre d'exposition aux risques, dans un délai de 5 ans à 

compter de la date d’approbation.  

La procédure permettant de réaliser un diagnostic sera mise en place par une stagiaire 

ENGEES du Conseil Départemental du Bas-Rhin courant 2015, et permettra de concevoir le 

cahier des charges pour le prestataire privé. La prestation couvrira l’ensemble de la démarche 

depuis la promotion des diagnostics jusqu’à la réception des travaux. 

Une collaboration avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie a déjà été engagée 

lors de l’élaboration du projet de PAPI Zorn aval et Landgraben. Ce partenariat permettra 

d’optimiser la promotion des diagnostics et le contact avec les entreprises. 
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Tableau 4: Nombre d'entreprises en zone inondable (PPRI) et coûts des diagnostics associés par commune 

 

 

Ces diagnostics seront entièrement pris en charge par le SDEA afin d’en favoriser la 

réalisation. Le coût d’un diagnostic de vulnérabilité pour activité économique est estimé à 

2000€ HT.  Le nombre d’activités économiques et autres ERP touchés pour un événement 

centennal et contenus dans l’enveloppe PPRi s’élevant à 95, le coût total à prendre en charge 

par le SDEA s’élèverait à 190 000 € HT. 

Les diagnostics seront réalisés à partir de 2016 en plusieurs tranches selon les secteurs. 

Plusieurs campagnes de diagnostic seront organisées sur le périmètre du PAPI. Les zones 

prioritaires seront celles qui présentent l’aléa le plus fort selon le PPRI. 

 

  

Communes  

Activités 

économiques 

(données 2015) 

Autres ERP 
TOTAL 

Activités économiques et 

autres ERP 

Coûts des diagnostics 

(€HT) 

Bietlenheim 0 1 1 2000 

Brumath 16 2 18 36000 

Donnenheim 0 0 0 0 

Eckwersheim 0 0 0 0 

Gambsheim 5 1 6 12000 

Geudertheim 1 1 2 4000 

Herrlisheim 22 3 25 50000 

Hochfelden 4 2 6 12000 

Hoerdt 3 2 5 10000 

Ingenheim 1 0 1 2000 

Kilstett 0 0 0 0 

Krautwiller 0 1 1 2000 

Melsheim 0 0 0 0 

Mommenheim 0 1 1 2000 

Mutzenhouse 0 0 0 0 

Offendorf 1 0 1 2000 

Schaffhouse-sur-Zorn 0 0 0 0 

Schwindratzheim 0 1 1 2000 

Vendenheim 0 0 0 0 

Waltenheim-sur-Zorn 0 0 0 0 

Weyersheim 25 1 26 52000 

Wilwisheim 1 0 1 2000 

Wingersheim 0 0 0 0 

TOTAL 79 16 95 190 000,00 € 
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Fiche action V.4 : Appliquer les mesures du diagnostic de 

vulnérabilité des activités économiques 

 

Maître d’ouvrage 

 

Coût du projet 

 

Financement du 

projet 

 

Echéance de 

réalisation 

 

 

SDEA 

 

INTERNE 

 

INTERNE 

 

2016- 2021 

 

 

Indicateurs de suivi/réussite - Nombre d’entreprises ayant réalisés 

des travaux 

 

La réalisation des diagnostics de vulnérabilité (V.4) va permettre de dresser une liste de 

préconisations techniques, chiffrées et hiérarchisées, permettant de limiter les dégâts en cas 

d’inondation pour les entreprises. 

Pour que la réalisation de ces diagnostics soit efficace, la suite logique est la mise en 

application des mesures proposées et la réalisation des travaux. Seuls les travaux rendus 

obligatoires par le PPRi approuvé seront inclus et finançables dans le cadre de cette action. 

Seules des entreprises de moins de 20 salariés peuvent bénéficier de subventions de l’Etat pour 

les travaux de réduction de vulnérabilité. Parmi les 95 entreprises contenues dans l’enveloppe 

centennale du PPRI, les petites entreprises de moins de vingt salariés sont majoritaires (87%). 

Une aide devra être fournie aux entrepreneurs pour la mise en œuvre des préconisations 

faites par l’expert. Le SDEA et l’animateur PAPI assureront une mission de conseil et 

d’accompagnement dans le choix des travaux et la constitution des dossiers de demande de 

subventions.  

Pour permettre à tout un chacun de pouvoir réaliser les travaux même dans des délais 

plus longs,  cette action sera offerte durant toute la durée du PAPI. 

Cette action sera réalisée dans le cadre de l’animation du PAPI Zorn aval et Landgraben, 

le coût de cette action en particulier est de fait compris dans les missions d’animation du PAPI. 

Néanmoins afin de diminuer la charge de travail pour l’animateur PAPI, le cahier des charges 

pour la prestation des diagnostics devra intégrer la nécessité d’élaborer un rapport de synthèse 

pour l’entrepreneur comprenant à minima les éléments suivants : 

- une liste des mesures chiffrées et hiérarchisées par ordre de priorité 

- une indication des mesures prescrites par le PPRI et donc finançables par l’Etat pour 

les entreprises de moins de 20 salariés 

- le modèle de dossier de demande de subvention 

L’appui du SDEA à travers l’animation du PAPI sera de fait apporté pour les 

entrepreneurs souhaitant des informations ou des précisions complémentaires. D’autre part, un 

partenariat avec la Chambre du Commerce et de l’Industrie est envisagé avec la formation 
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notamment d’un conseiller de la CCI sur la problématique du risque inondation et des 

prescriptions du PPRI. Ce conseiller pourrait alors tout comme l’animateur PAPI apporter un 

appui dans les dossiers de demande de subvention pour les entreprises de moins de 20 salariés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


