
 janvier février mars avril mai juin juillet aout sept octobre nov déc-18 janvier février mars avril mai juin juillet aout sept octobre nov déc-19 janvier février mars avril mai juin juillet

Enquête publique Coderst

Planning des études - PAPI intention IRCA

Année 2018

Délai de réalisation

2017

Septembre 2017 et 2018

fin 2017 et 2018

Dernier trimestre 2017

Fin 2017 - début 2018

Etudes nécessaires à la mise en œuvre du programme de travaux détaillé

Concertation agricole : 

Etude foncier / agricole + dialogue territorial

Etude : Etat initial de l'environnement

Action 1.1 : 

Action 1.2 A : 

Action 1.2 B : 

Action 6.1 A : 

Action 6.1 B : 

Action 6.2 : 

Action 7.1 : 

Etude hydraulique sur le secteur haut-rhinois

Septembre 2017 à septembre 2018

Etude hydraulique secteur haut-rhinois

Constitution du dossier de PAPI complet

Action

Dialogue territorial

AMC

Etude scénarios alternatifs 

pour solution aménagements

AVP 

Autorisation environnementale

Etude : Etat initial de l'environnement

Etude des impacts sur l'activité agricole et le foncier

Etude de scénatios alternatifs visant à touver une solution d'aménagemnt diminuant les incidences

Analyse multicritère

2018 2019 2020
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Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2017

Instruction dossier loi eau

Labellisation PAPI intention 

Action 6.1A 

Action 6.1B 

Action 6.2 

Actions 1.2A et 1.2B 

Action 1.1 

Dépôt dossier PAPI 
complet pour instruction 

DREAL 

Dépot 
Autorisation 

environnement
ale 

Action 7.1 : Etudes nécessaires à la mise en oeuvre du programme de travaux détaillé  

Passage PAPI complet 
en CMI  


