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0. Gouvernance



FICHE ACTION N°0.1 : METTRE EN PLACE LA CONVENTION DE GESTION GOUVERNANCE 
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FICHE ACTION N°0.1 :  METTRE EN PLACE LA 

CONVENTION DE GESTION  
0.1.1 Quartiers concernés : TRI Saint–Benoit 

Tous  

0.1.2 Maître d’ouvrage : 

CIREST, Commune de Saint-Benoit associée 

0.1.3 Contexte et enjeux 

Le principe de gouvernance par un comité de pilotage (COPIL) adopté 
pour établir la SLGRI a été reconduit pour l’élaboration du PAPI. Ce COPIL 
SLGRI/PAPI est composé de représentants élus et de techniciens des 2 
collectivités et de représentants de financeurs (Etat, Région). Le 
diagnostic SLGRI a souligné l’importance d’adopter une gestion concertée 
des actions. Pour respecter les principes de non aggravation du risque et 
permettre une réduction de vulnérabilité à l’échelle du TRI, Le COPIL est le 
mode de gouvernance retenu pour assurer la concertation et la 
cohérence avec la SLGI validée. 

Le COPIL a pour rôle, de s'assurer de l'avancement du PAPI, en participant 
à la préparation de la programmation des différentes actions, de veiller au 
maintien de leur cohérence avec les objectifs de SLGRI ; d’assurer la 
concertation et l’information sur les actions à mettre en œuvre et le suivi 
des indicateurs. Chaque action du PAPI désigne un maître d’ouvrage en 
charge d’établir les conventions de financement avec les organismes 
financeurs et de la mise en œuvre. Il associera dans le cadre du COPIL ou 
de comités techniques les différents partenaires et gestionnaires 
d’ouvrages concernés par l’action. 

 

0.1.4 Objectifs 

Définir les modalités (déjà fait dans le cadre de la SLGRI) : 

• de fonctionnement, de représentabilité et de gestion du comité 
de pilotage (COPIL) 

• de validation et de gestion du PAPI 
Définir une organisation pour (déjà fait dans le cadre de la SLGRI) : 

• Piloter la mise en place, l’information et le suivi de la réalisation 
des actions,  

• Gérer les crédits alloués à la réalisation des actions, 

• Organiser les COPIL et assurer leur animation. 
Animation et suivi du PAPI 

0.1.5 Méthode 

Formaliser par une convention : 

• la désignation et la composition du COPIL, 

• les membres obligatoires et les partenaires associés, 

• la mission, les objectifs et le contenu du travail, 

• l'organisation et le mode fonctionnement (la périodicité, le 
secrétariat, l'animation ...). 

Organiser les moyens (désignation d’un référent et pilote par action) mis 
en œuvre par les collectivités pour assurer cette mission. 

0.1.6 Coûts 

Mise place de la gouvernance : 9 000 € 

Animation suivi des dossiers, synthèse suivi des financements : 20 % ETP 

0.1.7 Correspondances actions SLGRI 

Actions A1 et A2 



FICHE ACTION N°0.2 : ANIMATION ET/OU AMO PAPI GOUVERNANCE 
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FICHE ACTION N°0.2 :  ANIMATION ET/OU AMO PAPI 
0.2.1 Quartiers concernés : TRI SAINT-BENOIT 

Tous  

0.2.2 Maître d’ouvrage : 

PAPI d’intention : CIREST (voire commune de St Benoit, selon modalités 
définies dans la convention). 

PAPI global : CIREST 

0.2.3 Contexte et enjeux 

La labellisation PAPI de troisième génération (ou « PAPI 3 ») permet au 
porteur du projet d’accéder au subventionnement par l’État, via le fond 
de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dénommé « Fonds 
Barnier » et le Programme 181 « Gestion des risques ».  

Le cahier des charges PAPI 3, en application pour les dossiers déposés en 
préfecture pour instruction à compter du 1er janvier 2018, liste les actions 
éligibles aux financements FPRNM et P 181, parmi lesquelles, deux actions 
d’assistance permettant d’accompagner la collectivité porteuse dans la 
mise en œuvre de projet PAPI : 

• L’animation du PAPI d’intention (et/ou PAPI global)  

• L’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) pour le montage du 
dossier et/ou la conduite de projet du PAPI d’intention (et/ou 
PAPI global). 

0.2.4 Objectifs 

Si besoin, recruter un animateur PAPI 

Si besoin, lancer un marché AMO PAPI 

0.2.5 Méthode 

La demande d’assistance, et son subventionnent par l’état, sont 
optionnels et nullement obligatoires. Ils peuvent être sollicités pour la 
mission d’animation et/ou la mission d’AMO.  

De même, il est possible de solliciter cette assistance pour la mise en 
œuvre du PAPI d’intention et/ou le PAPI global. 

Il est donc nécessaire d’identifier au préalable les besoins d’animation et 
d’AMO pour la phase opérationnelle du (des) PAPI(s).  

Conditions d’exécution : 

Animation (recrutement de personnel) :  

• L’animateur doit avoir pour seule mission l’animation du PAPI 
(100% d’un ETP). 

• L’animation recouvre notamment la coordination des actions, leur 
suivi et l’évaluation de leur mise en œuvre. 

• Le montant total des rémunérations doit être inférieur à 

60 000 €/an, toutes charges comprises. 

Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) : 

• Le subventionnement des missions AMO (PAPI d’intention et/ou 
PAPI global) est à l’attention exclusive du porteur de projet PAPI. 
Le porteur du projet PAPI global doit donc être clairement 
identifié.  

• La mission d’AMO inclut : 

o L’assistance à la consultation pour la mise en œuvre des 
études ou des travaux  

o Le suivi de ces études  



FICHE ACTION N°0.2 : ANIMATION ET/OU AMO PAPI GOUVERNANCE 
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o L’aide pour la constitution du dossier de PAPI selon le 
cahier des charges PAPI 3  

et/ou 

o L’aide à la conduite du projet (PAPI d’intention ou PAPI 
Global) dans son ensemble, par un prestataire extérieur 
au porteur. 

0.2.6 Plan de financement 

Animation : 

Organisme Montant (k€) Taux  

Maître d’ouvrage 
1 ETP 

60 % 

Programme 181 40 % 

Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO)  

Rédaction PAPI (V3) 

Organisme Montant (k€) Taux  

Maître d’ouvrage 
15 k€ à 30 k€ 

50 % 

FPRNM – Etude ETECT 50 % 

AMO suivi PAPI  

0.2.7 Correspondances actions SLGRI 

 



 
AMELIORATION CONNAISSANCE ET 

CONSCIENCE DU RISQUE 
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1. Amélioration de la connaissance 
et de la conscience du risque 



FICHE ACTION N°1.1 : METTRE EN PLACE DES REPERES DE CRUE ET RENFORCER LA 
CONSCIENCE DU RISQUE 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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FICHE ACTION N°1.1 : METTRE EN PLACE DES REPERES DE 

CRUE ET RENFORCER LA CONSCIENCE DU RISQUE 
1.1.1 Quartiers concernés : TRI SAINT-BENOIT 

 

1.1.2 Maître d’ouvrage :  

CIREST (investissement) Commune (entretien) 

1.1.3  Contexte 

A la Réunion, on observe avec l'urbanisation rapide et croissante une 
perte de la connaissance du risque inondation au fil des années. Il 
convient d'assurer la matérialisation des effets et des crues historiques 
sur le terrain, pour sensibiliser la population à ce risque. 

1.1.4 Réglementation 

Le devoir d’information sur les crues majeures est devenu une obligation 
légale pour tous les maires des communes soumises au risque 
d’inondation. C’est au maire que revient la charge d’apposer les repères 
de crues afin d’informer la population du risque de crue majeure qui pèse 
sur sa commune. Voir l’article L.563-3 du Code de l’environnement : « Le 
maire établit l’inventaire des repères de crues historiques sur le territoire 
de sa commune. Il détermine l’emplacement de repères spécifiques aux 
plus hautes eaux connues [PHEC]. La pose et l’entretien relèvent de la 
commune ou de l’établissement intercommunal. » 

L’emplacement des différents PHEC et l’inventaire des repères historiques 
doivent être annexés au Dicrim (le Dossier d'information communale sur 
les risques majeurs). 

L’établissement des repères de crues s’appuie sur le Décret n° 2005-233 
du 14 mars 2005 pris pour l'application de l'article L.563-3 du code de 
l'environnement et sur l'arrêté du 16 mars 2006 qui définit dans son 
annexe un modèle des repères de crues paru au Bulletin Officiel du 
ministère de l'écologie et du développement durable. 

Il est précisé que le repère PHEC doit être visible et lisible depuis un point 
librement accessible au public. Le modèle type de repère PHEC (photo ci-
dessous) se compose d’un disque blanc de 80 mm de diamètre minimum 
surchargé en partie basse d’un demi-disque violet, un "Pantone 2602" 
(teinte 100 %) avec trois vagues violettes (teinte 75 %) dont l’horizontale 
indique le niveau des PHEC. 

La mention plus hautes eaux connues est inscrite en violet au-dessus de 
l’horizontale. La date correspondante est positionnée en gris sur la partie 
supérieure, le nom du cours d’eau est inscrit en blanc dans la partie 
inférieure. Ces deux dernières mentions sont facultatives. La mention 
PHEC est substituée en cas d’absence de date. 

La police de caractères utilisée doit faciliter la lecture. Le matériau utilisé 
doit assurer la pérennité du repère. 

Le repère peut être entouré d’un cadre pour le fixer ou le protéger. Il doit 
être visible et lisible depuis un point librement accessible au public. 

 



FICHE ACTION N°1.1 : METTRE EN PLACE DES REPERES DE CRUE ET RENFORCER LA 
CONSCIENCE DU RISQUE 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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1.1.5 Objectifs  

Mettre en place une information pour renforcer la conscience du risque 
sur le terrain par la mise en place de signalisation pour : 

• Définir les sites adaptés  

• Matérialiser les laisses de crue (poses de repères de crue) 

• Réaliser un affichage marqué dans les endroits fréquentés du 
public 

1.1.6 Méthode 

La méthode pour définir les sites se basera sur l’étude menée par la DEAL 
en 2008 définissant les modalités d’implantation de repère de crue. Dans 
le cadre de ce premier inventaire 6 sites pour implanter des repères de 
crue avaient été identifiés sur le territoire du TRI de Saint-Benoit 

Matérialiser les laisses de crue (poses de repères de crue) 

• Confirmer l’identification des sites symboliques où des 
écoulements ont générés des dommages (mise à jour du rapport 
de 2008); 

• Implanter une signalétique marquant la présence d'écoulements : 
totem avec photo d'un événement marquant sur le site, plaque 
commémorative sur le lieu d'un décès ou dommage majeur lors 
d'une inondation  

Matérialiser les axes d'écoulement secondaires (signalétique terrain) : 

• Nommer les axes d'écoulement secondaire : toponymie, 

• Signaler par des panneaux le nom et le risque aux 
franchissements routiers  

• Matérialiser les secteurs de retours au cours d'eau principal des 
axes d'écoulement pour préserver ces capacités. 

1.1.7 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

CIREST 8,84 k€ 20 % 

PGRI  35,36 k€ 80 % 

1.1.8 Planning 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Montant (k€)     10 34,2    44.2 

1.1.9 Documents sources 

• Analyse des relations entre hauteurs d’eau et dommages sur les 
rivières de l’île de la Réunion, Phase 2 – Définition d’un réseau de 
repères de crue, Sogreah, mars 2008 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

1.1.10 Correspondance actions SLGRI / PAPI :  

Action E1 SLGRI et A1 du PAPI de la Rivière des Marsouins 

 



FICHE ACTION N°1.2 : RENFORCER LA DIFFUSION DE L’INFORMATION PREVENTIVE 
A DESTINATION DES COLLECTIVITES 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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FICHE ACTION N°1.2 : RENFORCER LA DIFFUSION DE 

L’INFORMATION PREVENTIVE A DESTINATION DES 

COLLECTIVITES 
1.2.1 Quartiers concernés : Tous  

 

1.2.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de Saint-Benoit, CIREST éventuellement associée 

1.2.3  Contexte 

A l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2014-58 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, le 1er janvier 2016, le législateur a attribué aux collectivités 
territoriales une compétence ciblée et obligatoire relative à la prévention 
des inondations.  

Il convient que les élus aient à disposition les informations nécessaires 
pour comprendre les démarches engagées sur la gestion du risque 
inondation et les risques inhérents à leur territoire. 

1.2.4 Objectifs  

Renforcer la diffusion de l’information préventive à destination des 
collectivités  

• en formant et en informant les élus et les techniciens à la culture 
du risque et aux stratégies de gestion des risques mises en place 

• en mettant en place un retour d’expérience avec les acteurs 
mobilisés, y compris avec les gestionnaires de réseaux 

1.2.5 Méthode 

Diffusion et communication sur le plan d’action SLGRI et PAPI 

Réunions d’information, réunions retour d’expérience avec les 
gestionnaires des réseaux et cellules en charge de la gestion de crise 

Recours possible à la mission d’appui aux collectivités de la part de l’Etat 

1.2.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Saint-Benoit, 
CIREST  

3 k€  50% 

FPRNM 3 k€ 50% 

1.2.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Montant (k€)      6    - 6 

1.2.8 Documents sources 

PGRI, PAPI 

1.2.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action E2 SLGRI et A3 PAPI de la Rivière des Marsouins 



FICHE ACTION N°1.3 : RENFORCER LA DIFFUSION DE L’INFORMATION PREVENTIVE 
A DESTINATION DES ADMINISTRES EN ZONE EXPOSEE  

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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FICHE ACTION N°1.3 : RENFORCER LA DIFFUSION DE 

L’INFORMATION PREVENTIVE A DESTINATION DES 

ADMINISTRES EN ZONE EXPOSEE 
1.3.1 Quartiers concernés : Tous  

 

1.3.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de Saint-Benoit, CIREST éventuellement associée 

1.3.3  Contexte 

A la Réunion, on observe avec l'urbanisation rapide et croissante une 
perte de la connaissance du risque inondation au fil des années. Il 
convient d'assurer une diffusion large de la connaissance des risques pour 
sensibiliser la population à ce risque. 

1.3.4 Objectifs  

Sensibiliser la population exposée à la prévention du risque inondation 
en : 

• Communiquant largement sur les risques et les modalités de 
prévention. 

• Sensibilisant la population à la prévention du risque inondation en 
utilisant différents vecteurs de communication 

• Assurer les bons gestes 

• Diffuser les DICRIM et les PCS 

1.3.5 Méthode 

Dans la poursuite des actions engagées en 2017 (avec la PIROI), réaliser 
des réunions ou actions d'information régulières et ciblées pour les 

populations les plus exposées aux instants clefs de l’année pour 
développer la culture du risque 

Produire une plaquette d’information à diffuser au plus grand nombre sur 
: 

• les règles de bases à respecter pour réduire la vulnérabilité de 
l'habitat individuel et collectif, existant ou neuf et faciliter le 
retour à la normale (réseaux électriques à plus d'un mètre...) 

• les actions individuelles de protection et sur les démarches à 
suivre en cas de crise 

1.3.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Saint Benoit 13 ,5 k€  50% 

FPRNM 13,5 k€ 50% 

1.3.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Montant (k€)     27     - 27 

1.3.8 Documents sources 

PGRI, PAPI 

1.3.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action E4 



FICHE ACTION N°1.4 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DU RISQUE A L'AVAL DE 
L'INTERCEPTEUR DE BRAS FUSILS 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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FICHE ACTION N°1.4 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DU 

RISQUE A L'AVAL DE L'INTERCEPTEUR DE BRAS FUSILS 
1.4.1 Quartiers concernés : Bras Fusils  

 

1.4.2 Maître d’ouvrage :  

CIREST  

1.4.3  Contexte 

L'intercepteur situé en amont du quartier Bras Fusils / Beaufonds joue un 
rôle prépondérant pour la protection du quartier contre les inondations.  

Il convient d'améliorer la connaissance sur la dynamique hydraulique 
concernant cet ouvrage notamment en déterminant un zonage de risques 
résiduels.  

1.4.4 Objectifs  

Améliorer la connaissance du risque à l'aval de l'intercepteur de Bras 
Fusils, le prendre en compte dans la révision du PPR et dans la définition 
des systèmes d’endiguement en fonction des enjeux 

1.4.5 Méthode 

• Réaliser un diagnostic de l'ouvrage,  

• Réaliser une étude hydraulique, 

• Réaliser un zonage des risques résiduels 

 
(Extrait SLGRI Saint Benoit) 



FICHE ACTION N°1.4 : AMELIORER LA CONNAISSANCE DU RISQUE A L'AVAL DE 
L'INTERCEPTEUR DE BRAS FUSILS 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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1.4.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

CIREST 15 k€  50% 

FPRNM 15 k€ 50% 

1.4.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Montant (k€)   30   -  
 

1.4.8 Documents sources 

PGRI, PAPI 

1.4.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action B3 



FICHE ACTION N°1.5 : ETUDIER LE FONCTIONNEMENT DU CANAL PLUVIAL DE LA 
RAVINE SECHE ET PROPOSER DES AMELIORATIONS 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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FICHE ACTION N°1.5 :  ETUDIER LE FONCTIONNEMENT 

DU CANAL PLUVIAL DE LA RAVINE SECHE ET PROPOSER 

DES AMELIORATIONS 
1.5.1 Quartiers concernés : TRI SAINT-BENOIT  

Quarter de Bras Fusils/Beaufonds. 

1.5.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de Saint-Benoît, (CIREST éventuellement associée)  

1.5.3  Contexte 

Le TRI de Saint Benoît présente des ouvrages d'endiguements importants 
(endiguements Rivière des Marsouins avec son ouvrage de décharge 
'Jardin Férrol', endiguement Bras Canot...) et des ouvrages spécifiques 
(intercepteur amont quartier Beaufonds / Bras Fusils, canal pluvial ravine 
Sèche 'quartier Beaufonds) dont les dimensions peuvent présenter une 
capacité suffisante pour contenir des événements d’occurrence fréquente 
voire, pour certains, des événements d’occurrence moyenne. 

Comme mentionné dans le rapport d’Artélia (cf. rapport réf. 
4701533P3RB de Mai 2015), en l’absence de modélisation, le zonage 
inondation ne peut pas être précisé et reste justifié dans ce secteur 
(débordement de part et d’autre du lit mineur inondant les terrains aux 
abords jusqu’aux quartiers urbanisés de Beaufonds dont la parcelle 
AR0027) 

Enfin, de façon générale, l’efficacité des ouvrages est conditionnée par 
une surveillance régulière de l’état de l’ouvrage et d’un entretien 
rigoureux dont il convient de préciser les modalités.  

 

1.5.4 Objectifs  

Etudier le fonctionnement du canal pluvial ayant pour exutoire la ravine 
Sèche, et plus globalement, le fonctionnement hydraulique globale du 
bassin versant susceptible d’impacter ce secteur, pour confirmer le 
diagnostic des enjeux  

Proposer des actions adaptées pour améliorer la situation à l’aval du 
quartier Bras Fusils / Beaufonds. 

1.5.5 Méthode 

• Réaliser à minima un relevé topographique au droit des parcelles et 
ouvrages concernés (5k€),  

• Réaliser une étude hydraulique (15k€), 



FICHE ACTION N°1.5 : ETUDIER LE FONCTIONNEMENT DU CANAL PLUVIAL DE LA 
RAVINE SECHE ET PROPOSER DES AMELIORATIONS 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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1.5.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Maitre d’ouvrage  20 100% 

PGRI      

1.5.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 TOTAL 

ST Benoit (k€)                        

 

1.5.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Plan de Prévention du Risque inondation de la commune de Saint-
Benoit – Elaboration de la cartographie d’aléa inondation sur la 
commune de Saint-Benoit – Rapport de Phase 3. Artélia, Mai 2015 
(4701533P3RB) 

1.5.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action C4 

 



FICHE ACTION N°1.6 : DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE GESTION ADAPTEE DU 
LITTORAL FACE AU RISQUE INONDATION PAR SUBMERSION MARINE 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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FICHE ACTION N°1.6 :  DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE 

GESTION ADAPTEE DU LITTORAL FACE AU RISQUE 

INONDATION PAR SUBMERSION MARINE 
1.6.1 Quartiers concernés : Tous  

 

1.6.2 Maître d’ouvrage :  

CIREST  

1.6.3  Contexte 

A la Réunion, on observe avec l'urbanisation rapide et croissante une 
perte de la connaissance du risque inondation au fil des années et une 
méconnaissance du risque de submersion marine. Le BRGM a établi des 
cartes de porter à connaissance à l’échelle du territoire réunionnais sur 
les risques de submersion marine. Le risque sur les secteurs urbanisés 
riverains du littoral de Saint-Benoit a été étudié dans le cadre du PPR 
Littoral adopté en 2017.  

Il convient alors développer une stratégie de gestion adaptée du littoral 
face au risque inondation par submersion marine et d’assurer une 
diffusion large de la connaissance des risques pour sensibiliser la 
population à ce risque. 

1.6.4 Objectifs  

Développer une stratégie adaptée pour la gestion du littoral du TRI face 
au risque submersion marine en réalisant un diagnostic du territoire face 
à la cartographie établie dans le cadre du PPRL (études de vulnérabilité : 
habitations, population, moyens de protection à envisager, Analyse coût 
bénéfice,…) 

Préciser la vulnérabilité des zones urbanisées au risque de submersion 
marine par une connaissance plus fine des risques de submersion marine  

Sensibiliser la population exposée à la prévention du risque inondation 
par submersion en : 

• Installant des repères de submersion marine sur le TRI 

• Communiquant largement sur les risques et les modalités de 
prévention. 

• Sensibilisant la population à la prévention du risque inondation 
par submersion en utilisant différents vecteurs de communication 

• Assurant les bons gestes 

• Diffusant les DICRIM et les PCS 

1.6.5 Méthode 

Un diagnostic approfondi des enjeux et possibilités de réduction de la 
vulnérabilité est à réaliser (renvoie à l’action 5.1).  

La mise en œuvre d’une stratégie de gestion adaptée passe notamment 
par la prise en compte du risque submersion marine, la mise en 
adéquation de l’occupation des sols avec le PPRL, la révision des 
documents stratégiques locaux en conséquence (gestion de crise, PCS, 
etc…), ainsi que l’accompagnement et la sensibilisation des particuliers. 

Dans la poursuite des actions engagées en 2017 (avec la PIROI), réaliser 
des réunions ou actions d'information régulières et ciblées pour les 
populations les plus exposées aux instants clefs de l’année pour 
développer la culture du risque 

Produire une plaquette d’information à diffuser au plus grand nombre 
sur : 



FICHE ACTION N°1.6 : DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE GESTION ADAPTEE DU 
LITTORAL FACE AU RISQUE INONDATION PAR SUBMERSION MARINE 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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• les règles de bases à respecter pour réduire la vulnérabilité de 
l'habitat individuel et collectif, existant ou neuf et faciliter le 
retour à la normale (réseaux électriques à plus d'un mètre...) 

• les actions individuelles de protection et sur les démarches à 
suivre en cas de crise 

1.6.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

CIREST 45 k€  50% 

FPRNM 45 k€ 50% 

1.6.7 Planning 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Montant (k€)       90   - 90 

1.6.8 Documents sources 

• Guide CEPRI « Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de 

réduction du risque submersion marine 

• PPRL de Saint-Benoit (2017) 

• PGRI 

1.6.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action E4 



FICHE ACTION N°1.7 : DEFINIR LES SYSTEMES D’ENDIGUEMENT ET LES 
REGULARISER 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 

  
 

 

 
PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION CONTRE LES INONDATIONS (PAPI) - TRI SAINT-BENOIT - VERSION 3 VALIDEE COPIL DU 20/06/2018 17 

 

FICHE ACTION N°1.7 :  DEFINIR LES SYSTEMES 

D’ENDIGUEMENT ET LES REGULARISER  
1.7.1 Quartiers concernés : TRI SAINT-BENOIT  

 

1.7.2 Maître d’ouvrage :  

CIREST 

1.7.3 Contexte 

Le TRI de Saint Benoît présente des ouvrages d'endiguements importants 
(Endiguements Rivière des Marsouins avec son ouvrage de décharge 
'Jardin Férrol', endiguement Bras Canot...) et des ouvrages spécifiques 
(intercepteur amont quartier Beaufonds / Bras Fusils, canal pluvial ravine 
Sèche, quartier Beaufonds) dont les dimensions peuvent présenter une 
capacité suffisante pour contenir des événements d’occurrence fréquente 
voire, pour certains, des événements d’occurrence moyenne.  

En application de la loi MAPTAM (17 janvier 2014), il revient désormais à 
la collectivité compétente en GEMAPI, la CIREST, de définir les systèmes 
d’endiguement dont elle aura la charge de gestion et d’entretien. 

Par ailleurs, la régularisation des systèmes retenus passe par la réalisation 
de rapports de surveillance et d’études de danger, dont les fréquences 
varient selon la classe des ouvrages, conformément au décret du 12 Mai 
2015. 

1.7.4 Objectifs  

• Définir les systèmes d’endiguement retenu par la CIREST  

• Régularisation des systèmes d’endiguement, notamment par la 
réalisation des études réglementaires. 

1.7.5 Méthode 

Définition des systèmes d’endiguement : 

La loi du 27 janvier 2014 propose pour la première fois une définition 
réglementaire d’une digue : “Les digues sont des ouvrages construits ou 
aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.” (Article 
L.566-1-I du C. env.)  

En application de la loi de 2014, le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 est 
venu préciser les règles applicables à ces ouvrages pour qu’ils soient bien 
gérés et que leur fonction de protection puisse être correctement 
assurée. Il distingue premièrement deux catégories d’ouvrages construits 
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :  

• Les aménagements hydrauliques : ensemble des ouvrages qui 

permettent de limiter le débit en aval, soit en stockant 

provisoirement des écoulements provenant d’un bassin, sous-

bassins hydrographiques, soit en assurant le ressuyage des 

venues d’eau en provenance de la mer (R. 562-18 C. env.). Les 

barrages écrêteurs de crue ou bassins de stockage en sont des 

exemples.  

• Les systèmes d’endiguement : une digue est un ouvrage qui se 

trouve en élévation par rapport au niveau du terrain naturel et 

qui crée temporairement entre deux parties d’une même zone 

inondable une différence de “charge hydraulique”. L’ouvrage est 

donc soumis à des forces contre lesquelles il doit être 

correctement dimensionné pour résister. La notion de systèmes 

d’endiguement consiste à considérer qu’une digue n’est pas le 

seul ouvrage qui permet d’assurer la protection d’une zone mais 



FICHE ACTION N°1.7 : DEFINIR LES SYSTEMES D’ENDIGUEMENT ET LES 
REGULARISER 

AMELIORATION CONNAISSANCE ET 
CONSCIENCE DU RISQUE 
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l’ensemble d’une ou plusieurs digues, ainsi que d’autres types 

d'ouvrages, remplissant collectivement, et en cohérence entre 

eux, la fonction de protection. 

Régularisation : 

Le décret de 2015 modifie également les classes des digues (article R214-
113 du C. Env.) et précise les obligations spécifiques. 

Classement des systèmes d'endiguement et obligations respectives 

Classe Population 
protégée 

Rapport de 
surveillance 

Etude de 
Danger 

A > 30 000 Tous les 3 ans 
Actualisée à 
minima tous 

les 10 ans 

B 3 000 < P < 30 000 Tous les 5 ans 

C 30 < P < 3 000 Tous les 6 ans 

Ne sont plus classées les digues ayant une hauteur inférieure à 1,5 mètre 
(sauf demande de l’autorité compétente en matière de GEMAPI).  

1.7.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

CIREST 60 100% 

PGRI - 0% 

1.7.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Montant (k€) 
A0 + 

étude (60) 
  - 

  
60 

1.7.8 Documents sources 

• Loi MAPTAM (modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles) du 27 janvier 2014 

• Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 

1.7.9 Correspondance actions SLGRI :  

Actions B1 et C4.2 

 



 SURVEILLANCE ET PREVISION 
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2. Surveillance, prévision des crues 
et des inondations 



FICHE ACTION N°2.1 : RESEAU DE SURVEILLANCE AMONT – PRECISER LA RELATION 
DEBIMETRIE / RADAR 

SURVEILLANCE ET PREVISION 
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FICHE ACTION N°2.1 :  RESEAU DE SURVEILLANCE 

AMONT – PRECISER LA RELATION DEBIMETRIE / RADAR 
2.1.1 Quartiers concernés : TRI Saint Benoit 

 

2.1.2 Maître d’ouvrage :  

CVH (Etat)  

2.1.3  Contexte 

Le TRI Saint-Benoit est soumis à des crues rapides, notamment sur la 
rivière des Marsouins. La dangerosité de ces phénomènes dont on 
dénombre une dizaine de décès au cours des 15 dernières années sur l'île, 
ne pouvant être ignorée, un dispositif de surveillance radar a été mis en 
place par la Cellule de Veille Hydrologique (CVH) dans le cadre de l’ancien 
PAPI Rivière des Marsouins. 

Il convient désormais de préciser les relations pluie-débit entre les 
données collectées par le radar et les débits observés à proximité des 
zones d’enjeux, et d’assurer la mise en œuvre des alertes et la diffusion 
l’information en temps réel.  

2.1.4 Objectifs : 

• Préciser les relations entre les données collectées par le radar et 
les débits observés à proximité des zones d’enjeux,  

• Définir les procédures d’alertes et de diffusion l’information en 
temps réel, en lien avec l’action 3.2. (Dispositif d’alerte dans les 
quartiers vulnérables) 

2.1.5 Méthode 

1. Réaliser un diagnostic du système existant précisant les relations 
entre mesures réalisées et débitmètre au niveau des enjeux, et 
mettant en exergue ses points forts et ses points faibles, 

2. Rechercher des systèmes existant dans des régions présentant la 
même dynamique hydraulique, 

3. Etablir une chaîne d'information claire entre la CVH (Cellule de 
Veille Hydrologique) et les intervenants lors des périodes de crise 
(voir action 3.2) 

2.1.6 Plan de financement / site  

Organisme Montant (k€) Taux  

Etat 20  

PGRI    

2.1.7 Planning 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Montant 
(k€) / site 

Installation 
(pour 

mémoire) 

AO si 
besoin + 

étude 
     

2.1.8 Documents sources 

• Ancien PAPI Rivières des Marsouins (actions C1 et C2) 

• SLGRI du TRI de Saint-Denis/Sainte-Marie arrêtée N°2017-
1108/SG/DCL. 

2.1.9 Correspondance actions SLGRI :  

Actions C1 et D1 



FICHE ACTION N°2.2 : REALISER UN SUIVI DU PROFIL EN LONG DE LA RIVIERE DES 
MARSOUINS 

SURVEILLANCE ET PREVISION 
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FICHE ACTION N°2.2 :  REALISER UN SUIVI DU PROFIL EN 

LONG DE LA RIVIERE DES MARSOUINS 
2.2.1 Quartiers concernés : TRI SAINT-BENOIT  

 

2.2.2 Maître d’ouvrage :  

CIREST, partenariat avec les gestionnaires des ouvrages (Région Réunion, 
Commune de Saint-Benoit)  

2.2.3  Contexte 

Préalablement à la construction des nouveaux endiguements de la rivière 
des Marsouins, plusieurs études ont été réalisées. Ces études indiquaient 
plusieurs points spécifiques à suivre pour assurer la protection du centre-
ville de Saint Benoît.  

De plus, le TRI de Saint Benoît présente des ouvrages d'endiguements 
importants et des ouvrages spécifiques dont les dimensions peuvent 
présenter une capacité suffisante pour contenir des événements 
d’occurrence fréquente voire, pour certains, des événements 
d’occurrence moyenne. Or, l’efficacité de ces ouvrages est conditionnée 
par la nature des écoulements liquides et solides dans le lit mineur de la 
rivière. 

Enfin, dans le cadre de l’entretien et/ou la réfection des ouvrages 
existants, voire la création de nouveaux aménagements, une 
connaissance précise des écoulements, des dynamiques d’érosions et de 
transport solide, est indispensable. 

En complément, le fonctionnement hydro morphologique de la rivière 
peut amener à la création de terrasses alluviales qui se végétalisent (sans 
occurrence régulière de crues morphogènes) et induit une réduction du lit 

mineur ayant parfois comme conséquence une augmentation du risque 
inondations pour les populations (ex : Ilet coco) 

L’actualisation du diagnostic géomorphologique du lit de la rivière des 
Marsouins sur la zone du TRI est à ce titre indispensable afin de définir le 
profil en long objectif pour la préservation des enjeux identifiés et le bon 
fonctionnement des ouvrages hydrauliques en aval du bassin versant aux 
alentours du centre-ville. 

La détermination de ce profil en long nécessitera un suivi régulier par les 
gestionnaires des ouvrages concernés sur la zone du TRI allant de l’ilet 
Coco à l’embouchure 

2.2.4 Objectifs  

Actualiser le diagnostic géomorphologique du bassin de la Rivière de 
Marsouins pour la zone du TRI 

Réaliser un suivi du profil de la rivière des Marsouins et des points 
spécifiques identifiés afin de maintenir le profil en long souhaité.  

2.2.5 Méthode 

Actualiser le diagnostic géomorphologique du bassin de la Rivière de 
Marsouins pour la zone du TRI 

Réaliser un suivi du profil de la rivière des Marsouins 

Un diagnostic géomorphologique actualisé identifiera l’emprise des zones 
de dépôts, d’érosion active et du lit majeur sur le TRI de St Benoit servira 
de point de départ à la réflexion. 



FICHE ACTION N°2.2 : REALISER UN SUIVI DU PROFIL EN LONG DE LA RIVIERE DES 
MARSOUINS 

SURVEILLANCE ET PREVISION 
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(Extrait Diagnostic géomorphologique, Egis Eau/SAFEGE/CNR, 2010) 
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Rappel des points spécifiques identifiés dans les précédents diagnostics : 

• L’activité du transport solide et les affouillements au niveau des 
pieds de berges et piles de ponts : 

o Rive gauche : 
- Du pont RN2 jusqu'à la fin du Parc Fragrance, 
- Du groupe hospitalier Est à l'embouchure, 

o Rive droite : 
- Amont du pont RN2 au niveau du méandre en pied 

de falaise, 
- Du garage Adamaly jusqu'au pont Pompidou, 
- Ouvrages traversants : Piles de pont et culées 

• Le recul de la falaise en amont du pont RN2 en rive 
droite (habitations menacées). 

• L’ouvrage de décharge (aval du jardin Ferrol en rive droite)  
 

2.2.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

CIREST 75 + à définir  

PGRI      

2.2.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

CIREST  (k€)                       

 

2.2.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Mission de maitrise d’œuvre relative à la protection contre les 
crues de la Rivière des Marsouins, Validation des études 
préliminaires, Diagnostic géomorphologique, Egis 
Eau/SAFEGE/CNR, 2010 (HER 06101B) 

• Essais d’abrasion sur échantillons, Potentiel de recul de la falaise 
en amont rive droit du pont de la RN2, CNR, 2011. 

2.2.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action D2 



 ALERTE ET GESTION DE CRISE 
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3. Alerte et gestion de crise 



FICHE ACTION N°3.1 : PRENDRE EN COMPTE LES CRUES FREQUENTES, MOYENNE 

ET EXCEPTIONNELLE DANS LES DICRIM, LES PCS, ET LES PLANS PARTICULIERS 
ALERTE ET GESTION DE CRISE 
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FICHE ACTION N°3.1 : PRENDRE EN COMPTE LES CRUES 

FREQUENTES, MOYENNE ET EXCEPTIONNELLE DANS LES 

DICRIM, LES PCS, ET LES PLANS PARTICULIERS  
3.1.1 Quartiers concernés : TRI SAINT–BENOIT  

 

3.1.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de Saint-Benoit, SDIS et gestionnaires des établissements 
associés 

3.1.3  Contexte 

Plusieurs programmes d'aménagement et document de gestion crise 
concernent le TRI : DICRIM, PCS… Les gestionnaires des établissements 
doivent quant à eux établir leurs plans particuliers de prévention (PPSM 
...).  

Ces documents devront être actualisés en fonction des connaissances 
acquises récemment et en intégrant des principes de prévention, 
notamment vis-à-vis des crues extrêmes et des études de danger. 

3.1.4 Objectifs  

• Prendre en compte la crue exceptionnelle dans le programme des 
futurs projets et analyse pour certains enjeux existants : exemple 
centre secours, ERP .... 

• Actualiser les documents de planification d’urbanisme avec les 
nouvelles connaissances. 

3.1.5 Méthode 

Prendre en compte les crues fréquentes, moyennes et exceptionnelles 
dans les DICRIM, les PCS, et les plans particuliers (PPSM des 
établissements scolaires, industriel et Etude de dangers …) en adaptant 
les plans d'évacuation.  

Développer une prise en compte du risque d’inondation 
indépendamment du plan cyclone 

Pour chaque bâtiment à la vulnérabilité confirmée suite à l’étude de 
vulnérabilité, faire établir les procédures d'évacuation et définir les zones 
refuges pour chaque bâtiment à enjeux et touché par les crues 
(fréquentes a minima) puis diffuser l'information au personnel et aux 
visiteurs des bâtiments concernés des consignes à suivre en cas 
d'inondation. La priorité est donnée au quartier Ilet Coco 

3.1.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Saint-Benoit 75 à 150 + à définir 100% 

PGRI    

 

3.1.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Montant (k€)  AO 30 30     

Mise à jour 15k€ / commune  

Suivi et centralisation des PPSM – 40 k€ ou 50 % d’un ETP 
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ET EXCEPTIONNELLE DANS LES DICRIM, LES PCS, ET LES PLANS PARTICULIERS 
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3.1.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Mission de maîtrise d’œuvre relative à la protection contre les 
crues de la Rivière des Marsouins, Etudes préliminaires MC3 
Analyse des enjeux de l’Ilet Danclas, Egis Eau/SAFEGE/CNR, 2013 

3.1.9 Correspondance actions SLGRI :  

Actions B4.2 et E3 



FICHE ACTION N°3.2 : ETABLIR LES PROCEDURES D’ALERTE DE CRUE DE LA RIVIERE 

DES MARSOUINS AVEC MOYENS D’ALERTE SUR LES ZONES SENSIBLES 
ALERTE ET GESTION DE CRISE 
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FICHE ACTION N°3.2 :  ETABLIR LES PROCEDURES 

D’ALERTE DE CRUE DE LA RIVIERE DES MARSOUINS AVEC 

MOYENS D’ALERTE SUR LES ZONES SENSIBLES  
3.2.1 Quartiers concernés : TRI SAINT–BENOIT 

Ilet Coco en priorité, puis les autres quartiers. 

3.2.2 Maître d’ouvrage :  

CIREST et commune de Saint Benoit  

Appui Etat (CVH) 

3.2.3  Contexte 

Le diagnostic territorial a fait ressortir que l'ilet Coco (ou Danclas) peut 
être isolé en cas de crues de la rivière des Marsouins, mais aussi que ce 
phénomène concerne également la rivière des roches ou la ravine petit St 
Pierre pour le Bassin Bleu (hors TRI et SLGRI mais intégrables à 1 PAPI 
global). 

Au-delà des enjeux existants, des enjeux de développement touristiques 
forts existent du fait de la fréquentation du lit et des berges. La 
dangerosité de ces phénomènes dont on dénombre une dizaine de décès 
au cours des 15 dernières années sur l'île, ne pouvant cependant pas être 
ignorée, des études complémentaires relatives à la problématique des 
"Crues Soudaines" doivent être initiées. 

3.2.4 Objectifs  

Mettre en place une procédure d’alerte de crue de la rivière des 
Marsouins 

3.2.5 Etapes et méthode 

En lien avec l'action 2.1, mettre en place les consignes et moyens l'alerte 
(haut-parleur/sirène) sur l'Ilet Danclas) 

Décomposition CIREST/ commune : 

Le système d’alerte crue est un dispositif d’alerte en 2 parties : une 
partie CIREST et une partie commune : 

• La partie communale : Reporter l’information issue de la station 
limnimétrique de l’ilet Bethleem au niveau du radier à l’aide d’un feu 
triflash et un affichage de la hauteur d’eau et un panneau de 
signalisation au niveau du rétrécissement. 

• La partie Cirest : Mise en place d’une station plus haute au niveau 
de Takamaka et réalisation d’une corrélation avec la CVH pour alerter 
les habitants 

3.2.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

CIREST 100  

Saint Benoit A définir  

PGRI   

 

3.2.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Montant (k€) 50 50  - -  100 

 



FICHE ACTION N°3.2 : ETABLIR LES PROCEDURES D’ALERTE DE CRUE DE LA RIVIERE 

DES MARSOUINS AVEC MOYENS D’ALERTE SUR LES ZONES SENSIBLES 
ALERTE ET GESTION DE CRISE 
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3.2.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Étude de faisabilité de la mise en place d’un système d’annonce 
de crue sur la rivière des marsouins, BRL/CNR, 2010 

• Etude préliminaire à la mise en œuvre de dispositifs d’alerte 
contre les risques hydrauliques dans les ravines de la Réunion, 
BRGM, 2005 (BRGM/RP-53878-FR) 

• Mission de maîtrise d’œuvre relative à la protection contre les 
crues de la Rivière des Marsouins, Etudes préliminaires MC3 
Analyse des enjeux de l’Ilet Danclas, Egis Eau/SAFEGE/CNR, 2013 

3.2.9 Correspondance actions SLGRI :  

Actions C1 



FICHE ACTION N°3.3 : METTRE EN PLACE L'ORGANISATION ADEQUATE POUR 

ASSURER LA MISE EN SECURITE DES HABITANTS DE L'ILET COCO EN CAS DE CRISE 
ALERTE ET GESTION DE CRISE 
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FICHE ACTION N°3.3 : METTRE EN PLACE 

L'ORGANISATION ADEQUATE POUR ASSURER LA MISE 

EN SECURITE DES HABITANTS DE L'ILET COCO EN CAS DE 

CRISE 
3.3.1 Quartiers concernés : Ilet COCO  

 

3.3.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de Saint-Benoit, SDIS associé 

3.3.3  Contexte 

Le diagnostic territorial a fait ressortir que l'ilet Coco (ou Danclas) peut 
être isolé en cas de crues de la rivière des Marsouins. 

Au-delà des enjeux existants, des enjeux de développement touristiques 
forts existent du fait de la fréquentation du lit et des berges. La 
dangerosité de ces phénomènes dont on dénombre une dizaine de décès 
au cours des 15 dernières années sur l'ïle, ne pouvant cependant pas être 
ignorée, des études complémentaires relatives à la problématique des 
"Crues Soudaines" doivent être initiées. 

3.3.4 Objectifs  

Mettre en place l'organisation adéquate pour assurer la mise en sécurité 
des habitants de l'Ilet Coco en cas de crise. 

3.3.5 Méthode 

• Désigner et former des référents sécurité présents sur l’Ilet Coco 
et en contact avec le PC sécurité de la Mairie 

• Réaliser des exercices de simulation d'évacuation de l'Ilet Danclas 
tous les 2 à 5 ans 

3.3.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Saint-Benoit 
(Formation référents et 

exercices) 
13 à 16 100% 

PGRI    

 

3.3.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Formation 
référents 

8     
 

 

Exercices 2  2     

        

3.3.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Étude de faisabilité de la mise en place d’un système d’annonce 
de crue sur la rivière des marsouins, BRL/CNR, 2010 

• Mission de maîtrise d’œuvre relative à la protection contre les 
crues de la Rivière des Marsouins, Etudes préliminaires MC3 
Analyse des enjeux de l’Ilet Danclas, Egis Eau/SAFEGE/CNR, 2013 

3.3.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action C3.3 et C3.4. 



 INONDATION ET URBANISME 
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4. Prise en compte du risque 
inondation dans l’urbanisme 



FICHE ACTION N°4.1 : ACTUALISER LE SDEP  INONDATION ET URBANISME 
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FICHE ACTION N°4.1 :  ACTUALISER LE SDEP 
4.1.1 Quartiers concernés : TRI Saint-Benoit 

 

4.1.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de St Benoit, CIREST en appui (partenariat Chambre 
d'Agriculture ou SAFER pour la partie aménagements agricoles) 

4.1.3  Contexte 

Les diagnostics approfondis réalisés dans le cadre de la SLGRI (2015) et le 
PPRI (2015) démontrent une forte sensibilité des bassins versants aux 
ruissellements et permet d’identifier diverses zones particulièrement 
sensibles sur le TRI, notamment en zones urbaines.  

En outre, la maîtrise des ruissellements et des écoulements pluviaux des 
projets d'aménagement futurs sur les bassins versants exposés est une 
des clés des actions afin de réduire les risques, que ce soit en zones 
urbanisées ou agricoles.   

Cette maitrise passe conjointement par une gestion adaptée de 
l’imperméabilisation croissante des sols et l’encadrement des différentes 
pratiques contribuant à l’augmentation des Matières En Suspensions 
(MES) et autres matériaux mobilisés par les eaux et le ruissellement lors 
d’épisode pluvieux intenses. 

Pour ne pas aggraver la situation vis-à-vis des risques inondations, il 
convient d’actualiser le Schéma Directeur des Eaux Pluviales (SDEP) en 
tenant compte des zones sensibles, des projets d’aménagements ainsi 
que les pratiques agricoles vis à vis des eaux pluviales dans les zones des 
mi-pentes. 

4.1.4 Objectifs  

Actualiser le schéma directeur des eaux pluviales existant en vue d’un 
suivi et d’un contrôle adapté au nouveau contexte (sur la base des 
diagnostics PAPI et évolutions attendus). 

4.1.5 Méthode 

• Actualiser le Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

• Intégrer le nouveau règlement au document d’urbanisme en 
particulier pour les zones à aménager  

4.1.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Maître d’ouvrage 90 100 % 

PGRI    -  

4.1.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

SD EP     45 45     90 

 

4.1.8 Documents sources 

• Guide de gestion des eaux pluviales à la Réunion  

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU  

• Plan de Prévention du Risque inondation de la commune de Saint-
Benoit – Elaboration de la cartographie d’aléa inondation sur la 
commune de Saint-Benoit – Rapport de Phase 3. Artélia, Mai 2015 
(4701533P3RB) 

 



FICHE ACTION N°4.2 : MISE EN CONFORMITE DES DOCUMENTS D’URBANISME 
AVEC LE PPRI 2017 

INONDATION ET URBANISME 
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FICHE ACTION N°4.2 :  MISE EN CONFORMITE DES 

DOCUMENTS D’URBANISME AVEC LE PPRI ET PPRL 2017 
4.2.1 Quartiers concernés : TRI SAINT BENOIT  

 

4.2.2 Maître d’ouvrage :  

Commune 

4.2.3  Contexte 

Les PPRI et PPRL ont été adoptés en 2017. 

Les différents documents d’Urbanisme (PLU, SCOT …) doivent intégrer le 
PPR Multirisque. 

4.2.4 Objectifs  

• Matérialiser 

• Actualiser les documents de planification avec les nouvelles 
connaissances. 

4.2.5 Méthode 

• Réviser et faire aboutir les PPRi en tenant compte des 
connaissances nouvelles. Intégrer des prescriptions constructives 
vis à vis des constructions en zone inondable notamment les 
côtes de références en prenant en compte les 
dysfonctionnements du système d'endiguement 

• Prendre en compte les axes d'écoulements secondaires dans les 
prescriptions PPR  

o --> Champ d'application : tout axe d'écoulement 
secondaire / ruissellement / aléa modéré, 

o Exemple: 

▪ construction de bâti à TN + revanche et à 6m de 
l'axe du talweg, 

▪ non reconstruction d'un bâti ruiné par une crue 
dans l'axe d'écoulement principal et secondaire. 

4.2.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Commune 30 50% 

FPRNM 30 50% 

4.2.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Montant (k€)  20 40     60 

4.2.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Plan de Prévention du Risque inondation de la commune de Saint-
Benoit – Elaboration de la cartographie d’aléa inondation sur la 
commune de Saint-Benoit – Rapport de Phase 3. Artélia, Mai 2015 
(4701533P3RB) 

4.2.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action B4.1. 



 REDUCTION DE LA VULNERABILITE 
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5. Actions de réduction de la 
vulnérabilité des biens et des 

personnes 



FICHE ACTION N°5.1 : POURSUIVRE LES ETUDES DE VULNERABILITE ET 
PROPOSITIONS D’AMELIORATION 

REDUCTION DE LA VULNERABILITE 
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FICHE ACTION N°5.1 :  POURSUIVRE LES ETUDES DE 

VULNERABILITE ET PROPOSITIONS D’AMELIORATION  
5.1.1 Quartiers concernés : TRI de Saint-Benoit 

Priorité sur les quartiers isolés de l’ilet Coco et de bras Fusils/Beaufonds 

5.1.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de Saint-Benoit 

5.1.3 Contexte  

Le diagnostic approfondi fait ressortir que les quartiers d’Ilet Coco (ou 
Danclas) et de Fusils / Beaufonds sont les plus impactés en cas 
d’évènement d’occurrence fréquente et moyenne.  

En effet, environ 313 personnes et 164 habitations sont concernées dès la 
crue fréquente pour ces 2 quartiers (pour une crue d'occurrence 
moyenne, ce sont 347 personnes et 186 habitations qui sont concernées). 
Il convient d'analyser la vulnérabilité de ces quartiers en priorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Extrait SLGRI Saint Benoit) 

De plus, le quartier Ilet Coco est isolé dès la crue fréquente. Il convient de 
prendre en compte ce risque dans l'organisation de gestion de crise et de 
vérifier si ces secteurs peuvent être enclavés dès une crue fréquente 
(coupure de voiries par submersion de radier…) et si les coupures peuvent 
gêner les interventions en cas de crise. 

5.1.4 Objectifs 

• Poursuivre/Réaliser des études de vulnérabilité des enjeux pour 
les quartiers inondables dès les crues fréquentes (quartier isolé de 
l'Ilet Coco et de Bras Fusils/Beaufonds)  
 

• Réaliser un suivi de l’évolution des enjeux (actualisation tous les 2 
ans) 

Valeur de dommages ou DMA sur les habitations pour un 
évènement d’occurrence fréquente. 

Valeur de dommages ou DMA sur les activités économiques 
pour un évènement d’occurrence fréquente. 



FICHE ACTION N°5.1 : POURSUIVRE LES ETUDES DE VULNERABILITE ET 
PROPOSITIONS D’AMELIORATION 

REDUCTION DE LA VULNERABILITE 
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• Analyser le risque d’isolement des quartiers à l'échelle du 
territoire et leur impact sur le dispositif de gestion de crise (centre 
de secours, accès….) 

• Proposer des dispositions d’aménagement pour réduire la 
vulnérabilité et / ou améliorer la gestion de crise. 

• Après la réalisation des études, diffuser les informations utiles à la 
population pour se protéger Intégrer dans le PCS les modalités 
d'évacuation en cas de crise (en lien avec l'action E3 et E4). 

5.1.5 Contenu et modalités 

Les études de vulnérabilité peuvent être réalisées sur la base scénarios 
d’inondation existant ou en parallèle d’une étude hydraulique, et 
constituer une base de proposition d’actions complétant des solutions de 
protection ne couvrant que les situations de crue fréquente. 

1.  Préparation et définition des modalités de suivi  

Définition des scénarios à risques à l’échelle du quartier (défaillance ou 
interruption des réseaux, enclavement, inondations) et préparation des 
supports cartographiques. 

Adaptation de questionnaire par type de gestionnaire et d’habitat et liste 
des solutions de réductions adaptées à la Réunion. 

Animation, suivi : identification et mobilisation de personnes ressources à 
l’échelle du quartier, planning, réunions, support et dispositif de 
communication. 

2. Diagnostic de vulnérabilité des réseaux et des services 

Information et échanges avec les gestionnaires des réseaux sur les effets 
des scénarios identifiés, recueil du retour d’expérience en gestion de 

crise, ciblé par gestionnaire, analyse et propositions de sécurisation par 
les gestionnaires, Synthèse Plan Action. 

3. Diagnostic de vulnérabilité enquête habitations 

Diagnostic de vulnérabilité pour les différents scénarios, analyse avec les 
habitants des solutions de réductions ou d’évacuation, modalités de 
financements. Les diagnostics sont établis en présence de l’occupant ou 
du gestionnaire par des enquêteurs, formés et encadrés par le 
prestataire. La collectivité peut éventuellement mettre à disposition du 
prestataire le ou les enquêteurs. 

4. Enquête auprès des gestionnaires d’ERP :  

Les ERP font l’objet d’une démarche ciblée et spécifique par le 
prestataire. 

5. Diagnostic détaillé du risque d'isolement du quartier Ilet Coco et 
ses conséquences sur la gestion de crise : 

• Identifier précisément les zones pouvant être réellement 
enclavées, repérer les bâtiments en lien avec la gestion de 
crise 

• Regrouper les connaissances des collectivités sur les radiers et 
leur occurrence de submersion (réaliser des enquêtes de 
terrain, réaliser des études hydrauliques si nécessaire) 

• Délimiter des zones de refuge sur l'Ilet Cet action peut être 
réalisée conjointement avec l'action B3 

6. Restitution de l’étude :  

Bilan des diagnostics, plan d’action proposé, diffusion des résultats. 



FICHE ACTION N°5.1 : POURSUIVRE LES ETUDES DE VULNERABILITE ET 
PROPOSITIONS D’AMELIORATION 

REDUCTION DE LA VULNERABILITE 
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5.1.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Saint-Benoit 34 20% 

PGRI  141 80% 

5.1.7 Planning 

 2017 2018 2019 2020 2021 

1) Etude de vulnérabilité de l’ilet 
Coco 

 30    

2) Etude de vulnérabilité des 
bâtiments en zone inondable, 
notamment pour le quartier Bras 
Fusils/Beaufonds 

 75    

3) Diagnostic précis des bâtiments 
et services utiles à la gestion de 
crise sur l’emprise du TRI 

 30    

4) Suivi de l’évolution des enjeux  10 10 10 10 

5.1.8 Documents sources 

• Etude de danger du système d'endiguement de la rivière des 
Marsouins, 

• PPRI,  

• Mission de maîtrise d’œuvre relative à la protection contre les 
crues de la Rivière des Marsouins, Etudes préliminaires MC3 
Analyse des enjeux de l’Ilet Danclas, Egis Eau/SAFEGE/CNR, 2013 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU 

5.1.9 Correspondance actions SLGRI :  

Actions B2 et C2.1  

5.1.10 Indicateurs : POE 

Source N°Indicateur Indicateurs 
Occurrence 
fréquente 

Occurrence 
Moyenne 

Occurrence 
Extrême 

POE 2014-
2020 

8.03 PGRI : 
actions de 
prévision, 

prévention 
et 

protection 

IS09 
Nb de bâtis protégés du fait 
des endiguements (cible POE 
= 1940 bâtis protégés) 

173 
(9%) 

223 
(11%)* 

1 093 
(56%) 

CO20 

Population bénéficiant de 
mesures contre les 
inondations (cible POE = 4000 
personnes) 

324 
(8%) 

448  
(11%)* 

4 916 
(123%) 

* Taux de réalisation de l’objectif POE 

Calculé à partir des impacts cumulés sur les quartiers Bois Rouge, Marine et centre-ville de Saint-
André. 

 



FICHE ACTION N°5.2 : REALISER UN PLAN DE CONTINUITE DES ACTIVITES ET 
RESEAUX A L’ECHELLE DU TRI 

REDUCTION DE LA VULNERABILITE 
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FICHE ACTION N°5.2 :  REALISER UN PLAN DE 

CONTINUITE DES ACTIVITES ET RESEAUX A L’ECHELLE DU 

TRI 
5.2.1 Quartiers concernés :  

TRI de Saint-Benoit,  

5.2.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de Saint-Benoit, Concessionnaires des réseaux 

5.2.3 Contexte 

La réduction de la vulnérabilité des activités et des réseaux est essentielle 
pour favoriser la résilience des territoires. 

La gestion des réseaux est soit réalisée en régie (réseau routier), soit 
cédée à des différents concessionnaires/gestionnaires (réseau électrique, 
AEP). 

L’étude de vulnérabilité réaliser dans le cadre de l’action 5.1 permet 
d’identifier les enjeux pour la gestion de crise à l’échelle du TRI. 

Se basant sur ce diagnostic, la municipalité de Saint-Benoit doit définir sa 
stratégie permettant de garantir la continuité des activités et des réseaux, 
en concertation avec les différents gestionnaires. 

5.2.4 Objectifs  

• Connaître l’impact des inondations sur les réseaux EDF, AEP, EU, 
et routiers  

• Améliorer la résilience des activités et réseaux à travers 
l’élaboration d’un plan en concertation avec les gestionnaires de 
réseau.  

5.2.5 Méthode 

Réaliser un diagnostic précis sur les enjeux AEP et EU (état des lieux sur 
sécurisation des ressources, localisation des postes de refoulement EU et 
des transformateurs vulnérables…), 

Identifier les réseaux présentant des enjeux pour la gestion de crise, 

Elaborer un plan de prévention et de rétablissement en concertation avec 
les concessionnaires. 

Cette action peut faire suite à l’action 5.1 Etudes de vulnérabilité 

5.2.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Commune 20 100% 

Gestionnaire 4 k€/ gest 100% 

PGRI    0 0% 

5.2.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Montant (k€)     10 0 0 0 10 20 

5.2.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Mission de maîtrise d’œuvre relative à la protection contre les 
crues de la Rivière des Marsouins, Etudes préliminaires MC3 
Analyse des enjeux de l’Ilet Danclas, Egis Eau/SAFEGE/CNR, 2013 

5.2.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action C2.2 



FICHE ACTION N°5.2 : AMENAGER/RESORBER LES RADIERS SENSIBLES REDUCTION DE LA VULNERABILITE 
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FICHE ACTION N°5.3 :  AMENAGER/RESORBER LES 

RADIERS SENSIBLES  
5.3.1 Quartiers concernés : 

Ilet Coco 

5.3.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de Saint-Benoit  

5.3.3 Contexte 

Le diagnostic approfondi montre que le quartier d'Ilet Coco (ou Danclas) 
peut être rapidement enclavés par submersion des radiers en cas de crue 
de la rivière des Marsouins. De plus, le réseau hydrologique peut scinder 
ce territoire (rive gauche / rive droite) en cas d'évènement important. 

La dangerosité de ces 
phénomènes (crues soudaines 
et des débordements de cours 
d’eau), dont on dénombre une 
dizaine de décès au cours des 
15 dernières années, ne peut 
pas être ignorée.  

Au-delà des enjeux existants, 
des enjeux de développement 
touristiques forts existent du 
fait de la fréquentation du lit et 
des berges.  

Il est donc nécessaire d’aménager/résorber les radiers sensibles afin de 
réduire la vulnérabilité de l’ilet Coco face à la problématique des "Crues 
Soudaines". 

5.3.4 Objectifs  

Aménager/résorber les radiers sensibles afin de diminuer la vulnérabilité 
des enjeux au droit de l'Ilet Coco, 

5.3.5 Méthode 

Résorber les radiers sensibles identifiés dans l’action 5.1, notamment les 
radiers dégradés existants sur le bras secondaire pour diminuer la 
fréquence de submersion au droit du quartier de l'Ilet Coco. 

5.3.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Voirie 

Saint Benoit 650 100 % 

5.3.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

St Benoit 
Montant (k€)    

       

 

5.3.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Mission de maîtrise d’œuvre relative à la protection contre les 
crues de la Rivière des Marsouins, Etudes préliminaires MC3 
Analyse des enjeux de l’Ilet Danclas, Egis Eau/SAFEGE/CNR, 2013 

5.3.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action C2.3  



 RALENTIR LES ECOULEMENTS 
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6. Ralentissement des 
écoulements 



FICHE ACTION N°6.1 : ETUDIER ET METTRE EN ŒUVRE LES POSSIBILITES 
D’AMENAGEMENTS POUR RETARDER LES ECOULEMENTS AU DROIT DE L’ILET 
COCO 

RALENTIR LES ECOULEMENTS 
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FICHE ACTION N°6.1 : ETUDIER ET METTRE EN ŒUVRE 

LES POSSIBILITES D’AMENAGEMENTS POUR RETARDER 

LES ECOULEMENTS AU DROIT DE L’ILET COCO 
6.1.1 Quartiers concernés : 

Ilet Coco 

6.1.2 Maître d’ouvrage :  

CIREST   

6.1.3  Contexte 

Le diagnostic approfondi montre que le quartier d'Ilet Coco (ou Danclas) 
peut être rapidement enclavés par submersion des radiers en cas de crue 
de la rivière des Marsouins. De plus, le réseau hydrologique peut scinder 
ce territoire (rive gauche / rive droite) en cas d'évènement important. 

La dangerosité de ces phénomènes (crues soudaines et des 
débordements de cours d’eau), dont on dénombre une dizaine de décès 
au cours des 15 dernières années, ne peut pas être ignorée. De plus, au-
delà des enjeux existants, des enjeux de développement touristiques forts 
existent du fait de la fréquentation du lit et des berges.  

Il est donc nécessaire d’étudier les possibilités d’aménagements pour 
retarder les écoulements au droit de l’ilet Coco.  

6.1.4 Objectifs  

Etudier la possibilité de réaliser des aménagements ou actions pour 
retarder les écoulements dans le bras secondaire.  

6.1.5 Méthode 

Cette action vient en complément des actions 5.3 Aménager/résorber des 
radiers sensibles et de l’action 2.2 : Réaliser un suivi du profil en long de la 
rivière des Marsouins.  

Identifier au préalable, grâce au diagnostic géomorphologiques, les causes 
de débordements du bras secondaire. 

Réaliser si besoin un relevé topographique (requis pour une étude 
hydraulique détaillée). 

Réaliser une étude hydraulique détaillée pour étudier les possibilités 
d’accroitre les écoulements en rive gauche en créant un merlon ou 
ouvrage de répartition en amont.  

Proposer des solutions d’aménagement concrètes, étudier leur faisabilité 
et réaliser les aménagements retenus. 

Cette modélisation pourrait etre réalisée dans le cadre de l’établissement 
d’une nouvelle courbe de tarage de la station Bethléem, le 
fonctionnement de ce secteur amont et celui de l’ilet Danclas étant 
étroitement liés. 

6.1.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Relevé topographique 

CIREST 15 50 % 

FPRNM 15 50 % 

Etude hydraulique 

CIREST 20 50 % 

FPRNM 20  50 % 



FICHE ACTION N°6.1 : ETUDIER ET METTRE EN ŒUVRE LES POSSIBILITES 
D’AMENAGEMENTS POUR RETARDER LES ECOULEMENTS AU DROIT DE L’ILET 
COCO 

RALENTIR LES ECOULEMENTS 
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Organisme Montant (k€) Taux  

Travaux 

CIREST à definir 50 % 

FPRNM -  50 % 

6.1.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

St Benoit 
Montant (k€)    

 AO Etude Travaux   
70 k€ 
hors 

travaux 

6.1.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Mission de maîtrise d’œuvre relative à la protection contre les 
crues de la Rivière des Marsouins, Etudes préliminaires MC3 
Analyse des enjeux de l’Ilet Danclas, Egis Eau/SAFEGE/CNR, 2013 

6.1.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action D3 

6.1.10 Indicateurs : POE 

Source Indicateur Indicateurs 
Occurrence 
fréquente 

Occurrence 
Moyenne 

Occurrence 
extreme 

POE 2014-
2020 

8.03 PGRI : 
actions de 
prévision, 

IS09 

Nb de bâtis 
protégés du fait 
des endiguements 
(cible POE = 1940 
bâtis protégés) 

25 
(1%) 

47 
(2%)* 

59 
(3%)* 

prévention 
et 

protection 
CO20 

Population 
bénéficiant de 
mesures contre les 
inondations (cible 
POE = 4000 
personnes) 

60 
(2%) 

94 
(2%)* 

122 
(3%) 

*Taux de réalisation de l'objectif cible. Nombre de bâti = bâti dur de la couche PCI-Vecteur de la DGFiP 

 



FICHE ACTION N°6.2 : METTRE EN PLACE LES INFRASTRUCTURES ADEQUATES 
POUR ASSURER LA MISE EN SECURITE DES HABITANTS DE L'ILET COCO EN CAS DE 
CRISE 

RALENTIR LES ECOULEMENTS 
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FICHE ACTION N°6.2 :  METTRE EN PLACE LES 

INFRASTRUCTURES ADEQUATES POUR ASSURER LA MISE 

EN SECURITE DES HABITANTS DE L'ILET COCO EN CAS DE 

CRISE 
6.2.1 Quartiers concernés : Ilet COCO  

 

6.2.2 Maître d’ouvrage :  

Commune de Saint-Benoit 

6.2.3  Contexte 

Le diagnostic territorial a fait ressortir que l'ilet Coco (ou Danclas) peut 
être isolé en cas de crues de la rivière des Marsouins.  

Au-delà des enjeux existants, des enjeux de développement touristiques 
forts existent du fait de la fréquentation du lit et des berges. La 
dangerosité de ces phénomènes dont on dénombre une dizaine de décès 
au cours des 15 dernières années sur l'ïle, ne pouvant cependant pas être 
ignorée, des études complémentaires relatives à la problématique des 
"Crues Soudaines" doivent être initiées. 

6.2.4 Objectifs  

Mettre en place les infrastructures adéquates pour assurer la mise en 
sécurité des habitants de l'Ilet Coco en cas de crise. 

6.2.5 Méthode 

• Etudier et mettre en œuvre une passerelle sur l'Ilet Coco dans le 
cadre de la gestion de crise pour permettre une évacuation 
sécurisée des habitants de l'Ilet Coco, 

6.2.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Saint Benoit (passerelle) 2 M€ 100% 

FPRNM   

 

6.2.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

Passerelle A0 1 M€ 1 M€    2 M€ 

Mise à jour 15k€ / commune  

Suivi et centralisation des PPSM – 40 k€ ou 50 % d’un ETP 

6.2.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Étude de faisabilité de la mise en place d’un système d’annonce 
de crue sur la rivière des marsouins, BRL/CNR, 2010 

• Mission de maîtrise d’œuvre relative à la protection contre les 
crues de la Rivière des Marsouins, Etudes préliminaires MC3 
Analyse des enjeux de l’Ilet Danclas, Egis Eau/SAFEGE/CNR, 2013 

6.2.9 Correspondance actions SLGRI :  

Action C3.1 



FICHE ACTION N°6.3 : GESTION DES RUISSELLEMENTS URBAINS ET AGRICOLES RALENTIR LES ECOULEMENTS 
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FICHE ACTION N°6.3 :  GESTION DES RUISSELLEMENTS 

URBAINS ET AGRICOLES 
6.3.1 Quartiers concernés : TRI SAINT-BENOIT 

 

6.3.2 Maître d’ouvrage :  

Commune, et Chambre d'Agriculture ou SAFER pour la partie 
aménagements agricoles 

6.3.3  Contexte 

Le territoire de Saint Benoît, de par son étendue, présente de nombreux 
projets d'aménagement tous les ans. Pour ne pas aggraver la situation vis-
à-vis des risques inondations, il convient de faire respecter le règlement 
inscrit dans le Schéma Directeur des Eaux Pluviales mais aussi de veiller 
aux respects des bonnes pratiques agricoles vis à vis des eaux pluviales 
dans les zones des mi-pentes 

6.3.4 Objectifs  

Poursuivre le suivi et le contrôle des actions de prévention mises en 
œuvre et inscrites au Schéma Directeur des Eaux Pluviales dans les zones 
urbanisées et dans les zones agricoles  

6.3.5 Méthode 

 

• Accompagner la réalisation puis contrôler les nouvelles 
constructions afin de maîtriser le ruissellement pluvial dans les 
zones urbanisées (intégration des préconisations du guide de 
gestion des EP 974 dans le SDEP afin de privilégier l’infiltration à la 
parcelle) 

• Accompagner la réalisation puis contrôler les aménagements 
fonciers sur les zones agricoles des mi-pentes, notamment en 

agissant sur les pratiques agricoles pour prévenir les 
conséquences au titre des inondations (accélération des 
écoulements et transports MES) 

6.3.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

Maître d’ouvrage 
(zone urbaine) 

50 à 100/an 100 % 

Maitre d’ouvrage 
(zone agricole) 

25 à 50/an 100 % 

PGRI    -  - 

6.3.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2022 TOTAL 

Montant (k€)    
75 à 
150 

75 à 
150 

75 à 
150 

75 à 
150 

75 à 
150 

75 à 150 900 

6.3.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• SDEP de Saint Benoit 
6.3.9 Correspondance actions SLGRI :  

Actions B5.1 et B5.2 



 GESTION DES OUVRAGES 
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7. Gestion des ouvrages de 
protection hydrauliques 



FICHE ACTION N°7.1 : DEVELOPPER ET PROFESSIONALISER LE SUIVI ET 
L’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

GESTION DES OUVRAGES 
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FICHE ACTION N°7.1 : DEVELOPPER ET 

PROFESSIONALISER LE SUIVI ET L’ENTRETIEN DES 

OUVRAGES 
7.1.1 Quartiers concernés : TRI SAINT-BENOIT  

 

7.1.2 Maître d’ouvrage :  

CIREST, gestionnaires des ouvrages (Région Réunion, Commune de Saint-
Benoit)  

7.1.3  Contexte 

Le TRI de Saint Benoît présente des ouvrages d'endiguements importants 
(Endiguements Rivière des Marsouins avec son ouvrage de décharge 
'Jardin Férrol', endiguement Bras Canot...) et des ouvrages spécifiques 
(intercepteur amont quartier Beaufonds / Bras Fusils, canal pluvial ravine 
Sèche 'quartier Beaufonds) dont les dimensions peuvent présenter une 
capacité suffisante pour contenir des événements d’occurrence fréquente 
voire, pour certains, des événements d’occurrence moyenne.  

A l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi n° 2014-58 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, le 1er janvier 2016, le législateur a attribué aux communes 
une compétence ciblée et obligatoire relative à la prévention des 
inondations. La SLGRI devra organiser et planifier la gestion et l'entretien 
des ouvrages en cohérence avec la CIREST, notamment dans le cadre de 
mise en œuvre et transfert de la nouvelle compétence GEMAPI. 

Pour rappel, l’efficacité de ces ouvrages est conditionnée par une 
surveillance régulière de l’état de l’ouvrage et d’un entretien rigoureux. 

La couche digue utilisée dans le diagnostic est basée sur le recensement 
de 2016 et actualisée en 2017 dans le cadre de l’étude sur le transfert de 
compétences Gestion des milieux aquatiques et Prévention des 
inondations (GEMAPI) 

Cette base contient 37 ouvrages de propriété publique et privée sur le TRI 
de Saint Benoit présentant les 4 anciennes classes (A, B, C et D) établies 
dans le cadre du décret 2007. Cette base comprend ainsi sur la base du 
décret de 2007 : 

• 4 ouvrages de classe B  

• 4 ouvrages de classe C 

• 11 ouvrages de classe D 



FICHE ACTION N°7.1 : DEVELOPPER ET PROFESSIONALISER LE SUIVI ET 
L’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

GESTION DES OUVRAGES 
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(Extrait SLGRI Saint Benoit) 

7.1.4 Objectifs  

Développer et professionnaliser le suivi de l'entretien des ouvrages :  

• Décider la mise en place des moyens affectés au suivi de l'état 
et de l'entretien des ouvrages 

• Elaborer et mettre en œuvre des procédures d'organisation 
de l'entretien 

• Développer et professionnaliser le suivi de l'entretien des 
ouvrages en formant les acteurs et en améliorant la 
connaissance patrimoniale des ouvrages 

Entretenir les ouvrages existants dans le cadre de la professionnalisation 
des intervenants en mutualisant éventuellement les moyens  

7.1.5 Méthode 

Une réflexion globale est à envisager dans le cadre de la mise en œuvre et 
le transfert de la compétence GEMAPI, de la municipalité à la CIREST. 
Cette action est en lien et fait suite à l’action 1.7. Définir les systèmes 
d’endiguement.  

Pour la professionnalisation du suivi : 

• Actualiser l'état des lieux en créant une base de données sur les 
ouvrages existant (nature, caractéristiques, fonction hydraulique, 
état), 

• Réaliser des formations spécifiques aux agents chargés de 
l'entretien des ouvrages, 

• Mettre en place un cahier de suivi ou registre dynamique et veiller 
à l’actualisation des dossiers réglementaires (études de danger, 
rapports de surveillance, etc…). 

Pour l’entretien des ouvrages :  

• Analyser les programmes d'aménagements hydrauliques prévus à 
l'échelle du territoire, 

• Puis à partir de l'état des lieux et de l'analyse du programme 
d'aménagements hydraulique, définir et prioriser les 
interventions d'entretien sur les ouvrages existants, 

• Réaliser des visites de contrôle des ouvrages après une crue ou un 
événement majeur.  

• Réaliser des diagnostics précis sur les possibilités d'accès aux 
ouvrages pour l'entretien ou les interventions d'urgence sur les 
ouvrages d'endiguements du territoire puis réaliser un état des 



FICHE ACTION N°7.1 : DEVELOPPER ET PROFESSIONALISER LE SUIVI ET 
L’ENTRETIEN DES OUVRAGES 

GESTION DES OUVRAGES 
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lieux de l’occupation des servitudes dans le but de réaliser des 
aménagements pour créer une voie circulable par des engins de 
chantier pour le suivi et l’entretien des ouvrages en arrière des 
digues sur l’ensemble des systèmes d'endiguements du TRI puis 
les capitaliser dans un rapport 

• Enfin, faire respecter la servitude à l'arrière des digues dans le 
cadre de nouveaux aménagements en arrière des digues. 

 

7.1.6 Plan de financement 

Organisme Montant (k€) Taux  

CIREST 75 100%  

PGRI      

7.1.7 Planning 

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 TOTAL 

CIREST (k€)                 25     

75 CIREST – Etat 
des lieux 

 50     

Correspond au coût Main d’œuvre suivi et surveillance. 

Montants d’entretien à définir dans le cadre de la mise en place du suivi, 
en principe environ 1% du montant d’investissement pour entretien gros 
œuvre. 

7.1.8 Documents sources 

• SLGRI du TRI de Saint-Benoit arrêtée N°2015 
001957/SG/DRCTCV/BCLU. 

• Mission de maitrise d’œuvre relative à la protection contre les 
crues de la Rivière des Marsouins, Validation des études 

préliminaires, Diagnostic géomorphologique, Egis 
Eau/SAFEGE/CNR, 2010 (HER 06101B) 

• Essais d’abrasion sur échantillons, Potentiel de recul de la falaise 
en amont rive droit du pont de la RN2, CNR, 2011. 

7.1.9 Correspondance actions SLGRI :  

Actions B1, C4.2 


