
Con
adipa
seds

PAPI 
d’intention 
sur les bassins versants 
du Dolon et de la Sanne

Dossier de 
candidature 





PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PREVENTION DES INONDATIONS DU DOLON ET DE LA SANNE  
DOSSIER DE CANDIDATURE DU PAPI D’INTENTION  

FEVRIER 2020           1 

 

Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations 
sur les bassins versants du 
Dolon et de la Sanne   
 

Dossier de candidature du PAPI d’Intention 

Porteur du projet : Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA) 

 

 

Version Date Rédigé / relu par Commentaires 

0 21/11/2019 LB / QS 1ère version du diagnostic 

01 20/02/2020 LB / QS Prise en compte des remarques 

02 25/02/2020 LB / QS Version finalisée 

Diagnostic territorial 



PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PREVENTION DES INONDATIONS DU DOLON ET DE LA SANNE  
DOSSIER DE CANDIDATURE DU PAPI D’INTENTION  

FEVRIER 2020           2 

 

 

Table des matières 

Objectifs et portée du PAPI d’Intention ............................. 8 

Périmètre et gouvernance du PAPI d’Intention ................ 11 

A. Périmètre : les bassins versants du Dolon et de la Sanne ......... 11 

1. Réseau hydrographique et géographie ..................................... 11 

2. Découpage administratif du périmètre ..................................... 13 

B. Gouvernance de la gestion des risques d’inondation à l’échelle 
du PAPI d’Intention du Dolon et de la Sanne ........................... 15 

1. Les acteurs de la gestion des risques d’inondation du territoire
 15 

a. Les Collectivités/Syndicats ........................................................................................ 15 

b. Les services de l’Etat ................................................................................................. 17 

c. Les gestionnaires d’ouvrages de protection ............................................................. 18 

2. Le contexte de la prise de compétence GEMAPI ....................... 18 

C. Gouvernance et animation du PAPI d’Intention Dolon Sanne ... 21 

1. Structuration pour le portage du PAPI d’Intention ................... 21 

a. Le Comité Technique (COTECH) ................................................................................ 21 

b. Le Comité de Pilotage (COPIL) ................................................................................... 22 

2. Articulation avec les différentes procédures en cours .............. 22 

a. Le schéma d’aménagement en cours du bassin versant Dolon-Sanne .................... 22 

b. Les autres procédures relatives à la gestion du risque inondation .......................... 23 

3. Bilan de la concertation mise en place en amont de l’élaboration 
du dossier de candidature du PAPI d’Intention ......................... 24 

a. Les entretiens préalables .......................................................................................... 24 

b. Les réunions du COTECH et du COPIL ....................................................................... 25 

Etat des lieux et diagnostic du territoire .......................... 26 

A. Population et activités humaines ............................................ 26 

1. Population et évolution démographique .................................. 26 

2. Activités humaines .................................................................... 29 

3. Occupation du sol ..................................................................... 30 

B. Contexte physique .................................................................. 32 

1. Topographie .............................................................................. 32 

2. Géologie et hydrogéologie ........................................................ 34 

3. Conditions climatiques et hydrologie ........................................ 35 



PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PREVENTION DES INONDATIONS DU DOLON ET DE LA SANNE  
DOSSIER DE CANDIDATURE DU PAPI D’INTENTION  

FEVRIER 2020           3 

 

a. Conditions climatiques .............................................................................................. 35 

b. Régime hydrologique général ................................................................................... 37 

c. Crues historiques ....................................................................................................... 41 

4. Milieux naturels ........................................................................ 44 

a. Zones humides .......................................................................................................... 44 

b. Espaces Naturels Sensibles (ENS) .............................................................................. 45 

c. Zones Natura 2000 .................................................................................................... 47 

d. ZNIEFF ........................................................................................................................ 48 

5. Hydromorphologie .................................................................... 50 

C. Artificialisation du territoire .................................................... 52 

D. Caractérisation des aléas inondation ....................................... 55 

E. Recensement des enjeux exposés aux inondations .................. 58 

1. Démarches réalisées ................................................................. 58 

2. Cartographie des enjeux potentiellement exposés ................... 59 

F. Analyse des démarches et dispositifs locaux existants au regard 
des 7 axes du PAPI .................................................................. 62 

1. Amélioration de la connaissance des aléas et de la conscience 
du risque (Axe 1) ....................................................................... 62 

a. La connaissance des aléas le long des cours d’eau ................................................... 62 

b. La connaissance de l’aléa ruissellement ................................................................... 65 

c. Conscience et culture du risque ................................................................................ 66 

2. Surveillance et prévision des inondations (Axe 2) ..................... 69 

a. Dispositifs de surveillance hydrométéorologiques ................................................... 69 

b. Dispositifs de surveillance des ouvrages ................................................................... 71 

3. Alerte et gestion de crise (Axe 3) .............................................. 71 

a. Organisation de l’alerte ............................................................................................. 71 

b. Dispositifs opérationnels de gestion de crise ........................................................... 72 

4. Prise en compte du risque dans l’urbanisme (Axe 4) ................ 75 

5. Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (Axe 5)
 78 

6. Ralentissement des écoulements (Axe 6) et gestion des 
ouvrages de protection hydraulique (Axe 7) ............................. 79 

 

  



PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PREVENTION DES INONDATIONS DU DOLON ET DE LA SANNE  
DOSSIER DE CANDIDATURE DU PAPI D’INTENTION  

FEVRIER 2020           4 

 

AVANT-PROPOS 
Affluents en rive gauche du Rhône situés dans le département de l’Isère, les cours d’eau du Dolon et 

de la Sanne drainent un bassin versant d’un peu plus de 200 km². Le caractère rhodanien du bassin 

versant a conduit à d’importantes modifications de sa partie aval dans le cadre des grands 

aménagements hydro-électriques entrepris sur le Rhône et à la construction du contre-canal du Rhône 

dès le milieu du XXème siècle. La confluence de la Sanne a notamment été déplacée dans un canal 

accueillant également les eaux du Dolon. 

La localisation du bassin versant Dolon-Sanne, dans la vallée du Rhône à 30 km au sud de Vienne, lui 
confère une certaine attractivité, tant sur le plan économique que démographique. Des zones 
industrielles se sont ou prévoient de se développer à l’aval du territoire et la population ne cesse 
d’augmenter sur le territoire depuis ces 40 dernières années, avec un total de plus de 32 000 habitants 
à l’heure actuelle. 

Bien que présentant tous deux un caractère torrentiel, les cours d’eau du Dolon et de la Sanne 
traversent des paysages relativement différents. Le Dolon traverse en effet de larges plaines agricoles 
à l’amont du territoire quand la Sanne s’écoule dans une vallée au couvert naturel et forestier plutôt 
encaissée. Cette vallée s’ouvre alors progressivement jusqu’à rejoindre la zone de plaine, fortement 
urbanisée, du Rhône tandis que la vallée du Dolon a tendance à se resserrer dans sa partie aval. Le 
caractère torrentiel de ces deux cours d’eau donne lieu à des crues plutôt rapides et automnales, 
parfois violentes, pouvant s’accompagner d’un transport solide conséquent.  

Concilier dynamique d’industrialisation et d’urbanisation du territoire et prégnance des risques 
naturels sur ce territoire a alors induit l’aménagement de différents ouvrages de protection (digues) 
en bordure du lit afin de mettre hors d’eau certains secteurs urbanisés.  

Aujourd’hui, la concentration de populations et d’activités, industrielles ou agricoles, à proximité des 
cours d’eau et au sein de lits majeurs historiques met en évidence les limites de l’aménagement de ces 
zones à risques. Les récentes inondations de 2014 ont notamment rappelé le caractère vulnérable du 
territoire aux risques de crue et ruissellement, d’importants dommages ayant été observés sur les 
zones industrielles à l’aval du territoire.  

C’est de ce contexte spécifique qu’a émergé un projet ambitieux d’aménagement et de renaturation 
des cours d’eau du Dolon et de la Sanne. A travers ce projet, le territoire exprime sa volonté de gérer 
le risque de manière globale, en travaillant sur la limitation/le ralentissement des écoulements vers 
l’aval mais aussi sur le développement de la culture du risque, la prise en compte du risque dans 
l’urbanisme et la réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés. La mise en œuvre de ce projet a 
ainsi conduit au lancement d’un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sur le 
bassin versant du Dolon et de la Sanne. 

Le présent document constitue l’une des pièces du dossier de PAPI d’intention du Dolon et de la 
Sanne. 

Il présente l’état des lieux et un diagnostic du territoire au regard des risques d’inondations, des 
actions, des connaissances, de l’organisation et des démarches déjà mises en place sur le territoire 
pour gérer ces risques. Ses conclusions alimentent la stratégie de gestion des risques d’inondation du 
PAPI d’Intention, définissant au travers d’un programme d’actions les études et les démarches à mener 
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afin de pouvoir constituer par la suite un dossier de PAPI. Cette stratégie ainsi que le plan d’action sont 
présentés par ailleurs dans une pièce spécifique du dossier de PAPI d’Intention.  
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LISTE DES ACRONYMES ET DES 
ABREVIATIONS  
 

APIC : Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes 

AZI : Atlas de Zones Inondables  

AVENIR : Agence pour la Valorisation des Espaces Naturels Isérois aujourd’hui Conservatoire des 

Espaces Naturels de l’Isère 

CC : Communauté de Communes 

CC EBER : Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône 

CNR : Compagnie Nationale du Rhône 

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risque Majeurs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

ENS : Espaces Naturels Sensibles 

EP : Eaux Pluviales 

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

IGN : Institut National de l’information Géographique et forestière 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

MNT : Modèle Numérique de Terrain 

ONF : Office National des Forêts 

PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

PIS : Plan Intercommunal de Sauvegarde 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 
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PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDEP : Schéma Directeur Eaux Pluviales 

SLGRI : Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation 

SIRRA : Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval 

SPC : Service de Prévision des Crues  

ZIP : Zone Industrialo-Portuaire 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 
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CHAPITRE 1  
Objectifs et portée du PAPI d’Intention 

L’élaboration du dossier de PAPI d’Intention s’inscrit dans un processus plus global rappelé au travers 
de l’illustration ci-dessous. 

 

Figure 1 : Etapes clés de l’élaboration d’un dossier PAPI (Source : cahier des charges « PAPI 3 »   Guide 
méthodologique – MTES, Septembre 2017) 
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L’élaboration du dossier du PAPI d’Intention et sa mise en œuvre concrète ont ainsi pour objectifs (au 
sens du cahier des charges du « PAPI 3 ») : 

• De préparer le cadre d’action du PAPI en définissant la structure porteuse, la gouvernance du 
PAPI (moyens humains et financiers mobilisés), en établissant un premier état des lieux des 
connaissances sur les risques d’inondation qui permettront de dessiner les grandes lignes de 
la stratégie du PAPI et enfin en stabilisant l’organisation et la planification des différentes 
étapes du processus PAPI. C’est l’objet du Chapitre 3 du présent dossier ; 

• De définir un programme des études et des actions qui permettront de finaliser le diagnostic 
approfondi du territoire, d’établir une stratégie consolidée de la gestion du risque inondation, 
compatible avec les autres politiques publiques dont l’aménagement du territoire, la 
préservation de la ressource en eau et la gestion des milieux aquatiques, et de définir une 
méthode de suivi et d’évaluation de la réalisation du programme. C’est l’objet du rapport 
présentant la stratégie et le plan d’actions du PAPI d’Intention ; 

• De définir les modalités de la concertation (collectivité, association, ...) et de la consultation 
du public ; 

• D’anticiper les difficultés de mise en œuvre du programme d’actions du PAPI en traitant dès le 
stade PAPI d’Intention les questions de pertinence et d’impacts environnementaux des 
aménagements projetés, qui sont à définir à un stade avant-projet ; 

• De proposer au-delà du programme d’études, des actions concrètes sur les volets non 
structurels (axes 1 à 5) qui pourront être financées et mises en place dès la labellisation du 
PAPI d’Intention, dont les actions de mise en conformité réglementaire (PCS, DICRIM, réunions 
d’information préventive biennales, inventaire des repères de crue, …).  

Le tableau page suivante établit la correspondance entre le cahier des charges du dossier de 
candidature du PAPI d’Intention et les chapitres du présent document : 

Cahier des charges PAPI d’Intention Chapitre concerné 

Déclaration d’intention En annexe 

Présentation du porteur du projet B.1.a – Les Collectivités/Syndicats 

Présentation du territoire A – Périmètre : les bassins versants du Dolon et 
de la Sanne 

Présentation de la gouvernance du territoire du 
point de vue de la gestion des risques 

d’inondation 

B.1 – Les acteurs de la gestion des risques 
d’inondation du territoire 

Présentation de la gouvernance du PAPI 
d’Intention 

C.1 – Structuration pour le portage du PAPI 
d’Intention 

Synthèse des principaux éléments de 
connaissance disponibles en matière de risque 

d’inondation sur le territoire considéré 

Chapitre 3 – Etat des lieux et diagnostic du 
territoire 

Compatibilité du projet avec les documents de 
cadrage supérieurs 

Rapport et annexes de la stratégie et du plan 
d’action du PAPI d’Intention 

Programme d’action 

Plan de financement 

Planning de réalisation des études et des 
actions et de constitution du futur PAPI 

Lettres d’intention des maitres d’ouvrages 
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Cahier des charges PAPI d’Intention Chapitre concerné 

Lettres d’engagement des co-financeurs 

Projet de convention 

Tableau 1 : Correspondance entre rubrique du cahier des charges PAPI et chapitres du présent dossier 
de PAPI d’intention   
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CHAPITRE 2 
Périmètre et gouvernance du PAPI d’Intention 

A. Périmètre : les bassins versants du Dolon et de la Sanne 

Le périmètre géographique retenu pour le PAPI d’Intention du Dolon et de la Sanne correspond au 
territoire constituant les bassins versants de ces deux cours d’eau. Ce territoire représente une 
superficie d’environ 220 km².  

A noter que le PAPI d’Intention du Dolon et de la Sanne s’intéresse uniquement aux problématiques 
d’inondation par débordement de ces cours d’eau (et de leurs principaux affluents) et par 
ruissellement sur les versants.  

Ce PAPI d’Intention n’intègre en revanche pas les phénomènes d’inondation par remontée de nappe, 
peu prégnants sur ce territoire, et ne vise pas à maitriser et/ou réduire les inondations par 
débordement du Rhône au niveau des communes situées en aval du territoire, la gestion du Rhône 
en tant que telle relevant du Plan Rhône.  

1. Réseau hydrographique et géographie 

Le réseau hydrographique étudié dans le cadre de ce PAPI correspond à celui des cours d’eau du Dolon 
et de la Sanne et de leurs principaux affluents :  

• la Bège, le Lambroz et le Derroy, principaux affluents du Dolon ; 

• la Vesciat, principal affluent de la Sanne. 

D’une longueur de 33 km, le Dolon prend sa source à 410 m d’altitude sur la commune de Pommier-
de-Beaurepaire. Il traverse alors un territoire de plaines, majoritairement agricoles, avant de rejoindre 
la Sanne au droit de la commune de Sablons. La Sanne prend quant à elle sa source sur la commune 
de Primarette à 632 m d’altitude. Elle s’écoule sur une distance d’environ 26 km sur un territoire au 
relief plus vallonné avant de rejoindre le Rhône sur la commune de Sablons. Peu avant sa confluence 
avec le Rhône, elle reçoit les eaux du Dolon, son principal affluent. 
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Figure 2 : Carte du réseau hydrographique des bassins versants du Dolon et de la Sanne  
(Source : DDT38) 
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2. Découpage administratif du périmètre 

Le périmètre du PAPI d’Intention du Dolon et de la Sanne s’étend sur le territoire de 23 communes. 
Parmi ces 23 communes, 21 font partie de la Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône 
(CCEBER) et 2 font partie de la Communauté de Communes Porte de DromArdèche (CCPDA).  

Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône 

Agnin Pisieu 

Anjou Pommier-de-Beaurepaire 

Beaurepaire Primarette 

Bellegarde-Poussieu Revel-Tourdan 

Bougé-Chambalud Sablons 

Chanas Saint-Barthélémy 

La Chapelle-de-Surieu Saint-Romain-de-Surieu 

Jarcieu Salaise-sur-Sanne 

Moissieu-sur-Dolon Sonnay 

Montseveroux Ville-sous-Anjou 

Pact  

  

Communauté de Communes Porte de DromArdèche 

Epinouze Lapeyrouse-Mornay 

Tableau 2 : Liste des communes situées dans le périmètre du PAPI Dolon Sanne 
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Figure 3 : Carte des communes situées dans le périmètre du PAPI Dolon Sanne 
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B. Gouvernance de la gestion des risques d’inondation à l’échelle du 
PAPI d’Intention du Dolon et de la Sanne 

1. Les acteurs de la gestion des risques d’inondation du territoire 

Plusieurs acteurs travaillent sur la gestion des risques d’inondation au sein du périmètre du PAPI 
d’Intention Dolon-Sanne, que ce soit dans le cadre de la gestion des cours d’eau et des ouvrages de 
protection, de la prise en compte du risque dans l’urbanisme ou encore de la définition de stratégie 
de prévention des inondations et de préservation des milieux aquatiques. Ces acteurs sont présentés 
ci-après en distinguant les collectivités/syndicats, les services de l’Etat et les gestionnaires d’ouvrages 
de protection. 

a. Les Collectivités/Syndicats 

Le Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA), structure pilote du PAPI d’Intention Dolon Sanne 

Le nouveau syndicat mixte SIRRA, créé au 1er janvier 2019, est né d’une volonté de mutualiser la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations sur un vaste territoire. Il est ainsi le fruit de la 
fusion de quatre syndicats historiques :  

• le syndicat Rivières des 4 vallées ; 

• le syndicat de Bièvre Liers Valloire ; 

• le syndicat de la Varèze ; 

• le syndicat de la Sanne. 

Le SIRRA s’est ainsi doté de l’ensemble des compétences du grand cycle de l’eau qu’il exerce sur les 
bassins versants des affluents isérois du Rhône à l’aval de Lyon. 

 

Figure 4 : Carte du périmètre du SIRRA (Source : SIRRA) 

Périmètre PAPI  
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La Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône 

Également créée au 1er janvier 2019, la CC Entre Bièvre et Rhône est issue de la fusion des 
communautés de communes du Pays Roussillonnais et du Territoire de Beaurepaire. Membre du 
SIRRA, elle lui a transféré l’intégralité de l’exercice de la compétence GEMAPI. 

D’autre part, la Communauté de Communes est notamment compétente en matière d’assainissement 
et eaux pluviales ainsi qu’en urbanisme. Depuis le 1er janvier 2020, elle assure de plus la compétence 
eau potable. 

 

 

Figure 5 : Carte du territoire de la CC Entre Bièvre et Rhône (Source : CC Entre Bièvre et Rhône) 

La Communauté de Communes Porte de DromArdèche 

Créée le 1er janvier 2014, la communauté de communes Porte de DrômArdèche est le fruit de la fusion 
de quatre collectivités du nord Drôme-Ardèche : les territoires de Rhône Valloire, des Deux Rives, des 
Quatre Collines et de la Galaure. 

La CC Porte de DromArdèche exerce la compétence GEMAPI sur ses communes situées sur le 
Département de la Drôme (donc sur les communes d’Epinouze et Lapeyrouse-Mornay, incluses dans 
le périmètre du présent PAPI). La CC exerce également les compétences urbanisme et assainissement. 
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Figure 6 : Carte du territoire de la CC Porte de DromArdèche 

b. Les services de l’Etat 

Le Service Prévention des Risques Naturels et Hydrauliques de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes est 
chargé de l’instruction du dossier du PAPI d’Intention. A noter également l’implication du pôle 
ouvrages hydrauliques et du service Prévision des Crues de la DREAL (SPC) en tant que services experts. 
Le SPC assure notamment une mission de vigilance quant aux tronçons surveillés (Vigicrues), de 
prévision à l’aide des stations de référence lors d’épisodes de crues et d’assistance aux 
collectivités/communes pour bâtir leurs systèmes d’alerte ou de prévision pour les cours d’eau non 
surveillés par l’Etat. A noter que la Sanne est incluse dans le périmètre d’intervention du SPC Rhône-
amont / Saône et le Dolon dans celui du SPC Alpes du Nord.  

Le Service Sécurité et Risques de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT38) est 
chargé du suivi de la mise en œuvre du PAPI pour le compte du préfet depuis la candidature jusqu'à la 
clôture. Plus globalement, le service Sécurité et Risques est en charge de l’élaboration des plans de 
prévention des risques naturels, miniers et technologiques, et de l’information sur les risques ; 

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse élabore le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée dont une orientation est dédiée 
spécifiquement à l’augmentation de la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. L’Agence, et la Région Rhône-Alpes-
Auvergne, financent ponctuellement certaines actions participant à une meilleure gestion des risques 
d’inondations. Le Département de l’Isère finance également un certain nombre d’actions dans le cadre 
de sa politique d'aide à la mise en œuvre d'opérations associées à la compétence GEMAPI. 
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c. Les gestionnaires d’ouvrages de protection 

L’inventaire des digues et ouvrages de la DDT38 permet d’identifier différents gestionnaires 
d’ouvrages de protection sur le territoire d’étude : 

• les communes ; 

• des gestionnaires privés ; 

• le syndicat mixte de la zone industrialo portuaire. 

2. Le contexte de la prise de compétence GEMAPI 

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans le cadre de la prise de 
compétence GEMAPI, est assurée au 1er janvier 2019 sur le périmètre du PAPI Dolon Sanne par deux 
structures : la CC Porte de DromArdèche, sur les communes d’Epinouze et Lapeyrouse-Mornay, et le 
SIRRA sur le reste des communes. 

Le SIRRA ainsi que la CC Porte de DromArdèche assurent sur leur territoire l’intégralité des missions 
relevant de la compétence GEMAPI (définies au 1°, 2°, 5°, 8° du I de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement) : 

• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique dont la définition et 
la gestion d’aménagements hydrauliques (rétention, ralentissement et ressuyage des crues, 
barrages de protection, casier de stockage de crues), la création ou la restauration des zones 
de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement et également la création ou la 
restauration des zones de mobilité d’un cours d’eau ; 

• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau visant notamment à le maintenir dans son 
profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état 
écologique ou à son bon potentiel écologique ; 

• La défense contre les inondations comprenant la définition et la gestion des systèmes 
d’endiguement et la mise en place de servitude sur des terrains d’assiette d’ouvrages de 
prévention des inondations ; 

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 

En plus des missions relevant de la GEMAPI, le SIRRA assure également les autres compétences 
relatives à la gestion du Grand Cycle de l’eau (définies au 4°, 6°, 7°, 11° et 12° de l’article L.211-7 du 
code de l’environnement) : 

• La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

• La lutte contre la pollution ; 

• La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ; 
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• L’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi 
que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un 
sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant 
à une unité hydrographique, incluant notamment le portage de contrats de rivières, de schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux ainsi que d’autres modalités de gestion globale et 
concertée (contrat vert et bleu, PAEC, PGRE ...). 

A noter qu’à la confluence avec le Rhône, le SIRRA assure la compétence GEMAPI en lien avec d’autres 
acteurs comme la CNR (pour la gestion des barrages et ouvrages hydroélectriques), VNF (pour la 
gestion du DPF) et la DREAL (dans le cadre du Plan Rhône). 
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Figure 7 : Structuration de la compétence GEMAPI sur le territoire d’étude  
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C. Gouvernance et animation du PAPI d’Intention Dolon Sanne 

1. Structuration pour le portage du PAPI d’Intention 

Le SIRRA exerçant la compétence GEMAPI sur plus de 95% de la superficie totale du territoire retenu 
pour le PAPI Dolon-Sanne, il a donc logiquement été désigné comme porteur de ce PAPI. De plus, les 
2 communes de la CC PDA incluses dans le périmètre d’étude sont peu impactées par les 
débordements du Dolon (aucun enjeu particulier situé en zone potentiellement inondable). La CC PDA 
est donc concernée de manière plus limitée par ce PAPI et aura donc un positionnement moins central 
que le SIRRA. La CC PDA sera ainsi amenée à porter des actions non-structurelles principalement 
relatives à la prise en compte du risque dans l’urbanisme (axe 4), thématique pour laquelle des 
réflexions ont déjà été engagées dans cadre du PAPI Valloire-Galaure. Le SIRRA et la CC PDA pourront 
échanger sur ces thématiques et sur le retour d’expérience de la CC PDA dans le cadre des réunions du 
COTECH (cf. paragraphe ci-après).  

Le SIRRA est donc la structure pilote de toute la démarche d’élaboration du PAPI d’Intention Dolon 
Sanne, puis du futur PAPI Dolon Sanne. 

A ce titre, il a supervisé la phase d’élaboration du présent dossier de candidature du PAPI d’Intention 
puis assurera ensuite le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions du PAPI d’Intention et réunira de 
manière récurrente ses différentes instances de gouvernance (voir ci-après). Dans cette optique, Il 
mobilisera en interne un chargé de projet chargé de l’animation et du suivi du PAPI d’Intention, puis 
de la rédaction du PAPI. Il aura notamment en charge le pilotage et la coordination globale du PAPI 
d’Intention, le respect du planning des études, la gestion des difficultés rencontrées, les ajustements 
éventuels du planning des actions, la gestion des réunions, et l’organisation de la concertation et la 
communication. 

Sur ce dernier point, le SIRRA mettra notamment en place : 

• une stratégie de communication et d’information régulière du public tout au long de la 
démarche PAPI : création de supports de communication, page dédiée sur son site internet, 
articles de presse, dossier spécial dans le bulletin des EPCI ; 

• une stratégie de concertation autour de la démarche d’élaboration du PAPI Dolon Sanne, avec 
par exemple l’organisation d’ateliers de travail participatifs, de dispositifs de consultation du 
public. 

Du fait de l’étendue du périmètre et de l’historique d’aménagement et de gestion des cours d’eau sur 
le territoire, le SIRRA a souhaité ouvrir largement la réflexion à toutes les parties prenantes en 
organisant une réflexion concertée dès l’établissement du diagnostic. 

Deux instances de concertation ont ainsi été mises en place dans le cadre de l’élaboration du dossier 
de candidature du PAPI d’Intention. 

a. Le Comité Technique (COTECH) 

Le Comité Technique (COTECH) assure la gestion de l’élaboration du PAPI et il est force de propositions 
en matière d’organisation, de calendrier, de lancement, et de suivi des actions. Il se réunira tous les 2 
mois environ. 
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Il se compose : 

• Du SIRRA ; 

• De la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône ; 

• De la communauté de Communes Porte de DromArdèche ; 

• De l’Agence de l’eau ; 

• Du service prévention des risques naturels et hydrauliques de la DREAL Auvergne Rhône-
Alpes, chargé de l’instruction du dossier du PAPI d’Intention ;  

• Du Service Sécurité et Risques de la Direction Départementale des Territoires de l’Isère 
(DDT38) ; 

• De la CNR ; 

• Du Conseil Départemental de l’Isère ; 

• De la commune de Salaise-sur-Sanne ; 

• De la DDT de la Drôme ; 

• De représentants du projet INSPIRA.  

b. Le Comité de Pilotage (COPIL) 

Le Comité de Pilotage (COPIL) du PAPI Dolon Sanne est composé des membres du COTECH, des élus 
des 23 communes du périmètre, des chambres consulaires, de la SNCF, de l’AREA ainsi que des 
associations et usagers. 

Il s’agit d’un organe de validation politique des différentes étapes du PAPI dont fait partie la 
constitution du dossier de PAPI d’Intention (validation du diagnostic et du programme d’actions) et qui 
assure également la coordination avec la SLGRI de Vienne. 

2. Articulation avec les différentes procédures en cours 

a. Le schéma d’aménagement en cours du bassin versant Dolon-Sanne 

En parallèle du présent PAPI d’Intention, le SIRRA a fait le choix de lancer une étude de définition d’un 
schéma d’aménagement intégrant à la fois l’aspect protection contre les inondations et la composante 
renaturation, gestion des milieux aquatiques. 

Cette démarche est née du souhait de disposer d’éléments de connaissance sur le bassin Dolon-Sanne 
afin d’adopter une stratégie de gestion et d’aménagement des cours d’eau intégrée (gestion du risque 
inondation, gestion des enjeux environnementaux), cohérente hydrographiquement et adaptée aux 
enjeux spécifiques de chacun des sous-bassins versants.  

Le calendrier de lancement de cette étude globale de schéma d’aménagement, en amont de la 
labellisation du PAPI d’Intention, répond à un objectif de finalisation des travaux d’aménagement sur 
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la partie aval du bassin versant, au droit de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons (site 
Inspira), au plus tard au début de l’année 2023. Cette date correspond à la date prévisionnelle de début 
des travaux d’aménagement de la zone Inspira. En effet, dans le cadre du développement d’Inspira, le 
syndicat mixte de la zone industrialo-portuaire de Salaise-Sablons (ZIP) a obtenu un arrêté d’utilité 
publique et une autorisation environnementale pour développer la ZIP en zone partiellement 
inondable, sur la base de projets de travaux permettant de supprimer l’aléa. La mise en œuvre des 
travaux de la zone Inspira est toutefois conditionnée à la réalisation d’aménagements de 
renaturation de la Sanne, dont la définition est l’un des objectifs du schéma d’aménagement cité. 

Le « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des milieux naturels 
du bassin versant Dolon-Sanne » ainsi lancé par le SIRRA permettra de réaliser un diagnostic complet 
du territoire visant à actualiser l’ensemble des connaissances relatives au fonctionnement des cours 
d’eau et aux enjeux du territoire en termes de risque d’inondation et de restauration 
environnementale. Cette étude permettra également de proposer une stratégie de gestion intégrée 
des cours d’eau par la définition éclairée d’un schéma d’aménagement et la proposition d’un dispositif 
complémentaire de surveillance, de prévision et d’alerte des crues. Cette étude va donc fournir une 
synthèse exhaustive du fonctionnement hydraulique et environnemental des deux bassins versants. 
Les connaissances, réflexions et propositions apportées viendront ainsi alimenter la constitution du 
dossier du PAPI complet.   

Sont notamment prévus dans le cadre de ce schéma :  

• la réalisation d’un diagnostic détaillé du territoire sur le fonctionnement des principaux cours 
d’eau et les usages à leurs abords. En particulier, il est prévu une analyse de la gestion du 
risque de crue, un inventaire des ouvrages et un diagnostic approfondi du fonctionnement des 
cours d’eau ; 

• la caractérisation de l’aléa débordement de cours d’eau le long de la Sanne, du Dolon et de 
leurs principaux affluents ; 

• l’identification des principaux enjeux, et l’analyse de leur vulnérabilité aux inondations ; 

• la définition des objectifs de gestion et prévention des inondations par la mise en œuvre de 
solutions fondées autant que faire se peut sur la nature et la restauration environnementale 
(désimperméabilisation, champs d’expansion des crues, rôle des zones humides) ; 

• l’établissement de propositions concrètes de gestion, d’aménagement et de dispositifs pour 
atteindre ces objectifs en démontrant leur faisabilité technique, financière et économique. 

Les études menées dans le cadre de ce schéma et du PAPI d’Intention permettront de répondre aux 
exigences du cahier des charges PAPI3. 

b. Les autres procédures relatives à la gestion du risque inondation  

Il existe actuellement d’autres démarches relatives à la gestion du risque inondation sur le territoire 
du SIRRA : SLGRI du TRI de Vienne, Plan Rhône et PAPI 4 Vallées. 

Le périmètre du PAPI Dolon-Sanne recouvre en partie le périmètre du TRI de Vienne : les communes 
de Salaise-sur-Sanne et Sablons sont en effet incluses dans ces 2 périmètres. La stratégie et le plan 
d’actions de ce PAPI d’Intention Dolon-Sanne permettront d’engager une réflexion plus large sur la 
réduction de la vulnérabilité des bassins versants Dolon-Sanne, la gestion de crise et la prise en compte 
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du risque dans l’urbanisme. Ainsi, bien que l’objet de la SLGRI sur ce territoire soit le Rhône, le travail 
engagé dans le cadre du PAPI Dolon-Sanne permettra de manière large d’améliorer la résilience des 
communes situées à l’aval des bassins et donc concernées à la fois par les inondations du Rhône, du 
Dolon et de la Sanne. Le PAPI d’Intention Dolon-Sanne sera donc compatible et permettra de répondre 
aux principales orientations de la SLGRI du TRI de Vienne. Au-delà de ces problématiques de réduction 
de la vulnérabilité et de résilience, le PAPI Dolon-Sanne s’assurera de rester cohérent et compatible 
avec l’ensemble des objectifs et enjeux définis dans le cadre de la SLGRI. 

Les graves inondations du Rhône en 2002 et 2003 ont conduit les différents acteurs du territoire de la 
vallée du Rhône à s’organiser et à élaborer une stratégie Rhône 2005/2025 appelée « Plan Rhône ». Il 
s’agit de manière générale d’un programme ambitieux de développement durable autour du Rhône et 
de la Saône, porté par des partenaires publics et privés, avec le concours de l'Union Européenne. Cette 
stratégie comprend en particulier un volet « Inondations » qui vise à conserver la cohérence à l’échelle 
de la vallée alluviale et le principe de solidarité amont/aval, rive gauche/rive droite, au travers de la 
coordination des stratégies locales de gestion du risque (6 sur le Rhône, dont celle du TRI Vienne, et 2 
sur la Saône) et d’accompagnement et de mobilisation des EPCI. De la même manière que pour la 
SLGRI Vienne, le PAPI Dolon-Sanne veillera à la bonne articulation avec les objectifs et projets du plan 
Rhône. 

A l’échelle du SIRRA, les différentes procédures de gestion des risques inondation doivent être en 
cohérence avec les orientations stratégiques du SIRRA, qui s’appliquent donc aux deux procédures 
actuellement en cours : PAPI 4 Vallées et PAPI Dolon-Sanne. Le SIRRA prévoit d’organiser des points 
d’avancement réguliers des deux procédures afin de garantir cohérence et mutualisation des outils et 
des réflexions entre ces démarches. 

3. Bilan de la concertation mise en place en amont de 
l’élaboration du dossier de candidature du PAPI d’Intention 

a. Les entretiens préalables 

Une série d’entretiens préalables a été réalisée au lancement de la démarche du PAPI d’Intention afin 
de recueillir les témoignages de 11 structures clefs du territoire. 

L’objectif de ces entretiens était : 

• de manière globale : 

o de définir les motivations et les compétences de chacune des structures en matière 
de gestion du risque d’inondation ;  

o d’identifier les orientations et actions prioritaires à entreprendre selon ces mêmes 
structures en matière de gestion du risque d’inondation ;  

o de lister les conditions identifiées pour que le PAPI soit une réussite ainsi que les 
inquiétudes des différents acteurs ; 

• pour chacun des 7 axes du PAPI : de faire le bilan des dispositifs de gestion du risque existants 
au niveau de ces structures et d’identifier les manques et besoins qui orienteront la définition 
de la stratégie et du plan d’actions. 
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Le tableau ci-dessous liste les entretiens réalisés. La synthèse de ces entretiens figure en annexe du 
présent rapport. 

Structure Service Date de l’entetien 

SIRRA Pôle aménagements 29/10/2019 

CLE du SAGE Secrétariat technique 
28/10/2019 

(compléments apportés par 
mail le 31/10/2019) 

CC EBER 
Protection et préservation des 

ressources 
25/10/2019 

CC Porte de DromArdèche  07/11/2019 

DDT38 
Cellule Risques Majeurs 

Cellule affichage des risques 
24/10/2019 

Commune de Salaise-sur-
Sanne 

Sécurité Civile, Santé Publique 
et Environnement 

22/10/2019 

Commune de Chanas  29/10/2019 

Commune de Pact  28/10/2019 

Commune de Ville-sous-Anjou 
/ Ancien syndicat de la Sanne 

 29/11/2019 

DREAL 
Prévention des Risques 

Naturels et Hydrauliques 
23/10/2019 

INSPIRA  21/10/2019 

 

b. Les réunions du COTECH et du COPIL 

Le Comité Technique s’est réuni à 2 reprises dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature 
du PAPI d’Intention. 

Date de réunion du 
Comité Technique 

Ordre du jour 

2 décembre 2019 
Premiers éléments de diagnostic 

Identification des manques et besoins 
Proposition d’un plan d’actions 

27 janvier 2020 Consolidation du plan d’actions 

Tableau 3 : Liste des réunions du Comité Technique 

Les membres du COTECH ont de plus été systématiquement associés à la relecture et à la validation 
de l’ensemble des pièces constitutives du dossier de candidature du PAPI d’Intention (l’ensemble de 
ces documents a été mis à disposition sur une plateforme d’échange en ligne sécurisée). 

Enfin, le Comité de Pilotage du PAPI d’Intention s’est réuni à 2 reprises, le 16 décembre 2019 et le 
30 janvier 2020, afin de valider le diagnostic et la stratégie du PAPI d’Intention dans un premier 
temps, puis le plan d’actions du PAPI d’Intention dans un second temps. 
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CHAPITRE 3 
Etat des lieux et diagnostic du territoire 

Nota Bene : le diagnostic territorial du PAPI d’Intention Dolon Sanne, au-delà de l’état des lieux et de 
l’analyse des caractéristiques du territoire, des zones inondables, des enjeux et des différents dispositifs 
et outils existants de gestion du risque d’inondation, vise également à faire ressortir les besoins et les 
manques (en termes d’études et d’actions), ainsi que les pistes d’amélioration envisageables. Dans 
cette optique, des recommandations sont formulées dans les différents chapitres du diagnostic, 
recommandations qui alimentent en partie le plan d’actions du PAPI d’Intention et le justifient. Les 
identifiants de ces recommandations sont composés du nom de l’axe du PAPI auquel se réfère la 
recommandation, « AXE1 à 7 », suivi d’un nombre unique (les 7 axes du PAPI sont définis au chapitre 
C6). 

Ces recommandations se présentent sous la forme suivante : 

 

Certaines des recommandations qui émergent aujourd’hui à l’issue du présent diagnostic territorial 
sont déjà prises en compte dans le cadre du « Schéma d’aménagement pour la prévention des 
inondations et la restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA 
en parallèle de la présente démarche PAPI (voir § ci-après). Ces recommandations, traitées par ailleurs 
et qui feront l’objet de fiches action « pour mémoire » dans le programme d’actions du PAPI d’Intention, 
se présentent sous la forme suivante : 

 

A. Population et activités humaines 

1. Population et évolution démographique 

Les résultats du dernier recensement effectué par l’INSEE donnent une population légale pour l’année 
2016 de 32 585 habitants sur le territoire du PAPI Dolon Sanne.  

Les deux communes les plus peuplées, plus de 4 500 habitants, sont les communes de Beaurepaire, 
située à l’amont du bassin versant du Dolon, et Salaise-sur-Sanne, située à l’aval du bassin versant de 
la Sanne. Se démarquent également les communes de Chanas et Sablons, toutes deux situées à l’aval 
du territoire, et comptabilisant plus de 2 000 habitants chacune. Ainsi, les trois communes situées les 
plus à l’aval du territoire comptabilisent environ 30% de la population totale du périmètre du PAPI. 

 

Recommandation XX (identifiant unique) : Objectif de la recommandation 
 

• Nom de la recommandation : description de la recommandation 

Recommandation XX (identifiant unique) : Objectif de la recommandation 
 

• Nom de la recommandation : description de la recommandation 
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Figure 8 : Graphe du nombre d’habitants par commune du territoire (Source : INSEE 2016) 

La répartition de la population donnée par le dernier carroyage INSEE (200x200m) montre en effet 
deux pôles principaux de concentration des populations : à l’amont du bassin versant du côté de 
Beaurepaire et à l’aval du bassin versant du côté de Salaise-sur-Sanne et Chanas. On peut également 
observer plusieurs petits pôles de concentration de la population, correspondant a priori aux centres-
bourgs, disséminés sur le territoire (La Chapelle-de-Surieu, Jarcieu et Bougé-Chambalud par exemple). 
Ces pôles sont situés principalement à proximité des cours d’eau du territoire.  

A l’inverse, de faibles densités de population peuvent être observées au centre du bassin versant, entre 
les cours d’eau du Dolon et de la Sanne, et à l’amont du bassin versant au droit du plateau de 
Bonnevaux. 
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Figure 9 : Carte de répartition de la population (Source : carroyage INSEE 2015) 



PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PREVENTION DES INONDATIONS DU DOLON ET DE LA SANNE  
DOSSIER DE CANDIDATURE DU PAPI D’INTENTION  

FEVRIER 2020           29 

 

Enfin, l’analyse de l’évolution de la population de 1975 à aujourd’hui montre que celle-ci a fortement 
augmenté. En effet, le nombre d’habitants a quasiment doublé en l’espace de 40 ans, témoignant 
d’une certaine attractivité du territoire. La population a en particulier fortement augmenté entre 2000 
et 2015, avec une augmentation moyenne de 1,5% chaque année. Cette croissance s’est toutefois 
ralentie sur les deux dernières années, le taux de croissance n’ayant été que de 0,6% entre 2014 et 
2015 et de 0,2% entre 2015 et 2016.  

A noter qu’en l’espace de 10 ans, 6 communes ont vu leur population municipale augmenter de plus 
de 20% : Epinouze, Agnin, Bougé-Chambalud, La-Chapelle-de-Surieu, Sablons et Saint-Romain-de-
Surieu. 

 

Figure 10 : Graphe représentant l’évolution de la population de 1975 à aujourd’hui (Source : INSEE) 

2. Activités humaines 

Historiquement, les populations du bassin versant du Dolon ont exploité les cours d’eau et leurs 
annexes (sources, annexes hydrauliques, boisements alluviaux) pour subvenir partiellement aux 
besoins vitaux en eau potable, en alimentation et en matériaux de construction. Les cours d’eau ont 
par la suite été exploités pour des usages agricoles (irrigation) et pour l’exploitation de leur force 
motrice. De nombreux moulins sont alors présents sur le territoire et utilisent l’énergie hydraulique 
pour la fabrication de farine, d’huile, etc.  

Ces anciens usages, comme les moulins, ont aujourd’hui disparu. Les usages actuels sont davantage 
tournés vers les loisirs (pêche, promenade), l’alimentation en eau potable et l’agriculture. Bien que les 
activités agricoles aient nettement régressé ces trois dernières décennies (diminution de la surface 
agricole utile et du nombre d’exploitations agricoles), elles constituent une activité économique 
primordiale sur le bassin versant du Dolon. Les principales activités sont les grandes cultures 
céréalières, l’arboriculture et le maraîchage. 
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L’agriculture, et en particulier l’agriculture céréalière, est également la principale activité économique 
sur le bassin versant de la Sanne. Un important pôle d’activités industrielles, zone industrialo-portuaire 
de Salaise-Sablons (site Inspira), est également présent à l’aval du bassin versant. A noter que la Sanne 
a fait l’objet d’une importante activité d’extraction de matériaux de son lit à la sortie de la guerre, 
aujourd’hui interdite. 

3. Occupation du sol 

L’analyse de l’occupation des sols reflète les tendances décrites dans les chapitres précédents. Le 
territoire du PAPI Dolon Sanne est majoritairement couvert par des surfaces de type agricole, qui 
représentent près de 75% de la superficie totale du territoire. Le quart restant se répartit entre des 
espaces anthropisés (surfaces urbaines et industrielles), qui représentent à peine 6% de la superficie 
totale du territoire du PAPI, et des espaces naturels de forêts majoritairement, représentant 19% de 
la surface du territoire d’étude. A noter toutefois que la majorité des espaces de forêts (environ 65%) 
se situent sur le bassin versant de la Sanne.  
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Figure 11 : Carte de l’occupation des sols (Source : Corine Land Cover 2018) 
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B. Contexte physique 

1. Topographie 

Dans sa partie orientale, le bassin versant du Dolon se caractérise par les collines de Pommier-de-
Beaurepaire, sur lesquelles sont installés les villages de Pisieu et de Revel, qui prolongent le plateau de 
Bonnevaux vers le Sud. Elles sont entaillées par la petite vallée perchée où le Dolon trouve sa source 
(La Rosselière) et s'abaissent vers le Sud en formant la terrasse de Tourdan où nait le Derroy. 

A l'ouest de cette zone à la topographie complexe, le bassin versant comporte trois domaines 
morphologiques distincts : 

• la plaine de Pact, parcourue au Sud par le Dolon et le Derroy et, au Nord-Ouest, par la Bège et 
le Lambroz, qui s'abaisse progressivement vers la vallée du Rhône ; 

• les coteaux de Bonnevaux au Nord qui dominent cette vaste plaine. Ils sont entaillés par de 
multiples ruisseaux affluents des rivières principales ; 

• à l'extrémité ouest du bassin versant la vallée du Dolon s'encaisse progressivement et se 
resserre pour ne s'étendre que sur 1 km de largeur à hauteur de Chanas. 

Le bassin versant de la Sanne présente un relief plus marqué à l’amont, où le cours d’eau s’écoule dans 
une vallée plutôt encaissée jusqu’à Ville-sous-Anjou. La vallée de la Sanne s’ouvre alors 
progressivement jusqu’à rejoindre la zone de plaine du Rhône. 

Les pentes les plus fortes du territoire d’étude correspondent aux versants des zones à l’amont et au 
nord du territoire, ainsi qu’aux rebords des terrasses de Revel-Tourdan et de Pact, des coteaux de 
Bonnevaux et des versants de la vallée de la Sanne. Les pentes sont beaucoup moins marquées dans 
la partie centrale du bassin versant du Dolon et à l’aval des bassins versants de la Sanne et du Dolon. 
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Figure 12 : Cartes des pentes sur le territoire du PAPI (Source : MNT 75 m IGN) 
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2. Géologie et hydrogéologie 

La vallée du Dolon est une petite vallée perchée, creusée dans les formations molassiques qui forment 
le plateau de Bonnevaux. Le substratum est constitué par des molasses miocènes offrant divers aspects 
(faciès) à l'affleurement. Ce substratum est largement recouvert par des limons et des colluvions. La 
molasse miocène présente essentiellement deux faciès : un faciès sableux, situé à la base de la 
formation et qui affleure plutôt en pied de versant et un faciès conglomératique, caillouteux, qui 
surmonte la molasse sableuse. 

Le sommet des collines est localement (Pommier-de-Beaurepaire) recouvert par des cailloutis qui 
proviennent vraisemblablement de l'altération des poudingues sous-jacents (altérites). Le fond de la 
vallée du Dolon et les plateaux sont eux très largement recouverts par des limons ou des épandages 
fluvio-glaciaires. Les limons sont des sédiments fins, argileux, qui peuvent devenir compacts et 
imperméables. Les épandages fluvio-glaciaires correspondent à la reprise par les eaux de fusion des 
moraines déposées par les divers grands glaciers qui occupèrent cette région au quaternaire. Il s'agit 
de cailloutis plus ou moins grossiers dans une matrice sableuse ou graveleuse. Des placages 
morainiques recouvrent les versants, notamment dans la partie occidentale du bassin versant 
(Chanas). Les versants sont fréquemment recouverts par des colluvions, c'est-à-dire par les produits 
de l'altération des molasses caillouteuses ou sableuses, mêlés aux autres formations présentes 
(limons, altérites, etc.). Ces colluvions s'accumulent par fluage ou sous l'effet du ruissellement et leur 
épaisseur peut atteindre plusieurs mètres. A l'aval de Jarcieu, le fond de la vallée du Dolon est occupée 
par des alluvions fluviatiles qui occupent des zones de plus en plus vastes vers l'aval du cours d’eau. 
Ces alluvions correspondent aux dépôts anciens du Dolon lui-même. 

La géologie locale influe sur l'hydrologie du bassin versant et sur la dynamique du transport solide dans 
le bassin versant du Dolon. Du point de vue hydrologique, l'abondance des formations superficielles 
imperméables (limons, placages morainiques, colluvions) dans le bassin versant contribue à accentuer 
les ruissellements. Les formations limoneuses constituent des terrains particulièrement érodables et 
sensibles à la battance. Ils constituent une large part des terres agricoles dans le haut bassin du Dolon 
et certaines pratiques agricoles peuvent encore accentuer le ruissellement sur ces terrains. 

La partie amont du bassin versant de la Sanne s’inscrit majoritairement dans un contexte géologique 
plio-villafranchien : formation de Bonnevaux-L’Amballan principalement composée de galets de 
quartzite dans une matrice argileuse. La base de la formation a conservé des galets de nature 
pétrographique différente. Sur le versant sud de la vallée, des terrains miocènes à faciès sablo-gréseux 
et argileux affleurent. A partir de la confluence avec le ruisseau de la Limone, la vallée traverse d’abord 
une formation de lœss éolien siliceux et calcaire du Würm puis un complexe morainique wurmien à 
faciès caillouteux dominant avec blocs erratiques. Au débouché dans la vallée du Rhône, la 
topographie, bien que fortement perturbée par les aménagements, témoigne d’une formation 
classique de type lit en toit, glacis-cône de déjection au débouché dans la vallée du Rhône, due à une 
pente longitudinale moins forte entraînant une perte de compétence et un dépôt de sédiments en 
éventail. Le lit mineur de la Sanne devait avoir une tendance naturelle marquée à la défluviation 
(changement brusque de tracé du lit mineur) en aval de l’actuelle traversée par l’A7. Les alluvions de 
fond de vallée de la Sanne peuvent être qualifiées de wurmiennes. Il est toutefois probable qu’elles 
soient surmontées de formations holocènes plus récentes. Des points plus bas que les rives du cours 
d’eau dans le lit majeur de la vallée de la Sanne en amont de l’A7 témoignent d’anciens tracés 
probables et d’une dynamique d’aggradation naturelle. Les terrains fluvio-glaciaires sont des 
fournisseurs potentiels de galets et ceux du Miocène de sables qui se retrouvent transportés par les 
cours d’eau. La Sanne était probablement naturellement un cours d’eau à forte charge solide et qui 
pouvait avoir tendance au comblement du lit mineur pouvant entraîner des défluviations, 
particulièrement là où elle pénètre dans la vallée du Rhône.  
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Les zones de lœss des sommets des collines sont à la naissance de nombreuses combes et de cours 
d’eau de l’amont (la Sanne, les ruisseaux des Sordures, de Ferras, de Limone…). La base de la formation 
Bonnevaux-l’Amballan, au contact avec la molasse du miocène, donne naissance à de nombreuses 
sources. Un second niveau de sources apparaît en bordure de la vallée de la Sanne, au contact du faciès 
argileux des dépôts morainiques. Le troisième niveau hydrogéologique est celui de la nappe phréatique 
situé à 2 m de profondeur dans les alluvions graveleuses de la vallée de la Sanne. Les sources et la 
nappe contribuent à maintenir un débit de base permanent dans la Sanne. 

3. Conditions climatiques et hydrologie 

a. Conditions climatiques 

Le secteur d'étude bénéficie d'un climat tempéré de plaine médio-européenne d'influence 
continentale. Il est bien abrité des perturbations d'Ouest par le Massif Central. Le climat est 
caractéristique d’une zone de transition avec un régime d'affinités continentales accompagné 
d’influences méditerranéennes. 

Le régime continental apporte de fortes amplitudes de températures avec des hivers froids (50 à 70 
jours de gel par an) et des étés chauds. Le régime méditerranéen apporte de forts vents froids et secs 
qui soufflent en fortes rafales, des étés avec de fortes températures. A l'automne, de fortes chaleurs 
sont encore possibles ainsi que des pluies de grande intensité. 

 

Figure 13 : Moyenne des températures entre 1981 et 2010 à la station météo France de Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs (Source : Association Gère Vivante) 

Il existe trois postes pluviométriques mesurant les pluies journalières sur le bassin versant Dolon-
Sanne (Beaurepaire, Pommier-de-Beaurepaire et Sablons). La station pluviométrique permettant 
d’apprécier les pluies à des pas de temps plus fins la plus proche est la station de Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs, située à plusieurs dizaines de kilomètres à l’est du bassin versant.   
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Tableau 4 : Postes pluviométriques représentatifs pour le bassin versant Dolon-Sanne  
(Source : Alp’Géorisques) 

Les précipitations mensuelles moyennes montrent que les périodes les plus arrosées sont l'automne 
et le printemps. L'été est une période relativement sèche pour l'ensemble des postes. Si la répartition 
temporelle des précipitations est homogène, leur répartition spatiale montre un accroissement des 
précipitations mensuelles moyennes d'Ouest en Est, soit des précipitations plus abondantes sur la 
partie amont du bassin versant. 

 

Figure 14 : Précipitations mensuelles moyennes sur le bassin versant Dolon-Sanne  
(Source : Alp’Géorisques) 

L’estimation des hauteurs statistiques de pluie journalières pour plusieurs périodes de retour montre 
que les plus fortes valeurs sont obtenues à partir des précipitations mesurées à Pommier-de-
Beaurepaire et Sablons, soit aux extrémités Est et Ouest du bassin versant. Les valeurs enregistrées à 
Beaurepaire sont légèrement inférieures (de 6% à 7%) et très proches de celles obtenues à Saint-
Etienne-de-Saint-Geoirs. 
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Tableau 5 : Pluies Journalières statistiques pour les postes proches du bassin versant  
(Source : Alp’Géorisques) 

Pour les trois postes pluviométriques situés dans le bassin versant, les plus fortes précipitations 
journalières ont été enregistrées durant l'automne (septembre, octobre, novembre). Cette période 
apparaît donc a priori comme la plus exposée aux fortes précipitations. La survenue d’épisodes 
pluvieux intenses durant d'autres périodes de l'année n’est toutefois pas à exclure. 

 

Tableau 6 : Pluies maximales sur 24h observées dans les postes voisins du bassin versant  
(Source : Alp’Géorisques) 

b. Régime hydrologique général 

Il existe une station hydrométrique gérée par la DREAL sur la Sanne à Saint-Romain-de-Surieu. Cette 
station est située au droit d’un seuil en face du stade, soit à environ 250m en aval du pont de la montée 
de Surieu. Elle a été mise en service le 27 octobre 1998 et draine un bassin versant d’une superficie 
d’environ 30 km² (soit un peu moins de la moitié du bassin versant global de la Sanne). 
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Figure 15 : Localisation de la station hydrométrique à St Romain de Surieu (Source : PPRi Sanne DDT38) 

 

Figure 16 : Photographie de l’échelle limnimétrique de la station (Source : PPRi Sanne DDT38) 
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Les débits moyens mensuels calculés par la DREAL montrent que le régime hydrologique de la Sanne 
se caractérise par des hautes eaux hivernales (de novembre à avril) et un étiage estival marqué (de 
juillet à septembre). 

 

Figure 17 : Débits moyens mensuels de la Sanne à la station de Saint-Romain-de-Surieu (Source : DREAL) 

Ce régime hydrologique a pour conséquence de fortes capacités de mobilisation sédimentaire 
spontanées. Il a été observé lors des importantes crues de 1993 un phénomène de « chasse » sur la 
charge sédimentaire de fond dû au fonctionnement torrentiel de la rivière. Aujourd'hui, une incision 
marquée peut être observée sur plusieurs secteurs, notamment dans la partie amont du pont des 
Guichards où l'on observe une forte déconnexion entre la rivière et des milieux connexes. De ce fait, 
la rivière peut difficilement sortir de son lit et profiter des zones d’expansion de crues et de divagation 
formées par les prairies de pâturages présentes de part et d'autre. 

Les débits de référence statistiques à la station, calculés à l’aide d’une loi de Gumbel, sont les suivants : 

 

Figure 18 : Débits de référence de la Sanne à Saint-Romain-de-Surieu (Source : DREAL) 

A noter que les débits mesurés par la station de Saint-Romain-de-Surieu ne sont réputés fiables que 
jusqu’à un débit de 15 m3/s faute de jaugeages réalisés pour des crues supérieures à une crue biennale. 

Une station limnimétrique avait été mise en place sur le Dolon à Revel-Tourdan. Celle-ci était en service 
de 1987 à 1995 et drainait un bassin versant de 21 km². 
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Les débits moyens mensuels du Dolon montrent que les débits les plus forts sont observés durant 
l'automne et l'hiver et, dans une moindre mesure, durant le printemps. Les débits d'été sont 
sensiblement inférieurs.  

 

Figure 19 : Débits mensuels moyens du Dolon à Revel-Tourdan (Source : Alp’Géorisques) 

Les débits annuels maximaux enregistrés durant la période d'observation sont listés dans le tableau ci-
après. Ce tableau montre en particulier que les crues fortes se produisent le plus souvent en automne, 
en hiver et, de manière moins fréquente, au printemps. Cette répartition est cohérente avec la 
répartition annuelle des débits mensuels moyens. 

 

Figure 20 : Débits annuels maximaux du Dolon à Revel-Tourdan sur la période d’exploitation de la 
station (Source : Alp’Géorisques) 

Le « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des milieux naturels 
du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA en parallèle de l’élaboration du dossier PAPI 
d’Intention doit permettre de mettre à jour l’analyse du régime hydrologique du territoire. Cette 
analyse permettra notamment de quantifier les débits des crues et de reconstituer les hydrogrammes 
de référence en différents points du bassin versant. Cela permettra d’apprécier la répartition spatiale 
des écoulements et ainsi de mieux comprendre les mécanismes de formation des crues du Dolon et de 
la Sanne. 
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c. Crues historiques 

De nombreuses crues du Dolon et de la Sanne ont pu être observées au cours des dernières décennies. 
Les traces d’inondations les plus anciennes remontent à 1750 et les témoignages recensés font état de 
nombreuses crues tout au long du XXème siècle. Sur les 40 dernières décennies, 18 crues remarquables 
ont été recensées dont 6 communes au Dolon et à la Sanne.  

Date Crue de la Sanne Crue du Dolon 

Septembre 1980 X  

Novembre 1982 X X 

Mars 1983 X  

Avril 1983  X 

Mai 1983 X X 

Novembre 1983  X 

Octobre 1987  X 

Octobre 1988  X 

Octobre 1993 X X 

Octobre 1999 X X 

Décembre 2000  X 

Novembre 2002 X  

Décembre 2003 X X 

Avril 2005 X  

Septembre 2008  X 

Février 2009 X  

Octobre 2013  X 

Novembre 2014 X X 

Tableau 7 : Crues historiques marquantes sur le territoire de 1980 à aujourd’hui  
(Source : PPRi Sanne et SAGE Bièvre Liers Valloire) 

On peut remarquer la forte prédominance des crues d’automne, 13 événements recensés sur 18 ayant 
eu lieu durant la période automnale.  

La crue la plus marquante sur le territoire est la crue d’octobre 1993. Les violentes précipitations ont 
alors entraîné la formation d’une crue de la Sanne et de deux crues successives du Dolon. Les débits 
de pointe sont alors estimés à 65 m³/s à Saint-Romain-de-Surieu et à 110 m³/s dans la traversée de 
Salaise-sur-Sanne (source PPRi Salaise 1995). De nombreux dégâts ont alors été recensés : inondations 
de zones artisanales et habitations, nombreuses routes endommagées et pertes de récoltes. 

Suite à cette crue majeure, un programme d’action a été mis en place. De nombreux aménagements 
ont été réalisés, notamment un endiguement de la Sanne sur la partie amont de Salaise-sur-Sanne afin 
de réduire les débordements dans le centre urbain. Le bassin d’écrêtement la Fontanaise a été 
construit à l’aval afin de compenser l’incidence des aménagements réalisés à l’amont tout en assurant 
la protection des terrains de la ZIP pour une crue de 145 m³/s (soit une crue de période de retour 
estimée à 1000 ans).   

La dernière crue majeure survenue sur le territoire est celle de novembre 2014. Moins importante que 
celle de 1993, elle a néanmoins causé l’inondation de nombreuses zones industrielles à l’aval du 
territoire, notamment la zone Green 7. Aucune zone d’habitat majeure n’a toutefois été inondée 
durant cette crue. 
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L’analyse du nombre d’arrêtés reconnaissant l’état de Catastrophes Naturelles montre une forte 
sensibilité du territoire du PAPI aux phénomènes d’inondation. En effet, toutes les communes du 
territoire comptabilisent au moins 4 arrêtés Catastrophes Naturelles. La carte ci-après montre de plus 
que cette sensibilité aux inondations est d’autant plus forte que l’on se situe à l’aval du territoire 
(exception faite des communes de Beaurepaire et Saint-Barthélémy). Cette répartition concorde avec 
l’analyse de la répartition de la population du territoire (cf. § A.1) qui avait mis en évidence deux pôles 
principaux de concentration des populations : un à l’amont du bassin versant du côté de Beaurepaire 
et un deuxième à l’aval du bassin versant du côté de Salaise-sur-Sanne et Chanas. 
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Figure 21 : Carte du nombre d’arrêtés de Catastrophe Naturelle par commune sur le territoire  
(Source : BD GASPAR) 
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4. Milieux naturels 

a. Zones humides 

La carte ci-après présente les zones humides existantes sur le territoire du PAPI.  

Une trentaine de zones humides peuvent être recensées. Celles-ci sont principalement localisées le 
long de la partie aval des cours d’eau de la Sanne, du Dolon et du Lambroz, ainsi qu’à l’amont du 
territoire.  

 

Figure 22 : Carte des zones humides du territoire d’étude (Source : INPN) 
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b. Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des sites choisis pour la richesse de leur patrimoine et de 
leur biodiversité (faune, flore et paysages) mais aussi pour leur intérêt pédagogique (projets scolaires, 
visites organisées pour des publics spécifiques tels que les personnes âgées, en situation de handicap, 
en difficulté sociale…). 

Il existe 5 ENS locaux sur le territoire du PAPI Dolon Sanne. 

Le principal ENS du territoire, l'ENS de la Sanne amont situé sur la commune de Montseveroux, a été 
diagnostiqué en 2008 par le Conservatoire d'Espaces Naturels de l'Isère, Avenir. La préservation de la 
rivière et de ses milieux annexes est au cœur des préoccupations du site. En 2006, la mairie de 
Montseveroux a en effet souhaité protéger un vallon sur son territoire communal et a ainsi fait part 
au Conseil général de sa volonté de classement en Espace Naturel Sensible d'une partie de la rivière 
de la Sanne, afin de conserver sa naturalité et le bon état de ses écosystèmes. 

 

Figure 23 : ENS de la Sanne amont (Source : Association Gère Vivante) 
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Figure 24 : Carte des ENS du territoire (Source : INPN) 
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c. Zones Natura 2000 

Une seule zone Natura 2000 est située sur le territoire d’étude. Il s’agit de la zone « Milieux alluviaux 
et aquatiques de l’île de la Platière », située dans le lit majeur du Rhône. 

 

Figure 25 : Sites Natura 2000 sur le territoire d’étude (Source : INPN) 
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d. ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) recensent le patrimoine 
naturel d’une zone dont la richesse, la conservation ou la présence d’espèces protégées et/ou 
patrimoniales en fait un lieu exceptionnel. Initié par le ministère en charge de l’écologie, les ZNIEFF 
constituent un outil de connaissance, non réglementaire, des milieux naturels. Il en existe deux types :  

• type 1 : d’une superficie limitée, caractérisée par la présence d’espèces animales ou végétales 
rares ou caractéristiques ; 

• type 2 : composé de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes.  

Le territoire du Dolon et de la Sanne compte un total de 16 ZNIEFF dont :   

• 13 ZNIEFF de type 1 ; 

• 3 ZNIEFF de type 2. 

Ces zones sont présentées sur la carte ci-après. 
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Figure 26 : Carte des ZNIEFF du territoire d’étude (Source : INPN) 
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5. Hydromorphologie 

D’une manière générale, la pente du lit du Dolon diminue progressivement de l’amont vers l’aval :  

• en amont de la confluence avec le ruisseau de la Verrerie, la pente du cours d’eau est de l’ordre 
de 2,5% ;  

• plus en aval, jusqu’à la confluence avec le Derroy, la pente du Dolon s’adoucit progressivement 
(de l’ordre de 1,4 à 0,9%) ;  

• en aval de la confluence avec le Derroy et jusqu’à la confluence avec le Lambroz, la pente du 
cours d’eau est globalement constante (de l’ordre de 0,6 à 0,7%) ;  

• sur sa partie aval, la pente du cours d’eau est relativement faible avec 0,4% jusqu’à la 
confluence avec la Sanne puis 0,2% sur le canal Dolon-Sanne. 

 

Figure 27 : Profil en long du Dolon (Source : BURGEAP) 

Du point de vue morphologique, l'érodabilité des limons présents dans la partie amont des cours du 
Dolon et du Derroy favorise l'incision des terrains par les cours d'eau. Ils tendent donc à s'encaisser 
dans ces formations. 
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Figure 28 : Incision du lit du Dolon dans les limons qui constituent les horizons superficiels (Revel-
Tourdan) (Source : Alp’Géorisques) 

L'abondance des cailloutis de toutes origines détermine largement les caractéristiques des alluvions 
observables dans le lit du Dolon et du Derroy. Le fond du lit de ces rivières est constitué essentiellement 
de galets décimétriques, parfois sans aucune matrice dans les portions médianes et aval du cours. Les 
éléments les plus fins (limons et sables provenant des niveaux gréseux de la molasse) sont entraînés 
facilement par les eaux et seuls les matériaux les plus grossiers occupent le lit mineur. 

Les entretiens réalisés avec les acteurs du territoire ont mis en évidence une forte problématique de 
transport solide dans le Dolon, qui a pour effet d’encombrer son lit et peut par conséquent aggraver 
le risque inondation, notamment au droit des ouvrages de franchissement existants. 

Le profil en long de la Sanne a été caractérisé dans le « Plan de gestion des boisements de berges » 
réalisé par l’ONF en 2013. 4 tronçons homogènes ont été identifiés : 

• le tronçon n°1 est marqué par une pente en long relativement forte (2.2 % en moyenne et 
ponctuellement 4.4 %) et s’arrête au niveau de la confluence avec la Sordure. La partie 
médiane de ce tronçon présente la particularité d’un espace de liberté minimum restreint et 
un profil en long qui laisse présumer d’une incision ; 

• le tronçon n°2 correspond au secteur de La-Chapelle-de-Surieu. La pente moyenne y est bien 
plus faible (1.3 %) et est caractérisée par un profil « en escalier ». A partir de la confluence 
avec le Sonnet, le lit majeur de la Sanne s’élargit nettement ; 

• dans le secteur de Ville-sous-Anjou, la Sanne sort des plateaux molassiques pour évoluer dans 
une large plaine. La pente moyenne se réduit (0.87 %). Le profil montre différents ressauts et 
modifications de pentes qui correspondent aux gués historiques au niveau desquels l’espace 
de liberté minimum subit une forte réduction ; 
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• le dernier tronçon correspond au secteur de Salaise-sur-Sanne. Il est caractérisé par une pente 
en long réduite et homogène (0.56%) et peut se subdiviser en trois sous-tronçons selon les 
espaces de liberté disponibles : la zone urbaine, le bassin écrêteur de crue et le canal de fuite. 

 

Figure 29 : Profil en long de la Sanne (Source : ONF) 

Une analyse hydromorphologique complète des bassins versants du Dolon et de la Sanne est prévue 
par ailleurs dans le « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des 
milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne ». 

C. Artificialisation du territoire 

Les bassins versants du Dolon et de la Sanne ont connu une forte croissance démographique sur ces 
40 dernières années, en particulier sur les 20 dernières années, ainsi qu’une importante 
industrialisation de l’aval de leur territoire.  

Une importante zone industrialo-portuaire s’est notamment développée sur la commune de Salaise-
sur-Sanne, en aval de la Sanne.  
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Figure 30 : Vue aérienne de l’aval du territoire (Salaise-sur-Sanne, Chanas, Sablons) en 1958 (en bas) 
et de nos jours (en haut) (Source : IGN) 
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Le développement de cette zone industrielle fait suite aux grands aménagements entrepris sur le 
Rhône, notamment la construction du barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf et du bras de dérivation du 
Rhône associé.  

Ces grands aménagements sont à l’origine des plus importantes modifications anthropiques des cours 
de la Sanne et du Dolon. En effet, la construction du barrage de Saint-Pierre-de-Bœuf et du bras de 
dérivation du Rhône associé ont engendré des travaux de rectification majeure du lit des cours d’eau 
jusqu’à l’amont de la confluence Sanne-Dolon (début des travaux en 1974 et mise en service en 1977). 
La confluence de la Sanne avec le Rhône a été totalement modifiée et celle-ci a été déplacée plus d'un 
kilomètre en aval du fleuve. Le lit de la Sanne a également été rectifié et recalibré sur plus de 2 
kilomètres. Le canal Dolon-Sanne est alors créé et un seuil de stabilisation est mis en place en amont 
de la confluence avec le bras de dérivation du Rhône afin de garantir la pérennité de l’aménagement. 
Depuis 1986, ce canal a conservé son tracé d’origine. 

 

Figure 31 : Evolution du tracé de la Sanne et du Rhône (Source : Association Gère Vivante) 

Le développement important de l’aval du territoire et notamment des zones industrielles a conduit 
notamment à l’aménagement de digues de protection. 

En effet, suite à la crue de 1983, la construction de digues en rive droite et gauche de la Sanne a été 
engagée, puis poursuivie en 1988. Puis, suite à la crue de 1993, un important programme 
d’aménagement de la Sanne a été entrepris, comprenant notamment la création ou surélévation de 
digues, la dérivation du cours de la Sanne ainsi que la réalisation du bassin écrêteur de la Fontanaise 
au sein de la zone industrialo-portuaire. 
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D. Caractérisation des aléas inondation 

Les bassins versants du Dolon et de la Sanne sont soumis à deux types d’aléa inondation distincts : 

• par débordement de ces deux cours d’eau et de leurs principaux affluents, au caractère 
torrentiel. Les crues engendrées sont relativement soudaines et violentes. Elles se 
caractérisent également par un fort transport solide. Cette problématique de transport solide 
induit alors des problèmes d'érosion de berges et d'incision du lit. Les territoires les plus 
touchés sont ceux situés à l’exutoire de ces cours d’eau. Il s’agit essentiellement de secteurs 
urbanisés où la capacité hydraulique du cours d’eau est limitée et où la multiplication des 
ouvrages crée un risque important de bouchon hydraulique ; 

• par ruissellement sur les versants.  

La connaissance des aléas sur le territoire provient à l’heure actuelle du PPRi de la Sanne actuellement 
en cours de révision et des cartes d’aléa existantes, complétés par les données issues des Atlas de 
Zones Inondables (AZI).  

Les cartes d’aléa existantes n’existent toutefois pas en version numérisée et n’ont pu être exploitées 
dans le cadre de l’analyse globale réalisée à ce stade. Cette analyse s’est alors appuyée sur les zones 
inondables issues des AZI et du PPRi de la Sanne actuellement en cours.  

A noter qu’une mise à jour complète de l’aléa débordement de cours d’eau sur l’intégralité des bassins 
versants du Dolon et de la Sanne sera réalisée dans le cadre du « Schéma d’aménagement pour la 
prévention des inondations et la restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne ». 

Les AZI, élaborés par les Directions Départementales des Territoires (DDT) dans chaque département, 
sont construits à partir d'études hydrogéomorphologiques ou à partir des plus hautes eaux connues 
(PHEC), voire à partir des inondations de période de retour centennale à l'échelle des bassins 
hydrographiques. 

L’aléa du PPRi de la Sanne est issu d’une modélisation hydraulique des écoulements. La caractérisation 
du niveau d’aléa est alors issue d’un croisement entre les hauteurs et vitesses d’écoulement 
maximales, selon la grille de croisement ci-après :  

 

Figure 32 : Grille d’aléa du PPRi de la Sanne 
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Ces aléas sont cartographiés sur la carte présentée ci-après, qui figure au format A0 en annexe. 

L’analyse de ces aléas montre l’existence de nombreuses zones de débordement des cours d’eau du 
Dolon et de la Sanne, mais également de leurs affluents du Derroy, Lambroz et Bège, sur tout leur 
linéaire. Sur les parties amont, ces débordements touchent peu de zones urbanisées, situées plutôt en 
retrait des cours d’eau. Des débordements touchent cependant des secteurs des communes de Pact 
(1) et Saint-Romain-de-Surieu (2). Des débordements plus importants peuvent être observés à l’aval 
du territoire. Plusieurs zones urbanisées de la commune de Chanas sont touchées à la fois par le 
débordement du Lambroz (3) et le débordement du Dolon (4). Les débordements du Dolon semblent 
en particulier aggravés par les débordements de la Sanne (5), qui déborde plus au nord sur la commune 
de Salaise-sur-Sanne et dont les eaux débordées viennent rejoindre le Dolon (6) sur la commune de 
Chanas. Enfin, d’importants débordements de la Sanne peuvent être observés sur la commune de 
Salaise-sur-Sanne (7) et (8). 
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Figure 33 : Carte des aléas PPRi et AZI (Source : DDT 38) 
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E. Recensement des enjeux exposés aux inondations 

1. Démarches réalisées  

Dans le cadre du « Diagnostic du fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau du bassin Bièvre 
Liers Valloire » réalisé en 2016, une analyse des enjeux « milieux » et « risques » a été réalisée sur les 
principaux cours d’eau du bassin versant Bièvre Liers Valloire, dont le Dolon. En particulier, les zones 
soumises à un risque lié à la submersion en crue et à la mobilité du lit ont été identifiées. Les différents 
enjeux recensés pour chacune des thématiques étudiées ont été reportés sur des cartes dont un extrait 
est présenté ci-après. Aucune démarche de ce type n’a jusqu’à présent été entreprise sur le bassin 
versant de la Sanne. 

 

Figure 34 : Exemple de carte recensant les enjeux « milieu » et « risque » issue du « Diagnostic du 
fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau du bassin Bièvre Liers Valloire » 

Une démarche de recensement des enjeux sur l’intégralité du territoire Dolon Sanne est prévue dans 
le cadre du « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des milieux 
naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA en parallèle de l’élaboration du dossier de 
candidature PAPI d’Intention. La phase 2 de cette étude est en effet consacrée à la détermination des 
enjeux et de la vulnérabilité du territoire. 
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2. Cartographie des enjeux potentiellement exposés 

Dans le cadre de l’élaboration du dossier de candidature du présent PAPI d’Intention, des 
cartographies, une à l’échelle du territoire et une pour les 23 communes du périmètre d’étude, des 
enjeux potentiellement exposés aux aléas inondation par crue torrentielle, ruissellement et rupture 
d’ouvrage ont été réalisées. Les enjeux potentiellement exposés ont été identifiés par croisement avec 
l’emprise des aléas numérisés existants (PPRi et AZI), augmentée d’une bande de 50 m le long des 
cours d’eau et des ouvrages de protection. Cette bande de 50 m permet de tenir compte de la 
méconnaissance de l’aléa dans le cas des cours d’eau n’ayant pas fait l’objet de PPR et du risque de 
défaillance dans le cas des ouvrages de protection. Il s’agit ici d’une approche simplifiée permettant 
d’alimenter le dossier PAPI d’Intention avec une première analyse des enjeux, en attendant l’analyse 
globale et complète qui sera réalisée dans le cadre de l’étude schéma d’aménagement prévue par 
ailleurs. 

Les enjeux cartographiés (cartes en annexe) et leur source sont listés dans le tableau ci-après. 

Type d’enjeux Source des donnés 
Nombre d’enjeux 

identifiés à ce stade 

Etablissements 
d’enseignement 

Croisement des données des tables 
SIG de la BD Topo suivantes : 

« BATIMENT » 
« ZONE_D_ACTIVITE_OU_D_INTERET » 

5 

Etablissements utiles à la 
gestion de crise (mairie) 

5 

Caserne de pompiers 2 

Salle polyvalente 1 

Aire d’accueil des gens du 
voyage 

1 

Lieux de culte 2 

Stations de pompage 2 

Terrains de sport 

Tables SIG de la BD Topo : 
« BATIMENT » 

« ZONE_D_ACTIVITE_OU_D_INTERET » 
« TERRAIN_DE_SPORT » 

31 

ICPE 
Table SIG DatAra : 

« r_icpe_entree_p_r84 » 
13 

Gares 
Tables SIG de la BD Topo : 

« EQUIPEMENT_DE_TRANSPORT » 
1 

Postes de transformation 
« POSTE_DE_TRANSFORMATION » (BD 

Topo) 
1 

Réservoirs d’eau « RESERVOIR » (BD Topo) 1 

Cimetières « CIMETIERE » (BD Topo) 2 

Voies ferrées 
« TRONCON_DE_VOIE_FERREE » (BD 

Topo) 
20 km 

Routes principales « TRONCON_DE_ROUTE » (BD Topo) 30 km 

Bâtiment classé en ERP « ERP » (BD Topo) 4 

Bâti industriel et 
commercial 

« BATIMENT » (BD Topo) 141 

Bâti indifférencié « BATIMENT » (BD Topo) 1857 

Tableau 8 : Source de données des enjeux cartographiés sur les cartes annexées au rapport 
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L’analyse globale de la cartographie des enjeux fait ressortir plusieurs zones exposées, cohérentes avec 
celles mises en évidence lors de l’analyse des aléas au chapitre précédent : globalement les parties 
amont sont moins touchées par les phénomènes de débordement de cours d’eau que l’aval du 
territoire. 

Les enjeux touchés à l’amont du territoire sont essentiellement des bâtiments isolés, à l’exception des 
communes de Pact (1), Saint-Romain-de-Surieu (2) et La-Chapelle-de-Surieu (3) pour lesquelles une 
concentration plus importante de bâtiments se trouvent exposés. Une caserne de pompiers à La-
Chapelle-de-Surieu se trouve en particulier en zone d’aléa. A noter que de nombreux bâtiments 
agricoles sont situés en zone potentiellement exposée. Il existe en effet une vulnérabilité agricole 
particulière sur le territoire, notamment en rive gauche du Dolon, du fait des nombreuses exploitations 
agricoles existant sur le territoire. 

Les communes de Chanas et Salaise-sur-Sanne concentrent de nombreux enjeux exposés aux 
inondations. De nombreux habitations et enjeux sensibles sont ainsi exposés sur les communes de 
Salaise-sur-Sanne (4) et Chanas (5), ainsi qu’une aire d’accueil des gens du voyage de la commune de 
Chanas située à côté du Dolon (6). Enfin, la zone industrielle Green 7 est également particulièrement 
exposée (7). 
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Figure 35 : Carte des enjeux sur le territoire du Dolon et de la Sanne (Source : BD Topo) 
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F. Analyse des démarches et dispositifs locaux existants au regard 
des 7 axes du PAPI 

L’ensemble des démarches, outils et dispositifs existants relatifs à la gestion du risque d’inondation sur 
le périmètre du PAPI d’Intention Dolon-Sanne sont analysés ci-après pour chacun des 7 axes du PAPI : 

• Axe 1 : Amélioration de la connaissance des aléas et de la conscience du risque ; 

• Axe 2 : Surveillance et prévision des crues et des inondations ; 

• Axe 3 : Alerte et gestion de crise ; 

• Axe 4 : Prise en compte du risque dans l’urbanisme ; 

• Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ; 

• Axe 6 : Ralentissement des écoulements ; 

• Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

L’objectif de cette partie est de fournir une synthèse des études et données existantes sur le périmètre 
du PAPI d’intention par axe du PAPI et d’identifier les manques et les besoins qui alimenteront 
directement la définition de sa stratégie. 

Ces manques et besoins ont alors été traduits en recommandations au stade du diagnostic en lien avec 
les différents axes du PAPI. Les échanges qui auront lieu tout au long de l’élaboration du dossier de 
candidature PAPI d’Intention avec les acteurs du territoire conduiront toutefois à prioriser ces 
différentes recommandations et à en affiner, préciser certaines. 

1. Amélioration de la connaissance des aléas et de la conscience 
du risque (Axe 1) 

a. La connaissance des aléas le long des cours d’eau 

La connaissance des aléas sur le territoire est plutôt bonne, dans la mesure où 19 des 23 communes 
disposent d’une carte d’aléa. Les données de l’AZI apportent, de plus, un premier niveau d’information 
concernant les zones potentiellement inondables pour les communes ne disposant d’aucune carte 
d’aléa. Les aléas sont caractérisés « à dire d'expert » sur les cartes les plus anciennes et par 
modélisation sur les cartes les plus récentes. 

Commune PPRn approuvé Carte d’aléa 

Agnin Prescrit le 21/06/2014 01/01/2001 

Anjou  01/06/2012 

Beaurepaire  11/2018 

Bellegarde-Poussieu  17/10/2017 

Bougé-Chambalud  01/02/2014 

Chanas 10/04/2006 29/12/2017 (Sanne) 

Épinouze Prescrit le 12/12/2017 07/2016 
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Commune PPRn approuvé Carte d’aléa 

Jarcieu   

La Chapelle-de-Surieu  01/12/2015 

Lapeyrouse-Mornay   

Moissieu-sur-Dolon   

Montseveroux  01/02/2005 

Pact   

Pisieu  13/09/2016 

Pommier-de-Beaurepaire  01/08/1995 

Primarette  13/12/2005 

Revel-Tourdan  16/03/2011 

Sablons 
PPRi Rhône 
11/03/2009 

29/12/2017 

Saint-Barthélemy  02/07/2007 

Saint-Romain-de-Surieu  27/04/2018 

Salaise-sur-Sanne 22/12/2000 29/12/2017 

Sonnay Prescrit le 21/06/2014 08/10/2012 

Ville-sous-Anjou  01/11/1998 

Tableau 9 : Liste des PPRn et cartes d’aléa existants sur le territoire (Source : DDT38) 

 

Les résultats du « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des 
milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA en parallèle du PAPI d’Intention 
permettront de répondre à ce besoin. En effet, il est prévu dans le cadre de cette étude de modéliser 
l’aléa inondation pour quatre fréquences de crues différentes, dont trois en cohérence avec le cahier 
des charge PAPI 3. Les quatre scénarios à modéliser sont : 

• l’évènement fréquent correspondant à la crue engendrant les premiers dommages ; 

• l’évènement intermédiaire correspondant à une crue relativement probable, de l’ordre de 
Q50 ; 

• l’évènement moyen, correspondant à une crue de temps de retour de 100 ou 200 ans ; 

• l’évènement extrême pour disposer d’une base de réflexion en termes de gestion de crise. 

Les modélisations seront réalisées sur des secteurs spécifiques du bassin versant aux enjeux 
potentiellement forts en cas de débordement et où l’urbanisation en cours et à venir est significative. 
Le modèle construit intégrera tous les secteurs pouvant potentiellement servir à écrêter les crues, soit 
de manière naturelle, soit après aménagement. 

Recommandation AXE1-1 : Compléter ou mettre à jour la connaissance des aléas le long des 
principaux cours d’eau 
 

• Préciser ou mettre à jour la connaissance des aléas le long des cours d’eau principaux sur les 
communes ne disposant pas de carte d’aléa ou disposant d’une carte d’aléa ancienne 
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Figure 36 : Carte des communes disposant d’une carte des aléas (Source : DDT38) 
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b. La connaissance de l’aléa ruissellement 

Les zones exposées à des phénomènes de ruissellement de versant et de ravinement sont caractérisées 
« à dire d’expert » sur les anciennes cartes et par modélisation sur les cartes les plus récentes. L’aléa 
ruissellement n’est pas étudié dans le PPRi de la Sanne actuellement en cours de révision sur les 
communes de Salaise-sur-Sanne, Chanas et Sablons. 

La connaissance des aléas ruissellement se limite donc à ces caractérisations globales sur quelques 
communes du territoire. 

Au vu de la topographie des bassins versants du Dolon et de la Sanne (cf. B.1 Topographie), le territoire 
n’est pas soumis de manière égale au risque ruissellement. En effet, une partie des communes du 
bassin versant du Dolon notamment sont situées en secteur de plaine, avec un faible potentiel 
ruisselant. Les communes de Chanas et Pact ont en particulier confirmé ne pas être soumises à des 
problèmes de ruissellement particuliers.  

Recommandation AXE1-2 : Identifier les secteurs urbains exposés à un risque d’inondation pluviale 
et préciser l’aléa sur ces secteurs 
 

• Identifier les secteurs urbains (déjà urbanisés ou de développement) particulièrement sensibles 
au risque de ruissellement pluvial à l’échelle du périmètre du PAPI puis caractériser de manière 
plus fine ce risque (quantitativement et qualitativement). 

Enfin, il n’existe aucun document relatif à la gestion des eaux pluviales, zonage pluvial par exemple, 
sur le territoire. 

Plusieurs communes disposent à l’heure actuelle de documents relatifs à la gestion des eaux pluviales : 
15 communes disposent d’un zonage eaux pluviales, 4 d’un Schéma Directeur Eaux Pluviales. 4 
communes ne disposent d’aucun document relatif à la gestion des eaux pluviales sur leur commune. 

Commune Documents existants 

Agnin Zonage EP 

Anjou Zonage EP 

Beaurepaire Aucun 

Bellegarde-Poussieu Zonage EP 

Bougé-Chambalud Zonage EP 

Chanas Zonage EP 

Épinouze Zonage EP 

Jarcieu Zonage EP 

La Chapelle-de-Surieu Zonage EP 

Lapeyrouse-Mornay Aucun 

Moissieu-sur-Dolon Zonage EP 

Montseveroux SDEP 

Pact Aucun 

Pisieu Zonage EP 

Pommier-de-Beaurepaire SDEP 

Primarette SDEP 
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Commune Documents existants 

Revel-Tourdan SDEP 

Sablons Zonage EP 

Saint-Barthélemy Zonage EP 

Saint-Romain-de-Surieu Zonage EP 

Salaise-sur-Sanne Zonage EP 

Sonnay Aucun 

Ville-sous-Anjou Zonage EP 

Tableau 10 : Liste des documents relatifs à la gestion des eaux pluviales sur le territoire (Source : CC 
EBER) 

Les connaissances et documents existants sont toutefois très hétérogènes et il apparaît nécessaire 
aujourd’hui d’homogénéiser les connaissances relatives à la gestion des eaux pluviales (patrimoine 
existant, principe et règles de gestion appliqués, dysfonctionnements constatés) pour préparer 
l’élaboration d’un zonage intercommunal. 

Recommandation AXE1-3 : Réaliser une étude préparatoire à la réalisation des zonages pluviaux 
sur le territoire  
 

• Prévoir une étude relative à la gestion des eaux pluviales à l’échelle des bassins versants du 
territoire d’étude 

c. Conscience et culture du risque 

Le territoire ne présente a priori pas la même sensibilité au risque inondation selon les secteurs. Il 
existe en effet de forts enjeux, à la fois industriel et résidentiel, à l’aval du territoire au droit 
notamment de la commune de Salaise-sur-Sanne. Il existe moins de zones vulnérables sur les secteurs 
plus en amont, où seules des parcelles agricoles et quelques habitations disséminées sont a priori 
exposées. De ce fait, conscience et culture du risque sont particulièrement développées sur l’aval du 
territoire. Cela se traduit notamment par la réalisation de DICRIM pour 6 communes sur les 23 du 
territoire d’étude, dont les 5 communes les plus à l’aval du territoire. L’élaboration de DICRIM est une 
obligation réglementaire pour les communes bénéficiant d’un PPRn approuvé ou inscrites au DDRM. 
Toutes les communes du territoire sont inscrites dans leur DDRM respectif.   

Les DICRIM existants abordent les dangers liés au risque inondation et au risque de crues torrentielles 
spécifiquement. Le risque lié au ruissellement est mentionné dans le DICRIM de Chanas par exemple 
mais est moins développé et n’est pas spécifiquement évoqué dans le DICRIM de Salaise-sur-Sanne (il 
est englobé dans le risque lié aux « phénomènes climatiques »). Le risque lié aux ruptures de digues le 
long des cours d’eau n’est quant à lui jamais abordé. 

L’événement récent de 2014 a contribué à entretenir, si ce n’est à renforcer, cette conscience du risque 
inondation sur l’aval du territoire, en particulier au sein des zones industrielles touchées lors de cet 
événement (zone Green7 notamment). Cependant, cette conscience du risque a tendance à 
s’amenuiser avec le temps au sein des populations, le dernier événement majeur ayant touché 
d’importantes zones habitées datant de 1993.  

La commune de Salaise-sur-Sanne, seule commune du territoire à disposer d’un service « Sécurité 
Civile, Santé Publique et Environnement », a toutefois mené différentes démarches de sensibilisation 
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de la population aux risques inondation ces dernières années : un stage de mise en situation de crise 
à destination des 16-25 ans en octobre 2015 et plus récemment, dans le cadre du Plan Rhône, une 
immersion en situation d’inondation à l’occasion d’une pièce de théâtre participative proposant de 
vivre une nuit dans un gymnase aménagé en centre d’hébergement d’urgence. 

Il existe quelques repères de crue sur le territoire, seuls deux d’entre eux sont effectivement 
matérialisés sur le territoire (sur la commune de Salaise-sur-Sanne) et aucun n’est recensé sur la 
plateforme nationale collaborative des sites et repères de crues. Il existe également un grand nombre 
d’informations historiques, notamment dans la mémoire des « anciens ». Aucune démarche relative à 
la culture du risque n’a jusqu’à présent été portée par le territoire.  

La mise en place d’une réelle démarche de développement de la culture du risque sur le territoire est 
essentielle à deux niveaux : 

• pour entretenir, voire renforcer, la culture du risque existante sur le territoire ; 

• pour informer les nouveaux arrivants sur leur exposition potentielle, d’autant plus que le 
territoire présente une dynamique relativement forte en termes d’urbanisation et 
d’industrialisation. 

Recommandation AXE1-4 : Renforcer la culture des risques d’inondations 
 

• Réaliser une étude historique des inondations du Dolon et de la Sanne et saisir les informations 
dans la BDHI 

• Etablir un plan de pose de repères de crue 

• Réaliser et mettre à jour les documents d’information sur les risques (DICRIM) en intégrant 
spécifiquement le risque lié au ruissellement et à la rupture d’ouvrage type digue 

• Mener des actions de communication spécifiques auprès des publics captifs (ex : scolaires, 
entreprises) 

• Prévoir une information spécifique des nouveaux arrivants situés en zone à risque 

• Cibler les types d’actions, discours et supports de communication en fonction des publics 
(besoin d’attractivité) : plaquettes, manifestation artistique, films, réalité virtuelle, … 
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Figure 37 : Carte des DICRIM existants sur le territoire (Source : Préfecture Isère) 
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2. Surveillance et prévision des inondations (Axe 2) 

a. Dispositifs de surveillance hydrométéorologiques 

Météo-France a en charge l’observation, la prévision météo et la vigilance départementale associée. 
Un nouveau système de surveillance des pluies a été développé avec la mise en service du radar du 
Moucherotte.  

Cette observation est couplée avec le système APIC (avertissement pluies intenses à l’échelle des 
communes) destiné à avertir les communes (par messagerie vocale, SMS et courriel) de l’intensité des 
pluies observées sur le territoire. 

Le service APIC est opérationnel depuis décembre 2017 sur le territoire d’étude. 

La commune de Salaise-sur-Sanne a toutefois indiqué que le système APIC fonctionnait mal sur son 
territoire. 

 

Figure 38 : Couverture du système APIC au 15 décembre 2017 (Source : Préfecture de l’Isère) 
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Il n’existe qu’une seule station hydrométrique sur le bassin versant, celle de Saint-Romain-de-Surieu 
située sur la Sanne. Les débits mesurés par cette station manquent toutefois de fiabilité pour des 
débits supérieurs à 15 m3/s, aucun jaugeage n’ayant été réalisé pour des crues supérieures à une crue 
biennale. Cette station est de plus située en amont de la confluence entre la Sanne et la Vesciat, son 
principal affluent. Les apports de ce cours d’eau ne sont donc pas mesurés par la station. Il existe 
également une échelle limnimétrique sur le pont Nicolas Avit au centre de Salaise-sur-Sanne. Enfin, il 
existait une station limnimétrique sur le Dolon à Revel-Tourdan, en service de 1987 à 1995. 

Le dispositif Vigicrues Flash, service d'avertissement de risque de crues pour les cours d’eau non 
couverts par la vigilance crues, repose sur un modèle hydrologique qui calcule les réactions des cours 
d’eau en fonction des précipitations mesurées par le réseau de radars de Météo-France. L’aval de la 
Sanne (de La-Chapelle-de-Surieu à Salaise-sur-Sanne) est aujourd’hui éligible à la mise en place de ce 
dispositif ce qui n’est pas le cas du Dolon. En effet, en raison d’un régime hydrologique particulier, le 
territoire n’est pas éligible à la mise en place de ce dispositif. Aucune révision n’est programmée à ce 
stade. 

Enfin, il n’existe pas de Systèmes d’Alertes Locaux sur le territoire et aucune intervention d’opérateurs 
privés, à l’exception de la commune de Pact qui utilise l’outil Predict ainsi que les communes 
d’Epinouze et Lapeyrouse-Mornay, abonnées au service par la CC Porte de DromArdèche. 

 

Le « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des milieux 
naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA prévoit une analyse des dispositifs en 
place de surveillance, prévision et alerte de crue ainsi qu’une étude de faisabilité d’un système de 
surveillance et d’alerte dédié. Cette étude se décompose en deux parties : 

• une identification et précision du besoin de surveillance, de prévision et d’alerte. Il s’agit à ce 
stade de considérer la nécessité et l’opportunité d’une amélioration du dispositif de 
surveillance existant. La pertinence de la localisation des stations, de leur fonctionnement, de 
leur exploitation et l’usage des différents services de prévision et d’alerte seront analysés. 
Enfin, le besoin de l’ensemble des acteurs du territoire (communes, SIRRA, autres acteurs 
identifiés…) en termes de surveillance, de prévision et d’alerte des crues sera clarifié et 
déterminé précisément ; 

• une proposition de plusieurs options de dispositifs et choix de celui à retenir. Sur la base de 
l’analyse précédente, plusieurs options de dispositifs instrumentaux, de protocoles associés et 
d’utilisation de différents services/systèmes de prévision et d’alerte seront proposées. 

Recommandation AXE2-2 : Renforcer les dispositifs de surveillance et d’alerte 
 

• Renforcer les dispositifs d’alerte communaux (APIC) et établir des plans d’actions opérationnels 
(type fiches réflexes) 

Recommandation AXE2-1 : Renforcer les systèmes de surveillance et de prévision des crues sur le 
territoire 
 

• Etudier les besoins en termes de surveillance, d’instrumentation et de prévision des crues sur ces 
affluents, notamment au regard des enjeux concernés 

• Etablir des seuils de vigilance et d’alerte basés sur les prévisions de cumuls pluviométriques 
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b. Dispositifs de surveillance des ouvrages 

A l’heure actuelle, il n’existe pas d’organisation formalisée officiellement de la surveillance des 
ouvrages hydrauliques sur le territoire, dans la mesure où aucun de ces ouvrages n’est classé au titre 
de l’article R563-13 du Code de l’Environnement. Cette surveillance est aujourd’hui en partie assurée 
par les communes, comme à Salaise-sur-Sanne par exemple. 

Recommandation AXE2-3 : Formaliser l’organisation de la surveillance des ouvrages de protection 
existants le long des cours d’eau 
 

• Améliorer la connaissance des ouvrages de protection 

• Définir et régulariser les systèmes d’endiguement le long des cours d’eau au titre de l’article 
R562-13 du Code de l’Environnement 

• Formaliser et renforcer l’association du bloc communal à la surveillance des ouvrages 

A noter que le « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des 
milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA prévoit un inventaire et une 
caractérisation des ouvrages hydrauliques de protection existant sur le territoire. 

3. Alerte et gestion de crise (Axe 3) 

En gestion de crise, au-delà de l’ampleur de l’événement, la cinétique et la prévisibilité de cet 
événement sont deux points cruciaux. Pour le risque inondation, cette cinétique peut être approchée 
par le temps de réponse du bassin versant de la rivière aux précipitations (temps que va mettre la pluie 
pour rejoindre la rivière et faire monter son niveau d’eau). Ce temps de réponse est très fortement lié 
à la taille du bassin versant. Par ailleurs les situations météorologiques à l’origine des phénomènes 
sont d’autant plus prévisibles que leur échelle spatio-temporelle est grande : la prévision d’une 
perturbation océanique affectant un grand bassin sera a priori mieux prévue et observée qu’un orage 
sur un petit bassin urbain. 

Au vu de ce constat, les réflexions dans le cadre du Plan de Submersion Rapide de 2011 ont abouti aux 
conclusions suivantes en termes d’organisation de la surveillance et de l’alerte pour le risque 
inondation, en s’appuyant sur les temps de réponse t des bassins considérés au droit des enjeux : 

• t < 2 h : mise en place de dispositifs locaux avec une alerte directe ou via le maire des 
populations ; 

• 2 h < t < 6 h : mise en place de dispositifs locaux avec informations d’opérateurs nationaux et 
alerte directe aux maires (service APIC et à terme Vigicrues Flash) ; 

• t > 6 h : mise en place du dispositif Vigicrues avec alerte des maires par le préfet. 

Les temps de réponse sur les cours d’eau du territoire sont relativement courts, compris entre 2h et 
6h pour les bassins versants dans leur entier.  

a. Organisation de l’alerte 

L’alerte est donnée aux communes via le système APIC, auquel certaines communes du territoire sont 
abonnées, et par la Préfecture, par téléphone ou via le système GALA. L’alerte est ensuite plus ou 
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moins relayée aux populations par les communes. En amont du territoire l’alerte consiste 
principalement à mettre en place des panneaux sur les routes susceptibles d’être inondées.  

La commune de Salaise-sur-Sanne relaye quant à elle l’alerte via des dispositifs mobiles sur véhicules 
(haut-parleurs, cassettes), sur les réseaux sociaux et via un système d'alerte téléphonique spécifique, 
qui prévient les habitants et entreprises qui se sont préalablement inscrits. 

Recommandation AXE3-1 : Améliorer les dispositifs d’alerte pour prendre en compte les délais 
d’anticipation limités sur le territoire 
 

• Etudier l’opportunité de mise en place de circuits courts d’alerte pour les gestionnaires 
d’établissements stratégiques 

b. Dispositifs opérationnels de gestion de crise 

11 communes du territoire d’étude disposent d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). L’élaboration 
d’un PCS est une obligation réglementaire pour les trois communes bénéficiant d’un PPRn approuvé 
sur leur territoire. Ces trois communes ont effectivement élaboré leur PCS. 

De manière générale, les différents PCS identifient bien le risque inondation relatif aux crues du Dolon 
ou de la Sanne et de leurs affluents. Le risque ruissellement peut également être développé alors que 
le risque de rupture de digue n’est jamais évoqué. 

Du fait de sa position aval et de sa forte vulnérabilité aux inondations de la Sanne, la commune de 
Salaise-sur-Sanne dispose d’un PCS définissant clairement les missions à réaliser en cas de crise selon 
différents niveaux de gravité annoncés. Il liste également les dispositifs d’alerte et de surveillance 
existants, ainsi que les personnes et sites sensibles à prévenir et/ou évacuer en particulier. La 
commune a de plus organisé différents exercices de crise par le passé, dont le dernier date de 2018 
avec des retours plutôt positifs. Les autres communes n’ont a priori pas réalisé d’exercices particuliers. 
Comme le PCS de Salaise-sur-Sanne, le PCS de la commune de Chanas définit bien les missions à réaliser 
en cas de crise selon différents niveaux de gravité annoncés et liste les enjeux sensibles et les dispositifs 
d’alerte et de surveillance existants. 

Il n’existe pas aujourd’hui de Plans Intercommunaux de Sauvegarde (PIS) sur le territoire. Ce type de 
dispositif pourrait être intéressant dans la mesure où il permettrait de mutualiser les moyens de 
plusieurs communes, qui peuvent être limités pour certaines. La mise en place de ce type de dispositif 
amène toutefois un certain nombre de questions, notamment sur le fonctionnement à mettre en place 
et sur les responsabilités des différents acteurs.  

Le centre commercial Green7, fortement touché lors des inondations de 2014, est en train d’élaborer 
un plan d’action et de prévention des inondations. 
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Recommandation AXE3-2 : Mettre à jour et tester les dispositifs de gestion de crise opérationnels 
 

• Etudier le besoin de PCS des communes non couvertes par un PPRn 

• Mettre à jour les PCS en s’assurant de l’existence d’un volet inondation spécifique incluant les 
aléas ruissellement et rupture de digue pour les communes concernées 

• Mettre en place des exercices de gestion de crise inondation (sur table ou grandeur réelle) 
régulièrement 

• Etudier la possibilité de mettre en place des PIS et bien définir leur fonctionnement et les 
responsabilités de chacun 

• Etudier la possibilité de mettre en place une réserve intercommunale de sécurité civile 
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Figure 39 : Cartes des communes bénéficiant d’un PCS (Source : Préfecture Isère) 
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4. Prise en compte du risque dans l’urbanisme (Axe 4) 

Sur les 23 communes que compte le territoire d’étude, six d’entre elles sont couvertes par un PPRn 
prescrit ou approuvé. Il s’agit respectivement des communes de Chanas, Salaise-sur-Sanne, Sablons et 
Sonnay, Agnin et Epinouze. Le PPR de la Sanne est actuellement en cours de révision sur les communes 
de Salaise-sur-Sanne, Chanas et Sablons. 13 communes du territoire disposent d’une carte d’aléa et 4 
communes ne bénéficient d’aucune carte d’aléa. La liste des documents existants et leur date 
d’approbation ou d’élaboration figurent dans le Tableau 9 du paragraphe F.1.c. 

Ces PPRn ou études assimilées peuvent étudier et règlementer, en plus d’autres risques naturels tels 
que le risque avalanche ou mouvement de terrain, le risque lié aux crues torrentielles des affluents et 
au ruissellement. De plus, le PPRi de la Sanne actuellement en cours de révision tient compte du risque 
de rupture de digue par la prise en compte de bandes de précaution de 50 m à l’arrière de ces ouvrages. 

De manière générale, les PLU des communes intègrent bien le risque inondation dans leur règlement, 
soit par la prise en compte des règlements des PPRn approuvés ou prescrits sur leur territoire, soit par 
la prise en compte de mesures issues du « Guide de prise en compte des risques naturels dans les 
documents d’urbanisme » élaboré par la DDT de l’Isère. Les communes ne bénéficiant pas de cartes 
d’aléa peuvent toutefois prendre en compte ce risque en se basant sur les informations historiques 
dont elles disposent. C’est le cas de la commune de Pact par exemple.  

Recommandation AXE4-1 : Compléter ou mettre à jour les PPRn existants 
 

• Etudier le besoin de compléter la réalisation des PPRn sur le territoire 
 
Recommandation AXE4-2 : Intégrer le risque inondation dans les documents d’urbanisme 
 

• Accompagner les communes pour la prise en compte du risque inondation dans le cadre de la 
rédaction des PLU, notamment pour les communes ne disposant pas de PPRn 

 
Recommandation AXE4-3 : Faire émerger une ingénierie du risque inondation et de 
l’aménagement résilient 
 

• Constituer un atelier de définition d’aménagements résilients vis-à-vis du risque inondation, 
accompagnement de sites pilotes et promotion de l’approche multifonctionnelle des bâtiments 

Le risque rupture de digue n’est en revanche pas pris en compte dans les documents d’urbanisme. En 
particulier, aucune bande de précaution en arrière des digues n’est a priori appliquée, comme le 
demande la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la bande de précaution en arrière des digues. 
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Recommandation AXE4-4 : Accompagner la prise en compte du risque dans l’urbanisme 
 

• Accompagner les instructeurs du réseau ADS (Autorisation Droit des Sols) pour l’instruction des 
projets situés dans les zones de bande de précaution 

 
Recommandation AXE4-2 : Améliorer la connaissance des effets d’une rupture de digue  
 

• Réaliser les études de danger des ouvrages dans le cadre de la régularisation des systèmes 
d’endiguement du territoire 
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Figure 40 : Carte des communes bénéficiant d’un PPRn approuvé/prescrit ou d’une carte d’aléa  
(Source : DDT38) 
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5. Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (Axe 5) 

Comme explicité au chapitre E, aucune démarche de recensement des enjeux exposés aux inondations 
n’a été entreprise jusqu’à présent sur le territoire d’étude. 

 

Une telle démarche est prévue dans le cadre du « Schéma d’aménagement pour la prévention des 
inondations et la restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le 
SIRRA en parallèle du PAPI d’Intention. La phase 2 de cette étude est en effet consacrée à la 
détermination des enjeux et de la vulnérabilité du territoire. Il est alors prévu d’identifier les principaux 
enjeux du territoire concernés par l’aléa inondation et la restauration des milieux aquatiques, de 
définir les espaces de bon fonctionnement et de déterminer la vulnérabilité de ces enjeux. La 
méthodologie de travail  proposée suivra les grandes étapes suivantes : 

• inventaire des enjeux, croisement avec les aléas inondations ; 

• caractérisation des « axes » et des « sources » de la vulnérabilité de ces enjeux sur la base de 
l’exploitation brute des données ; 

• analyse partagée de la vulnérabilité entre l’ensemble des acteurs ; 

• synthèse priorisant les thèmes d’intervention et permettant de clarifier la vision stratégique à 
développer pour réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations et à la dégradation des 
milieux. 

Ce travail aboutira à la production des éléments suivants : 

• une cartographie des différents enjeux aux inondations recensés ; 

• une cartographie des différents enjeux environnementaux recensés ; 

• un tableau synthétique reprenant la liste des axes, sources et les résultats d’indicateurs de 
vulnérabilité, par secteurs spécifiques ; 

• une note spécifique relative à l’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et 
l’urbanisme (demande CCTP PAPI 3) ; 

• note spécifique sur l’analyse prospective sur des zones à forte pression foncière (demande 
CCTP PAPI 3). 

Les différents éléments demandés permettront de répondre aux demandes du cahier des charges 
PAPI 3, qui exige dans le dossier PAPI la production d’une étude globale de diagnostic de vulnérabilité 
sur la base de la méthode définie par le référentiel national de vulnérabilité aux inondations (produit 
par le Ministère) et incluant 3 scénarios de crues. 

 

Recommandation AXE5-1 : Diagnostiquer et réduire la vulnérabilité du territoire  
 

• Réaliser une étude de diagnostic global de la vulnérabilité du territoire 
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Les connaissances actuelles permettent toutefois d’identifier différents secteurs vulnérables, 
notamment les espaces agricoles le long du Dolon et les zones industrielles à l’aval du bassin versant. 

Recommandation AXE5-2 : Réduire la vulnérabilité du territoire au droit des secteurs prioritaires 
 

• Accompagner la mise en œuvre de diagnostics de vulnérabilité pour différentes catégories de 
bâti, notamment pour des enjeux très exposés (zone Green 7 par exemple) 

• Accompagner la mise en œuvre de diagnostics de vulnérabilité des espaces agricoles 

6. Ralentissement des écoulements (Axe 6) et gestion des 
ouvrages de protection hydraulique (Axe 7) 

Les différents paragraphes précédents ont mis en évidence la sensibilité du territoire du Dolon et de 
la Sanne au risque d’inondation. Afin de se protéger contre ces épisodes de crue, différents ouvrages 
ont été aménagés afin de mettre hors d’eau les zones urbanisées (ouvrage type digues). Des ouvrages 
de gestion du transport solide et des embâcles (type plage de dépôt ou piège à embâcles) ont 
également été aménagés. 

Ainsi, il existe aujourd’hui environ 12 km d’ouvrages de protection le long des cours d’eau. Aucun de 
ces ouvrages n’est aujourd’hui classé au titre de l’article R562-13 du Code de l’Environnement. 

Un bassin écrêteur, le bassin de La Fontanaise, a également été aménagé sur la commune de Salaise-
sur-Sanne à l’aval de la voie ferrée pour protéger la zone industrialo-portuaire. Ce bassin a été 
dimensionné pour une crue millénale et présente un volume de 460 000 m3. De plus, une zone humide 
sur la commune de Chanas permettant l’expansion des crues du Lambroz a été aménagée. 

Le « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des milieux 
naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA intègre un inventaire et une 
caractérisation (état des ouvrages, niveau de protection, zone protégée, gestionnaire et 
propriétaire) des ouvrages hydrauliques de protection existant sur le territoire. 
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Figure 41 : Carte des ouvrages recensés à l’heure actuelle sur le territoire du SIRRA (Source : SIRRA)  
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Ces différents aménagements ont été réalisés ponctuellement, en fonction des inondations et dégâts 
engendrés et de l’urbanisation du territoire. Aucun programme d’aménagement global, à l’échelle des 
bassins versants du Dolon et de la Sanne, n’a toutefois été défini par le passé. 

 

La phase 3 du « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des 
milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA a pour objet la construction 
d’une stratégie de prévention des inondations intégrant la restauration des milieux. Cette dernière 
phase a ainsi pour objectifs de proposer un schéma d’aménagement pour la prévention des 
inondations et la restauration des milieux aquatiques du bassin Dolon-Sanne et des actions 
concrètes à mettre en œuvre par le territoire pour accompagner ces aménagements. Pour cela, il est 
prévu dans le cadre de ce schéma le travail suivant : 

• une analyse et comparaison de différents scénarios. Différents scénarios d’aménagement 
seront analysés et comparés. Ces scénarios suivront une approche intégrée et ainsi 
contiendront des propositions géomorphologiques et environnementales au-delà des 
ouvrages hydrauliques. Ces scénarios seront modélisés pour les 4 fréquences de crues 
présentées précédemment. La comparaison de ces scénarios se fera a minima sur les critères 
suivants : 

o rapport coût du projet/dommages évités (ACB) ; 

o gain environnemental ; 

o emprise foncière et impact agricole ; 

o bilan carbone ; 

• la détermination du scénario retenu au stade avant-projet. Le scénario retenu parmi ceux 
analysés sera défini au stade avant-projet. Cet AVP s’accompagnera des éléments suivants : 

o un diagnostic de la vulnérabilité du périmètre concerné par le schéma d’aménagement 
retenu ; 

o la caractérisation des impacts environnementaux avec en particulier la rédaction 
d’une note environnementale ; 

o une analyse coût-bénéfice complète (ou une analyse multicritère en fonction du 
montant du projet) du schéma d’aménagement qui suivra la méthodologie du guide 
dédié rédigé par le Commissariat général au développement durable. 

Les résultats de ce schéma d’aménagement permettront donc d’alimenter le dossier PAPI complet et 
définiront les travaux qui seront réalisés dans le cadre du PAPI.   

Recommandation AXE6-1 : Elaborer un schéma d’aménagement intégré à l’échelle des bassins 
versants du Dolon et de la Sanne 
 

• Elaborer un schéma d’aménagement des bassins versants du Dolon et de la Sanne intégrant les 
problématiques de prévention des inondations et renaturation des cours d’eau 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Synthèse des entretiens avec les différents acteurs du territoire 

Annexe 2 : Cartographie des aléas PPRn sur le territoire d’étude 

Annexe 3 : Cartographie des enjeux exposés au risque inondation sur le territoire d’étude 

Annexe 4 : Cartographies communales des enjeux exposés au risque inondation 
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AVANT-PROPOS 
Affluents en rive gauche du Rhône situés dans le département de l’Isère, les cours d’eau du Dolon  et 
de la Sanne drainent un bassin versant d’un peu plus de 200 km². Le contexte rhodanien du bassin 
versant justifie d’importantes modifications de sa partie aval dans le cadre des grands aménagements 
hydro-électriques entrepris sur le Rhône et de la construction du contre-canal du Rhône dès le milieu 
du 20ème siècle. La confluence de la Sanne a notamment été déplacée dans un canal accueillant 
également les eaux du Dolon. 

La localisation du bassin versant Dolon-Sanne, dans la vallée du Rhône à 30 km au sud de Vienne, lui 
confère une forte attractivité, tant sur le plan économique que démographique. Des zones industrielles 
se sont ou prévoient de se développer à l’aval du territoire et la population ne cesse d’augmenter sur 
le territoire depuis ces 40 dernières années, avec un total de plus de 32 000 habitants à l’heure 
actuelle. 

Bien que présentant tous deux un caractère torrentiel, caractérisé par des crues plutôt rapides et 
automnales, parfois violentes, pouvant s’accompagner d’un transport solide conséquent, les cours 
d’eau du Dolon et de la Sanne traversent des paysages relativement différents. Le Dolon parcourt en 
effet de larges plaines agricoles à l’amont du territoire quand la Sanne amont s’écoule dans une vallée 
encaissée au couvert naturel et forestier. La vallée de la Sanne s’ouvre alors progressivement jusqu’à 
rejoindre la plaine du Rhône, fortement urbanisée tandis que la vallée du Dolon a tendance à se 
resserrer dans sa partie aval.  

Concilier dynamique d’industrialisation et d’urbanisation du territoire et prégnance des risques 
naturels sur ce territoire a alors conduit à l’aménagement de différents ouvrages de protection (digues) 
en bordure du lit afin de mettre hors d’eau certains secteurs urbanisés.  

Aujourd’hui, la concentration de populations et d’activités, industrielles et/ou agricoles, à proximité 
des cours d’eau et au sein de leurs lits majeurs historiques, et donc des zones à risques, met en 
évidence les limites de l’aménagement systématique des cours d’eau et invite à envisager la gestion 
du risque plus largement, en travaillant notamment sur le développement de la culture du risque, la 
prise en compte du risque dans l’urbanisme et la réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés. 
Les récentes inondations de 2014 ont notamment rappelé le caractère vulnérable du territoire aux 
risques de crue et ruissellement, d’importants dommages ayant en particulier été observés sur les 
zones industrielles situées à l’aval du territoire.  

C’est de ce contexte spécifique qu’a émergé un projet ambitieux d’aménagement et de renaturation 
des cours d’eau du Dolon et de la Sanne. A travers ce projet, le territoire exprime sa volonté de gérer 
le risque de manière globale, à l’échelle du bassin versant, en travaillant sur la 
limitation/ralentissement des écoulements vers l’aval mais aussi sur le développement de la culture 
du risque, la prise en compte du risque dans l’urbanisme, l’amélioration des dispositifs de surveillance 
et d’alerte, l’optimisation des procédures de gestion de crise et la réduction de la vulnérabilité des 
bâtiments exposés. La mise en œuvre de ce projet a ainsi conduit au lancement d’un Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) sur le bassin versant du Dolon et de la Sanne. 

Il s’agit ainsi de bâtir une stratégie intégrée de gestion et d’adaptation au risque permettant un 
développement sécurisé du territoire, en intégrant à part entière les contraintes liées aux différents 
mécanismes d’inondation. Cette stratégie intègre pleinement les enjeux spécifiques du territoire 
Dolon-Sanne identifiés : 



PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PREVENTION DES INONDATIONS DU DOLON ET DE LA SANNE  
DOSSIER DE CANDIDATURE DU PAPI D’INTENTION  

AVRIL 2020           5 

 

• le développement de la conscience et de la culture du risque inondation au sein des 
populations et des instances communales. Cette culture du risque est aujourd’hui très 
hétérogène sur le territoire et doit donc à l’avenir s’appuyer sur une vraie stratégie 
d’information et de sensibilisation (obligations réglementaires, pratiques en matière de 
gestion du risque d’inondation), notamment auprès des élus en tant qu’acteurs « clefs » du 
territoire. Le recensement et l’archivage systématique des laisses de crues et témoignages 
historiques d’inondation participent également à la pérennisation de la mémoire du risque ;  

• la définition d’un schéma d’aménagement intégrant non seulement la problématique de 
protection contre les inondations mais également celle de renaturation des milieux 
aquatiques. La protection contre les inondations apparaît comme un fort enjeu du territoire, 
comme l’ont récemment rappelé les inondations de 2014. Cette protection ne doit toutefois 
pas se faire au détriment de la qualité des milieux, d’où la volonté de mener un schéma 
d’aménagement ambitieux, recherchant systématiquement la synergie entre l’impératif de 
protection contre les inondations et l’objectif de renaturation et de préservation de la qualité 
des milieux aquatiques ; 

• au-delà des éventuels travaux qui seraient à entreprendre sur certains ouvrages de protection, 
le recensement et l’évaluation de l’état de tous les ouvrages hydrauliques existants 
aujourd’hui sur le territoire est également un enjeu important. Cela permettra d’une part 
d’identifier les ouvrages à surveiller, qu’ils soient inclus ou non dans un système 
d’endiguement, et, d’autre part, de clarifier la prise en compte du risque de rupture d’ouvrage 
dans les documents d’urbanisme, via l’établissement des bandes de précaution à prendre en 
compte en arrière des digues ;  

• la collecte des données existantes et la production de nouvelles connaissances dans le cadre 
du PAPI d’Intention (aléa inondation, enjeux, vulnérabilité, …) devront aider le territoire à 
mieux intégrer le risque inondation et à s’y adapter, en veillant à ne pas fragiliser son équilibre 
économique. 

Le présent document constitue l’une des pièces du dossier de PAPI d’intention du Dolon et de la 
Sanne. 

Il présente la stratégie de gestion des risques d’inondation, découlant du diagnostic territorial, qui 
définit, au travers d’un programme d’actions, les études et démarches complémentaires à mener à 
court terme afin de pouvoir constituer et déposer un dossier de PAPI à horizon 2022.  
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LISTE DES ACRONYMES ET DES 
ABREVIATIONS  
APIC : Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes 

AZI : Atlas de Zones Inondables  

CC : Communauté de Communes 

CC EBER : Communauté de Communes Entre Bièvre Et Rhône 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

DICRIM : Document d’Information Communal sur les Risque Majeurs 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

MNT : Modèle Numérique de Terrain 

PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations 

PCS : Plan Communal de Sauvegarde 

PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SLGRI : Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation 

SNGRI : Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’Inondation 

SIRRA : Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval 

SPC : Service de Prévision des Crues  

ZIP : Zone Industrialo-Portuaire 
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CHAPITRE 1  
Objectifs et portée du PAPI d’Intention 

L’élaboration du dossier de PAPI d’Intention s’inscrit dans un processus plus global rappelé au travers 
de l’illustration ci-dessous. 

 

Figure 1 : Etapes clés de l’élaboration d’un dossier PAPI (Source : cahier des charges « PAPI 3 »   Guide 
méthodologique – MTES, Septembre 2017) 
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L’élaboration du dossier du PAPI d’Intention et sa mise en œuvre concrète ont ainsi pour objectifs (au 
sens du cahier des charges du « PAPI 3 ») : 

• de préparer le cadre d’action du PAPI en définissant la structure porteuse, la gouvernance du 
PAPI (moyens humains et financiers mobilisés), en établissant un premier état des lieux des 
connaissances sur les risques d’inondation qui permettront de dessiner les grandes lignes de 
la stratégie du PAPI et enfin en stabilisant l’organisation et la planification des différentes 
étapes du processus PAPI. C’est l’objet du rapport de diagnostic territorial du PAPI d’Intention ; 

• de définir un programme des études et des actions qui permettront de finaliser le diagnostic 
approfondi du territoire, d’établir une stratégie consolidée de la gestion du risque inondation, 
compatible avec les autres politiques publiques dont l’aménagement du territoire, la 
préservation de la ressource en eau et la gestion des milieux aquatiques, et de définir une 
méthode de suivi et d’évaluation de la réalisation du programme. C’est l’objet du Chapitre 4 
du présent rapport ; 

• de définir les modalités de la concertation (collectivité, association, ...) et de la consultation du 
public ; 

• d’anticiper les difficultés de mise en œuvre du programme d’actions du PAPI en traitant dès le 
stade PAPI d’Intention les questions de pertinence et d’impacts environnementaux des 
aménagements projetés, qui sont à définir à un stade avant-projet ; 

• de proposer au-delà du programme d’études, des actions concrètes sur les volets non 
structurels (axes 1 à 5) qui pourront être financées et mises en place dès la labellisation du 
PAPI d’Intention, dont les actions de mise en conformité réglementaire (PCS, DICRIM, réunions 
d’information préventive biennales, inventaire des repères de crue, …).  

Le tableau ci-après établit la correspondance entre le cahier des charges du dossier de candidature du 
PAPI d’Intention et les éléments du présent dossier de candidature : 

Cahier des charges PAPI d’Intention Chapitre concerné 

Déclaration d’intention 

Rapport et annexes du diagnostic territorial du 
PAPI d’Intention 

Présentation du porteur du projet 

Présentation du territoire 

Présentation de la gouvernance du territoire du 
point de vue de la gestion des risques 

d’inondation 

Présentation de la gouvernance du PAPI 
d’Intention 

Synthèse des principaux éléments de 
connaissance disponibles en matière de risque 

d’inondation sur le territoire considéré 

Compatibilité du projet avec les documents de 
cadrage supérieurs 

Chapitre 3 - Compatibilité de la stratégie avec 
les autres dispositifs existants liés à la gestion 

des inondations 

Programme d’action 
Chapitre 4 - Plan d’actions du PAPI 
d’Intention du Dolon et de la Sanne 
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Cahier des charges PAPI d’Intention Chapitre concerné 

Plan de financement 
A.4 - Evaluation du budget global du PAPI 

d’Intention Dolon-Sanne 

Planning de réalisation des études et des 
actions et de constitution du futur PAPI 

A.3 - Priorisation et calendrier de mise en 
œuvre des actions 

Lettres d’intention des maitres d’ouvrages En annexe 

Lettres d’engagement des co-financeurs En annexe 

Projet de convention 
A venir (émission au moment de la 

labellisation) 

Tableau 1 : Correspondance entre rubrique du cahier des charges PAPI et chapitres du présent dossier 
de PAPI d’intention   
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CHAPITRE 2 
Méthodologie d’élaboration du plan d’actions du 
PAPI d’Intention 

A. Le diagnostic territorial comme base d’analyse du territoire 

Le diagnostic territorial du PAPI d’Intention du Dolon et de la Sanne a permis de faire ressortir les 
principaux points forts du territoire en matière de gestion du risque d’inondation et d’identifier les 
besoins prioritaires d’études et d’amélioration des outils et dispositifs existants. 

Le diagnostic s’est articulé autour de trois thématiques : 

• la caractérisation des aléas d’inondation auxquels le territoire est exposé avec une volonté au 
stade PAPI d’Intention de prendre en compte et d’étudier l’ensemble des phénomènes : 

o les inondations par débordements et crues torrentielles le long du Dolon et de la Sanne 
et de leur principaux affluents (Lambroz, Bège, Derroy et Vesciat). La connaissance de 
ces aléas est retranscrite dans les différentes cartes d’aléa, PPRn et AZI existantes sur 
le territoire mais nécessite d’être mise à jour et approfondie (caractérisation des 
phénomènes torrentiels avec la forte mobilité verticale et latérale des lits due au 
transport solide notamment) ; 

o les inondations par ruissellement, phénomène particulièrement prégnant sur les 
versants ; 

o les inondations par rupture de digues, sensibles au droit des zones protégées. 

• la caractérisation des enjeux exposés aux risques d’inondations, directement (risque 
d’intrusion d’eau) ou indirectement (risque d’inaccessibilité). Cette caractérisation, à enrichir 
largement dans le cadre du PAPI d’Intention, s’appuie sur une première cartographie des 
enjeux vulnérables réalisée dans le cadre du diagnostic territorial du présent dossier ; 

• l’état des lieux des outils et dispositifs déjà mis en place sur le territoire pour la gestion du 
risque d’inondation, en intégrant le retour d’expérience des acteurs directement impliqués. 
Cet état des lieux a consisté à identifier les potentiels manques et/ou besoins spécifiques au 
regard des mesures de gestion du risque déjà mises en œuvre sur le territoire. L’analyse a 
porté sur les 7 axes classiques de la politique de prévention des risques d’inondation. 
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Figure 2 : Les 7 axes de la gestion du risque (Source : PAPI Somme, AMEVA) 

 

Le diagnostic territorial du PAPI d’Intention Dolon-Sanne, au-delà de l’état des lieux et de l’analyse des 
caractéristiques du territoire, des zones inondables, des enjeux et des différents dispositifs et outils 
existants de gestion du risque d’inondation, vise également à faire ressortir les besoins, les manques 
et les pistes d’amélioration à poursuivre, qui vont permettre de définir le plan d’actions. Dans cette 
optique, le diagnostic a permis d’émettre un certain nombre de recommandations fournissant un 
cadre pour l’élaboration de la stratégie. Ces recommandations ont également permis d’alimenter et 
de justifier le plan d’actions du PAPI d’Intention. 

A titre d’exemple, les recommandations suivantes, élaborées dans le diagnostic territorial, ont ensuite 
été intégrées dans le plan d’actions du PAPI d’Intention : 

• la recommandation AXE1-3 visant à réaliser une étude préparatoire à la réalisation des 
zonages pluviaux sur le territoire a motivé l’intégration de l’action 1-6 sur la réalisation d’une 
étude de cadrage et de collecte des données pour l'élaboration des zonages pluviaux sur le 
territoire d'étude ; 

• la recommandation AXE3-2 visant à mettre à jour et tester les dispositifs de gestion de crise 
opérationnels a motivé l’intégration de l’action 3-1 visant à organiser des exercices de gestion 
de crise inondation sur table. 

B. Processus de co-construction de la stratégie 

L’élaboration du plan d’actions du PAPI d’Intention Dolon-Sanne est le fruit d’un travail de co-
construction avec l’ensemble des co-financeurs et des acteurs qui seront amenés à piloter et assurer 
la maitrise d’ouvrage de ces actions. Ce processus de co-construction a été mené en deux temps. 

Les acteurs du territoire et futurs porteurs du PAPI d’Intention ont tout d’abord été mobilisés dès le 
stade de l’élaboration du diagnostic territorial. Cette démarche avait pour but d’impliquer ces 
acteurs sur la totalité du processus d’élaboration du PAPI d’Intention et a permis d’esquisser les 
principaux enjeux et axes de travail du PAPI d’Intention et d’identifier les premières pistes d’actions 
prioritaires sur le territoire. 
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Ensuite, ce travail de co-construction et de collaboration s’est poursuivi durant la phase d’écriture du 
plan d’actions de manière à consolider le contenu des actions, statuer sur les points de divergence et 
les questions restantes à l’issue de la première phase de concertation, et à valider le plan d’actions 
auquel les discussions ont permis d’aboutir. 

1. Les différentes étapes de concertation 

La concertation mise en place dans le cadre de l’élaboration des différentes pièces du dossier PAPI 
d’Intention s’est traduite par la réalisation d’entretiens avec différents acteurs du territoire ainsi que 
par la réalisation de plusieurs réunions du comité technique et du comité de pilotage. 

Dans un premier temps, une série d’entretiens a été réalisée pendant la phase d’élaboration du 
diagnostic territorial afin de recueillir les témoignages de 11 structures clefs du territoire. 

Ces entretiens ont ainsi permis : 

• de manière globale : 

o de définir les motivations et les compétences de chacune des structures en matière 
de gestion du risque d’inondation ;  

o d’identifier les orientations et actions prioritaires à entreprendre selon ces mêmes 
structures en matière de gestion du risque d’inondation ;  

o de lister les conditions identifiées pour que le PAPI soit une réussite ainsi que les 
inquiétudes des différents acteurs ; 

• pour chacun des 7 axes du PAPI : de faire le bilan des dispositifs de gestion du risque existants 
au niveau de ces structures et d’identifier les manques et besoins qui orienteront la définition 
de la stratégie et du plan d’actions. 

Le tableau ci-dessous liste les entretiens réalisés.  

Structure Service Date de l’entretien 

SIRRA Pôle aménagements 29/10/2019 

Secrétariat technique CLE du 
SAGE 

 
28/10/2019 

(compléments apportés par 
mail le 31/10/2019) 

CC EBER 
Protection et préservation des 

ressources 
25/10/2019 

CC Porte DromArdèche  07/11/2019 

DDT38 
Cellule Risques Majeurs 

Cellule affichage des risques 
24/10/2019 

Commune de Salaise-sur-
Sanne 

Sécurité Civile, Santé Publique 
et Environnement 

22/10/2019 

Commune de Chanas  29/10/2019 

Commune de Pact  28/10/2019 

Commune de Ville-sous-Anjou 
/ Ancien syndicat de la Sanne 

 29/11/2019 
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Structure Service Date de l’entretien 

DREAL 
Prévention des Risques 

Naturels et Hydrauliques 
23/10/2019 

INSPIRA  21/10/2019 

Tableau 2 : Entretiens réalisés dans le cadre de l’élaboration du diagnostic territorial 

 

Deux réunions du comité technique, en présence des services de l’Etat, ont également été organisées 
lors de l’élaboration du dossier de candidature du PAPI d’Intention. La première avait pour but de 
présenter le diagnostic territorial, les manques et besoins en ressortant ainsi que les premières pistes 
d’action envisagées. Les discussions et échanges qui ont eu lieu lors de ce COTECH ont ainsi permis 
d’affiner et préciser la liste d’actions à mener dans le cadre du PAPI d’Intention. La deuxième réunion 
du COTECH avait pour but de préciser et d’analyser l’ensemble des actions envisagées dans le cadre 
du PAPI d’Intention en stabilisant notamment leur maitrise d’ouvrage, leur plan de financement et leur 
calendrier. 

A noter que les membres du COTECH ont été sollicités pour relire l’ensemble des documents du dossier 
de candidature du PAPI d’Intention (diagnostic et plan d’actions). 

2. Validation de la stratégie et du plan d’actions 

Les résultats du diagnostic territorial et le plan d’actions qui en a découlés ont été présentés au Comité 
de Pilotage du PAPI Dolon-Sanne lors d’une réunion organisée le 16 décembre 2019. Les membres du 
Comité de Pilotage ont par la suite pu consulter le rapport du diagnostic territorial réalisé et émettre 
leurs remarques/observations sur ce document. 

Le plan d’actions, son budget et son calendrier, consolidés par le Comité Technique du PAPI Dolon-
Sanne le 27 janvier 2020 ont été soumis à la validation politique du Comité de Pilotage du PAPI Dolon-
Sanne le 30 janvier 2020. Le diaporama de ce COPIL est présenté en annexe 1. 

C. Structuration du plan d’actions 

1. Méthodologie générale 

La construction de la stratégie et du plan d’actions du PAPI d’Intention Dolon-Sanne s’est appuyée sur 
le cadre thématique fourni par la déclinaison classique en 7 axes de la politique de prévention des 
risques d’inondations. Ces 7 axes sont rappelés ci-après : 

Axe 1 : Amélioration de la connaissance des aléas et de la conscience du risque ; 

Axe 2 : Surveillance et prévision des crues et des inondations ; 

Axe 3 : Alerte et gestion de crise ; 

Axe 4 : Prise en compte du risque dans l’urbanisme ; 

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ; 

Axe 6 : Ralentissement des écoulements ; 
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Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydrauliques. 

La stratégie du PAPI d’Intention Dolon-Sanne a donc été construite autour de ces 7 axes, en ajoutant 
un axe 0 dédié à la gouvernance du PAPI.  

Sous ce cadre général, un niveau stratégique du PAPI d’Intention a été défini au travers d’orientations 
générales. Ces orientations ont ensuite été déclinées sous la forme d’un plan d’actions opérationnelles. 

 

Figure 3 : Les trois niveaux de définition de la stratégie du PAPI d’Intention Dolon-Sanne 

 

2. Définition du plan d’actions opérationnel du PAPI d’Intention 

Le SIRRA a pour ambition de mettre en œuvre le PAPI d’Intention du Dolon et de la Sanne sur une 
durée réduite de 1,5 ans. Cette ambition répond d’une part à une demande et un besoin forts du 
territoire en matière de protection contre les inondations, et d’autre part à la planification à court 
terme de projets de développement stratégiques, directement impactés par les inondations.  

L’objectif est de pouvoir initier le plus tôt possible les travaux qui seront retenus à l’issue du schéma 
d’aménagement dans le cadre du PAPI complet tout en mettant en place en parallèle une stratégie 
globale de gestion du risque inondation en collaboration avec l’ensemble des acteurs impliqués en 
phase PAPI d’Intention. Rappelons que les aménagements qui seront réalisés dans le cadre du PAPI 
complet permettront par la suite de poursuivre le développement de la zone industrialo-portuaire de 
Salaise- Sablons (site Inspira).  

Le plan d’actions du PAPI d’Intention Dolon-Sanne a donc été construit afin de concilier les besoins 
identifiés sur le territoire au regard des 7 axes de la politique de prévention des risques d’inondations, 
les exigences du cahier des charges PAPI 3 et ce calendrier ambitieux. Il s’agissait notamment 
d’élaborer un plan d’actions réaliste au vu de ces différentes contraintes. 

Niveaux de définition de la stratégie du PAPI d’Intention 
du Dolon et de la Sanne 

Thématique 

Stratégique 

Opérationnel 

7 axes de gestion du risque 

+ Axe Gouvernance 

11 orientations stratégiques du 

PAPI d’Intention du Dolon-

Sanne 

Plan d’actions du PAPI 

d’Intention Dolon-Sanne 

constitué de 25 actions 
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Cela a conduit à un certain nombre de choix et de compromis concernant les actions à inscrire et à 
réaliser dès le stade PAPI d’Intention. Ainsi, différentes actions (hors axes 6 et 7) envisagées à l’issue 
du diagnostic territorial, ont finalement été reportées au PAPI complet. Il s’agit principalement 
d’actions opérationnelles concernant l’information et la sensibilisation au risque de publics 
spécifiques, l’établissement de fiches réflexes et de circuits courts d’alerte ou encore la mise en œuvre 
de diagnostics de vulnérabilité ciblés. Ces différentes actions seront menées dans le cadre du PAPI 
complet et pourront s’appuyer utilement sur les connaissances qui seront produites dans le cadre du 
PAPI d’Intention, notamment en termes d’aléas et d’enjeux exposés ainsi que d’état des ouvrages de 
protection. Les différentes actions reportées au PAPI complet sont listées dans le tableau ci-après.  

Axe Intitulé de l'action Description de l’action MOA Acteurs associés 

Axe 1 
Mettre à jour les 

DICRIM 
 Communes 

SIRRA / CC EBER / 
CC PDA 

Axe 2 

Associer le bloc 
communal à la 

surveillance des digues 
et des cours d'eau 

Renforcer et formaliser 
l'organisation de la 

surveillance des ouvrages 
de protection en associant 
le bloc communal à cette 

surveillance 

SIRRA 
Communes / CC 
EBER / CC PDA 

Axe 3 

Etudier l’opportunité 
de mise en place de 

circuits courts d’alerte 
pour les gestionnaires 

d’établissements 
stratégiques 

 
Communes / 
CC EBER / CC 
PDA / SIRRA 

DDT38 / DDT26 / 
SIACEDPC / SDIS / 

SPC 

Mettre à jour les PCS  Communes 
SIRRA / CC EBER / 

CC PDA 

Axe 5 

Accompagner la mise 
en œuvre de 

diagnostics de 
vulnérabilité pour 

différentes catégories 
de bâti et pour les 
réseaux et services 
utiles au territoire 

Accompagner la mise en 
œuvre de diagnostics de 

vulnérabilité pour 
différentes catégories de 

bâti, notamment pour des 
enjeux très exposés (zone 
Green 7 par exemple), et 

pour les réseaux et 
services utiles au territoire 

SIRRA 

CC EBER / CC PDA 
/ Communes / 

gestionnaires de 
site 

Accompagner la mise 
en œuvre de 

diagnostics de 
vulnérabilité des 
espaces agricoles 

 SIRRA 
CC EBER / CC PDA 

/ Communes / 
exploitants 

Tableau 3 : Actions reportées dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI complet 
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CHAPITRE 3 
Compatibilité de la stratégie avec les autres 
dispositifs existants liés à la gestion des 
inondations 

 

Il est nécessaire de s’assurer de la bonne articulation entre les différents dispositifs liés à la gestion 
des inondations existants et la stratégie du PAPI d’Intention. Cela permettra d’éviter oublis ou 
incohérences dans le plan d’actions du PAPI d’Intention, au regard des actions et des dispositions 
déjà entreprises ou programmées sur le territoire. Ainsi, certaines actions incluses dans le plan 
d’action du PAPI d’Intention font écho à ces dispositifs existants, afin de donner une vision 
d’ensemble sur les moyens à mettre en place pour la gestion des inondations, leur déclinaison 
opérationnelle pouvant cependant être prise en compte ou déjà entreprise par ailleurs. 

A. Directive inondation, PGRI, SLGRI 

La directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et la gestion des risques 
d'inondations fixe un cadre et une méthode pour l'élaboration et la mise en œuvre des politiques 
publiques de gestion des risques d'inondations. Sous l’autorité de chaque Préfet coordonnateur de 
bassin, sa mise en œuvre se décline en 4 étapes : 

• l’élaboration d’une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) ; 

• la réalisation d’une Évaluation Préliminaire des Risques d’Inondations au sein de chaque grand 
bassin hydrographique. Elle a pour but de construire une vision homogène des risques 
d’inondations sur le territoire français et d’aboutir à l’identification de Territoires à Risques 
Importants d’inondation (TRI), territoires concernés par une population et des emplois 
particulièrement nombreux en zone inondable, et sur lesquels les efforts de prévention et de 
protection devront porter en priorité ; 

• la définition d’un Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI), document cadre à l’échelle 
de chaque grand bassin hydrographique ; 

• à l’échelle de chaque TRI, la réalisation d’une cartographie des risques d’inondation, puis 
l’élaboration d’une stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI). 

La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation a été arrêtée le 7 octobre 2014. Elle fixe trois 
grands objectifs : augmenter la sécurité des populations, réduire le coût des dommages et raccourcir 
fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés. 

Le plan de gestion des risques inondation (PGRI) Rhône-Méditerranée Corse 2016-2021 est opposable 
depuis le 22 décembre 2015. L’encadrement de la politique de prévention des inondations au travers 
du PGRI se fait de la même manière que le SDAGE. Il oriente la façon d’utiliser les outils de prévention 
des inondations. Les programmes et décisions administratives dans le domaine de la prévention des 
risques inondations doivent être compatibles avec ses dispositions. 
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Il définit, à l’échelon du bassin hydrographique, 5 grands objectifs, découlant de la stratégie nationale 
de gestion des risques d'inondation, et déclinées en 14 orientations et 52 dispositions. 

Le tableau suivant analyse la réponse apportée par le PAPI d’Intention Dolon-Sanne aux 5 objectifs du 
PGRI. 

Objectifs du PGRI Rhône-
Méditerranée 

Axes et actions du PAPI 

GO1 : Mieux prendre en compte 
le risque dans l’aménagement 
et maîtriser le coût des 
dommages liés à l’inondation 

Les actions prévues par l’axe 4 « Prise en compte du risque inondation 
dans l’urbanisme » permettent de répondre à cet objectif, via 
l’organisation intra-services qui sera mise en place sur le territoire afin 
d’assurer la bonne prise en compte du risque dans l’urbanisme 
(instruction des permis et rédaction des documents d’urbanisme).  

L’action de l’axe 5 « Réduction de la vulnérabilité des personnes et 
des biens » visent quant à elle à stabiliser et fiabiliser la connaissance 
de la vulnérabilité du territoire pour aboutir ensuite, dans le cadre du 
PAPI complet, à des visites et diagnostics individuels. Cette action vise 
également à proposer des solutions structurelles et/ou 
organisationnelles adaptées à chaque enjeu, afin de conduire à la 
réduction des dommages. 

GO2 : Augmenter la sécurité des 
populations exposées aux 
inondations en tenant compte 
du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques 

Les actions des axes 6 et 7 visent à réduire les risques de 
débordements sur les secteurs présentant les risques les plus forts, en 
s’appuyant sur un schéma d’aménagement intégré réalisé sur les 
cours d’eau principaux et à l’échelle du bassin versant. Les projets 
s’inscriront dans une démarche intégrée et évalueront les 
opportunités en faveur de la rétention dynamique des crues ainsi que 
les opportunités de valorisation environnementale des milieux 
associés au cours d’eau. 

Le programme d’actions du PAPI d’Intention intègre également une 
démarche pour mieux connaître les systèmes d’endiguement du 
territoire et leur rôle de protection, en assurer la gestion et les 
conforter là où cela est nécessaire. L’objectif poursuivi est bien la 
performance et la fiabilisation des ouvrages hydrauliques, afin 
d’augmenter la sécurité des enjeux exposés. Les différentes études 
prévues s’attacheront également à analyser les éventuelles 
opportunités d’arasement ou de recul de digues.  

GO3 : Améliorer la résilience des 
territoires exposés 

Les actions des axes 1, 2 et 3 répondent à cet objectif. 

Les actions de l’axe 1 « Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque » visent notamment à développer puis à 
maintenir active la culture du risque de l’ensemble des acteurs du 
territoire, à les informer et les former au mieux sur les mesures à 
adopter en cas de crue. 

L’action de l’axe 2 « Surveillance et prévision des crues et des 
inondations » vise à améliorer et à pérenniser la surveillance et 
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Objectifs du PGRI Rhône-
Méditerranée 

Axes et actions du PAPI 

l’alerte aux crues aujourd’hui effective sur le territoire et à développer 
un système de surveillance opérationnel. 

Les actions de l’axe 3 « Alerte et gestion de crise » ont pour objectif 
d’optimiser l’alerte et la gestion de crise par l’élaboration de plans de 
crise opérationnels, actualisés, testés et partagés, à toutes les 
échelles du territoire. 

GO4 : Organiser les acteurs et 
les compétences 

La structuration récente de la compétence GEMAPI sur le territoire, 
l’établissement de conventions de gestion entre les gestionnaires de 
digues et le gemapien et l’établissement d’une gouvernance claire du 
PAPI Dolon-Sanne (Axe 0) contribuent fortement à cet objectif. 

GO5 : Développer la 
connaissance sur les 
phénomènes et les risques 
d’inondation 

Les actions de l’axe 1 « Amélioration de la connaissance et de la 
conscience du risque » visent à développer la connaissance des 
différents phénomènes et risques d’inondation sur les principaux 
cours d’eau du territoire (débordement, ruissellement, défaillance de 
digues) et à approfondir la connaissance de leurs spécificités 
torrentielles. 

Le travail réalisé dans le cadre du schéma d’aménagement prévu (axe 
6 et 7) permettra également d’apporter de nouvelles connaissances 
en ce qui concerne les phénomènes et risques d’inondation 

Tableau 4 : Analyse de la compatibilité entre les objectifs du PGRI Rhône-Méditerranée 2016-2021 et 
les axes du PAPI d’Intention Dolon-Sanne 

 

Plus localement, la partie aval du bassin versant du Dolon et de la Sanne est incluse dans le périmètre 
de la stratégie locale (SLGRI) du Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI) de Vienne. Cette 
SLGRI a été arrêtée par les préfets de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire et du Rhône le 23 
juin 2017. Son périmètre est représenté ci-après. Il comprend la vallée du Rhône de Chasse-sur-Rhône 
(au nord de Vienne) à Arras-sur-Rhône augmentée du bassin versant des 4 Vallées.   

Au niveau opérationnel, les actions retenues dans le cadre du PAPI d’Intention Dolon-Sanne sont bien 
compatibles avec celles qui ont été établies dans le plan d’actions de la SLGRI Vienne comme illustré 
dans le tableau qui suit. 
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Figure 4 : Périmètre (entouré en noir épais) de la SLGRI Vienne (Source : SLGRI TRI Vienne) 
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Grands objectifs de la 
SLGRI 

Intitulé de l’action N° actions PAPI 
Dolon Sanne 

Prendre en compte le 
risque dans 
l’aménagement et 
maîtriser le coût des 
dommages liés à 
l’inondation 

Améliorer l’affichage des risques et leur prise en 
compte en urbanisme 

1-3 
4-1, 4-2 et 4-3 

Limiter le ruissellement dans les zones 
imperméabilisées et les zones agricoles 

1-4 et 1-6 

Améliorer la connaissance et mettre en place des 
actions de réduction de la vulnérabilité 

5-1 

Augmenter la sécurité 
des populations 
exposées aux 
inondations en tenant 
compte du 
fonctionnement 
naturel des milieux 
aquatiques 

Améliorer la connaissance des ouvrages 
hydrauliques 

1-2  

Assurer la pérennité des ouvrages de protection et 
améliorer leur gestion 

7-1 

Préserver et restaurer les champs d’expansion des 
crues 

6-2 

Réactiver la dynamique fluviale (Rhône) et 
améliorer le transit des crues 

6-2 

Améliorer la 
résilience des 
territoires exposés 

Se préparer à la crise 1-9 et 1-10 
3-1 

Améliorer la prévision des crues 2-1 

Développer la conscience du risque 1-6 

Organiser les acteurs 
et les compétences 

Accompagner l’évolution des structures existantes 
gestionnaires d’ouvrages de protection vers la mise 
en place de la compétence GEMAP 

- 

Mise en œuvre de la SLGRI - 

Développer la 
connaissance sur les 
phénomènes et les 
risques d’inondation 

Développer et partager la connaissance sur les 
aléas, enjeux, systèmes de protection, vulnérabilité 

1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-
6 et 1-10 
5-1 

Tableau 5 : Analyse de la compatibilité entre les actions de la SLGRI Vienne et celles du PAPI 
d’Intention Dolon-Sanne 

 

B. DCE et SDAGE 

La Directive 2000/60/CE du Parlement Européen a été adoptée le 23 Octobre 2000 et publiée au 
Journal Officiel des Communautés Européennes le 22 Décembre 2000 (date d’entrée en vigueur). 
Transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004, cette Directive, qui vise à établir un cadre pour 
la gestion et la protection des eaux par « district hydrographique », tant du point de vue qualitatif que 
quantitatif, joue un rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l’eau. Elle fixe en effet des 
objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et 
souterraines. La DCE comportait une exigence : celle d’assurer l’atteinte du « bon état » de toutes les 
masses d’eau superficielles et souterraines de l’Union Européenne à l’échéance 2015. Deux possibilités 
de dérogation dans le temps (de deux fois six ans) pouvaient néanmoins être obtenues après 
justification technique et/ou économique, soit une échéance maximale fixée à 2027. 
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Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 est opposable depuis le 22 décembre 2015. Il fixe pour 
une période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du  
Grenelle de l’environnement pour atteindre un bon état des eaux d’ici 2021. Les programmes et 
décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec ses dispositions. 

Le SDAGE dispose d’un volet « inondation » qui est commun avec le PGRI. Il permet de mettre en 
exergue dans les deux documents les points d’articulation nécessaires entre la gestion des risques 
d’inondation et les autres volets du SDAGE. Ainsi, l’orientation fondamentale « Inondation » du SDAGE 
(OF8) correspond en partie au grand objectif 2 (GO2) du PGRI intitulé « Augmenter la sécurité des 
populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques ». 

Le tableau suivant analyse la réponse apportée par le PAPI d’Intention Dolon-Sanne aux orientations 
du SDAGE. 

Orientations fondamentales du 
SDAGE Rhône-Méditerranée 

Réponses apportées par le PAPI 

OF 0 – S’adapter aux effets du 
changement climatique 

Cette problématique du changement climatique sera prise en compte 
dans le cadre des études relatives à la gestion des eaux pluviales et des 
ruissellements (action 1-6 relative à l’élaboration d’une étude 
préliminaire à la réalisation des zonages pluviaux et 1-4 relative à la 
caractérisation de l’aléa ruissellement). 

OF 1 – Privilégier la prévention et les 
interventions à la source pour plus 

d’efficacité 

Les actions prévues à l’axe 4 du PAPI (prise en compte du risque 
inondation dans l’urbanisme) contribuent à une meilleure prise en 
compte du risque dans l’aménagement. L’action 1-6 relative à 
l’élaboration d’une étude préliminaire à la réalisation des zonages 
pluviaux permettra une meilleure gestion eaux pluviales et la réduction 
de l’imperméabilisation des sols (réduction des risques à la source).   

Les opportunités en faveur de la rétention dynamique des crues, en 
particulier sur la partie amont du périmètre, seront étudiées dans le 
cadre du schéma d’aménagement.  

Enfin, les éventuelles opportunités d’arasement ou de recul de digues 
seront également analysées. 

OF 2 – Concrétiser la mise en œuvre 
du principe de non-dégradation des 

milieux aquatiques 

Le schéma d’aménagement prévu (axes 6 et 7) s’inscrit dans une 
démarche intégrée et à ce titre évaluera également les opportunités : 

• De valorisation environnementale des milieux associés au cours 
d’eau ; 

• De développement des loisirs en lien avec la rivière. 

OF3 – Prendre en compte les enjeux 
économiques et sociaux des 

Le futur PAPI s’appuiera sur les résultats d’une analyse de faisabilité 
économique (type ACB) du schéma proposé pour évaluer l’impact des 
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politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics 

d’eau et d’assainissement 

aménagements envisagés à différents niveaux : économique, 
environnemental, sociétal, paysager, ….  

OF 4 – Renforcer la gestion de l’eau 
par bassin versant et assurer la 

cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau 

La structuration de la compétence GEMAPI sur le territoire, 
l’établissement de conventions de gestion entre les gestionnaires de 
digues et le gemapien et l’établissement d’une gouvernance claire du 
PAPI Dolon-Sanne (Axe 0) contribuent fortement à cet objectif. 

Les actions prévues à l’axe 4 du PAPI (prise en compte du risque 
inondation dans l’urbanisme) visent précisément à assurer la cohérence 
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau sur le volet 
inondations. 

L’action 1-6 relative à l’élaboration d’une étude préliminaire à la 
réalisation des zonages pluviaux permettra une meilleure gestion des 
eaux pluviales à l’échelle du territoire. 

OF 5 – Lutter 
contre les 

pollutions, en 
mettant la 

priorité sur les 
pollutions par 
les substances 
dangereuses et 

la protection 
de la santé 

OF 5A – 
Poursuivre les 
efforts de lutte 

contre les 
pollutions 
d’origine 

domestique et 
industrielle 

Les aménagements envisagés ne produiront pas de pollution d’origine 
domestique et industrielle. Au contraire, ils contribueront à réduire les 
risques de pollution accidentelles en réduisant la vulnérabilité des 
entreprises de la zone inondable. 

De plus une action spécifique du PAPI d’Intention est dédiée à la 
caractérisation des pluies et du ruissellement exceptionnel, ce qui 
permettra d’évaluer ses conséquences en termes d’inondation. 

OF 5B – Lutter 
contre 

l’eutrophisation 
des milieux 
aquatiques 

Les aménagements envisagés ne sont pas de nature à favoriser les 
phénomènes d’eutrophisation. 

OF 5C – Lutter 
contre les 

pollutions par les 
substances 

dangereuses 

Les aménagements envisagés ne produiront pas de pollution par des 
substances dangereuses. Au contraire, ils participeront à la réduction des 
pollutions en réduisant la vulnérabilité des établissements 
potentiellement polluants. 

OF 5D – Lutter 
contre la 

pollution par les 
pesticides par 

des changements 
conséquents 

dans les 
pratiques 
actuelles 

Les aménagements envisagés ne produiront pas de pollution par les 
pesticides. 
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OF 5E – Évaluer, 
prévenir et 

maîtriser les 
risques pour la 
santé humaine 

Le futur PAPI s’appuiera sur les résultats de l’analyse de faisabilité 
économique (type ACB) du schéma proposé ainsi que sur ceux de l’étude 
de diagnostic globale de la vulnérabilité du territoire qui intégreront des 
volets environnemental et sociétal. 

OF6 – 
Préserver et 
restaurer le 

fonctionnemen
t naturel des 

milieux 
aquatiques et 

des zones 
humides 

OF 6A – Agir sur 
la morphologie et 

le 
décloisonnement 
pour préserver et 

restaurer les 
milieux 

aquatiques 

Le schéma d’aménagement prévu (axes 6 et 7) s’inscrit dans une 
démarche intégrée et à ce titre évaluera également les opportunités : 

• De valorisation environnementale des milieux associés au cours 
d’eau ; 

• De développement des loisirs en lien avec la rivière. 

OF 6B – 
Préserver, 

restaurer et gérer 
les zones 
humides 

Les aménagements envisagés dans le cadre du PAPI veilleront à ne pas 
dégrader ou dans tous les cas à compenser les effets potentiels sur les 
zones humides du territoire. 

Les opportunités en faveur de la rétention dynamique des crues et de la 
valorisation des milieux aquatiques, en particulier sur la partie amont du 
périmètre, seront étudiées dans le cadre du schéma d’aménagement.  

Enfin, les éventuelles opportunités d’arasement ou de recul de digues 
seront également analysées. 

OF 6C – Intégrer 
la gestion des 
espèces de la 
faune et de la 
flore dans les 
politiques de 

gestion de l’eau 

Le scénario d’aménagements projeté dans le PAPI d’Intention sera 
soumis à une étude d’évaluation environnementale avec notamment 
des inventaires faune/flore, et une analyse particulière des impacts 
éventuels sur les espèces et les habitats d’espèces protégé. 

OF 7 – Atteindre l’équilibre 
quantitatif en améliorant le partage 

de la ressource en eau et en 
anticipant l’avenir 

- 

OF 8 – Augmenter la sécurité des 
populations exposées aux 

inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques 

La stratégie du PAPI d’Intention, basée sur la maitrise de l’aléa (réduction 
des écoulements) via la restauration multi-objectif de la fonctionnalité 
des tronçons de cours d’eau (inondations, érosion, fonctionnalité 
écologique, paysage) et le confortement des ouvrages de protection, 
s’inscrit totalement dans cette orientation. 

Les opportunités en faveur de la rétention dynamique des crues, en 
particulier sur la partie amont du périmètre, seront étudiées dans le 
cadre du schéma d’aménagement.  
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Enfin, les éventuelles opportunités d’arasement ou de recul de digues 
seront également analysées. 

Le schéma d’aménagement prévu (axes 6 et 7) s’inscrit dans une 
démarche intégrée et à ce titre évaluera également les opportunités : 

• De valorisation environnementale des milieux associés au cours 
d’eau ; 

• De développement des loisirs en lien avec la rivière. 

Tableau 6 : Analyse de la compatibilité entre les orientations fondamentales du SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 et le PAPI d’Intention Dolon-Sanne 

 

Le SDAGE définit également un programme de mesures dont la mise en œuvre est nécessaire à 
l'atteinte des objectifs environnementaux du dit schéma pendant la période 2016-2021. Avec les 
orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions, ces mesures représentent les moyens 
d'action du bassin pour atteindre les objectifs de la DCE : non dégradation, atteinte du bon état, 
réduction ou suppression des émissions de substances, respect des objectifs des zones protégées. 

 

Figure 5 : Articulation entre le SDAGE et le programme de mesure (Source : SDAGE RMC, 2015) 

 

Ce programme définit notamment des mesures territorialisées à l’échelle des sous-bassins pour les 
eaux superficielles et des masses d’eau pour les eaux souterraines. 

Aucune mesure territorialisée n’est directement associée à l’orientation fondamentale n°8 
(Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques) dont les principes s’appliquent au travers de la 
réglementation, des dispositions du SDAGE et d’une façon générale avec la mise en œuvre de 
l’ensemble des mesures territorialisées.  
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Certaines mesures relatives à la restauration hydromorphologique des milieux contribuent plus 
particulièrement à la lutte contre les inondations pour la réduction de l’aléa. Il s’agit prioritairement 
des mesures MIA0202 « Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau » et 
MIA0204 « Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en long d’un cours d’eau ».  

La carte page suivante identifie les secteurs sur lesquels les actions de restauration des milieux et de 
prévention des inondations doivent être conduites en synergie. Les enjeux de restauration physique 
sont déterminés avec les masses d’eau pour lesquelles des mesures de restauration de la diversité 
morphologique des milieux sont retenues.   

 

Figure 6 : Secteur prioritaires où les enjeux de lutte contre les inondations sur les TRI et les enjeux de 
restauration physique convergent fortement (Source : PDM, SDAGE-2016-2021) 

 

Cette figure met en évidence que l’aval du bassin versant Dolon-Sanne est identifié comme un secteur 
prioritaire de convergence des enjeux de lutte contre les inondations et des enjeux de restauration 
physique. 

Le tableau page suivante analyse la compatibilité entre les mesures territorialisées du Programme de 
Mesures du SDAGE et la stratégie du PAPI d’Intention Dolon-Sanne. 
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Programme de mesures liées aux eaux superficielles / Bièvre Liers Valloire – RM_08_03 

Mesures pour atteindre les objectifs de bon 
état 

Réponses apportées par la stratégie du PAPI 
d’Intention 

Altération de la continuité 

MIA0301 – Aménager un ouvrage qui contraint 
la continuité écologique (espèce ou sédiments) 

Le schéma d’aménagement prévu s’inscrit dans 
une démarche intégrée et à ce titre évaluera 
également les opportunités de restauration de 
la continuité écologique. Les études qui seront 
conduites intégreront en effet un volet 
écologique en parallèle des volets hydrauliques 
et sédimentaires 

MIA0302 – Supprimer un ouvrage qui contraint 
la continuité écologique (espèces ou 
sédiments) 

Altération de la morphologie 

MIA0202 – Réaliser une opération classique de 
restauration d’un cours d’eau 

Si le PAPI d’Intention se concentre sur la 
prévention des inondations, sa stratégie se veut 
néanmoins intégrée et à ce titre le schéma 
d’aménagement prévu évaluera également les 
opportunités de valorisation environnementale 
des milieux associés au cours d’eau. Dans tous 
les cas, les aménagements projetés devront 
faire l’objet d’une étude d’évaluation 
environnementale. Il est de plus prévu de 
réaliser un diagnostic du transport solide sur le 
bassin versant. 

MIA0204 – Restaurer l'équilibre sédimentaire 
et le profil en long d'un cours d'eau 

Altération de l’hydrologie 

MIA0401 – Réduire l'impact d'un plan d'eau ou 
d'une carrière sur les eaux superficielles ou 
souterraines 

Cette mesure dépasse le cadre du PAPI 
d’Intention. 

Pollution diffuse par les pesticides 

AGR0202 – Limiter les transferts d'intrants et 
l'érosion au-delà des exigences de la Directive 
nitrates 

Ces mesures dépassent le cadre du PAPI 
d’Intention. 
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AGR0303 – Limiter les apports en pesticides 
agricoles et/ou utiliser des pratiques 
alternatives au traitement phytosanitaire 

AGR0802 – Réduire les pollutions ponctuelles 
par les pesticides agricoles 

COL0201 – Limiter les apports diffus ou 
ponctuels en pesticides non agricoles et/ou 
utiliser des pratiques alternatives 

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides) 

IND0901 – Mettre en compatibilité une 
autorisation de rejet avec les objectifs 
environnementaux du milieu ou avec le bon 
fonctionnement du système d'assainissement 
récepteur 

Cette mesure dépasse le cadre du PAPI 
d’Intention. 

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances 

ASS0302 – Réhabiliter et ou créer un réseau 
d'assainissement des eaux usées hors Directive 
ERU (agglomérations de toutes tailles) 

ASS0402 – Reconstruire ou créer une nouvelle 
STEP hors Directive ERU (agglomérations de 
toutes tailles) 

ASS0501 – Equiper une STEP d'un traitement 
suffisant dans le cadre de la Directive ERU 
(agglomérations de toutes tailles) 

Ces mesures dépassent le cadre du PAPI 
d’Intention, qui n’a pas vocation à travailler sur 
la problématique de l’assainissement. 

Prélèvements 

RES0201 – Mettre en place un dispositif 
d'économie d'eau dans le domaine de 
l'agriculture 

RES0202 – Mettre en place un dispositif 
d'économie d'eau auprès des particuliers ou 
des collectivités 

RES0203 – Mettre en place un dispositif 
d'économie d'eau dans le domaine de 
l'industrie et de l'artisanat 

Ces mesures dépassent le cadre du PAPI 
d’Intention. 
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RES0302 – Mettre en place un Organisme 
Unique de Gestion Collective hors ZRE 

RES0303 – Mettre en place les modalités de 
partage de la ressource en eau 

Mesures spécifiques du registre des zones 
protégées 

Réponses apportées par la stratégie du PAPI 
d’Intention 

Protection des eaux contre la pollution par les nitrates dʼorigine agricole 

AGR0201 – Limiter les transferts de fertilisants 
et l'érosion dans le cadre de la Directive 
nitrates 

AGR0301 – Limiter les apports en fertilisants 
et/ou utiliser des pratiques adaptées de 
fertilisation, dans le cadre de la Directive 
nitrates 

AGR0803 – Réduire la pression azotée liée aux 
élevages dans le cadre de le Directive nitrates 

Ces mesures dépassent le cadre du PAPI 
d’Intention. 

Tableau 7 : Analyse de la compatibilité entre le programme de mesures territorialisées du SDAGE et la 
stratégie du PAPI d’Intention Dolon-Sanne 

 

Une partie du périmètre du PAPI d’Intention Dolon-Sanne, le bassin versant du Dolon, est enfin 
concernée par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Bièvre-Liers-Valloire, 
adopté le 3 décembre 2019 par la Commission Locale de l’Eau et signé par les Préfecture de l’Isère et 
de la Drôme en janvier 2020. Il s’agit d’un outil de planification, déclinaison locale du SDAGE, fixant 
des objectifs généraux d’utilisation, de protection et de mise en valeur de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. Elaboré en concertation avec les acteurs du territoire par la Commission Locale de 
l’Eau (CLE), à l’échelle du territoire hydrographique cohérent Bièvre Liers Valloire, le SAGE est constitué 
de deux documents principaux : le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et le règlement, 
pourvus d’une portée juridique différente. 

Le périmètre de ce SAGE est lié à la nappe des alluvions de Bièvre Liers Valloire. La nappe de la Valloire 
est le prolongement des nappes de la Bièvre et du Liers mais aussi de la nappe venant du bassin du 
Dolon. Le périmètre du SAGE est présenté sur la figure ci-après. Cette nappe souterraine est essentielle 
au développement du territoire dont elle assure l’alimentation en eau potable d’une grande partie de 
sa population et la présence d’activités économiques. Si la protection de cet aquifère constitue l’enjeu 
principal et emblématique du territoire et du SAGE, les problématiques liées aux cours d’eau 
(dégradation de la qualité, inondations) sont également centrales. Le SAGE a alors défini les 4 grands 
enjeux suivants : 

• enjeu n°1 : assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en eau ; 
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• enjeu n°2 : rétablir une qualité des eaux superficielles et souterraines satisfaisante ; 

• enjeu n°3 : restaurer les conditions nécessaires au bon fonctionnement des cours d’eau et des 
milieux aquatiques ; 

• enjeu n°4 : mettre en place une gestion de l’eau collective et responsable. 

La problématique de lutte contre les inondations fait l’objet d’un objectif spécifique du SAGE au sein 
de l’enjeu n°3, qui vise à « Préserver et restaurer les conditions hydromorphologiques des cours d’eau 
tout en limitant les inondations » (Objectif ML 1). 

La stratégie du PAPI d’Intention prévoit la définition d’un schéma de gestion hydraulique intégré, c’est-
à-dire prenant en compte les contraintes hydrauliques, sédimentaires mais également sociaux-
économiques et environnementales. 

Dans le détail :  

• le projet examinera l’ensemble des opportunités en faveur de la rétention dynamique des 
crues ; 

• il s’attachera à analyser les éventuelles opportunités d’arasement ou de recul de digues. Un 
regard sera également porté sur la recherche de l’équilibre hydrosédimentaire du lit ; 

• le projet évaluera systématiquement les opportunités : 

o de valorisation environnementale des milieux associés au cours d’eau ; 

o de développement des loisirs en lien avec la rivière ; 

• il s’accompagnera également d’une étude diagnostic du transport solide à l’échelle du bassin 
versant. 

Ce schéma d’aménagement tel qu’il a été pensé est totalement cohérent et compatible avec l’objectif 
ML1 du SAGE ainsi qu’avec ces grands enjeux. 
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Figure 7 : Périmètre du SAGE Bièvre Liers Valloire (Source : PAGD SAGE Bièvre Liers Valloire) 

 

C. SRCE et trame verte et bleue 

La préservation des continuités écologiques, qui est un engagement phare du Grenelle de 
l’Environnement, a été traduite dans les lois dites « Grenelle 1 et 2 ». Ces deux lois, complétées par un 
décret pris en Conseil d’État, précisent qu’un Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) doit 
être mis en place dans chaque région française. Pilotée conjointement par l’État et la Région, 
l’élaboration de chaque SRCE doit reposer sur une concertation réunissant les acteurs régionaux et 
locaux. Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame 
verte et bleue (TVB) régionale.  

Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature et le développement des 
activités humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des territoires. Elle identifie les 
continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) à préserver ou remettre 
en bon état, qu’elles soient terrestres (trame verte) ou aquatiques et humides (trame bleue). 

Le SRCE de Rhône-Alpes a été adopté (par délibération du Conseil régional en date du 19/06/2014 et 
par arrêté préfectoral du 16/07/2014). Les documents d’urbanisme et projets d’aménagement doivent 
donc désormais prendre en compte le SRCE. 

Le plan d’actions stratégique du SRCE s’appuie sur 7 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en 
objectifs, pour lesquelles sont proposées un certain nombre de mesures et de recommandations : 

Le projet de PAPI d’Intention Dolon-Sanne est donc compatible avec les 4 enjeux du SAGE Bièvre Liers 
Valloire, avec les 8 orientations fondamentales du SDAGE ainsi qu’avec son programme de mesure 
territorialisé, et contribue donc à leur mise en œuvre à l’échelle du bassin versant Dolon-Sanne. 

Périmètre PAPI 
Intention 
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• Orientation n°1 : Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et dans 
les projets ; 

• Orientation n°2 : Améliorer la transparence des infrastructures et ouvrages vis-à-vis de la Trame verte 
et bleue ; 

• Orientation n°3 : Préserver et améliorer la perméabilité des espaces agricoles et forestiers ; 

• Orientation n°4 : Accompagner la mise en œuvre du SRCE ; 

• Orientation n°5 : Améliorer la connaissance ; 

• Orientation n°6 : Mettre en synergie et favoriser la cohérence des politiques publiques ;  

• Orientation n°7 : Conforter et faire émerger des territoires de projets en faveur de la Trame verte et 
bleue. 

 

D. Schéma de Cohérence Territorial 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont remplacé les schémas directeurs, en application de 
la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000. 

Le SCoT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, 
à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD). Le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les 
différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les questions d’organisation de 
l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement. Il en 
assure la cohérence. 

Le SCoT est constitué de 3 documents : 

• un rapport de présentation, qui contient notamment un diagnostic et une évaluation 
environnementale ; 

• le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 

• le document d’orientation et d’objectifs (DOO) (parfois encore appelé Document 
d’orientations générales ou DOG), qui est opposable aux documents d’urbanisme locaux, ainsi 
qu’aux principales opérations d’aménagement. 

12 communes, sur les 23 que compte le territoire du PAPI Dolon-Sanne, sont incluses dans le périmètre 
du SCoT des Rives du Rhône, approuvé le 28 novembre 2019 et qui est construit sur la base de cinq 
fondements principaux : 

De par la nature des actions retenues, qui visent notamment la restauration de la fonctionnalité 
écologique des cours d’eau, et l’approche intégrée suivant laquelle sera construit le projet 
d’aménagement des cours d’eau, le PAPI Dolon-Sanne prend en compte les objectifs du SRCE. Les 
études menées dans le cadre du PAPI d’Intention s’attacheront à limiter et à compenser au maximum 
les impacts que pourraient avoir les futurs aménagements dans le lit des cours d’eau (défrichage de la 
végétation notamment) sur la trame verte et bleue. 
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• construire le projet sur des perspectives ambitieuses de croissance démographique ; 

• conserver un bassin de vie dynamique par la promotion d’un tissu économique riche et varié ; 

• placer la préservation de l’environnement et des paysages au cœur du projet ; 

• maintenir et valoriser les conditions de mobilité qui garantissent le dynamisme du territoire ; 

• afficher la qualité de vie et le « bien vivre ensemble » comme moteur du projet. 

Le Document d’Orientation et d’objectifs du SCoT aborde la question de la prise en compte des risques 
d’inondation dans sa partie 2 intitulée « Intégrer les composantes environnementales et paysagères 
dans le développement du territoire ». 

En particulier, le sous-chapitre 5.1 « Prendre en compte l’exposition aux risques naturels et 
technologiques dans les choix de développement » est décliné en 5 objectifs dont 3 relatifs au risque 
inondation : 

• le premier consiste à « Développer une culture du risque au sein du territoire ». A ce titre le 
SCOT « encourage les communes, à l’occasion de l’élaboration de leurs documents 
d’urbanisme, à sensibiliser les populations, vivant ou travaillant sur des territoires soumis à 
des risques, aux aléas et conséquences qui en découlent »  

• le deuxième vise à « Réduire le risque de ruissellement » en prescrivant l’intégration de 
« mesures et/ou dispositifs limitant les volumes d’eau rejetés dans les réseaux et les cours 
d’eau » dans les documents d’urbanisme et projets d’aménagement ; 

• le dernier a pour but de « Limiter le risque d’inondation » par l’obligation de rendre compatible 
les documents d’urbanisme avec les prescriptions des PPRi le cas échéant et en l’absence de 
ce type de procédure avec plusieurs principes issus des politiques PPR comme l’interdiction de 
construire en zone d’aléa fort avec une possibilité d’exception en centre urbain dense sous 
réserve de prescriptions adaptées ou encore la préservation des champs d’expansion des 
crues. 

Les axes 1 et 4 du PAPI d’Intention, de par leurs actions d’accompagnement des acteurs locaux pour 
une meilleure gestion des inondations, pour la prise en compte des risques dans l’urbanisme et 
l’élaboration des zonages pluviaux sont compatibles avec les objectifs du SCoT détaillés ci-dessus. Il 
l’est également via les axes 6 et 7 visant à définir un projet intégré de prévention et de protection des 
inondations sur le territoire. 
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Figure 8 : Périmètre du SCOT Rives du Rhône (Source : SCOT) 

 

E. Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) 

6 communes du territoire sont couvertes par un PPRn approuvé ou prescrit qui délimite et réglemente 
les zones inondables par crues torrentielles et ruissellements de versant. 13 communes du territoire 
disposent d’une carte d’aléa et 4 communes ne bénéficient d’aucune carte d’aléa. 

Le risque inondation est bien pris en compte dans les documents d’urbanisme du territoire par le biais 
des règlements des PPRn approuvés ou par la prise en compte systématique de mesures issues du 
« Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme », élaboré par la DDT. 

Pour appuyer cette prise en compte du risque dans l’urbanisme, le PAPI d’Intention prévoit 
d’accompagner les communes et instructeurs du réseau ADS (Application du Droit des Sols) en 
favorisant l’appropriation des règles à prendre en compte et ainsi en fiabilisant l’instruction des permis 

Périmètre PAPI 
Intention 
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en zone inondable et dans les bandes de précaution (axe 4). Le travail réalisé dans le cadre du PAPI 
d’Intention permettra également de contribuer à la réduction de la vulnérabilité du territoire en 
définissant des mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti existant (axe 5). 

A l’issue du PAPI d’Intention, une analyse des besoins éventuels de nouveaux PPRn sur le territoire 
sera menée à la lumière des nouvelles connaissances en termes d’aléa et enjeux exposés produites. 
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CHAPITRE 4 
Plan d’actions du PAPI d’Intention du Dolon et de 
la Sanne 

A. Présentation du plan d’actions 

Pour rappel, le SIRRA a fait le choix de lancer l’étude de définition d’un schéma d’aménagement du 
bassin versant Dolon/Sanne, intégrant à la fois l’aspect protection contre les inondations et la 
composante renaturation, gestion des milieux aquatiques, en amont de la labellisation du dossier de 
candidature du PAPI d’Intention. Ce montage particulier répond à un objectif politique de conciliation 
des problématiques d’aménagements du bassin versant et de protection contre les inondations qui 
fait du PAPI une priorité du territoire. 

Sont notamment prévus dans le cadre de ce schéma :  

• la réalisation d’un diagnostic détaillé du territoire sur le fonctionnement des principaux cours 
d’eau et les usages à leurs abords. En particulier, il est prévu une analyse de la gestion du 
risque de crue, un inventaire des ouvrages et un diagnostic approfondi du fonctionnement des 
cours d’eau ; 

• la caractérisation de l’aléa débordement de cours d’eau le long de la Sanne, du Dolon et de 
leurs principaux affluents ; 

• l’identification des principaux enjeux, et l’analyse de leur vulnérabilité aux inondations ; 

• la définition des objectifs de gestion et prévention des inondations par la mise en œuvre de 
solutions fondées autant que faire se peut sur la nature et la restauration environnementale 
(désimperméabilisation, champs d’expansion des crues, rôle des zones humides) ; 

• l’établissement de propositions concrètes de gestion, d’aménagement et de dispositifs pour 
atteindre ces objectifs en démontrant leur faisabilité technique, financière et économique. 

Pour autant, afin de proposer une vision cohérente et homogène de la stratégie globale de gestion 
du risque d’inondation sur le bassin versant Dolon Sanne, le choix a été fait d’intégrer, et de 
comptabiliser, à part entière dans le plan d’actions du PAPI d’Intention, les actions traitées par 
ailleurs dans le « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des 
milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne ». Il est en effet primordial de bien mettre en 
évidence la cohérence globale de ces deux démarches menées de front, de montrer que l’ensemble 
des thématiques de la gestion du risque sont effectivement abordées et de s’assurer du réalisme du 
calendrier prévisionnel des actions. Les coûts des différentes actions « Schéma d’aménagement » 
n’ont toutefois pas été pris en compte car ils n’entrent pas dans le programme de financement du 
PAPI. 
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1. Organisation générale 

Le plan d’actions du PAPI d’Intention se décline en deux niveaux : 

• un niveau stratégique définissant les grandes orientations attachées aux différents axes du 
PAPI. 11 orientations stratégiques ont été identifiées dans le cadre de ce PAPI d’Intention ; 

• un niveau opérationnel détaillant les actions à mettre en œuvre. 26 actions ont été identifiées. 
Parmi ces 26 actions, 16 correspondent à de nouvelles études techniques (dont 7 sont incluses 
dans l’étude schéma d’aménagement lancée au préalable) et 10 correspondent à du temps 
d’accompagnement/animation en régie pour les différentes structures. 

Le nombre d’actions par axe du PAPI illustre les priorités du territoire qui sont : 

• l’amélioration de la connaissance et de la conscience du risque (axe 1) avec 11 actions. C’est 
bien l’objectif principal du PAPI d’Intention de conduire l’ensemble des études nécessaires à 
l’amélioration de la connaissance. Cette connaissance servira alors à alimenter les actions 
opérationnelles à entreprendre dans le PAPI, aussi bien en termes d’aménagement que 
d’information et de sensibilisation ; 

• la protection des populations au niveau des secteurs les plus exposés via le ralentissement 
des écoulements (axe 6) et la gestion des ouvrages de protection hydrauliques (axe 7), avec 
5 actions au total, dont l’élaboration du schéma de gestion hydraulique du bassin versant 
Dolon-Sanne et de l’ensemble des études liées à ce schéma (modélisation hydraulique, études 
environnementales, ACB/AMC, définition du projet au stade AVP). 

L’axe 4 de prise en compte du risque dans l’urbanisme regroupe quant à lui 3 actions qui prévoient 
de renforcer et de sécuriser la prise en compte du risque inondation dans les projets futurs du 
territoire. Cela passe notamment par la stabilisation et pérennisation de l’organisation, en cours de 
construction, entre les différents services en lien avec l’urbanisme sur le territoire. 

2 actions sont prévues pour renforcer les dispositifs et procédures d’alerte et de gestion de crise dans 
le cadre de l’axe 3, dont l’organisation d’exercices de crise dans un but informatif et de sensibilisation. 

Le travail prévu dans le cadre de l’axe 2 de surveillance et de prévisions des crues et des inondations 
vise à étudier la faisabilité et les conditions de mise en œuvre d’un système de surveillance et d’alerte 
sur le territoire du Dolon et de la Sanne. Tout ce travail est regroupé au sein d’une seule et ambitieuse 
action. 

Enfin, l’axe 5 de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens contient une action 
importante et structurante dans l’optique de mettre en place dans le cadre du PAPI des mesures 
concrètes de réduction de la vulnérabilité : il s’agit de réaliser un diagnostic global de la vulnérabilité 
du territoire. 



PROGRAMME D’ACTIONS ET DE PREVENTION DES INONDATIONS DU DOLON ET DE LA SANNE  
DOSSIER DE CANDIDATURE DU PAPI D’INTENTION  

AVRIL 2020           37 

 

 

Figure 9 : Nombre d’actions prévues dans le plan d’actions du PAPI d’Intention par axe 

 

 

2. Maitrise d’ouvrage des actions 

Un maître d’ouvrage est attribué à chaque action : il sera en charge de porter l’action dans sa mise en 
œuvre opérationnelle. Pour certaines actions, un co-portage peut être envisagé. 

3
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En synthèse, si les actions d’amélioration de la connaissance et d’élaboration du schéma intégré de 
gestion des cours d’eau du territoire représentent plus de la moitié du plan d’actions, les autres actions 
prévues par ailleurs et dédiées à la surveillance, la gestion de crise, la prise en compte du risque dans 
l’urbanisme et la réduction de la vulnérabilité, démontrent un niveau d’ambition élevé du territoire 
quant à la recherche d’un projet global et transversal intégrant l’ensemble des acteurs de la gestion 
du risque dès la phase PAPI d’Intention, et qui sera utilement complété et renforcé dans le PAPI 
complet. 
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Figure 10 : Nombre d’actions portées par maître d’ouvrage 

 

5 maîtres d’ouvrage ont été identifiés dans le cadre du PAPI d’Intention Dolon-Sanne : 

• le SIRRA, qui porte 24 actions ; 

• les Communautés de Communes Entre Bièvre et Rhône et Porte DromArdèche qui portent 
respectivement 3 et 1 action ; 

• les communes, qui portent 2 actions ; 

• les DDT qui portent 1 action. 

Pour chaque action, une liste des partenaires/acteurs associés potentiels a été définie. Il s’agit des 
acteurs qui seront associés, consultés ou informés lors de la mise en œuvre de l’action. Cette liste des 
acteurs concernés identifiés à ce stade peut n’être pas forcément exhaustive. Le plan d’actions défini 
s’efforce toutefois d’indiquer les principales structures, en particulier celles ayant été impliquées dans 
l’élaboration du dossier PAPI d’Intention. 

3. Priorisation et calendrier de mise en œuvre des actions 

L’objectif de mise en œuvre du PAPI d’Intention est de 1,5 ans à compter de la date de labellisation du 
dossier de candidature (début de l’été 2020). Toutes les actions inscrites dans la stratégie du PAPI 
d’Intention ont été jugées prioritaires et sont donc à mettre en œuvre sur ce cycle de 1,5 ans.  

Afin de respecter cette contrainte de calendrier, le plan d’actions du PAPI d’Intention est décliné par 
trimestre de travail sur la période fin 2020 / début 2022 (soit 6 trimestres). Cette segmentation tient 
compte du fait que certaines actions ne pourront pas être initiées à très court terme dans la mesure 
où elles nécessitent de disposer des conclusions d’autres actions à lancer au préalable. A l’inverse, 
certaines actions seront amenées à débuter au démarrage de la phase PAPI d’Intention et continueront 
à être mises en œuvre sur toute la durée du PAPI d’Intention. Les actions prévues dans l’étude schéma 
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d’aménagement s’étalent quant à elles du 3ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2021 (à l’exception des 
actions 6-2 d’élaboration du schéma d’aménagement et 6-4 de réalisation des études ACB/AMC qui 
s’étalent jusqu’à la fin de la durée du PAPI d’Intention). 

L’estimation du nombre d’actions à mener au global par trimestre puis par maître d’ouvrage et par 
trimestre permet d’évaluer l’évolution de la charge de travail des différentes structures. 

 

Figure 11 : Nombre d’actions à mener par trimestre 

 

 

Figure 12 : Nombre d’actions à mener par trimestre et par maître d’ouvrage 
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Remarque : parmi toutes les actions portées par le SIRRA, 4 puis 5 sont à mener en régie en continu sur 
toute la durée du PAPI d’Intention (identifiées via un * sur la figure précédente). 

Les illustrations ci-dessus mettent en évidence que : 

• la charge de travail sera soutenue durant toute la durée de mise en œuvre du PAPI d’Intention 
et notamment durant les deux derniers semestres d’exécution ; 

• sur l’ensemble de ces actions, 5 au total sont à mener en continu, de manière régulière. Leur 
réalisation s’étire donc sur l’ensemble de la période PAPI d’Intention (action de sensibilisation, 
communication, atelier et groupe de travail, suivi et animation du PAPI …) ; 

• le SIRRA, en tant que structure pilote du PAPI, devra logiquement gérer le plus grand nombre 
d’actions durant toute la durée de mise en œuvre du PAPI d’Intention : une dizaine en 
moyenne par trimestre (dont les actions à mener en continu). 

Afin de respecter ce calendrier ambitieux de mise en œuvre du plan d’actions du PAPI d’Intention sur 
1,5 ans, le SIRRA, en tant que structure porteuse du PAPI et maître d’ouvrage principal des actions, 
prévoit de : 

• affecter un chef de projet du SIRRA à temps plein (1 ETP temps plein sur 1,5 ans) pour assurer 
le suivi et l’animation du PAPI d’Intention Dolon-Sanne puis du PAPI ; 

• mobiliser différentes AMO pour l’épauler dans ses différentes actions de communication et 
sensibilisation et pour la constitution de certains cahiers des charges des études. 

Un planning détaillé de réalisation des études et des actions est fourni en annexe 2 du présent rapport. 
Afin de mettre en évidence l’équilibre global du plan d’actions et sa faisabilité en termes de calendrier, 
le fichier permet d’afficher le calendrier global, par axe (0 à 7) du PAPI, et de le filtrer par porteur 
opérationnel de l’action. 

4. Evaluation du budget global du PAPI d’Intention Dolon-Sanne 

Le montant global pour la mise en œuvre du plan d’actions du PAPI d’Intention Dolon-Sanne s’élève 
à 633 000 euros (hors taxes). A ce montant s’ajoutent 287 000 € HT pour l’étude schéma et la 
topographie associée (déjà financés), soit un montant total de 920 000 € HT investis sur une durée de 
2,5 ans pour la protection et la prévention contre les inondations sur le territoire. 

Les membres du Comité Technique, qui seront également les maîtres d’ouvrages et co-financeurs de 
ces actions, ont été associés de manière systématique à l’estimation des coûts associés à chaque 
action. 

Le financement de la mise en œuvre de la stratégie du PAPI d’Intention sera assuré par les différentes 
structures identifiées en tant que maîtres d’ouvrage. 

La majorité des actions envisagées (en dehors de celles liées à l’axe 3 sur l’alerte et la gestion de crise) 
ouvre le droit à des subventions permettant de les co-financer. 

Les subventions mobilisables dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI d’Intention sont : 
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• les fonds Etat formalisés dans le Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 
qui donne accès au fonds Barnier et au programme 181 sur des taux de 20 à 50 % maximum 
du montant total de chaque action ; 

• une participation financière du Département de l’Isère pour le financement d’un certain 
nombre d’actions dans le cadre de sa politique d’accompagnement à la structuration de la 
compétence GEMAPI en Isère, avec des taux pouvant aller de 20 à 50%. 

NB : Selon le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 du Code général des collectivités territoriales, les 
subventions dédiées aux collectivités territoriales ne peuvent excéder 80 % du montant total de la 
dépense. Cela implique un taux de financement moyen de 30% en provenance du Département de 
l’Isère. 

A noter qu’en dehors des actions pouvant faire l’objet de subventions, le coût des actions réalisées en 
régie est comptabilisé dans l’évaluation du budget global du PAPI d’Intention Dolon-Sanne mais avec 
un autofinancement à 100 % pour les maîtres d’ouvrages de ces actions. 

Les graphiques ci-dessous illustrent la répartition du budget total du PAPI d’Intention par source de 
financement (subvention ou autofinancement) puis par axes du PAPI. 

Remarque : les figures qui suivent n’intègrent pas le montant de l’étude schéma, déjà lancée, qui ne 
fait donc pas l’objet de demande de subvention dans le cadre du présent PAPI d’Intention. 

 

Figure 13 : Montant en €HT investi par les différents financeurs identifiés 
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Figure 14 : Montant en €HT investi par axes du PAPI 

 

Le diagramme précédent met en évidence que le budget total du PAPI d’Intention est subventionné : 

• à 49 % par les fonds Etat : 43% par le fonds Barnier (271 300 € HT) et 6% par le programme 
181 (36 000 € HT) ; 

• à 21% par le Département de l’Isère (135 000 € HT) ; 

• à 30 % en autofinancement par les différents maîtres d’ouvrages (hors Etat) dont 27% pour le 
SIRRA (170 000 € HT), 3% pour la CC EBER (19 400 € HT) et 0.3% pour les communes 
(1 875 € HT). 

Le chiffrage détaillé du plan d’actions du PAPI d’Intention Dolon-Sanne est fourni dans l’annexe 
financière 3. 

B. Stratégie du PAPI d’Intention 

Le plan d’actions du PAPI d’Intention Dolon-Sanne a été défini à partir des manques et des besoins 
identifiés à l’issue du diagnostic du territoire et des échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la 
concertation mise en place. 

En effet, comme décrit dans la partie B.1, le Comité Technique s’est réuni pendant la phase d’écriture 
du plan d’actions, ce qui a permis de le faire évoluer et de l’ajuster. Une relecture systématique de la 
stratégie et des fiches actions du PAPI d’Intention a été réalisée par l’ensemble des membres de ce 
COTECH afin d’en valider le contenu et les modalités de mise en œuvre opérationnelle. 
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Le plan d’actions a été dimensionné par rapport à l’analyse des enjeux identifiés sur le périmètre 
retenu pour l’élaboration du PAPI d’Intention (23 communes) soit les bassins versants du Dolon et de 
la Sanne. 
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Figure 15 : Périmètre du PAPI d’Intention Dolon-Sanne 
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Les pages suivantes présentent, par axe de la politique de prévention des risques d’inondation, les 
différentes actions programmées. Les tableaux synthétiques sont constitués de : 

• l’identifiant de l’action (le premier chiffre de ce numéro indique l’axe du PAPI tandis que le 
deuxième, séparé du premier par un tiret, indique le numéro de l’action) ; 

• les orientations stratégiques ; 

• l’intitulé de l’action opérationnelle à mettre en œuvre ; 

• la description synthétique et des commentaires sur l’action ; 

• les maîtres d’ouvrages et acteurs associés pressentis ; 

• un chiffrage global du coût de l’action ; 

• le calendrier prévisionnel de mise en œuvre ; 

• le lien avec les recommandations formulées dans le diagnostic territorial (identifiant et 
chapitre). 

L’ensemble des fiches-actions détaillées du PAPI d’Intention Dolon-Sanne sont présentées en annexe 
4. Les actions réalisées dans le cadre de l’étude schéma d’aménagement sont indiquées pour mémoire. 

1. Synthèse globale de la stratégie du plan d’actions du PAPI 
d’Intention Dolon-Sanne 

La stratégie du PAPI d’Intention Dolon-Sanne s’articule autour des sept axes de prévention des risques 
d’inondation. 

Le territoire du Dolon et de la Sanne a connu d’importants aménagements qui ont orienté son 
développement économique et son urbanisation. Les aménagements entrepris sur le Rhône sont en 
effet à l’origine du développement de l’importante zone industrialo-portuaire située sur la commune 
de Salaise-sur-Sanne. En plus de concentrer la majorité des zones commerciales et industrielles, l’aval 
du territoire, situé dans la vallée du Rhône, regroupe la majorité de ses habitants. Cette urbanisation 
a conduit le territoire à se protéger contre les crues du Dolon et de la Sanne principalement par la 
construction de digues. Cette stratégie montre aujourd’hui ses limites dans la mesure où la 
réglementation impose depuis 2011 d’intégrer à part entière le risque d’inondation par rupture de 
digues dans l’aménagement du territoire et où la préservation et la restauration des milieux 
aquatiques constituent un enjeu majeur des projets d’aménagements. L’aval du territoire présente 
ainsi une forte sensibilité aux crues, comme l’ont rappelée les récentes inondations de 2014. Malgré 
tout, ce territoire présente une forte attractivité et tend à continuer son développement. 

Cette forte pression économique au regard des risques existants a donc conduit le territoire à lancer 
l’élaboration d’un PAPI pour pouvoir agir sur les problèmes existants d’une part et pour pouvoir 
intégrer et ancrer cette problématique du risque inondation dans l’aménagement et, plus largement, 
dans les réflexions et politiques qui seront menées. Si l’aval du territoire concentre la majorité des 
zones à risque, l’amont du territoire n’est pas exempt de problèmes avec de fortes problématiques de 
transport solide et de ruissellement. 
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Ainsi, la stratégie du PAPI d’Intention découlant de ces différents constats entend bien agir sur 
l’ensemble des leviers de prévention des risques d’inondation : 

• en élaborant, à l’échelle des bassins versants du Dolon et de la Sanne, un schéma intégré de 
gestion hydraulique qui proposera un scénario d’aménagement cohérent visant à réduire le 
risque d’inondation tout en ayant une approche compatible avec l’enjeu de gestion des milieux 
aquatiques (axes 6 et 7) ; 

• en améliorant la connaissance des aléas inondation le long du Dolon, de la Sanne et de leurs 
principaux affluents en intégrant à part entière le risque de rupture de digue et en 
caractérisant le risque de ruissellement au niveau des secteurs ruraux (axe 1). Cette 
caractérisation de l’aléa inondation (incluant les phénomènes de rupture de digues) 
alimentera directement le schéma de gestion hydraulique prévu (axe 6) et les réflexions 
concernant l’identification des systèmes d’endiguement (axe 7). Cette connaissance des aléas 
viendra également alimenter le travail qui sera mené par ailleurs notamment pour la prise en 
compte du risque dans l’urbanisme (axe 4), l’alerte et la gestion de crise (axe 3) et la réduction 
de la vulnérabilité (axe 5) ; 

• en développant la culture et la conscience des risques d’inondation sur le territoire en 
valorisant le retour d’expérience des événements historiques, les dispositifs d’information et 
de communication du SIRRA ou autres (axe 1). Ce travail de développement de la culture du 
risque et des obligations qui en découlent, notamment en termes d’information et d’alerte, 
passe par un important travail de sensibilisation des élus et équipes municipales qui sera mené 
tout au long de la phase PAPI d’Intention. Des ateliers de travail sur les différentes thématiques 
liées au risque inondation (axe 1) et des exercices de gestion de crise participatifs (axe 3) seront 
ainsi organisés ; 

• en améliorant les dispositifs de surveillance des cours d’eau et en étudiant la faisabilité de 
mise en œuvre de systèmes locaux de prévision de crue au niveau des cours d’eau, ce qui 
nécessite une mobilisation de l’ensemble des acteurs impliqués (Etat, SIRRA, CC EBER et PDA, 
Communes, SPC). L’objectif est de pouvoir mettre en place un ou des systèmes de prévision 
(et d’alerte à plus long terme) efficaces au regard des enjeux exposés et de la rapidité des 
phénomènes en jeu (axe 2) ; 

• en incitant les entreprises et commerces exposés au risque inondation à se doter d’outils de 
gestion de crise opérationnels (axe 3) et en sensibilisant les élus à leur responsabilité et aux 
actions attendues en cas de crise (axe 1 et 3) ; 

• en appuyant la prise en compte systématique du risque inondation dans l’urbanisme. Le 
territoire est en train de mettre en place une organisation intra-services structurée autour de 
cette problématique de prise en compte du risque dans l’urbanisme. Il s’agira alors dans le 
cadre du PAPI d’Intention de stabiliser et pérenniser cette organisation (axe 4). En parallèle, le 
PAPI d’Intention doit permettre de préciser et accompagner la prise en compte du risque de 
rupture de digues dans les documents d’urbanisme. Cette démarche nécessite au préalable 
d’enrichir la connaissance des ouvrages de protection le long des cours d’eau et d’identifier les 
futurs systèmes d’endiguement du territoire (axe 7) ; 

• en évaluant la vulnérabilité globale du territoire, humaine, économique, environnementale 
et patrimoniale afin d’identifier les principales zones à risques et d’accompagner la mise en 
place d’une démarche de diagnostic personnalisé des enjeux les plus exposés (axe 5). 
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Afin d’assurer la déclinaison opérationnelle de cette stratégie, une gouvernance spécifique a été 
définie autour de la structure porteuse (le SIRRA) qui aura pour objectif de suivre les différentes 
actions programmées, de communiquer sur la démarche, d’engager une démarche de concertation 
avec l’ensemble des parties prenantes et enfin d’élaborer le dossier de candidature du PAPI Dolon-
Sanne (axe 0).  
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Programme d’Actions et de 
Prévention des Inondations 
sur les bassins versants du 
Dolon et de la Sanne   
 

Dossier de candidature du PAPI d’Intention 

Porteur du projet : Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA) 

 

 

 

Fiches action 



Personnel
Temps dédié au 
PAPI

Ingénieure 
principale

100%

Chargée de 
communication et 
de concertation

10%

Chargée de mission 
foncier et urbanisme

10%

Responsable 
administrative et 
financière et un 
comptable

10%

- Suivi des actions relatives à la prise en compte du risque dans l'urbanisme (voir 
fiches action n°4-1 et 4-2)
- En charge de l'acquisition et du suivi du patrimoine foncier

Missions

- Assurer le pilotage global du PAPI d’Intention, avec une coordination de l’ensemble 
des actions du PAPI d’Intention
- Assurer le pilotage opérationnel des actions sous maîtrise d’ouvrage du SIRRA et 
de ses prestataires : assistants à maîtrise d’ouvrage, prestataires divers
- Vérifier le respect du calendrier des actions et l’ajuster au besoin, gérer les 
difficultés potentielles
- Réunir de manière régulière les différents échelons de la gouvernance du PAPI  
(COTECH, COPIL) : préparation, animation et restitution des réunions
- Définir et piloter les processus de passation et d’exécution des marchés publics en 
lien avec la Responsable administrative
- Contrôler l’avancement financier et le respect de l’enveloppe financière du projet
- Mener la concertation institutionnelle et publique avec les acteurs du projet : élus, 
communes, techniciens, experts, représentants d’associations d’habitants, 
d’environnementalistes… (voir fiche action n°0-2)
- Conduire et mettre en œuvre le démarrage des procédures réglementaires
- Participer à la rédaction des actes du syndicat
- Piloter la communication du projet

- Suivi des actions de communication (voir fiche action n°0-2, 1-7 et 1-8)

- Passation et exécution des marchés publics
- Elaboration de conventions
- Elaborer le budget du SIRRA, en lien avec l'ingénieure principale pour les dépenses 
relatives au projet du PAPI Dolon-Sanne
- Exécuter le budget
- Assurer le contrôle financier des assistants à maitrise d’ouvrage, gérer le système 
d’avance
- Assurer le suivi financier des marchés lors de leur exécution
- Assurer le montage et le suivi financier des subventions de la part des financeurs
- Élaborer le plan de trésorerie du syndicat, et assurer les encaissements des 
participations des membres adhérents et des subventions des financeurs, afin de 
pouvoir assurer le paiement des prestataires en date et heure.

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

-

Pilotage de l'action

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 0 : Animation et Gouvernance du PAPI

FICHE ACTION N°0-1

Assurer l’animation et le suivi du PAPI d’Intention

Orientation stratégique Pérenniser la gouvernance et le suivi du PAPI

Objectif de l'action

Assurer l'animation ainsi que le pilotage administratif et technique du PAPI Dolon Sanne par l’équipe projet dédiée au sein du
SIRRA

Description de l'action

L’équipe projet PAPI Dolon-Sanne mise à disposition par le SIRRA comprend :

Territoire concerné



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an

Taux (%)

44%

56%

2021

- -

Autres actions en lien

• Action 0-2 : Mettre en place une démarche de concertation et de consultation du public
• Action 0-3 : Elaborer le dossier de candidature du PAPI Dolon-Sanne
• Action 1-7 : Etablir un plan de communication et d’information du grand public sur le plan d’actions du PAPI d’Intention

Compatibilité avec les documents cadres

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Plan de financement

SIRRA COTECH / COPIL

Echéancier prévisionnel

• Rapport annuel d’activité 
• Avancement des fiches action du PAPI 
• Avancement du programme financier 
• Nombre de réunions du COTECH 
• Nombre de réunions du COPIL

Coût total de l'action (HT)

Entités

Programme 181

Indicateurs de suivi/réussite

SIRRA

36 000 €

45 000 €

SAGE Bièvre Liers Valloire

-

Coût(HT)

81 000 €



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an

Taux (%)

50%

50%

Indicateurs de suivi/réussite

Au stade du PAPI d’Intention, la démarche de concertation et de consultation du public se fera par l'intermédiaire de différentes 
actions :
• Participation aux instances de concertation déjà existantes (SLGRI Vienne et SAGE Bièvre Liers Valloire) ;
• Réunions du Comité de Pilotage du PAPI Dolon-Sanne (1 réunion par an) ;
• Réunions publiques qui pourraient avoir un format territorial (bassin versant de la Sanne et bassin versant du Dolon par 
exemple), avec a minima une réunion par territoire ;
• Des ateliers de travail spécifiques en particulier dans le cadre de l’élaboration du schéma de gestion hydraulique prévu (voir 
fiche action n°6-2) ainsi que pour d'autres actions potentiellement ;
• La mise en place d’une phase de concertation et consultation du public, des collectivités et autres acteurs associés au moment 
de l’élaboration du dossier de candidature PAPI. L’objectif est d’assurer une participation effective du public à la définition du 
projet de PAPI Dolon-Sanne. A cet effet, le SIRRA mettra à disposition le projet de dossier de candidature PAPI, définira les 
modalités de prise en compte des remarques du public et assurera leur recueil et compilation. Il rédigera enfin un rapport 
synthétisant les observations du public et indiquant les suites données à ces observations en les justifiant. Ce rapport constituera 
une pièce à part entière du dossier de candidature PAPI (voir fiche action n°0-3). 

Le SIRRA envisage de s'adjoindre les services d'un prestataire externe pour l'épauler sur cette phase de concertation et 
consultation. Le prestataire devra en particulier aider le SIRRA à mettre en place une mobilisation efficace et effective du grand 
public.

Territoire concerné

Plan de financement

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

-

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA
Communes / CC EBER / CC PDA / DREAL / DDT38 / DDT26 / 

INSPIRA

Echéancier prévisionnel

2021

Orientation stratégique Pérenniser la gouvernance et le suivi du PAPI

Objectif de l'action

Associer les populations et les collectivités concernées tout au long de la phase d’application du PAPI d’Intention et d’élaboration
du dossier de candidature PAPI (et au-delà, de mise en œuvre de ce dernier), notamment les populations qui seront impactées
par les aménagements projetés dans le cadre du projet (habitants, activités économiques, acteurs de la santé publique et de
l’environnement, …)

Description de l'action

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 0 : Animation et Gouvernance du PAPI

FICHE ACTION N°0-2

Mettre en place une démarche de concertation et de consultation du public

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

Coût total de l'action (HT)

Entités

Fonds Barnier (PAPI)

10 000 €

Coût(HT)

5 000 €

SIRRA 5 000 €



SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

• Nombre de réunions du COPIL du PAPI Dolon-Sanne
• Nombre de réunions dans les instances déjà existantes
• Nombre de réunions publics territoriales
• Nombre d’ateliers de travail spécifiques dans le cadre de l’élaboration du schéma de gestion hydraulique 
• Mise en œuvre de la phase de consultation du public pour l’élaboration du dossier de candidature PAPI
• Elaboration du rapport de synthèse sur les observations du public et les suites données

Autres actions en lien

- -

GV.1.2.1 : Assurer l’articulation de l’ensemble des démarches de 
gestion de l’eau du territoire

SAGE Bièvre Liers Valloire

• Action 0-1 : Assurer l’animation et le suivi du PAPI d’Intention
• Action 0-3 : Elaborer le dossier de candidature du PAPI Dolon-Sanne
• Action 1-7 : Etablir un plan de communication et d’information du grand public sur le plan d’actions du PAPI d’Intention
• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an  jours/an  jours/an 2 jours/an 2 jours/an  jours/an

Coût total de l'action (HT) 40 000 €

Plan de financement

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Mise en œuvre et bilan du plan d’actions du PAPI d’Intention

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA COTECH / COPIL

Echéancier prévisionnel

2021

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 0 : Animation et Gouvernance du PAPI

FICHE ACTION N°0-3

Elaborer le dossier de candidature du PAPI Dolon-Sanne

Orientation stratégique Préparer la mise en œuvre du PAPI

Objectif de l'action

Elaborer le dossier de candidature du PAPI Dolon-Sanne, à partir des résultats des actions menées dans le cadre du PAPI
d’Intention, et le soumettre aux services instructeurs de la DREAL 

Description de l'action

Territoire concerné

Le SIRRA a la responsabilité en tant que structure porteuse d’élaborer le dossier de candidature du PAPI en l’alimentant 
directement à partir des résultats produits pendant la phase de PAPI d’Intention notamment en termes d’amélioration de la 
connaissance des aléas, de définition des besoins de surveillance et d’alerte, mais aussi d’alerte et de gestion de crise, de 
diagnostic de vulnérabilité du territoire, de définition des scénarios de gestion hydraulique les plus adaptés et de connaissance 
des systèmes d’endiguement.

Conformément au cahier des charges PAPI 3, ce dossier de candidature sera composé des pièces suivantes :
• Une présentation du porteur du projet ;
• Un diagnostic approfondi et partagé du territoire face au risque d’inondation ;
• Une stratégie devant en particulier préciser la justification des choix retenus par le porteur, notamment concernant les travaux 
des axes 6 et 7. Cette justification s’appuiera notamment sur la faisabilité technique et financière du schéma d’aménagement 
(voir fiche action n°6-2), des justifications économiques ou ACB/AMC (voir fiche action n°6-4) et sur la note d’analyse 
environnementale (voir fiche action n°6-3) ;
• Les modalités de la gouvernance locale du territoire du point de vue de la gestion des risques d’inondation (évolution de la 
compétence GEMAPI) et de la gouvernance du projet de PAPI (organisation de l’animation, constitution des instances de 
pilotage, organisation de la concertation) ;
• La note relative à l’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme qui vise à présenter les choix retenus 
en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme et notamment à rendre compte du devenir des zones protégées par les 
ouvrages prévus dans le PAPI (voir fiche action n°4-2) ;
• Les programme d’actions, calendrier et plan de financement ;
• Les justification économiques, analyses multicritères et/ou analyses coût-bénéfice pour les aménagements et travaux des axes 
6 et 7 qui sont essentielles pour la justification socio-économique de ces travaux (voir fiche action n°6-4) ;
• L’analyse environnementale du PAPI (voir fiche action n°6-3) ;
• Les lettres d’intention des maîtres d’ouvrage, d’engagement des co-financeurs et le projet de convention ;
• Le résumé non technique dont le but est de rendre accessible à un public non initié, sous un format réduit, les éléments 
principaux du dossier de PAPI ;
• Un rapport synthétisant les observations du public et indiquant les suites que le SIRRA entend donner à ces observations, en 
les justifiant (voir fiche action n°0-2).

Le SIRRA s'adjoindra les services d'un prestataire externe pour élaborer le dossier de candidature du PAPI Dolon-Sanne.



Taux (%)

50%

30%

20%

SAGE Bièvre Liers Valloire
- -

-

• Finalisation du dossier de candidature PAPI
• Labellisation du dossier de candidature PAPI

Autres actions en lien

• Action 0-1 : Assurer l’animation et le suivi du PAPI d’Intention
• Action 0-2 : Mettre en place une démarche de concertation et de consultation du public
• Action 4-2 : Elaborer la note relative à l'intégration du risque dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme
• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI
• Action 6-3 : Réaliser les études environnementales liées au schéma d'aménagement retenu et les dossiers d'autorisation 
environnementale et DUP
• Action 6-4 : Réaliser les études ACB/AMC du scénario d'aménagement retenu

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI Isère amont (2017-2022) SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

SIRRA 8 000 €

Indicateurs de suivi/réussite

Entités Coût(HT)

Fonds Barnier (PAPI) 20 000 €

Département de l'Isère 12 000 €



2020 2022

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an

SAGE Bièvre Liers Valloire

-

-
Développer et partager la connaissance sur les aléas, enjeux, 

systèmes de protection, vulnérabilité

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection 
• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau
• Action 1-4 : Améliorer la connaissance de l'aléa ruissellement rural
• Action 5-1 : Réaliser une étude de diagnostic globale de vulnérabilité du territoire
• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI
• Action 7-1 : Identifier les systèmes d’endiguement le long des cours d’eau

Compatibilité avec les documents cadres

-
(coûts déjà partis)

Indicateurs de suivi/réussite

• Données topographiques dans les lit mineur et majeur des cours d'eau disponibles

Autres actions en lien

Coût total de l'action (HT)

Echéancier prévisionnel

2021

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

Réalisation des levés LIDAR en hiver ou au tout début du printemps (absence de végétation)

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

Plan de financement

Le lit majeur des principaux cours d'eau

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-1

Disposer de données topographiques le long des principaux cours d'eau

Orientation stratégique
Renforcer la connaissance des phénomènes d'inondation

Enrichir les connaissances sur les systèmes d'endiguement

Objectif de l'action

Réaliser des campagnes topographiques et/ou collecter les données LIDAR afin de constituer un MNT couvrant les lits mineurs
et majeurs des principaux cours d'eau dans l'optique de réalisation des études hydrauliques et de modélisation à mener

Description de l'action

L’enrichissement des connaissances sur les aléas, à partir de la modélisation de phénomènes de crue, nécessite, pour produire 
des résultats précis à une échelle de rendu fine, de disposer de données topographiques denses et fiables dans les lits mineurs 
et majeurs des cours d'eau étudiés. Ce travail de constitution de modèles numériques de terrain (MNT) de type LIDAR 
(acquisition aérienne) dans le lit majeur des principaux cours d'eau (Sanne, Dolon, Bège, Derroy et Lambroz) et d'acquisition de 
données topographiques terrestres dans le lit mineur de ces cours d'eau a été réalisé dans le cadre du « Schéma 
d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne » 
lancé par le SIRRA en parallèle du PAPI d'Intention.

Territoire concerné

SIRRA

Ce travail a été réalisé 
fin 2019 / début 2020





2020 2022

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-2

Améliorer la connaissance des ouvrages de protection 

Orientation stratégique
Renforcer la connaissance des phénomènes d'inondation

Enrichir et formaliser la connaissance des performances des systèmes 
d'endiguement

Objectif de l'action

Recenser, caractériser et cartographier les ouvrages de protection existants

Description de l'action

Cette action a pour but d'améliorer la connaissance relative aux ouvrages de protection situés le long des cours d'eau sur le 
territoire. Les connaissances produites dans le cadre de cette action permettront d'identifier et définir par la suite les systèmes 
d'endiguement à déclarer au titre de l’article R562-13 du Code de l’Environnement.

Ce travail d'amélioration des connaissances sur les ouvrages de protection est prévu dans le cadre du « Schéma 
d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne » 
lancé par le SIRRA en parallèle du PAPI d'Intention.

L'objectif global de cette action est de présenter les moyens, au sens large, mis en œuvre par le territoire jusqu’à maintenant 
pour gérer le risque de crue, ceci afin de caractériser notamment la situation initiale et les perspectives d’évolution pour 
répondre aux nouveaux besoins qui seront identifiés. L'étude prévoit notamment de faire l'inventaire des ouvrages hydrauliques 
de protection (systèmes d’endiguement, aménagements hydrauliques, plages de dépôt…). Cet inventaire devra alors établir, 
pour chaque ouvrage, les éléments suivants : localisation, état des ouvrages, niveau de protection, zone protégée, gestionnaire, 
propriétaire. Des visites de terrain seront réalisées au niveau de chacun de ces ouvrages. Une fiche descriptive par ouvrage 
synthétisera ces différentes données et les différents ouvrages recensés seront reportés sur une cartographie au 1/10 000ème.

Territoire concerné

Communes / DREAL

Echéancier prévisionnel

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 1-1 : Disposer de données topographiques le long des principaux cours d'eau

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA

2021

Indicateurs de suivi/réussite

• Nombre d'ouvrage inspecté
• Nombre de fiches descriptives produites

Autres actions en lien

Plan de financement

-
(coûts déjà partis)

Coût total de l'action (HT)

Ce travail doit être 
réalisé au 1er semestre 
2020



-

ML.1.5.5 : Poursuivre l’inventaire des ouvrages hydrauliques 
existants et assurer leur gestion

Améliorer la connaissance des ouvrages hydrauliques
Développer et partager la connaissance sur les aléas, enjeux, 

systèmes de protection, vulnérabilité

SAGE Bièvre Liers Valloire

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

• Action 1-1 : Disposer de données topographiques le long des principaux cours d'eau
• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau
• Action 4-1 : Pérenniser l'organisation mise en place à l'échelle du territoire pour l'accompagnement des communes et des 
instructeurs pour la prise en compte du risque dans l'urbanisme
• Action 4-2 : Elaborer la note relative à l'intégration du risque dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme
• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI
• Action 7-1 : Identifier les systèmes d’endiguement le long des cours d’eau



2020 2022

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-3

Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau

Orientation stratégique Renforcer la connaissance des phénomènes d'inondation

Objectif de l'action

Conduire des études de qualification des aléas, pour différents scénarios de crue, pour les principaux cours d'eau du territoire 

Description de l'action

Dans le cadre du schéma d'aménagement hydraulique prévu sur le bassin versant Dolon-Sanne, il est nécessaire de
caractériser et de quantifier l'aléa en réalisant des études diagnostics hydrologiques, hydrauliques locales et de transport solide. 
Ce travail d'amélioration des connaissances est prévu dans le « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et
la restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA en parallèle du PAPI d'Intention.

Cette étude prévoit notamment :
• une analyse hydrologique devant permettre de quantifier les débits des crues et les hydrogrammes de référence en différents
points du bassin versant ;
• la caractérisation du comportement géomorphologique et hydro-morphologique des rivières du bassin Dolon-Sanne, pour
lesquelles le transport solide contrôle en partie le comportement en crue du lit de la rivière, l’évolution de son tracé et la
dynamique des milieux naturels alluviaux ;
• la caractérisation de l’aléa inondation pour les quatre gammes de crues suivantes :
 o évènement fréquent correspondant à la crue engendrant les premiers dommages ;
 o évènement intermédiaire correspondant à une crue relativement probable, de l’ordre de Q50 ;
 o évènement moyen, correspondant à une crue de temps de retour de 100 ou 200 ans ;
 o évènement extrême pour disposer d’une base de réflexion en termes de gestion de crise.
La modélisation concernera des secteurs spécifiques du bassin versant où les enjeux sont potentiellement forts en cas de
débordement et où l’urbanisation en cours et à venir est significative. Ces secteurs sont principalement les suivants :
• Sanne entre le Gué d’Agnin et la confluence avec le Dolon ;
• Dolon entre la confluence avec la Bège et la confluence avec la Sanne.

Ces analyses de caractérisation de l'aléa tiendront compte de l’état d’endiguement des cours d’eau et prendront en compte la
défaillance potentielle des digues au niveau des zones de fragilité des ouvrages. Cela nécessite d’avoir au préalable recensé
ces ouvrages puis d’avoir amélioré la connaissance des ouvrages et des mécanismes de rupture (voir fiche action n°1-2).

Territoire concerné

Plan de financement

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 1-1 : Disposer de données topographiques le long des principaux cours d'eau
• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection 

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA
CC EBER / CC PDA / Communes / DDT38 / DDT26 / Chambre 

d'agriculture

Echéancier prévisionnel

2021

Ce travail doit être 
réalisé au cours des 3 
premiers trimestres 



SAGE Bièvre Liers Valloire

-

ML.1.5.2 : Poursuivre l’amélioration de la connaissance de l’aléa

Améliorer l’affichage des risques et leur prise en compte en 
urbanisme

Développer et partager la connaissance sur les aléas, enjeux, 
systèmes de protection, vulnérabilité

-
Coût total de l'action (HT) (coûts déjà partis)

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Indicateurs de suivi/réussite

• Schéma d'aménagement réalisé

Autres actions en lien

• Action 1-1 : Disposer de données topographiques le long des principaux cours d'eau
• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection
• Action 1-7 : Etablir un plan de communication et d’information du grand public sur le plan d’actions du PAPI d’Intention
• Action 4-1 : Pérenniser l'organisation mise en place à l'échelle du territoire pour l'accompagnement des communes et des 
instructeurs pour la prise en compte du risque dans l'urbanisme
• Action 4-2 : Elaborer la note relative à l'intégration du risque dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme
• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI

Compatibilité avec les documents cadres



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an 2 jours/an 2 jours/an  jours/an  jours/an  jours/an

Le territoire du PAPI Dolon-Sanne hors zone urbaine

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-4

Améliorer la connaissance de l'aléa ruissellement rural

Orientation stratégique Renforcer la connaissance des phénomènes d'inondation

Objectif de l'action

Conduire une étude de caractérisation des aléas ruissellement en contexte rural et définir une stratégie à adopter vis-à-vis des
risques identifiés

Description de l'action

Dans le cadre de cette action, il est prévu de réaliser un diagnostic plus approfondi du territoire afin d'identifier sa sensibilité au
risque ruissellement. 

L'étude à mener consistera dans un premier temps à réaliser un état des lieux des phénomènes de ruissellement en milieux
rural à partir de l’analyse des études antérieures et à partir de l’ensemble des données terrains disponibles (données
topographiques, analyse des pentes, données statistiques hydrologiques et météorologiques, plan des réseaux…). Les analyses
qui seront réalisées devront ainsi permettre d'identifier les secteurs prioritaires soumis au risque de ruissellement au niveau
desquels il sera nécessaire de caractériser plus finement la dynamique des écoulements de surface. 
Il sera alors prévu dans un deuxième temps de caractériser les ruissellements pluviaux exceptionnels sur les secteurs
prioritaires identifiés en précisant les attendus et le niveau de précision souhaité (dans le CCTP des études), ce qui
conditionnera les méthodes à déployer : valorisation historique, analyse topographique, visites de terrain, modélisation
hydraulique 2D. Il pourra notamment être demandé :
• de préciser les axes de ruissellement et l’emprise des zones d’accumulation des eaux ;
• de cartographier les hauteurs d’eau et les vitesses associées aux écoulements, et en croisant ces deux paramètres de définir
un aléa ruissellement. L'acquisition de données topographiques denses et fiables sur les secteurs prioritaires identifiés sera
alors nécessaire pour pouvoir caractériser cet aléa ruissellement ;
• d’identifier les enjeux sensibles situés dans les zones de fort aléa ruissellement.
Les résultats de cette étude permettront ensuite de définir une stratégie et des mesures à mettre en oeuvre au regard des
risques et enjeux identifiés. Ces mesures pourront alors s’orienter vers des interventions permettant de limiter les phénomènes
de ruissellement grâce à des opérations de réorganisation parcellaire, de modification et évolution des pratiques culturales et/ou
d’implantation d’aménagements d’hydraulique douce (haie, fascine, bandes enherbées). Du fait du caractère fortement agricole
du territoire hors zone urbaine, les actions et mesures à mettre en oeuvre seront définies en concertation avec les acteurs du
monde agricole avec la mise en place d’ateliers participatifs. 

Cette étude sera réalisée par un prestataire externe. Le SIRRA prévoit également de faire appel à un prestataire externe pour en
élaborer le CCTP.

Territoire concerné

Plan de financement

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre
-

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA
CC EBER / CC PDA / Communes / DDT38 / DDT26 / Chambre 

d'agriculture

Echéancier prévisionnel

2021

Coût total de l'action (HT) 87 500 €



Taux (%)

50%

20%

30%

-

-

• Nombre d'actions de lutte contre le ruissellement définies dans le cadre de l'étude

Coût total de l'action (HT)

Entités Coût(HT)

Fonds Barnier (PAPI) 43 750 €

SIRRA 17 500 €

Département de l'Isère 26 250 €

Indicateurs de suivi/réussite

87 500 €

SAGE Bièvre Liers Valloire

Autres actions en lien

• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau
• Action 1-11 : Sensibiliser les élus à leur responsabilité en termes d'alerte et plus largement à leurs obligations réglementaires 
concernant le risque inondation
• Action 4-1 : Pérenniser l'organisation mise en place à l'échelle du territoire pour l'accompagnement des communes et des 
instructeurs pour la prise en compte du risque dans l'urbanisme
• Action 4-2 : Elaborer la note relative à l'intégration du risque dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Limiter le ruissellement dans les zones imperméabilisées et les 
zones agricoles

Développer et partager la connaissance sur les aléas, enjeux, 
systèmes de protection, vulnérabilité



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an  jours/an  jours/an

Taux (%)

50%

Entités Coût(HT)

Fonds Barnier (PAPI) 28 750 €

Coût total de l'action (HT)

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 1-1 : Disposer de données topographiques le long des principaux cours d'eau

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

57 500 €

SIRRA Communes / CC EBER / CC PDA

Echéancier prévisionnel

2021

Plan de financement

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-5

Réaliser un diagnostic du transport solide sur le bassin versant

Orientation stratégique Renforcer la connaissance des phénomènes d'inondation

Objectif de l'action

• Analyser le fonctionnement hydro-morphologique des cours d'eau
• Déterminer la gestion des matériaux solides de ces cours d'eau

Description de l'action

Les caractéristiques des cours d'eau du territoire induisent une importante mobilisation de matériaux solides dans le temps et
l'espace. Ce transport solide impacte de manière significative l'aléa inondation et doit donc être appréhendé afin d'identifier une
gestion adéquat de ces sédiments.

Sur la base de l'analyse hydromorphologique qui sera réalisée dans le cadre du « Schéma d’aménagement pour la prévention
des inondations et la restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA en parallèle du
PAPI d'Intention, cette action prévoit la réalisation d'un diagnostic approfondi du transport solide. Ce diagnostic approfondi sur le
territoire devra aboutir à des propositions de pistes de gestion du transport solide permettant de cadrer les opérations d’entretien
du lit mineur et de ses ouvrages. 
Ces opérations correspondent à des interventions courantes, en prévision de crues ou post-crues permettant aux cours d’eau du
territoire d’atteindre leur équilibre hydro-géomorphologique et la restauration de l’état des milieux aquatiques (continuité
piscicole, diversité des milieux). Elles correspondent à un programme annuel de travaux d’entretien.
Les propositions de gestion du transport solide en lit mineur devront être en adéquation directe avec les enjeux identifiés (voir
fiche action n°5-1) et les espaces de bon fonctionnement définis. Un protocole de surveillance, de suivi et d'intervention sur des
zones qui auraient été identifiées comme excédentaires ou déficitaires en matériaux par exemple sera en particulier explicité.
La mise en place d'une réelle gestion du transport solide à l'échelle du bassin versant permettra ainsi d'agir à la fois sur les
problématiques "milieu" (restauration et maintien de l'équilibre sédimentaire) et "risques" (prévention des risques d'inondations). 

Cette étude sera réalisée par un prestataire externe. Le SIRRA prévoit également de faire appel à un prestataire externe pour en
élaborer le CCTP.

Territoire concerné



30%

20%

ML.1.5.2 : Poursuivre l’amélioration de la connaissance de l’aléa

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Améliorer l’affichage des risques et leur prise en compte en 
urbanisme

Développer et partager la connaissance sur les aléas, enjeux, 
systèmes de protection, vulnérabilité

SAGE Bièvre Liers Valloire

• Action 1-1 : Disposer de données topographiques le long des principaux cours d'eau
• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau

Département de l'Isère 17 250 €

SIRRA 11 500 €

Indicateurs de suivi/réussite

• Plan de gestion de matériaux solides réalisé

Autres actions en lien



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an  jours/an  jours/an 6 jours/an 6 jours/an 6 jours/an

Taux (%)

50%

45%

5%

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-6

Réaliser une étude préliminaire à la réalisation des zonages pluviaux

Orientation stratégique Préparer la réalisation des zonages pluviaux sur le territoire

Objectif de l'action

Réaliser une étude de cadrage et d'établissement d'une feuille de route pour l'élaboration des zonages pluviaux sur le périmètre
du PAPI Dolon-Sanne

Description de l'action

L’étendue du territoire d’étude, son hétérogénéité en termes de données disponibles, d’enjeux et de problématiques liées aux
eaux pluviales nécessitent de définir une approche méthodologique sectorisée pour établir les zonages pluviaux sur le périmètre
d'étude. Il est donc nécessaire, dans un premier temps, de réaliser une étude préalable, dont l’aboutissement sera
l’établissement d’une feuille de route pour l'élaboration des zonages, adaptée au territoire du Dolon et de la Sanne et
contextualisée. 
 
L'étude de cadrage préalable devra en particulier prévoir : 
• la réalisation d'une analyse et d'une synthèse des données existantes et des informations disponibles, ainsi 
que des enjeux du territoire, en matière d’eaux pluviales, dans le périmètre du PAPI Dolon-Sanne ; 
• l'identification, de façon sectorisée et au regard de l’analyse des données et des enjeux effectuée, des objectifs à atteindre par
les zonages et les méthodologies à mettre en œuvre sur les différentes parties du territoire ; 
• l'établissement, après validation des orientations ainsi définies, de la feuille de route des futurs zonages à réaliser et la
définition des éventuelles données complémentaires à acquérir pour pouvoir les réaliser. 

Territoire concerné

Plan de financement

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

-

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

CC EBER / Communes drômoises Communes iséroises / CC PDA / DDT38 / SIRRA

Echéancier prévisionnel

2021

Fonds Barnier (PAPI) 18 750 €

1 875 €

Coût total de l'action (HT)

Entités Coût(HT)

37 500 €

CC EBER 16 875 €

Indicateurs de suivi/réussite

• Feuille de route pour l'élaboration des zonages pluviaux sur le territoire d'étude réalisée

Autres actions en lien

Communes drômoises



SAGE Bièvre Liers Valloire

GV.2.3.2 : Elaborer des zonages pluviaux et les intégrer dans les 
documents d’urbanisme

• Action 1-7 : Etablir un plan de communication et d’information du grand public sur le plan d’actions du PAPI d’Intention
• Action 1-10 : Faire l'état des lieux quantitatif et qualitatif des DICRIM et PCS
• Action 1-11 : Sensibiliser les élus à leur responsabilité en termes d'alerte et plus largement à leurs obligations réglementaires 
concernant le risque inondation

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Limiter le ruissellement dans les zones imperméabilisées et les 
zones agricoles

OF0 : S’adapter aux effets du changement climatique
OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour 

plus d’efficacité
OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 

cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
OF5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 

domestique et industrielle



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-7

Etablir un plan de communication et d’information du grand public sur le plan d’actions du PAPI d’Intention

Orientation stratégique
Renforcer la culture des risques d'inondation en renforçant les dispositifs 

d'information

Objectif de l'action

• Communiquer sur la démarche et valoriser ses avancées en assurant sa lisibilité
• Communiquer autour de la mise en place des actions pour assurer leur réussite
• Sensibiliser au risque inondation
• Développer une culture du risque au sein de la population le long des cours d'eau

Description de l'action

La mission du SIRRA au travers de cette action consiste à élaborer une stratégie de communication autour du PAPI d’Intention 
et d’informer sur son déroulement et ses étapes clefs. Le but de cette action est d'inclure et de mobiliser au maximum le grand 
public dans la démarche PAPI, de faire en sorte que le grand public se sente concerné par le projet.

Les différents supports produits par le SIRRA pourront être les suivants :
• Lettres d’information dédiées par exemple à certaines actions ;
• Plaquettes/mémos de vulgarisation ;
• Plaquettes/flyers, affiches et mailings pour la mobilisation du grand public ;
• Illustrations (cartes, schémas en 3D…) ;
• Panneaux pédagogiques pour certaines actions si pertinent au stade PAPI d’Intention (ce type de support sera plutôt déployé 
en phase PAPI) ;
• Photographies aériennes et terrestres ;
• Vidéos illustrées si pertinent au stade PAPI d’Intention (ce type de support sera plutôt déployé en phase PAPI) ;
• Alimentation régulière du site Internet dédié aux missions et aux projets du SIRRA avec les dernières informations sur le PAPI 
d’Intention Dolon-Sanne. Les habitants pourront aussi s’abonner à la newsletter du SIRRA.

Parmi les autres moyens de communication envisagés, en fonction des besoins, on peut citer :
• Des réunions publiques d’information sur certaines actions (en lien avec l’action 0-2) ;
• Des manifestations thématiques type salon, expositions, matinées d'information... ;
• Des communiqués et des articles pour la presse locale… ;
• La participation à des colloques avec des présentations et la publication d’articles.

Une des étapes de cette stratégie de communication sera notamment de sensibiliser/communiquer auprès des élus du territoire 
à l’issue des élections municipales. Des réunions spécifiques à destination des nouvelles équipes municipales seront 
organisées. Ces réunions auront pour but de rappeler ou informer les équipes de la démarche PAPI et de son avancement et 
des actions pour lesquelles elles seront sollicitées.

Pour réaliser ces différentes actions et supports, le SIRRA prévoit de s'adjoindre les services d'un prestataire externe.

Territoire concerné

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

-

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA Communes / CC EBER / CC PDA / INSPIRA

Echéancier prévisionnel

2021



Taux (%)

50%

50%

SAGE Bièvre Liers Valloire

-

Plan de financement

Indicateurs de suivi/réussite

20 000 €

Entités Coût(HT)

Fonds Barnier (PAPI) 10 000 €

Coût total de l'action (HT)

SIRRA 10 000 €

Développer la conscience du risque
Développer et partager la connaissance sur les aléas, enjeux, 

systèmes de protection, vulnérabilité
-

• Nombre de supports de communication spécifiques produits pendant la phase PAPI d’Intention
• Nombre de vues de la page consacrée au PAPI Dolon-Sanne sur le site Internet du SIRRA

Autres actions en lien

• Action 0-1 : Assurer l'animation et le suivi du PAPI d'Intention
• Action 0-2 : Mettre en place une démarche de concertation et de consultation du public
• Action 0-3 : Elaborer le dossier de candidature du PAPI Dolon-Sanne

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

-

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA Communes / CC EBER / CC PDA / DDT38 / DDT26

Echéancier prévisionnel

2021

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-8

Réaliser une étude historique et saisir les informations dans la BDHI

Orientation stratégique
Renforcer la culture des risques d'inondation en renforçant les dispositifs 

d'information

Objectif de l'action

Analyse des crues historiques et de l’évolution des enjeux territoriaux et saisie des informations collectées dans la Base de
Données Historique des Inondations (BDHI)

Description de l'action

Territoire concerné

Il s’agit de collecter et d’analyser l’ensemble des informations historiques disponibles sur les crues du Dolon, de la Sanne, de 
leurs principaux affluents mais également sur les inondations par ruissellement et coulées de boues. Les informations 
recherchées sont de différentes natures :
• Documents d’archives nationales (par exemple via les archives de la BNF), départementales et communales ; 
• Témoignages directs ;
• Article de presse ;
• Photographie/gravures/peintures représentant les inondations ;
• Repères de crue ;
• Cartes anciennes ;
• Compte-rendu de conseils municipaux ;
• Ouvrages d’historiens.
Le pilote de cette action (SIRRA) veillera à organiser l’ensemble de ces informations au sein d’une base de données historique à 
plusieurs entrées : par date d’évènement, par nature de document (afin de pouvoir valoriser l’ensemble des informations), par 
occurrence... Une démarche de concertation participative auprès de la population du bassin versant sera mise en place. Cette 
démarche se traduira par une campagne de mobilisation à destination du grand public qui permettra d'impliquer et inciter la 
population à s’engager dans ce processus participatif de recensement des crues historiques.

La seconde étape du travail consistera à saisir l’ensemble des données historiques valorisables au sein de la Base de Données 
Historiques des Inondations (BDHI : http://bdhi.fr/appli/web/welcome). La Base de Données Historiques sur les Inondations 
(BDHI) recense et décrit les phénomènes de submersions dommageables d'origine fluviale, marine, lacustre et autres, survenus 
sur le territoire français (métropole et départements d'outre-mer) au cours des siècles passés et jusqu'à aujourd'hui. Elle 
présente une sélection d'inondations remarquables qui se sont produites sur le territoire. Elle intègre progressivement les 
anciens évènements, ainsi que les nouveaux qui surviennent. La BDHI est une base de données documentaire. Les 
informations sont structurées autour de Fiches Document, de Notes Inondation et de Fiches Synthèse.
Il s’agit d’un travail méticuleux, événement par événement, qui demande de respecter le format des documents type de la BDHI. 
Le mode de saisie des informations dépendra de la précision des informations disponibles : 
• Emprises inondables, information à l’échelle du quartier, de la commune, du département ;
• Connaissance de la date précise de l’événement ou seulement de l’année.

Cette étude sera réalisée par un prestataire externe. 



2 jours/an 2 jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an

Taux (%)

50%

30%

20%

SAGE Bièvre Liers Valloire

-

- -

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

• Action 1-7 : Etablir un plan de communication et d’information du grand public sur le plan d’actions du PAPI d’Intention

Compatibilité avec les documents cadres

SIRRA 6 000 €

Coût total de l'action (HT) 30 000 €

Entités Coût(HT)

Fonds Barnier (PAPI) 15 000 €

Département de l'Isère 9 000 €

Indicateurs de suivi/réussite

• Nombre d'événements saisis dans la BDHI

Autres actions en lien

Plan de financement



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

2021

SIRRA Communes / CC EBER / CC PDA / INSPIRA

Echéancier prévisionnel

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 1-8 : Réaliser une étude historique et saisir les informations dans la BDHI

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-9

Saisir les repéres de crue existants sur la plateforme nationale et établir un plan de pose de repères de crue

Orientation stratégique
Renforcer la culture des risques d'inondation en renforçant les dispositifs 

d'information

Objectif de l'action

• Conserver la mémoire des événements passés
• Informer la population des hauteurs d’eau atteintes lors d’événements météorologiques importants 
• Sensibiliser la population locale aux phénomènes de crues torrentielles
• Consolider la culture du risque

Description de l'action

Territoire concerné

L’action consiste à réaliser un inventaire des laisses de crues liées aux inondations des principaux cours d'eau du territoire, en 
s'appuyant sur un travail de collecte et d’analyses d’archives (voir fiche action n°1-8) couplé à une phase terrain, puis à définir 
une stratégie de matérialisation de ces laisses par des repères de crues. Le grand public sera là aussi consulté sur cette 
thématique via la campagne de mobilisation envisagée dans le cadre de l'action 1-8.
Cette action s'inscrit dans le cadre réglementaire instauré par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des 
risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. L'article 42 de cette loi précise que « dans les zones 
exposées au risque d'inondation, le maire, avec l'assistance des services de l'État compétents, procède à l'inventaire des 
repères de crues existant sur le territoire communal et établit les repères correspondant aux crues historiques, aux nouvelles 
crues exceptionnelles ... La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent matérialise, entretient et protège 
ces repères. » Cet article a été repris et précisé dans l'article L563-3 du code de l'environnement et le décret 2005-233 du 14 
mars 2005. Les communes ont donc pour obligation légale d'informer les citoyens sur les risques majeurs qu'ils encourent, 
auxquels appartient le risque d'inondation. 
De manière générale, l’installation de traces matérielles des crues passées apparaît comme un vecteur d’information pertinent 
pour sensibiliser, entretenir et transmettre une mémoire collective des crues d'un cours d'eau. 

Seuls deux repères de crue sont aujourd'hui matérialisés sur le territoire, sur la commune de Salaise-sur-Sanne plus 
précisément. De nombreuses informations historiques sur les crues passées existent toutefois dans la mémoire des anciens. Du 
fait du manque de connaissances locales et centralisées sur l’existence de laisses de crues, une étude préalable sera conduite 
pour identifier des traces (écrites ou orales) de niveaux historiques atteints lors des crues des différents cours d'eau au droit de 
lieux, d’édifices (toujours existant à ce jour) via un travail de documentation et de consultation d’archives (voir fiche action n°1-8), 
complété par une phase de terrain.
L’ensemble des repères qui seront mis en place feront l’objet d’un levé topographique (X, Y, Z). La stratégie proposée vise 
également (dans la mesure du possible) à entretenir et à protéger un nombre limité de repères de crues associé à du bâti 
existant au moment de la crue. En effet, créer des repères sur du bâti postérieur aux crues en question pourrait induire des 
confusions pour le citoyen quant à la possibilité de construire dans des zones connues comme inondables. 
A noter également qu’une réflexion sur la mise en place de marqueurs du risque innovants et originaux tel que des liserés bleus 
sur les bâtiments matérialisant les lignes des plus hautes eaux sera conduite dans un objectif de pédagogie et de pérennisation 
de la conscience du risque. 

Cette étude sera réalisée par un prestataire externe. 



 jours/an  jours/an 2 jours/an  jours/an  jours/an  jours/an

Taux (%)

50%

30%

20%

- -
SAGE Bièvre Liers Valloire

-

Indicateurs de suivi/réussite

• Nombre de repères historiques/théoriques identifiés dans le plan de pose

Autres actions en lien

• Action 1-7 : Etablir un plan de communication et d’information du grand public sur le plan d’actions du PAPI d’Intention
• Action 1-8 : Réaliser une étude historique et saisir les informations dans la BDHI

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Département de l'Isère 3 000 €

SIRRA 2 000 €

Coût total de l'action (HT) 10 000 €

Entités Coût(HT)

Fonds Barnier (PAPI) 5 000 €

Plan de financement



 

Les communes du périmètre du PAPI Dolon Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-10

Faire l'état des lieux quantitatif et qualitatif des DICRIM et PCS

Orientation stratégique
Renforcer la culture des risques d'inondation en renforçant les dispositifs 

d'information

Objectif de l'action

• Lister les DICRIM et PCS existants sur le territoire
• Analyser les contenus de ces documents pour identifier les bonnes pratiques d'une part et les manques d'autre part

Description de l'action

Territoire concerné

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), établi par le Maire en vertu de l’article R125-11 du 
Code de l’Environnement, est destiné à informer la population sur les risques naturels et technologiques affectant le territoire 
communal ainsi que sur les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de risque. 
Il décrit les risques présents sur la commune et leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et 
l'environnement. Il présente les moyens de la commune, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant à 
ces risques et notamment celles prises dans le cadre des pouvoirs de police du Maire.
Enfin, il expose la conduite à tenir par la population et les consignes de sécurité à suivre selon les risques. Il est affiché en 
mairie et diffusé largement à la population de la commune.

La réalisation d’un DICRIM est obligatoire pour les communes disposant d’un PPRn, d’un PPI ou qui sont mentionnées dans le 
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM). Toutes les communes du territoire sont listées dans leur DDRM 
respectif et doivent donc établir un DICRIM. Aujourd'hui, seules 6 communes sur les 23 incluses dans le périmètre PAPI 
disposent d'un DICRIM. La réglementation impose au maire de faire connaître au public l'existence du DICRIM par un avis 
affiché à la mairie pendant deux mois au moins. La réalisation d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est quant à elle 
obligatoire pour l’ensemble des communes couvertes par un PPR ou un PPI en vertu de l’article L731-3 du code de la sécurité 
intérieure. Les 3 communes du territoire couvertes par un PPR approuvé disposent effectivement d'un PCS.

Le diagnostic territorial mené a fait ressortir le besoin de formation et d'accompagnement des communes du territoire sur ces 
thématiques d'information et gestion du risque inondation. Le travail à réaliser dans un premier temps est donc de faire un état 
des lieux des connaissances sur ces thématiques particulières sur le territoire du PAPI. Le travail prévu dans le cadre de cette 
action comporte alors plusieurs étapes :
• mettre à jour l'état des lieux réalisé à l'occasion du diagnostic territorial du taux de réalisation des DICRIM et PCS sur le 
territoire. Il s'agira également d'identifier les documents manquants et devant être réalisés dans le strict respect des obligations 
réglementaires ;
• analyser les documents existants et obligatoires pour mettre en lumière les bonnes pratiques et, à l'inverse, les manques et 
besoins au regard des phénomènes observés et de l'opérationnalité des documents (principalement dans le cas des PCS). A 
titre d'exemple, le risque de rupture d'ouvrage type digue n'est que peu voire pas du tout abordé dans les différents documents 
existants sur le territoire. Cette analyse se fera également à la lumière des nouvelles connaissances produites dans le cadre du 
PAPI d'Intention, notamment en termes d'aléa (voir fiches action n°1-2, 1-3, 1-4 et 1-8) ;
• établir une feuille de route / un canevas type pour la prise en compte du risque d’inondation au sens large (débordement, 
rupture de digue, ruissellement) dans les DICRIM/PCS en réalisant au besoin un benchmark de ce qui existe sur d’autres 
territoire et en valorisant les documents existants (type PCS de Salaise sur Sanne) ;
• préparer des supports de communication à destination des communes qui seront directement utilisés dans le cadre de l’action 
1-11 de sensibilisation des élus à leur responsabilité en termes d'alerte et plus largement à leurs obligations réglementaires 
concernant le risque inondation ;
• enfin, selon les résultats de l'analyse menée et des besoins des communes, un atelier participatif sur le thème de la 
préparation à faire face à la crise et de la vérification de l'opérationnalité du PCS pourra être organisé.

Le SIRRA envisage de s'adjoindre les services d'un prestataire externe pour l'épauler sur cette action.

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

-

Pilotage de l'action



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

2 jours/an 2 jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an

Taux (%)

50%

7 500 €

Plan de financement

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA Communes / CC EBER / CC PDA

Echéancier prévisionnel

2021

• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection
• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau
• Action 1-4 : Améliorer la connaissance de l'aléa ruissellement rural
• Action 1-7 : Etablir un plan de communication et d’information du grand public sur le plan d’actions du PAPI d’Intention
• Action 1-11 : Sensibiliser les élus à leur responsabilité en termes d'alerte et plus largement à leurs obligations réglementaires 
concernant le risque inondation

Compatibilité avec les documents cadres

15 000 €

Entités Coût(HT)

Fonds Barnier (PAPI) 

Coût total de l'action (HT)

SIRRA 7 500 €

Indicateurs de suivi/réussite

• Liste des DICRIM/PCS existants sur le territoire et des DICRIM/PCS à réaliser obligatoirement
• Conclusions de l'analyse des documents existants
• Canevas type pour le volet inondation des DICRIM/PCS élaboré

Autres actions en lien

(financement DICRIM)
50%

SAGE Bièvre Liers Valloire

Se préparer à la crise -

ML.1.5.4 : Elaborer des Plans Communaux ou Intercommunaux de 
Sauvegarde

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an  jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an

Taux (%)

5 000 €

50%

• Nombre d'ateliers de travail réalisés (objectif : 4)
• Taux de participation des communes aux différents ateliers de travail (objectif : 70% minimum)

Coût total de l'action (HT)

Entités Coût(HT)

Fonds Barnier (PAPI) 

SIRRA 5 000 €

Indicateurs de suivi/réussite

10 000 €

(financement DICRIM)
50%

Plan de financement

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 1-10 : Faire l'état des lieux quantitatif et qualitatif des DICRIM et PCS

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA CC EBER / CC PDA / Communes

Echéancier prévisionnel

2021

Les communes du périmètre du PAPI Dolon Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

FICHE ACTION N°1-11

Sensibiliser les élus à leurs obligations réglementaires concernant le risque inondation, notamment en termes 
d'information et de gestion de crise

Orientation stratégique
Renforcer la culture des risques d'inondation en renforçant les dispositifs 

d'information

Objectif de l'action

• Informer et sensibiliser les élus aux obligations réglementaires concernant le risque inondation et, en particulier, à leur 
responsabilité en matière d'alerte
• Informer et sensibiliser les élus sur le travail à faire dans le cadre de l'élaboration ou de la mise à jour des DICRIM/PCS

Description de l'action

Cette action vise dans un premier temps à informer les élus sur les obligations réglementaires relatives au risque inondation
auxquelles ils sont soumis : information des habitants sur les risques, réalisation des DICRIM, organisation de l'alerte… Il est
prévu dans un second temps de sensibiliser les élus aux objectifs des DICRIM et PCS, à leur contenu et au travail à réaliser
dans le cadre de l'élaboration de ces documents.

Ce travail d'information et sensibilisation prendra la forme de plusieurs ateliers de travail animés par un prestataire externe
spécialisé dans le domaine de la sensibilisation aux risques naturels qui viendra donc épauler le SIRRA sur cette action. Les
différents ateliers de travail proposés aborderont a minima les thématiques suivantes :
• les élus face à la crise, obligations réglementaires des élus concernant le risque inondation ;
• contenu des DICRIM et PCS, présentation d'un canevas type de document ;
• mise en place et maintien de l'opérationnalité d'un PCS ;
• information des population, démarche DICRIM et autres supports.
Ces différents ateliers s'appuieront sur les documents qui auront été produits dans le cadre de l'action 1-10. Il sera également
nécessaire de préparer des supports de communication à destination des communes afin de sensibiliser les élus et mobiliser
leur participation aux ateliers.

Territoire concerné



Se préparer à la crise
Développer et partager la connaissance sur les aléas, enjeux, 

systèmes de protection, vulnérabilité
-

ML.1.5.4 : Elaborer des Plans Communaux ou Intercommunaux de 
Sauvegarde

SAGE Bièvre Liers Valloire

Autres actions en lien

• Action 1-10 : Faire l'état des lieux quantitatif et qualitatif des DICRIM et PCS
• Action 3-1 : Réaliser un ou des exercices de gestion de crise

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

1 jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 2 : Surveillance et prévision des crues et des inondations

FICHE ACTION N°2-1

Etudier la faisabilité de systèmes de surveillance et de prévision

Orientation stratégique
Renforcer les systèmes de surveillance et de prévision au niveau des 

affluents prioritaires

Objectif de l'action

• Etudier les besoins en termes de surveillance et de prévision des crues sur le territoire
• Améliorer l'anticipation des phénomènes sur les affluents en valorisant le système APIC et en établissant des seuils de
vigilance et d'alerte

Description de l'action

Territoire concerné

Le travail à réaliser dans le cadre de cette action est prévu dans le « Schéma d’aménagement pour la prévention des 
inondations et la restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne » lancé par le SIRRA en parallèle du PAPI 
d'Intention. Il est ainsi prévu dans le détail :
• un état des lieux des dispositifs existants sur le territoire pour la prévention des crues et la caractérisation du comportement 
hydrologique et hydraulique (cf fiche action n°1-3) des principaux cours d’eau du bassin Dolon-Sanne ;
• l'identification et la précision du besoin de surveillance, de prévision et d’alerte sur le territoire. La pertinence de la localisation 
des stations, de leur fonctionnement, de leur exploitation et l’usage des différents services de prévision et d’alerte (APIC, 
Vigicrue Flash) sera analysée. Le besoin de l’ensemble des acteurs du territoire (communes, SIRRA, autres acteurs identifiés…) 
en termes de surveillance, de prévision et d’alerte des crues devra être clarifié et déterminé précisément. La nécessité et 
l’opportunité d’une amélioration du dispositif de surveillance existant (station hydrométrique à Saint-Romain-de-Surieu) seront en 
particulier étudiées ;
• la proposition de plusieurs options de dispositifs instrumentaux, de protocoles associés et d’utilisation de différents 
services/systèmes de prévision et d’alerte sur la base de l'analyse précédente. Elles pourront se baser sur un ajustement et une 
amélioration des dispositifs en place (changement de matériel, modification du protocole), sur une extension du parc 
instrumental, ou sur une redéfinition complète des outils et des stations à mettre en place. Ces dispositifs pourront concerner 
différents exploitants : communes, DREAL, SIRRA…. Ces propositions s'accompagneront d'une analyse critique des moyens 
financiers et humains qui permettront au maitre d’ouvrage de disposer d’éléments pertinents pour comparer les différentes 
options et juger de leur faisabilité de mise en œuvre.

Plan de financement

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

-

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA Météo-France / Communes / CC EBER / CC PDA / SPC

Echéancier prévisionnel

2021

Coût total de l'action (HT)
0 €

(coûts déjà partis)

Indicateurs de suivi/réussite

• Elaboration d'un plan d'instrumentation du bassin versant
• Définition des modalités techniques et organisationnelles pour la mise en place d'un système d'alerte

Autres actions en lien

• Action 3-1 : Réaliser un ou des exercices de gestion de crise
• Action 3-2 : Sensibiliser les entreprises et commerces à la mise en place de plans de gestion de crise



SAGE Bièvre Liers Valloire

Améliorer la prévision des crues -

-

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)
Compatibilité avec les documents cadres



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

Les communes du périmètre du PAPI Dolon Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

FICHE ACTION N°3-1

Réaliser des exercices de gestion de crise

Orientation stratégique
Concevoir, mettre à jour et tester les dispositifs de gestion de crise 

opérationnels

Objectif de l'action

Mettre en œuvre un ou des exercices de gestion de crise inondation sur table en s'appuyant sur un PCS existant intégrant bien
le volet inondation, dans un but de sensibilisation et d'information.

Description de l'action

Dans le cadre de la mise en oeuvre du PAPI d'Intention, la première étape sera d'établir un état des lieux du taux de 
réalisation/mise à jour des PCS ainsi qu'une analyse de leur contenu, complétée par une action de sensibilisation et 
d'information des élus à ce sujet (voir fiches action n°1-10 et 1-11). La réalisation d'exercices de crise s'inscrit dès lors dans cet 
objectif de sensibilisation et d'information. Le but est en effet d'organiser des exercices auxquels seront conviés les élus du 
territoire. Il s'agira ainsi de former les élus au pilotage d’une cellule de crise à travers un exercice de simulation sur table. Une 
cession de sensibilisation au concept de la crise et à la conduite des opérations en situation de crise sera prévue au préalable. 
La réalisation d'un exercice sur table permettra ainsi de bien mettre en évidence, de manière concrète, ce qu'est un PCS et ce 
que l'on en attend, mais aussi d’identifier les éventuels points de blocage, manques ou difficultés dans l’application d'un PCS. 
Cela doit également permettre aux participants de prendre conscience de la nécessité de former et d’entrainer régulièrement les 
personnels. A ce titre il sera intéressant de s'appuyer sur le retour d'expérience d'une commune déjà bien formée sur cette 
thématique de gestion de crise, comme c'est le cas de la commune de Salaise-sur-Sanne par exemple. De par sa position 
intercommunale et son rôle d'animation et pilotage du PAPI d'Intention, le SIRRA aura la charge d'organiser ces formations et 
exercices. Il envisage également de s'adjoindre les services d'un prestataire externe pour l'épauler sur cette action.

Ce travail de sensibilisation et d'information permettra alors aux communes de mettre à jour ou construire un PCS opérationnel 
qui intègre bien les spécificités relatives au risque inondation (débordement, rupture de digue, ruissellement). Ce travail serait 
fait dans un deuxième temps, dans le cadre du PAPI complet.

Les services de secours (SDIS) et préfectoraux (SIACEDPC) pourront éventuellement être associés à certains de ces exercices 
pour profiter de leur expertise (et notamment pour assurer une bonne articulation avec le dispositif ORSEC).

Les besoins matériels pour l’organisation de ces exercices sont les suivants :
• Une salle pour organiser l’exercice ;
• Plusieurs versions papier du PCS ;
• Des moyens de projection et une connexion internet ;
• Des cartes papier grand format (A0) ;
• La pyramide d’alerte et la liste des contacts des différents acteurs de la gestion de crise.

Territoire concerné

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 1-10 : Faire l'état des lieux des DICRIM et PCS
• Action 1-11 : Sensibiliser les élus à leur responsabilité en termes d'alerte et plus largement à leurs obligations réglementaires 
concernant le risque inondation

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA / Communes CC EBER / CC PDA / SIACEDPC / SDIS

Echéancier prévisionnel

2021



 jours/an  jours/an 8 jours/an 8 jours/an 8 jours/an 8 jours/an

Taux (%)

100%

Plan de financement

Entités Coût(HT)

SIRRA 5 000 €

5 000 €Coût total de l'action (HT)

Indicateurs de suivi/réussite

• Nombre d'exercices sur table réalisés (objectif : 2)
• Nombre de participants aux formations

Autres actions en lien

• Action 1-10 : Faire l'état des lieux des DICRIM et PCS
• Action 1-11 : Sensibiliser les élus à leur responsabilité en termes d'alerte et plus largement à leurs obligations réglementaires 
concernant le risque inondation

Compatibilité avec les documents cadres

SAGE Bièvre Liers Valloire

-

Se préparer à la crise -

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)



Orientation stratégique
Concevoir, mettre à jour et tester les dispositifs de gestion de crise 

opérationnels

Objectif de l'action

Sensibiliser/inciter les entreprises et commerces situés en zone à risque à mettre en place des plans de gestion de crise

Description de l'action

Territoire concerné

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

Différents outils existent pour permettre de mieux se préparer à gérer une crise majeure :
• Le Plan de continuité d’activité (PCA) est l’outil qui aide un gestionnaire de réseau, de service public, ou d’une entreprise à 
assurer le fonctionnement des missions essentielles du service public ou de l’entreprise en cas de crise ;
• Le Plan d’Organisation et de Mise en Sûreté (POMSE) pour les ERP, commerces ou entreprises a pour but de les aider à 
prendre en compte les évènements exceptionnels, qu’ils soient d’origine naturelle, technologique ou météorologique ;
• Le Plan d’Opération Interne (POI) est le plan d’urgence réglementaire, au sens de l’article R.512-29 du code de 
l’environnement, qui est applicable à certaines Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (toute ICPE soumise 
à autorisation et certains cas particuliers : entrepôts couverts de produits combustibles de plus de 50 000 m2 et dépôts de 
papiers et cartons de plus de 100 000 m3). Un POI décrit les règles d'organisation, les moyens en place et disponibles sur un 
site industriel afin de minimiser les conséquences d'un sinistre potentiellement majeur pour les personnes, l'environnement et 
les biens ;
• Des règlements de ZAC définissant des mesures spécifiques à la gestion d’une crise de type inondation au sein d’une ZAC 
(alerte, évacuation, mise en sécurité).

Ces outils présentent chacun des spécificités liées à la nature et la fonction des bâtiments/structures auxquels ils sont dédiés 
(entreprises, établissements classés, ZAC, réseaux, service public) mais visent tous globalement :
• À caractériser les différents scénarios d’inondation et leurs conséquences sur l’établissement/site industriel ;
• À identifier les procédures d’alerte et les consignes de sécurité adaptées ;
• À recenser les numéros utiles et préciser les modalités d’organisation en cas de crise (zones refuges pour accueillir les enjeux 
les plus vulnérables pour un PCA par exemple) ;
• À recenser les moyens matériels spécifiques à mobiliser/déplacer et les actions à mener en cas de crues (actionner un 
disjoncteur, arrimage des cuves, mise en place de batardeaux…) ;
• À déterminer les modalités de retour à la normale (et le cas échéant, pour les PCA, de fonctionnement en mode dégradé). 

L’action vise à :
• communiquer auprès des publics cibles les plus exposés sur l’existence de ces outils et leurs objectifs ;
• sensibiliser les responsables d'établissement à la préparation à la crise ;
• former les responsables d'établissement à la mise en place d'outils type POMSE.

Outre les connaissances actuelles de la vulnérabilité de certains établissements, les résultats de l'étude de diagnostic global de 
vulnérabilité du territoire permettra d'identifier les enjeux les plus exposés et qui gagneraient à mettre en place ce type d'outils 
(voir fiche action n°5-1). Le SIRRA prévoit l'appui d'un prestataire externe pour sensibiliser les entreprises cibles et identifier le 
type d'outils adéquat à mettre en place. La CC PDA n'est pas concernée par cette action dans la mesure où aucun commerce, 
aucune entreprise exposé au débordement du Dolon n'est aujourd'hui identifié sur les communes d'Epinouze et Lapeyrouse-
Mornay. De plus, la CC PDA organise par ailleurs des séances thématiques sur le risque inondation à destination des 
entreprises de son territoire dans le cadre du PAPI Valloire-Galaure.

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 3 : Alerte et gestion de crise

FICHE ACTION N°3-2

Sensibiliser les entreprises et commerces à la mise en place de plans de gestion de crise

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 5-1 : Réaliser une étude de diagnostic globale de vulnérabilité du territoire

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an  jours/an 3 jours/an 3 jours/an 3 jours/an 3 jours/an

Taux (%)

50%

50%

Plan de financement

SAGE Bièvre Liers Valloire

-

Coût total de l'action (HT)

CC EBER 2 500 €

2 500 €

- -

5 000 €

• Action 1-7 : Etablir un plan de communication et d’information du grand public sur le plan d’actions du PAPI d’Intention
• Action 5-1 : Réaliser une étude de diagnostic globale de vulnérabilité du territoire

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Indicateurs de suivi/réussite

• Nombre d’actions de sensibilisation réalisées 

Autres actions en lien

Entités Coût(HT)

SIRRA

CC EBER / SIRRA
Communes / DDT38 / DDT26 / gestionnaires des structures / 

Chambres consulaires / INSPIRA

Echéancier prévisionnel

2021



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

5 jours/an 5 jours/an 5 jours/an 5 jours/an 5 jours/an 5 jours/an

2021

Plan de financement

Coût total de l'action (HT) -

Indicateurs de suivi/réussite

• Organisation entre les différents services opérationnelle

Autres actions en lien

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 4 : Prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme

FICHE ACTION N°4-1

Pérenniser l'organisation mise en place à l'échelle du territoire pour l'accompagnement des communes et des 
instructeurs pour la prise en compte du risque dans l'urbanisme

Orientation stratégique Accompagner la prise en compte du risque dans l'urbanisme

Objectif de l'action

Assurer la bonne prise en compte du risque d'inondation et ruissellement dans l'urbanisme

Description de l'action

Les différents services compétents en matière d'urbanisme sur le territoire sont actuellement en train de structurer l'organisation
et les modalités de communication et d'échange intra-services pour l'instruction des permis de construire, notamment en ce qui
concerne la prise en compte des risques d'inondation et ruissellement. Il est notamment prévu une intervention du SIRRA à deux
niveaux :
• en étant un appui des services instructeur par l'émission d’un avis consultatif du SIRRA sur les demandes d’urbanisme en
secteurs à risque ;
• en accompagnant les communes, intercommunalités et syndicat mixte SCOT pour la mise à jour de leur document d’urbanisme 
et la prise en compte des nouvelles connaissances produites en termes d’aléas.

Cette action vise donc à poursuivre et pérenniser l'organisation qui sera mise en place pour assurer la bonne prise en compte du
risque dans l'urbanisme. Cette action sera également l'occasion de mettre à jour les documents d'urbanisme (PLU ou SCOT) et
de repréciser la réglementation associée aux bandes de précaution en arrière des systèmes d'endiguement. Pour rappel, la prise 
en compte des bandes de précaution a été actée lors de la Mission Inter-services des Risques Naturels et Technologiques du 29
avril 2016 et est confortée par le décret de juillet 2019 qui vient modifier en partie leur délimitation. La définition des bandes de
précaution se fera dans le cadre de l'identification des systèmes d'endiguement prévus à l'action 7-1. 

Les besoins éventuels d'outils qui permettraient de faciliter l'ensemble des démarches et missions des services (type plateforme
cartographique de consultation en ligne) seront également évalués dans le cadre de cette action. La mise en place de ces outils
éventuels se fera alors dans le cadre du PAPI complet.

Territoire concerné

CC EBER / CC PDA / SIRRA Communes / DDT38 / DDT26 / SCOT

Echéancier prévisionnel

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés



SAGE Bièvre Liers Valloire

ML.2.1.1: Préserver les zones humides au travers des documents 
d’urbanisme 

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Améliorer l’affichage des risques et leur prise en compte en 
urbanisme

OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau

• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau
• Action 4-2 : Elaborer la note relative à l'intégration du risque dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme
• Action 7-1 : Identifier les systèmes d’endiguement le long des cours d’eau

Compatibilité avec les documents cadres



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an  jours/an  jours/an 2 jours/an 2 jours/an  jours/an

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 4 : Prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme

FICHE ACTION N°4-2

Elaborer la note relative à l'intégration du risque dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme

Orientation stratégique Accompagner la prise en compte du risque dans l'urbanisme

Objectif de l'action

• Déposer un dossier de candidature PAPI dont l’une des pièces constitutives est la note relative à l'intégration du risque dans 
l'aménagement du territoire et l'urbanisme, et répondant ainsi aux exigences du cahier des charges PAPI 3
• Démontrer la bonne prise en compte du risque dans l’aménagement du territoire

Description de l'action

Cette action consiste à élaborer une note relative à l’intégration du risque dans l’aménagement du territoire et dans l’urbanisme, 
qui constituera une pièce à part entière du futur dossier de candidature PAPI, exigée dans le cahier des charges PAPI 3 (voir 
fiche action n°0-3).

La note, dont le plan est précisé ci-dessous, détaille la stratégie de prise en compte des risques dans l'aménagement du 
territoire et l'urbanisme. Elle doit permettre de faciliter le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PAPI et d'effectuer un point 
d'avancement précis dans le domaine de l’aménagement et de l’urbanisme.
Cette note, d’une trentaine de pages maximum, devra :
• présenter les choix retenus en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire à l’échelle SCOT ou intercommunale. Les 
choix retenus en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, compte tenu des opérations prévues dans le projet de 
PAPI et de l’existence des PPRn, seront présentés à l'aide de cartographies ou de schémas tenant compte des éléments du 
diagnostic et des contraintes liées au contexte local. La présentation de ces choix s’attachera notamment à rendre compte du 
devenir des zones protégées par des digues et des aménagements hydrauliques. La note devra montrer comment ces choix 
permettent de concilier et d'optimiser le développement et l’aménagement du territoire, d’une part, et la non-augmentation de la 
vulnérabilité du territoire aux risques, d’autre part, en particulier du point de vue des zones à forte pression foncière, à enjeux 
territoriaux forts ou à enjeux de développement intercommunal. La compatibilité avec la stratégie nationale de gestion des 
risques d’inondation (SNGRI) et la SLGRI du TRI Vienne devra être démontrée ;
• expliciter la manière dont est pris en compte le risque sur les territoires non couverts par un PPRn ;
• présenter le processus de concertation ayant présidé à l’élaboration du PAPI, ainsi que les modalités de la gouvernance et de 
la concertation qui participent à la pertinence et à l’efficience de la mise en œuvre du projet de PAPI (voir fiches action n°0-1 et 0-
2).
Cette note devra également mettre en valeur les mesures prises sur le territoire pour assurer son développement sécurisé (voir 
fiche action n°4-1).

Une première version de cette note sera rédigée dans le cadre du  « Schéma d’aménagement pour la prévention des 
inondations et la restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne ». Elle sera mise à jour si besoin à la fin de la 
période de mise en oeuvre du PAPI d'Intention.

 

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 4-1 : Pérenniser l'organisation mise en place à l'échelle du territoire pour l'accompagnement des communes et des 
instructeurs pour la prise en compte du risque dans l'urbanisme

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA Communes / DDT38 / DDT26

Echéancier prévisionnel

2021



Coût total de l'action (HT)
-

(coûts inclus dans l'action 0-3)

Plan de financement

Améliorer l’affichage des risques et leur prise en compte en 
urbanisme

OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau

SAGE Bièvre Liers Valloire

ML.2.1.1: Préserver les zones humides au travers des documents 
d’urbanisme 

Indicateurs de suivi/réussite

• Note finalisée
• Dossier de candidature PAPI labellisé

Autres actions en lien

• Action 0-1 : Assurer l'animation et le suivi du PAPI d'Intention
• Action 0-2 : Mettre en place une démarche de concertation et de consultation du public
• Action 0-3 : Elaborer le dossier de candidature du PAPI Dolon-Sanne
• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection 
• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau
• Action 4-1 : Formaliser l'organisation mise en place à l'échelle du territoire pour l'accompagnement des communes et des 
instructeurs pour la prise en compte du risque dans l'urbanisme

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an  jours/an 7 jours/an 7 jours/an 7 jours/an 7 jours/an

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 4 : Prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme

FICHE ACTION N°4-3

Analyse stratégique pour la prescription de PPR

Orientation stratégique Accompagner la prise en compte du risque dans l'urbanisme

Objectif de l'action

Définir les besoins de prescriptions et d'élaboration de PPRi sur le territoire du PAPI

Description de l'action

Les Plans de Prévention des Risques (PPRi) sont des outils prescrits et élaborés par l’Etat.
Ils réglementent la constructibilité des sols pour adapter l’aménagement des territoires aux risques d’inondations. 
Les PPRi apportent divers avantages, comme l’accès facilité au fonds Barnier, une meilleure information au grand public et aux 
acquéreurs et locataires, une diminution des franchises des assurances en cas de catastrophe naturelle, ou la possibilité de 
mise en place de différentes mesures de prévention, protection et sauvegarde. En particulier, la couverture par un PPR prescrit 
ou approuvé des communes qui bénéficieraient des travaux prévus à l'issue du PAPI d'Intention est une condition sine qua non 
pour l'obtention des financements du fonds Barnier à des taux respectifs de 40 et 50%.
Sur le territoire du PAPI d’Intention, seules 3 communes disposent d'un PPR approuvé et 3 d'un PPR prescrit.

L’action, sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, consiste donc à :
• prendre en compte l‘ensemble des données d’aléa (débordement, ruissellement, rupture de digue) et de vulnérabilité 
recueillies lors des études préliminaires du PAPI d’Intention pour identifier d'éventuelles zones à risque qui justifieraient 
l'élaboration de PPRi ;
• confronter la couverture actuelle en PPR du territoire et les résultats du schéma d'aménagement pour identifier les communes 
bénéficiant des travaux proposés mais non couvertes par un PPR et qui nécessiteraient l'élaboration d'une telle procédure pour 
bénéficier des financements PAPI.

 

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

DDT38 / DDT26 Communes / SIRRA / CC EBER / CC PDA / DREAL

Echéancier prévisionnel

2021

Plan de financement

-

Indicateurs de suivi/réussite

• Nombre de commune où le besoin de prescription en PPRi est identifié

Autres actions en lien

• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Coût total de l'action (HT)



Améliorer l’affichage des risques et leur prise en compte en 
urbanisme

OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau

SAGE Bièvre Liers Valloire

ML.2.1.1: Préserver les zones humides au travers des documents 
d’urbanisme 



2020 2022

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA CC EBER / CC PDA / Communes / Chambres consulaires / ARS

Echéancier prévisionnel

2021

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 5 : Réduction de la vulnérabilité

FICHE ACTION N°5-1

Réaliser une étude de diagnostic globale de vulnérabilité du territoire

Orientation stratégique
Diagnostiquer et réduire la vulnérabilité du territoire au niveau des secteurs 

prioritaires

Objectif de l'action

• Apprécier la vulnérabilité globale des territoires en superposant les informations relatives à l’aléa inondation et aux enjeux
• Définir les enjeux particuliers ou secteurs prioritaires au niveau desquels il est nécessaire de mettre en place une démarche de
diagnostic de vulnérabilité personnalisée à plus ou moins court terme

Description de l'action

L’appréciation de la vulnérabilité d’un territoire résulte d’une confrontation directe entre l’emprise des aléas et la localisation des
enjeux (de santé humaine, économiques, environnementaux et patrimoniaux). Cette analyse doit être menée à l’échelle du
périmètre d'étude global pour pouvoir apprécier le degré d’exposition au risque inondation et le type d’enjeux concernés par ce
risque en fonction des territoires. 

Ce travail sera réalisé dans le « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des milieux
naturels du bassin versant Dolon-Sanne ». Ce travail d’analyse s’effectuera sur la base du référentiel national de vulnérabilité
aux inondations et intégrera également la composante environnementale. Les grandes étapes suivantes sont ainsi prévues :
• inventaire des enjeux, croisement avec les aléas inondations ;
• caractérisation des « axes » et des « sources » de la vulnérabilité de ces enjeux sur la base de l’exploitation brute des
données. Cette étape a pour objectif de caractériser les sources de vulnérabilité représentatives du territoire. Le choix des
différents axes et des différentes sources à considérer pour l’analyse, ainsi que des indicateurs à évaluer, sera fait en fonction
des moyens humains mobilisables et des données disponibles ;
• analyse partagée de la vulnérabilité entre l’ensemble des acteurs. Cette analyse a pour but de mettre à disposition des acteurs
impliqués dans l’aménagement du territoire les principaux enjeux en termes d’exposition au risque inondation d’une part et
d’enjeux environnementaux d’autre part. L’appropriation par l’ensemble des acteurs des principaux enjeux identifiés dans l’étape
précédente devra permettre de mettre en évidence des thématiques de travail spécifiques qui devront être approfondies au sein
d’ateliers dédiés (au moins deux ateliers seront à prévoir). La finalité de ces ateliers sera d’identifier les thèmes prioritaires
d’actions pour rendre cohérentes les ambitions relatives aux projets de Risque Inondation/ Environnement/Urbanisation du
territoire ;
• synthèse priorisant les thèmes d’intervention et permettant de clarifier la vision stratégique à développer pour réduire la
vulnérabilité du territoire aux inondations et à la dégradation des milieux.

A noter que cette action fournira une base solide pour la réalisation des études d’ACB/AMC dans le cadre de l’élaboration des
schémas de gestion hydraulique (voir fiche action n°6-2). Elle permettra également d’orienter la stratégie de promotion des
POMSE vers les enjeux les plus exposés et les plus sensibles (voir fiche action n°3-2).

Territoire concerné

Ce travail doit être 
réalisé au 2ème
semestre 2020



Plan de financement

ML.1.5.3 : Déterminer et réduire la vulnérabilité dans les zones à 
risques potentiels importants

Améliorer la connaissance et mettre en place des actions de 
réduction de la vulnérabilité

Développer et partager la connaissance sur les aléas, enjeux, 
systèmes de protection, vulnérabilité

-

-

SAGE Bièvre Liers Valloire

• Action 1-1 : Disposer de données topographiques le long des principaux cours d'eau
• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection 
• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau
• Action 3-2 : Sensibiliser les entreprises et commerces à la mise en place de plans de gestion de crise
• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI

Compatibilité avec les documents cadres

(coûts déjà partis)

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Indicateurs de suivi/réussite

• Etude de diagnostic global de la vulnérabilité du territoire finalisée
• Plan de priorisation pour la mise en place d’une démarche de diagnostic ciblé de la vulnérabilité établi

Autres actions en lien

Coût total de l'action (HT)



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

2 jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an  jours/an

Taux (%)

50%

30%

20%

Entités Coût(HT)

Fonds Barnier (PAPI) 25 000 €

Département de l'Isère 15 000 €

SIRRA 10 000 €

Indicateurs de suivi/réussite

• Nombre de levés topographiques réalisés
• Nombre de profils réalisés
• Linéaire de digues couvert par des investigations géotechniques

Autres actions en lien

Echéancier prévisionnel

Plan de financement

50 000 €

2021

Coût total de l'action (HT)

• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection 
• Action 7-1 : Identifier les systèmes d’endiguement le long des cours d’eau

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA DDT38 / DDT26 / CC EBER / CC PDA

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

Orientation stratégique Définir un schéma de gestion hydraulique  

Objectif de l'action

Construire le schéma de gestion hydraulique du bassin versant Dolon-Sanne au stade avant-projet

Description de l'action

Cette action vise à définir et suivre les prestations topographiques et géotechniques jugées nécessaires à la réalisation de la 
phase avant-projet du scénario d'aménagement qui sera finalement retenu.
L'objectif est donc de disposer des données nécessaires et suffisantes pour définir au mieux les aménagements projetés dans le 
scénario retenu. 

A noter que cette action participe de l’axe 1 dans la mesure où elle permet une amélioration globale des connaissances mais 
s’inscrit logiquement dans l’axe 6 d’amélioration des écoulements et l’axe 7 de gestion des ouvrages de protection hydraulique.

Territoire concerné

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

Réaliser les investigations géotechniques et topographiques préalables à la définition des aménagements au stade 
AVP

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

FICHE ACTION N°6-1



OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour 
plus d’efficacité

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques

OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services 

publics d’eau et d’assainissement
OF5E : Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé 

humaine
OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et des zones humides
OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques

-

-

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

SAGE Bièvre Liers Valloire

• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI
• Action 6-3 : Réaliser les études environnementales liées au schéma d'aménagement retenu et les dossiers d'autorisation 
environnementale et DUP
• Action 6-4 : Réaliser les études ACB/AMC du scénario d'aménagement retenu
• Action 7-1 : Identifier les systèmes d’endiguement le long des cours d’eau



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

1 jours/an 1 jours/an 1 jours/an 1 jours/an 1 jours/an

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

2 jours/an

L'étude de « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des milieux naturels du bassin 
versant Dolon-Sanne » lancée par le SIRRA en parallèle du PAPI d'Intention doit permettre de proposer un schéma 
d’aménagement pour la prévention des inondations et la restauration des milieux aquatiques du bassin Dolon-Sanne et des 
actions concrètes à mettre en œuvre par le territoire pour accompagner ces aménagements. 
Il est prévu dans le cadre de cette étude d'analyser différents scénarios d’aménagement visant le double objectif de réduction du 
risque d’inondation et de renaturation/restauration des milieux environnementaux. Les solutions suivantes seront recherchées :
• optimisation des ouvrages existants par confortement et/ou modification pertinente de leur configuration ;
• favoriser les solutions de laminage et d’écrêtement de crue naturels et/ou contrôlés et tout type de solution dites « basées sur 
la nature » (désimperméabilisation, zones humides, infiltration…) ;
• conserver la possibilité de disposer de différents niveaux de protection entre zones protégées ;
• pour de potentiels nouveaux ouvrages, il s’agira de respecter les contraintes règlementaires pour les niveaux de protection ;
• pour un même niveau de protection d’un ouvrage type digues, favoriser les reculs de digues plutôt que les rehausses et les 
confortements ;
• proposer des solutions géomorphologiques et de renaturation environnementale ambitieuses en améliorant le fonctionnement 
des milieux humides, alluviaux et des corridors biologiques.
Pour chacun des scénarios d’aménagement proposés, les 4 évènements de crues évoqués dans l'action 1-3 seront modélisés. 
Les scénarios construits s'appuieront sur les connaissances produites dans le cadre du PAPI d'Intention.
Les différents scénarios seront analysés et comparés selon différents critères : rapport coût du projet/dommages évités (ACB - 
voir action 6-4), gain environnemental, emprise foncière et impact agricole, bilan carbone. 

Le scénario finalement retenu sera pour finir étudié au stade avant-projet (AVP).

Plan de financement

-
(coûts déjà partis)

Coût total de l'action (HT)

SIRRA DDT38 / DDT26 / CC EBER / CC PDA / INSPIRA

Echéancier prévisionnel

2021

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

FICHE ACTION N°6-2

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

Orientation stratégique Définir un schéma de gestion hydraulique  

Objectif de l'action

Réduire le risque d'inondation sur le territoire Dolon-Sanne, avec une approche intégrée

Description de l'action

Territoire concerné

• Action 1-1 : Disposer de données topographiques le long des principaux cours d'eau
• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection 
• Action 6-1 : Réaliser les investigations géotechniques et topographiques préalables à la définition des aménagements au stade 
AVP

Début du travail au
2ème trimestre 2020



Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Indicateurs de suivi/réussite

• Scénario d'aménagement intégré de gestion hydraulique du bassin versant Dolon-Sanne défini
• Dossier de candidature PAPI labellisé sur la base du scénario retenu

Autres actions en lien

• Action 0-1 : Assurer l'animation et suivi du PAPI d'intention
• Action 0-3 : Elaborer le dossier de candidature PAPI Dolon-Sanne
• Action 1-1 : Disposer de données topographiques le long des principaux cours d'eau
• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection 
• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau
• Action 4-3 : Analyse stratégique pour la prescription de PPR
• Action 6-1 : Réaliser les investigations géotechniques et topographiques préalables à la définition des aménagements au stade 
AVP
• Action 6-3 : Réaliser les études environnementales liées au schéma d'aménagement retenu et les dossiers d'autorisation 
environnementale et DUP
• Action 6-4 : Réaliser les études ACB/AMC du scénario d'aménagement retenu
• Action 7-1 : Identifier les systèmes d’endiguement le long des cours d’eau

Préserver et restaurer les champs d’expansion des crues
Réactiver la dynamique fluviale (Rhône) et améliorer le transit des 

crues

OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour 
plus d’efficacité

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques

OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services 

publics d’eau et d’assainissement
OF5E : Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé 

humaine
OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et des zones humides
OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques

ML.1.1.2 : Préserver les espaces de bon fonctionnement des cours 
d’eau

ML.1.1.4 : Mettre en place des projets de restauration ambitieux de 
l’espace de bon fonctionnement des cours d’eau

ML.1.4.1 : Gérer et/ou restaurer l’équilibre du profil en long et le 
transit sédimentaire

ML.1.5.1 : Réduire les risques d’inondation tout en améliorant le 
fonctionnement des milieux aquatiques

ML.1.5.6 : Préserver et restaurer les zones d’expansion de crues

SAGE Bièvre Liers Valloire



Réaliser les études environnementales liées au schéma d'aménagement retenu et les dossiers d'autorisation 
environnementale et DUP

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

FICHE ACTION N°6-3

Orientation stratégique Définir un schéma de gestion hydraulique  

Objectif de l'action

• S’assurer que les enjeux environnementaux existants sur le territoire et protégés par le code de l’environnement sont bien pris
en compte dans la stratégie et le programme d’action du PAPI
• Montrer comment, dans une logique de gestion intégrée du territoire, il a été tenu compte, lors de l'élaboration du projet de
PAPI, des milieux naturels et des paysages, en respectant la séquence « 1) éviter / 2) réduire / 3) compenser les impacts
environnementaux »
• Préparer la mise en œuvre des travaux prévus dans le scénario d'aménagement retenu en élaborant les différents dossiers
réglementaires autorisant la réalisation de ces travaux

Description de l'action

L’analyse environnementale préalable doit permettre d’évaluer, dès la conception du schéma de gestion hydraulique, les 
impacts environnementaux des aménagements prévus. C’est une occasion d’évaluer préalablement le degré d’acceptabilité du 
projet au regard de la réglementation existante et d’adapter, le cas échéant, le programme pour garantir in fine sa mise en 
œuvre.

Dans le respect de l’annexe 3 du cahier des charges PAPI 3, ces études devront :
• Dresser un état des lieux du territoire sous l’angle des enjeux naturels et des paysages. Cette partie consiste à présenter 
succinctement l'état des lieux du fonctionnement du territoire au regard des enjeux naturels et des paysages : évaluation des 
enjeux de conservation des espèces et habitats caractéristiques, fonctionnement hydrologique, hydraulique et sédimentologique 
du territoire, état des masses d'eau DCE, enjeux patrimoniaux (espaces naturels protégés, zones Natura 2000, zones humides, 
ZNIEFF...), enjeux de continuités écologiques, enjeux paysagers, ... ;
• Evaluer les conséquences potentielles des travaux et aménagements sur l’environnement. Cette évaluation se basera sur la 
connaissance des enjeux naturels et paysages issus du diagnostic du territoire, ainsi que sur la localisation et les 
caractéristiques des projets d’aménagements et d’ouvrages définis dans le schéma intégré de gestion hydraulique ;
• Justifier les travaux et aménagements au regard de leurs conséquences potentielles résiduelles : le projet de PAPI devra 
montrer comment le schéma intégré de gestion hydraulique s’articule et s'avère compatible avec les différents outils de 
protection ou de gestion des milieux aquatiques (notamment le SDAGE) et des paysages. Il est notamment attendu une 
justification des choix de travaux et d’aménagements, compte tenu des alternatives techniques étudiées et de leurs impacts 
respectifs ainsi que des mesures de suppression ou de réduction d'impacts ou, le cas échéant, des mesures de compensation 
qui pourraient être envisagées ; 
• Prévoir des modalités de gouvernance et de concertation particulières (COPIL, concertation avec les associations de protection 
de l'environnement...) au vu des enjeux naturels et paysagers et des conséquences potentielles du schéma de gestion 
hydraulique sur ceux-ci (voir fiches action n°0-1 et n°0-2). 

Ces analyses environnementales devront être réalisées dans le cadre du schéma intégré de gestion hydraulique prévu dans le 
PAPI Dolon-Sanne. Elles permettront de mettre à jour la note d'analyse environnementale, pièce du dossier de candidature 
PAPI, dont une première version sera rédigée dans le cadre du  « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations 
et la restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne ». 



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an

Taux (%)

50%

30%

20%

Territoire concerné

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

Une fois le scénario d'aménagement défini et les études environnementales faites, il conviendra de préparer les dossiers 
réglementaires adéquats pour pouvoir réaliser les travaux prévus. 
Tout projet ayant un impact direct ou indirect sur le milieu aquatique (cours d’eau, lac, eaux souterraines, zones inondables, 
zones humides...) est en effet soumis à l’application de la loi sur l’eau (L214-1 du Code de l'Environnement). Ce projet peut être 
soumis soit à un régime de Déclaration ou d’Autorisation suivant ses caractéristiques et l’importance de ses effets sur la 
ressource en eau et les écosystèmes. La nomenclature Loi sur l'eau définit la liste des installations, ouvrages, travaux et 
activités concernées par ces obligations. Un projet peut relever de plusieurs rubriques de la nomenclature Loi sur l'eau qu'il 
conviendra de vérifier une fois celui-ci défini. 
Le choix de la procédure (Déclaration Loi sur l'eau ou Autorisation environnementale) sera fonction des rubriques de la 
"nomenclature Eau" concernées par le projet. Selon le cas, un ou des dossiers Loi sur l'Eau et/ou d'autorisation 
environnementale seront à produire. Ces dossiers devront être constitués dans le respect des conditions définies à l'article R214-
32 dans le cas du dossier loi sur l'eau et des articles R181-13 à 15 dans le cas du dossier d'autorisation environnementale. 
Enfin, selon la localisation des aménagements prévus, une Déclaration d'Utilité Publique (DUP) pourra être à prévoir. La DUP 
est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération d'aménagement sur des terrains privés en les expropriant, 
précisément pour cause d'utilité publique. La DUP est obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité publique.

Cette action sera réalisée par un prestataire externe. Le SIRRA prévoit également de faire appel à un prestataire externe pour 
l'épauler dans la rédaction du CCTP de cette action. A noter que cette action concerne l’axe 6 d’amélioration des écoulements et 
l’axe 7 de gestion des ouvrages de protection hydraulique.

-

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA
DDT38 / DDT26 / CC EBER / CC PDA / associations 

environnementales / INSPIRA

Echéancier prévisionnel

Plan de financement

97 500 €Coût total de l'action (HT)

2021

Entités Coût(HT)

Fonds Barnier (PAPI) 48 750 €

SIRRA 19 500 €

Département de l'Isère 29 250 €

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Indicateurs de suivi/réussite

• Etudes d’évaluation environnementales finalisées
• Production de la note d’analyse environnementale du PAPI
• Dossier de candidature PAPI labellisé

Autres actions en lien

• Action 0-1 : Assurer l'animation et suivi du PAPI d'intention
• Action 0-2 : Mettre en place une démarche de concertation et de consultation du public
• Action 0-3 : Elaborer le dossier de candidature PAPI Dolon Sanne
• Action 6-1 : Réaliser les investigations géotechniques et topographiques préalables à la définition des aménagements au stade 
AVP
• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI
• Action 6-4 : Réaliser les études ACB/AMC du scénario d'aménagement retenu

Compatibilité avec les documents cadres



SAGE Bièvre Liers Valloire

ML.2.1.2: Appliquer et encadrer la doctrine « Eviter, Réduire, 
Compenser »

OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour 
plus d’efficacité

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 
des milieux aquatiques

OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services 

publics d’eau et d’assainissement
OF5E : Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé 

humaine
OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et des zones humides
OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des 
milieux aquatiques





Réaliser les études ACB/AMC du scénario d'aménagement retenu

PAPI D'INTENTION 

SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 6 : Ralentissement des écoulements

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

FICHE ACTION N°6-4

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

Orientation stratégique Définir un schéma de gestion hydraulique  

Objectif de l'action

• Comparer plusieurs scénarios de gestion hydraulique alternatifs avec la situation de référence, en les passant au crible des 

ACB/AMC

• Mesurer globalement les aspects économiques, environnementaux, sociaux, patrimoniaux du schéma de gestion hydraulique 

retenu

Description de l'action

Territoire concerné

L'ensemble du périmètre du PAPI Dolon-Sanne

Il s’agit ici d’évaluer les effets du scénario de gestion hydraulique retenu (voir action n°6-2) sur les dommages et l’exposition des 

enjeux de santé humaine, d’environnement, de patrimoine culturel et d’économie, en comparant des indicateurs, avec et sans 

mesures, pour plusieurs occurrences de crues.

Conformément à l’annexe 4 du cahier des charges PAPI 3, les ACB/AMC devront comporter plusieurs chapitres :

• une présentation générale et synthétique des mesures à mettre en place et qui font l’objet d’une AMC : types de mesures, 

territoire et communes concernées. Un plan à une échelle adaptée permettra de localiser les mesures sur le territoire concerné. 

Le phasage éventuel dans la mise en œuvre des actions sera indiqué ;

• une description du périmètre de l’étude avec notamment la description :

 o du scénario de référence, c’est-à-dire la situation existante avant-projet ;

 o des types de mesures envisagées : les mesures évaluées sont a minima les mesures structurelles, c’est-à-dire celles qui ont 

un effet sur l’aléa (ouvrages de ralentissement dynamique, restauration de zones d’expansion de crue, création d’ouvrages de 

protection) ainsi que les mesures de sécurisation d’ouvrages de protection sans augmentation du niveau de protection d’origine ;

 o les types d’enjeux considérés : enjeux humains, économiques, sur l’environnement et sur le patrimoine culturel ;

 o les types de dommages pris en compte : a minima les dommages directs tangibles par une évaluation monétaire, les 

dommages intangibles directs et indirects par une évaluation au moyen d’indicateurs ;

 o du périmètre géographique : il conviendra de réaliser autant d'ACB/AMC qu'il y a de groupes d'opérations structurelles 

cohérentes d'un point de vue hydraulique. Le périmètre de l’analyse est constitué a minima de l’enveloppe maximale des aléas 

impactée par le projet ;

• une présentation du type d’aléas pris en compte (débordement de cours d’eau/rupture de digues) et des 4 scénarios 

d’inondation :

 o événements engendrant les premiers dommages ;

 o scénario de dimensionnement, correspondant au niveau de protection de l'ouvrage ;

 o scénario de fin d'impact de l'ouvrage, correspondant à la ruine généralisée de l'ouvrage et / ou à la situation où il est 

complètement dépassé ;

 o scénario extrême, de période de retour au moins 1000 ans.

Les modélisations de l’état initial pour chacun des 4 scénarios d’inondation seront réalisées dans le cadre de l’action 1-3. En 

revanche, les modélisation en état projet, pour chacun des 4 scénarios d’inondation et par groupe d’aménagements 

hydrauliquement cohérents, seront à réaliser dans le cadre de cette action.

• une caractérisation de l’occupation des sols du territoire avec notamment un recensement des enjeux exposés à l’inondation 

(voir fiche action n°5-1) prévoyant notamment des tableaux des enjeux par type ainsi qu'une cartographie pour le scénario retenu 

;

• une analyse synthétique comprenant une synthèse des indicateurs monétaires, des indicateurs non monétaires, une analyse de 

sensibilité et d’incertitude des indicateurs de synthèse et une conclusion sur la pertinence des groupes d’aménagements 

hydrauliquement cohérents d’un point de vue socio-économique ;

• une analyse ACB/AMC poussée (dans le respect du cahier des charges PAPI 3) pour le schéma de gestion hydraulique retenu 

comprenant :

 o une évaluation des dommages tangibles via des indicateurs de dommages monétaires : l’évaluation du montant des dommages 

se basera sur les courbes de dommages nationales présentes dans le guide méthodologique ACB/AMC. Une analyse plus fine 

des dommages réels que subiraient certains enjeux structurants du territoire pourra être réalisée pour adapter ces courbes au 

contexte local. Les coûts des mesures seront également évalués pour chaque variante éventuelle du projet ;

 o une évaluation des dommages intangibles via des indicateurs d’enjeux (quantitatifs et qualitatifs).

Ces analyses seront réalisées dans le dans le cadre du « Schéma d’aménagement pour la prévention des inondations et la 

restauration des milieux naturels du bassin versant Dolon-Sanne ».



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

 jours/an 1 jours/an 1 jours/an 1 jours/an 1 jours/an 1 jours/an

• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau

• Action 5-1 : Réaliser une étude de diagnostic globale de vulnérabilité du territoire

• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA DDT38 / DDT26 / CC EBER / CC PDA / DREAL

Echéancier prévisionnel

Plan de financement

2021

-
(coûts déjà partis)

Coût total de l'action (HT)

-

Compatibilité avec les documents cadres

SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

SAGE Bièvre Liers Valloire

• Action 0-3 : Elaborer le dossier de candidature PAPI Dolon-Sanne

• Action 1-3 : Améliorer la connaissance des aléas le long des principaux cours d'eau

• Action 5-1 : Réaliser une étude de diagnostic globale de vulnérabilité du territoire

• Action 6-1 : Réaliser les investigations géotechniques et topographiques préalables à la définition des aménagements au stade 

AVP

• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI

• Action 6-3 : Réaliser les études environnementales liées au schéma d'aménagement retenu et les dossiers d'autorisation 

environnementale et DUP

Indicateurs de suivi/réussite

• Dossier de candidature PAPI labellisé

Autres actions en lien

OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour 

plus d’efficacité

OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation 

des milieux aquatiques

OF3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des 

politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services 

publics d’eau et d’assainissement

OF5E : Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé 

humaine

OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques et des zones humides

OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux 

inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 

aquatiques

-



2020 2022

4ème trimestre 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 1er trimestre

2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an 2 jours/an2 jours/an

Echéancier prévisionnel

2021

Le travail à réaliser dans le cadre de l'action 1-2 permettra de consolider et fiabiliser la connaissance des ouvrages de protection 
le long des cours d'eau. 
Sur la base de ces nouvelles connaissances, la présente action vise à identifier les ouvrages de protection qui seront à classer 
en système d'endiguement et à définir le périmètre de ces systèmes d'endiguement. Ces systèmes d'endiguement devront par la 
suite faire l'objet d'une déclaration au titre de l'article R562-13 du Code de l'Environnement. 
Cette action vise également à identifier les ouvrages qui, a contrario, ne seront pas retenus dans un système d'endiguement. 
Les modalités de gestion, ou non-gestion, de ces ouvrages devront alors être précisées. Ce travail d'identification des systèmes 
d'endiguement s'appuiera sur les connaissances acquises en termes d'aléa et de zones protégées mais aussi sur les capacités 
du SIRRA à assurer la gestion de ces futurs systèmes d'endiguement. Une base de données recensant l'intégralité des 
ouvrages et leurs attributs sera constituée. Les bandes de précaution à l'arrière des systèmes d'endiguement retenus seront 
également calculées.

Une fois les systèmes d'endiguement identifiés, les modalités de gestion de ces ouvrages seront proposées en termes 
d’entretien, de surveillance et de mise aux normes réglementaires. Ce travail permettra ainsi d'aboutir à un plan de gestion des 
systèmes d’endiguement et des aménagements hydrauliques définissant précisément la démarche organisationnelle et 
réglementaire pour mettre en conformité les ouvrages. Il sera également prévu de réaliser des investigations topographiques et 
géotechniques au niveau des ouvrages de protection et futurs systèmes d'endiguement afin d'analyser le corps des digues et 
d’évaluer les risques potentiels d’érosion interne/externe, de déstabilisation mécanique ou hydrodynamique.

Ce travail d'identification des systèmes d'endiguement et d'investigations géotechniques est à faire sur l'ensemble des ouvrages 
recensés sur le territoire hors digues de Salaise-sur-Sanne pour lesquelles la procédure de déclaration est en cours (EDD en 
cours de réalisation).

Cette étude sera réalisée par un prestataire externe. Le SIRRA prévoit également de faire appel à un prestataire externe pour en 
élaborer le CCTP.

PAPI D'INTENTION 
SUR LES BASSINS VERSANTS DU DOLON ET DE LA 

SANNE

Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique

FICHE ACTION N°7-1

Identifier les systèmes d’endiguement le long des cours d’eau

Orientation stratégique
Enrichir et formaliser la connaissance des performances des systèmes 

d'endiguement

Objectif de l'action

• Identifier et définir les systèmes d’endiguement le long des cours d’eau qui seront à déclarer au titre de l’article R562-13 du 
Code de l’Environnement
• Améliorer la connaissance des futurs systèmes d’endiguement 

Description de l'action

Pilotage de l'action

Maitre d'Ouvrage Acteurs associés

SIRRA Communes / DDT38 / DDT26 / DREAL

Territoire concerné

Le périmètre du PAPI Dolon-Sanne hors digues de Salaise-sur-Sanne

Travail/Actions préalables à la mise en œuvre

• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection
• Action 5-1 : Réaliser une étude de diagnostic globale de vulnérabilité du territoire
• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI

Début du travail au 
3ème trimestre 2020



Taux (%)

50%

30%

20%

ML.1.5.5 : Poursuivre l’inventaire des ouvrages hydrauliques 
existants et assurer leur gestion

Plan de financement

Coût total de l'action (HT) 77 500 €

Entités Coût(HT)

Autres actions en lien

Fonds Barnier (PAPI) 38 750 €

Indicateurs de suivi/réussite

• Systèmes d'endiguement identifiés

SIRRA 15 500 €

Département de l'Isère 23 250 €

SAGE Bièvre Liers Valloire

• Action 1-2 : Améliorer la connaissance des ouvrages de protection
• Action 4-1 : Formaliser l'organisation mise en place à l'échelle du territoire pour l'accompagnement des communes et des 
instructeurs pour la prise en compte du risque dans l'urbanisme
• Action 5-1 : Réaliser une étude de diagnostic globale de vulnérabilité du territoire
• Action 6-2 : Elaborer un schéma intégré de gestion hydraulique sur le territoire du PAPI

Compatibilité avec les documents cadres
SLGRI TRI Vienne SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse (2016-2021)

Assurer la pérennité des ouvrages de protection et améliorer leur 
gestion

-



 

Préserver. 
Protéger.
Gérer
durablement 
la ressource 
en eau.

SIRRA
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