
N°action Libellé de l'action T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Constitution du PAPI complet

0.1. Mise en place d’une cellule d’animation

1.1. Élaboration d'un schéma global de gestion du bassin de la Sarre

1.1.1. Étude hydrologique

1.1.2. Étude hydraulique

1.1.3. Étude de la fonctionnalité des milieux aquatiques

1.1.4. Étude topographique

1.1.5. Étude du ruissellement

1.2. Dialogue territorial

1.3. Création et animation d’un groupe de travail afin de définir une stratégie pour la sensibilisation des agriculteurs aux bonnes pratiques

1.4. Étude des impacts des aménagements projetés sur l'activité agricole et sur le foncier

1.5. Émergence et entretien de la culture du risque

1.6. Création d’un plan de communication pertinent et adapté au territoire de la Sarre

1.6.1. Organisation et participation à des évènements de sensibilisation

1.6.2. Création de supports de communication

2.1. Amélioration de l'anticipation de la survenue d'une inondation

3.1. Amélioration de la gestion du risque inondation

3.1.1. Aide à l'élaboration, à la mise à jour et la mise en œuvre des PCS et DICRIM

3.1.2. Organisation d’exercices de gestion de crise

3.1.3. Organisation d’un exercice de gestion de crise franco-allemand

3.1.4. Assurer un appui pour l’intégration du risque d’inondation dans la mise en œuvre des PPMS

3.2. Définir le besoin et la possibilité d'optimisation et d’extension du système d'alerte de la CASC

4.1. Création et animation d’un groupe de travail pour une meilleure prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme

4.2. Elaboration d'une note relative à l’intégration du risque d’inondation dans l’aménagement du territoire et de l’urbanisme

4.3. Accompagnement des collectivités dans l'élaboration des zonages pluviaux

5.1. Définition d'une stratégie de réduction de la vulnérabilité

5.2. Diagnostics de vulnérabilité

6.1. Identification des scénarios d'aménagement

6.1.1. Analyse des scénarios d'aménagement pour le ralentissement des écoulements

6.1.2. Analyse multicritere (AMC)

6.2. Analyse environnementale des scénarios d'aménagement

Etudes

2019 2020 2021 2022 2023

Axe 4 : Prendre en compte le risque inondation dans l'urbanisme

Axe 5 : Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens

Axe 6 : Ralentir les écoulements

Axe 1 : Améliorer la connaissance et la conscience du risque

Axe 2 : Améliorer la surveillance, la prévision des crues et des inondations

Axe 3 : Alerte et gestion de crise
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