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1 — BASSIN VERSANT CONCERNE

Unité Hydrographique de Reference (UHR) Tarn — Dourdou — Rance

2 — ORGANISATION DE LA MAITRISE D'OUVRAGE DU PAPI

Maitre d’ouvrage pilote (porteur du PAPI) : Parc naturel régional des Grands Causses
Statut juridique : Syndicat mixte
Adresse : 71 boulevard de ’Ayrolle - BP 50 126 — 12 101 MILLAU

3 — PERIMETRE DU PROGRAMME D’ACTIONS

Région concernée : Région Occitanie Dourdou

Départements concernés : Aveyron (12) et Tarn (81)
Nombre de communes : 61

Nombre d’habitants : ~ 30 000 habitants

Montant total du projet : 863 500 €
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Madame la Préféte de ’Aveyron Service Prévention des Risques
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GLOSSAIRE

AAPPMA : Association Agréée pour la péche et les Milieux aquatiques

ACB: analyse cott bénéfice
AMC : Analyse Multicritéres

AP : avertissement précipitations

BDHI : Base de données sur I'Historique des Inondations
BP : bulletin de précipitations

BV : bassin versant

CLE : commission locale de I'eau

CMI : Commission Mixte Inondation

CPMA : Cotisation Péche et Milieux Aquatiques ;

DCE : directive cadre sur l'eau

DDRM: Document Départemental sur les Risques Majeurs

DI : Directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative a I'évaluation et la gestion du
risque inondation- directive inondation

DICRIM : document d’'information communal sur les risques majeurs
DIG : Déclaration d'Intérét Général

DIREN : DIrection Régionale de 'ENvironnement

DUP : Déclaration d'Utilité Publique

EPCI : établissement public de coopération intercommunale

EPRI : Evaluation Préliminaire des Risques dInondation

EPTB : Etablissement Public Territorial de Bassin

FEDER : Fonds Européen de développement Régional

FPRNM : Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
MAPTAM : (loi de) Modernisation de I'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles,
MEDD : Ministére de I'Ecologie et du Développement Durable

MISE : Mission Interservices de 'Eau

ORSEC (dispositif) : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile



PAOT : plan d'actions opérationnel territorialisé

PAPI : programme d'actions de prévention des inondations

PCS : plan communal de sauvegarde

PGRI : plan de gestion du risque inondation

PHEC: Plus hautes eaux Connues

PLU : plan local d'urbanisme

PLU : plan local d’'urbanisme

PNSR : plan national de submersion rapide

PPRI : plan de prévention au risque inondation

RDI : référent départemental inondation

RIC : Reéglement de surveillance, de prévision et de transmission de 'Information sur les Crues
SAGE : schéma d'aménagement et de gestion des eaux

SAID : Systéme d’Alerte et d'Information des Populations
SCHAPI: service Central d Hydrométrie et d'Appui a la Prévision des Inondations
SCOT : schéma de cohérence territoriale

SDAGE : schéma directeur daménagement et de gestion des eaux
SDAL : systeme d'Alerte local

SDIS : Service Départemental d'Incendie et de Secours

SDPC : schéma directeur de prévision des crues

SIDPC : service interministériel de Protection Civile

SLGRI: stratégie locale de gestion du risque inondation

SNGRI : stratégie nationale de gestion du risque inondation

SPC : Service de Prévision des Crues

TRI : territoire a risque important d'inondation
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I. PREAMBULE : LA DEMARCHE DE PAPI SUR LE TERRITOIRE

A. RAPPEL DU CONTEXTE

1. ORIGINE DE LA DEMARCHE

Le sud Aveyron, et notamment les bassins versants du Dourdou et du Rance, ont été fortement

touchés par les inondations de septembre 2014, puis de novembre 2014.
On rappellera les faits les plus marquants, avec

- T'hoépital de Saint Affrique évacué en totalité qui restera fermé pendant prés de 6 mois suite a
la crue du 28 novembre ;

- des centaines d’habitations inondées (600 déclarations de sinistres enregistrées pour la
seule ville de Saint Affrique), dont plusieurs ont été rasées suite a la crue, avec la
mobilisation du Fonds Barnier ;

- une soixantaine d’entreprises fortement impactées, avec plus de 400 emplois « privés »
concernés par les sinistres, des centaines de milliers d’euros de dommages et des pertes
d’exploitation considérables, voire la crainte, pour certaines activités, de perdre des clients ;

- de nombreuses routes et infrastructures publiques endommagées sur tout le bassin comme

en témoigne la cartographie du département ci-dessous.
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Ces inondations ont eu pour effet direct de rappeler a tous la nécessité d’accélérer encore les

dynamiques en matiére de prévention des risques inondations sur ce secteur.
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En effet, si depuis les crues de 1982, puis de 1992, de nombreuses démarches, études et interventions
menées reflétent ces dynamiques, avec notamment la création des syndicats de riviére sur les
bassins du Rance et du Dourdou, les événements de 2014 ont « réveillé » la volonté politique de

s’emparer de la problématique de prévention des inondations.
Une prévention des inondations qui doit passer notamment par :

- un véritable travail de communication pour une plus grande sensibilisation des populations
et acteurs économiques du territoire ;

- une meilleure couverture du territoire en matiére de prévision des crues, d’alerte et de
gestion de crise, avec une mutualisation des moyens a I'échelle du territoire ;

- un travail de réduction de la vulnérabilité des enjeux, avec notamment la mise en ceuvre des
nombreuses préconisations des PPRi élaborés récemment” sur le territoire ;

- la nécessité de sortir de la logique des gros projets d'aménagement si les contraintes et

incidences de tels projets ne sont pas en cohérence avec les enjeux concernés ...

Dans ce contexte, et afin de se doter des outils techniques, financiers et juridiques indispensables
pour mieux gérer le risque inondation et définir cette politique de prévention, il est apparu
nécessaire de mettre en place un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI),

avec une premiére étape dite PAPI d’Intention.

2. CHOIX DU TERRITOIRE

Cette politique voulue sur le secteur se doit d’étre portée a I'échelle de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance,

afin d’assurer :

- une mutualisation des compétences et des synergies des acteurs du territoire, qui comprend
notamment deux syndicats de riviéres, et quatre principales communautés de communes ;

- la couverture de zones « orphelines » au titre de la gestion des milieux aquatiques, comme le
troncon du Tarn de Saint-Rome-de-Tarn, & Trébas, soit un linéaire de plus de 50 km, et les
affluents directs du Tarn, qui couvrent parfois des bassins versants conséquents

- une cohérence avec le SDAGE Adour-Garonne et les programmes de mesures (PDM)

associés.

3. LE PORTEUR DE LA DYNAMIQUE

Dans le contexte de la loi MAPTAM et des prises de compétence GEMAPI, et compte tenu des
évolutions non encore abouties en matiére de gouvernance sur le territoire”, le Parc naturel
régional des Grands Causses s’est porté volontaire, avec le soutien des Communautés de
Communes et des Syndicats de riviére directement concernés, pour élaborer, porter et animer
cette démarche de PAPI d’Intention.

! Le PPRi sur le bassin versant du Rance a été approuvé en 2015 et les PPRi sur le bassin versant du Dourdou ont été
approuvés en décembre 2012 et mai 2017 respectivement pour le secteur Dourdou amont et Sorgues-Dourdou aval)

Une étude de gouvernance du Grand Cycle de I'Eau sur les UHR Tarn-amont et Tarn-Dourdou-Rance est en cours,
portée par le Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses (SMGS)
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En effet, le PNRGC constitue une structure de gestion respectueuse de la cohérence de bassin, a

méme de porter une telle dynamique, avec :

v' une forte implication sur le volet Eau, & travers notamment :
» ses attributions et ses compétences dans le domaine de 'eau et des milieux aquatiques ;
» sa charte qui indique notamment que le «Parc contribue a l'élaboration des Plans de
Prévention des Risques d’'Inondations (P.P.R.I)» et plus implicitement a la gestion des
risques inondation ;

» son implication au niveau du SCOT avec un volet dédié au risque inondation ;

v une couverture de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance a prés de 90 %.

De plus, ce choix garantit de ne pas freiner les actions en matiére de prévention des inondations,
tout en permettant que se mette en place, en paralléle, le mode de gouvernance adapté au territoire

et répondant aux exigences législatives quant a la compétence GEMAPI notamment.

B. DECLARATION D’INTENTION ET CHIFFRES CLES

Une Déclaration d’Intention a été transmise en préfecture en date du 23 mars 2017, a l'attention du
Préfet de la Région Occitanie, Coordonnateur de bassin Adour-Garonne (PCB) pour mettre en place

ce PAPI d’Intention sur le territoire Tarn-Dourdou-Rance.

Par courrier en date du 12 mai 2017, le PCB a confié le pilotage de cette mission au préfet de
I'Aveyron dans la mesure ou le territoire et les enjeux essentiels pour ce PAPI sont localisés

principalement sur ce département, de méme que le siege du PNRGC, structure porteuse.

Le présent dossier de candidature présente ce projet au stade dit PAPI d’Intention, pour instruction

et labellisation par les services de 'Etat.

L’UHR Tarn-Dourdou-Rance en quelques chiffres
& Carte 1
* 1800 km? de superficie
» 1région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
» 2 départements : 'Aveyron qui compose 93 % du territoire et le Tarn sur la partie aval
" 61 communes dont 45 soumises au risque inondation et toutes couvertes par un PPRi
approuveé
= 30 000 habitants
* 2000 km de cours d’eau dont 4 principaux :
0 LeTarn:~50km
0 Le Dourdou:~90 km
0 La Sorgues:~50 km
0 LeRance:~60km
* 51 masses d'eau superficielles dont :
0 2 lacs (retenue de Pinet et lac de Villefranche de Panat)
0 5 grands et moyens cours d’eau (Tarn et Dourdou)
O 44 petits et trés petits cours d’eau
» Une puissance installée de 550 mégawatts pour les groupes EDF du Lévézou et des
installations de la vallée du Tarn dans le département de 'Aveyron, dont prés de 300 MW
pour la seule centrale du Pouget.
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CARTE 1: L'UHR TARN-DOURDOU-RANCE
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C. ELABORATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Afin de porter ce projet, le Parc Naturel Régional des Grands Causses a engagé, en mars 2017, une

chargée de mission dédiée a temps plein a I'élaboration de ce PAPI d'Intention.

L’élaboration du dossier s’est déroulée de mars & décembre 2017, selon le phasage ci-dessous :

+Phase d'état des lieux — diagnostie:
- collecte et analyse des documents existants ;
- rencontres avec les différents acteurs du territoire ;
- constitution des Cotech et Copil et organisation de la concertation et du suivi ;
- questionnaires d'enquéte aux communes ;
- entretiens individuels avec les élus, visites de terrains.

+Définition du programme d'actions
- définition de la stratégie ;
- définition des actions, présentation au Cotech - 29 juin 2017 et 19 octobre 2017 ;

- poursuite de la concertation avec les acteurs du territoire (réunions, compte-
rendus d'avancement mensuels, visites de terrains et entretiens individuels,
séances de travail avec les partenaires).

«Finalisation et validation du PAPI

- Validation de principe par le COPIL - présentation au Copil restreint des actions
et budgets associés ;

« Rédaction du dossier de candidature ;

- Réunion de pré-dépét en DREAL avec la DDT et les principaux partenaires
financiers

Les états d’avancement mensuels établis au fil de I'élaboration du dossier, et envoyés chaque mois
aux membres du COTECH-COPIL dans un souci d'information et de concertation détaillent ces

différentes phases de travail et de concertation. Ils figurent en annexe 5.

Un délai global de 6 mois est prévu pour linstruction, la labellisation du présent dossier, et la

finalisation de la convention et sa signature.

Selon ce calendrier prévisionnel, la mise en ceuvre du PAPI d’'Intention devrait étre effective au
début du second semestre 2018.
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II. TERRITOIRE ET GOUVERNANCE

A. L’UHR TARN-DOURDOU-RANCE

1. PERIMETRE DU PAPI
& Carte 2

Le territoire du PAPI Tarn-Dourdou-Rance porté par le Parc Naturel des Grands Causses
concerne 'Unité Hydrographique de Référence (UHR) Tarn-Dourdou-Rance telle que définie
dans le cadre du SDAGE Adour Garonne.

Elle couvre une superficie de prés de 1800 km?.

Pour rappel, la logique des partitions hydrographiques du bassin Adour Garonne définies par le
SDAGE 1996 et conservées dans le SDAGE 2010 puis 2016 pour les eaux de surface repose sur les

trois points suivants :

- une cohérence hydrogéographique forte : ce sont des bassins versants ou des trongons
homogeénes pour les grands cours d'eau,

- une taille moyenne qui permet aussi bien la remontée des préoccupations locales qu'une
bonne représentation dans les discussions au niveau des grands bassins : Adour, Lot,
Charente, Dordogne, Tarn-Aveyron, Garonne, ... ;

- un bon cadrage de ces unités par les réseaux nodaux du SDAGE (qualité et quantité).

Ce périmeétre est donc cohérent sur un plan hydrographique. Il est également représentatif d'un
bassin de risque notamment par rapport a la propagation des crues du Tarn, et la formation et la
propagation des crues des principaux cours d’'eau affluents que sont le Dourdou, la Sorgues, et le

Rance.

La gouvernance du PAPI est également optimisée par une bonne adéquation entre le périmeétre
d’action et les territoires d'intervention des différents acteurs : le PNRGC est compétent sur la quasi-
totalité du bassin versant, et il peut jouer un réle fédérateur et dynamisant. Il est le garant de
I'adhésion de 'ensemble des acteurs du périmeétre, notamment des syndicats de riviére existants et

des communautés de communes.

Vis-a-vis de la délimitation du périmeétre de 'UHR, il a été proposé qu’elle soit revue pour prendre
en compte le bassin versant « hydrogéologique ». En effet, sur la partie Est, correspondant a la
partie amont du bassin de la Sorgues, sur le Causse du Larzac et le plateau du Guilhaumard, le

bassin d’alimentation est fortement influencé par la géologie karstique.

De nombreuses études menées au sein du Parc ont permis de définir précisément les bassins
d’alimentation sur ces secteurs. Il en résulte la modification telle que présentée sur la carte 2 page

suivante.

Cette modification reste cependant marginale, avec une nouvelle superficie calculée de 1700 km?
soit une réduction de l'ordre de 5 %. Elle est néanmoins importante & considérer pour une prise en

compte du bassin versant hydrographique réel.
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CARTE 2 : L'UHR TARN-DOURDOU-RANCE : LIMITES TOPOGRAPHIQUES ET HYDROGEOLOGIQUES
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3. LES COMMUNES DE L’UHR TARN DOURDOU RANCE
G Carte 3

Le bassin versant tel que défini par 'UHR Tarn Dourdou Rance intercepte 92 communes, dont 23
communes concernées par moins de 10 % de leur territoire, soit un total de 69 communes qui

interceptent réellement le territoire.

Pour les communes non couvertes en totalité par 'UHR, on peut encore recenser 8 communes
pouvant étre considérées comme trés peu concernées a pas concernées par le projet de PAPI, du fait
de superficies dans 'UHR de moins de 10 % de leur territoire voire légérement plus, mais situées en
téte de bassin, avec une absence de risque inondation sur le territoire, et des bassins de vie

généralement hors de 'UHR.

En définitive, le territoire du PAPI sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance concerne un total de 61

comimunes.

La liste des communes et les détails sur leur niveau d’interaction avec le périmetre du PAPI font

I'objet de 'annexe 1 du présent dossier de candidature.

A noter que les communes non concernées directement par les actions du présent projet de PAPI
ont été et seront néanmoins associées tout au long des différentes étapes de la démarche, par une
information réguliere des communautés de communes dont elles font parties (envoi mensuel de

I'état d’avancement, date de réunions, ...).

Si l'on prend en compte la délimitation de 'UHR hydrogéologique, vis-a-vis des communes
concernées, cette nouvelle délimitation ne porte que peu & modification puisqu’elle concerne
seulement 8 communes, dont 5 qui voient leur territoire dans 'UHR diminuer, et 2 augmenter, mais

toutes décomptées comme déja trés peu concernées et/ou non soumises au risque inondation.

Sur les 61 communes, 9 ne font pas partie du territoire du Parc Naturel Régional des Grands
Causses (Alrance, Connac, Curvalle, Fraissines, Miolles, Réquista, Salles-Curan, Trébas et
Villefranche-de-Panat) dont 4 sont situées sur le département du Tarn. Elles concernent la partie

aval rive gauche du Rance (Miolles et Curvalle) et 'aval du Tarn (Fraissines et Trébas).

4. LA POPULATION DEL’UHR TARN DOURDOU RANCE
G Carte 3

La population sur les 61 communes peut étre estimée a un total d’environ 30 000 habitants selon les

données disponibles®.

Avec une moyenne de 500 habitants par commune, la répartition peut étre plus finement
appréhendée comme suit :

- 21 communes, soit plus d’'1/3, comptent moins de 200 habitants ;

- 26 communes, soit prés de la moitié, comptent entre 200 et 500 habitants ;

- 12 communes comptent plus de 500 habitants.

* Données 2014 - SCOT sur périmetre du PNRGC et données recensement 2007 en dehors
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CARTE 3: LES COMMUNES SUR LE TERRITOIRE DE IL’UHR TARN-DOURDOU-RANCE
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Sur les 12 communes les plus peuplées, on fera les remarques suivantes :

v' Ces 12 communes regroupent les 2/3 de la population avec un total de prés de 20 000
habitants ;

v' Saint-Affrique regroupe a elle seule le tiers de la population totale du bassin, avec
environ 9 000 habitants;

v Réquista et Salles-Curan, qui regroupent plus de 3 000 habitants, ont leur bassin de vie
en dehors de 'UHR ;
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v Trois autres communes comptent plus de 1 000 habitants avec, par ordre décroissant :

0 Vabres-I'Abbaye: 1209 habitants
0 Belmont-sur-Rance : 1035 habitants
0 Camarés: 1021 habitants

v’ Les 6 autres communes de plus de 500 habitants sont les suivantes : Saint-Rome-de-Tarn

(881 habitants), Villefranche-de-Panat (777 habitants), Saint-Sernin-sur-Rance
(766 habitants), Montlaur (656 habitants), Broquieés (625 habitants), et Cornus
(524 habitants).

5. LES COMMUNAUTES DE COMMUNES ET LES SYNDICATS DE RIVIERE

G Carte 4

Le territoire de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance recoupe différentes structures intercommunales :

=» 2 syndicats de riviéres avec :

- le syndicat de la vallée du Rance (SVR), syndicat mixte qui regroupe les 23 communes* du

bassin versant du Rance (~ 450 km?) ;

- Le syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique des vallées de la Sorgues et du

Dourdou (SIAH Sorgues-Dourdou), qui regroupe 22 communes formant le bassin versant du
Dourdou (~850 & 900 km?).

Dans le futur, ces deux syndicats devraient étre dissous en paralléle & la création d’un syndicat

mixte unique qui couvrirait également le restant de 'UHR et notamment l'axe Tarn et les

affluents rive droite orphelins en matiére de gestion des cours d’eau jusqu’a ce jour.

=>» 13 communautés de communes, dont :

- 4 principales, couvrant prés de 90 % du territoire :

v
v
v
v

Monts, Rance et Rougier ;
Saint Affricain, Roquefort et Sept Vallons ;
Muse et Raspes du Tarn ;

Larzac et Vallées;

- 4 autres moins concernées du fait de la faible superficie de territoire ou de problématiques

inondation relativement limitées mais néanmoins parties prenantes de la démarche :

v
v
v
v

Lévézou-Pareloup ;

Requistanais;

Val 81;

Monts d’Alban et du Villefranchois ;

- les 5 autres pouvant étre considérées comme non concernées avec une proportion de leur

territoire dans 'UHR négligeable.

A noter qu'au 17 janvier 2018, trois communes quitteront la Communauté de communes du saint

Affricain (Brasc, Labastide-Solage et Montclar) pour rejoindre celle du Réquistanais.

4 . . . . . .
21 communes aveyronnaises et 2 communes tarnaises qui adhérent via la communauté de communes Val 81
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Un tableau en annexe 1 présente pour chacune des communautés de communes interceptées, les

données détaillées en termes de superficies.

CARTE 4 : COMMUNAUTES DE COMMUNES ET SYNDICATS DE RIVIERE SURL'UHR TARN-
DOURDOU-RANCE
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B. L.A GOUVERNANCE

1. LE BASSIN TARN-AVEYRON

Les Ftablissements Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) sont des outils au service des collectivités
territoriales qui, de par leur action a l'échelle hydrographique et leurs missions, sont les garants
d’'une expertise pérenne et transversale sur le Bassin Versant. Ils permettent également la définition
d’'une programmation partenariale et cohérente des actions dans le cadre notamment des
documents de planification, une maitrise douvrage d’actions structurantes a l'‘échelle
hydrographique ou pour le compte de collectivités, mais également et surtout une indispensable

solidarité territoriale.

Dans le cadre des réformes territoriales, la nécessité d’'une pérennisation ou de la mise en place
d’EPTB a des échelles adaptées aux enjeux a été réaffirmée, et leurs missions renforcées. Les textes
prévoient ou incitent de maniére générale & une organisation des compétences de l'eau et des

risques incluant une gestion par Bassin Versant.

Ces structures ont donc vocation a participer directement a la gouvernance en matiére de gestion

des bassins-versants et de fait, en matiére de politique de prévention des risques inondation.

A Téchelle de la Région Occitanie, 14 EPTB existent. Seul le

“\—\\/

bassin Tarn-Aveyron ne dispose pas encore dun tel

établissement a ce jour.

Objectif inscrit dans le SDAGE Adour-Garonne, la
construction d'un EPTB sur le bassin Tarn-Aveyron avec pour
vocation la gouvernance de l'eau a l'échelle du grand
bassin est en cours de réflexion.

Plutét que la création d'un EPTB, les discussions en cours
entre les principaux acteurs s’orientent vers la constitution
d’'un Groupement d’Intérét Public (GIP), choix qui permet la
mise en ceuvre d'une dynamique plus souple et évolutive, via
une mise & disposition des moyens par les différents acteurs.

Ce groupement devrait voir le jour d’ici juin 2018, avec dans un premier temps, deux principales

missions :

- La gestion quantitative de la ressource, notamment vis-a-vis des étiages ;
- La gestion des données SIG et bases de données dans un objectif de rendre homogénes et

plus accessibles les données existantes.

A moyen terme, les missions pourraient évoluer pour intégrer notamment les missions de
coordination, d’appui technique et méthodologique sur la gestion des bassins versants, et des

risques inondations.

Dans le cadre du présent projet de PAPI, cette dynamique sera bien évidemment suivie, a travers
notamment la participation du Parc aux échanges au sein de la Commission Territoriale Tarn-

Aveyron.
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2. LA GOUVERNANCE GEMAPI ET RISQUE INONDATION

Sur le territoire de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, aucune structure globale n'est en place et encore
moins opérationnelle pour assurer la gouvernance du grand cycle de 'eau. En effet, ce territoire est

historiquement couvert par deux principaux syndicats de riviére :

- le Syndicat de la Vallée du Rance (SVR) ;
- le Syndicat Intercommunal d’Aménagement hydraulique (SIAH) des vallées de la Sorgues

et du Dourdou ;
la partie Tarn n’étant couverte par aucune structure de ce type.

Afin d’avancer sur ce sujet et créer au plus tét les conditions d'une gouvernance unique et
opérationnelle, une étude a été lancée en 2016 « Etude de gouvernance du grand cycle de l'eau sur
les UHR Tarn-amont et Tarn-Dourdou-Rance ». Elle est portée par le Syndicat Mixte du Grand Site
des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses et réalisée par le groupement CEREG - A Propos.

On rappellera le contexte de la démarche (extraits du compte-rendu de la réunion du 10 novembre

2016 de Mostuéjouls qui s’est tenue dans le cadre de cette mission) :

« Lors du premier copil de 'étude visant a valider le cahier des charges sur le Tarn-amont, il a été
proposé d’étendre le périmeétre vers l'aval, dans le but d’envisager la création d’'un grand syndicat
mixte Tarn-amont + Tarn-Dourdou-Rance. Cette proposition a été inscrite en tranches
conditionnelles de I'étude Tarn-amont afin de laisser plus de temps & la réflexion sans retarder le
lancement de la premiére démarche. La concertation avec les six collectivités du bassin pour
envisager de lancer 'étude sous maitrise d’'ouvrage SMGS vient d’aboutir 4 un accord et la signature
de six conventions de partenariat. Le SIAH Sorgues-Dourdou a demandé a Aveyron Ingénierie de
préciser le cahier des charges initial pour mieux I'adapter au contexte. Les précisions apportées,

validées par les six collectivités, engendrent les évolutions suivantes :

- abandon de I'étude d'un syndicat unique regroupant les deux UHR car trop prématuré - la
recherche d'une organisation propre a 'UHR Tarn-Dourdou-Rance est privilégiée ;

- approfondissement d'un diagnostic des enjeux du grand cycle de l'eau, en prenant en
considération les liens avec le petit cycle de l'eau ;

- création d'un copil et d'un cotech distincts de la démarche sur le Tarn-amont. »

Si le choix d'une gouvernance « réduite » a 'échelle de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance a été acté
par 'ensemble des partenaires, il a également été convenu entre les acteurs que les différentes
structures qui émergeront devront travailler ensemble, et notamment avec les structures
situées sur le bassin du Tarn a I’aval, qui ont la volonté de développer une « marque “Tarn” ».
De plus, une mutualisation des moyens sera recherchée, de méme que la concertation et les

échanges en matiére de politique de gestion du risque inondation notamment.

Dans ce contexte, on rappellera I'existence des syndicats de riviéres en amont et en aval de 'TUHR

Tarn, Dourdou, Rance avec :

=> le Syndicat Tarn Amont, qui devrait étre créé au moment de la mise en ceuvre du présent PAP],
(création prévue pour avril 2018), syndicat mixte qui couvrirait la totalité du bassin versant du Tarn,

depuis sa source a I'entrée dans 'UHR Tarn-Dourdou-Rance ;
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=> le Syndicat Mixte Riviére Tarn, créé, en 2006 pour porter, animer et suivre le Contrat de Riviere
Tarn (81) 2007-2012, il couvre le secteur en aval immédiat de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance.
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Pour information, I'étude de gouvernance sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance est toujours en cours. Elle

présente le déroulé suivant :

» Novembre 2016: lancement de la mission sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance (Tranche
conditionnelle) ;

» Février 2017 : Présentation des enjeux sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance (Phase 1) et état des
lieux juridique et financier des structures impliquées ;

» Novembre 2017: Validation du scénario dorganisation pour lexercice de la future
compétence "gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" (gemapi) sur le
bassin versant Tarn-Dourdou-Rance ;

A venir:

» 17 semestre 2018 : Finalisation de l'étude et présentation des résultats :
O Phase 2: identification des compétences de la future structure de gestion et des
moyens nécessaires & leur mise en ceuvre sur le scénario retenu ;
O Phase 3: Proposition d’organisation ;
» Juin 2018: décision des membres du comité de pilotage sur les choix stratégiques et

politiques de la future gouvernance.

Les étapes & venir pour la création de cette structure unique restent & préciser. Une phase
transitoire doit donc étre considérée a partir du 01 janvier 2018 et ce jusqu’a la création de la

structure unique et sa mise en fonction réelle.
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Durant cette phase transitoire, et afin de ne pas retarder voire bloquer les différentes dynamiques
en cours sur le territoire, I'organisation en termes de compétences GEMAPI et politique de

prévention des inondations® sera la suivante :

» Prise de la compétence GEMAPI par les communautés de communes au 01.01.2018 ;

» Modification des statuts des syndicats de riviéres existants pour porter les PPG en cours ;

» Portage du PAPI d'Intention par le PNRGC, par délégation des communautés de communes
et des syndicats ;

» Mise en place d'un Comité de Pilotage dans le cadre du PAPI d'Intention avec mission
paralléle de coordination et d’échange entre les structures « gémapiennes» actuelles, a

savoir syndicats et communautés de communes.

Si le présent PAPI d’'Intention est porté « par défaut » par le PNRGC, la mise en ceuvre de ce présent
programme se fera en paralléle & la création du syndicat unique, qui devrait alors constituer la

structure gémapienne du territoire Tarn-Dourdou-Rance.

Cette structure aura comme premiére vocation a porter les PPG a 'échelle de ce territoire. Elle
devrait assurer également le portage du PAPI Complet, si tant est qu’elle le souhaite. Si tel n’était pas
le cas, le PNRGC restera engagé et compétent pour mettre en ceuvre ce futur programme, toujours
en étroite collaboration et concertation avec les acteurs du territoire et tout particuliérement les

syndicats de « riviére ».

3. LA GOUVERNANCE DU PROJET DE PAPI

La mise en ceuvre du présent PAPI d’Intention sera donc sous gouvernance du PNRGC, dans la

continuité de la phase d’élaboration.
Cette gouvernance a été et sera organisée comme suit :

O Phase d’élaboration

Dans le cadre de I'élaboration du dossier de candidature, des comités de pilotage et technique ont
été mis en place dés le démarrage de la mission, de méme que l'organisation de la concertation et du

suivi du projet, comme en témoignent les « état d’avancement mensuel » (Cf. annexe 5).

Plus précisément, 'organisation suivante a été proposée et mis en place dés avril 2017, comme
figurant dans 'Etat d’avancement avril 2017 (1% état d’avancement, avec, pour rappel, un démarrage

de la mission du chargé de mission au 13 mars 2017) : «

- Collecte des questionnaires remplis par les communes et entretien individuel-visite de
terrain ou entretiens groupés selon résultats des questionnaires, problématiques identifiées
et volonté des communes ;

- Rencontre et entretien avec la totalité des acteurs identifiés (Cf. fichier Excel liste

: I
partenaires’) ;

® Les actions du PAPI ne relévent pas des compétences GEMAPI, excepté celles relevant de 'axe 7 (ouvrages
de protection), axe qui ne concerne pas le présent projet du fait de I'absence d’'ouvrage de ce type sur le
territoire Tarn-Dourdou-Rance.
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- Compte-rendu mensuel d'avancement (CR) présentant

4

état d’'avancement mois N ;

v’ points a valider par COTECH-COPIL;

v\ programmation N+1

- Réunions de présentation (R2) de I'état des lieux - diagnostic et listing des actions au niveau
sommaire fin juin 2017 au COTECH puis au COPIL ;

- Validation de principe mi-juillet 2017 par le COTECH et COPIL;

- Réunions de présentation (R3) du programme d’actions définitif et détaillé fin septembre

2017 au COTECH puis au COPIL;
- Validation de principe mi-octobre 2017 par le COTECH et COPIL;

Suivant ces propositions initiales, 'ensemble des communes ont été contactées via un questionnaire,

qui a servi de base a des échanges individualisés, soit par téléphone, soit en mairie avec visite de

terrain selon la nécessité.

La plupart des acteurs ont été rencontrés, échanges qui devraient se poursuivre dans le cadre de la

mise en ceuvre du PAPI d'Intention, comme explicité dans la Présentation du programme (Cf. V.A :

Concertation avec les acteurs du territoire et dynamiques en cours).

Enfin, les réunions suivantes ont été menées :

Type . . .
DATE yp. Lieu Entretien avec Objet - Remarques
entretien
Réunion Jocaux Partenaires financiers et
23/03/2017 techniques (DREAL, DDT, Agence | Lancement du dispositif PAPI
(R1) PNRGC .
de I'Eau)
11/04/2017 Réunion Saint Affrique Présidents des ComCom et
(R1) 4 Syndicats + techniciens de rivieres
L. St Rome de | Elus de la CC Muse et Raspes du
27/04/2017 Réunion
Tarn Tarn
02/05/2017 Réunion Fondamente Elus sur territoire du SIAHSD - Présentation du dispositif PAPI et
orgues amont )
— de la mise en ceuvre sur le
04/05/2017 Réunion Camarss Elus sur territoire du SIAHSD territoire  pour lancement du
Dourdou amont dispositif PAPI
04/08/2017 Réuni Calmels et le | Elus sur territoire du SIAHSD
ermion Viala Dourdou et Sorgues aval
11/05/2017 Réunion Saint  Sernin Elus sur territoire du SVR
sur Rance
12/05/2017 Réunion Vézins Elus de la CC Lévézou-Pareloup
Présentation Etat des lieux -
Réunion locaux . diagnostic et stratégie du
6 -
20/06/2017 (R2) PNRGC Reunion Rz - COTECH programme d'action et principes
des actions
L Nicolas Flouest - DDT et Noel | réunion technique / fiches
09/10/2017 Réunion Rodez - DDT Watrin DREAL-SPC actions
Réunion Présentation du PAPI et des fiches
17/10/2017 (R3) PNRGC Réunion R3 Cotech actions - maitres douvrage -
3 chiffrage
09/11/2017 Réunion Saint-Affrique | réunion COPIL restreint PresentAaAUon du P,API i F)udgeF ot
propositions de clés de répartition
Partenaires financiers et Réun d c dénot du dossi
19/12/2017 Réunion PNRGC techniques (DREAL, DDT, Agence | *on G€ Preraepot ai dossiet

de I'Eau)

de candidature
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A noter que sur les secteurs a fort enjeux, notamment sur Coupiac et Vabres/Saint-Affrique, des
réunions ont eu lieu tout au long de I'élaboration du présent PAPI, dans le cadre du suivi des études
en cours (cas de Coupiac-étude portée par le Syndicat de la Vallée du Rance), et/ou a travers

I'organisation de réunions techniques spécifiques (cas de Vabres-Saint-Affrique).

O Phase de mise en ceuvre

En continuité avec la phase d’élaboration, et dans un soucis de répondre au cahier des charges
P P g
encadrant les PAPI de 3e © énérations, la gouvernance sera assurée a travers organisation et les
g d g

missions suivantes :

- Mise en place d'un Comité technique et dun Comité de pilotage constitués de
'ensemble des acteurs du territoire (Cf. annexe 7) ;

Fonctionnement : Le comité technique se réunira de maniére systématique avant le comité
de pilotage et aussi souvent que nécessaire, tout au long de la mise en ceuvre du PAPI
d’Intention afin de garantir le bon avancement et la concertation autour des actions prévues.
Le Comité de pilotage se réunira au minimum une fois par an.

- Animation du PAPI d’Intention par un chargé de mission entierement dédié a cette
mission (Cf. fiche de poste - annexe 6) ; il bénéficiera de I'appui de 'ensemble de I'équipe
pluridisciplinaire du PNRGC (service comptabilité et chargés de missions dans les
domaines de l'urbanisme, communication, ressource en eau, environnement, ) présentée
page suivante (Cf. D. La structure porteuse).

- Evaluation du programme & mi-parcours : cette évaluation sera établie par 'animateur du
PAPI selon les indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui seront définis pour chaque action du
Programme ; Cette évaluation a mi-parcours sera présentée et discutée au sein du Comité
technique puis soumise au Comité de pilotage. Elle donnera lieu & un rapport spécifique une
fois validée.

- Concertation : comme pour la phase d’élaboration du programme, il sera recherché tout
au long de la mise en ceuvre du PAPI la mobilisation réelle des acteurs, du public et des
partenaires. Dans cet objectif, de nombreux temps, voire des actions, seront consacrés a
la concertation.

- Consultation du public: le PAPI d'Intention débouchera sur I'élaboration dun PAPI
complet, programme qui sera soumis a une phase de consultation du public, conformément
au cahier des charges du PAPI 3. Cette consultation pourra prendre plusieurs formes qui

seront définies au moment opportun (réunions publiques, permanences et articles de presse,

2.
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C. LA STRUCTURE PORTEUSE

1. JUSTIFICATION

Comme explicité en préambule, le PAPI Tarn-Dourdou-Rance est porté par le Parc Naturel

Régional des Grands Causses.

Seul syndicat mixte couvrant la quasi-totalité du territoire de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, échelle
jugée la plus pertinente pour traiter les risques inondation, il présente par ailleurs les compétences

techniques et financiéres pour mener a bien cette mission.

Cette stratégie de mise en ceuvre a été décidée de facon concertée par I'Etat et les différentes parties
prenantes du territoire, dont les communautés de communes, syndicats de riviére et partenaires

institutionnels que sont 'Agence de I'Eau, les Conseils Départementaux et la Région.

En effet, le PNRGC est engagé depuis de nombreuses années dans la gestion de l'eau et
I'aménagement du territoire, de par sa charte, les missions directes qui en découlent, mais également
via la mise a disposition de personnel de gestion des cours d’eau sur des syndicats de bassins

hydrographiques.

Il est ainsi bien identifié par les élus locaux et I'ensemble des acteurs du territoire en tant que

structure compétente sur la thématique de 'eau.

Concernant la couverture de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, prés de 90 % de ce territoire est compris
dans le périmetre du PNRGC (~ 1600 km? sur les 1800 km? de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance).

2. PRESENTATION ET STATUTS

O Le Parc : objectifs, origine et territoire

& Carte s

Le Parc des Grands Causses, comme tout Parc naturel Régional, a pour vocation de protéger et de
valoriser les patrimoines naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en ceuvre une
politique innovante d’aménagement et de développement économique, social, culturel et

paysagére respectueuse de 'environnement.

Créé en 1995, il couvre un territoire de 327 070 hectares au cceur d'un des plus importants espaces
naturels d’Europe : Les Grands Causses sont situés au Sud du Massif central, bordés a I'Est par les
Cévennes, au Nord par la vallée du Lot et au Sud par les plaines du Bas-Languedoc. Ils se prolongent

a I'Ouest et au Sud-Ouest par les plateaux du Lévézou et les Monts de Lacaune.
Son territoire comprend 93 communes situées dans la moitié Sud du département de I'’Aveyron.

O Gouvernance, charte et missions

Il est géré par un syndicat mixte regroupant toutes les collectivités qui ont approuvées la Charte du
Parc. Cette charte, renouvelée en 2008 pour 12 ans, est le contrat qui concrétise le projet de
protection et de développement du territoire. Elle constitue un outil de planification et de gestion de

'espace, et fixe les objectifs a atteindre, les orientations a suivre et les mesures a prendre.
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CARTE 5: LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES

LE PARC, UN TERRITOIRE AUTHENTIQUE ET EQUILIBRE

« Lo Pare, un territori autentic e equilibrat»
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Le PNRGC travaille dans une large concertation avec les partenaires locaux et s'appuie sur les

compétences de ses membres et de nombreux partenaires techniques ou institutionnels.

L’administration, la gestion et l'animation du Parc naturel régional des Grands Causses sont
assurées par le Syndicat mixte composé des membres institutionnels qui y ont adhéré : le Conseil

régional de Midi-Pyrénées, le Conseil général de I'’Aveyron, les communes du territoire du Parc, les

Chambres consulaires, les Communautés de communes et les Syndicats mixtes de 'A75 et RN88.
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Enfin, le Syndicat dispose d'un Bureau syndical composé d'un Président, de 5 Vice-Présidents, de 3

Membres, et d'une personne associée, et d'un Comité syndical composé de 46 personnalités.

Des partenaires socio-économiques, des acteurs de lenvironnement et des membres de

I'administration sont invités & participer aux réunions du Bureau et du Comité.

La Charte définit quatre axes qui fixent sa stratégie, avec comme axe premier l'objectif suivant:
Développer une gestion concertée des patrimoines naturel, culturel et paysager, dans le souci
du respect des générations a venir.

Cet axe se décline selon 8 articles qui mettent en évidence les missions du PNRGC, et la cohérence

en tant que porteur d'une démarche de PAPI :

= Article 5.1: Préserver la ressource en eau et contribuer & sa bonne gestion

» Article 5.2 : Préserver les espaces naturels et les espéces qui y sont liées (biodiversité)

= Article 5.3 : Accompagner une gestion raisonnée de l'espace et du patrimoine

= Article 5.4 : Préserver le caractére et la diversité du paysage et du patrimoine bati

= Article 5.5: Maitriser les impacts environnementaux des activités

=  Article 5.6: Contribuer a la lutte contre les changements climatiques et favoriser la gestion
économe des ressources

= Article 5.7: Favoriser la concertation pour mieux concilier les usages

= Article 58 : Contribuer a la gestion cynégétique et piscicole.

En parallele a la charte, le Parc des Grands Causses est engagé auprés de plusieurs partenaires
via des conventions-cadre, conventions qui formalisent ces partenariats autour de missions
spécifiques :

=» Avec 'Agence de 'Eau: le PNRGC et 'Agence de I'Eau travaillent ensemble depuis plus de 20
ans, sur trois domaines principaux :

0 Laconnaissance et la protection de 'aquifére karstique ;
0 Lareconquéte de l'espace riviere et du bon état des masses d'eau ;

0 L'information et la sensibilisation du public.

Dans son X programme d’interventions (2013-2018), ' Agence a inscrit des orientations fortes pour
répondre aux objectifs du SDAGE, en particulier pour atteindre le bon état des masses d’eau. Ce
programme est par ailleurs basé sur un ciblage de territoires pertinents et une association la plus
large possible avec les acteurs de I'eau afin d'améliorer la cohérence de l'intervention publique pour
une gestion durable et solidaire de I'eau.

Dans cette approche, les parcs naturels régionaux s'impliquant sur les questions de I'eau occupent
une place privilégiée par leur implantation territoriale, leurs compétences techniques et les actions

d’animations qu'ils peuvent mener sur des problématiques bien précises.
On rappellera I'implication du Parc des Grands Causses a travers :

- Ses missions techniques de suivi et d'études des zones de karsts, et des bassins
d’alimentation des sources captées pour l'eau potable ;
- Sa mobilisation pour 'accompagnement des acteurs du territoire dans la poursuite de la

préservation et la restauration de tous les milieux aquatiques en lien avec les objectifs de
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bon état des masses d’eau. Le Parc a été acteur depuis toujours dans la gestion des rivieres
puisque son personnel comptait une équipe verte d'une dizaine d’agents d’entretien
d’espace rural, qui s'occupait de tous les cours d’eau du territoire et ce pendant plus de dix
ans, en plus des missions d’ingénierie qui se poursuivent toujours avec la mise a disposition
d’'une chargée de rivieres en poste depuis plus de 10 ans également pour le compte des
syndicats de riviére de ’Aveyron amont, de la Dourbie, et du Cernon-Soulzon, ...

- Son appuli et sa participation dans les démarches de gestion intégrée, notamment les SAGE
(Tarn Amont, Viaur, Lot Amont) et les contrats de riviere (Tarn amont, Aveyron amont,
Sorgues-Dourdou, Rance) et aujourd’hui avec les PAPI Tarn-Dourdou-Rance et Tarn amont ;

- Sa gestion historique du réseau de suivi « qualité et quantité » des eaux souterraines et des
eaux de surface, avec un travail mené en interne de collecte de données, de suivi, et de
valorisation des données liées & 'eau ;

- Son implication forte dans I'élaboration des documents d'urbanisme sur les communes du
Parc voire au-dela : plus précisément, le Parc a été le porteur du SCoT des Grands Causses
approuvé le 7 juillet 2017 et devrait étre associé de facon étroite pour 'élaboration du SCoT
du Lévezou a venir; il constitue aussi le partenaire technique des EPCI via des conventions
de mise a disposition de services pour l'élaboration des PLUIL Dans ce cadre, il veille
notamment a ce que toutes les connaissances et les orientations liées a 'eau soient bien

prises en compte dans ces documents.

=» Avec la Région Occitanie qui soutient fortement les missions du Parc depuis sa création, dans
un partenariat privilégié qui s'est encore concrétisé tout récemment par la signature d'un contrat
spécifique pour la période 2018-2019 autour de trois thématiques principales, & savoir la

biodiversité, I'énergie et ’eau.

=» Avec d’autres partenaires comme EDF (convention annuelle vis-a-vis des actions en lien avec la
transition énergétique et l'eau -fourniture des données des stations pluviométriques, et
renouvellement prévu de la convention incluant un partenariat autour de la mise en ceuvre du PAPI
Tarn-Dourdou-Rance pour une collaboration technique sur les aspects hydrologiques et
hydrauliques du Tarn), le BRGM (renouvellement en cours de la convention pour la réalisation en
partenariat d’actions de service public et de recherche relatives 4 la connaissance, a la gestion et a la
protection des ressources en eaux souterraines et superficielles sur le territoire du PNR des Grands
Causses), Aveyron Ingénierie (convention récente pour une collaboration dans les missions

d’ingénierie en appui aux communes notamment).

O Statuts du PNRGC

Les statuts du PNRGC sont présentés en annexe 6. Ils se composent des statuts originels, tels que

définis a la création du PNRGC en 1995, complétés d’une série d’arrétés modificatifs.

O Compétences et composition de ’équipe

Ces missions sont mises en ceuvre par une équipe pluridisciplinaire qui se compose de 35
personnes, organisés selon 4 péles de compétences. La fiche de contact figurant en annexe 6 précise

les compétences pour chacun des membres.

L’annexe présente également la fiche de poste du chargé de mission pour le présent PAPI.
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D. LESDISPOSITIFS DE REFERENCE

Le dispositif de PAPI s'inscrit dans une démarche de partenariat entre Etat et collectivités
territoriales dans le respect des prérogatives de chacun. Il comporte plusieurs étapes indispensables
avant I'aboutissement opérationnel d'un PAPI, a savoir, comme il est écrit dans le cahier des charges
PAPI 3, 'émergence d'une volonté politique forte, dune gouvernance et de maitrises d’ouvrage
adaptées a l'échelle du bassin de risque pertinent, mais également la prise en compte et

l'articulation du projet avec les politiques existantes, en particulier la directive inondation et la

GEMAPL

A cette fin, le PAPI Tarn-Dourdou-Rance, & l'instar de 'ensemble des Programmes d’Action de

Prévention des Inondations, s'inscrira en cohérence avec les dispositifs et contextes suivants :

» les Plans de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI); Arrétés par les préfets
coordonnateurs de bassins, les PGRI fixent, avec une portée réglementaire, les objectifs en
matiére de gestion des risques d'Inondation et les mesures permettant d’atteindre ces objectifs. Ils
sont la déclinaison a I'échelle des grands bassins hydrographiques de la Stratégie Nationale de
Gestion des Risques d’Inondation (SNGRI), transposition de la directive « inondation », arrétée le 7
octobre 2014 ; pour rappel, les PAPI se doivent d’étre compatibles avec les PGRI

Rappel des objectifs stratégiques du PGRI ADOUR GARONNE :

1. Développer des gouvernances, a 'échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes
a porter des stratégies locales et programmes d’actions permettant la mise en ceuvre des
objectifs 2 a 6 ci-dessous,

2. Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les acteurs
concerneés,

3. Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour a la normale
des territoires sinistrés,

4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques
d’inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité,

5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir
les écoulements,

6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

Rappel des objectifs fixés dans le cadre de la SNGRI :

1.  Augmenter la sécurité des populations exposées,
2. Stabiliser & court terme, et réduire @ moyen terme, le colit des dommages liés a I'inondation,
3. Raccourcir fortement le délai de retour a la normale des territoires sinistrés.

A noter que le territoire Tarn-Dourdou-Rance ne compte a 'heure actuelle aucun TRI (Territoire &

Risques Importants d'ITnondation).

Néanmoins, le Préfet de la Région Occitanie, préfet coordonnateur de bassin Adour Garonne a
invité, en mai 2017, les services de la DDT - Unité Prévention des risques - & conduire une réflexion
sur 'opportunité de proposer la mise en ceuvre de nouveaux TRI sur le bassin et plus précisément

sur le département de I'’Aveyron.
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Compte tenu de I'événement de novembre 2014 et des dégats associés, le secteur de Vabres-Saint
Affrique, de méme que le secteur de Millau pourraient étre éligibles en tant que TRI, de facon

couplée ou individuellement.

Cette réflexion est en cours et pourra étre portée dans le cadre de I'animation du présent PAPI
d’Intention, en parallele a 'évaluation par I'état dans le cadre de 'Evaluation Préliminaire du Risque
d'Inondation (EPRI) sur le bassin Adour-Garonne qui devrait intégrer prochainement les données

relatives a la crue de 2014.

Afin de compléter ce point, notons enfin 'existence du TRI Béziers-Agde, et de la stratégie locale de
gestion des risques inondation (SLGRI) 2017-2021 en découlant sur le périmeétre de 1'Orb, du Libron
et de I'Hérault.

Cette SLGRI concernent quelques communes interceptées par le territoire de 'UHR Tarn-Dourdou-
Rance (Tauriac de Camares, Fondamente, Cornus et Le Clapier notamment), toutes situées en téte
de bassins, & cheval sur les deux entités hydrologiques. De fait, cette stratégie n'interfére pas avec la

dynamique du présent PAPL

» Les Schémas Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), institués par
la loi sur 'eau de 1992, ils constituent un document d’orientation stratégique pour la gestion des

eaux et des milieux aquatiques.

Sur le territoire, le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 fixe pour une durée de 6 ans les « orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux ». Il intégre les obligations de la Directive Cadre sur 'Eau (DCE) et les
orientations du Grenelle de 'environnement, avec notamment 'atteinte du « bon état » en 2021 pour
chaque masse d’eau. Ses orientations sont déclinées selon les priorités locales, dans différents
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui sont élaborés & une échelle plus locale
(par une Commission Locale de 'Eau). A noter gue le territoire Tarn-Dourdou-Rance n'a pas fait
I'objet d'un SAGE.

Le SDAGE est organisé autour de quatre orientations fondamentales constituant le socle du SDAGE

et de son programme de mesures :

e Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables a I'atteinte des objectifs
e Orientation B : Réduire les pollutions
e Orientation C : Améliorer la gestion quantitative

e Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques

Chaque orientation se traduit par des dispositions (au nombre de 152), dont 4 dispositions en lien
directs avec le présent PAPI, dans un objectif direct de «réduire la vulnérabilité et les aléas
d’inondation » (Cf. Orientation D- dispositions D48 a D51).

Dans un souci de cohérence entre SDAGE et PGRI, les thématiques spécifiques a réserver au PGRI

et celles qui sont communes entre le SDAGE et le PGRI ont été précisées comme suit :
Thématiques propres au PGRI :

v l'aménagement du territoire pour la réduction de la vulnérabilité des biens exposés ;
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la conscience du risque, I'information des citoyens ;
la préparation et la gestion de la crise ;
la prévision des inondations et l'alerte ;

les diagnostics et la connaissance des enjeux et vulnérabilités ;

AN NI NI NI

la connaissance des aléas.
Thématiques communes au PGRI et au SDAGE :

v' la préservation de la dynamique naturelle des cours deau (préservation des zones
d’expansion des crues, zones de divagation naturelle des cours d'eau, ..) et des zones
humides ;

v" lentretien des cours d’eau ;

<

la maftrise du ruissellement et de 'érosion ;

v’ les aspects de gouvernance.

» la mise en ceuvre de la compétence « GEMAPI », qui prévoit pour rappel que les EPCI a
fiscalité propre sont les détenteurs de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations de maniére obligatoire et exclusive & compter du 01 Janvier 2018, avec
possibilité de transférer ou déléguer cette compétence a des syndicats mixtes lorsque cela s’avere

pertinent.

A noter sur ce dernier point que le PAPI dlIntention Tarn-Dourdou-Rance ne reléve pas -
réglementairement parlant - de cette compétence GEMAPI puisque le programme ne compte
aucune action en lien avec les ouvrages de protection contre les crues, ouvrages inexistants sur le

territoire.

En conclusion, sur la nécessité de cohérence entre le PAPI et ces dispositifs de planification, on
citera un extrait du SDAGE-Adour Garonne 2016-2021:

« Les inondations peuvent s’avérer trés dommageables et faire courir un risque grave, voire mortel,

aux populations. [...]

Une nouvelle approche tente aujourd’hui d’aborder la prévention non plus seulement en luttant de
front contre les phénoménes naturels mais en tenant compte de ce risque dans la gestion du territoire
et en faisant appel a tous les leviers d’action permettant d’'agir sur l'aléa et la réduction des risques

d’inondation.

Il s‘agit de contribuer a la régulation du régime des eaux par un accroissement de la capacité de
rétention des zones naturelles d’épandage des crues courantes, lentretien raisonné des riviéres (libre
écoulement des eaux ou ralentissement selon les secteurs), la limitation du ruissellement et une
mobilisation accrue des zones humides présentes sur le bassin versant et de contribuer ainsi via des

actions de prévention des inondations, a latteinte du bon état des eaux™ prévu par la DCE.

La gestion du risque inondation, qui reléve désormais du plan de gestion des risques d’inondation
(PGRI, directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative & ['évaluation et & la gestion des risques
d’inondation), et la gestion de l'aléa & l'échelle du bassin versant, qui reléve du SDAGE et du PGRI,

sont complémentaires. »
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III. LE RISQUE INONDATION SUR LE BASSIN VERSANT TARN-
DOURDOU-RANCE

La présentation ci-dessous a été rédigée a partir des données disponibles issues des études
existantes et en cours, en croisement avec les enquétes de terrain, les rencontres avec les élus et
autres acteurs du territoire (Cf. annexe 4: partenaires et personnes ressources), et les analyses

spécifiques effectuées dans le cadre du présent projet.

Si les études sont nombreuses sur le territoire, en témoigne la liste bibliographique présentée en

annexe 2, on fera les remarques suivantes :

- la zone du Tarn et les affluents hors sous-bassins du Dourdou et du Rance sont peu
couverts ;

- les informations sur les dégats de crues concernant les biens et les personnes n’ont pas fait
l'objet d'une capitalisation formelle puisqu’au stade de I'élaboration du présent dossier,
aucun document n'a pas étre recensé sur cette thématique; en effet, les rares élements
bibliographiques concernent des secteurs trés localisés ;

- les analyses sur I'historique des crues sur le territoire restent hétérogénes et n'ont donné lieu
a aucune analyse spécifique sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance ;

- les études hydrauliques intéressant tout particuliérement le PAPI sont celles menées sur les

secteurs de Coupiac et de Saint-Affrique.
A. PRESENTATION DU BASSIN VERSANT

1. LE TARN®

& Carte 6.1

La riviere Tarn, qui constitue I'axe principal de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, prend sa source sur le
versant sud du Mont Lozére a une altitude de 1670 m et se jette dans la Garonne a Saint Nicolas de la
Grave. A sa confluence 4 la Garonne, aprés un parcours long de 375 km, et avec un bassin versant

drainé de 15 000 km?, le Tarn rassemble les eaux de tout le sud-ouest du Massif Central.

Il comporte de nombreux petits bassins touchés par des crues soudaines et intenses, qui viennent
alimenter le cours principal, soumis & des crues rapides jusqu’a 'amont de Montauban. Les plus
fortes crues sur ce bassin sont générées par des épisodes de pluies cévenoles. Les crues du Tarn se
caractérisent donc par leur violence et leur rapidité. Les grandes crues sont dues a la concomitance
des crues du Haut Tarn et de 'Agout. La crue de mars 1930, la plus forte et la plus meurtriére, avait
été provoquée par une averse extensive méditerranéenne qui avait duré 50 a 60 heures, avec des

pluies généralisées de plus de 120 mm pendant 3 jours, tombées sur des sols déja saturés.

6 . 4 L . : .
Sources : RIC (Réglement de surveillance, de prévision et de transmission de linformation sur les

crues)-Tarn-Lot
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Le bassin du Tarn est découpé en 6 zones hydrologiquement homogénes avec, le Haut Tarn a
I'amont de Millau, le Tarn Moyen de Millau a St-Sulpice, le bassin Dourdou-Sorgues-Rance qui
rejoint le Tarn entre Millau et Albj, le bassin Agout-Thoré qui rejoint le Tarn a St-Sulpice, a la limite
du département du Tarn et de la Haute-Garonne, le Tarn Aval de la confluence avec I'Agout jusqu'a

la Garonne et enfin 'Aveyron-Viaur qui rejoint le Tarn a 'aval de Montauban.

L'UHR Tarn-Dourdou-Rance s'inscrit en totalité dans les troncons « Tarn Moyen » et «bassin
Dourdou-Sorgues-Rance ». Elle est directement concernée par la zone amont du « Haut Tarn », en
matiére de propagation des crues du Tarn, et pour ce qui reléve donc de la surveillance des crues et

de l'alerte, voire de la gestion de crise.
Les caractéristiques physiques de ces bassins versants font 'objet des cartes 6.1 & 6.4 ci-apres.
En termes de superficie, on retiendra les chiffres suivants :

v 2600 km?: superficie du bassin versant du Tarn a 'entrée dans 'UHR Tarn-Dourdou-Rance,
en aval immédiat de la confluence de la Muse;
v' 1 700 km?: superficie de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, répartie en trois principales sous-
entités hydrographiques :
0 ~900 km? pour le bassin du Dourdou ;
0 ~ 450 km? pour le bassin du Rance ;
0 ~ 350 km? pour le Tarn et ses autres affluents ;
v’ 4 300 km? : superficie du bassin versant du Tarn a la sortie de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance,
en aval immédiat de la confluence du Rance ;
v' 4700 km? a Albia 5300 km? & Saint Sulpice (fin du troncon Tarn Moyen), en amont
immeédiat de la confluence de 'Agout.
v 15000 km? a la confluence a la Garonne, avec les apports importants du bassin de I'’Agout
(3 500 km?) et du bassin Aveyron-Viaur (5500km?) qui rejoint le Tarn a laval de
Montauban.

O Le Haut Tarn : amont de Millau

Sur ce secteur, le Tarn s'écoule vers le sud-ouest par un parcours rapide a forte pente dans les
terrains cristallins des Cévennes. Il recoit le Tarnon grossi de la Mimente (stations de Florac et
Montbrun). Les bassins versants du Haut Tarn, dont la superficie n'excéde pas quelques centaines
de km? sont situés en zone de moyenne montagne et sont caractérisés par des temps de réponse
courts.

Sorti des Cévennes, le Tarn coule dans les Causses, au fond de gorges profondes, et recoit la Jonte.
Il péneétre alors dans le département de I'Aveyron, et traverse Millau aprés sa confluence avec la
Dourbie. Les pentes fortes des rivieres et I'alimentation pluviale expliquent la rapidité du cours, la
variation de débit et les crues brutales d’automne et de printemps. De plus, les crues peuvent étre
aggravées par effet de syphonnage brutal du réseau karstique trés développé dans cette partie
amont.

Le bassin versant recoit une précipitation annuelle de 1300 & 1600 mm. Ce sont les pluies cévenoles

d’origine méditerranéenne qui sont a l'origine des crues importantes.
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Le temps de concentration du bassin a Millau est de 14 & 16 h, avec des temps de transfert de 8 210 h

depuis Florac (Tarn) et Meyrueis (Dourbie).

A noter qu’aucun ouvrage significatif n’est présent sur ce bassin.

O Le Tarn Moyen : de Millau a St-Sulpice

Sur sa rive gauche le Tarn recoit d'importants affluents : le Cernon (bassin versant : 224 km?) né

d’'une multitude de sources dont les eaux proviennent des infiltrations dans le Causse du Larzac ; le

Dourdou, la Sorgues et le Rance qui rejoignent le Tarn dans sa partie intermédiaire a 'amont d’Albi.

CARTE 6.1: BASSIN-VERSANT DU TARN ET UHR TARN-DOURDOU-RANCE
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Sur le troncon Muse - Rance directement concerné par 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, le Tarn coule
dans un secteur de gorges sauvages et étroites, appelées localement « Raspes», secteur
profondément modifié par I'implantation de plusieurs barrages & vocation hydroélectrique avec, de

I'amont vers l'aval :

- Lebarrage EDF du Pinet (hauteur de chute 41 m);

- Le barrage EDF du Truel (hauteur de chute 19 m) et la centrale EDF hydro-électrique du
Pouget alimentée par une conduite forcée amenant les eaux de plusieurs barrages du
Lévezou (retenue de Pont-de-Salars, retenue de Bage, retenue de Pareloup, retenue de
Villefranche de Panat, et retenue de Saint Amans) ;

- Lebarrage EDF de la Jourdanie (hauteur de chute 17 m) ;

- Une petite microcentrale privée & Brousse le Chateau (société du Moulin du Tarn - hauteur
de chute 3.60m) ;

- Lebarrage EDF de la Croux (hauteur de chute 15 m) ;

- Une petite microcentrale privée & Trébas (société Birseck Hydro - hauteur de chute 5 m).

Ces barrages ont été construits pour 'essentiel dans les années 1920 - 1960, voire dans les années
1980 pour ceux les plus en aval (La Croux: 1982 et Trébas : 1984). Ils sont suivis, comme I'impose la
réglementation en vigueur sur les ouvrages, par la DREAL, qui s’assure de la sécurité et de la sureté

des ouvrages vis-a-vis des risques qu’ils constituent pour les biens et les personnes.

A ce titre, et notamment pour les barrages de classe A (cas du barrage du Pinet), des expertises sont
réalisées chaque année (visite technique approfondie, rapport de surveillance), un rapport
d’auscultation est fait tous les deux ans ; tous les 10 ans, des études plus poussées sont également

menées (Etudes de Danger, Etude technique compleéte et revue de sureté).

Ces ouvrages, malgré leurs dimensions imposantes (41 m de haut pour le barrage de Pinet et plus de
10 millions de m? de stockage), n'ont pas vocation a écréter les crues et ne présentent pas d'impact

significatif sur les fortes crues.

En aval du Rance, le Tarn coule sur la couverture de molasse tertiaire dans un couloir a faible bassin
versant ; il traverse Albi, Gaillac ; sur cette portion, le Tarn ne recoit aucun affluent notable et coule

dans un lit encaissé.
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2. LE SOUS-BASSIN DOURDOU-SORGUES-RANCE

G Cartes 6.2 -6.3-6.4

O Sorgues-Dourdou’

Le Dourdou constitue le principal affluent du Tarn sur ce secteur; en effet, il constitue un apport

. . . 2 .. f .
conséquent avec un bassin versant d’environ 900 km® pour une superficie drainée par le Tarn

couvrant moins de 3 000 km® en amont immédiat de cette confluence. Il occupe enfin 31 % du bassin

du Tarn dans le département de I'’Aveyron.

Il peut étre présenté selon trois entités principales avec :

1.

A lest, le bassin versant de la Sorgues, qui s'étend sur la région des Causses et Avant-

Causses, alternance de formations marneuses imperméables et de formations calcaires
karstiques.

Ces formations karstiques sont a l'origine des différences de délimitation du bassin versant
suivant que l'on considére le bassin versant topographique ou le bassin hydrogéologique.
Ce dernier est aujourd’hui bien connu, a travers les opérations® de tracage réalisées par le
Parc ces quinze derniéres années.

Ainsi, la superficie est estimée a 421 km? pour une limitation topographique, contre environ
340 km? sil'on considere les limites hydrogéologiques.

La Sorgues, qui nait d'une importante résurgence karstique au pied du Causse du Larzac, a
une altitude de 578 m, suit un cours de 46 km environ, orienté est-ouest. Elle recoit les
apports dune quinzaine d’affluents essentiellement en rive droite, dont les cing principaux
sont, de 'amont vers 'aval :

e Leruisseau de Bauras (BV = 12 km?) ;

e LaFousette (BV =25 km?);

e L’Annou (BV=49 km?);

e Le Verzolet (BV=26 km?);

e Le Vailhauzy (BV = 29 km?).

Au sud, le Haut-Dourdou, région des Monts de Lacaune en amont de Camarés: il est

caractérisé par un relief marqué et accidenté, avec des gorges a forte pente. On y trouve
principalement des séries schisto-gréseuses de l'ére primaire, plus ou moins
métamorphiques et imperméables, dans lesquelles viennent s'intercaler des bandes
carbonatées potentiellement aquiféres.

Le Dourdou, qui provient d’une telle structure, prend sa source sur les contreforts nord des
Monts de I'Espinouse, au niveau de la source dite de « Cap Estéve » sur la commune de
Murat-sur-Vébre, a 1068 m d’altitude. Il s'écoule sur un lit rocheux et traverse sur ce secteur
les bourgs de Brusque et Camarés. Il présente des pentes fortes avec une moyenne de 2%, et

des valeurs qui diminuent progressivement de 10 % & 2.5 % en amont d’Arnac-sur-Dourdou,

7 sources : PPRi - DDT 12, PPG Sorgues-Dourdou 2017-2021 - SIAH Sorgues Dourdou

® Etude hydrogéologique des Avant-causses du Saint Affricain et du plateau du Guillaumard
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pour atteindre 0.5 % a Fayet, et 0.2 % & Camares, sur un parcours d’environ 30 km orienté sud
/nord.

Il recoit sur ce secteur amont un important affluent, la Nuéjouls (BV = 115 km®) qui conflue
en rive droite en amont de Camares, le Dourdou drainant alors un bassin-versant de 222 km?

3 la traversée de Camareés.

3. Au nord-ouest, les collines du Rougier de Camarés, constituées de schistes et de grés rouge

du Permien, roches trés friables, qui occupent principalement les moyenne et basse vallées

du Dourdou. Sur ces secteurs, la vallée s'ouvre et le cours d’eau traverse un site vallonné, les
terrains étant marqués par leur forte sensibilité a I'érosion hydrique et au sapement des
berges du fait de leurs constitutions (mélange friable d’argilolites, de pélites et de grés
rouges).

La pente du cours d’eau de l'ordre de 0.2 %, diminue encore pour atteindre 0.15 % a la
confluence au Tarn.

Ce secteur voit confluer le Grauzou (BV=28 km?®) entre Montlaur et Vabres-I'Abbaye, puis la
Sorgues en aval du bourg. A 'amont immédiat de la confluence avec la Sorgues, le bassin du
Dourdou draine une superficie de 372 km? pour atteindre 820 (limites hydrogéologiques) a

900 km? a la confluence au Tarn.

Concernant l'occupation des sols, le bassin de la Sorgues et du Dourdou est un territoire
majoritairement rural, & I'exception du continuum urbain que forment Saint-Affrique et Vabres
I'Abbaye, et de quelques gros bourgs et hameaux (Camares, Brusque, Montlaur sur le Dourdou). Sur
le Haut-Dourdou et la partie sud de la Sorgues, les foréts dominent, puis laissent place aux surfaces

agricoles avec l'ouverture de la vallée, a 'aval de Camarés et sur Montlaur tout spécialement.

Sur la partie nord du bassin de la Sorgues, du fait de la nature karstique des terrains, les plateaux qui
constituent ce secteur sont principalement occupés par les pelouses, landes, friches et parcelles

agricoles extensives.

Au total, le bassin versant est occupé a prés de 60 % par la forét, les pelouses et les landes. Les
territoires extensifs représentent moins de 11 % et les terres arables, cultures permanentes et

systémes culturaux complexes prés de 28 %.

Les territoires artificialisés et urbains ne représentent pas plus de 1 % du bassin-versant, regroupés
essentiellement dans la partie aval du bassin, au niveau de la confluence Sorgues-Dourdou. Cette
situation est représentative de la faible densité de population, avec une moyenne sur le bassin déja
faible (17 habitants au km?® pour une moyenne nationale de 100 habitants /km? a pres de
80 habitants /km?® & I'échelle régionale) sans compter la concentration de plus de 60 % des habitants

sur le secteur Saint-Affrique /Vabres-I'Abbaye.

Sur le bassin du Dourdou, les ouvrages hydrauliques sont nombreux avec 143 seuils (encore appelés

chaussées) recensés, mais aucun ne présente d'impact vis-a-vis des crues.

La plupart sont abandonnés en termes d’usage, exceptés quelques microcentrales (15 dont 5 sur le
Dourdou amont, 8 sur la Sorgues et 2 sur le Dourdou aval) et prises d'eau utilisées pour

l'alimentation de moulins et de réseaux d'irrigation.
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CARTE 6.2: BASSIN-VERSANTS SUR L'UHR TARN-DOURDOU-RANCE
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CARTE 6.3: CONTEXTE GEOLOGIQUE ET PAYSAGER
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CARTE 6.4 : OCCUPATION DES SOLS
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» Le Rance

Le Rance, dont le bassin est situé au pied des versants nord des Monts Lacaune, a cheval entre le
Rougier de Camarés et le Ségala, a une orientation sud-est/nord-ouest, avec une forme relativement
allongée. Son bassin versant couvre prés de 450 km?, et traverse une région vallonnée oti les

phénomeénes de concentration et de ruissellement sont de courte durée.

Trois secteurs se distinguent :
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- Le secteur amont, de type montagnard, avec une topographie contrastée, des vallées
encaissées et des versants raides pour des pentes généralement supérieures a 20 %; Ce secteur

correspond aux Monts de Lacaune, versants schisteux aux paysages forestiers.

Le Rance a la particularité d’atre alimenté par plusieurs sources situées sur la commune de Peux-et-
Couffouleux, avec deux branches principales (le Rance de Peux et le Rance de Couffouleux) elles-
mémes alimentées par une dizaine de ravins. Ces branches présentent des cours torrentiels, avec
des pentes fortes de plus de 10 % sur 'amont, qui s'abaissent progressivement pour atteindre 2.5 % a

la traversée de Moungs, secteur ou se rejoignent les deux branches du Rance ;

- Le secteur intermédiaire correspond au secteur du Rougier de Camares, qui s'étend jusqu’a

Saint Maurice, en aval de Combret. Il est constitué de schistes et de grés rouge du Permien et
occupe 60 % de la surface du bassin. Ces roches, de par leur nature, sont trés sensibles a 'érosion,

avec de trés faibles capacités en termes d'infiltration des eaux de ruissellement.

On note sur ce secteur deux ruisseaux importants qui confluent en rive gauche du Rance 4 2.2 km de
distance l'un de l'autre, entre Belmont et Combret : le Liamou (BV de 47 km?) et le Toudoure (BV de
28 km?).

Sur ce secteur, deux types de reliefs s'observent, avec :
yp

» des secteurs de gorges notamment sur le Liamou, le Toudoure et le Rance entre Mouneés
et le Moulin de Candelier & 'amont de Belmont, et & la traversée de la commune de
Combret ;

» des plaines au modelé trés doux en dehors de ces secteurs de gorges, et sur le nord de

Belmont-sur-Rance, avec la dépression des Pradailles.

- Le secteur aval s’étend de Saint Sernin a Trébas, a la confluence du Rance au Tarn, sur les

terrains schisteux du Ségala; ce secteur est marqué par un relief accidenté, avec des vallées
encaissées et des versants raides. Sur ce secteur, le Rance recoit les apports de ces deux autres
affluents principaux, le Gos (BV de 37 km®) et le Mousse (BV de 64 km?), qui confluent en rive

droite, a 2 km en amont et aval de Plaisance.

Sur le secteur intermédiaire et aval, la pente du Rance passe de 2.5 % & 1.1 % & Belmont et décroit
progressivement pour atteindre 0.5% a Balaguier, et se stabiliser autour de 0.3 % jusqu’a la confluence
au Tarn.

Comme spécifié dans le Plan Pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin du Rance 2017-
2021, de nombreuses chaussées ou seuils jalonnent le cours du Rance surtout dans sa partie amont,
avec plus de 250 ouvrages recensés lors de I'état des lieux du Rance et de ses affluents.
Leur role était autrefois l'irrigation gravitaire des fonds de vallées ou l'alimentation de moulins a
grains grice aux nombreux canaux d’irrigation, dits « béals », aujourd’hui souvent comblés. Ces
usages sont souvent abandonnés aujourd’hui, excepté localement avec :

e lalimentation en eau de jardins potagers notamment a Belmont-sur-Rance ou Combret

e lalimentation d'une turbine & Saint-Sernin-sur-Rance.

Si ces ouvrages ne présentent pas d'impact significatif pour I'écrétement des crues, ils représentent
un attachement patrimonial fort pour les élus et la population.
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A noter enfin que ces nombreux ouvrages peuvent contribuer au maintien du profil en long de la
riviere et des berges, avec localement un réle direct de protection voire de fondation pour les
ouvrages tels que les ponts, les routes ou les réseaux.

Concernant 'occupation des sols, le bassin du Rance est un territoire rural constitué a plus de 60 %
de terrains agricoles, avec essentiellement des prairies, les parcelles cultivées se trouvant
naturellement plus présentes sur les secteurs intermédiaire et aval, avec I'ouverture de la vallée.

Les foréts et les milieux semi-naturels? occupent le reste du bassin versant, les surfaces artificialisées
représentant moins de 0.3 % du territoire, avec une densité de population faible a trés faible
(moins de 15 habitants/km?).

» Pluviométrie
Les bassins du Dourdou et du Rance sont soumis a trois influences climatiques: montagnarde,
méditerranéenne et océanique. Le climat méditerranéen se caractérise par des sécheresses estivales
marquées et des précipitations au caractére orageux, provoquant des épisodes brutaux qualifiés de
« crues cévenoles ». L'influence océanique apporte un volume de précipitations non négligeable et

mieux réparti dans le temps.

Les précipitations & la station de Belmont-sur-Rance, varient de 750 & 1100 mm/an, a 1200-
1500 mm/an sur 'amont du bassin versant. De méme sur le bassin du Dourdou, le gradient
pluviométrique est fort, les précipitations annuelles variant de 800 sur Montlaur (région la plus

séche du département) & 1 600 mm/an sur le secteur amont du Dourdou.

B. HISTORIQUE DES CRUES ET RISQUE INONDATION

A l'échelle du Tarn, environ 20 000 habitants sont exposés aux crues du bassin versant.

Sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, ce nombre peut étre estimé aux alentours de 2 500 habitants,
auquel il faut rajouter un minimum de 1 500 personnes en lien avec les activités socio-

économiques (personnel et patients estimés & 1000 personnes pour le seul hopital de Saint-Affrique).

Le risque inondation sur ce bassin est donc globalement fort, comme l'a rappelé la crue de
novembre 2014, avec néanmoins une importante hétérogénéité en lien direct avec I'urbanisation en

bordure des cours d’eau.

Si I'on peut distinguer l'axe Tarn des sous-bassins Dourdou et Rance en matiére d’enjeu, cette
distinction vaut aussi pour les crues enregistrées par le passé. En effet, la Sorgues, le Dourdou et le
Rance ont été affectés tout récemment par une crue d’ampleur localement plus que centennale, en
novembre 2014, contrairement au Tarn qui n'a pas connu d’événement marquant depuis plus de 30

ans, avec la crue de 1982.

Les parties ci-dessous présentent ce double contexte sur le territoire Tarn-Dourdou-Rance.

?landes et pelouses constituant les zones de paturage pour les brebis
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1. HISTORIQUE DES CRUES

O Les crues du Tarn

Sur le Tarn, les données quantitatives disponibles et connues sur le trongon situé dans 'UHR sont
peu nombreuses du fait des enjeux relativement plus limités et de I'absence de suivi et d’études
diffusées sur le secteur. Cet historique des crues fera donc l'objet d'une étude spécifique dans le
cadre du PAPI d'Intention, en mettant en place notamment une convention avec EDF - qui dispose
de nombreuses données au travers de la gestion des barrages hydro-électriques en place - dont
certains datent de 1920. Cette analyse complémentaire aura également pour vocation de compléter
la base de données BDHL

Sur ce troncon, il existe une seule station, située a Brousse le Chéateau, et suivie par la DREAL depuis

2008. On rappellera les hauteurs d’eau maximales enregistrées :

* 8 novembre 1982 : 9,50 métres ;

* 5 novembre 1994 : 8,50 métres ;
¢ 03 décembre 2003 : 8,29 métres.

* 29 novembre 2014 : 8.11 métres.

A noter également les données existantes de
type repéres de crues, recensées ou pas dans la
base de données nationale des sites et repéres
de crues, sur les secteurs de Lincou, Connac,
Brousse-le-Chateau : ces plaques et repéres de
crue font toutes références aux événements de
1982, 1994, 2003 et 2014.

Des témoignages recueillis lors des enquétes de
terrain et des données disponibles, la crue de
1982 reste la crue la plus forte sur le Tarn.

Repére de crue de 1994 sur le hameau de Lincou - Commune de Réquista

(Source : enquéte de terrain - juillet 2017)
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Au stade actuel du dossier de candidature, et afin de compléter cette faible chronique, on se référera

également aux données disponibles sur le Tarn au droit des principales villes, avec Millau, & 'amont,
et Albi, a l'aval.

Ces éléments sont résumés page suivante.

Pour Millau :

(source : article du journal de Millau du 09/11/2017 et données disponibles sur la banque HYDRO-Vigicrues)

¢ Octobre 1705, une crue qualifiée de « record », qui emportera deux arches du Pont Vieux a Millau ;

¢ 8 janvier 1758 : 'ensemble du Pont Vieux s'écroule, laissant seules en place les deux arches qui

permettent d’accéder au Vieux Moulin ;

¢ 12 septembre 1875 : avec une cote de 10.30 m, 'eau inonde une grande partie de la ville de Millau,

et emporte plusieurs ponts dont le Pont de Fer vieux de 35 ans, et ceux du Rozier et de La Cresse ;

+ De 1888 4 1898, plusieurs crues successives seront enregistrées, avec les cotes atteintes de :

- 680mle31/12/1888;
- 640 mle20/09/1890;
- 5.30mle01/11/1892;
- 550mle12/11/1898;

¢ 30 septembre 1900 : la cote s’éléve & 8.60 m (voire 9.00 m selon les sources) a Millau, avec des
dégats considérables dans les vallées du Tarn et du Tarnon: I'eau atteint 15 m de hauteur a Saint

Enimie, et pas moins de 14 ponts seront emportés par le courant en quelques heures ;
+ De 1907 4 1963, plusieurs crues d'importance sont enregistrées avec les hauteurs suivantes :

- 6.00mle12/10/1907;
- 720mle10/12/1910;
- 750 mle 09/10/1920;
- 715mle 07/10/1933;
- 6.60mle14/10/1941;
- 650m le 08/11/1962 ;
- 7.40mle 31/10/1963.

Dans la documentation en lien avec la construction du barrage du Pinet (« Les barrages du Lévezou
et des Raspes du Tarn » EDF), il est également fait référence sur cette période a une crue du Tarn en
mars 1927 (1 500 m?/s & Pinet) et octobre 1929 (900 m ?/s), sans plus de données quantitatives.

A noter que la crue de mars 1930, considérée comme l'inondation du siécle sur le Tarn aval, n’a pas

affecté le secteur du Tarn amont ni 'UHR Tarn-Dourdou-Rance.

¢ 26 septembre 1965: les arches du pont Lerouge sont complétement noyées, avec 810 m d’eau

enregistrés sur 'ouvrage.
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+ 8 novembre 1982 : surnommeée «la crue du siécle », cette inondation est encore considérée
localement comme la crue la plus violente de l'histoire contemporaine. La cote atteinte a Millau
(pont Lerouge) est de 9.20 m ;

¢ 14 novembre 1994 : la cote s'éléve 4 8.60 m au pont Lerouge a Millau.

Les hauteurs d’eau enregistrées pour les derniéres crues sont de 6.95 m pour la crue du 03 décembre
2003 et de 4.90 m pour celle du 29 novembre 2014.

Pour Albi :

(source : Analyse historique sur Albi extraite de ['étude « Cartographie des Zones Inondées Potentielles en
fonction des hauteurs a l'échelle réglementaire - Département Tarn - Riviére Tarn - Rapport de phase 1 - Juin
2017»> mené par la DREAL  Occitanie et réalisé par le bureau d’études SCE)

26 Septembre 1376 10*** > 100 ans
18 Novembre 1766 9.9"* > 100 ans
13 Septembre 1875 3720* 8.85*** 50 ans
9 Octobre 1920 2715* 6.9 20 ans
3 Mars 1930 4200 9.1 100 ans
7 décembre 1953 2615" 6.7 > 10 ans
26 Octobre 1965 1870 51 b ans
9 Novembre 1982 3380 75 30 ans
27 Septembre 1992 1400* 4 > 2ans
5 Novembre 1994 3190 74 30 ans
7 Décembre 1996 2330 6.1 10 ans
3 décembre 2003 3250 7.1 20 ans
30 Janvier 2006 1300 3.75 2 ans
4 Novembre 2011 1365 3.91 > 2ans
28 Novembre 2014 2450 6.3 =10 ans

* valeurs issues de la courbe de tarage de la Station d’Albi
**valeur estimee d'apres un ajustement stalistique par la methode de Gumbel (SOGREAH, 1996)

* %k,

valeur projetee sur I'échelle actuelle situee a l'aval du pont vieux

En conclusion : Si 'on compare les différentes hauteurs d’eau enregistrées au droit des stations

disponibles sur le Tarn, comme résumées dans le tableau ci-dessous, il ressort bien que la crue de

1982 reste la crue de référence . Broussele- :
sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, Crue Millau Chateau Albi
d ‘ Finondation d 13/09/1875 10.30 m A.D. 8.85m
avec des niveaux d’'inondation de 2/05/1900 500 m AD. AD.
plus dun métre au dessus des 09/10/1920 7.50 m A.D. 6.90 m
évenements enregistrés ces 03/03/1930 6.70 m AD. 9.10 m
trentes dernidres années. 07-08-09/11/1982 9.50 m 9.50 m 7.50 m
05/11/1994 8.00 m 8.50 m 7.40 m
07/12/1996 A.D. A.D. 6.10 m
03/12/2003 6.91m 8.29m 7.10 m
30/01/2006 A.D. 5.67m 3.75m
28/11/2014 4.90 m 8.11m 6.30m
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O Les crues du Dourdou et du Rance

L’historique des inondations présenté ici est essentiellement issu des PPRi réalisés en 2012-2013
pour le Rance et entre 2011 et 2016 pour le Dourdou. Quelques éléments complémentaires
proviennent d’études hydrauliques localisées, notamment pour Coupiac et Saint Affrique, ainsi que

de données récoltées sur le terrain dans le cadre des rencontres avec les acteurs du territoire.

» Le Rance
Sur 'amont du bassin versant, la crue de référence serait la crue du 8 novembre 1982, avec une
caractérisation en termes de période de retour de l'ordre de 50 ans, crue comparable a la crue de
1930 toujours selon le PPRi du Rance.

Sur la partie intermédiaire et sur la partie aval, la crue de référence retenue dans le PPRIi est celle du
23 septembre 1994, qui serait estimée & une crue de période de retour de I'ordre de 75 ans, avec une

hauteur enregistrée a la station de Saint Sernin de 3.70 m.

Sur ce secteur, le PPRi fait également référence a la crue des 12 et 13 novembre 1999 qui aurait
atteint une hauteur de 3.30 m a la station de la DREAL selon le rapport du PPRi, voire 4.10 m selon

les données disponibles sur le site Vigicrues.

On recense également les crues du 04 décembre, avec une hauteur de 520 m 4 la station de Saint
Sernin toujours selon les données Vigicrues, ainsi que la crue de 1875, crue qui aurait atteint des
niveaux largement supérieurs selon les données du RIC et selon le repére de crue encore visible

dans le village de Plaisance.

L’analyse croisée d’autres sources d'information met ainsi en évidence la problématique de la
fiabilité des données de crues, notamment pour les crues anciennes. Les valeurs peuvent ainsi
différer selon les sources (évolution des niveaux de référence selon la station de mesure utilisée par
exemple), et plus encore les calculs qui en découlent (cas des débits de crues, et périodes de retour
associées). Dans ce contexte, le PAPI d’Intention aura comme objectif de dresser un historique
le plus complet et cohérent possible a partir d'un travail de compilation et d’analyse des

données disponibles, données qui seront capitalisées dans la BDHI.

Coupiac : Repéres de crues

(extrait étude CEREG - SVR 2016)

Enfin, sur le secteur de Coupiac, on rappellera

la crue du 11 mai 1993, qui a touché le bassin
versant du Mousse a 'amont du village. Selon
les études réalisées sur le secteur, les débits
auraient atteint environ 110 m?/s suite un orage
localisé d'une trés forte intensité (90 mm en 45
min sur environ 10 km®), cette crue pouvant
étre caractérisée de centennale (estimation du
débit centennal entre 9gom?/s et 12 m¥/s -
estimations respectivement SOGREAH-2016 et
DDAF). Le Mousse a également été affecté par
les crues de 2014 et de 1968 comme en
témoignent les repéres de crues disponibles sur

le bourg.
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A noter que l'analyse des repéres de crues disponibles sur le Rance (Cf. extrait cartographique de la
plateforme nationale sur les sites et repéres de crues) ne permet pas de préciser ces événements,
avec des repéres en nombres relativement limités, et une absence d’éléments de comparaison,

excepté sur le Mousse a la traversée de Coupiac.
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Enfin, le peu d’éléments disponibles concernant les crues de 2003 et 2014 ne permet pas non plus

une analyse précise et simple de ces crues. Cette analyse fera donc I'objet, comme pour le Tarn, de

compléments dans le cadre de la mise en ceuvre du PAPI d’Intention.

Le tableau page suivante résume les données enregistrées a la seule station hydrométrique du
bassin versant. Située & Saint-Sernin-sur-Rance au niveau du pont du moulin du Juge en rive droite,

elle remplace I'ancienne station de mesure de Curvalle, et a été mise en service le 1 janvier 1988.

» Le Dourdou et la Sorgues
Sur le bassin Sorgues-Dourdou, on compte depuis une trentaine dannées 4 stations

hydrométriques :

- Sur lamont du Dourdou, la station d’annonce des crues de Camares (DREAL Midi-
Pyrénées), en fonction depuis 1989 ;

- Sur l'amont de la Sorgues, la station de Cornus - qui a fonctionné de 1924 a 1945, et celle de
Saint-Félix-de Sorgues, qui fournit des données sur les crues depuis 1991 (et depuis 2008
dans le cadre de la prévision des crues - sous gestion de la DREAL Midi-Pyrénées) ;

- Surl'aval de la Sorgues, la station de Vendeloves, qui n’est plus en fonction depuis 2002 ;

- En aval de la confluence Dourdou-Sorgues, la station d’annonce de crue de Vabres I’Abbaye

/ Bedos (DREAL Midi-Pyrénées) qui enregistre les crues de 1880 & nos jours. ;
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Depuis la crue de 2014, deux stations supplémentaires ont été installées et sont en fonction depuis le
01/08/2015 :

- Sur la Sorgues a la traversée de Saint Affrique, la station de Saint Affrique, située sur le pont
Vieux ;

- Surle Dourdou en amont de Vabres '’Abbaye, la station de Vabres le Moulin

Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux atteints au droit de ces stations et de celle du Rance.

Bassin-versant Dourdou Rance
Vi I'A - Le | Saint Serni
Crue Cornus Saint-Felix Vendeloves Camares abres: bbaye - Le Saint Sernin
Pujol - Bedos sur Rance
12/12/1875 8.90m
(embacle)
03/03/1928 1.80m
3.60m -
2. 6.85 . .
03/03/1930 50 m m 6.00 m 3.40 m 2
22/10/1933 1.55m 6.00 m
28/10/1937 2.25m
07/12/1953 7.10 m
21/09/1980 4.10m
14/12/1981 3.40m
07-08-
. 7. . .
09/11/1982 4.10 m 00m 6.10 m 290m
01/12/1984 2.60m
10/10/1987 2.80m
27/09/1992 5.16-5.20m 5.00m 448 m 5.60 m
27/05/1993 2.60m
23/09/1994 3.70 m
05/11/1994 4.60 m 2.40m
17/12/1995 3.70-4.00 m 2.50m 4.15m
07/12/1996 2.30m
4.00 m (vigicrue) ou
22/01/1996 3.80 m (RIC) 3.90 m
18/10/1999 3.88 m 5.53m
3.30m -
13/11/1999 3.02m 5.20m 210 m ?
27/02/2003 3.10m 3.50m A.D.
5.20m -
03/12/2003 5.20-5.23 m 330m?
29/04/2004 3.90 m 3.20m A.D.
18/10/2004 4.80 m
30/01/2006 3.40m 3.20m 2.00 m
17/09/2014 5.40 m
28/11/2014 6.40 m 5.29 m 6.62 m 3.90m
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» Sur la partie amont du bassin du Dourdou, comme pour le secteur amont du Rance, I’événement
de référence reste la crue de novembre 1982, avec des niveaux du méme ordre de grandeur que la
crue de 1930 voire de la crue de 1953.

La période de retour de la crue de 1982 est estimée a 70 ans environ. Les niveaux d’inondation
attendus pour une crue dite centennale seraient supérieurs de +10 & +30 cm par rapport aux niveaux
de la crue de 1982.

Des recherches historiques menées dans le cadre du PPRi, il est fait également état des crues

historiques suivantes :

¢ Crue du 20/10/1779 : crue la plus forte jamais enregistrée qui aurait touché le Nuéjouls supérieur

(information concernant le hameau de St Pierre des Cats sur la commune de Fayet - extrait these de
F. Gazelle) ;

*Crue du 02/10/1964 : crue qui semble avoir été la plus forte sur le Nuéjouls inférieur et sur le Cabot.

» Sur la Sorgues et les parties intermédiaires et aval du Dourdou, le PPRi' présente une analyse

fine et complete des événements qui s’y sont produit, jusqu’a la crue de 2014, le PPRi ayant été

réactualisé pour tenir compte de cet événement qui fait aujourd’hui référence sur 'UHR.
On en citera les extraits suivants :

« Les crues historiques recensées dans les bassins du Dourdou et de la Sorgues sont les crues des 21
et 22 octobre 1779, 1880 (date ?), 26 octobre 1886, 31 octobre 1892, 7 novembre 1907, 3 mars 1930, 22
octobre 1933, 7 décembre 1953, 2 octobre 1964, 8 novembre 1982, 27 septembre 1992, 18 octobre 1999,
17 septembre 2014, 28 novembre 2014... »

D’autres événements ont marqués plus spécifiquement la Sorgues, dont ceux de 1378, 23 septembre
1888, 2 septembre 1980, ...

Sur 'ensemble de ces événements, de nombreuses données ont été recueillies dans le PPRi, comme
les images radar de la pluviométrie, des témoignages, des hydrogrammes de crues. Ils sont annexés

au présent dossier pour information ou rappel.

Sur le secteur de Vabres-I'Abbaye, 'association « Vabres Dire & demain », rencontrée lors des
enquétes de terrain, a réalisé des recherches sur I'historique des crues, en consultant notamment les
archives paroissiales de Vabres. Au-deld des informations trés intéressantes recueillies sur

I'aménagement hydraulique de la ville depuis plus d’un siécle, voici les éléments qui en ressortent :

Crue du 27 septembre 1709 : inondation de toute la ville de Vabres jusqu'a porte de ['Eglise, une maison a été

renversée par un déluge d'eau et a causé la mort d'un homme ; la crue a emporté toutes les terres prétes a étre

ensemencées, ainsi que les jardins et le pont;

Crue du 11 mars 1771 : 2 enfants natifs de Rebourguil noyés aux planches de Broussette et retrouvés & Brousse ...

21-22 octobre 1779 : inondation de toute la ville de Vabres et du faubourg des Treilles, 3 pouces d'eau dans

léglise ... un noyé;

' PPRi Bassin de la Sorgues et du Dourdou de Camarés aval - DDT12 - GEOSPHAIR - Novembre 2016
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En matiere de crue de référence, on distingue trois secteurs pour le Dourdou :

- ’amont de la confluence et ce jusque sur la commune de Vabres-I’Abbaye, secteur ou la crue
de 1982 reste la plus forte enregistrée, avec des niveaux légérement supérieurs a ceux de la crue

de novembre 2014 ;

- Le secteur de confluence Sorgues-Dourdou, ot 'analyse des données a la station de Vabres-
I'Abbaye-Le Pujol présente la crue de 1953 comme la crue la plus forte observée, avec des
niveaux de 1 m au-dessus de la crue de 1982, & 50 cm par rapport a la crue de 2014 ; A noter que la
crue de novembre 2014 est nettement supérieure a la crue de 1953 dans les parties amont des bassins
de la Sorgues et du Dourdou. Comme le souligne le PPRi, plusieurs hypothéses pourraient expliquer

cette configuration :

e soit il y a eu une concomitance des pointes de la crue du Dourdou et de la Sorgues en 1953,
ce qui a produit une cote extrémement élevée en aval immédiat du confluent,
e soit un changement du zéro d’échelle est intervenu,
e soit encore s'est produite une évolution du lit dans ce secteur.
- Sur le secteur du Dourdou aval, au-dela de deux kilométres en aval de la confluence Dourdou-
Sorgues, et jusqu’a Saint-Izaire, la crue de du 28 novembre 2014 dépasse légérement celle de
1982 (de 10 & 20 cm). Avec un débit de pointe estimé (étude DDT12 - CEREMA) a 923 m?/s, la crue

du 28 novembre 2014 aurait une période de retour supérieure a la centennale.

Dans la vallée de la Sorgues, les repéres de crue observés et les témoignages des différentes crues
montrent que la crue de mars 1930 est la plus forte observée en téte de bassin de la Sorgues,

dans la commune de Cornus.

Dans les communes de Fondamente, Marnhagues et Latour, les trois crues les plus fortes sont celles

d’octobre 1933, novembre 1982 et 28 novembre 2014.

Dans les communes de Saint-Félix-de-Sorgues, Versols-et-Lapeyre et Saint-Affrique, la crue du 28
novembre 2014 est légérement supérieure a celle d’octobre 1933 ; ce sont les crues les plus fortes

observées, qui dépassent celle de 1992 de 0,50 4 0,60 m.

Le CEREMA a analysé la crue du 28 novembre 2014 de la Sorgues ; il a estimé le débit de pointe &
886m?/s a la station de Vendeloves avec une période de retour supérieure & centennale, et une

valeur de 923 m®/s 4 la station de Vabres I'Abbaye-Bedos-le Pujol.

O Conclusions

En définitive, sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, on relévera plusieurs événements qui ont marqué le

territoire ce dernier siécle avec les crues de 1930, 1953, 1982, 1992, 1999 et 2014.

L’ampleur de ces événements a rarement touché uniformément la totalité du territoire, le Tarn et ses
affluents ne réagissant pas aux mémes événements et intensités de pluies, avec un bassin versant
. 2
étendu sur plus de 4000 km?,

Pour tous les secteurs, on remarquera les longues périodes, souvent de 30 a 50 ans, entre chaque
forte crue. Cette situation participe a une gestion difficile et délicate du risque inondation : intervenir

sur une question jugée trop souvent exceptionnelle, improbable, et échappant au cours normal des
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choses, sans compter le rapport ambivalent que chacun entretient avec le risque, pris entre peur et

déni du danger, entre mémoire et oubli de la catastrophe.

Il est donc important d’entretenir et de développer la mémoire du risque, d’autant plus que la
possibilité de voir un jour des niveaux de crues supérieurs a ceux enregistrés ces derniéres
décennies, comme la crue de 1875, est bien réelle ... avec le risque d’'une fréquence accrue pour ces

évenements dit extrémes face aux évolutions climatiques.

Pour cela, il importe de capitaliser la donnée avec tout d’abord un recensement homogeéne et
complet des informations disponibles, en matiére de crue, mais également en matiére
d’aménagement du territoire, et un traitement de ces données a travers l'outil de la BDHI créé dans

ce but.

Ces éléments constituent la base nécessaire et indispensable de toute création de supports

informels et didactiques pour entretenir cette mémoire collective.

2. LE RISQUE INONDATION

& Carte 7

O Typologie des risques inondation

Sur 'UHR Tarn-Doudou-Rance, le risque inondation est essentiellement de type débordement

de cours d’eau, avec a l'origine deux type de phénoménes hydro-climatiques :

- Principalement les crues d’origines méditerranéennes, qui résultent de précipitations
orageuses d'origine méditerranéenne trés intenses et localisées. Ces événements se
déroulent généralement en automne et parfois au printemps. Les montées des cours d’'eau
qui en résultent sont rapides, qualifiées parfois d’éclair avec des décrues dans la méme
temporalité ; sur 'UHR, on citera les événements passés les plus remarquables : novembre

1982, novembre 1999, mars 1930, et plus récemment novembre 2014 ;

- Plus rarement les crues d'origines océaniques classiques, qui ont lieu principalement en
hiver et au printemps (exemple de la crue de décembre 2003), générées par des
précipitations d'une trés grande ampleur géographique apportées par les vents d’'ouest a

sud-ouest.

A ce risque, on peut ajouter localement des risques d’inondations torrentielles et des risques
d’inondations par ruissellement. Ces risques concernent les petits bassins versants présentant des
pentes et des caractéristiques de sols spécifiques, et s'observent a l'occasion d’orages localisés, et

dans des périodes ou les pluies préalables a 'événement ont été abondantes et ont saturé les sols.

Sur les affluents du Tarn, le risque inondation est également & mettre en lien avec le
fonctionnement géomorphologique des cours d’eau :

@ transport de matériaux et dépdts d’atterrissements donnent souvent un sentiment aux
riverains et aux élus que le lit s’engrave, diminuant de fait les capacités d’écoulement en crue, avec

des risques aggravés en matiére d’'inondation ;

Papi d’Intention Tarn-Dourdou-Rance / Version 02

45



@ érosion en berges et en fond créant des problématiques d’affouillement pouvant affecter des
habitations en bordure de berges, des ouvrages (ponts, chaussées - seulils, ..), et des routes et

ouvrages de souténement associés ...

Sur le bassin, plusieurs problématiques de ce genre ont été a l'origine de conflits, parfois portés
jusque devant les tribunaux : on citera l'affaire Barbe & Montlaur, I'affaire & Saint Sernin sur Rance, la

gestion des atterrissements & Combret, Fayet et Saint Affrique notamment.

Les traiter de facon généraliste ne résout en rien le probléme puisque les réponses sont alors mal
percues, mal comprises, et ne sont peut-étre pas adaptées a un cas qui pourrait étre particulier. Il
s’ensuit alors des blocages en termes de communications entre élus, techniciens et partenaires
institutionnels, avec des préconisations pas toujours respectées .. source de tensions qui n’aident

pas a la concertation.

Heureusement ces points restent isolés sur le bassin versant Tarn-Dourdou-Rance. Il importe
néanmoins de les prendre en compte pour apporter une réponse pertinente et adaptée aux enjeux en
présence que ce soit du point de vue de la sécurité des biens et des personnes, que du point de vue

de la gestion des milieux aquatiques.

O Etat des lieux a I’échelle de 'UHR

L’analyse du risque inondation a été réalisée en croisant les données disponibles sur 'aléa (PPR,
PSS et CIZI) avec les enjeux en présence. Ce premier niveau d’analyse a été complété par des
enquétes de terrain et des entretiens individuels avec les communes, travail qui a permis un pré-

diagnostic :

- surle nombre et le type d’enjeux concernés ;
- sur le degré de vulnérabilité des enjeux, en différenciant trois niveaux de vulnérabilité :

0 vulnérabilité faible: seuls les sous-sols - caves sont inondés, et non les parties
habitées, sans problématique d’'isclement et d’accés ;

0 vulnérabilité moyenne : les enjeux présentent des biens touchés en cave ou sous-
sols (chaudiére, parking, entreposage matériel de valeur ou a risques en termes de
pollution-encombrement- embarquement) et/ou concernent des parties habitées
mais sans risque d'isolement et avec niveau refuge hors d’'eau ...

0 vulnérabilité forte: enjeux présentant des biens affectés avec des valeurs trés
élevées et/ou un risque d'isolement, des problématiques d'accés pour I'évacuation,

voire une absence de niveau refuge.

A noter que ce pré-diagnostic a été réalisé sur les enjeux de type habitations essentiellement.

Concernant la classification ci-dessus, il faut ajouter encore deux classes :

0 Enjeux non vulnérables : signifiant que ces enjeux sont a priori hors zone inondable ;
O Enjeux a vulnérabilité indéterminée, signifiant que ces points n'ont pu étre classés et

nécessitent une expertise complémentaire.

Ce recensement s’est voulu le plus exhaustif et précis possible dans l'objectif de définir au mieux la
stratégie et les actions & mettre en ceuvre dans le cadre du présent PAPI d'Intention. De méme pour
le classement, qui reléve parfois des témoignages des élus, témoignages souvent basés sur les

évenements passés. Ces points feront donc l'objet d'une analyse complémentaire, tout comme
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Iensemble des enjeux, afin d’affiner encore ce diagnostic, avec notamment des analyses

hydrauliques complémentaires et/ou des enquétes de terrain a la parcelle.

La carte 7 présente ce travail de pré-diagnostic. La carte 8, page suivante, présente la situation en

matiére d’arrétés de Catastrophes Naturelles, représentatifs également de la vulnérabilité des enjeux

sur le territoire.
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CARTE 8: ARRETES DE CATNAT
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O Le risque inondation sur le Tarn

En termes de risque inondation, sur le Tarn et ses petits affluents, on estime™ & moins dune
centaine les enjeux en présence, constitués essentiellement d’habitations isolées, de quelques
campings, voire quelques secteurs trés localisés au droit des 4-5 petits bourgs qui jalonnent le cours

d’eau.

Le risque est globalement limité de par la faible présence des enjeux, mais la connaissance de l'aléa
reste a réactualiser, voire a compléter, et la caractérisation des enjeux pourrait faire apparaitre

localement de fortes vulnérabilités.

Enfin, la présence des barrages sur ce secteur, que ce soit sur le Tarn, ou sur 'Alrance, crée parfois
chez les riverains et les élus un sentiment de crainte vis-a-vis d'un éventuel risque de rupture. Lors
des enquétes auprés des communes, certains se souviennent de la crue de 1982, et parlent d'un
ancrage en rive gauche sur le barrage du Pouget qui aurait été proche de la rupture ... Si ces rumeurs
sont souvent alarmistes, la question de la communication autour de ces ouvrages se doit d’étre
améliorée, afin que les élus et riverains intégrent I'ensemble des éléments de connaissance pour

une gestion du risque la plus optimale possible.

La présence des barrages sur ce secteur, avec des volumes de stockage de plusieurs millions de
metres cubes, dont le barrage du Pinet d'une hauteur de 41 m, fait aussi que les crues fréquentes ne
sont plus « visibles » sur ce trongon, d'ou des risques qui pourraient &tre amplifiés par un manque
de sensibilisation a ce risque inondation, et/ou une perception plus complexe liée aux transferts des

pics de crue perturbés par la gestion des ouvrages dont les régles sont forcément aléatoires.

De plus, les évolutions climatiques pourraient laisser présager une augmentation des risques avec
des épisodes extrémes plus fréquents, et pouvant affecter la période estivale jusque-la épargnée, soit
des incidences lourdes compte tenu de la forte fréquentation touristique du territoire en cette
période.

Aussi, il importe d’apporter des compléments dans l'analyse du risque sur ce secteur. Ce point sera
traité en partenariat avec EDF et les services de I'Etat, en complément des études en cours sur les
secteurs amont et aval du territoire.

O Le risque inondation sur le secteur Dourdou-Rance

Pour les bassins-versants du Dourdou et du Rance, principaux affluents du Tarn, deux traversées
urbaines, Coupiac et Saint-Affrique /Vabres-IAbbaye, présentent un fort risque inondation: elles
concentrent plus de la moitié des enjeux présents sur le bassin-versant, enjeux qui sont

concernés par une forte vulnérabilité.

=> En effet, sur Coupiac, une centaine d’enjeux (habitations, entreprises et batiments publics dont
une école maternelle, la mairie ..) sont concernés par les crues du Mousse, affluent rive droite du

Rance. Des données extraites des études réalisées sur ce secteur, les premiers débordements ont lieu

" Estimation basée sur le travail de terrain et d’enquéte auprés des communes et par croisement des données
cartographiques (CIZI, IGN, BD Carthage, PSS, ..)
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pour les crues d'ordre décennale, avec pour la crue centennale, environ 92 batiments dont 66

touchés par plus de 1 m d’eau, avec des hauteurs atteignant les 3 m dans le vieux village.

L’extrait cartographique page suivante est issue de la toute récente « Etude d’incidence hydraulique
sur le ruisseau du Mousse [.] pour la protection des inondations » lancée par le Syndicat de la

Vallée du Rance et réalisée de janvier a juillet 2017 par le Cereg.
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Cette cartographie met bien en évidence le risque inondation sur la commune

la quasi-totalité du village.

A noter que le risque inondation pourrait étre largement réduit, avec la réouverture du cours d’eau
sur la traversée de la place de poste, comme l'a clairement démontré cette étude. En effet, le Mousse
a été couvert sur ce troncon dans les années 1970, avec un effet d’entonnement et des phénoménes
de mises en charges fortement aggravant au niveau du bourg. Ajouté a cette situation, un pont situé
plus & 'amont, mais toujours dans le village, impacte également les enjeux, avec un effet limitant qui

augmente lui aussi les niveaux d’'inondation.

La question de Coupiac sera donc a étudier de facon détaillée pendant la phase de PAPI d'Intention,
afin d'amener notamment tous les éléments d’analyse nécessaires pour la mise en ceuvre de travaux
dans le cadre du PAPI complet.

=> Sur la traversée urbaine de Saint-Affrique /Vabres I'abbaye, ce sont plus de 500 habitations
touchées, ainsi que des enjeux socio-économiques forts, le plus importants étant 'hépital de Saint
Affrique, qui concerne a lui seul environ 1000 personnes, en comptant le personnel

(~ 400 personnes) et les personnes hospitalisées (~600 personnes).

L’hépital, comme le reste de ce secteur, a été affecté par des débordements importants lors des crues
de 1987 et 1992, avec des hauteurs maximales enregistrées lors de la crue de 2014, dépassant les 2 m
sur de nombreux quartiers d’habitations, zones d’activités et zones industrielles, ainsi que sur
I'hépital.

= En dehors de ces deux points noirs, les biens et les personnes en zone inondable restent
relativement limités en nombre a l’échelle du bassin versant, avec environ 500 batis,

essentiellement de type habitations.
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Néanmoins, certains secteurs restent peu connus en termes d’aléas, ayant été peu touchés par le
passé et/ou pas couverts par des analyses hydrauliques, comme le ruisseau du Levejac par exemple
sur la commune de Saint-Rome-de-Tarn. Sur ce ruisseau, des habitations en bordure du cours d’eau
présentent localement une forte vulnérabilité, sans qu'aucune donnée ne permette de statuer sur ce
point. En effet, la commune est couverte par un PSS qui couvre I'axe Tarn, mais ne prend pas en

compte le reste du réseau hydrographique.

A noter qu'une étude localisée sur un pont dans la traversée du bourg (Projet de péle médical-étude
hydraulique - 2008) apporte quelques éléments en termes de débits et de fonctionnement en crue au
droit de 'ouvrage. Il est intéressant par contre de constater qu'en matiére de crues historiques, cette
étude fait référence a seulement deux crues historiques, qui seraient survenues il y a plus de 100 ans
(24 aout 1901 et 2 novembre 1907), pouvant donner l'illusion que le risque inondation est faible, voire

inexistant, et expliquer une urbanisation récente en bordure du cours d’eau ...

Comme le cas du Levejac, certains secteurs n'ont pas connu de fortes crues depuis longtemps,
notamment sur le bassin du Rance, avec un PPRi qui s’appuie d’ailleurs sur des niveaux de crues qui

pourraient étre bien moindres qu'une crue dite centennale...

REMARQUES EN LIEN AVEC LA DEFINITION DU PAPI

En conclusion, I'état des connaissances en matiére de risque inondation sur le bassin versant
nécessite de disposer d'un diagnostic plus approfondi sur le territoire, objet du présent dossier de
PAPI d'Intention.

Un diagnostic approfondi visant un triple objectif :

& Apporter une connaissance de l'aléa inondation homogeéne sur le territoire et & un niveau de
définition cohérent et adapté aux enjeux en présence, dans un souci de partage et de concertation
avec les différents acteurs du territoire, et plus largement avec les structures de gestion des bassins

amont et aval ;

& Affiner sur la base de I'aléa le pré-diagnostic de vulnérabilité des enjeux réalisé durant la phase

d’élaboration du présent programme ;

& Mener un travail de collecte et de synthése sur I'historique des inondations et de 'aménagement
du territoire, travail qui pourra étre mené en collaboration avec Denis Coeur, historien-conseil
missionné par la DREAL dans le cadre de I'élaboration et de l'utilisation de l'outil BDHI ;

Avec comme finalité d’apporter les éléments nécessaires et suffisants pour une définition :

& de la stratégie de gestion du risque inondation a l'échelle globale voire & une échelle plus

localisée selon les enjeux ;

& des actions & mettre en ceuvre dans le cadre du PAPI d’'Intention pour les actions dites non
structurantes (exemple des équipements de réduction de la vulnérabilité, des repéres de crues) et a

moyens termes dans le cadre du PAPI Complet.

Papi d’Intention Tarn-Dourdou-Rance / Version 02




C. OUTILS DE PREVENTION ET DISPOSITIFS EXISTANTS

1. RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE

O Rappel des conditions de financement des PAPI

A titre d'introduction, il semble important de rappeler l'instruction du Gouvernement du 14 janvier

2015 relative aux conditions de financement des programmes d’actions de prévention des
inondations (PAPI) :

« Un dispositif de protection ne peut trouver sa pleine efficacité qu’a la condition que ['information
préventive et la préparation & la gestion de crise soient convenablement assurées, car un ouvrage
n‘est pas infaillible, méme & [l'égard dun événement correspondant au niveau de protection de

Z’ouwage, et cet ouvrage peut se trouver dépassé parun événementplus important.

La réaction de la population peut ainsi étre déterminante pour éviter tout drame humain et limiter les

dommages aux biens ; sa préparation & la crise éventuelle est donc absolument nécessaire.

Dans ce contexte, la commission mixte inondation (CMi), instance collégiale chargée au niveau
national de la labellisation des programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) vient de
valider, lors de sa séance du 6 novembre 2014, un dispositif de conditionnement du versement des
subventions au titre du FPRNM au respect des obligations d’information préventive et de
réalisation des PCS.

Ces conditions sont applicables aux PAPI qui seront labellisés & compter du 17 janvier 2015, qu'il

s‘agisse de dossiers a labelliser par la CMi ou & labelliser localement.

Il est a souligner qu’il s‘agit d'un dispositif souple car il n'est pas exigé que les obligations
susmentionnées soient toutes respectées au moment du dépét du dossier de demande de labellisation
du PAPI Le contréle du respect de ces obligations s’effectuera au moment du versement du solde de
la subvention au titre du FPRNM.

Cela doit laisser le temps aux maires concernés de remplir leurs obligations.

Les dossiers de demande de labellisation des PAPI devront toutefois comporter au préalable un bilan
de la mise en ceuvre de ces obligations au niveau du territoire concerné, pour la bonne information

des instances de labellisation. »

REMARQUES EN LIEN AVEC LA DEFINITION DU PAPI

A noter que ces conditions s’appliquent au PAPI Complet. Néanmoins, afin d’anticiper cette phase, il
est prévu que ces conditions soient toutes respectées a la date de finalisation du présent PAPI

d’Intention, soit a 'horizon 2020.
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O PPRi

Au XX° siecle, s'est établie progressivement une politique d'occupation des sols prenant en compte
les risques naturels. Les premiéres bases législatives apparaissent il y a plus d'une soixantaine
d'années lors de la promulgation du décret-loi du 30 octobre 1935 et de son décret d'application du
20 octobre 1937 instituant les plans des surfaces submersibles (PSS), a I'origine des actuels plans

de prévention des risques inondation (PPRi).

Ces derniers sont institués par les articles 40-1 & 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative &

l'organisation de la sécurité civile et a la prévention des risques majeurs. Le texte légal prévoyait
alors la possibilité d'établir de tels PPRI par les communes ou les préfets. Ce texte est ensuite

complété par la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de

I'environnement (dite « loi Barnier »). A noter que les PSS valent PPRi depuis la loi du 2 février 1995.
Ces PPRi sont élaborés et mis en application par |'Etat, et ont pour objet principal :

- de délimiter les zones exposées aux risques naturels, d'y interdire tous '"types de
constructions, d'ouvrages, daménagements, d'exploitations agricoles, forestiéres,
artisanales”, ou dans le cas ol ils pourraient étre autorisés, de définir les prescriptions de
réalisation ou d'exploitation ;

- de délimiter les zones non exposées au risque mais dans lesquelles les utilisations du sol
doivent étre réglementées pour éviter l'aggravation des risques dans les zones exposées ;

- de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux
particuliers et aux collectivités publiques, et qui doivent étre prises pour éviter l'aggravation

des risques et limiter les dommages.

Le PPRi se compose d'une note de présentation, de documents graphiques dont la cartographie des

aléas, enjeux et risques, et d'un réglement.

Au stade de projet, le PPRi est soumis par le Préfet & une enquéte publique et & différentes
consultations dont celle du Conseil Municipal. Aprés approbation, le plan de prévention vaut
servitude d'utilité publique. A ce titre, il se doit détre annexé aux documents durbanisme

conformément 3 l'article L 126.1 du code de l'urbanisme.
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O Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs
(D.I.C.RIM.) et Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.)

» Les DICRIM
Les articles R. 125-10 et R. 125-11 du code de l'environnement fixent le champ d’application, la
procédure d’élaboration et le contenu du DICRIM. L’obligation de réaliser un D.I.C.RIM.
s'impose aux communes figurant obligatoirement dans la liste du D.D.R.M.

En matiére de risque inondation, ce document contient les éléments suivants (C. envir. art. R. 125-11
10) -

- caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ;

- mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs
susceptibles d’affecter la commune ;

- dispositions du P.P.R. applicables dans la commune;

- modalités d’alerte et d’organisation des secours ;

- mesures prises par la commune pour gérer le risque : plan de secours communal, prise en
compte du risque dans le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), travaux collectifs éventuels de
protection ou de réduction de I'aléa ;

- liste des arrétés portant constatation de 'état de catastrophe naturelle ;

- liste ou carte des repéres de crues dans les communes exposées au risque d'inondations.

Un DICRILM. ne présente pas le caractére d'un acte décisionnel et ne peut pas étre contesté par la
voie du recours pour excés de pouvoir. Le public est informé de 'existence du D.L.C.RIM. par le biais

d’un avis affiché en mairie pendant deux mois au moins.
Le DI.C.RIM. est consultable sans frais a la mairie.

L’Organigramme ci-dessous rappelle l'articulation entre les différents documents :

DDRM Piloté par la préfecture Actualisation

Dossier départemental Service Interministériel de tous les 5 ans

des Risques Défense et de Protection (DDT - SIDPC)
Civile (SIDPC)

v

TIM

Transmission des Elaboré parla DDT

informations aux maires

l

DICRIM

Dossier d’'information Elaboré par la commune
Communale sur le

Risques Majeurs
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» Les PCS
Le PCS est défini par la loi 2004-811 du 13 aofit 2004 - article 13 - relative & la modernisation
de la sécurité civile qui I'impose au maire dans les communes dotées d’'un plan de prévention
des risques naturels prévisibles approuvé (PPRN), ou celles comprises dans le champ
d’application d’un plan particulier d'intervention (PPI). Il en est de méme pour les communes dotées
d’un plan de prévention des risques miniers approuvé (PPRM) par application de l'article L.174-5 du

Code minier.

Ce document vise & améliorer la prévention et la gestion des crises en confortant le réle des

cominunes.

Le décret n® 2005-1156 du 13 septembre 2005 stipule que le PCS s'intégre dans l'organisation
générale des secours : il constitue un outil complémentaire au dispositif ORSEC pour aider le maire
a apporter une réponse de proximité a tout événement de sécurité civile. Il ne concerne que les
mesures de sauvegarde de la population, & 'exclusion de toutes missions opérationnelles relevant
du secours. Ce document est arrété et mis en oceuvre par le maire et transmis au préfet du
département.

Le PCS est mis a jour par l'actualisation de I'annuaire opérationnel, il est révisé en fonction de la
connaissance et de I'évolution des risques. Il est consultable en mairie. Le délai de révision ne peut
excéder 5 ans. A ce jour aucun texte réglementaire ne stipule la périodicité des exercices, toutefois il

est préconisé que ces derniers soient effectifs annuellement.

Le PCS regroupe I'ensemble des documents de compétence communale contribuant a I'information
préventive et a la protection de la population. Il détermine en fonction des risques connus les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe I'organisation nécessaire a
la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise

en ceuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.

Toujours selon le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, le PCS se doit de contenir le document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM), pour informer sur les risques et les

consignes de sécurité.

O Information communale périodique

Selon larticle L. 1252 du code de l'environnement, les maires des communes sur le territoire
desquelles a été prescrit ou approuvé un P.P.R. doivent informer la population, au moins une fois

tous les deux ans, sur les points suivants :

- caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune ;

- mesures de prévention et de sauvegarde possibles ;

-modalités d’alerte et d’'organisation des secours ;

- mesures prises par la commune pour gérer le risque (plan de secours communal, prise en

compte du risque dans les PL.U,, etc.) ;

- garanties prévues par les assurances en matiére de catastrophe naturelle.
Les moyens de procéder a cette information sont multiples et peuvent prendre la forme notamment
de réunions publiques communales. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de
'Etat, & partir des éléments portés & la connaissance du maire par le représentant de 1'Etat dans le

département.
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O Inventaire et établissement des repéres de crues

Concernant les repéres de crues, ce devoir d'information sur les crues majeures est devenu une

obligation légale pour tous les maires des communes soumises au risque d’inondation.

Comme stipulé dans l'article L.563-3 du Code de I'environnement : « Le maire établit 'inventaire des
repéres de crues historiques sur le territoire de sa commune. Il détermine I'emplacement de repéres
spécifiques aux plus hautes eaux connues [PHEC]. La pose et I'entretien relévent de la commune ou

de 'établissement intercommunal. »

Il lui revient donc la charge d’apposer les repéres de crues afin d'informer la population du risque de
crue majeure qui pése sur sa commune. L'emplacement des différents PHEC et l'inventaire des
repéres historiques doivent d’ailleurs étre annexés au Dicrim (le Dossier d'information communale

sur les risques majeurs).

O Ruissellement et risque inondation

» Définition et textes de cadrage
Si les risques inondation sont avant tout occasionnés sur le territoire par les débordements des cours
d’eau, des problématiques de ruissellement sont également identifiées, que ce soit en zone urbaine

ou rurale.

On rappellera la difficile définition du ruissellement en citant le guide de sensibilisation du CEPRI
« Gérer les inondations par ruissellement pluvial » :

« Le ruissellement est un phénomeéne d’écoulement de I'eau de pluie sur un bassin versant, de facon
diffuse ou concentrée, qui se poursuit jusqua ce qu’il rencontre un élément du systéme
hydrographique (une riviére, un marais), un réseau de drainage (enterré ou surfacique) ou un point

bas ot il s’accumulera.

Le phénoméne de ruissellement peut étre d & des éléments naturels ou anthropiques. Il peut
aussi bien étre directement responsable d’'une inondation sur un territoire éloigné de tout cours
d’eau comme étre contributeur a la formation de crues de cours d’eau permanents ou intermittents

(talwegs), les deux types d’'inondation pouvant d’ailleurs se cumuler lors d'un méme événement.
Le ruissellement en lui-méme n’est pas un probléme, mais il commence a étre génant :

- en ville, lorsqu’il dépasse les capacités d’évacuation du réseau de drainage, entrainant
alors une inondation ;
- en milieu rural, lorsqu’il contribue a I'érosion des terres ou qu'il occasionne des coulées de

boue pouvant atteindre des aires agricoles ou urbaines. »

Au-dela de cette difficile définition, le CEPRI met également en avant le caractére évasif des textes

et les responsabilités fragmentées en la matiére.

La stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) mentionne spécifiquement, dans
la partie “Cadre d’action : des principes directeurs au service des objectifs”, la gestion des eaux
pluviales et de ruissellement. Ainsi, les actions liées a cette gestion contribuent au principe de
synergie des politiques publiques en permettant & la fois de réduire les risques d’inondation et

d’améliorer la protection des milieux naturels. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement

Papi d’Intention Tarn-Dourdou-Rance / Version 02

56


http://jurisprudence.prim.net/jurisprud2010/03_fiche.html#IV
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006834591&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100201&oldAction=rechCodeArticle
http://jurisprudence.prim.net/jurisprud2010/03_fiche.html#IV

apparait également dans les indicateurs de suivi de la SNGRI au travers du “nombre de communes a

qui le service APIC (avertissement des pluies intenses a I'échelle des communes) est offert”.

Dans le PGRI Adour-Garonne, I'aspect ruissellement pluvial est pris en compte dans I'Objectif
stratégique n° 5: « Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues
pour ralentir les écoulements », dont découlent 8 dispositions communes au SDAGE 2016-2021,

relatives entre autres, a la mafitrise des ruissellements et de I'érosion.

Cet objectif vise la gestion et la prévention des risques d'inondation, dans un souci de gestion

quantitative et qualitative de la ressource en eau, et de préservation de 'environnement.

Au niveau local enfin, le SCOT du Parc naturel régional des Grands Causses, fixe également des
objectifs sur le territoire avec une volonté affichée de «limiter 'imperméabilisation de l'espace et

réduire la vulnérabilité au risque inondation ».

» Zonage pluvial
D’un point de vue réglementaire, la loi sur 'eau a confié aux communes et a leur groupement la
délimitation d'un zonage lorsque des enjeux sont identifiés, comme spécifié par l'article L2224-10 -

alinéas 3 et 4 du code général des collectivités territoriales :

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, aprés enquéte publique

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I" du code de 'environnement :

3° Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter limperméabilisation des sols et pour

assurer la maitrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement & [efficacité des

dispositifs d'assainissement.

Si la loi confie la réalisation de ces zonages pluviaux aux communes, les textes de loi ne
mentionnent pas de critéres clairs en matiére d’'obligation, excepté la notion de « devoir » en lien

avec des enjeux qui pourraient étre affectés par une inondation par ruissellement pluvial.

Le zonage pluvial peut étre adopté soit dans le cadre de 'élaboration ou de la révision du PLU, soit

dans le cadre d'une démarche spécifique aprés enquéte publique.
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O Prévision des crues, alerte et retours d’expérience

» Vigilance et Alerte
En matiére de prévision et d’alerte, on peut distinguer deux niveaux : La vigilance qui consiste au
suivi de la prévision des crues et l'alerte. Ce sont deux procédures distinctes : chronologiquement, la
premiére précéde la seconde, qui constitue I'édlément déclencheur de l'organisation de crise. Il est
nécessaire pour les collectivités de bien les cerner et de s’'organiser en amont pour savoir les mettre

en ceuvre de maniére rapide et efficace.

L’alerte est fondamentale : une défaillance dans la procédure peut avoir de lourdes conséquences sur
la suite des événements : retards dans la mise en ceuvre des actions de sauvegarde, manque - voire
absence - de préparation des populations etc. Sa diffusion reléve de la responsabilité du maire, au

titre de ses pouvoirs de police.

Transmission d'alerte

par les autorités | | Appel d'un temoin

'S Systémes de wigilance ‘ ‘

Origine de

Ialerte Systéme empirique
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specifique 3 13 commune

h J

Réception de I'alerte [ .
) a ! i
» astreinte, numéra de Reglement d emploi

téléphone dédié. i des moyens de | "derte
Traitement de ['alerte
application d'une procédure
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un élu, d'autres personnes. ..

y

Diffusion de laleite
par tous les moyens prévus

Opérateur : <
mairie

Cible : l
population

Application des consignes
individuelles de sécurite

La vigilance n'est en aucun cas une alerte. Elle permet de prévenir les autorités et le public qu'il
existe un risque, dont la dangerosité est généralement symbolisée par une couleur sur une carte, afin

de leur permettre de se mettre en situation de réagir de maniére appropriée si le danger se précise.

» Vigicrues
Vigicrues est un dispositif de vigilance dédié aux crues, élaboré et géré par le Schapi, constitué
de la carte de Vigilance crues, de ses bulletins d'information associés et également de prévisions.
Vigicrues indique le niveau de vigilance requis pour les prochaines 24 heures a I'égard du risque
de montée des eaux et de débordements sur les cours d'eau surveillés par I'Etat, permet de connaitre
en temps réel le niveau de ces cours d'eau et de le comparer & des niveaux de crue de référence, et

de connaitre I'évolution prévue dans les prochaines heures.
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En matiére de risques inondation relevant tant de la vigilance météorologique que de la vigilance
hydrométéorologique (Vigicrues), l'échelle retenue est de 4 couleurs: ce choix attribue deux
couleurs aux situations relativement fréquentes (vert et jaune) et deux autres aux situations faisant
intervenir des phénoménes dangereux de forte intensité (orange), voire d'intensité exceptionnelle
(rouge) ; ce dernier cas, compte tenu de conséquences potentiellement catastrophiques, nécessite
une forte anticipation de 'ensemble des acteurs et, le cas échéant, la mise en ceuvre de moyens de

secours importants.

Il appartient a l'autorité de police (le préfet avec I'appui du service en charge de la vigilance ; le
maire avec, si nécessaire, le concours de la préfecture ou/et d’experts) d’analyser les informations
fournies, en tenant compte a la fois de I'échelle géographique de présentation des données et des
particularités du territoire d’application : c’est ainsi que le niveau de vigilance jaune, qui ne fait pas
obligatoirement l'objet d’'une alerte préfectorale, peut justifier au niveau communal la mise en ceuvre
de dispositions particuliéres (par exemple si certains enjeux locaux, comme des parkings ou des
voles sur berge, peuvent étre menacés) ; par ailleurs, certains phénomeénes sont parfois mal ou non
appréhendés par les dispositifs nationaux de vigilance (par exemple pour les riviéres ne relevant pas
du dispositif Vigicrues ou encore pour des phénomeénes plus locaux, tels les crues soudaines, non ou

difficilement prédictibles a partir de la seule vigilance météo).

Aussi, selon les caractéristiques physiques d’un territoire et de sa vulnérabilité associée, il peut étre
utile aux autorités locales de renforcer le dispositif national afin de disposer d'informations plus
pertinentes et ainsi de prendre des mesures proportionnées, par exemple en ce qui concerne la mise
en sécurité préventive des populations; cela permet par ailleurs d’améliorer la crédibilité des

messages d’alerte diffusés a leur attention.

» Vigicrues Flash et APIC
Pour mieux faire face a ces situations a risque, et couvrir progressivement les secteurs affectés par
des crues soudaines, I'Etat a lancé tout récemment (période de test en 2016 et lancement au
15.03.2017) Vigicrues Flash, intégrant et améliorant la méthode AIGA (Adaptation d'Informations

Géographiques pour |'Alerte en crue) initialement développée par Irstea et Météo France.
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sur les aléas hydrométéorologiques
utilisant la méthode AIGA

Ce nouveau systéme davertissement permet de surveiller 13.000 troncons de cours d'eau du

territoire métropolitain soit plus de 30.000 km de cours d'eau, répartis sur 10.000 communes.
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Venant compléter les dispositifs existants de surveillance et d’avertissement dédiés aux pluies
intenses (APIC) et aux inondations, comme Vigicrues, le nouveau dispositif Vigicrues Flash est

aujourd’hui opérationnel.

C’est un service d'avertissement gratuit destiné aux gestionnaires de crise locaux, comme les maires.
Il les informe en cas de risque imminent de crue sur des petits cours d'eau qui réagissent dans des

délais réduits et qui ne bénéficient pas de la Vigilance Crues nationale (VigiCrues).

Vigicrues Flash génére des avertissements automatiques, sur la base d’estimations du niveau
de rareté des crues remises a jour toutes les 15 minutes, par message vocal, SMS et courriel, 2

destination des maires et services communaux.

Principe de génération des avertissements Vigicrues Flash B
Chaine de calcul et d'avertissement lancée toutes les 15 minutes

Modélisation
hydrologique Détermination Envoi automatique
pluie-débit et des communes  fempe-§ des avertissements
estimation a avertir Yigicrues Flash
du risque de crue

Les avertissements VI.gI.CrU es Flash sont générés ekt COMTINGS CONCAIMBES DAr UN MBOUE 08 S ks forls
& #25. par un risgu: iorte
Communes Sigiies a0 SErvice non Concarkes par un rsgue de crue

automatiquement par une modélisation
hydrologique qui estime toutes les 15 minutes
les débits des cours d'eau a partir des derniéres
précipitations mesurées par Météo-France. Ces
débits simulés permettent d’estimer I'ampleur
des éventuelles crues attendues dans les heures
suivantes.

Communes non éighks au service
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e GoUS dfeay TONTANES pAT un rizgue da crus forle
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Lorsque le systéme détecte des secteurs
concernés par un risque de crue significative, il
envoie  automatiqguement des messages
d’avertissement aux communes et
départements concernés et préalablement
abonnés au service Vigicrues Flash.

Le site web associé, commun & celui des APIC
de Meéteo-France, permet de suivre en temps
réel la cartographie des cours d'eau les plus
exposés aux crues soudaines.

Zm

= revrelen ToNNS 4904887
Exemple de cartographie d'avertissement Vigicrues Flash

Expérimentée et déployée en région PACA dans le cadre du projet RHYTMME, la méthode AIGA,
sur laquelle repose le nouveau systéme d’avertissement Vigicrues Flash, a été adaptée et étendue au
niveau national. Elle est destinée & une meilleure anticipation des crues rapides sur les bassins

versants souvent non équipés en stations de mesure, en raison de leur faible taille.

Cet objectif est rempli grace a la prise en compte des informations fournies en temps réel par les
radars météorologiques de Météo-France et a leur transformation en débits dans les cours d'eau a

l'aide d'un modele hydrologique développé conjointement par Irstea et le Schapi.

Papi d’Intention Tarn-Dourdou-Rance / Version 02

60


https://www.vigicrues.gouv.fr/

Concernant l'outil APIC (Avertissements Pluies Intenses aux Communes), il s’agit d'un dispositif
d'avertissements par mail, SMS ou message vocal, élaboré et opéré par Météo-France, qui signale en
temps réel que des précipitations intenses sont observées sur une ou plusieurs communes du

territoire national.

» Cartographie ZIP
Les cartographies ZIP ou Zones Inondables Potentielles, sont des cartographies élaborées par I'Etat
sur les secteurs a enjeux couverts par Vigicrues. Elles permettent une représentation des zones
inondées selon différents niveaux enregistrés aux stations de suivi. Elles ont comme objectif direct la
mise au point ou I'amélioration des dispositifs de gestion de crise, via I'identification des enjeux

potentiellement impactés et en conséquence, 'organisation des moyens de secours.

» Alerte et information
C’est le maire qui, en cas de crise, assure la fonction de directeur des opérations de secours
(DOS), en s’appuyant sur le plan communal de sauvegarde dont il aura au préalable encadré

I'élaboration.

A ce titre, il choisit les orientations stratégiques de la gestion de crise et valide les décisions. Il est
assisté du commandant des opérations de secours (COS) qui assure la mise en oceuvre
opérationnelle des décisions. Dans le cas de crises dépassant I'échelle communale, c’est le préfet qui
prend le relais au poste de DOS. Le maire reste alors responsable des opérations de sauvegarde de

sa population et peut étre amené a effectuer des taches demandées par le préfet.

L’efficacité de l'alerte et de I'information repose sur trois piliers : un guide d’emploi, des dispositifs

techniques adaptés et la connaissance des comportements réflexes.

L’alerte correspond a la diffusion d’un signal précis. Elle est ordonnée par une autorité compétente
(le maire, le préfet ou 'armée de l'air) en phase d’'urgence avérée. Le signal indique a la population
I'existence d'un danger nécessitant de se mettre en sécurité. L'alerte répond a des régles strictes : elle

est réservée aux événements graves, en cours ou imminents.

L’information des populations en temps de crise permet notamment la diffusion des consignes de

comportement. Elle peut intervenir a plusieurs moments de la crise, suivant son évolution :

- avant, via le lancement de vigilance : la population est alors invitée & suivre I'évolution de la
situation;

- pendant la crise, en complément du signal d’alerte. Il apporte des précisions sur le
comportement de sauvegarde propre a la situation en cours et vise a justifier les mesures de
sauvegarde préconisées ;

- aprés, pour signaler la fin de l'alerte et les mesures de soutien aux populations (cellules

psychologiques, points de distribution d’eau potable, etc.)

Les situations d'urgence nécessitent 'utilisation de moyens d’alerte et d'information (MAI) des
populations. Ils attirent I'attention du public et prescrivent des comportements réflexes via un signal

et/ou un message.
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Le maire, ou le préfet, a obligation de mettre en ceuvre des mesures d’alerte et d’information.

Cependant, il peut choisir entre les différents MAI a sa disposition :

Les médias sont de bons moyens d’information des populations car ils sont présents partout. La loi
les oblige a diffuser les messages d’alerte et les consignes de sécurité. En cas de crise, I'Etat a réalisé
des conventions avec France Télévisions et Radio France pour assurer la diffusion de l'alerte et des

consignes.

Sur le territoire, 4 la demande du préfet, France Inter, France 3 Aveyron, radio TOTAM, France Bleu,

etc diffusent des messages d’alerte et d'information.
Le dispositif Smp (Systéme d’Alerte et d'Information des Populations), composé notamment :

- des sirénes, implantées selon une logique de bassin de risque, diffusant le signal d’alerte et
qui peuvent étre déclenchées manuellement et individuellement par le maire ou
automatiquement par le préfet.

- d'une application mobile d’alerte sur smartphone

L’Etat a décidé la mise en ceuvre de ce nouveau systéme, qui doit étre opérationnel en 2019, 'ancien
réseau national d’alerte (RNA) étant largement dépassé. En effet, ce réseau de sirénes (dont
beaucoup datent de la fin des années 1940) avait été mis en place par le ministére de I'Intérieur et
I'armée de lair avec pour but d’alerter la population en cas de menace d’attaque aérienne, puis

utilisées par la suite pour tout type de risque majeur.

A noter qu’il existe aussi des sirénes appartenant a4 des acteurs privés prévenant d'un danger

industriel (lié & une usine ou a un barrage) ;
Au-dela de ce dispositif, d’autres moyens d’alertes restent a la disposition des communes :

Les automates d’appel sont des logiciels qui diffusent, & partir d'une liste d’'abonnés, un message
d’information (message vocal ou écrit : SMS, courrier électronique). Pour étre efficace, il faut que les

destinataires se soient inscrits sur la liste de diffusion et que 'annuaire soit actualisé.

L’ensemble mobile d’alerte est un moyen d’alerte mais aussi d’information. C'est un véhicule
équipé d'un mégaphone qui permet de diffuser un signal d’alerte ainsi que des consignes. Il peut
étre trés utile au cas par cas, pour des actions locales. Il peut étre complété par du porte-a-porte

dans un périmeétre restreint.

Les panneaux & messages variables (PMV) permettent de prévenir les personnes sur les routes de
'existence d’'un danger. Certains sont aussi présents dans les communes ; ils permettent de relayer

l'information.

La téléphonie mobile est désormais largement répandue dans la population. L'alerte mais aussi
I'information pourraient se faire par plusieurs moyens : utilisation d’application pour smartphones et
tablettes, envoi de messages SMS ou l'utilisation du cell broadcast (autre format de message,
transmis a tous les téléphones présents dans l'aire d’action d'une antenne relais, sans enregistrement
préalable, cependant ce format n’est pas encore disponible en France). Le risque de saturation des
réseaux, le paramétrage des téléphones et 'absence de garantie de lecture du message sont des

contraintes fortes de cette solution.
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Internet permet d’envoyer des courriels & un groupe de personnes ciblées (sans garantie de lecture)
ou d’accéder & des informations. Il faut néanmoins s'assurer de la fiabilité des données et consulter

les sites Web institutionnels qui relaient les consignes d’'urgence.

» Mission RDI et gestion post-crues
L’Etat intervient également dans la gestion post-crues, a travers de sa mission dite RDI: Référent

Départemental Inondation, menée conjointement par des membres de la préfecture (SIDPC) et de la
DDT.

Au-dela de l'information et l'alerte (Conseil auprés du préfet pendant les périodes de vigilance et
plus encore pendant la crise en relation directe avec le Service de Prévision des Crues), cette
mission vise, au travers de rencontres avec les acteurs locaux (communes, Communautés de

communes, DDT, gestionnaire routier CD12) via des réunions techniques, les objectifs suivants :

- La définition des procédures en matiére de retour d’expériences post-crues (travail sur
repéres de crues et alimentation des bases de données; photothéque, cartographie des
enveloppes de crues; recensement des enjeux impactés, et actualisation de la base de
données enjeux de la DDT ; recensement des coupures sur axes routiers et intégration dans
SIG)

- Capitalisation et partage des informations entre les différents acteurs (DREAL, SPC et
collectivités) ;

- Incitation a I'entretien et la pose de nouveaux repéres de crues en cas de nouvel événement,
tenue a jour et réactualisation des PCS.

- Mise en ceuvre d’exercices de simulation pour la gestion de crise (« exercices inondation »).
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2. SITUATION SUR L’UHR

& Cartes 8 et 9 et annexe 1- tableau 5

O PPRi

Sur les 61 communes concernées par le présent PAPI, 46 sont « soumises au risque » au titre des
Dossiers Départementaux sur les Risques Majeurs (DDRM Aveyron- 2012 et DDRM Tarn - 2006),

dont 45 sont couvertes par un PPRi approuvé, comme présenté ci-dessous.

CARTE 8 : RISQUE INONDATION - PPRI-DICRIM ET PCS
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De cette situation, on fera les remarques suivantes :

& La commune de Mélagues, seule commune définie comme « soumise aux risques majeurs », l'est
au titre des risques de coulées de boues et non vis-a-vis des risques inondation, d’ot I'absence de

PPRIi sur cette commune.

@& ]'état d'avancement en matiére de PPRi peut étre jugé trés satisfaisant puisqu’il couvre la totalité

des communes présentant un risque fort au niveau inondation.

Ces plans de prévention des risques, s'ils ne couvrent pas en totalité le réseau hydrographique et les
secteurs a enjeux, apportent néanmoins une base solide en matiére de connaissance du risque
inondation sur le territoire, avec des études récentes et une crue de référence donnant un

fondement bien réel au risque inondation (crue de 2014) sur les principaux secteurs a enjeux;

& Concernant les communes situées en bordure du Tarn, couvertes par un PSS relativement ancien
(1964), 'Etat ne prévoit pas de réactualisation d’ici 2020, ce secteur n'étant pas jugé prioritaire

compte tenu, malgré le risque inondation avéré :

- globalement peu d’enjeux en zone inondable ;
- des enjeux localement, mais affectés par des crues rares a exceptionnelles ;
3 b p
- des temps de réaction du bassin versant suffisamment longs pour permettre aux personnes
p gsp p P

concernées de s'organiser face au risque.

REMARQUES EN LIEN AVEC LA DEFINITION DU PAPI

Afin d’affiner ce constat et prendre en compte des perspectives en lien avec les changements
climatiques (augmentation des fréquences des événements extrémes notamment), le secteur du

Tarn fera I'objet d'un diagnostic hydraulique précis.

Ce diagnostic portera plus largement sur 'ensemble des secteurs a enjeux de I'UHR, afin de
compléter la caractérisation de l'aléa inondation selon les trois scénarios tels que définis dans le
cahier des charges PAPI 3 (événement fréquent, événement rare, événement extréme) et la

caractérisation des enjeux ainsi que leur vulnérabilité.

O PCS, DICRIM et DDRM

Pour rappel, les communes couvertes par un PPRi sont dans 'obligation de mettre en place un PCS

dans un délai de 2 ans & compter de la date d’approbation du PPRi.

A noter que la crue de novembre 2014 a poussé plusieurs communes encore non dotées de PCS a la
date de l'événement a réaliser ce document. De plus, la Communauté de communes du Saint
Affricain, Roquefort et Sept Vallons a mis a la disposition de ses membres du personnel pour les

aider sur ce point durant la période 2015-2016.

Aujourd’hui, sur les 45 communes concernées, 84 % disposent d'un PCS approuvé, voire 91 % si

I'on compte les communes en cours d’élaboration de ces PCS.

Papi d’Intention Tarn-Dourdou-Rance / Version 02

65



Ainsi, seules quatre communes ne se sont pas encore engagées dans la démarche, a savoir : Cornus
(12), Fondamente (12), Marnhagues-et-Latour (12) et Miolles (81).

Si les communes voient leur intérét direct & mettre en place un PCS, la dynamique est moins forte en
matiére de DICRIM : Sur les 45 communes soumises au risque inondation, seules 2 (Saint Affrique et
Calmels-et-le-Viala) disposent d'un DICRIM finalisé - soit 4% de couverture. Selon les réponses des
communes au questionnaire, 4 autres DICRIM seraient en cours de réalisation, sur les communes de

Fraissines, Salles-Curan, Vabres-I'abbaye, et Villefranche-de-Panat.
En définitive, c’est au moins 40 communes sur 'UHR qui ne se sont pas dotées d'un DICRIM.
En termes d’actualisation, on fera les remarques suivantes :

@ Concernant les DDRM, la derniére actualisation du DDRM pour le département de I'’Aveyron date
de 2012 ; une actualisation est donc prévue a l'automne 2017, pour une approbation au 1% semestre
2018. A lissue de cette actualisation, la DDT pourra élaborer les TIM, dossiers qui permettront aux

communes d’élaborer ou réactualiser leur DICRIM.

Concernant le département du Tarn, le DDRM en cours date de 2006. Aucun projet de

réactualisation n'est acté a la date du 19 juin 2017, selon les services de la préfecture interrogés.

& Concernant les PCS et les DICRIM, les documents existants datent tous de moins de 2 ans et ne

présentent donc pas la nécessité d'une réactualisation, réglementairement parlant.

REMARQUES EN LIEN AVEC LA DEFINITION DU PAPI

Dans le cadre de la concertation et des enquétes réalisées auprés des communes, la demande des
élus est forte pour disposer d'un appui technique afin de mettre en place ces documents, notamment
dans les petites communes. Le PAPI proposera donc dans sa mission danimation et

d’accompagnement auprés des communes un appui pour la réalisation des DICRIM et PCS.

De plus, un travail sera réalisé afin d’analyser le caractére opérationnel des PCS tels qu'existants,
notamment a travers des exercices de simulation de crise a l'instar de ceux réalisés sur le secteur du

Tarn Amont par la préfecture et la DDT, et en partenariat étroit avec ces derniers.
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O Information communale, sensibilisation et repéres de crue

Dans le cadre des questionnaires envoyés aux communes, ces derniéres ont été interrogées

clairement sur leur volonté de mettre en place :

- des actions de sensibilisation vis-a-vis de la connaissance et de la conscience du risque ;

- desrepéres de crues.

Les réponses aux questionnaires et les échanges qui s’en sont suivis mettent en évidence la situation

sulvante :

- pour les communes non soumises au risque inondation, quelques-unes souhaitent étre
associées a une dynamique a l'échelle intercommunale, dans un souci d'informer les
citoyens sur les bonnes pratiques, vis-a-vis des risques de crues, mais également vis-a-vis
des pratiques agricoles a lorigine dune aggravation des risques en matiére de

ruissellement, d’érosion voire d’éboulement de terrain ;

- pour les petites communes de moins de 200 habitants (15 communes), la volonté de mettre
en place des reperes de crues et des actions de sensibilisation est limitée, en lien avec les

problématiques de crues également tres limitées.

Si aucune action n’est pour I'instant & noter sur ces communes, excepté trés localement avec
une information ponctuelle par courrier (exemple de la commune d’Arnac sur Dourdou), il
ressort néanmoins la volonté de développer une dynamique a 'échelle intercommunale, que
ce soit pour la définition et 'équipement en matiére de repéres de crue, que pour des actions
de sensibilisation type expositions, travail & destination des scolaires, voire des agriculteurs,
édition et diffusion de flyers pour les nouveaux arrivants ...

- Pour les communes de plus de 200 Repéres de crues 2014 et 1992

habitants, la volonté est également liée 1
directement a la vulnérabilité ressentie sur
la commune. Ainsi, sur les communes
impactées par les derniéres crues, des
dynamiques existent mais restent de |'ordre
de la diffusion dune lettre annuelle
d’information dans le bulletin municipal (cas
de Saint Affrique, Vabres-I'Abbaye) et
d’exercices a destination des scolaires dans
le cadre des PPMS (plan particulier de mise

en slreté face aux risques majeurs).

Récemment, une dizaine de sites ont été
équipés de repéres de crue, essentiellement
sur la commune de Saint Affrique, Vabres et
Calmels et le Viala, comme en témoigne la

photo ci-joint prise & St Affrique.
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A ces repéres installés
tout récemment, il faut
ajouter un  certain
nombre de repéres
anciens qu’il importe
de remettre en état
afin de les rendre plus
visibles du fait de leur
caractére historique :
pour exemple le
repére & Plaisance qui
date de la crue de 1875

ou celui de Saint

Affrique qui date
de 1930 (Cf. photo ci-

contre).

Pour les communes qui ont connu des débordements impactant des zones habitées, la volonté est
forte de s'impliquer dans une double démarche de pose de repéres de crues, et d’information-
sensibilisation des citoyens. A noter enfin une particularité sur l'axe Tarn, avec la volonté de
certaines communes, de disposer d'une meilleure communication et connaissance vis-a-vis des

barrages et de leur gestion.

O Ruissellement et risque pluvial

Sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, les zones urbaines sont en nombre trés limitées, et les phénomeénes

de ruissellement pluvial pouvant générer des problématique d’'inondation sont peu nombreux.

Ilustrant cette situation, seule la commune de Saint Affrique est dotée d'un zonage pluvial —en date
de 2012, lequel n’a pas fait I'objet d'une annexion au PLU. Sur cette commune, il pourrait étre
pertinent de réaliser un véritable schéma directeur afin notamment dintégrer la gestion du
ruissellement aux documents d'urbanisme et apporter des réponses aux problématiques localisées,

en lien avec les nombreux talwegs et ruissellements qui débouchent en zone urbaine.

Des enquétes réalisées sur I'ensemble du territoire, il ressort quune dizaine d’autres communes
présentent des configurations telles quune analyse spécifique (expertises, zonages, schéma
directeur ou études hydrauliques) pourrait permettre de mieux appréhender les risques en lien avec
les pluies intenses et le ruissellement pluvial, au-dela de la connaissance du fonctionnement
hydraulique quapporte ce type d’analyse (identification des réseaux, caractéristiques et capacités,
sous bassins versants et apports urbains et apports de versants, caractérisation des risques :

saturation des réseaux, inondations sur bétis, coulées de boues, glissements de terrain ...)

Les secteurs pré-identifiés dans le cadre du présent projet sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
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Commune | Population Problématique et/ou justification
Belmont-sur- Nombreux ruisseaux affluents en centre bourg avec problématique inondation
Rance 1035 en lien avec les trés fortes pentes, 'urbanisation relativement dense et la
nécessité d’expertiser le bati (troncons couverts avec bati ancien)
Configuration bourg et enjeux avec nombreux apports de versants et fortes
Brusque 294
pentes
. Problématiques localisées (Ruisseau du Riols) et commune de 1000 habitants
Camares 1021 o e , . Lo .
justifiant la définition d’une étude spécifique du pluvial
Grosses problématiques inondations étudiées (étude CEREG 2017) a
compléter avec prise en compte des apports de versants et problématiques de
Coupiac 421 ruissellement, en lien avec projet de réaménagement urbanistique du village -
si travaux sur le Mousse pour réouverture du cours d’eau au droit de la place
de la Poste
Favet 270 Problématiques localisées sur hameau de Laroque en lien avec ruissellement
Y sur plateau amont affectant des enjeux (habitations)
Fondamente 335 Quelques zones urbanisables nécessitant peut-étre un zonage pluvial
. Zones urbanisées (Lotissement du Mialet) pouvant nécessiter un zonage
Plaisance 213 .
pluvial
. . Réactualisation et complément de I'étude existante a travers la définition d'un
Saint-Affrique 8944 ) ) ..
schéma directeur vu I'importance de la commune
Saint-Félix-de- . )
240 Problématique des coulées de boues pouvant toucher le bourg
Sorgues
Vabres- Réseau complexe et problématique de ruissellement et d'inondation touchant
I'Abbave 1209 le bourg et 'amont du bourg (secteur de 'Ermitage) justifiant la définition
Y d'une étude spécifique du pluvial
Plusieurs problématiques de ruissellement et écoulements sur le bourg de
Versols-et- 458 Versols en bordure de RD7 et autres secteurs (Croix Rouge et Lapeyre- Coteau
Lapeyre de Jasse, aval mas de Jean Peyre) ainsi que projet de réfection de

l'assainissement pluvial justifiant une analyse spécifique

Au-dela de ces problématiques spécifiquement « urbaines », et quantitatives, le territoire est
fortement concerné par la problématique de ruissellement en milieu rural, comme le mettent en
évidence les nombreuses études et documents de cadrages réalisés sur le secteur: Plan d’action
territorial (PAT) Sorgues-Dourdou de 2007 proposé dans le cadre du Contrat de riviere Sorgues-
Dourdou 2005-2010, études sur les Rougiers (chambre d’agriculture, ADASEA de I'Aveyron,

Conservatoire Botanique national des Pyrénées et Midi Pyrénées, Parc naturel régional des Grands

Causses ..., SDAGE et programme de mesures, SCOT du Parc naturel régional des Grands Causses.

La carte ci-dessous, extraite de I'état des lieux réalisé dans le cadre de I'étude de gouvernance Tarn-

Dourdou-Rance (Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses -

Cereg 2017), présente la situation sur 'UHR.
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RISQUE DE RUISSELLEMENT SUR
L’'UHR

LEGENDE

Risque

ruissellement

- Inconnu

Si la forte sensibilité du territoire est a I'origine de problématiques de glissement de terrain, comme

le montre la carte page suivante extraite du SCOT, cette situation impacte également le territoire :

- vis-a-vis de l'agriculture, avec une forte érosion des sols dont la fragilité est notamment
avérée sur les secteurs du Rougier qui couvrent plus d'un tiers du territoire ;
- vis-a-vis de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, le ruissellement favorisant les
transferts :
v de flux de polluants (produits phytosanitaires, engrais, hydrocarbures, ...) vers les milieux
récepteurs,
v' de matiére en suspension avec des phénomeénes de colmatage néfastes pour les milieux

aquatiques.

Lutter contre le ruissellement sur le bassin versant est donc un enjeu prioritaire en matiére de
prévention des inondations, mais également pour l'atteinte des objectifs de bon état des
masses d’eau au titre de la DCE tels que fixés par le SDAGE Adour-Garonne et le programme

de mesure (PDM) associé.

REMARQUES EN LIEN AVEC LA DEFINITION DU PAPI

Dans le cadre du PAPI d’Intention, on s'attachera donc, en étroite concertation avec les dynamiques
type PPG en cours au sein des syndicats couvrant les bassins du Rance et du Dourdou, & établir un
diagnostic précis sur la totalité de 'UHR vis-a-vis des problématiques liées au ruissellement, et
présenter ou rappeler les moyens de lutte ou de réduction des ruissellements, les préconisations de
gestion, les outils et dispositifs existants, ainsi que des retours d’expérience pour une sensibilisation

positive des acteurs du territoire.

Enfin, et selon les volontés des partenaires et acteurs, des actions pilotes pourront étre définies pour

étre inscrites dans le cadre du PAPI Complet.

Papi d’Intention Tarn-Dourdou-Rance / Version 02

70



Localisation des mouvements
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O Prévision et organisation de l'alerte

En matiére de prévision et d’alerte, il importe de distinguer le Tarn des autres cours d’eau.

En effet, sur 'axe Tarn, les temps de réaction sont relativement longs avec une anticipation des
crues sur 'UHR de plus de 10 H. La configuration des sous-bassins versants, les durées de
propagation des crues, I'implantation des stations situées sur 'UHR et plus en amont et le suivi

hydrométrique Vigicrues associé garantissent ainsi un tel niveau d’anticipation.

Dans le cadre du présent dossier, des calculs simplifiés ont été réalisés afin de caractériser les temps
de transfert des crues, sans prise en compte des effets des barrages, qui garantissent dans tous les
cas au minimum un ralentissement dans la propagation des crues, au pire une absence d'impact sur

les pics et temps de propagation.

Brousse le Chateau - Lincou

Temps de transfert de plus de4 h
depuis Millau -

i de ~ 1h30 depuis le barrage du
Millau Truel
Anticipation de8ha 10 h
/ Florac (Tarn amont) et

3-5 h / Nant (Dourbie)

anticipation de 3 h /Vabres
(Dourdou) avec apports
conséquents (= 30 % du bassin

de 14 a 16 h selon RIC versant)
Point  kilométrique
(Distance/Garonne)
Saint Rome de Tarn Trébas
Temps de transfert de ~ 1 h30 temps de transfert de
depuis Millau plus de 5 h depuis Millau
Apports intermediaires du de plus de 1 h depuis
Cernon et de la Muse a la marge Brousse le Chateau

(=17 % du bassin versant) Apport du Rance

relativement a la marge
(=10 % du bassin versant)

REMARQUES EN LIEN AVEC LA DEFINITION DU PAPI

Il sera intéressant de préciser ces éléments dans le cadre du PAPI d’Intention, en partenariat étroit
avec EDF et le SPC. Ces points seront traités dans le cadre des études hydrauliques et plus

spécialement dans le cadre des analyses pour 'amélioration des systémes d’alertes de crues.

Selon la localisation des apports, et leur importance, il serait également pertinent de définir
différents scénarios de gestion de crise, a l'instar de l'objectif des cartes ZIP -zones inondées

potentielles.

A noter que les cartographies ZIP ont été définies sur la partie amont, et sont en cours de définition
sur la partie aval. Sur le troncon du Tarn de 'UHR, on ne dispose pas de cette cartographie, et sa

définition n’est pas prévue dans les années a venir.

Si sur le Tarn la vigilance et la gestion de I'alerte sont facilitées par la propagation relativement lente
des crues, la présence des barrages peut perturber cette propagation, avec des difficultés pour les

riverains d’anticiper finement leur évolution.
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Une meilleure communication entre les gestionnaires de ces ouvrages et les élus des communes

devraient pouvoir améliorer grandement cette situation.

Concernant les autres cours d’eau, il faut encore distinguer la Sorgues, le Dourdou et le Rance, qui
bénéficient d’'un suivi par Vigicrues, au moins pour les secteurs aval, des autres affluents non

couverts.

En amont de ces secteurs, les communes peuvent bénéficier localement du tout nouveau dispositif
de VigicrueFlash. Si toutes les communes et les cours d’eau ne sont pas éligibles a ce dispositif
(parametres restrictifs notamment sur les secteurs karstiques et pour les bassins versants inférieurs
a 10 km?), on note une bonne couverture sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, comme en témoigne la

carte 9 page suivante.
Ce dispositif n'a pas encore été mis a I'épreuve et il sera intéressant d’évaluer sa pertinence.

Par ailleurs, beaucoup des communes rencontrées durant I'été 2017 n’étaient pas encore
sensibilisées & cet outil, et les enquétes menées dans le cadre de l'élaboration du présent PAPI

) . ~ . ) ) z b :
d’Intention ont slirement permis d’augmenter le nombre d’abonnés a ce nouveau service.

REMARQUES EN LIEN AVEC LA DEFINITION DU PAPI

Si au stade de I'élaboration du présent PAPI, les analyses ne sont pas suffisamment abouties pour
présenter une analyse plus fine de I'état des lieux en matiére de vigilance et systéme d’alerte, il
apparalt néanmoins évident qu'un travail d’assistance auprés des communes est nécessaire afin
d’optimiser l'utilisation des outils mis a disposition par I'état, pour une réelle appropriation et des

retours d’expérience indispensables pour faire évoluer ces outils vers plus de finesse dans l'alerte.

Concernant les équipements physiques en matiére de systéemes d’alerte, les analyses menées avec
I'appui technique de la DREAL-SPC sur le territoire relévent que plusieurs scénarios peuvent étre
envisagés pour améliorer la couverture de facon efficace, avec un équipement des communes
situées sur 'amont des bassins versants : Fondamente et Versols sur la Sorgues, Brusque et Fayet

sur le Dourdou, Belmont et Coupiac sur le Rance ...

La définition précise de ces scénarios, en termes de colts, d'organisation, et de gouvernance fera

I'objet d’'une étude spécifique.

Associée a une analyse colt-bénéfices, prenant en compte les gains attendus en termes
Yy p p g
d’anticipation de la crue, et les enjeux concernés, la définition de ces scénarios permettra de
p ] p
participer & la définition dune réelle stratégie de gestion des risques inondation sur le bassin

versant, et des actions & mettre en ceuvre dans le cadre du PAPI Complet.
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CARTE 9 : DISPOSITIFS DE VIGILANCE
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IV. STRATEGIE DE GESTION DES RISQUES INONDATION

Si 'UHR Tarn-Dourdou-Rance ne comprend pas a 'heure actuelle de Territoire & Risque Important
d'Inondation (TRI), la définition d’'une stratégie de gestion du risque inondation constitue le cadre
de la politique de gestion de ce risque & l'échelle du territoire. Elle est le préalable nécessaire a la

définition du programme d’actions proprement dit.

La concertation de 'ensemble des acteurs autour de cette stratégie est le gage d'une mise en ceuvre

efficace et pérenne de cette politique.

Sur le territoire du PAPI d'Intention Tarn-Dourdou-Rance, cette stratégie peut étre présentée autour

des 3 orientations stratégiques (OS) suivantes :

0Ss 2
ORGANISER

une gouvernance
pérenne a
I'échelle de I'UHR

0s1
REPONDRE

aux points
faibles identifiés

0Ss3
CONSTRUIRE

une politique de gestion du
risque inondation

Ces orientations stratégiques sont fortement interdépendantes.
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En effet, répondre aux points faibles identifiés sur le bassin (OS1), notamment en termes de
connaissance et prise en compte des risques inondation, et en termes de mobilisation et

concertation de 'ensemble des acteurs:

- assure efficacité d'une gouvernance pérenne (OS2) ;

- permet de définir les actions qui constitueront la politique de gestion (OS3) ;

De méme Organiser la gouvernance a 'échelle de 'UHR (OS2) permet de porter et de mettre en

ceuvre la politique de gestion.

Chaque orientation peut se décliner selon plusieurs objectifs principaux :

OS 1: REPONDRE aux points faibles identifiés :

e définir les élements manquants nécessaires a la gestion du risque
inondation (éléments historiques, hydrauliques, enjeux et la vulnérabilité, outils de
surveillance, d’alerte et de gestion de crise);

e définir et mettre en ceuvre les actions pour améliorer la prise en compte des risques
inondation (au niveau perception-sensibilisation-communication, au niveau de
I'aménagement du territoire et des documents d’'urbanisme, au niveau de la mise en sécurité
des biens et des personnes) ;

e aider & la mobilisation et & la concertation de 'ensemble des acteurs ;
OS 2 : ORGANISER une gouvernance pérenne a l'échelle de 'UHR :

* dynamiser les échanges entre les différents acteurs du bassin sur les plans technique
et politique et favoriser la concertation et les « faire-ensemble » ;

o favoriser les synergies dans la gestion des risques inondation entre les acteurs du
bassin et les partenaires institutionnels ;

e harmoniser a ’échelle du bassin la connaissance des aléas et des enjeux ;

» faire émerger les outils et éléments de gestion a ’échelle de 'UHR (outils SIG, base de
données, outils de communication) ;

OS 3 CONSTRUIRE une politique de gestion du risque inondation :

o élaborer et fédérer les acteurs autour d'une stratégie approfondie (a définir sur la base
des éléments de connaissances et d’'analyses qui seront acquis dans le cadre du PAPI
d'Intention) avec la volonté de réduire de facon durable les dommages aux personnes
et aux biens consécutifs aux inondations en mettant en ceuvre une approche intégrée de
prévention des inondations

* définir un programme d’actions dit PAPI Complet pour une durée de 6 ans.

Ces orientations stratégiques et ces objectifs constituent donc le cadre du présent PAPI

d’Intention.
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V. PRESENTATION DU PROGRAMME

Le programme d’action prévisionnel est décrit dans les pages suivantes a travers des fiches actions

déclinées et présentées selon les 6 axes que compte le présent PAPI d’Intention.

Pour rappel, ce programme a été défini sur la base des connaissances disponibles (Cf. annexe 2 : liste
bibliographique), des rencontres et discussions avec les acteurs du territoire, des visites et analyses
de terrain et de la concertation avec les partenaires techniques, partenaires institutionnels et les élus

en charge de la politique de gestion des risques sur ce bassin versant.

Il a été élaboré dans un souci de cohérence avec les objectifs des autres politiques publiques mises
en ceuvre sur le territoire (PGRI, SDAGE, PPG, SCOT ..).

Plus généralement, les études et analyses qui constitueront cette phase de PAPI d'Intention auront
comme exigence d'intégrer au mieux un aménagement du territoire et un développement local en
cohérence avec les objectifs de préservation des milieux naturels, du patrimoine culturel, de la

qualité des eaux et de la gestion de la ressource en eau avec une prise en compte des

évolutions climatiques qui laissent présager une gestion des étiages délicate et une
augmentation des fréquences des crues.

Si le présent programme peut sembler ambitieux et coliteux, sa mise en ceuvre permettra de définir

et mettre en ceuvre a plus long terme un programme (dit PAPI Complet):

- pertinent en matiére d'efficacité socio-économique,

- avec un impact environnemental le plus positif possible,

- porté de fagon concertée par tous les acteurs du territoire.

En préalable a la présentation des fiches actions, sont détaillés ci-aprés les élements suivants :

- la concertation initiée et & venir pour la définition et la mise en ceuvre du présent

programme ;

- la synthése du programme comportant :
O une note de synthése qui explicite, pour chacun des axes, le contexte et les actions
proposées, ainsi que leur compatibilité avec le PGRI et le SDAGE ;
O une présentation spécifique concernant I'action 1.4, action « phare » du présent
PAPI d'Intention ;
O un tableau de synthése présentant l'ensemble des actions du PAPI et les
principales caractéristiques associées (orientations stratégiques, colts, plan de

financement prévisionnel et ventilations).
Enfin, sont présentés en annexes les élements complémentaires suivants :

- Le planning prévisionnel de réalisation du PAPI (Annexe 9) ;

- Le tableau financier selon le modeéle SAFPA (Annexe 10) ;

- Les délibérations du PNRGC et des principaux maitres d'ouvrage (communautés de
communes) valant lettres d'intention, ainsi que les lettres d’engagement des principaux co-
financeurs (Annexe 11) ;

- Le projet de convention Cadre (Annexe 12).
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A. CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE ET DYNAMIQUES
EN COURS
Au stade actuel du projet, une concertation a été initiée a des niveaux plus ou moins approfondis

selon les acteurs. Cette concertation sera le pivot de la mise en ceuvre du PAPI d’Intention et de
I'élaboration du PAPI Complet.

Notamment, des liens particuliers seront assurés pour garantir la pertinence et la complémentarité
des actions en matiére de politique de gestion du risque inondation, notamment sur les thématiques

sulvantes:

1. SURVEILLANCE ET ALERTE

En matiére de surveillance et d’alerte, des liens étroits ont été établis avec la DDT - Unité prévention
des risques et les représentants de la mission RDI (Référent Départemental Inondation), et plus

ponctuellement avec les préfectures de I’Aveyron (SIDPC) et du Tarn.

Ainsi, en novembre 2017, un exercice inondation a été mené sur le secteur de Millau (UHR Tarn
Amont), exercice auquel 'animateur du présent PAPI a participé, 'idée étant de relayer ce type de
dynamique au niveau du territoire Tarn-Dourdou-Rance. Ainsi, le cadre du PAPI pourra s'avérer trés

pertinent pour mener ce type d’exercice, trés utile & 'amélioration de la gestion de la crise.

Des liens ont également été établis avec les services de prévision des crues de la DREAL, afin
d’étre efficacement conseillé d’'un point de vue technique en matiere d’alerte et de systémes de

prévision, services et systémes en constantes évolutions.

Ces liens permettent, au-dela de 'appui technique qu'ils apportent pour la définition des études et
actions & mettre en ceuvre dans le cadre du PAPI, de pouvoir assurer - pour 'animateur - un role de
relais entre I'Etat et les élus des petites communes, pour une meilleure connaissance et prise en
main des outils existants.

2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET CONSERVATION DE LA
BIODIVERSITE

Une synergie sera recherchée avec les autres politiques publiques, notamment dans le cadre des

Scot, PLU], et dans la mise en ceuvre des directives européennes en lien avec les milieux aquatiques.

Cette cohérence sera garantie par le fait que le PNRGC est un acteur trés impliqué de par sa

charte et les missions qu’il réalise.

Ainsi, il est Uopérateur des documents d’objectifs des sites Natura 2000 de son territoire, et assure

également 'animation des sites et des comités de pilotage associés.

De méme pour 'aménagement du territoire, on rappellera que le Parc a été au centre de I'élaboration

du SCoT du parc naturel Régional des Grands Causses (2013-2017), SCoT qui couvre la quasi-totalité

de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance. Il accompagne également par des missions d’assistance a maitrise

d’ouvrage I'élaboration des PLUIi sur le territoire, et devrait suivre prochainement I'élaboration du
SCoT aléchelle du PETR (Péle d' Equilibre Territorial et Rural) du Lévezou.
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3. GESTION DE L’EAU, MILIEUX AQUATIQUES ET EVOLUTIONS
CLIMATIQUES

O PPG

Sur le territoire, on rappellera I'existence des deux syndicats de riviéres qui couvrent respectivement
les bassins du Rance et du Dourdou, I'axe Tarn et ses affluents en dehors de ces deux bassins

versants étant « orphelins » en termes de gestion spécifique.

Ces deux syndicats mettent en ceuvre des programmes d’actions a travers deux Plans Pluriannuels
de Gestion (PPG), tous deux établis pour la période 2017-2021.

Dans ce contexte, et compte tenu de la forte transversalité risque inondation-gestion des
milieux, la concertation entre PAPI et PPG est primordiale afin d’assurer une cohérence et une
complémentarité, dans les actions, mais également dans les compétences mises au service du
territoire.

Ainsi, 'élaboration du présent PAPI s'est faite en prenant en compte les actions inscrites dans ces
plans, avec un suivi rapproché, voire une implication maximale sur les actions et dynamiques en lien

direct avec la problématique inondation.

Ces actions, dont les fiches associées figurent en annexe 8, peuvent étre listées comme suit :

Implication de 'animateur PAPI et concertation &

Axe du PPG, action et référence Etat
mettre en place

PPG Rance - 2017-2021

Gouvernance Participation du PNRGC et de I'animateur PAPI aux
Participer 2 la réflexion sur la réunions du Cotech et Copil / mission CEREG - A-
A1 | E
gouvernance de 'UHR 11 COUES | propos
Gestion des Milieux Aquatiques
Cartographie d ibles & | B8 .
“ar Ographie aes zones sensibies a En Concertation a mener / FA_4.2 du PAPI
I'érosion sur le bassin versant
attente
Opération de plantation de haies B7
Restaurer la continuité écologique et améliorer le
fonctionnement des cours d’eau Participation & I'ensemble des réunions Cotech-Copil
t réuni bli
Etude hydraulique et St reunion publque

hydromorphologique sur le bassin o Poursuite de la réflexion (au niveau urbanistique) et
C2 | Finalisée | | . o .
versant du Mousse pour la études complémentaires & intégrer aux actions PAPI

protection du village de Coupiac
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Axe du PPG, action et référence Etat

PPG Sorgues-Dourdou - 2017-2021

Améliorer la gouvernance sur le grand cycle de 'eau

Participer a I'étude grand cycle de

l'eau sur 'UHR Al | Encours

Implication de 'animateur PAPI et concertation a
mettre en place

Participation du PNRGC et de I'animateur PAPI aux
réunions du Cotech et Copil / mission CEREG - A-
propos

Gérer les milieux aquatiques

inciter a2 la mise en ceuvre d'une
gestion intégrée
(réflexion «bassin versant») au | D8

démarche de
En

s R attente
bénéfice de l'espace riviéres et ses

usagers

Concertation a mener / FA_4.2 du PAPI, I'objectif de
cette action étant de lutter contre 'érosion des sols et
limiter le ruissellement et les transferts de polluants
et sédiments vers les milieux aquatiques

Restaurer le fonctionnement hydromorphologique
des cours d’eau et prévenir le risque inondation

Réaliser une cartographie sur les En

e Rk E1
espaces de mobilité des cours d’eau attente

Améliorer la connaissance sur 'état
du transport sédimentaire et sur la En

Concertation & mener / FA 1.4 du PAPI avec prise en
compte de I'état d’'avancement et des perspectives de
l'action prévue dans le PPG, dans l'élaboration du

continuité écologique et définir une k2 attente cahier des charges pour l'action PAPI

politique de gestion
Participation & la définition du cahier des charges
pour le compte du SIAH Sorgues - Dourdou / Suivi
de la consultation des BE (prévue début 2018) et de
'étude.

Réaliser une étude

hydromorphologique ~ dans  la En A noter que la commune de St Paul des Fonts

traversée de St Paul des Fonts sur k3 attente présente une problématique en lien avec les

I'Annou

inondations de type affouillement. Cependant, elle
n’est pas recensée comme soumise au risque au titre
du DDRM et n’est pas non plus couverte par un PPRi.
De fait, ce type d’étude localisée ne peut bénéficier
de financement de I'Etat dans le cadre du PAPL.

Au-deld de ces actions, les PPG intégrent également des actions d’information, communication,
sensibilisation (volet E - PPG Rance et volet B - PPG Sorgues-Dourdou).

Ces dynamiques seront également intégrées dans le cadre du présent PAPI d’Intention, notamment

dans le cadre:

- de la fiche action FAL1.1, puisque la réflexion sur le plan de communication a définir se veut

avoir une portée globale, d'un point de vue géographique, mais également thématique, avec

un portage pensé a l'échelle du futur syndicat unique qui intégrera de fait les

dynamiques des PPG en cours ;

- des missions de I'animateur du PAPI, qui assure, dans le cadre notamment des visites de

terrain et de la concertation continue avec les acteurs, et notamment avec les élus et les

riverains, un travail de sensibilisation, d'information et de communication en cohérence

avec les objectifs portés par les PPG, notamment dans la gestion :

O delaripisylve et des problématiques d’embacles,
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0 des berges et des problématiques d’érosion, d’affouillement, voire de divagation des
cours d’eau ;

O des atterrissements et des problématiques associées (volontés de curage des
riverains et élus en lien avec la crainte d'une augmentation des risques d’érosion,

d’inondation ...

Enfin, certaines actions mettent en évidence les besoins en matiére de concertation et de réflexion
vis-a-vis de la gestion de la crise, comme l'action D3 du PPG Sorgues-Dourdou « Inciter & la mise en

ceuvre d'un plan de gestion des déchets issus des crues ».

Ces besoins seront repris et portés a l'échelle de 'UHR dans le cadre du PAPI d’Intention,

notamment au travers de la création d'une commission inondation (cf. fiche action FA_3.2).

O Evolutions climatiques

De méme que pour 'aménagement du territoire, le Parc, via les élus et ses chargés de mission, est
associé & de nombreux groupes de travail, dynamiques et programmes en lien avec la gestion de

l'eau, les milieux aquatiques et les évolutions climatiques :

H2n0 | <

L'eau en partage bétit.ani.e o ) o )
LR . O 2030: 1l sagit d'une démarche régionale prospective et

concertée sur la question de l'eau en Région Occitanie. Lancée lors des premieres Assises
Régionales de 'Eau du 25 mai 2016, elle a comme objectif d’aboutir début 2018 & une stratégie
régionale de gestion de l'eau durable et solidaire, pour contribuer, aux cétés des territoires, a

sécuriser les besoins et garantir & tous une eau de qualité, tout en préservant les milieux aquatiques.

En effet, la gestion durable de la ressource en eau a été identifiée comme un enjeu majeur du
territoire régional face aux défis de I'évolution climatique, des besoins en eau d'une population
croissante, du développement des activités économiques et de la préservation des ressources et des

milieux aquatiques.

La démarche alimentera également le volet «eau» du Schéma Régional d’Aménagement, de

Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) en cours de réalisation.

Si cette démarche ne porte pas directement sur la prévention des inondations, on rappellera

I'interaction forte entre restauration/entretien des milieux et prévention des inondations.

En matiére de prévention des inondations, la Région devrait définir une politique spécifique qui doit

normalement étre soumise au vote de I'assemblée en juin 2018.

Occitanie |-

2 Al

CONSTRUISONS NOTRE FUTUR DES A PRESENT
Occitanie 2040 : I'élaboration du Schéma Régional d'Aménagement, de
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) est une autre démarche également

La Région

Occitanie

Eyrbre Mt rarte
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initiée par la Région Occitanie en 2017. Il vise a répondre aux défis des années a venir, a travers 4
objectifs :

L’accueil de nouvelles populations du point de vue social et environnemental ;
Les réciprocités villes, campagnes, montagnes et littoral ;

Le rayonnement économique régional ;

©O O 0O O

La nécessité de faire face a ces défis en tenant compte du changement climatique.

Concernant 'enjeu de 'eau, le SRADDET intégrera les éléments de la concertation et de la réflexion
H2030 (Cf. ci-dessus).

Concernant les milieux humides et aquatiques, le SRADDET intégrera les objectifs des schémas
régionaux de cohérence écologique (SRCE) des ex-régions Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées,

notamment pour la mise en ceuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB). Celle-ci est déja déclinée a

I'échelle du territoire au travers du programme d’action du Parc naturel régional des Grands
Causses, dont le SCOT.

Au-delda de ces dynamiques, on citera
également les forums animés par '’Agence de I'Eau, et la commission territoriale (CT) qui associe
I'ensemble des acteurs de I'eau dont le PNRGC.

Les Forum de l'eau visent, chaque année, & donner la parole au public et aux partenaires, afin de faire
vivre la politique publique de I'eau sur les territoires. L'Agence y dresse un bilan de son activité

territoriale.

Vis-a-vis du changement climatique, on rappellera également la démarche en cours au niveau de
I'Agence de I'Eau Adour-Garonne pour l'élaboration dun plan d’adaptation aux changements
climatiques (PACC).

En effet, face a I'urgence climatique, le comité de bassin Adour-Garonne a lancé en mai 2016,
'élaboration d'un tel plan, autour d'un groupe de travail issu du comité de bassin, de sensibilités
diverses, et qui associe aussi des experts du conseil scientifique, des membres des services de I'Etat
(DREAL, ARS, DRAAF) ainsi que les Régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine.

Ce plan se construit selon les 3 étapes suivantes :

1. L’état des connaissances actuelles sur ce que sera le climat demain et les conséquences
envisagées sur le bassin Adour-Garonne (travail réalisé en étroite collaboration avec le conseil
scientifique du comité de bassin) ;

2. Le diagnostic de vulnérabilité des territoires du bassin Adour-Garonne en 2050 au travers 7
thématiques principales (cartographies présentées lors des Forums de 'Eau de I'Automne 2017) ;

3. Le catalogue de mesures - en cours de rédaction - qui sera soumis a consultation lors des

prochains forums de I'eau au printemps 2018.

A noter que le Parc est associé a cette démarche via lI'implication de ses élus au sein de la

commission territoriale.
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4. INONDATION ET AGRICULTURE

Sur 'UHR Tarn-Dourdou-Rance, il est important de bien prendre en compte l'agriculture et les
milieux naturels du fait du caractére trés rural du bassin versant et des enjeux socio-économiques

associés.

L’objectif est notamment de prendre en compte la problématique de I'érosion des sols en lien direct
avec les phénomeénes de ruissellement dans les actions du présent PAPI d’Intention, et peut étre
plus encore dans le futur PAPI Complet. En effet, la préoccupation chez les agriculteurs va
grandissante, sur le territoire et tout particuliérement sur le secteur des Rougiers, pour une

protection des sols vis-a-vis des problématiques d’érosion.

Afin d’accompagner et poursuivre, dans le sillage des PPG Rance et Dourdou cet objectif, une

concertation étroite sera assurée tout au long de la mise en ceuvre du PAPI d'Intention avec les

syndicats de riviéres, la chambre d’agriculture de I'Aveyron et TADASEA.

On rappellera les actions inscrites dans les PPG établis récemment pour les périodes 2016-2021,
actions qui prévoient d’étre menées par le technicien de riviére et/ou avec un stagiaire universitaire,

sans plus de précision sur la période (2017-2021) :
PPG Rance :

- Action B6: cartographie des zones sensibles a I'érosion sur le bassin versant (calendrier
2017-2021) ;
- Action B7: Opération de plantation de haies sous forme d’appel a projet avec 'association

Arbres Haies et paysages de I'Aveyron

PPG Sorques-Dourdou :

- Action D8: inciter & la mise en ceuvre dune démarche de gestion intégrée (réflexion
« bassin versant ») au bénéfice de l'espace riviéres et ses usagers avec comme objectif de

lutter contre 'érosion des sols et limiter le ruissellement et les transferts.
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B. SYNTHESE DU PAPI D’INTENTION

1. NOTE DE SYNTHESE

Le présent PAPI d'Intention comprend un ensemble de 14 fiches -actions, pour :

- une mise en ceuvre qui devrait s'étaler sur 2 ans, sur la période 2018-2020,
- un colt estimatif de I'ordre 863 500 €, correspondant au cotit TTC pour les actions sous

maitrise d’'ouvrage PNRGC"™ et HT pour les autres maitres d’'ouvrages.

Parmi les sept axes définis par le cahier des charges « PAPI 3 », le présent programme d’actions a
retenu 6 axes d'intervention.

» Axe1:amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations
Axe 3: alerte et gestion de crise

Axe 4 : prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

YV V V V

Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

» Axe 6:ralentissement des écoulements

En effet, on rappellera que le territoire ne compte aucun ouvrage de type digue ou barrage a

vocation de protection hydraulique contre les crues. Aussi, le présent PAPI d'Intention n’est pas

concerné par 'axe 7 qui traite justement de la gestion de ces ouvrages.
Un axe supplémentaire, Axe 0, a été retenu, pour 'animation du projet.
Une synthése du programme est présentée axe par axe ci-apres.

La compatibilité du présent PAPI avec les orientations du SDAGE et du PGRI est assurée du fait du
respect du cahier des charges PAPI 3 d'une part, et des objectifs fixés pour le territoire qui découlent
de ces documents de cadrage d’autre part. Un tableau (Cf. B.3) présente action par action cette
compatibilité, et met en avant, au-deld de la compatibilité, la bonne couverture du présent

programme des objectifs stratégiques du PGRI et du SDAGE et des dispositions permettant
d’atteindre ces obijectifs.

O Axe 0:Animation

L’animation du programme vise, au-dela de la mise en ceuvre et du suivi des actions proprement
dites, en un travail de gouvernance, avec comme objectif une forte mobilisation et une concertation

des acteurs autour des actions et missions que s’est fixées le PAPL

Ce travail d’animation est d’autant plus conséquent que le PNRGC s’est porté maitre d'ouvrage
direct ou délégué sur la plupart des actions du programme, du fait de 'absence - au stade du PAPI

d’Intention - d’autre structure de gestion a I'échelle de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance.

Fiche action | Intitulé Cout estimatif € | Maitre d’'ouvrage pressenti

FA 01 Animation de la démarche PAPI | 121 000 € PNRGC

' On rappellera que le PNRGC n’est pas assujetti a la TVA.
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O Axe 1: Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

La prévention du risque inondation sur le territoire de 'UHR Tarn-Dourdou-Rance nécessite
d’améliorer la connaissance du risque inondation. En effet, si la quasi-totalité des communes sont
couvertes par un PPRi, assurant globalement une bonne connaissance du risque inondation, et si
certains secteurs trés localisés ont fait I'objet d’études hydrauliques plus ou moins poussées, cette

connaissance reste & compléter afin de disposer :

- d'une vision globale de la situation, avec une caractérisation homogeéne et précise des
g g p

fonctionnements hydraulique et géomorphologique, afin d’appréhender les risques
inondation, que ce soit en termes d’aléas ou en termes d’enjeux ;

- d’éléments historiques concernant les crues et 'aménagement du territoire ;

q g
- des éléments techniques nécessaires pour faire les choix les plus pertinents d’'un point de
q p p p p
vue socio-économique pour la protection des biens et des personnes, et plus largement pour
laménagement du territoire en cohérence avec les objectifs de gestion des eaux et des
g ] g

milieux aquatiques.

Dans ce contexte, le présent PAPI s’articule autour d’une action phare (Cf. Fiche Action 1.4
détaillée en partie B.2 ci-aprés) qui consiste en une étude a forte portée hydraulique, comportant un
travail a l'échelle de I'UHR, des déclinaisons sur les points et secteurs sensibles, et un

accompagnement de la démarche de PAPI d'Intention vers un projet de PAPI Complet.

Cette action permettra d’amener également des éléments complémentaires pour développer une
véritable culture du risque. En effet, 'objectif de cet axe est aussi de travailler sur une plus grande

information et sensibilisation des populations et des élus concernés par le sujet.
Cet objectif est d’autant plus important :

- auvu du contexte hydraulique d’abord, avec des crues cévenoles a cinétique rapide et débits
élevés qui ne permettent rarement dimaginer des ouvrages de protection efficaces et
économiquement viables, et la présence de barrages sur le Tarn, ouvrages qui ont un effet
de lissage pour les petites crues et réduisent la « visibilité » des crues ;

- des changements climatiques qui devraient générer des épisodes extrémes plus fréquents
et pouvant affecter la période estivale, avec des incidences potentiellement lourdes compte
tenu de la forte fréquentation touristique du territoire (nombreuses habitations secondaires
en bordure de cours d’eau et camping en bord de Tarn) ;

- au vu de lintérét avéré de ce type d’actions pour améliorer la résilience des territoires,
réduire les coflits des dommages liés aux inondation, et mieux prendre en compte le risque

dans 'aménagement du territoire.

Ainsi, en paralléle a I'étude hydraulique (FA_1.4), des actions de type sensibilisation-information
seront menées via notamment la pose de repéres et au travers d’autres actions (sensibilisation des
élus lors du travail d'accompagnement pour la réalisation des DICRIM, PCS, .., sensibilisation des

riverains et acteurs économiques via les actions de diagnostics de vulnérabilité ... ).

Enfin, et dans une optique a plus long terme - PAPI Complet et création d'une structure de gestion
propre a 'UHR- un travail sera mené pour apporter les éléments décisionnels pour la mise en ceuvre

d’un véritable plan de communication, a travers la définition précise et chiffrée de plusieurs scénarii

(FA_11).
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Dans cette méme optique, un outil de gestion cartographique sera réfléchi et mis en ceuvre afin, de
capitaliser de facon efficace la donnée produite dans le cadre du PAPI d’intention, et homogénéiser,
compiler, alimenter les données et bases de données existantes (Plateforme nationale repéres de
crues, BDHI, autre ...).

Maitre

Fiche action | Intitulé Cout estimatif € | ;,
d’'ouvrage

Conception et édition de documents de
FA 11 sensibilisation-information et élaboration dun | 20 000 € PNRGC
plan de communication

Mise en place d'un outil de gestion

FA_ 12 . 10 000 € PNRGC
cartographique
FA 13 Pose de repéres de crues eF §qu1pement de 17000 € PNRGC
panneaux signalétiques
Etude hydraulique et géomorphologique
FA 14 globale - diagnostic sur secteurs sensibles - 295 000 € PNRGC

définition d’une stratégie et propositions
d’actions d’'aménagement

O Axe 2 : Surveillance et prévision des crues et des inondations

Sur I'UHR Tarn-Dourdou-Rance, la surveillance des crues par le systéme Vigicrues couvre
aujourd’hui une bonne part du territoire, avec les stations situées sur le Tarn, le Dourdou et la

Sorgues, le Rance, complété suite a la crue de 2014 par les stations de Saint Affrique et Vabres.

Hormis ces secteurs, de nombreuses communes, situées de fait sur 'amont des bassins versants, ne
peuvent bénéficier de cette vigilance, malgré les besoins en la matiére. La surveillance et la
prévision restent néanmoins délicates sur ces zones compte tenu des temps de réaction souvent trés
courts. Si I'Etat met en place de nouveaux systémes pour pallier ces manques, 'appropriation par les

élus des petites communes rurales n’est pas toujours chose aisée.

Par ailleurs, l'analyse des caractéristiques hydromorphologiques de ces secteurs non couverts
montre que des améliorations pourraient étre apportées en équipant les tétes de bassins versants

par un systéme de réseau de mesures et d’alerte.

Le présent programme prévoit donc pour cet axe deux actions pour répondre a cette situation :

, , o : : Maitre
Fiche action | Intitulé Cout estimatif € | 5,
d’'ouvrage
Assistance technique auprés des collectivités
FA_21 membres vis-a-vis de l'utilisation des outils de | p.m PNRGC
surveillance
Etude spécifique pour 'amélioration du
FA 22 \p uep . 30 000 € PNRGC
systéme de surveillance des crues
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O Axe 3: Alerte et gestion de crise

En paralléle au travail d’assistance aupres des collectivités pour une meilleure surveillance des crues
(Cf. Action 2.1) et la mise en ceuvre des DICRIM (action intégrée dans le travail d’animation), il
importe de veiller & que soit mis en ceuvre les PCS sur 'ensemble des communes a risque.,, outil
primordial pour permettre aux élus de se préparer et de faire face aux crues dans un objectif direct
de limiter au maximum les dommages sur les biens et les personnes et assurer un retour a la

normale le plus rapide possible.

Ainsi le présent programme apportera un appui technique aux 4 derniéres communes de 'UHR non
dotées encore dun PCS. Afin d’aller plus loin dans la gestion de la crise, et compte tenu de la
construction du territoire en matiére de gestion et de synergies, le PAPI prévoit également la mise
en place d'une commission dite « Inondation » avec comme objectif de rassembler les acteurs du
territoire —a définir selon les thématiques abordées et missions mise en ceuvre - autour de réflexions
et/ou d’actions ciblées pour une amélioration de la gestion de crise : exercices inondation pour
I'amélioration des PCS existants, journées de sensibilisation des élus, groupes de travail pour

avancer sur des sujets divers: intégration dans les PCS de la problématique de la gestion des

déchets de crise, assurances et dédommagements, ..., procédures de capitalisation des données de
crues ...
, , o . . Maitre
Fiche action | Intitulé Cout estimatif € | 5,
d’'ouvrage
Assistance technique aupres des collectivités
FA 31 que aupres p.m PNRGC
membres pour |'élaboration des PCS
Elaboration et mise en ceuvre des procédures
d’optimisation des retours d’expérience, et
FA 32 d’amélioration des PCS 10 000 € PNRGC
mise en place et animation d'une commission
inondation

O Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans 'urbanisme

Au-dela de la surveillance, la prévision des crues et la gestion de la crise, il importe de veiller a ce
que le risque inondation soit bien pris en compte dans 'aménagement du territoire. Dans cette
optique, le PAPI prévoit une assistance technique aux collectivités pour bien intégrer le risque aux
documents d’'urbanisme & venir ou en vue d'une réactualisation si besoin. Cette assistance aura
également vocation & accompagner voire dynamiser une politique d’anticipation pour un
aménagement du territoire qui se voudrait ambitieux, au regard notamment des conclusions des

analyses hydrauliques qui seront menées dans le cadre de 'action Phare (Cf. Action 1.4).

Enfin, il est prévu la mise en ceuvre de diagnostics spécifiques de type zonage pluvial, schéma
directeur, expertise hydraulique sous maitrise d'ouvrage communale ou intercommunale pour
répondre a des besoins sur certaines communes et zones urbanisées afin d’anticiper ou résoudre des
problématiques de ruissellement qui nécessiteraient une prise en compte dans 'aménagement du

territoire.
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Maitre

Fiche action | Intitulé Cout estimatif € | ,
d’'ouvrage

Assistance aux collectivités pour lintégration
FA 41 du risque inondation dans les documents | 10500 € PNRGC
d'urbanisme et 'aménagement du territoire

. . o . Communautés
Diagnostic spécifiques (zonages pluviaux -
FA 42 b ) 55 000 € de communes -
Schéma directeur ...)
communes

O Axe 5: Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des
biens

Cet axe a pour objectif de mieux connaitre 'exposition actuelle des enjeux en zone inondable, et
définir et mettre en ceuvre la stratégie puis les mesures de réduction de la vulnérabilité adéquates en

regard de la situation.

Dans le cadre du présent programme, vu la concentration des enjeux sur les secteurs de Coupiac et
de Vabres-Saint Affrique, vu les données déja disponibles sur ces secteurs (études hydrauliques

récentes), il a été retenu un travail a deux échelles :

- sur l'ensemble de 'UHR pour ce qui est de linformation et de la sensibilisation des
particuliers, mais également des entreprises et autres activités économiques (commerces,
artisans, ..), vis-a-vis de la vulnérabilité des enjeux et des mesures de réduction, et pour
mener un travail d’autodiagnostic qui permettra d’affiner encore la connaissance a la
parcelle concernant la vulnérabilité des enjeux;

- sur les sites pilote de Vabres-Saint Affrique et Coupiac pour ce qui est du travail de
diagnostic précis, comprenant la définition des mesures et équipements de réduction de

vulnérabilité, ainsi que l'achat de ces équipements dans le cas des habitations et batiments

publics.
) ; y . . Maitre
Fiche action | Intitulé Cout estimatif € | ,
d’'ouvrage
L. . . ) . e PNRGC -
Opération pilote de diagnostics de vulnérabilité )
L o ) Communauté
FA 51 sur habitations et batiments publics en zone 100 000 €
inondable et équipements de communes
auip du St Affricain

Elaboration et mise en ceuvre d'un dispositif

d’aide technique et financier aux entreprises Communautés
. . . RO . 45 000 €

pour la réduction de la vulnérabilité des biens de communes

et activités en zone inondable

FA 52

O Axe 6 : Gestion des écoulements

Si la bonne gestion des écoulements et notamment le ralentissement dynamique des crues doivent
étre recherchés dans le cadre de la prévention des inondations, les actions de ce type qui pourraient

étre pertinemment mises en ceuvre et portées par un PAPI complet sur le bassin restent a définir.
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Dans lidée d'une définition la plus aboutie possible d'un PAPI Complet & lissu du présent
programme, un budget de 150 000 € a été retenu. Ce budget permettrait ainsi de mener les études

complémentaires nécessaires

- pour définir au stade avant-projet voire au stade projet les projets dores et déja identifiés en
matieére de meilleure gestion des écoulements, afin que les travaux soient inscrits dans le
cadre du PAPI Complet ;

- pour apporter les éléments de justification nécessaires (études AMC, ACB, chiffrages, études
environnementales, ...) pour inscrire éventuellement d’autres travaux qui pourraient émerger

des études hydrauliques menées dans le cadre du PAPI d’Intention.

L Maitre
Fiche action | Intitulé Cout estimatif € | ,
d’'ouvrage
Etudes complémentaires sur actions pré- A définir selon
FA 61 . e 150 000 € )
identifiées pour travaux dans PAPI complet actions

2. PRESENTATION DETAILLEE DE L’ETUDE HYDRAULIQUE PHARE

Compte tenu de I'importance de 'action 1.4, qui constitue, rappelons-le encore, le corps méme du
PAPI il a été demandé que soient détaillés ici le contenu de cette étude ainsi que son montant
estimatif prévisionnel, qui s’éléve a prés de 300 000 € TTC, soit prés du tiers du montant total du
PAPI d'Intention.

Dans le cadre du PAPI d’Intention Tarn-Dourdou-Rance, il semble important au vu du territoire, des
enjeux en présence et du contexte hydraulique et géomorphologique, de disposer d’'une base solide
compleéte et homogeéne afin de définir un projet pertinent, fondé, non pas sur des travaux structurels
de protection - qui devraient, exceptés trés localement, se révéler inadaptés aux caractéristiques des
crues et des enjeux,- mais sur la mise en ceuvre d’actions de réduction de la vulnérabilité, de

préparation a la gestion de crise et de sensibilisation au risque.

Concernant la réduction de la vulnérabilité a I'échelle de 'UHR, ces actions nécessitent en effet une

connaissance fine - a 'échelle de la parcelle, voire du bati :

- des niveaux d’inondation attendus pour différents événements (crue fréquente, crue
moyenne, crue rare) ;

- delavulnérabilité des batis face a ces niveaux d’'inondation.

Ce point implique donc de mener des études relativement couteuses: modélisations sur de
nombreux secteurs a enjeux (~ 200 secteurs en premiére analyse) .. avec rappelons le, un bassin
versant de prés de 2000 km? 2000 km de cours d’eau dont 500 km de cours d’eau importants (Tarn -

Dourdou - Rance et affluents secondaires).

Sur ce point seulement, c’est un budget de prés de 90 000 € qu'’il faut prévoir.
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A cette analyse purement hydraulique couvrant la totalité des enjeux du bassin, vient s’ajouter des

secteurs nécessitant une analyse hydrogéomorphologique.

En effet, sur le territoire, des points de forte tension s’expriment vis-a-vis de la gestion des
atterrissements et plus largement vis-a-vis de la dynamique fluviale des cours d’eau. Aussi, il est
important d’apporter des réponses scientifiques et quantitatives sur ces points, afin de pouvoir
statuer sur une gestion pertinente et anticipée, et non de crise, voire conflictuelle et dans un

caractere d'urgence -notamment dans des travaux post-crue.

Il est donc prévu dans l'action 1.4 des études localisées sur des secteurs jugés sensibles (4 secteurs :
Sorgues a Saint Affrique, Rance & Combret, Nuéjouls a La Roque/Fayet, et Sorgues a St Maurice de
Sorgues/Fondamente) avec levé de profil en travers - qui serviront de référence pour la gestion a
définir -, modélisation et analyse de 'impact des atterrissements sur les enjeux (modélisation avec et
sans matériaux), analyse du contexte en termes de fonctionnement hydromorphologique
(fonctionnement de la zone, tendance au dépét ou pas, déficit de transport solide, morphologie du
cours d’eau ou aménagements pouvant influer sur la dynamique fluviale ....) et proposition d’un plan
de gestion localisé : levé de profil en travers post-crue, quantification des phénomeénes de dépbots,
modélisation comparative, et définition des modalités de gestion selon des dépassements de seuils a

définir dans le cadre de ces études.
Un budget de 30 000 € est prévu pour cet aspect.

Il sera également envisagé dans le cadre de cette étude, de mener un volet « étude historique » en
collaboration avec Denis CEUR, historien conseil qui travaille notamment pour la DREAL sur
'outil BDHI. Ce volet aura un triple objectif : capitaliser les données disponibles sur 'UHR - et faire
vivre cet outils-, mieux connaitre I'historique des crues pour une meilleure analyse du risque (aléa et
enjeux), et créer des supports en vue d'une utilisation dans le cadre d’'une politique de culture du
risque a développer sur le territoire. Ce volet sera envisagé avec un travail de stagiaire-universitaire,
sous I'encadrement de M. Cceur, soit un budget pouvant étre estimé & moins de 3 000 €, n'impactant

qu’a la marge le volume financier global de l'action 1.4.

Au-dela de ces points de diagnostic, et en amont, il est prévu un budget de 50 000 € afin de faire
un point global a l'échelle du bassin versant Tarn-Dourdou-Rance sur le fonctionnement
hydraulique, hydrogéomorphologique, et les problématiques de ruissellement, avec une prise en
compte des aspects en lien avec la gestion des milieux aquatiques (aspects qualitatifs et quantitatifs)
sur la base des études, connaissances et données existantes bien sfir, mais qui nécessiteront pour le
bureau d’étude un travail de compilation, et des compléments (notamment sur I'axe Tarn) pour

couvrir le territoire et présenter une vision homogéne du territoire.

A ces 50 000 €, il est prévu un budget complémentaire de 30 000 € pour compléter les analyses
hydrauliques fines sur la traversée de Saint-Affrique/Vabres I’Abbaye voire sur Coupiac (extension

du modele existant et études de scénarios d’'aménagement « structurels »).

Par ailleurs, une analyse de type expertise est prévue a 'échelle du territoire pour identifier les zones
d’expansion de crue et leur éventuel impact vis-a-vis de la réduction des risques au droit des enjeux,
expertise qui portera également sur lidentification des zones de mobilité - travail a faire avec

capitalisation et complément des missions 2 mener dans le cadre des PPG.
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Pour ces aspects, le budget prévu est de 45 000 €.

Ces points (ZEC et Espace de Mobilité ou Espace de bon fonctionnement) constitueront une base
importante et nécessaire pour la future structure de gestion GEMAPI sur 'UHR, et la définition des

stratégies et politiques de gestion.

Notamment, ces éléments, ainsi que les études et diagnostic localisés permettront de statuer sur les
quelques travaux « structurels » - cas de Coupiac et de Saint Affrique - qui sont aujourdhui
envisageables, mais nécessitent des analyses plus approfondies pour garantir une justification

précise et pertinente, gage de leur éligibilité dans un PAPI Complet :

- en étudiant des alternatives de types écrétement des crues en amont ;

- en élargissant la zone d’étude et d'aménagement proposés (prise en compte des secteurs
amont et aval) ;

- en affinant les caractéristiques du projet, notamment pour le cas de Coupiac (contraintes

géotechniques, environnementales, colts des travaux, réaménagement urbain, ...).

Toujours dans une optique de meilleure gestion du risque inondation a I'échelle du bassin Tarn-
Dourdou-Rance, l'analyse de la situation en termes de ruissellement sera poursuivie par des
missions de partage d’expérience (organisation de journées techniques et interventions directes
d’autres acteurs a I'échelle régionale ), et d'identification de sites potentiels pour des actions pilotes
pour une meilleure gestion du ruissellement en zone rural, en cohérence avec les enjeux identifiés
sur le bassin (notamment problématiques d’érosion et pollution agricole diffuse). Ce volet pourra
déboucher selon les maitres d’'ouvrages pressentis et les volontés, sur la définition des études

complémentaires & prévoir pour une intégration de ces actions dans le cadre d'un PAPI complet.

Cette identification portera également sur les sites «urbains» problématiques en matiére de
ruissellement pluvial, sur la base de la pré-identification réalisée pour le présent dossier de
candidature. Ainsi, des propositions seront faites par le bureau d’étude pour définir les besoins en
matiére de diagnostics complémentaires (expertise, zonage pluviaux ou schéma directeur) selon la

problématique et les enjeux en présence, et les coflits associés.
Un budget de 20 000 € est prévu pour cet aspect.

Enfin, un budget de 30000 € est prévu pour la réalisation d'une phase de syntheése
(Concertation - Définition politique de gestion - stratégie et plan dactions / chiffrage et
identification des études complémentaires & mener pour les actions retenues pour le PAPI complet),
et pour 'accompagnement, par le bureau d’étude, du porteur du projet dans ['élaboration de
'analyse environnementale et de la note relative a l'intégration du risque dans 'aménagement

du territoire et 'urbanisme.

Sur ce dernier point, on rappellera que la question de la prise en compte des enjeux
environnementaux, de méme que lintégration du risque dans l'aménagement du territoire se
doivent d’étre traitées tout au long du processus d’élaboration du PAPI Complet, et le plus en amont

possible.

Au total, c’est donc un budget de 295 000 € qui est nécessaire, chiffrage en TTC pour rappel,
compte tenu que cette action sera sous maitrise d'ouvrage PNR, ce dernier n’étant pas
assujetti a la TVA.
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3.

COMPATIBILITE DU PAPI AVEC LE PGRIET LE SDAGE ADOUR GARONNE

ACTIONS Orientations stratégiques COMPATIBILITE AVEC PGRI et SDAGE
AXE
N° INTITULE OS1 OS2 OS3 Objectifs et dispositions concernées
081 D11 : les collectivités ou leurs groupements sont invitées a établir des PAPI sur les bassins a risques, et en assurent, aprés labellisation [..] leur mise en ceuvre opérationnelle,
o |o1 Animation de la démarche PAPI x x 032 conformément au cahier des charges PAPI 3
D2.9: Sensibiliser les maires & leurs responsabilité et obligations réglementaires en matiére d'informations des populations
D2.6: Développer la connaissance et l'identification des enjeux liés au patrimoine environnemental et culturel et a l'activité économique ...
Conception et édition de documents de o8z D2.7 : Diffuser la connaissance du risque inondation et de la vulnérabilité des territoires: faire connaitre les études, ...
1.1 sensibilisation-information et élaboration d'un x x oS D2.8: Développer la culture du risque Inondation dans les zones inondables - Explorer et utiliser le lien passé / présent / futur dans l'histoire des crues - Informer - sensibiliser
plan de communication 4 D2.9: Sensibiliser les maires a leurs responsabilité et obligations réglementaires en matiére d'informations des populations
D4.6: Promouvoir les stratégies de réduction de vulnérabilité dans les démarches d'aménagement [..] formation et sensibilisation des acteurs de 'aménagement
X , i . Dz2.7: Diffuser la connaissance du risque inondation et de la vulnérabilité des territoires: faire connaitre les études, ...
Mise en place d'un outil de gestion OS2 . ) . P .
1.2 . x D3.4: Encourager l'usage des cartographies des risques ... / Prévision, surveillance et Alerte
cartographique 0OS3 P ) , . ) . . L R .
D3.12 : Généraliser les démarches de Retours dEXpérience [..] , développer les relevés cartographiques ... / retour d'expérience et capitalisation de la connaissance
. . D2.7 : Diffuser la connaissance du risque inondation et de la vulnérabilité des territoires: faire connaitre les études, ...
Pose de repeéres de crues et équipement de . . . . e . P . P e
1.3 ) . x x OS2 D2.8: Développer la culture du risque Inondation dans les zones inondables - Explorer et utiliser le lien passé / présent / futur dans l'histoire des crues - Informer - sensibiliser
panneaux signalétiques oo . e s o B . e . ;
. D2.9: Sensibiliser les maires & leurs responsabilité et obligations réglementaires en matiére d'informations des populations
D2.2 : Exploiter les études hydromorphologiques pourcartographier les lits majeurs naturels. Intégrer cet élément de connaissance dans les réflexions relatives a la prise ...
D2.3: Réaliser sur les secteurs a enjeux des cartes de zones inondables potentielles
. . . D2.6 :Développer la connaissance et l'identification des enjeux liés au patrimoine environnemental et culturel et a l'activité économique ...
Etude hydraulique et géomorphologique globale . . R . . s o . N .
K B } ; - ) D2.7 : Diffuser la connaissance du risque inondation et de la vulnérabilité des territoires: faire connaitre les études, ...
- etat des lieux (dont étude historique) -diagnostic OS2 ] N L ) _
) . ) D3.11: Travaux d'urgence en riviére [...] apprécier limpact potentiel des travaux sur dynamique ....
global- diagnostics sur secteurs sensibles - 0OS3 o - : B . . . RN . . .
1.4 Lo K o - L x D4.11: Les collectivités [..] limiter les risques d'inondation [...] notamment en limitant l'imperméabilisation des sols, en maitrisant 'écoulement des eaux pluviales ...
définition d'une stratégie et propositions d’actions OS4 . ; B . R R . . i .
o - S Ds.1: Améliorer la connaissance et la compréhension du fonctionnement des tétes de bassin hydrographiques et renforcer leur préservation
d’aménagement - appui a la définition du PAPI OS5 . R . . . R L .
) . Ds.2 : Favoriser la reconquéte de zones naturelles d'expansion des crues ou de zones inondables aprés les avoir répertoriées
Complet si besoin . . . ) ) e e g . . .
Ds.3: Promouvoir le ralentissement dynamique naturel des bassins versants, afin de faciliter l'infiltration et la rétention des eaux dans les sols
Ds.5: Restaurer les espaces de mobilité des cours d'eau ...
Ds.8: Les travaux ponctuels en riviére [...] sont justifiés par une analyse morphodynamique ...
Assistance technique auprés des collectivités O3 D2.8: Développer la culture du risque Inondation dans les zones inondables en mobilisant tous les leviers d'information préventive et de communicatio efficaces et inovants
2.1 membres vis-a vis de l'utilisation des outils de x X 053 D2.9: Sensibiliser les maires & leurs responsabilité et obligations réglementaires en matiére d'informations des populations
2 surveillance D3.1 : Poursuivre lamélioration continue de la qualité et de la fiabilité des services de prévision des crues ...
Etude spécifique pour 'amélioration du systeme
2.2 P auepo el x x 0OS3 D3.2: Favoriser le développement de la mise en place par les collectivités de systémes d'Alertes Locaux sur les trongons non surveillés par ' Etat ...
de surveillance des crues
. . N L D3.4 : Encourager l'usage des cartographies de risques [..] dans la mise au point des dispositifs de gestion de crise dans le but d'améliorer, l'identification des enjeux potentiellement
Assistance technique auprés des collectivités ) . . , e
31 p . X OS3 impactés, et en conséquence, l'organisation des moyens de secours
membres pour l'élaboration des PCS B ) D .
D3.5: Assurer I'élaboration des PCS dans les communes situées en zones inondables
. ) ) D13 : développer une approche transfrontaliére sur les territoires le nécessitant. Identifier les problématiques a dimension transfrontaliére et mettre en place les conta cts et
3 Elaboration et mise en ceuvre des procédures o :
B s . coopérations utiles
d’optimisation des retours d’expérience, et OS1 . . . X . . . . B . o . X
22 Jamélioration des PCS OS2 D2.8: Développer la culture du risque Inondation dans les zones inondables en mobilisant tous les leviers d'information préventive et de communicatio efficaces et inovants
. iorati x x x
. ) A ) L D3.6 : Vérifier l'aspect opérationnel des PCS par des exercices grandeur nature de gestion de crise [..] en haute et basse saison touristique
Mise en place et animation d'une commission OS3 o . ; ) o ) P
inondati D3.7 : Promouvoir l'élaboration des plans de gestion de crise type Plan particulier de mise en sécurité ...
inondation
D3.12 : Généraliser les démarches de Retours dEXpérience [..] , développer les relevés cartographiques ... / retour d'expérience et capitalisation de la connaissance
D4.5 : Améliorer la prise en compte du risque inondation dans les documents d'aménagement et de planification d'urbanisme SCOT, PLU, notamment en formalisant des principes
d'aménagements permettant de réduire la vulnérabilité des territoires concernés
Assistance aux collectivités pour lintégration du D4.6: Promouvoir les stratégies de réduction de vulnérabilité dans les démarches d'aménagement [..] formation et sensibilisation des acteurs de l'aménagement
4.1 risque inondation dans les documents x x 0S4 D4.8 : favoriser une approche urbanistique et paysagére des projets d'aménagement intégrant et valorisant la place des espaces inondables a préserver ou reconquérir comme un
d'urbanisme et 'aménagement du territoire élement primordial du cadre de vie. Valoriser les expérience inovantes en la matiére.
4 D4.9 : Concilier, dans les secteurs inondables a forts enjeux socio-économiques et contraints en terme de foncier constructible al lise en oeuvre de projet de renouvellement urbain
intégrant le risque inondation notamment & travers une réduction de la vulnérabilité (relocalisation / densification sur secteurs moins exposés, dispositions constructives adaptées ...
D4.5: Améliorer la prise en compte du risque inondation dans les documents d'aménagement et de planification d'urbanisme [...]
) Diagnostic spécifiques (zonages pluviaux - oS D4.7: Développer la réalisation de diagnostics de vulnérabilité (sur réseaux, infrastructures, ouvrages ...)
4 Schéma directeur ...) 4 D4.11: Les collectivités [..|prennent les mesures [..] pour limiter les risques d'inondation [..] notamment en limitant limperméabilisation des sols, en maitrisant 'écoulement des eaux
pluviales ...
. . . . e Dz2.7: Diffuser la connaissance du risque inondation et de la vulnérabilité des territoires: faire connaitre les études, ...
Opération pilote de diagnostics de vulnérabilité OS2 . . ) ) . . ) | L o
o . . D2.8: Développer la culture du risque Inondation dans les zones inondables - Explorer et utiliser le lien passé / présent / futur dans lhistoire des crues - Informer - sensibiliser
5.1 sur habitations et batiments publics en zone x OS3 T . . ; T . o
. L D3.7 : Promouvoir l'élaboration des plans de gestion de crise type Plan particulier de mise en sécurité ...
inondable et équipements OS4 B S X i PR
D4.7: Développer la réalisation de diagnostics de vulnérabilité
5 . . , . o D2.6 : Développer la connaissance et l'identification des enjeux liés au patrimoine environnemental et culturel et a l'activité économique ...
Elaboration et mise en ceuvre d’'un dispositif . . . ) . o lleag oy . N .
L . . ; : OS2 Dz2.7: Diffuser la connaissance du risque inondation et de la vulnérabilité des territoires: faire connaitre les études, ...
d’aide technique et financier aux entreprises pour . . ) . s . . . P a4
5.2 . . o ) x 0OS3 D2.8: Développer la culture du risque Inondation dans les zones inondables - Explorer et utiliser le lien passé / présent / futur dans l'histoire des crues - Informer - sensibiliser
la réduction de la vulnérabilité des biens et o . . . .. . L
o . OS4 D3.7 : Promouvoir l'élaboration des plans de gestion de crise type Plan particulier de mise en sécurité ...
activités en zone inondable . PR X R PRI
D4.7 : Développer la réalisation de diagnostics de vulnérabilité
Ds.2 : Favoriser la reconquéte de zones naturelles d'expansion des crues ou de zones inondables aprés les avoir répertoriées
6 61 Etudes complémentaires sur actions pré-identifiés 0ss Ds5.3: Promouvoir le ralentissement dynamique naturel des bassins versants, afin de faciliter l'infiltration et la rétention des eaux dans les sols
. x
pour travaux dans PAPI complet Ds.5: Restaurer les espaces de mobilité des cours d'eau ...
Ds.8: Travaux en riviére soumis a procédure [...] sont justifiés par une analyse morphodynamique ...
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4. TABLEAU DE SYNTHESE DU PROGRAMME

ACTIONS Orientations stratégiques VENTILATION PREVISIONNELLE VENTILATION PREVISIONNELLE
COUT TOTAL
AXE €TTCou €HT MAITRE D'OUVRAGE PRESSENTI ETAT REGION (**) DEPARTEMENT AGENCE DE L'EAU (***) ca MO
N° INTITULE 0s1 0S2 0S3 | selon maitre d'ouvrage (*) 2018 2019 2020
% montant total % montant total % montant total % montant total % montant total % montant total
0 0.1 Animation de la démarche PAPI X X 121000 30250 60 500 30250 PNRGC 40 48000 10 12 100 - - 30 36700 - 20 24 200
Conception et édition de documents de sensibilisation-information et élaboration d'un
11 plan de communication X X X 20000 5000 10 000 5000 PNRGC 50 10000 - - - 13 2500 - 38 7500
12 Mise en place d'un outil de gestion cartographique X 10 000 4000 5000 1000 PNRGC 50 5000 - - - - - 50 5000
1
N - . - Communautés de communes -
13 Pose de repéres de crues et équipement de panneaux signalétiques X X 17 000 4000 13 000 - Communes - PNRGC 50 8500 20 3400 - - - - 30 5100
R Rl E e gt o e e o= g B G B CiE 5= X 295 000 95000 200000 PNRGC 50 147500 15 44250 . - 15 44250 - 20 59000
définition d’une stratégie et propositions d'actions d'aménagement
21 Assistance technique auprés des collectlwtes.membres vis-a vis de ['utilisation des outils « N . R . . PNRGC ) B ~ ) ) : B
de surveillance
2
22 Etude spécifique pour I'amélioration du systéme de surveillance des crues X X 30000 5000 20 000 5000 PNRGC 50 15 000 20 6000 - - - - 30 9000
31 Assistance technique aupres des collectivités membres pour I'élaboration des PCS X - - - - PNRGC - - - - - - -
3
Elaboration et mise en ceuvre des procédures d’optimisation des retours d’expérience, et
3.2 d’amélioration des PCS X X X 10 000 10000 - PNRGC - - - - - - 100 10 000
mise en place et animation d'une commission inondation
a1 Assistance aux co\lectl\l/ltes pt.yur I mtelgratllon du risque |nonfiat‘|0n dans les documents X N 10500 2500 3000 5000 Communautés de Communes 50 5250 R ) . } ; 50 5250
d'urbanisme et 'aménagement du territoire
4
Communautés de communes -
4.2 Diagnostic spécifiques (zonages pluviaux - Schéma directeur...) X X 55000 55000 - 50 27500 - - - - - 50 27500
Communes
ération pil . y Inérabilité sur habitati . i
Opération pilote de diagnostics de vu ner?bl ité sur habitations et batiments publics en 17000 17000 PNRGC 50 8500 15 2550 ) 35 5950
zone inondable
51 X
C té de Ce St
Achat de matériel type batardeaux - clapets anti-retour, ... 83000 83000 ommunaute _E vommunes 40 33200 - - - - - 60 49 800
Affricain
5
Elaboration et mise en ceuvre d’un dispositif d'aide technique et financier aux entreprises
pour la réduction de la vulnérabilité des biens et activités en zone inondable [Volets 1: Etat 12 500 6500 1000 5000 Communautés de Communes 50 6250 20 2500 30 3750
des lieux - information- ibilisation et volet 3: Suivi-bilan)
5.2
C té de C St
Volet 2: Action pilote de diagnostic sur entreprises X 32500 32500 ”mm“"”:};”_:ai:mm””“ 50 16250 - . . . 20 6500 30 9750
C tés de Ce -
6 6.1 Etudes complémentaires sur actions pré-identifiées pour travaux dans PAPI complet X 150 000 150000 | -Ommunautes de tommunes 50 75000 15 22500 - - 15 22500 20 30000
Syndicats - CD - Communes

MONTANT TOTAL 863500 152 250 284 250 405 950 1 105 950 251 800

(*) les couts sont en € TTC pour toutes les actions sous maitrise d'ouvrage PNRGC car ce dernier n'est pas assujetti a la TVA. Pour toutes les autres actions, les colts sont estimés en € HT

(**) les taux affichés sont susceptibles d'évoluer sur la base des critéres d'intervention applicables au moment du dépét de chaque demande de subvention, le programme (critéres d'éligibilité et taux de financement) pour la Région Occitanie n'étant pas encore défini au 01.01.2018

(***) Les aides de I'Agence de I'Eau ne s'appliquent que sur une partie des actions (celles concernant la prise en compte des milieux aquatiques au sens large : communication sur la bonne gestion des cours d'eau, foncti 1t hydrogéomory
devraient étre éligibles, avec les taux de financement habituels (entre 30 et 80 %), dans la limite, en complément des aides de I'Etat et de la Region, des 80 %.
Comme pour la Région, les montants affichés ici seront a redéfinir pour chaque action, au moment du dépét de la demande de subvention.

étude des zec, espace de mobilité, qualité des cours d'eau, problematique de ruissellement et érosion en lien avec la qualité des milieux aquatiques -pollution diffuse, colmatage, ...); ainsi, les aides envisagées ont été calculées sur les parties des actions qui
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C. FICHES ACTIONS

Les fiches actions suivent la forme telle que définie dans le cahier des charges PAPI3. Elles

présentent pour chaque action :

- lintitulé et l'objectif de l'action, en précisant le contexte général et particulier dans lequel
elle s'inscrit ;

- la description de l'action, et notamment son déroulement et les différentes phases, étapes et
volets nécessaires a sa réalisation ;

- le territoire concerné, étant entendu que dans le cadre du présent PAPI, la totalité des

communes 4 risques sont couvertes par un PPRi approuvé ;

- les modalités de mise en ceuvre, précisant notamment le ou les maitres douvrages
pressentis, la concertation préalable, les modalités de pilotage, de concertation et de suivi, et
les éventuelles opérations de communication qui lui seront consacrées ;

- I'échéancier prévisionnel ;

- le plan de financement prévisionnel, conditionné pour les principaux partenaires financiers
que représentent I'Agence de I'Eau Adour-Garonne et la Région Occitanie, a leurs futurs
programmes (et critéres d’éligibilité et taux de financement associés) non encore définis,

- et enfin, les indicateurs de suivi.
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AXE o : ANIMATION DU PAPI D’INTENTION

. b Fiche action n° 0.1 . p
| arc { arc
@naturel @naturel

@ régional @ régional
des Grands Causses des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de I’action : Animation du PAPI d’Intention

Dans la poursuite du travail de concertation et de pré-identification des enjeux pour une meilleure gestion des
risques inondation, travail mené en phase d’élaboration du dossier de candidature du présent PAPI, il s'agit d’animer
et suivre le présent programme.

Cette animation sera réalisée par du personnel dédié (chargé de mission et assistance ponctuelle par I'équipe
pluridisciplinaire du PNRGC : cartographe, urbaniste, spécialiste environnement, chargé de communication ...).

Cette action répond aux orientations stratégiques OS2 du présent PAPI (Organiser une gouvernance pérenne &
[échelle du bassin), et OS3 (Construire et mettre en ceuvre une politique de gestion du risque inondation pertinente et
concertée).

Les objectifs visés sont les suivants
- Animer la démarche par du personnel dédié pour la période 2018-2020 ;
- Engager les opérations inscrites dans le programme d’actions du PAPI d’Intention ;
- Appuyer les acteurs du territoire (communes et intercommunalités, partenaires institutionnels) pour mettre
en place une politique de gestion du risque inondation cohérente et partagée de tous.

Description de I’action

L’action consiste en plusieurs missions qui seront toutes menées en paralléle, par le personnel dédié :
- Suivi technique et financier du PAPI;
- Organisation des comités de pilotage et technique ;

- Elaboration des cahiers des charges, consultations, analyse des offres, suivi des études, coordination,

concertation pour les différentes actions du PAPI qui seront confiées & des prestataires extérieurs ;

- Assistance aux communes ou intercommunalités pour la mise en ceuvre des DICRIM (voire révision si
besoin pour les documents existants), 'organisation des actions biennales d'information, la mise en ceuvre
d’actions de sensibilisation (scolaire, riverains et population en générale), la mise en ceuvre des prescriptions
des PPR], la définition des sites d'implantation des repéres de crues, la connaissance et I'appropriation des
outils mis en place par I'Etat (bases de données sur les enjeux, repéres de crues, systéme de prévision des
crues, ..), 'élaboration des documents durbanisme (PLUi et PLU, SCOT) pour l'intégration des prescriptions

réglementaires des PPR], zonages pluviaux, trame verte et bleue, ... ;

Par ailleurs, I'animation du PAPI consistera en un important travail de concertation, avec les élus des communes et
communautés de communes bien s{ir, mais également avec 'ensemble des acteurs ceuvrant dans la prévention des
inondations ou en lien avec ce domaine ; Notamment, il sera prévu les missions suivantes :

- Mise en place et animation d'une « Commission Inondation » (Cf. FA 3.1 - concertation amont-aval et
concertation PAPI Tarn-Amont, réunions de travail thématiques /actions de communication, actions en lien
avec le monde agricole, actions en lien avec les entreprises, assurances, actions sur la prévision de crues,

retour des expériences, échanges avec d’autres animateurs de la région : Viaur, Cerou, Lot ..);

- Concertation étroite avec les syndicats de gestion des cours d’eau en place et a venir et forte implication
dans le suivi des actions des PPG en lien avec les problématiques d’'inondation.
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Territoire concerné (Communes, Communautés de Communes, bassins versants...) : UHR
Tarn-Dourdou-Rance

Modalités de mise en ceuvre :

- Maitre d’ouvrage : PNRGC

- Concertation préalable : rencontre avec les communes, communautés de communes et les partenaires,
validation de la fiche action, demande de délibération au sein des communautés de communes sur la totalité
du programme -actions et plans de financement, délibération du PNRGC (CS du 7/12/2017)

- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi : suivi des indicateurs spécifiques

- Opérations de communication consacrées : article de presse et courrier d'informations a la totalité
des acteurs du territoire au lancement du programme.

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de 'action 01.07.2018 (date de labellisation du PAPI)
Suivi intermédiaire 1% trimestre 2019
Fin de l'action Mi 2020
Cofit Total
2018 2019 2020
2018 - 2020
Type de prestation Animation
(Consultation, Etude(s) et suivi du PAPI d’'Intention
préalable, travaux..)
Cofit de I'action (en euros TTC) | 30 250 60 500 30 250 121 000
Plan de financement :
Part (%) Montant en Euros TTC
Mattre d’ouvrage (PNRGC) 20 % 24 200
Etat (Programme 181) 40 % (sur plafond de 60 000 € TTC/an) 48 000
Région Occitanie 10 % 12 100
Agence de 'Eau A.G. 30 % 36 700
Total 100% 121 000

Indicateurs de suivi/réussite :

I-0.1: Mise en ceuvre et avancement du PAPI d’Intention

I-0.2 : Nombre de communes disposant dun DICRIM

1-0.3 : Saisie par les collectivités, voire les acteurs institutionnels de I'outil PAPI
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AXE 1: AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET LA
CONSCIENCE DU RISQUE

F{lﬁ‘niau rrecl Fiche actionn®1.1 T‘l@.“‘&'nfﬁ rreCI
@ régional @ régional
des Grands Causses des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de I’action : Création de supports de communication et élaboration
d’un plan de communication-sensibilisation-information autour de la culture du risque
inondation

Certaines actions, pour étre efficaces, nécessitent des supports de communication simples mais spécifiques a
diffuser selon le public cible (entreprises, habitants en zones inondables ...).

De plus, il importe de partager et diffuser auprés d’'un large public les informations connues ou a acquérir dans le
cadre de ce programme, afin d’apprendre a vivre avec le risque inondation, en développant et alimentant une
véritable culture du risque.

Cette stratégie est d’'autant plus importante que si le risque « zéro » n'existe pas, il est d’autant plus difficile de se
protéger des risques inondation dans le double contexte :
- des crues cévenoles qui affectent les cours d’eau du territoire, caractérisées par des vitesses de formation et
des pics de crues trés élevés ;
- des changements climatiques, qui, s'ils restent incertains, devraient générer des épisodes extrémes plus
fréquents, et pouvant affecter la période estivale jusque-la épargnée, avec des incidences lourdes compte
tenu de la forte fréquentation touristique du territoire en cette période.

Cette action répond aux orientations stratégiques OS1 du présent PAPI (Répondre aux points faibles identifiés), et
OS3 (Construire et mettre en ceuvre une politique de gestion du risque inondation pertinente et concertée).

Les objectifs visés sont les suivants

- Accompagner les actions du PAPI nécessitant des supports simples de communication ;

- Préparer un plan de communication ambitieux et partagé par tous les acteurs, plan & mettre en ceuvre
par la structure porteuse du PAPI Complet une fois celle-ci établie, avec comme objectif & moyens termes
d’établir et entretenir une véritable culture du risque positive et dynamique, auprés d'un large public;

- Sensibiliser et informer sur la nécessité d'une gestion globale des cours d’eau et plus largement des
bassins versants: d’'une entrée «risque inondation », il importe d’ceuvrer pour une amélioration de la
gestion des eaux notamment en période d’étiage et de la qualité des milieux (ex : maintien des bandes
rivulaires, actions de frein au ruissellement sur versants avec incidence sur pollution agricole diffuse,
érosion des sols, infiltration des eaux ...) en poursuivant les actions des PPG Dourdou et Rance a élargir &
I'ensemble du territoire ;

Description de I’action

L’action comportera deux volets :
Volet 1: Travail de création et d’édition de supports de communication simple en accompagnement des actions
du PAPI d'Intention (Cf. Action 1.3, 5.1 et 5.2 notamment) ;

Volet 2 : Définition d'un plan de communication en vue du PAPI Complet et de la politique de gestion & mettre
en ceuvre dans cette perspective. Ce plan comportera trois axes de réflexion :

1. Sensibilisation au fonctionnement des cours d’eau et plus spécifiquement aux aspects en lien avec les
crues, messages a décliner pour différents publics: riverains, citoyens, entreprises, agriculteurs, élus,
scolaires via des supports simples types plaquette informelle, tract, guides méthodologiques, panneaux
d’exposition, ..., pour diffusion Web, journal - bulletin municipal, flyer et expositions itinérantes ;

2. Sensibilisation des scolaires avec propositions adaptées aux maternelles, primaires, collégiens et lycéens ;

3. Sensibilisation du grand public via des événements phares en matiére de communication: films
documentaires, balades urbaines, balades numériques, appel a projet pour événements artistiques (Art
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contemporain, Street Art, Land’Art, ..), animations estivales (chasse aux trésors, peinture collaborative ...)
Ce second volet se déroulera selon les trois étapes suivantes :

Etape 1: Elaboration du cahier des charges et consultations de prestataires privés avec comme objectif de la
mission :

- Définition de la stratégie (publics visés, message a faire passer, outils de communication, supports ...) ;

- Accompagnement a la mise en forme de supports simples utiles dés la phase de PAPI d'Intention (Cf volet
1: plaquettes et flyers pour accompagnement des actions de l'axe 5 notamment, réalisation de petits
supports vidéo, exposition itinérante avec forte concertation avec les syndicats de gestion des cours d’eau
et leurs actions inscrites dans les PPG ..)

- Propositions de plans de communications intégrant la budgétisation et la planification des actions, ainsi
que le suivi-évaluation, selon trois niveaux d’objectifs (minimaliste, complet, ambitieux).

Etape 2 : Réalisation de la mission et concertation autour des propositions ;

Etape 3 : Choix d'un plan de communication et engagement de principe de 'EPCI porteuse

Territoire concerné (Communes, Communautés de Communes, bassins versants...) : UHR
Tarn-Dourdou-Rance

Modalités de mise en ceuvre :

- Maitre d’ouvrage : PNRGC

- Concertation préalable : travail en collaboration avec les partenaires concernés sur volet 1 et
proposition de cahiers des charges & soumettre aux partenaires et communautés de communes -
syndicats de riviéres pour volet 2 avec validation COTECH-COPIL avant lancement de la consultation ;

- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi: Pilotage, concertation et suivi par
l'animateur PAPI assisté de la chargée de mission communication au sein du PNRGC, avec consultation
des COTECH et COPIL tout au long de l'action; Accompagnement technique par une agence de
communication ; Suivi des indicateurs ;

- Opérations de communication consacrées : RAS

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de l'action 01.07.2018 ou date de labellisation du PAPI
Suivi intermédiaire 1% trimestre 2019
Fin de l'action Mi 2020
Cofit Total
2018 2019 2020 2018 - 2020
Consultation Volet 2 | Volet 2 : Etude Volet 2 -
Type de prestation et création-édition - propositions A
yp P . prop Validation
actions volet 1
Cofit de I'action (en euros
5000 10 000 5 000 20 000

TTC)
Le budget comprend environ 5000 € pour 'édition de supports simples (Volet 1) et 15000 € pour le volet 2
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Plan de financement :

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :
I-1.1: Elaboration du plan de communication

I-1.2 : Edition et diffusion des flyers et plaquettes de sensibilisation

I-1.3 : Concertation des comités de pilotage et technique autour de ce plan de communication et validation
I-1.4 : Engagement de 'EPCI porteuse du PAPI Complet pour la mise en ceuvre de ce plan
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| Y Parc
‘mq’,‘naturel
@ régional
des Grands Causses

AXEI: AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA
CONSCIENCE DU RISQUE

Fiche action n° 1.2

Y Parc
‘mq’,‘naturel
@ régional
des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de I’action : Mise en place d’un outil de gestion cartographique

L'UHR Tarn Dourdou Rance est une entité en création, avec I'étude de gouvernance en cours, et I'élaboration du
présent PAPI d’'Intention en particulier. Dans ce cadre, il importe de disposer dun outil SIG complet et vivant,
intégrant les nombreuses données existantes d'une part, et celles capitalisées au travers des différentes
dynamiques en cours et & venir sur ce territoire en construction: PAPI, mais aussi PPG sur les sous-bassins
versants du Rance et du Dourdou, et extension a venir sur les territoires orphelins (Tarn et autres affluents).

Cette action répond a lorientation stratégique OS2 du présent PAPI (Organiser une gouvernance pérenne &
['échelle du bassin).

Les objectifs directs de cette action sont les suivants :
- Disposer des données nécessaires a la gestion des inondations pour une mise en ceuvre et un suivi
efficace de la politique sur le territoire et plus particuliérement au suivi des actions du PAPI;
- Disposer des données en lien avec la gestion qualitative et quantitative des milieux aquatiques pour une
forte transversalité ;
- Numériser, homogénéiser, compiler, alimenter et capitaliser la donnée sous format numérique et SIG,
pour faciliter et améliorer les niveaux et le partage des connaissances.

N.B: pour ce qui est de l'existant (PPRi, BDHI, repéres de crues, enjeux, ..), il ne s‘agit pas de créer de nouvelles
bases de données mais bien de participer & leur alimentation tout en dotant la structure porteuse du PAPI Complet
et de la Gemapi d’un outil de gestion opérationnel, avec des données homogénéisées

A noter que l'animateur PAPI a suivi une formation pour étre apte a renseigner la BDHI (formation du 26/10/2017)
au CMVRH.

Description de I’action :
Cette action sera pilotée par 'animateur du PAPI, et nécessitera une prestation en interne du géomaticien du
service SIG du PNRGC. Elle sera menée en concertation étroite avec les services de I'Etat et les structures
amont-aval ayant la compétence GEMAPI (notamment la structure porteuse du PAPI Tarn amont), afin
d’assurer:

- une homogénéisation optimale des données avec les bases de données existantes et a créer,

- une efficacité en matiére de gestion du territoire (gestion des actions, mais également gestion de crise,

utilisation de la donnée dans les PCS et DICRIM, ...)

Elle sera réfléchie pour une éventuelle mise en ligne via des sites (SMICA, sites des collectivités, ..) et des acces
grand public, chargé de missions, option cartographie participative pour les dégats de crue ...

Elle sera réalisée selon trois étapes :
Etape 1: Définition de l'outil SIG (dont la définition des procédures de saisies-validation & spécifier selon les
données a capitaliser) a lintention de la future structure compétente pour porter le PAPI Complet et la
compétence GEMAPI, en concertation étroite avec les différents acteurs du territoire (PAPI Tarn Amont, Région,
CD, DDT Aveyron et Tarn, techniciens des syndicats de rivieres, communautés de communes, GIC Tarn-
Aveyron), a partir de l'identification des données a y intégrer :

- Listing des données existantes -Etat et partenaires institutionnels -en lien avec la GEMAPI ;

- Listing des données existantes - Syndicat et autres collectivités territoriales ;

- Listing des données a générer dans le cadre de la gestion GEMAPI et de la mise en ceuvre du PAPI;

- Listing des données a venir (selon dynamiques des partenaires / ex du Conseil Départemental avec

données sur les routes / gestion de crise, données sur la gestion des déchets post-crue ...)

Etape 2 : Capitalisation, numérisation si besoin, homogénéisation des données existantes ;
Etape 3 : Présentation de l'outil (journée technique de présentation)
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Territoire concerné (Communes, Communautés de Communes, bassins versants...) : UHR
Tarn-Dourdou-Rance

Modalités de mise en ceuvre :

- Maitre d’ouvrage : PNRGC

- Concertation préalable : Etape 1- questionnaires a l'attention de 'ensemble des acteurs pour juger
des attentes et définir le listing des données ; retour et validation via réunion des COTECH et COPIL;
Etape 2: Définition des missions & effectuer et priorisation avec validation par COTECH - Etape 3:
réunion de présentation ;

- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi : Pilotage et suivi de I'étude par 'animateur
du PAPI et le comité de pilotage spécifique ; concertation au travers des réunions des comités technique
et de pilotage; suivi et évaluation selon indicateurs spécifiques (avancement de l'action; degré de
satisfaction des partenaires)

- Opérations de communication consacrées : RAS

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de l'action 01.07.2018 = date de labellisation du PAPI
Suivi intermédiaire 1% trimestre 2019 - 3™ trimestre 2019
Fin de l'action mi- 2020

Plan de financement :

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :

I-1.5 : Analyse de l'attente : Questionnaire et retours

I-1.6 : Indice d’'avancement de I'étude et degré de satisfaction des partenaires

I-1.7 : Réalisation de la journée technique - nombre de participants - satisfaction des participants
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AXE 1: AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET LA
CONSCIENCE DU RISQUE

Communautés
| Wy Parc Fiche action n° de
‘mq‘,‘naturel iche actionn”1.3 Communes
@ régional
des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de I’action : Pose de repéres de crues et équipement de panneaux
signalétiques

Malgré la répétition des crues, on constate a I'échelle nationale que les populations ne disposent pas forcément
d'une véritable culture du risque, que ce soit du fait d'une volonté d’oubli, de la perte de la mémoire collective, des
flux de populations (nouveaux arrivants et/ou population saisonniére ...). Aussi, la matérialisation des repéres de
crues, de méme que la signalétique vis-a-vis du risque inondation telle que prescrites dans le cadre des PPRi,
contribuent-elles & 'amélioration des connaissances et de la conscience du risque inondation, incitant de plus a

I'apprentissage de comportements appropriés.

Imbriquée étroitement avec les autres actions du PAPI (actions axes 1 et 3 notamment), cette action permet donc
d’entretenir la mémoire du risque tout en lui donnant une valeur patrimoniale, avec un impact direct sur le travail

de sensibilisation-information des populations.

Cette action répond aux orientations stratégiques OS1 du présent PAPI (Répondre aux points faibles identifiés), et
OS3 (Construire et mettre en ceuvre une politique de gestion du risque inondation pertinente et concertée).

Les objectifs visés sont les suivants :
- Contribuer a I'information préventive sur les crues et valoriser la mémoire des événements passés ;
- Assurer une cohérence a I'échelle du territoire hydrographique, mutualiser les moyens et rationnaliser les
cofits d’'achat et de pose des équipements ;
- Apporter une assistance aux communes pour mettre en ceuvre les prescriptions des PPRi et le devoir des
maires concernant l'inventaire, la pose et I'entretien des repéres de crues historiques.

Description de I’action

L’action comportera deux volets qui seront menés de concert : Volet repéres de crue et volet signalétique - risque
inondation.

L’action se déroulera selon les étapes suivantes :

1. Recensement des informations sur les crues passées et inventaire des repéres de crues existants
(questionnaires aux communes en croisement et complément avec les informations disponibles dans la
base de données nationale sur les repéres de crue) et recensement des aires de stationnement en zone
inondable et secteur de stationnement sur voiries en zone rouge
Détermination des sites intéressants de pose des repéres de crues en coordination avec les communes
Signature de conventions bi ou tripartites
Nivellement et géo-référencement
Fabrication des repéres de crues et commande de panneaux signalétiques
Pose des repéres de crues et des panneaux signalétiques
Edition de fiches d'identification de chaque repére de crue posé et intégration dans la base de données
Diffusion des informations auprés des communes, des EPCI, des SDIS, des conseils généraux et des
services de I'Etat

9. Recensement-identification de nouveaux repéres de crue pour une éventuelle poursuite de l'action dans

le cadre du PAPI Complet
L’action sera pilotée par 'animateur du PAPI, qui viendra en assistance aux communes et intercommunalités, qui
en assureront la maitrise d'ouvrage.
Au stade actuel du projet, c’est une cinquantaine de repéres de crue et moins dune trentaine de panneaux
signalétiques complémentaires qui ont été inscrits sur un total d’environ 20 communes.

©ON DU A WP
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Territoire concerné (Communes, Communautés de Communes, bassins versants...) : UHR
Tarn-Dourdou-Rance et plus précisément les communes pré-identifiées a savoir (Trébas, Réquista,
Plaisance, Marnhagues et Latour, Fondamente, Sylvanés, Murasson, Mounes-Prohencoux, Montlaur, Fayet,
Combret, Camares, Brusque, Belmont sur Rance, Versols et Lapeyre, Saint Izaire, Saint Félix, Saint Affrique, la
Bastide Solages, Coupiac, Calmels et le Viala), toutes couvertes par un PPR approuvé

Modalités de mise en ceuvre :
- Maitre d’ouvrage : Communautés de Communes
- Concertation préalable : envoi d'un questionnaire préalable aux communes pré-identifiées et a
I'ensemble des autres communes pour validation attente ; phase de validation avec les communautés de
communes et DDT avant poursuite étapes 3 & 6; envol nouveau questionnaire aux maitres d’ouvrage
pour satisfaction et besoins / poursuite PAPI Complet
- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi: Pilotage, concertation et suivi par
I'animateur PAPI - suivi des indicateurs ;
- Opérations de communication consacrées : Inauguration, articles de presse sur la pose des
repéres de crue ; utilisation des repéres de crues pour des actions de communication & définir (Cf. FA_1.1)
Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de l'action 01.07.2018 ou date de labellisation du PAPI
Suivi intermédiaire 1% trimestre 2019
Fin de l'action Mi 2020
Cofit Total
2018 2019 2020
2018 - 2020
Type de prestation
. Et : Et : Et
(Consultation, Etude(s) apes apes ape 9
; 1-2-3 5-67-8
préalable, travaux..)
Cofit de l'action (en euros HT) 4 000 13 000 - 17 000

Le budget se répartit & environ 50 / 50 entre cout du matériel et le travail de nivellement et pose

Plan de financement :

Part (%) Montant en Euros (HT)
Maitre d’ouvrage 30 % 5100
Ftat 50 % 8 500
Région Occitanie 20 % 3 400
Agence de 'Eau A.G. - % -
Total 100% 17 000

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :
[-1.8 : Nombres de repéres posés (objectif : 55)

1-1.9 : Niveau de satisfaction des maires

I-1.10 : Couverture des communes a risques
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AXEI: AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA
CONSCIENCE DU RISQUE

@ﬂfﬁ rreCI Fiche actionn° 1.4 Tﬂl‘ﬁ'nfﬁ rreCI
@ régional @ régional
des Grands Causses des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de I’action : Etude hydraulique et géomorphologique de ’'UHR pour un
diagnostic global et approfondi du territoire

L'UHR Tarn Dourdou Rance est une entité en création, avec I'étude de gouvernance en cours, et I'élaboration du
présent PAPI d’Intention en particulier. Si de nombreux secteurs ont fait l'objet d'études selon différentes
approches, aucune analyse globale n'a été menée sur cette entité. De plus, la connaissance du risque a I'échelle de
I'UHR reste incompléte et peu homogéne. Enfin, 'élaboration d'un PAPI Complet, finalité du présent PAPI
d’'Intention, nécessite un diagnostic approfondi du territoire.

Cette action répond donc & [orientation stratégique OS1 du présent PAPI (Répondre aux points faibles identifiés).

Les objectifs directs de cette étude, peuvent étre décrits a travers les différentes phases d’études :

PHASE 1:

- donner une vision globale de I'UHR, présentant notamment les fonctionnements hydraulique et
géomorphologique du bassin, les enjeux en présence, et leur vulnérabilité, avec un éclairage particulier sur les
secteurs de l'axe Tarn et affluents pour aider a 'émergence d'un programme de gestion, ainsi que sur les
secteurs urbains déja étudiés de Saint Affrique /Vabres 'Abbaye et de Coupiac, les deux secteurs du territoire
qui pourraient justifier de travaux structurants dans le cadre du PAPI Complet ;

- apporter des éléments précis en termes de formation et propagation des crues sur les secteurs & enjeux pour
éclairer 'analyse & mener sur 'amélioration des systémes et dispositifs de prévision des crues (Cf. FA_2.2);

- apporter un premier éclairage sur l'historique des inondations sur le territoire, via un travail de collecte des
documents d’archives et la constitution d'une chronique générale, en parallele a la saisie des données dans la
BDHI, en vue dans un second temps de lancer une analyse plus fouillée intégrant les volets humains, sociaux,
culturels, politiques, .., avec une problématique enracinée dans les réalités historiques de l'occupation et de
I'aménagement du territoire ;

- rappeler le contexte environnemental et plus largement I'ensemble des aspects touchant la gestion des eaux et
des milieux aquatiques en lien avec la prévention des inondations, ainsi que les différents objectifs a atteindre

en matiére de gestion du risque inondation en cohérence avec les programmes, orientations et schémas définis
a I'échelle régionale voire nationale (SDAGE Adour Garonne, NATURA 2000, ...) ;

- apporter des connaissances plus ciblées concernant les problématiques de ruissellement pluvial en milieux
rural et urbain.

PHASE 2:

- homogénéiser la connaissance du risque inondation, a travers des analyses spécifiques sur les secteurs pré-
identifiés comme le nécessitant (présence d’enjeux et connaissance de l'aléa inondation non réactualisée,
partielle, ou inexistante), selon les trois niveaux d’aléa a prendre en compte (cf. cahier des charges PAPI3) ;

- étudier le fonctionnement géomorphologique et I'impact sur le risque inondation au droit des traversées
urbaines identifiées comme sensibles vis-a-vis des atterrissements ;

- finaliser le pré-diagnostic de vulnérabilité a I'échelle de 'UHR comme base de réflexion a la mise en place d'un
dispositif d’aide a la réduction de la vulnérabilité (Cf. actions 5.1 et 5.2) ou d’autres actions de réduction du
risque inondation (ex : délocalisation d’enjeux, travaux d’aménagements, ...);

- identifier les zones d’expansion de crue et espaces de mobilité sur le territoire, et caractériser leurs potentialités
en matiére de réduction des risques inondation au regard des enjeux en présence et de la vulnérabilité du
territoire ;
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- identifier les mesures envisageables selon les sensibilités et les secteurs pour limiter ou réduire les
problématiques de ruissellement dans un triple objectif :

& préserver la qualité de I'eau pour ses multiples usages (en protégeant les milieux récepteurs de ces

ruissellements/macro-déchets, érosion des sols, pollutions diverses dont produits phytosanitaires, engrais
et métaux lourds) ;

& réduire les risques d’'inondation et de mouvement de terrain ;
& favoriser un aménagement durable du territoire.
PHASE 3:

- établir une politique de gestion du risque inondation : stratégie et propositions d’actions, définition des études
complémentaires nécessaires (études AVP-PRO, étude AMC, analyses environnementales, .. - Cf. FA 6.1) en
vue d'une éventuelle mise en ceuvre dans le cadre du PAPI Complet a venir.

Description de I’action :

Etape préalable (pour mémoire : mars 2017 - mars 2018) : Synthése par le PNRGC des données existantes et pré-
identification des besoins avec les acteurs du bassin (questionnaire et rencontre des communes et partenaires ...) ;

Etape 1(2°™ semestre 2018) : Rédaction du cahier des charges de l'étude et consultation - mise en place du comité
de pilotage ;

Etape 2 (2018-2019) : Lancement de l'étude - Réalisation et suivi des Phases 1 et 2 (Etat des lieux-diagnostic -dont
analyse des potentialités en termes de zone d’expansion de crue et espaces de divagation - mobilité- / Etudes
spécifiques et pré-diagnostic de vulnérabilité sur les enjeux) - Partage des résultats

Etape 3 (4 *¢ trimestre 2019) : Phase 3 de I'étude: Synthése et définition d’'une stratégie et plan d’action en vue

PAPI Complet

A noter que cette action constituera le corps du PAPI d’Intention. Certains points feront 'objet de partenariat
avec des Universités, notamment concernant la partie analyse historique, et la partie diagnostic de vulnérabilité a la
parcelle.

Cette action sera lancée au plus tot et selon différents lots si besoin afin de ne pas retarder les opérations qui
en découlent (Exemple des fiches action 2.2, 5.1, 5.2 et 6.1). A cette fin, le ou les cahiers des charges feront I'objet
d'une préparation durant la phase dinstruction du présent dossier de candidature, de méme si possible la
consultation des bureaux d’étude, sous condition bien stir de la labellisation du PAPI Tarn-Dourdou-Rance.

Territoire concerné (Communes, Communautés de Communes, bassins versants..) : UHR Tarn-
Dourdou-Rance pour étude globale, et plus particuliérement les communes soumises au risque
inondation et couvertes par un PPRi approuvé

Modalités de mise en ceuvre :
- Maitre d’ouvrage : PNRGC par délégation des communautés de communes

- Concertation préalable : Prise de contact et contractualisation avec l'université de Montpellier ;
validation des cahiers des charges en COTECH et COPIL

- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi : Pilotage et suivi de I'étude par 'animateur
du PAPI et les comités de pilotage; concertation au travers des réunions des comités technique et de
pilotage ; suivi et évaluation selon indicateurs spécifiques (avancement de I'étude ; degré de satisfaction
des comités)

- Opérations de communication consacrées: réunions de présentation aux élus, réunions
publiques a l'attention des populations

Cette étude-diagnostic débouchera sur un programme d’actions. Le diagnostic comme le programme d’actions
feront 'objet d’un travail de mise en forme (support cartographique et éléments de synthése notamment) défini au
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stade du cahier des charges pour pouvoir étre diffusé simplement (site web du ou des EPC], article de journal..) ;

L’étape 1, en continuité avec |'étape préalable menée dans le cadre de l'élaboration du présent dossier de
candidature, sera menée par le chargé de mission PAPI, en concertation avec les différents partenaires techniques
et financiers.

Les étapes 2 et 3, consistant en 1'étude proprement dite, sera réalisée par un bureau d’études ou un groupement;
I'étude pourra étre scindée en plusieurs lots.

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de l'action 01.07.2018 = date de labellisation du PAPI
Suivi intermédiaire 1% trimestre 2019 - 3% trimestre 2019
Fin de l'action Fin 2019

Etape 1:
Consultation Etape 2 et 3:
Etape 2: Etude
phases 1
95 000 200 000 - 295 000

Plan de financement :

59 000
50 % 147 500
15 % 44 250
15 % 44 250
100 % 295 000

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :
I-1.11: Lancement de I'étude et mise en place du comité de pilotage
I-1.12 : Indice d’avancement de I'étude et degré de satisfaction des partenaires
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AXE 2 : SURVEILLANCE ET PREVISION DES INONDATIONS

Fiche action n° 2.1

\ Parc \ Parc
mnaturel @naturel
@ régional @ régional
des Grands Causses des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de I’action : Assistance technique auprés des collectivités membres
pour ’optimisation des outils de surveillance

A Tissue du pré-diagnostic mené dans le cadre de 'élaboration du présent PAPI d’intention, il ressort que de
nombreuses communes n’exploitent pas ou peu les dispositifs de surveillance et de prévision des inondations
mis en place assez récemment par |'Etat tels que APIC et VIGICRUE FLASH.

Or ces outils pourraient permettre de répondre de facon efficace aux besoins en matiére de prévision des crues,
notamment sur les communes non couvertes par la surveillance Vigicrues, et affectées par des crues soudaines,
en complément d'autres systémes de vigilance a définir a I'échelle du bassin versant et/ou localement (CfL
Action 2.2).

Dans ce contexte, il importe d'assister les élus par un travail d'information-sensibilisation, voire
d’accompagnement direct pour une appropriation de ces outils. C'est 'objectif de cette action.

Cette action répond aux orientations stratégiques OS1 du présent PAPI (Répondre aux points faibles identifiés),
et OS3 (construire de facon cohérente et concertée la politique de gestion du risque inondation).

Description de I’action

En paralléle a l'action d’amélioration du systéme de surveillance sur 'UHR (Cf. FA_2.2), un travail continu
d’'animation sera donc assuré auprés des communes, notamment via 'assistance pour la réalisation des DICRIM
(Cf. FA_o0.1) et des PCS (Cf. Action 3.1), et afin de les informer et de les sensibiliser sur l'utilisation des outils
existants (APIC et VIGICRUES FLASH) et 'importance des retours d’expériences.

Plus particuliérement, il s'agira d’assurer le travail suivant :

- Prise en main, appropriation des outils de surveillance et de prévisions des crues développés et mis a
disposition par I'Etat ;

- Suivi des procédures de retours d’expérience sur les outils de prévisions ;

- Partages et échanges d’expérience sur le territoire (Cf. FA_3.2) ;

- Définition et mise en ceuvre des procédures de capitalisation des données de crue pour les événements a
venir (Cf. FA_1.3)

Elle sera portée par le PNRGC dans le cadre de 'animation du PAPL

Territoire concerné (Communes, Communautés de Communes, bassins versants...) : UHR

Tarn-Dourdou-Rance et plus précisément 'ensemble des communes a risque, toutes couvertes par un PPRi
approuvé et particulierement les communes éligibles au dispositif VIGICRUE-FLASH (27 sur le dép. Aveyron et
1 sur le dép. Tarn)

Modalités de mise en ceuvre :

- Maitre d’ouvrage : PNRGC

- Concertation préalable : envoi de questionnaires spécifiques dans le cadre conjoint de la
réalisation des DICRIM, et la pose de repéres de crue - rencontre avec les partenaires notamment
DREAL et DDT, IRSTEA et SCHAPI pour validation des modalités d’actions et attentes de chacun,
perspectives et évolution des outils ;

- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi : Mise en place d'un comité de pilotage
restreint, et définition d’'un calendrier d'intervention pour le suivi de I'action

- Opérations de communication consacrées : RAS
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Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de 'action 01.07.2018
Suivi intermédiaire 2% trimestre 2019
Fin de l'action Mi 2020

Sensibilisation-accompagnement des communes

p-m p-m

Plan de financement :

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :

I-2.1: Abonnement des communes et utilisation du dispositif

I-2.2 : Réponses aux questionnaires de retours d’expérience / nombres d’événements enregistrés
1-2.3 : Satisfaction des partenaires techniques / attentes et retours
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AXE 2 : SURVEILLANCE ET PREVISION DES INONDATIONS

Fiche action n° 2.2

Y Parc Y Parc
‘mq’,‘naturel ‘mq’,‘naturel
@ régional @ régional
des Grands Causses des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de I’action : Etude pour ’amélioration du systéme de surveillance
des crues

A lissue du pré-diagnostic mené dans le cadre de I'élaboration du présent PAPI d'intention, il ressort que la
surveillance et la prévision des inondations sur le territoire est globalement satisfaisante. Des améliorations
pourraient néanmoins étre apportées a l'échelle de 'UHR en équipant les tétes de bassins versants par un
systéme de réseau de mesures et d’alerte locale.

Ces équipements nécessitent cependant une étude préliminaire, afin d’appréhender plus en détails :

- les différents scénarios techniques envisageables au regard des enjeux et du fonctionnement
hydrologique des sous-bassins versants, et les effets attendus ;

- les colts d'investissement & prévoir pour l'achat des équipements et les colts de fonctionnement et de
gestion (gestion du serveur, maintenance, astreinte, traitement de la donnée ..)) ;

- la maitrise d'ouvrage d'un tel systéme de surveillance nécessitant la création et 'engagement d'un EPCI
a l'échelle de 'UHR et une réflexion sur les modes de gestion & prévoir (externalisation ou pas de la
maintenance, des procédures d’alerte, ...).

Cette action répond aux orientations stratégiques OS1 du présent PAPI (Répondre aux points faibles identifiés),
et OS3 (construire de facon cohérente et concertée la politique de gestion du risque inondation).

L'objectif visé de cette action est d’apporter aux communes un niveau de surveillance des crues optimal qui
permette :

=>» d'augmenter les délais d’anticipation vis-a-vis des risques de débordement ;

=>» d’améliorer la qualité des prévisions actuelles qui couvrent peu ou mal certains secteurs notamment les
communes situées sur 'amont des bassins versants ;

cela afin de réduire les colits des dommages par une meilleure gestion de la crise.

La définition et la mise en place d’'un tel réseau de mesures aura comme objectif secondaire une amélioration
des connaissances dans un souci de gestion quantitative de la ressource en eau. En effet, un tel réseau
permettra l'enregistrement des débits transitant en temps réels en plusieurs points de 'UHR, et 'alimentation en
continu d’'une base de données hydrologiques.

Description de I’action

Cette action consistera donc en une étude spécifique qui sera menée par un bureau d’étude spécialisé.
L’action se déroulera selon trois étapes :

Etape 1: Mise en place dun comité technique spécifique - élaboration du cahier des charges -consultation et
choix du bureau d’étude ;

Etape 2: Réalisation de l'étude: présentation des scénarios - analyses cofits - bénéfices - présentation des
différentes options pour la gestion (maintenance et exploitation) ;

Etape 3: Concertation et choix du scénario (équipements et mode de gestion).

A noter que l'étape 1 sera réalisée en étroite collaboration avec les services du SPC-DREAL. Elle permettra
d’apporter, dés I'élaboration du cahier des charges, un éclairage technique sur les scénarios a étudier afin de
limiter le travail du bureau d’étude et les cofits de ce type de prestations.
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Les éléments hydrologiques nécessaires a cette étude (taille des sous-bassins, pentes d’écoulements, temps de
transferts, temps de réaction, contexte géologique et notamment influence du caractere karstique, ...), ainsi que
les données disponibles sur les enjeux en présence seront issus de 'étude hydraulique globale (CI. FA 1.4).

Enfin, cette étude sera 'occasion d’apporter des éléments d’analyse complémentaires concernant les outils de
prévision existants (APIC, VIGICRUE FLASH et VIGICRUE) et leur exploitation a I'échelle communale, et
intercommunale. Ces éléments seront portés a la connaissance des maires des communes concernées, dans le
cadre de l'action FA2.1.

Territoire concerné (Communes, Communautés de Communes, bassins versants...) : UHR
Tarn-Dourdou-Rance

Modalités de mise en ceuvre :

- Maitre d’ouvrage : PNRGC

- Concertation préalable : Définition précise du contexte en matiére de systéme d’alerte & 'échelle
de 'UHR en collaboration avec le SPC-DREAL et définition du cahier des charges pour prestation
complémentaire qui sera présentée pour validation au COTECH et COPIL

- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi : mise en place d'un comité de pilotage
restreint

- Opérations de communication consacrées : RAS

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de l'action 01.07.2018
Suivi intermédiaire 2% trimestre 2019
Fin de l'action Mi 2020
ame 1% semestre Cofit Total
27" semestre 2018 2019
2020 2018 - 2020
Elaboration contexte /
. s Etape 2 Etape 3:
systeme d'alerte et (Etude Concertation
Type de prestation Préparation cahier des P .
, , spécifique) et choix du
charges - démarrage étape . ..
5 suite scénario
Cofit de I'action
(en CUTOS TTC) 5 000 20 000 5000 30 000

Plan de financement :

Part (%) Montant en Euros (TTC)
Maitre d’ouvrage : PNRGC 30 % 9 000
Etat 50 % 15 000
Région Occitanie 20 % 6 000
Total 100% 30 000

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :

I-2.4 : Elaboration du contexte - validation du cahier des charges et lancement de I'étude
[-2.5 : Avancement de l'étude

[-2.6 : Satisfaction des élus
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AXE 3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE

Fiche action n® 3.1

Y Parc
‘mq’,‘naturel
@ régional
des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de I’action : Assistance technique pour I’élaboration des PCS

Les communes dotées d'un PPRi ont l'obligation de rédiger leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) traitant
notamment du risque inondation deux ans aprés 'approbation de leur PPRI. Il s’agit d'un plan local de gestion de
crise qui s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative du Maire. Ce dernier doit prendre les
mesures de prévention contre tous types de risques majeurs et organiser les secours sur sa commune. Le Maire
conserve la responsabilité de la mise en ceuvre des premiéres mesures d'urgence.

A noter que cette élaboration est aussi conseillée sur les communes sans PPRi mais exposées & un risque
inondation.

La mise en place d'un PCS pour les risques hydrauliques répond & un triple objectif :

- Sauvegarder les personnes, les biens et 'environnement ;
- Limiter les conséquences d'une crue ou d'une inondation ;
- Organiser les secours communaux en cas d'inondation.

Les communes, et notamment les petites communes rurales, ne possédent souvent pas les compétences internes
pour mener a bien ce type de mission. Dans le cadre du portage du PAPI, le PNRGC souhaite donc apporter une
assistance technique et administrative auprés de collectivités membres pour la réalisation des PCS. Cette
assistance consistera a:

- La rédaction des pieéces administratives et techniques nécessaires a la mise en place des PCS pour le
volet gestion des risques hydrauliques.
- Une aide 4 I'animation des réunions de concertation traitant du volet gestion des risques hydrauliques.

Cette action répond a l'orientation stratégique OS1 du présent PAPI (Répondre aux points faibles identifiés)
I'objectif de cette action étant d'ceuvrer a ce que la totalité des communes de 'UHR exposées & un risque
inondation soit dotées d'un PCS.

Description de I’action

Le PNRGC, a travers I'animateur du PAPI, apportera une assistance administrative et technique auprés des
collectivités pour la rédaction des Plans Communaux de Sauvegarde et plus particulierement du volet relatif a la
gestion des crues et des inondations.

L'assistance pour 'élaboration des PCS comportera notamment les missions suivantes :

- Lamise en ceuvre du projet de PCS et particulierement du volet gestion des crues et des inondations
- Le diagnostic des risques d'inondation

- Lerecensement des enjeux hydrauliques

- Lerecensement des moyens

- Lamise en place d'un dispositif d'alerte

- La définition d'une organisation communale de crise

- L'élaboration d'un plan d'actions avec la définition d'outils opérationnels

- Le maintien de l'opérationnalité du PCS.

Fiche Action 3.1 — PAPI d’Intention Tarn-Dourdou-Rance Page1/2




Le PNRGC veillera & garantir la cohérence des différentes démarches communales et intercommunales. La
possibilité de réaliser 'ensemble des PCS a une échelle intercommunale sera étudiée.

Cette action permettra également & 'animateur PAPI de mieux appréhender encore la connaissance du territoire
en matiére de risques, de vigilance, d'information et d’alerte.

Cette action se prolongera par un travail d’optimisation des PCS existants (Cf. FA 3.2).

Territoire concerné : UHR Tarn-Dourdou-Rance et plus particulierement I'ensemble des communes
couvertes par un PPRi (45/61) dont celles non dotées d'un PCS (7 /45) dans un premier temps.

Modalités de mise en ceuvre :

- Maitre d’ouvrage : Communes - Communautés de communes

- Concertation préalable : Réunion de concertation avec les services de la préfecture et de la DDT
afin de caler les exigences en matiére de qualité de PCS et envoi d'un courrier type a 'ensemble des
communes pour organiser cette assistance

- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi : Mise en place d'un comité de pilotage
restreint, et définition d’'un calendrier d’intervention pour le suivi de l'action

- Opérations de communication consacrées : article de presse une fois toutes les communes
couvertes par un PCS opérationnel (Cf. FA_3.2)

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de l'action 01.07.2018
Suivi intermédiaire 3éme trimestre 2018
Fin de l'action Fin 2018

ame 1 semestre Cofit Total

2 semestre
2019 2020 2018 - 2020
2018

Type de prestation .
yp ‘p Elaboration
(Consultation, Etude(s) - -
. des PCS
préalable, travaux...)

Cofit de I'action

(en euros TTC) p-m p.m

Plan de financement :

Part (%) Montant en Euros
(TTC)
Maitre d’'ouvrage PNRGC - -

Ftat - -

Région Occitanie - -

Agence de 'Eau AG - -

Total - -

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :

[-3.1: Taux de communes dotées d'un PCS % (+4 communes : Cornus - Fondamente - Marnhagues - Miolles /
+ suivi Saint Felix de Sorgues - Curvalle / PCS en cours)

I-3.2: Nombre de communes supplémentaires dotées d'un PCS non obligatoire (+1 commune : Saint Jean-Saint
Paul conseillée méme si pas de PPRi car risque inondation sur voirie et territoire étendu - plusieurs hameaux)
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AXE 3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE

Fiche action n® 3.2

Y Parc
‘mq’,‘naturel
@ régional
des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de I’action : Mise en place d’une « Commission Inondation » et
animation

Si la plupart des communes du territoire sont dotées d'un PCS, il est difficile au stade actuel des connaissances
d’analyser le caractére opérationnel de ces documents de gestion de crise. En effet, la quasi-totalité des
communes du territoire, toutes interrogées via un questionnaire d’enquéte, disent ne pas faire d’exercice de crise,
et ne pas l'avoir testé en situation réelle.

Par ailleurs, sur ce territoire en création, dans un contexte de restructuration complexe, et dans une volonté de
mutualisation et de concertation amont-aval, il apparait important et nécessaire d’anticiper 'organisation des
retours d'expérience en matiére d'inondation, action riche d’apprentissage, pour une amélioration des
procédures et dynamiques a mettre en ceuvre, et bien évidemment pour une réactualisation pertinente des PCS
(obligation de réactualisation tous les 5 ans).

Enfin, des nombreux échanges avec les acteurs du territoire, et plus largement de la région, il ressort un besoin
d'information, d’échange et de partage sur de nombreuses thématiques pouvant apporter une réelle plus-value
en matiére de politique de gestion du risque inondation.

Cette action, détaillée ci-dessous, répond aux orientations stratégiques OS1 (Répondre aux points faibles
identifiés) et OS3 (construire de fagon cohérente et concertée la politique de gestion du risque inondation) avec
les objectifs suivants :

- réduire aux mieux I'impact des inondations,

- réduire les délais de retour a la normale.

Description de I’action

L’action consistera donc a mettre en place et animer une commission inondation au sein de 'UHR, réunissant
notamment les techniciens de riviéres du territoire et des représentants des communautés de communes.

Cette commission pourra travailler sur différentes thématiques, auxquelles seront associés les partenaires et
acteurs du territoire en lien avec la thématique (SIDPC/préfecture, SPC/DREAL, Direction des Routes / CD,
DDT/Mission RDI, EPCI et SYDOM 12 pour la gestion des déchets de crise, SDIS, CCI et assurances, Chambre
d’agriculture, animateurs PAPI sur autres territoires pour partage d’expériences ...)

Il s’agira d’'organiser au sein de 'UHR :

- des exercices de déclenchement des PCS pour tester le caractére opérationnel de ces documents, et
analyse critique de lefficacité des procédures en regard du déroulé des exercices (rédaction de
documents de retours d’expérience avec recommandation et mise & jour des PCS si besoin) ;

- des journées de sensibilisation des élus a la problématique de gestion de la crise ;

- des temps de travail et réflexion sur différents sujets en lien avec la gestion du risque inondation afin de
participer a la dynamique du territoire et & 'avancement des réflexions (par exemple : mise en place des
PiCS -Plans intercommunaux de Sauvegarde, intégration de la problématique de gestion des déchets de
crise dans les PCS, assurances et dédommagements, ...)

- des réflexions pour la définition de procédures opérationnelles pour capitaliser les données de crues
(problématiques diverses, dégéts, données d’'observation -photos, vidéo, ...) ;

Fiche Action 3.2 — PAPI d’Intention Tarn-Dourdou-Rance Page1/2




Elle sera portée par le PNRGC dans le cadre de I'animation du PAPI, avec la collaboration et le soutien des

partenaires institutionnels directement impliqués, a solliciter selon les problématiques abordées. Une prestation
par un bureau d’études spécialisé pourra étre prévue pour un diagnostic précis des PCS en l'état et/ou un
accompagnement dans la tenue des exercices de déclenchement des PCS.

Territoire concerné (Communes, Communautés de Communes, bassins versants...) : UHR
Tarn-Dourdou-Rance et plus particulierement I'ensemble des communes couvertes par un PPRi (45/61) pour
les PCS, territoire & élargir en fonction des thématiques abordées (Tarn amont, Tarn aval, voire échelle Régionale
pour le partage d’expériences)

Modalités de mise en oceuvre :

Maitre d’ouvrage : PNRGC

Concertation préalable : rencontres avec les communes, communautés de communes et les
partenaires avant l'organisation des exercices inondation et l'organisation des ateliers thématiques pour
préciser le cadre, les attentes et I'organisation de ces dynamiques

Modalités de pilotage, de concertation et de suivi: Mise en place de la commission
inondation, et définition d'un calendrier d'intervention pour le suivi de I'action.

Opérations de communication consacrées : 2 intégrer au plan de communication (Cf.FA 1.1)

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de l'action 01.07.2018
Suivi intermédiaire 1% trimestre 2019 - 4™ trimestre 2019
Fin de l'action Mi 2020
2" semestre L e Cofit Total
2018 O 2020 2018 - 2020
Type de prestation Travail de la Commission Inondation et appui
(Consultation, Etude(s) ponctuel prestataire spécialisé / PCS et exercices
préalable, travaux...) de déclenchement
Cofit de l'action
(en euros TTC) 10 000 10 000
Plan de financement :
Part (%) Montant en Euros
(TTC)
Maitre d’ouvrage : PNRGC 100 % 10 000
Ftat - -
Région Occitanie - -
Agence de 'Eau AG
Total 100 % 10 000

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :

I-3.3: % des communes touchées par des exercices de déclenchement des PCS
[-3.4 : Nombre de PCS réactualisés

I-3.5 : Nombre d’ateliers thématiques et satisfaction des participants
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des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de I’action : Intégration du risque dans les documents d’urbanisme et
I’aménagement du territoire

La plupart des communes exposées aux risques d’inondation sur le territoire sont couvertes par un PPRi
approuvé. Aussi, cette situation devrait pouvoir limiter 'augmentation de la vulnérabilité.

D’autre part, la quasi-totalité du territoire est couvert par le SCoT du Parc Naturel Régional des Grands Causses
approuvé le 7 juillet 2017, présentant des préconisations et objectifs ambitieux en matiére de maitrise de
I'occupation des sols en zone inondable.

Enfin, de nombreuses communes et EPCI sont actuellement dans une démarche d’élaboration de PLU ou PLUj,
démarche qui devrait aboutir selon la réglementation en vigueur a l'intégration du zonage et de la réglementation
issus des PPRi dans ces documents d'urbanisme, et prendre ainsi en compte les risques d'inondation.

Néanmoins, les PPRi n'offrent pas partout une couverture de 'ensemble des cours d’eau, souvent centrés sur les
axes principaux. lls peuvent aussi présenter un caractére obsoléte, comme c’est le cas sur 'axe Tarn couvert par
un PSS de 1964.

Au-dela de la non-augmentation de la vulnérabilité, il peut étre envisagé selon l'ambition du PAPI et des
différents maitres d'ouvrage, et selon le soutien financier des partenaires, de porter des projets d'aménagement
visant a réduire la vulnérabilité de certains secteurs, notamment sur les deux secteurs a fort enjeux du territoire :
Vabres-Saint Affrique, et la traversée de Coupiac.

Ces projets qui pourraient voir le jour dans le cadre du PAPI Complet a venir, selon les conclusions des études
qui seront menées dans le cadre du présent PAPI d'Intention (Cf. actions 1.4 et 6.1), nécessitent une implication
forte des élus et autres acteurs clefs de I'urbanisme et de 'aménagement du territoire, ainsi qu'une anticipation en
matiére de gestion du foncier.

L’objectif de la présente action est donc :

- dassurer une mission d’assistance aux autorités compétentes en matiere durbanisme pour une
intégration du risque inondation dans les documents durbanisme avec notamment une assistance
technique pour une politique d’anticipation en matiére de gestion fonciére (projet de réouverture de
cours d’eau, trame verte et bleue, zone d’'expansion de crue, espace de mobilité, reculs inconstructibles
vis-a-vis de l'axe des talwegs ..) et une sensibilisation pour prendre en compte les problématiques de
ruissellement pluvial ;

- d'intégrer dans les documents d'urbanisme les connaissances & venir issues de l'action 1.4. Cette étude
apportera notamment des données réactualisées ou complémentaires sur I'aléa inondation sur 'axe Tarn
compte tenu de I'ancienneté du PPR], et sur les autres secteurs jugés sensibles en regard des enjeux et de
la connaissance, ainsi que sur les problématiques associées : ruissellement pluvial, dynamique fluviale ...

Cette action répond aux orientations stratégiques OS1 du présent PAPI (Répondre aux points faibles identifi€s),
et OS3 (Construire et mettre en ceuvre une politique de gestion du risque inondation pertinente et concertée).

Description de I’action

Cette action sera pilotée par 'animateur du PAPI Cet accompagnement en matiére daménagement du territoire
et documents d’'urbanisme s'effectuera sous la forme d’AMO du PNRGC et notamment du péle « Aménagement,
paysage et évaluation ».

Le PNRGC a d'ores et déja initié des conventions de Mise a disposition de services aux EPCI en cours
d’élaboration de PLUI, et cette action aménera une véritable plus-value a l'intégration de la problématique
inondation.
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Elle comportera les missions suivantes :

- Mise a disposition, extraction des données a I'échelle de la Communauté de Communes,
- Support SIG pour la production et analyse statistique et cartographique (mise a disposition et traitement
des données),

- Accompagnement des bureaux d’étude pour la réalisation du diagnostic territorial intercommunal,

- Suivi de la rédaction et de I'élaboration du PADD,

- Accompagnement dans la définition du réglement et du zonage du PLU]J,

- Accompagnement sur le dispositif d’évaluation.
Elle sera menée dans le cadre de I'élaboration ou la révision des PLU - PLUi, SCOT. A noter qu'un travail plus
particulier sera effectué avec la communauté de communes Monts, Rance et Rougiers, car elle devrait étre en
cours d’élaboration de son PLUIi en paralléle 4 la mise en ceuvre du présent PAPL
Enfin sur les secteurs de Coupiac et Vabres-Saint Affrique, une mission particuliere d’accompagnement sera
également assurée pour accompagner les réflexions locales en matiére d'urbanisme en lien avec d’éventuels
travaux sur les cours d’eau.

Territoire concerné: UHR Tarn-Dourdou-Rance i travers les Communauté de communes du territoire

Modalités de mise en ceuvre :
- Maitre d’ouvrage : Communautés de communes
- Concertation préalable : rencontre avec les EPCI et les partenaires, validation de la fiche action ;
- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi : Pilotage et suivi par 'animateur du PAP],
concertation au travers de réunions des comités technique et de pilotage.
- Opérations de communication consacrées : RAS

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de l'action 01.07.2018 = date de labellisation du PAPI
Suivi intermédiaire 1% trimestre 2019 - 377 trimestre 2019
Fin de l'action mi- 2020
2°"® semestre 1% semestre Cofit Total
2019
2018 2020 2018 - 2020
Type de prestation Assistance aux communautés de communes
Cofit de I'action
2 500 3 000 5000 10 500
(en euros HT)

Plan de financement :

Montant en Euros
Part (%) (HT)
Maitre d’ouvrage : Communautés de communes 50 % 5250
Etat 50 % 5250
Total 100 % 10 500

Indicateurs de suivi/réussite :

I-4.1: Nombre de communes ayant bénéficié d'un appui / intégration du risque inondation dans I'aménagement
du territoire

I-4.2 : Satisfaction des communes

Fiche Action 4.1 — PAPI d’Intention Tarn-Dourdou-Rance Page 2/2




AXE 4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS | Communautés

L’URBANISME . de
ommunes
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@ régional
des Grands Causses

Intitulé et objectif(s) de l’action: Diagnostics spécifiques sur les zones urbanisées a
risque

Si la plupart des communes exposées aux risques d'inondation sur le territoire sont couvertes par un PPRi
approuvé, le risque inondation tel que caractérisé dans les outils & portée réglementaire ne prend que rarement
en compte les problématiques de ruissellement pluvial. Or la gestion des eaux pluviales apparait aujourd’hui
comme une nécessité, aussi bien en ville, qu'en zone rurale. En effet, les sols largement imperméabilisés en milieu
urbain favorisent le ruissellement, transportant de nombreux polluants. Dans les régions rurales, les
aménagements agricoles (suppression des haies, sens de labour, défrichements ..) contribuent & augmenter le
ruissellement par temps de pluie.

La gestion des eaux pluviales et la maitrise du ruissellement sont donc des actions fondamentales sur le territoire,
compte tenu des perturbations directes sur les risques d’'inondation, mais également compte tenu des enjeux
associés pour une meilleure gestion des milieux aquatiques : pour rappel, sur le territoire Tarn-Dourdou-Rance, le
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et le Programme de Mesures associé (PDM) identifient comme principaux
enjeux et mesures pour 'atteinte des objectifs du bon état écologique une amélioration de la qualité des milieux
via la réduction des temps de transfert des pollutions agricoles diffuses et la réduction des érosions des sols,
mesures en lien direct avec la problématique de ruissellement pluvial.

L’objectif de la présente action est donc de mettre en ceuvre des études spécifiques qui permettront aux élus des
secteurs jugés sensibles (a I'issue de l'action 1.4) :

- D’apporter des connaissances plus ciblées concernant les problématiques de ruissellement pluvial pour
une intégration de mesures de gestion spécifiques dans les documents d'urbanisme type PLU ou PLUi et
une gestion plus durable ;

- De limiter ou réduire les inondations par ruissellement collinaire, urbains ou débordements de réseaux
afin de répondre a plusieurs enjeux :

& préserver la qualité de 'eau pour ses multiples usages (en protégeant les milieux récepteurs de ces
ruissellements /macro-déchets, érosion des sols, pollutions diverses dont produits phytosanitaires,
engrais et métaux lourds) ;

& réduire les risques d’'inondation et de mouvement de terrain ;
@ favoriser un aménagement durable du territoire.

Cette action répond aux orientations stratégiques OS1 du présent PAPI (Répondre aux points faibles identifiés), et
OS3 (Construire et mettre en ceuvre une politique de gestion du risque inondation pertinente et concertée).

Description de I’action
A noté que l'action 1.4 aura permis au préalable et sur la base de la pré-identification réalisée pour le présent
dossier de candidature :

- lidentification des sites « urbains » problématiques en matiére de ruissellement pluvial ;

- la définition de propositions de diagnostics complémentaires type expertise, zonages pluviaux ou schéma

directeur selon la problématique et les enjeux en présence.

Partant de ces éléments, la présente action consistera donc a lancer et réaliser ces études sous maitrise d'ouvrage
communale ou intercommunale.
L’animateur du PAPI interviendra pour assister les collectivités concernées avec le déroulé suivant :

- Appui aux collectivités territoriales (communes ou communautés de communes) pour la rédaction des
cahiers des charges sur secteurs sensibles tels qu'identifiés dans le cadre de I'étude globale (étape 1) ;
- lancement des diagnostics spécifiques (expertise, zonage pluvial, schéma directeur) :

Fiche Action 4.2 — PAPI d’Intention Tarn-Dourdou-Rance Page1/2




& repérage des réseaux (réseau hydrographique de surface et réseau enterré), avec éventuellement
expertise sur 'état des réseaux ;
& diagnostic sur le fonctionnement hydraulique (modélisation et analyse) ;
& zonage et préconisations avec accompagnement technique pour intégration des éléments dans les
documents d’'urbanisme
- suivi des études et intégration des résultats aux documents d'urbanisme (Cf. Action 4.1)

Territoire concerné (Communes, Communautés de Communes, bassins versants...) :
communes sensibles (Belmont-sur-Rance, Brusque, Camarés, Coupiac, Fayet, Fondamente,
Plaisance, Saint-Affrique, Saint-Félix-de-Sorgues, Vabres-1'Abbaye, Versols-et-Lapeyre)
selon pré-identification.

Modalités de mise en ceuvre :

- Maitre d’ouvrage : Communes ou Communautés de Communes

- Concertation préalable : Validation des résultats d'analyse de l'action 1.4 /rédaction et validation
des cahiers des charges en COTECH restreint ;

- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi : Pilotage et suivi de 'étude par I'animateur
du PAPI et le comité de pilotage spécifique ; concertation au travers des réunions des comités technique
et de pilotage; suivi et évaluation selon indicateurs spécifiques (avancement de l'étude; degré de
satisfaction des comités, nombre de diagnostics réalisés)

- Opérations de communication consacrées : RAS

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de l'action 01.07.2018 = date de labellisation du PAPI
Suivi intermédiaire 1% trimestre 2019 - 3" trimestre 2019
Fin de l'action mi- 2020
2°me or Cofit Total
2019 1 semestre 2020
semestre 2018 - 2020
2018
Type de prestation Diaanostics | [tégration dans les
(Consultation, Etude(s) . égifi es doc. d’'urbanisme
préalable, travaux..) pecitia (Cf. Action 4.1)
Cofit de l'action (en euros HT) 55 000 - 55 000
Plan de financement :
Part (%) Montant en Euros (HT)
Maitre d’ouvrage : Communes ou Com Com 50 % 27 500
Etat : 50 % 27 500
Région Occitanie - -
Agence de 'Eau AG - -
Total 100 % 55 000

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :

I-4.3 : Lancement des diagnostics - nombre de communes / communes pré-identifiées
I-4.4 : Etat d'avancement

I-4.5 : Intégration dans les documents d’'urbanisme
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AXE 5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES Q
PERSONNES ET DES BIENS =

des Grands Causses

\ Parc . o e L
@naturel Fiche actionn®°5.1 —NJ—
@ régional e.vfﬁ
e s Causes SANZAFRICAR

Intitulé et objectif(s) de l’action: Diagnostic de vulnérabilité sur les habitations et
batiments publics sensibles

Dans le cadre de l'axe 1 (Cf. Fiche action 1.4) , un pré-diagnostic est prévu sur le bati en zone inondable de 'UHR,
permettant d'identifier trois niveaux de vulnérabilité: Faible (seulement sous-sols et caves touchés), Moyen
(partie habitable avec niveau d'inondation < 1 m), Fort (hauteur d'inondation sur partie habitable > 1 m et/ou
absence de zone refuge et/ou isolement du bati, et/ou vitesses d’écoulement importantes, ...), caractéristiques qui
seront affinées ou redéfinies en concertation avec l'ensemble des partenaires et guides méthodologiques
existants (guide de I'analyse de la vulnérabilité).

En complément de cette action, il est proposé de faire un diagnostic de vulnérabilité sur les habitations et
batiments publics sensibles, & savoir ceux identifiées a vulnérabilité moyenne a forte.

L'objectif visé est d'identifier les travaux de réduction de la vulnérabilité envisageables et les cofits associés, en
vue de la définition :

= de la stratégie 4 adopter notamment pour mettre en balance les actions de réduction de la
vulnérabilité avec les aménagements de réouverture des cours d’'eau a 'étude sur ces secteurs;

=> des travaux de réduction de la vulnérabilité & mettre en ceuvre (définition des équipements et couts
de mise en ceuvre) dans le cadre du PAPI d'Intention puis du PAPI Complet, et des modalités de mise en
ceuvre (opérations par quartier, maitres d’'ouvrage associés, financements mobilisables ..) ;

= d'étudier la nécessité d'une modification des réglements des PPRi afin de mobiliser des co-
financements Etat et FPRNM si 'ampleur des travaux le justifie.

Cette action présente par ailleurs un impact direct en matiére de sensibilisation : les riverains concernés sont
précisément informés sur l'aléa, la vulnérabilité des biens, et sur les pratiques permettant de réduire la
vulnérabilité de l'habitat; ils peuvent ainsi envisager, & plus ou moins court terme, et notamment lors de
prochaines rénovations, daménager différemment leur habitation.

Cette action répond a l'orientation stratégique OS3 (construire de facon cohérente et concertée la politique de
gestion du risque inondation).

Description de I’action

Rappelons que le financement par I'Etat des études et travaux de réduction de vulnérabilité pour des biens a
usage d’habitations ou usage mixte sous maitrise d’ouvrage « particuliers » n’est possible que si ces mesures sont
rendues obligatoires par un PPR approuvé, ce qui n'est pas le cas sur le territoire.

L’action sera donc portée par le PNRGC et par les communautés de communes concernées, et comportera deux
échelles :

A Téchelle du bassin versant, les communes seront mises a contribution pour réaliser un autodiagnostic
permettant de préciser la vulnérabilité pour chacun des batiments identifiés ;

Ce volet sera réalisé par I'animateur du PAPI, sur la base d'un questionnaire et d'une cartographie indiquant les
enjeux et les niveaux de vulnérabilité tels qu'appréhendés, a charge de la commune de faire un travail d’enquéte
pour valider et/ou corriger ces éléments.

A l'échelle des secteurs urbains denses de Vabres/Saint-Affrique et Coupiac, un diagnostic approfondi sera
réalisé. Cette action constituera une action pilote sur le territoire, et sera portée par la Communauté de
Communes Saint Affricain, Roquefort et Sept Vallons.
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En effet, cette derniére, de par le nombre important d’enjeux type habitations et/ou batiments publics affectés par
les inondations, souhaite dans ce contexte porter cette dynamique, afin d’offrir aux riverains concernés un appui
technique et financier pour améliorer la situation au regard des crues. De plus, ces secteurs ont été couverts par
des études hydrauliques apportant des données directement exploitables pour mener ces diagnostics
approfondis.

Cette action sera menée par le personnel du PNRGC. Pour la phase diagnostic (Cf. étape 2), le chargé de mission
PAPI sera assisté d’'un personnel dédié composé de 2 stagiaires-universitaires.

Concernant plus spécifiquement les secteurs de Vabres/St Affrique et Coupiac, l'action se déroulera selon les
étapes suivantes:

Etape 1: Travail préparatoire

- Listing des batiments a diagnostiquer ;

- Définition de la méthode de diagnostic et procédure de suivi-évaluation de l'action ;

- Constitution d'une base de données propriétaires ;

- Définition d'un référentiel pour le diagnostic : élaboration d'une fiche type batiment ;

- Réalisation et diffusion d'une plaquette d'information & lattention des propriétaires pour expliciter le
contexte de l'action, les objectifs et la procédure (période d'intervention, déroulé des entretiens, prise de
rendez-vous...). Dans ce cadre, il sera rappelé notamment les prescriptions des PPRi (obligations en matiére
de travaux et délais de mise en ceuvre).

A noter que cette étape intégrera un travail de concertation avec les riverains concernés, a travers la tenue d'une
réunion publique suivie d'une permanence.

A lissue de cette étape, il sera retenu un nombre de batiment précis & diagnostiquer, fonction de I'état des lieux
réalisé et de la démarche volontaire des particuliers. A titre indicatif, il est prévu de toucher environ 150
habitations, en supposant que 10 & 30 % des propriétaires concernés répondent positivement & ce travail de
diagnostic.

Etape 2 : Etude diagnostic

- Réalisation des diagnostics ;

- Analyse des résultats de I'étude et travaux a envisager par batiment ;

- Etude de cofits : Chiffrage des équipements & prévoir et cofits de mises en ceuvre ; demande de devis pour
achat groupé pour optimisation des cotlts d’achat voire de pose ....

- Bilan de I'action pilote et suite & prévoir pour PAPI

Etape 3: Achat des équipements de type batardeaux, clapets anti-retours ...

A lissue du diagnostic et selon la justification au regard de la stratégie en matiére de prévention des inondations,
la collectivité territoriale assurera 'achat groupé d’équipements pour les batiments jugés prioritaires. Cette action
constituera une action pilote qui pourra étre poursuivie dans la phase de PAPI Complet.

Dans le cadre du PAPI d’Intention, il est prévu d’équiper une cinquantaine de batiments pour cette opération
pilote, soit 20 % des habitations et batiments publics qui devraient étre diagnostiqués.

A noter que seul I'achat du matériel peut bénéficier de financement de I'Etat, contrairement a la pose.

En complément & cette intervention, un accompagnement sur le volet financier (montant des aides de I'Etat,
montage des dossiers de demande de subventions ..) pourra également étre proposé aux propriétaires le
souhaitant, notamment concernant les travaux rendus obligatoires par le PPRi (matérialisation des emprises de
piscines, lestage et ancrage des installations flottantes type cuves et citernes ...).

Territoire concerné : UHR pour la partie information-sensibilisation et autodiagnostic et Communauté de
communes du Saint Affricain, Roquefort et Sept Vallons et plus particuliérement les communes de Saint
Affrique, Vabres I'Abbaye, et Coupiac pour le volet diagnostic approfondi et équipements.
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Modalités de mise en ceuvre :

- Maitre d’ouvrage : PNRGC - Communauté de communes du Saint Affricain, Roquefort et Sept

Vallons

- Concertation préalable : Rencontre avec les communes et la communauté de communes, validation

de la fiche action et des modalités de mise en ceuvre

- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi: Constitution d'un comité de pilotage

(Collectivités concernées, PNRGC, DDT12, Université de Montpellier ...)

- Opérations de communication consacrées: Réalisation d'une plaquette d'information a

l'attention des propriétaires, article de presse, réunions et permanence publique

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date
Début de l'action 01.07.2018 ou date de labellisation du PAPI
Suivi intermédiaire Fin 2019
Fin de l'action Mi 2020
Seme o
semestre 2019 semestre Cotit Total
o 2020 2018 - 2020
Type de prestation (Consultation,
El?.ltll)de(s) prgalable, travzgux...) Etapes 1 et 2 Etape 3
Cofit de l'action
(en euros TTC et HT) p.m 17 000 83 000 100 000
Plan de financement :
Etapes 1-2 Part (%) Montant en Euros
(TTC)

Maitre d’ouvrage : PNRGC 35% 5 950
Etat 50 % 8 500
Région Occitanie 15 % 2550

Total 100 % 17 000

Etape 3 Part (%) Montant en Euros
(HT)

Maitre d’ouvrage: Communauté 40 % 33200
de communes du Saint Affricain
Etat 50 % 41 500
Région Occitanie - -

Total 100 % 83 000

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :

I- 5.1 : Nombre d’habitations et batiments publics auto-diagnostiqués

I- 5.2 : Nombre d’habitations et batiments publics diagnostiqués sur Vabres-St Affrique
1-5.3 : Nombre d’habitations et batiments publics diagnostiqués sur Coupiac
I-5.4 : Niveau de satisfaction - retour de questionnaires

I-5.5: Engagement de travaux et mesures de réduction de la vulnérabilité : nombre de particuliers volontaires et

montants investis
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AXE 5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES Communautés de
PERSONNES ET DES BIENS communes
W Parc . L, —
7@ Fiche actionn®5.2 Y it
naturel s
@ régional —.z.vty—
o Grnds Cses SAINAZAFFRIGAR

Intitulé et objectif(s) de I’action : « Risque inondation : entreprises protégez-vous ! »
Elaboration et mise en ceuvre d'un dispositif d’aide technique et financier aux entreprises pour la réduction de la
vulnérabilité sur les activités en zone inondable.

Objectifs :
e informer les entreprises concernées sur les risques présents, les contraintes associées et les
moyens de protection & adopter

e accompagner les entreprises concernées dans la réalisation d'un diagnostic vulnérabilité et la mise
en place des actions de protection nécessaires

Cette opération vise a limiter les dommages sur les activités et biens économiques, éviter les pollutions et
les phénomeénes d’embacles, et faciliter le retour a la normale.

Elle permet également un travail de capitalisation de données sur les enjeux économiques, données qui
seront portées a la connaissance des différents acteurs du territoire : DDT 12 et travail de création d'un
outil de capitalisation des enjeux en zone inondable; Communautés de communes et travail sur les
dispositifs d’alerte et de gestion de crise...

Elle concerne moins d’'une cinquantaine de batiments, localisés essentiellement sur 4 communes (Saint
Affrique, Vabres 'Abbaye, Camarés et Coupiac); Au-dela de ces communes, on note seulement quelques
petits commerces (restaurant, superette, bar, garage, ) isolés sur 3 ou 4 communes supplémentaires.

Cette action répond a l'orientation stratégique OS3 (construire de facon cohérente et concertée la politique
de gestion du risque inondation).

Description de I’action
L’action sera organisée en trois volets qui seront chacun menés comme suit:

Volet 1: Information des entreprises soumises au risque inondation
A. Etatdes lieux

identification des entreprises concernées par le risque inondation (cartographie ou listing)
b. analyse des contraintes réglementaires associées via les documents d’'urbanisme, PAPI, PPRI ...
c. réalisation de fiches pratiques (x 8) synthétisant ces contraintes :

» selon la zone d'implantation (zonage PPRi) ;
» selon le type d’activité (industrie / commerce - services),

B. Campagne d'information-sensibilisation auprés des entreprises identifiées
a. création et diffusion d’une plaquette d'information et de la fiche pratique adéquate, par courrier ou remise
en main propre par un conseiller CCI, pour les informer sur les risques, les contraintes et les bonnes
pratiques & mettre en place (avant, pendant et aprés le sinistre)

b. participation a l'élaboration d'une vidéo de témoignages d’entreprises locales qui ont déja été sinistrées
(cf. inondations fin 2014 - par exemple : http://www.dailymotion.com/video/x3ykust)
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A noter que ce travail de communication sera réalisé en paralleéle et en concertation avec les actions de
communication plus larges prévues a I'échelle du territoire. Plus précisément, la mise en forme finale et I'édition
seront prises en charge dans l'action de communication (Cf. Fiche Action 1.1).

Ce volet information-sensibilisation sera réalisé en partenariat avec la CCI de I’Aveyron, et la chambre des
métiers afin de toucher 'ensemble des commerces et entreprises du territoire.

Volet 2 : Accompagnement individuel personnalisé des entreprises concernées - action pilote sur environ
25 entreprises

Réalisation d’'un appui personnalisé avec 2 modalités possibles, selon le besoin de 'entreprise :

A. Pré-diagnostic vulnérabilité mené par un conseiller CCI & l'occasion d’'un rdv de 2h ;

B. Diagnostic vulnérabilité complet avec relevé topographique mené par consultant spécialisé sélectionné en
amont via un appel d’offre. Les thématiques suivantes seront abordées : vulnérabilités humaine, structurelle,
fonctionnelle et économique.

Un accompagnement sur le volet financier pourra également étre proposé (montant des aides de I'état selon les
types de travaux en lien avec les prescriptions du PPRi notamment, autres aides envisageables, montage des
dossiers de demande de subventions ..).En effet, le financement des travaux par les services de I'Etat n'est
possible que si ces derniers sont prescrits (soit rendus obligatoires) dans le réglement du PPRi. Aussi, la DDT 12
sera associée 2 cette campagne afin d’anticiper la possibilité de modifier le réglement des PPRi pour faciliter la
mise en ceuvre de ces travaux dans le cadre du PAPI Complet.

Volet 3 : Suivi dans le temps et implication dans le CoPil et Commission Inondation

A. Suivi de l'entreprise a 1 an par un conseiller CCI, rendez-vous terrain ou contact téléphonique : quelles
actions ont réellement été mises en place a lissue des accompagnements personnalisés (pré-diagnostic ou
diagnostic vulnérabilité)

B. Participation au CoPil et 4 la Commission Inondation du PAPI avec comme objectifs principaux :
- faire remonter les infos et besoins des entreprises collectés lors des rdv individuels ;

- participer aux réflexions quant aux pistes d’actions et a la stratégie globale d'aménagement a définir pour le
PAPI Complet, notamment concernant le réaménagement des secteurs de Coupiac et Saint-Affrique/Vabres-

I'Abbaye ;
- consolider ces données au niveau territorial ;

- faire le lien avec les autres organismes impliqués, notamment la DDT - DREAL (volet réglementaire, contréles
éventuels ..) ;

- Participer & des ateliers thématiques dans le cadre de la commission inondation (Cf. Action 3.2) sur les aspects
en lien avec les assureurs (clauses particulieres dans les contrats, opposabilité des mesures du PAPI ou du
PPRI..), sur la nécessité de mettre en ceuvre des protections collectives, et/ou solutions communes mutualisées
(ex local de crise), achats groupés ...

Territoire concerné : Collectivités territoriales et communes couvertes par un PPR approuvé

Modalités de mise en ceuvre :
- Maitre d’ouvrage : Communautés de communes du territoire
- Concertation préalable : rencontre avec les communes et les communautés de communes,
validation de la fiche action
- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi : pilotage par la CCI et constitution d'un
comité de pilotage restreint; Suivi via rapport bisannuel et participation au COPIL et Commission
Inondation
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- Opérations de communication consacrées : articles de presse, autres supports a définir

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date

Début de l'action 01.07.2018 ou date de labellisation du PAPI
Suivi intermédiaire Fin 2018 et mi 2019

Fin de l'action Mi 2020

Volet 1 Volets 2 et 3

6 500 33 500 5000 45 000

Plan de financement :

Indicateurs de suivi/réussite (Etat d’avancement) :

[-5.6 : Recensement des entreprises concernées fait (oui/non)

I-5.7 : Nombre d’entreprises informées (= destinataires plaquette + fiche pratique)
I-5.8 : Nombre d’entreprises accompagnées (prédiag. + diag. vulnérabilité)

I-5.9 : Nombre d’entreprises suivies (bilan a N+1)

I-5.10 : Taux de passage a l'acte des entreprises suite & accompagnement personnalisé (% actions mises en place /
préconisées)

I-5.11: Engagement de travaux et mesures de réductions de la vulnérabilité :
nombre d'entreprises engagées (%)

I-5.12 : montants investis

[-5.13 : type de travaux (& préciser : Technique /Organisationnel/Humain...)
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AXE 6 : GESTION DES ECOULEMENTS Collectivités

. . j préciser
Fiche action n® 6.1 P

Y Parc lors de
T@naturel I’évaluation a
@ régional mi-parcours

des Grands Causses du PAPI

Intitulé et objectif(s) de l’action : Etudes complémentaires sur actions d’aménagement
pré-identifiées (études AVP, analyses économiques type ACB, AMC, analyses
environnementales, dossiers réglementaires)

Sur le territoire de 'UHR, des projets d'aménagement pour une meilleure gestion des écoulements sont d'ores et
déja identifiés, mais restent a étudier de facon plus approfondie, en prenant en compte :

- le contexte global, et notamment les aspects environnementaux pouvant étre impactés ;

- les éléments économiques, pouvant nécessiter des analyses couts-bénéfices et un chiffrage plus précis
des travaux (niveau Avant-Projet Détaillé) ;

- laspect réglementaire et notamment les dossiers au titre du code de I'environnement selon les travaux
envisageés ;

D’autres projets d'aménagement pourraient également étre identifiés a l'issue des études & mener sur le bassin
versant (Cf. FA 1.4 et FA 4.2), comme 'aménagement de zones d’expansion de crue, la réouverture du cours d’eau
a la traversée de Coupiac, des actions pilotes de frein au ruissellement ....

L’objectif de cette action est donc d’apporter les éléments de justification nécessaires pour inscrire ces travaux
dans le cadre d'un PAPI Complet, dans un objectif plus large dune meilleure gestion des écoulements et des
cours d’eau, en cohérence avec les enjeux environnementaux (SDAGE, DCE, ...), et notamment la préservation ou
l'atteinte du bon état sur le territoire.

Cette action répond a l'orientation stratégique OS3 (construire de facon cohérente et concertée la politique de
gestion du risque inondation).

Description de I’action

Etape préalable (pour mémoire : 17 semestre 2018 et année 2019 - FA1.4 avec notamment étude globale, analyses
des ZEC et potentialités, analyses spécifiques sur secteurs sensibles et Synthése et définition d’une stratégie et plan
d’action en vue PAPI Complet)

Etape 1(4™™ trimestre 2019): Travail de concertation avec les élus et les acteurs concernés sur le choix des

aménagements. Rédaction des cahiers des charges des études et consultations - mise en place du et des comités
de pilotage selon la maitrise d’ouvrage a définir pour chaque aménagement.
A noter quil est difficile au stade actuel du PAPI de cerner précisément ces aménagements et les études a
réaliser. On retiendra en premitre analyse les aménagements suivants (avec des cofits pour les études
complémentaires de 5 000 & 35 000 € : études et topo complémentaires - sondages géotechniques ... - selon les
cas de figure), pour une définition & un stade suffisamment précis pour que les travaux puissent étre inscrits - si
éligibles - dans le cadre du PAPI Complet.
1. Sayssou - aménagement bras de décharges en aval de Versols / Versols et Lapeyre ;
2. Sorgues - renaturation du cours d'eau - secteur économique Saint Affrique-Vabres / Saint Affrique -
Vabres I'Abbaye ;
3. Mousse - réouverture du lit - traversée de Coupiac / Coupiac
4. Annou - protection contre 'enfoncement du lit et probléme de sous-cavement sous routes et OH / St Paul
des Fonts
5. Rembert - amélioration du fonctionnement hydraulique a la traversée de la RD 12 / Montlaur
Nuéjouls - définition d'un plan de gestion des atterrissements sur secteur la Roque / Fayet
7. Dourdou et affluents en amont Vabres I'Abbaye - amélioration du fonctionnement hydraulique / Vabres
I'Abbaye
8. Autres actions (3 ?) type réhabilitation sur sites pilotes / espace de divagation - expansion de crue - lutte
contre le ruissellement
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Etape 2 (1” semestre 2020) : Lancement des études - Réalisation, suivi et rendus

Territoire concerné : a définir selon les aménagements 2 inscrire dans le cadre de cette action

Modalités de mise en ceuvre :

- Maitre d’ouvrage : Communautés de communes - Conseil Départemental - Communes - autre EPCI
selon étude (syndicat de riviere)

- Concertation préalable : rencontre avec les partenaires et maitres d’'ouvrage potentiel, validation
des cahiers des charges.

- Modalités de pilotage, de concertation et de suivi: Constitution de comité de pilotage
restreint pour le pilotage, la concertation et le suivi des actions

- Opérations de communication consacrées : RAS

Echéancier prévisionnel :

Echéance Date

Début de l'action 45 trimestre 2019
Suivi intermédiaire Début 2020

Fin de l'action Mi 2020

Etape 2

p.m 150 000 150 000

Plan de financement :

30 000

50 % 75 000

15 % 22500
15 % 22 500
100 % 150 000

Indicateurs de suivi/réussite :
[-6.1 : Nombre d’aménagements retenus pour études complémentaires
1-6.2 : Etat d’'avancement des études
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VI. ANNEXES (Cf. Document Annexe)

ANNEXE 1 : DETAILS COMMUNES ET COMMUNAUTES DE COMMUNES - UHR
TARN DOURDOU RANCE

ANNEXE 2 : LISTE BIBLIOGRAPHIQUE

ANNEXE 3 : DONNEES SUR L’HISTORIQUE DES CRUES
ANNEXE 4 : PARTENAIRES ET PERSONNES RESSOURCES
ANNEXE 5 : ETATS D’AVANCEMENT MENSUELS

ANNEXE 6 : PNRGC - COMPOSITION DE L’EQUIPE — STATUTS —FICHE DE
POSTE PAPI

ANNEXE 7 : COMPOSITION PREVISIONNELLE DU COMITE DE PILOTAGE ET DU
COMITE TECHNIQUE

ANNEXE 8 : PPG RANCE ET DOURDOU - FICHES ACTIONS
ANNEXE 9 : PLANNING DE REALISATION DU PAPI
ANNEXE 10 : TABLEAU FINANCIER — SAFPA
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