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1 Convention-cadre

La convention-cadre reprend les éléments de la convention cadre initiale signée le 8 février
2018 par les porteurs de projets et le 27 mars par le Préfet Coordonnateur de Bassin. Elle
intégre les modifications apportées par |'avenant labellisé le 17 novembre 2020 sur ['avis
favorable de la Commission Inondations, Plan Loire (CIPL) du 20 octobre 2020 a savoir :

s L'allongement de la durée du PAP| & 2022 soit 2 ans par rapport a la durée initiale
« La modification/I'ajout de fiches actions
o Modification fiche action 0.1 = Animation générale
o Ajout fiche action 1.7 = Réalisation du diagnostic et définition de la strategie
locale de gestion du risque d'inondation (SLGRI) préalable a un PAPI complet
sur le périmétre Vienne/Clain ’
o Madification fiche action 5.5 = Analyse de la vulnérabilité des ouvrages d'art
départementaux situés sur la Vienne depuis Valdivienne jusqu'a Chatellerault
o Ajout fiche action 6.3: Reconnaissance en tant qu'aménagements
hydrauliques des ouvrages situés sur le Talbat (commune de Chauvigny) et
définition des travaux
s La modification du nom d'un signataire du PAPI, le Syndicat Mixte Vienne et Affluents

La convention-cadre intégre également les recommandations de la Commission Inondations-
Plan Loire (CIPL) du 20 octobre 2020 et repris dans l'avis du Comité de Bassin du 17
novembre 2020 notamment pour porter les échéances de réalisation des actions non encore
réalisées a 2022 (tableaux financiers et fiches actions). Cela concerne particuliérement les
actions impactées par le contexte sanitaire 1.3, 1.4, 5.1, 5.3, 6.1 mais également les actions
1.6, 4.1, 4.2. L'action 1.5 relative a la production de la lettre d'information annuelle du PAPI
se poursuivra jusqu'en 2022.
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CONVENTION - CADRE RELATIVE
AU PROGRAMME D’ACTIONS DE PREVENTION DES INONDATIONS D’INTENTION DE
LA VIENNE AVAL POUR LES ANNEES 2018 A 2022

Entre :

L'Etat,

Représenté par Madame la Préféte de la Vienne, préfet pilote du PAPI d'intention Vienne
aval (de Valdivienne a Chéatellerault), Mme Chantal CASTELNOT

Préfecture de la Vienne

7, Place Aristide Briand

CS 30 589

86 021 POITIERS

et représenté par Monsieur le Préfet de la Région Centre-Val de Loire, preéfet coordonnateur
du bassin Loire-Bretagne, M. Pierre POUESSEL

Préfecture de la Région Centre-Val de Loire

181, Rue de Bourgogne

45 042 ORLEANS Cedex 1

Et

L’Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne (EPTB Vienne),

Porteur du projet de Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d'intention
Vienne aval (de Valdivienne a Chatellerault),

Représenté par son Président, M. Jérome ORVAIN

Parc Ester Technopole

1% étage du batiment Galiléo

20 rue Atlantis

87 068 LIMOGES Cedex

Et

Le Département de la Vienne,

Représentée par le Président du Conseil Départemental, M. Alain PICHON
Département de la Vienne

Flace Aristide Briand

CS 80 319

86 008 POITIERS Cedex




Et

La Communauté d’Agglomération de Grand Chéatellerault,
Représentée par son Président, M. Jean-Pierre ABELIN

78, Boulevard de Blossac

Cs5 90618

86 106 CHATELLERAULT

Et

La ville de Chatellerault,

Représentée par son Maire, M, Jean-Pierre ABELIN
78, Boulevard de Blossac

CS 10619

86 106 CHATELLERAULT

Et
Le éyndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA),
Représenté par son Président, M. Franck BONNARD

8, Rue du 8 mai 1945
86 210 BONNEUIL-MATOURS

Ci-aprés désignés par « les partenaires du projet »,



Préambule

Dans le cadre du 1er cycle de la Directive Inondations 2007/60/CE et suite a I'Evaluation
Préliminaire du Risque d'Inondation (EPRI) réalisée sur I'ensemble du territoire national,
Chatellerault et 5 autres communes (Naintré, Cenon-sur-Vienne, Availles-en-Chatellerault,
Vouneuil-sur-Vienne et Bonneuil-Matours) ont &té identifides comme Territoire a Risque
Important (TRI) pour les inondations par un arrété préfectoral en date du 26 novembre 2012,

A partir de 2014, I'Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne pilote avec
I'Etat, I'élaboration de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d'Inondation (SLGRI). Cette
démarche permet de réunir 'ensemble des acteurs du territoire (collectivités et groupements,
usagers dont les gestionnaires de réseaux, services de I'Etat) pour définir les enjeux et
objectifs ainsi que les dispositions & prendre pour réduire ce risque. Afin notamment de tenir
compte de I'objectif relatif a la réduction de l'intensité de l'aléa, les réflexions aboutissent a
l'extension du périmétre de la SLGRI sur 5 communes amont : Bellefonds, la Chapelle-
Moulieére, Bonnes, Chauvigny et Valdivienne. La SLGRI du TRI de Chéatellerault a été validée
par arrété préfectoral le 22 juillet 2016. Il s'agit de la premiere SLGRI validee en France
métropolitaine. Ce travail a été mené en étroite concertation avec les acteurs du territoire
afin d'assurer une co-construction et faire ressortir les préoccupations locales.

Sans attendre la validation administrative et dans la poursuite de la dynamique engagee, le
comité de pilotage a souhaité décliner la SLGRI de maniére opérationnelle par la mise en
place d'un Programme d'Action de Prévention des Inondations (PAPI). Le perimetre du PAPI
est identique & celui de la SLGRI afin d'assurer la cohérence entre les dispositifs. Ce
périmétre n'est toutefois pas optimal puisqu'il est restreint a des limites administratives.
Compte tenu de la thématique abordée, une échelle hydrographique est plus appropriee.

Le PAPI actuellement déployé est un « PAPI d'intention ». Un dossier de PAPI d'intention,
par définition, ne comporte pas de projets d'équipements, d'aménagements et de travaux.
Ces projets d'équipements, d'aménagements et de travaux doivent, en effet, &tre définis sur
la base des études prévues dans le PAPI d'intention, permettant une approche globale et
transversale a I'échelle du bassin de risque.

Les démarches PAPI a l'état d'intention sont donc constituées d'un programme d'etudes
permettant d'établir un diagnostic approfondi du territoire considéré, une stratégie, un
programme d'actions complets et une méthode de suivi et d'évaluation de la réalisation du
programme. Le PAPI d'intention peut toutefois comporter des actions des axes 1 a 5 (hors
travaux et acquisitions de biens), et pour les axes 6 et 7 des études pré-opérationnelles. Le
PAPI d'intention préfigure un PAPl complet qui peut comporter des équipements,
aménagements et travaux justifiées par les précédentes études.

L'application du dispositif « PAPI d'intention » pour ce territoire est adapté a la stratégie
établie, il permet notamment de ;

» renforcer la connaissance pour mieux comprendre les phénomenes d'inondation par
déboardement de cours d'eau ef ruissellement ;



e développer toutes les actions qui participent & l'instauration de la culture du risque
(pose de repéres de crues, sensibilisation grands publics et scolaires, formations,
etc.) ;

e d'apprécier limpact des enjeux en zone inondable et de caractériser leur vulnérabilité
en menant des diagnostics ;

= d'améliorer I'intégration du risque d'inondation dans I'aménagement du territoire ;

= mener les études pré-opérationnelles nécessaires si des équipements,
aménagements et travaux devaient étre engagés par la suite pour réduire l'intensité
de l'aléa (restauration des zones d'expansion de crue, gestion des ruissellements)

= clarifier l'organisation territoriale au regard de la mise en ceuvre de la compétence
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GeMAPI).

Le PAPI d'intention Vienne aval a été présenté le 14 décembre 2017 en Commission Mixte
Inondation, laquelle a émis un avis favorable a ce projet.

Le PAPI d'intention Vienne aval d'un montant 1 125 096 € réunissant 6 porteurs de projets
(Vile de Chétellerault, CA. Grand Chétellerault, DDT de la Vienne, Département de la
Vienne, Syndicat Mixte Vienne et Affluent et EPTE Vienne) est mis en csuvre depuis le 27
mars 2018 (date de signature de M. le Préfet Coordonnateur de Bassin). A la fin de I'annee
2019 (= année 2), 80% des actions sont en cours et prés de 70% des montants sont
engages.

Dans le cadre du second cycle de la Directive Inondations, Mme la Préféte de la Vienne a
souhaité intégrer, non seulement I'aire urbaine de Poitiers mais également les 11 communas
du secteur de Poitiers situées sur le Clain, en extension du TRI de Chéatellerault. Le nouveau
TRI, ainsi étendu a 17 communes®, est le TRI de Chétellerault-Poitiers, arrété par le Préfet
Coordonnateur de Bassin le 22 octobre 2018.

Une Stratégie Locale de Gestion du Risque d'Inondation (SLGRI) doit &tre mise en ceuvre
sur chague TRI. Compte tenu de I'extension du TRI, il est également envisagé une extension
de la SLGRI actuelle. Compte tenu des étapes de concertation entreprises par Mme la
Prefete de la Vienne, le périmétre retenu pour la SLGRI étendue prend en compte le bassin
de la Vienne depuis la confluence Vienne/lssoire en Charente (16) jusqu'a la confluence
Vienne/Creuse en Indre-et-Loire (37) et intégre le bassin du Clain. Les communes dont une
partie de la surface communale est comprise dans ces bassins versants sont integrees au
périmétre de la SLGRI Vienne/Clain, exceptées Avon, Exireuil, Pamproux et Soudan. Dans
ces conditions, le périmétre de la SLGRI Vienne/Clain s'étend sur environ 250 communes
réparties sur 13 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (ECPI), 5
départements, 2 régions pour une surface d'environ 5 400 km?. Cette nouvelle SLGRI prend
la dénomination SLGRI Vienne/Clain.

La stratégie du PAPI d'intention Vienne aval est incarnée par la SGLRI validée en 2016.
Ainsi, le PAPI d'intention Vienne aval constitue la déclinaison opérationnelle directe de la
SLGRI. Dans la mesure ol le périmétre de la SLGRI évolue, il convient d'intégrer cette
modification dans le cadre d'un avenant au PAPI d'intention pour préparer |la mise en place
d'un PAPI complet & I'échelle de la SGLRI Vienne/Clain.



Par ailleurs, les évolutions réglementaires relatives aux ouvrages de protection contre les
inondations et les connaissances récemment acquises permettant d'identifier des
aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 du code de I'Environnement
conduisent a intégrer les études nécessaires 4 la régularisation de ces ouvrages.

Ces madifications générent un allongement de la durée du PAPI d'intention jusqu'en 2022
soit 2 ans et une augmentation de l'animation portée par 'EPTB Vienne sur la période
2021/202z2.
C'est dans ce contexte que le projet d'avenant s'est mis en place et a été labellise le 17
novembre 2020 par la Commission Administrative de Bassin (CAB) suite a l'avis favorable
de la CIPL.

* Las 17 communes du TRI 2nd cycle DI : Availles-en-Chételleraulf, Beaumont Saint-Cyr, Bonneuil-Matours,
Buxerolles, Cenon-sur-Vienne, Chasseneull-du-Poitou, Chétellerault Dissay, Jaunay-Marigny, Liguge, Migné-
Atixances, Naintré, Poitfers, Saint-Benoil, Saint-Georges-les-Baillargaaux, Smarves, Vouneuil-sur-Vienne

Article 1 - Périmétre géographique du projet

Le périmétre retenu pour le PAPI d'intention couvre le hassin de la Vienne aval depuis
Valdivienne jusqu'a Chatellerault. Ce périméatre est situé en totalité dans la region Nouvelle-
Aquitaine et plus précisément en totalité dans le département de la Vienne. Les communes
concernées sont Chatellerault, Naintré, Cenon-sur-Vienne, Availles-en-Chétellerault,
Vouneuil-sur-Vienne, Bonneuil-Matours, Bellefonds, la Chapelle-Mouliére, Bonnes,
Chauvigny et Valdivienne.

Les communes concernées figurent a l'intérieur du périmétre défini en annexe 2.1 de la
présente convention.

Dans la mesure ot I'avenant au PAPI d'intention prend en compte I'extension de la SGLRI
Vienne/Clain, 'annexe 2.1 précise également les communes concernées par ce perimetre
pour mémoire

Article 2 - Durée de la convention

Le PAPI initial, dont la convention a été signée par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 27
mars 2018, couvrait la période 2018 — 2020. La présente convention étend le programme
global jusqu'au 31 décembre 2022 soit 2 années supplémentaires en vue de finaliser le PAPI
d'intention et préparer le PAPI| complet,

Elle entre en vigueur a compter de sa signature par les partenaires du projet.
Article 3 - Cadre juridique

Les principaux textes applicables dans le cadre de la Convention sont rappelés ci-apres :
s Directive Européenne 2007/60/CE relative a I'évaluation et a la gestion des risques
inondation dite Directive « Inondation »,
o Code de I'environnement dans son ensemble, et en particulier les articles introduits
ou maodifiés par :



o la loi n® 2003-699 du 30 juillet 2003 relative a la prévention des risques
technologiques et naturels et a la réparation des dommages (titre || « risques
naturels »),

o la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement,

e Décret n® 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de I'Etat pour des projets
d'investissement,

o Armréte du 18 novembre 2015 portant approbation du Schéma Directeur
d'’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne,

e Arrété du 23 novembre 2015 portant approbation du Plan de Gestion des Risques
d’'Inondation du bassin Loire-Bretagne,

« Arréte prefectoral du 22 octobre 2018 établissant la liste des Territoires a Risque
Important d'inondation du bassin Loire-Bretagne,

o Arrété du 8 mars 2013 portant approbation du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux du bassin de la Vienne,

o Arrété prefectoral du 22 juillet 2016 portant approbation de la Stratégie locale de
Gestion du Risque Inondation du Territoire & Risque Important de Chétellerault.

= Circulaire du 12 mai 2011 relative a |a labellisation au suivi des projets « PAPI 2011 »
et operations de restauration des endiguements « PSR »,

o |Instruction du Gouvernement du 14 janvier 2015 relative aux conditions de
financement des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) et des
opérations d'endiguement « Plan de Submersions Rapides » concernant le respedct,
par les maires, de leurs obligations d'information préventive et de réalisation des
plans communaux de sauvegarde (PCS),

o Cahier des charges « PAPI 2 » relatif & |a labellisation,

e Cahier des charges « PAPI 3 » relatif 4 Ia labellisation,

= Circulaire du 11 février 2019 relative aux Fonds de Prévention des Risques Naturels
Majeurs (FPRNM)

= Avis favorable de la Commission Inondations Plan Loire en séance du 25 octobre
2017 (cf annexe 2.2)

= Avis favorable de la Commission Mixte Inondation en date du 14 décembre 2017 (cf
annexe 2.4).

» Avis favorable de la Commission Administrative de Bassin en séance
dématérialisée du 17 novembre 2020 (cf annexe 2.6)

Article 4 - Objectifs du projet de prévention des inondations

En s'engageant 3 soutenir ce projet de prévention des inondations, les acteurs co-
signataires affirment leur volonté de réduire de fagon durable les dommages aux personnes
et aux biens consecutifs aux inondations en mettant en ceuvre une approche intégrée de
prevention des inondations selon le programme d'actions décrit ci-aprés.

Par la mise en ceuvre des actions de ce programme d'actions, les partenaires du projet
s'engagent, dans le respect de leurs prérogatives respectives, a traiter de maniére globale et
intégrée les problématiques de gestion des risques d'inondation, de préservation de
I'environnement et d'aménagement du territoire, a informer le public pour développer la



conscience du risque, et a réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires
aux phénomeénes naturels prévisibles d'inondations.

Article 5 - Contenu du programme d’action et maitrise d’ouvrage

Le programme d'actions a retenu cing axes d'intervention parmi les sept proposés par le
cahier des charges PAPI, a savoir :

Axe 1 : I'amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
Axe 3 : I'alerte et |a gestion de crise

Axe 4 : |a prise en compte du risque inondation dans l'urbanisme

Axe 5 : la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

Axe 6 : le ralentissement des écoulements

L'avenant au PAPI compléte les actions des axes précités avec un renforcement des études
de l'axe 6 sur des ouvrages a vocation d'aménagements hydrauliques.

Le programme d'action est défini dans les fiches jointes en annexe 2.8 de la présente
convention. Ces fiches précisent notamment la maitrise d'ouvrage, le plan de financement
ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation de chaque action ; les lettres d'intention (ou
délibérations) des maitres d'ouvrage de chaque action sont annexées a la présente
convention (cf annexe 2.9).

Article 6 - Montant et échéancier prévisionnel du projet de prévention des inondations

L'avenant vient augmenter le montant initial du PAPI d'intention Vienne aval.

Axe Montant Cout des Montant final Augmentation en
initial madifications (intégration des | % par rapport au
modifs.) montant initial
Axe 0: 86076 € 106 000 € 192076 € 123,1%
Gouvernance
‘Axe 1: 169 020 € 150000 € 319020 € 88,7%

Amélioration de
la connaissance
etdela
conscience du
risque

Axe 4:la priseen | 200000 0 200 000 0
compte du risque
inondation dans
I'urbanisme

Axe 5:Réduction | 420000 € 76728 € 496728 € 18,3%
dela
vulnérabilité des
biens et des

personnes
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Axe 6: 250000 € 160 000 € 410 000 € 64%%
Ralentissement
des écoulements

| TOTAL 1125 096 492728 1617 824 43,8%

Ce co(t total du programme en tenant compte de I'avenant est évalué a 1 617 824 €. Le
répartit entre les différents axes du programme de la maniére suivante :

v Montant global €
Axe 0 ;: Gouvernance 192 076
Axe 1 : I'amélioration de la connaissance et
de la conscience du risque 319 020
Axe 3 : I'alerte et la gestion de crise 0
Axe 4 : |la prise en compte du risque
inondation dans l'urbanisme 200 000
Axe 5 : la réduction de la vulnérabilité des
personnes et des biens 496 728
Axe 6 : |le ralentissement des écoulements 410 000
TOTAL 1617 824

La dépense subventionnable globale du programme s'éléve a 1 617 824 €. Elle implique des
colits HT pour les actions dont la TVA est récupérée par les collectivités et des colts TTC
pour des actions dont la TVA n'est pas recuperee.

L'échéancier prévisionnel mis a jour de I'engagement des dépenses est le suivant :

Engagement prévisionnel des dépenses par année (1)

FINANCEURS 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Etat (2) 210547 | 262 197 | 166 197 | 137 064 | 98 700 874 705
FEDER Plan Loire 94 487 | 124177 | 70377 | 66718,4 | 43 700 399 459,4
Département de la Vienne | 6 000 12000 | 12000 | 15 345,6 0 45 345,6
EPTB Vienne 34880 | 31440 | 18640 | 65600 | 65600 216 160
CA. Grand Chatellerault 7618 34718 | 12918 0 0 55 254
Commune de Chéatellerault | 3 300 600 3000 0 0 6 900
SMVA 10 000 | 10000 0 0 0 20 000
Total 366832 | 475132 (283132 | 284728 | 208000 | 1617 824
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(1) Ces montants sont basés sur les dépenses subventionnables : ils integrent donc la
TVA lorsqu’elle n'est pas récupérée.

(2) Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) s'applique a la
dépense subventionnable qui est le colt réel. Le montant éligible est HT ou TTC
selon que la collectivité territoriale récupére ou non la TVA (Circulaire du 23 avril
2007 relative au financement par le FPRNM de certaines mesures de prévention).

Le tableau financier en annexe 2.10 de la présente convention détaille la contribution
financiére de chaque partenaire du projet ainsi que des tiers, pour les actions prévues dans
le cadre du programme d'actions.

Article 7 - Propriété intellectuelle

Le porteur de projet s'assure que les données et documents (études, cartes, modélisations,
etc.) produits dans le cadre des actions menées au sein du programme d'actions objet de la
présente convention sont mis a la disposition des co-financeurs de |'action concernee. Le
cas écheéant, une convention spécifique précisant les conditions d'utilisation de ces données
pourra étre rédigée.

Article 8 - Décision de mise en place de financement

Les décisions de mise en place de financement des actions prévues par la présente
convention sont prises par les partenaires du projet dans Ia limite des dotations budgétaires
prévues a cet effet et conformément a leurs régles habituelles d'intervention.

Article 9 - Coordination, programmation, et évaluation

Dans le cadre de la mise en ceuvre du programme d'actions de prévention des inondations,
les partenaires du projet coordonnent leur action au sein d'un comité de pilotage qui se
réunit au minimum une fois par an.

Ce comité de pilotage est constitué conformément au cahier des charges des PAPI. La
composition prévisionnelle du comité de pilotage est précisée a 'annexe 2.11 de la presente
convention.

Il est présidé conjointement par le Préfet de la Vienne ou son représentant et par le president
de 'Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne ou son représentant.

Son secrétariat est assuré par les services de 'EPTB Vienne.

Le comité de pilotage s'assure de I'avancement des différentes composantes du programme
d'actions et veille au maintien de la cohérence du programme dans les differentes etapes
annuelles de sa mise en ceuvre. En particulier, il assure le suivi des indicateurs destinés a
apprécier I'efficacité des actions menées. |l participe a la préparation de la programmation
des différentes actions et est tenu informé des décisions de financement prises et des
moyens mobilisés pour la mise en ceuvre des actions. |l peut décider le cas échéant de
procéder a |'adaptation ou a la révision du programme d'actions du PAPI.
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La préparation du travail du comité de pilotage est assurée par un comité technique.
Article 10 - Animation et mise en ceuvre de la présente convention

L'animation de la présente convention, ainsi que la préparation du travail du comité de
pilotage, sont assurées par un comité technique composé de représentants des financeurs,
des maitres d'ouvrages et des partenaires du projet. Ce comité technique est préside
conjointement par un représentant de |'Etat et un représentant de 'EPTB Vienne.

Le comité technique se réunit autant que de besoin. Il informe le comité de pilotage de
I'avancement de la réalisation du programme d'actions, de I'évolution des indicateurs et de
toute difficulté éventuelle dans la mise en ceuvre des actions.

Le comité de technique peut se faire communiquer tous documents, études ou informations
relatifs a la mise en ceuvre du programme, détenus par les maitres d'ouvrages.

La composition prévisionnelle du comité technique est précisée a l'annexe 2.12 de la
présente convention.

Son secrétariat est assuré par les services de 'EPTB Vienne.
Article 11 - Renseignement de bases de données

Le porteur de projet versera les données relatives aux repéres de crues dans la base
nationale des repéres de crues (hitp://www.reperesdecrues.developpement-durable gouv.fr).
Les données collectées dans les études d'amélioration des connaissances des crues seront
le cas échéant saisies par le porteur de projet dans la Base de Donnees Historiques sur les
Inondations (BDHI) (http://www.bdhi.fr) pour étre capitalisées.

Article 12 - Suivi du programme au moyen de 'outil SAFPA

Le porteur de projet et les services de I'Etat renseignent I'outil SAFPA (Suivi Administratif et
Financier des PAPI, disponible sous https://www.safpa.fr au fur et 2 mesure de I'avancement
et, le cas échéant, des évolutions du programme.

Notamment, chacque début d’année (N), une situation-projet de I'année (N-1) est renseignee
avant 'échéance fixée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR). Pour
ce faire, le porteur de projet intégre dans SAFPA notamment toutes les informations
nécessaires concernant 'avancement physique de chaque action du programme, ainsi que
les prévisions de besoins de crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs
(FPRNM), en lien avec les services de I'Etat.

Article 13 - Concertation

L'élaboration et la mise en ceuvre du projet ont fait/font I'objet d'une concertation avec les
parties prenantes concernees et notamment :
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e Les parties prenantes listées dans l'arrété préfectoral du 4 février 2015 portant
sur l'organisation administrative de la stratégie locale de gestion du risque
d'inondation du territoire a risque important d'inondation de Chatellerault.

e Le comité de pilotage du PAPI d’intention Vienne aval (de Valdivienne a
Chétellerault) dont la composition reprend la liste des parties prenantes de l'arrété
préfectoral du 4 février 2015 complétée d’autres acteurs (cf liste annexe 2.11) afin de
s'assurer la continuité entre le dispositif SLGRI et PAPI.

e Un séminaire inondation intitulé : I'élu local face au risque d’inondation et
organisé le 10 février 2017 & Chatellerault qui a réuni 120 participants avec comme
invité d'honneur Mme. Marie-France Beaufils, sénatrice-maire de Saint-Pierre-des-
Corps et présidente du Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation
(CEPRI).

¢ Les CLE des SAGE Vienne et Clain qui suivent I'élaboration et la mise en ceuvre du
PAPI dans la mesure oll les actions contribuent a |'atteinte de leurs objectifs

s Des réunions plus spécifiques organisées par les porteurs d'actions du PAP| pour
assurer la mise en ceuvre des actions et informer les populations concernées
specifiquement par les projets.

» Des opérations de communication et d'information du public prévues dans les
fiches actions du PAPI de I'axe 1.

Article 14 - Révision de la convention
Sous réserve que ne soit pas porté atteinte a son économie générale, la présente convention

peut étre révisée au moyen d'un avenant sans nouvel examen par le comité de labellisation,
notamment pour permettre :

s une modification du programme d'actions initialement arrété,

. une modification de la répartition des financements initialement arrétée,

s 'adhésion d’'un nouveau partenaire au programme d'actions,

e la prise en compte de nouvelles dispositions réglementaires et législatives,

Pendant la durée de la convention, chaque partenaire du projet peut proposer un avenant.
Le comité de pilotage décide des suites a donner a |a proposition d'avenant.

Si I'un des signataires de la présente convention estime que les modifications envisagees,
par leur ampleur (financiére ou technique), remettent en cause I'équilibre général du projet
tel qu'il a été labellisé initialement, il est fondé & saisir le comité de labellisation competent,
qui déterminera si le projet modifié doit faire 'objet d'une nouvelle procédure de labellisation.

Article 15 - Résiliation de la convention
La présente convention peut &tre résiliée faute d'accord entre les partenaires du projet. Dans
ce cas, la demande de résiliation est accompagnée d'un exposé des motifs presenté en

comité de pilotage. Elle fera I'objet d'une saisine des assemblées délibérantes de chacun
des partenaires et d'une information au comité de labellisation compétent.
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La décision de résiliation a la forme d'un avenant a la convention qui précise, le cas échéant,
les conditions d'achévement des opérations en cours d'exécution.

Article 16 - Litiges

En cas de litige sur les dispositions contractuelles et les engagements financiers, le tribunal
compétent est le tribunal administratif de Poitiers.
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SIGNATURE CONVENTION-CADRE PROGRAMME D'ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS
VIENNE AVAL 2018-2022 — AVENANT LABELLISE PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE BASSIN
LOIRE-BRETAGNE DU 17 NOVEMBRE 2020

Fait le
A

17 DEC. 2020

La Préféte de la Vienne

Mme Chantal CASTELNOT ou son représentant

/Géntal CASTELNOT
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SIGNATURE CONVENTION-CADRE PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS
VIENNE AVAL 2018-2022 - AVENANT LABELLISE PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE BASSIN
LOIRE-BRETAGNE DU 17 NOVEMBRE 2020

Fait le
A

1 7 DEL 2(;20

Le Sous-Préfet de étellgr"éult
M. Jocelyn SN% ou son représentant
// /4

/ﬂéf
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SIGNATURE CONVENTION-CADRE PROGRAMME D'ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS
VIENNE AVAL 2018-2022 - AVENANT LABELLISE PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE BASSIN
LOIRE-BRETAGNE DU 17 NOVEMBRE 2020

Fait le FEV, ZUN

A Or ee':m;

Le Préfet Coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne
M. Pierre POUESSEL ou son representant
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SIGNATURE CONVENTION-CADRE PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS
VIENNE AVAL 2018-2022 — AVENANT LABELLISE PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE BASSIN
LOIRE-BRETAGNE DU 17 NOVEMBRE 2020

Fait le

A

Le Président de I'Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne
M. Jéréme ORVAIN ou son représentant
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SIGNATURE CONVENTION-CADRE PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS
VIENNE AVAL 2018-2022 - AVENANT LABELLISE PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE BASSIN
LOIRE-BRETAGNE DU 17 NOVEMERE 2020

Fait le

A

Le Président du Conseil Départemental de la Vienne
M. Alain PICHON ou son repréesentant

20




SIGNATURE CONVENTION-CADRE PROGRAMME D'ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS
VIENNE AVAL 2018-2022 - AVENANT LABELLISE PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE BASSIN
LOIRE-BRETAGNE DU 17 NOVEMBRE 2020

Faitle of [AZ212= Faitle ©3 [12(Zo

A Cliate Uefou Q4 A cla elltau k-

Le Président de la Communaute Le Maire de la Ville de Chatellerault
d'Agglomération de Grand Chatellerault M. Jean-Pierre ABELIN

M. Jean-Pierre ABELIN ou son representant

ou son représentant
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SIGNATURE CONVENTION-CADRE PROGRAMME D’ACTION DE PREVENTION DES INONDATIONS
VIENNE AVAL 2018-2022 - AVENANT LABELLISE PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DE BASSIN
LOIRE-BRETAGNE DU 17 NOVEMBRE 2020

Faitle %/12/3D020

A Bonneod _Hutbours

Le Président du Syndicat Mixte Vienne et Affluents (SMVA)
M. Franck BONNARD

Sreer-represantant
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